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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-148-2015

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACI()N DE LA,EJECUCI(')N CONDICIONAL EN FASES DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.”

JEFATURA DE CONTRATACION

JULIO DE 2015
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo general y
especificas aplicables para contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.”

CONTRATISTA DE OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
contratacion.

INTERVENTOR: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria
del contrato que resulte del presente proceso de seleccion para la “CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.”

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas, de
acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema general
de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar las
condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relacionar el valor total de la oferta, con el presupuesto de cada fase y debera
presentarse firmada.

Formato 5 - Presupuesto del proyecto Fase lll: Contiene la descripcion, unidad de medida y pago, cantidad de obra y
precios unitarios que conforman el valor total de la propuesta econémica.

Formato 6 - Estimacion de la propuesta econdmica: Contiene el analisis detallado de los diferentes componentes que
conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la fase | y Il. La informacién debe
presentarse en excel y PDF y deberé presentarse firmada.

Formato 7 - Beneficiario real: Contiene la declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del Beneficiario
Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato. Se
entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones
sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacién y liquidacién del contrato, asi como sobre el
manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios
econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o0 no grupo empresarial.
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SIGLAS
A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.L.U.:Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV:Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT:Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.
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, CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.”

2. ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en tres (3) fases condicionadas, que se describen en el anexo 1 del presente
documento y que tienen como fin, la “CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.”, objeto de la reformulacion del
proyecto y que contempla entre otras las siguientes actividades:

a.  Suministro e Instalacion de las siguientes tuberias:

i 9848 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 8”
i 13827 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 10”
il 3618 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 12”
iv. 2076 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 14”
V. 2584 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 16”
Vi. 3003 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 18"

Vi, 1498 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 20"
Vi, 1506 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 24"
iX. 1517 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 27”
X. 2760 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 30”
Xi. 4278 ml de tuberia PVC para alcantarillado de 33"

b.  Construccion e instalacion de aproximadamente 628 pozos de inspeccion.
c.  Construccion de aproximadamente 6778 cajas de inspeccidn (incluye acometidas).

d. Construccion de una Estacién de Bombeo de Agua Residual (EBAR) con el suministro e instalacién de tres (3)
bombas sumergibles de 1200 GPM con motor de 40HP.

e.  Suministro e Instalacion de 3920 ml de tuberia en PVC de 100 PSI que funcionara como linea de impulsién.

f.  Construccion de un sistema de tratamiento de aguas residuales en concreto reforzado con las siguientes
unidades:

i. Un desarenador incluye cribado y accesorios.
i Seis reactores UASB incluyen accesorios.
i, Un sistema de lechos de secado incluye accesorios.
iv. Una piscina de almacenamiento temporal de lodos secos.
V. Un cabezal de descarga.

3. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de la ejecucion de la obra se encuentra ubicado se encuentra ubicado en el departamento de Bolivar, en la
margen izquierda de uno de los brazos del rio Magdalena, este con su otro brazo lo rodea para formar la isla de
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Mompox, también denominada "Depresion Momposina“. EI Municipio de Mompox se encuentra a 248 km de la Ciudad
de Cartagena de Indias.

Libertad

Sincé

MOMPOX "

Pigilios
Qogle Barrafc

Figura 1 - Localizaciéon General Municipio de Mompox; Bolivar (Fuente: Google Maps)

4. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado — PE para la ejecucion DEL PROYECTO de: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
($27.992.923.495,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demés contribuciones a que hubiere lugar.

FASE VALOR TOTAL
FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. $ 47.785.980.00
FASE II; . Ejecucién de las actividades requeridas conforme el diagnostico de $ 140.614.180.00
ejecutabilidad del proyecto.
FASE IlI: Ejecucion de Obra $ 27.804.523.335.00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase | + Fase Il + Fase Ill) $ 27.992.923.495.00

4.1. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase I: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($47.785.980,00) M/CTE incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

4.2. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase ll: CIENTO CUARENTA MILLONES
SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($140.614.180,00) M/CTE incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El Presupuesto Estimado para la Fase Il de cada Proyecto “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO’, corresponde a un valor agotable hasta por el
monto del presupuesto estimado para esta Fase de cada Proyecto, que en concordancia con el desarrollo de cada
proyecto en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
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PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones y
actividades para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure la
ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase en cada Proyecto, aprobadas previamente por la Supervision de la
CONTRATANTE.

4.3. El Presupuesto Estimado para la Fase lll: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 27.804.523.335,00)
MICTE. incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

4.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasién de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato y que le
apliquen.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia para cada proyecto y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este
contrato.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE EJECUCION POR FASES

El plazo méximo previsto para la ejecucion por fases del contrato obtenido de la sumatoria de los plazos individuales de
cada fase, es de TREINTA (30) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato, cada fase
contara con plazos individuales.

Los plazos discriminados para la ejecucion condicional por fases para cada proyecto y para el contrato de ejecucién
condicional por fases, es el siguiente:

PLAZO DE PLAZO

DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION TOTAL

iy - . Uno y Medio (1,5)
FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto.

Meses
Treinta
FASE II: Ejecucion de las actividades requeridas conforme el diagndstico de Tres (3) Meses (30)
ejecutabilidad del proyecto. Meses

Veinticinco y Medio

FASE IlI: Ejecucion de Obra (25,5) Meses

El plazo de ejecucion se contabilizara a partir de la firma del acta de inicio de cada fase.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Fase y la suscripcion del Acta de Inicio de la
siguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en cada Fase en los términos de
referencia. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las
Fases.
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6. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacion, asi como los formatos anexos al mismo, estan sometidos a la
legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por el régimen de la contratacion privada, contenido en el Codigo Civil y el
Caodigo de Comercio, y demas normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en estos términos de
referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcidn administrativa y de la Gestion Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011
y demas normas concordantes.

7. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita al sitio DEL PROYECTO NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las condiciones del
sitio de ejecucion DEL PROYECTO, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del
sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias
legales, técnicas, ambientales, econdmicas, geograficas y sociales, entre otras, que puedan afectar la ejecucion de las
actividades y/o DEL PROYECTO e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

8. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente desee radicar, deberd hacerlo en cualquiera de
las dos (2) opciones que a continuacién se sefialan: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C.; b) Al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad, podra remitir varios correos electronicos.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccidn y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que no seréa atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

NUmero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y teléfono
fijo y/o celular.

e. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

oo oo
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9. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 182-52 en la
Ciudad de Bogotd, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a la consulta realizada por el interesado,
podra asistir algun funcionario del Grupo Contratacion para la Asistencia Técnica — ICAT, de lo cual se dejara constancia
escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a traves de la pagina web www.findeter.gov.co y a través de la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados para la
presente convocatoria.

10. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios DEL PROYECTO y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier
interesado.

11. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
DEL PROYECTO, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion,
de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. En todo caso, la entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comun.

12. PROPUESTAS
12.1.FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma dos (2) sobres contentivos de
su propuesta para los dos proyectos, distribuidos asi:

12.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes establecidos en presentes términos de referencia (incluye documentos para
acreditar los requisitos de orden juridico, financiero y técnico) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.

Dicho sobre debera entregarse en original y dos (2) copias debidamente foliadas

12.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener la propuesta economica, en medio fisica y magnética, incluyendo los presupuestos en Excel y PDF.
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Dicho sobre deberéa entregarse en original y dos (2) copias.
12.2.REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para
efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma castellano. La
propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol. No se aceptaran propuestas enviadas por correo
electronico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas
como extemporaneas por lo tanto no seran objeto de verificacién y evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso de
discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo
en PDF.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos por el
proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica; o por el
representante designado en caso de ser proponente plural.

13. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.
14. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir y se dejara constancia de la devolucion.

15. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir de la publicacion de los presentes términos de referencia y
hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre.
16. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberén estar legalizados (consularizados)
ylo apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si
el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafado de la respectiva
traduccién oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

16.1.CONSULARIZACION Y LEGALIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se
autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales funcionarios sera
autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratdndose de sociedades, al autenticar los
documentos a que se refiere el mencionado articulo, los cénsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais.
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Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacion de la firma del
consul y demas tramites pertinentes.

En tratdndose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a las
disposiciones contenidas en el articulo 251 del Cddigo de General del Proceso, esto es, Para que los documentos
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su
correspondiente traduccién efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion y su original podran ser presentados directamente. En
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traduccion, el juez designara un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencién, se aportaran
apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de
que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberan
presentarse debidamente autenticados por el consul o agente diplomatico de la Republica de Colombia en dicho pais, y
en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente
por el funcionario competente del mismo y los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del respectivo
pais.

16.2.APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley
455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacién sefialado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de
uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de legalizacion para
documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sélo sera exigible la Apostilla, tramite
que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto
del espafiol, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada
de conformidad con las normas vigentes.

17. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, deberd acreditar en el
término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de
Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

17.1.AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccidn hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el
exterior en los términos sefialados en los presentes Términos de Referencia, debera presentar la autorizacion expedida
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesién
en Colombia.
18. ADENDAS
Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera conveniente,

directamente 0 a solicitud de algin interesado, previo andlisis a las observaciones presentadas, podrd mediante
Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales
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se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y deberan expedirse a
mas tardar dentro del dia habil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el
cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccion para la
elaboracion de su propuesta.

19. MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podréa modificar el cronograma previsto en los

presentes Términos de Referencia, modificacion que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FINDETER, www.findeter.gov.co.

20. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/o obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su
oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el
CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual
debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios
técnicos y en sus propias estimaciones.

21. POTESTAD VERIFICATORIA
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por el
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que
considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

22. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratdndose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelaciéon segln corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma se cancele o
declare desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato. Para
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lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

23. PRESENTACION DE LA CARTA CUPO DE CREDITO APROBADA

El proponente seleccionado deberé presentar dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la publicacion del acta
de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que
indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podra
ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podré seleccionar como
adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo
ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

24. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberd suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
aprobacion de la carta cupo de crédito.

25. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

26. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la fecha de presentacién de las mismas.

27. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcién del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio al contrato de interventoria.
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CAPITULO I ]
ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCION

1. CONCEPTO

El contrato resultante de la presente convocatoria serd ejecutado en tres (3) fases sometidas a condicion, con
actividades, presupuestos y productos definidos.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos DEL PROYECTO, de los
Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para
la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cddigo de Comercio
y 1603 del Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO las siguientes:

2.1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

2.2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, conforme a los documentos de la
convocatoria No PAF-ATF-0-148-2015 incluyendo los estudios y documentos DEL PROYECTO, la ficha de
Viabilizacién y los informes y conceptos que se generen en desarrollo del mismo.

2.3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria No PAF-ATF-0-148-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que
regulan el sector de agua potable y saneamiento basico.

2.4. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el
aumento del numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la
aplicacién de la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no
incrementaran el valor del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y estas condiciones se entienden
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

2.5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se le
impartan por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.
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2.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

2.9. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.10.Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2.11.Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.12.Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y hasta su
finalizacion, el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por
escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedando claro que
no existe ningdn tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
con LA CONTRATANTE.

2.13.Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberdn presentarse como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de cada FASE.

2.14.Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.15.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento y/o
Municipio segun corresponda.

2.16.Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para
la ejecucién de cada una de las FASES, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

2.17 Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
desde el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

2.18.Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

2.19.Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
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esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

2.20.Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de
obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

2.21.Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

2.22.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

2.23 Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.24 Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de
la obra y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

2.25.Presentar el personal minimo exigido para cada FASE, el cual debera tener dedicacion exclusiva para la
ejecucion de cada FASE.

2.26.Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Dicho pago se realizara a través de una cesion de
derechos del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

2.27.Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

3. FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACION APLICABLES A LOS DOS PROYECTOS

3.1. FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES
QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

A. CONCEPTO

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros DEL PROYECTO con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de
establecer su ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacién de
actividades adicionales necesarias como actualizaciones, ajustes y/o complementaciones, como condicion para el inicio
de la obra fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, identifique y manifieste las
eventuales diferencias que puedan existir entre los documentos técnicos, legales, ambientales y financieros DEL
PROYECTO y lo encontrado en el terreno.

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Acta de Inicio deberd contener entre otros aspectos los siguientes:
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Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién prevista de la Fase |.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase I.

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase I. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DELPROYECTOS o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacion de la metodologia y programacién de actividades de la FASE I. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacién de actividades, en la cual se establecerdn secuencias, duracion (fecha de inicio y
fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE |, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Afiliacién a la sequridad social integral. Soporte de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo
el personal propuesto.

C. ACTIVIDADES

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DELPROYECTOS debera realizar las siguientes actividades:

1.

Verificacion topografica DEL PROYECTO en terreno. Para el efecto debera realizar verificacion topogréfica que
incluya como minimo:

a. Perfiles viales de los corredores sobre los cuales se desarrolle el proyecto.

b. Alineamiento de la tuberia objeto DEL PROYECTO.

c. Niveles topograficos.

d. Puntos de referenciacién DEL PROYECTO, materializados en mojones y placas.

e. Diametros y longitudes de la infraestructura de redes de servicios publicos pre-existente y proyectada.

f.  Localizacion de la infraestructura a construir, segun lo establecido en los planos.

g. Inventario y revisién de las condiciones de estado y funcionamiento de la infraestructura de redes pre-
existentes que se pretendan reutilizar para efectos DEL PROYECTO (tuberias, pozos de inspeccion, cajas de

valvulas, estaciones eléctricas, equipos electromecanicos).
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h. Redes de servicios publicos (redes eléctricas, redes de acueducto, alcantarilado, redes de
telecomunicaciones, redes de gas, otros), cuando a ello hubiera lugar.

i. Interferencias con otros tipos de infraestructura preexistentes (hidraulicas, eléctricas, poliductos, hidrocarburos,
de transporte, edificaciones, dotacién, etc.).

j-  Geo-referenciacion de los puntos de amarre de la topografia.
k. Altimetria y planimetria DEL PROYECTO.

Verificacion de la_modelacién hidraulica DEL PROYECTO. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO verificard que la modelacion hidraulica cumpla con las disposiciones vigentes a la fecha en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —en adelante RAS-. Incluye el anélisis
de demanda, estimacién de la poblacion futura, seleccidn del nivel de complejidad del sistema, calculo de la
proyeccién de demanda de agua, calculo del caudal de disefio para cada componente, seleccion de parametros y
criterios establecidos en el RAS, evaluacion e identificacion de las zonas de expansion, identificacion de las
necesidades de ampliacién o de mejoramiento del servicio en la comunidad beneficiaria, evaluacion de la
capacidad hidraulica y estructural del componente de alcantarillado (incluye redes de recoleccion, colectores
principales, emisarios finales, estaciones elevadoras, estaciones de bombeo de alcantarillado en general,
estructuras de alivio, sistemas de tratamiento de aguas residuales, domiciliarias e intradomiciliarias sanitarias,
entre otros).

Verificacion de los permisos v licencias en tramite, existentes y sobrevinientes, requeridos para la ejecucion DEL
PROYECTO, con la correspondiente identificacién plena de la autoridad competente para su expedicién. En este
aspecto debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan
Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), segin corresponda, o
el Plan de Desarrollo Municipal, entre otros. Incluye:

a. Inventario de tramites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto o
que se encuentren en tramite.

b. Identificacion de tramites y permisos adicionales y/o complementarios cuya expedicidén se tenga prevista
durante la Fase Il DEL PROYECTO, tales como de vertimientos, de ocupacién de cauces, de concesion de
aguas, de tala de arboles, los requeridos para rellenos sanitarios y similares, asi como los permisos de otros
tipos, tales como arqueoldgicos, de intervencion de vias, efc.

c. lIdentificacion de trdmites y permisos adicionales y/o complementarios sobrevinientes con motivo de alguna
variacion al proyecto inicialmente previsto.

Verificacién de items y cantidades de obra a ejecutar. Se debera verificar cada uno de los items y las
cantidades de obra a ejecutar en la Fase Il

Comprobacién. Comprobacién de la informacion existente y pertinencia sobre la clasificaciéon y propiedades
fisico mecanicas de los suelos (capacidad portante, caracterizacion, entre otros), asi como la verificacion de los
métodos, profundidades y perfiles de excavacién que garanticen la estabilidad de las mismas y obras
complementarias de proteccion, realizado por el especialista en geotecnia.

Verificacion de la propiedad o posesion de los predios y servidumbres presentados por el ente territorial y
aquellos que se requieran para la ejecucion DEL PROYECTO, identificando en los planos catastrales, cada uno de
los predios afectados, determinando sus coordenadas geograficas. Con esta informacion el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debe apoyar la gestion del ENTE TERRITORIAL, en el tramite que corresponda
(tasacion, adquisicion de predios, legalizacién de servidumbres, imposicién o expropiacién, actualizacion de los
planos catastrales).

Pagina 17 de 108



Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ @ MINvVIVIENDA NUEVO PAIS

TODOSPORUN

RGN

Esta actividad incluye la implantacion DEL PROYECTO en el sitio RESPECTIVO, segun se trate, para efectos de
corroborar los predios y servidumbres presentadas por el ENTE TERRITORIAL y aquellos que se requieran para la
ejecucion DEL PROYECTO

7.

10.

1.

Realizar la socializacion DEL PROYECTO con la comunidad ubicada en la zona de influencia DEL PROYECTO
a fin de verificar el grado de aceptacion del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO contara con el apoyo del ENTE TERRITORIAL y deberé explicar de manera clara las actividades que
corresponden a cada FASE.

Verificar la necesidad de tramites de consulta previa para la ejecucién DEL PROYECTO. Cuando asi se
identifique o se establezca la necesidad de su realizacion.

Verificacion de la existencia y vigencia de las pélizas que amparan los estudios y disefios presentados para la
viabilizacion DEL PROYECTO. En el caso de existir diferencias entre el proyecto aportado por el ENTE
TERRITORIAL y las condiciones reales del sitio, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
verificar la existencia de garantias vigentes que amparen los estudios y disefios aportados por el municipio para
acceder a la financiacion DEL PROYECTO, situacion que debera ser puesta en conocimiento de la
INTERVENTORIA y de la CONTRATANTE.

Cuando el proyecto a construir corresponde a una etapa de un proyecto de mayor alcance, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO constatara que las etapas previas construidas se encuentren en funcionamiento y
empalmen con la etapa objeto del presente proceso de seleccion.

Identificar los cruces viales, pasos elevados de cuerpos de agua, cruces férreos y similares, para efectos de
determinar el método constructivo requerido, obras especiales y tiempo estimado para estas obras, incluyendo el
tramite de los permisos y expedicién de garantias por parte de las autoridades competentes.

D. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE | DE
CADA PROYECTO

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE |, las siguientes:

1.

Ajustar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase |, presentando un plan de trabajo y una programacién para la ejecucion del
contrato, los cuales serén revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definiciéon de la ruta
critica del proyecto.

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase |.

E. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE |

Dentro de Uno y Medio (1,5) Meses siguiente a la suscripcion del acta de inicio de la FASE | del respectivo proyecto, el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos
de esta FASE.

El interventor emitira concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso de que el
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de
los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro
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del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la FASE | fue
objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la comunicacion del interventor en la que se indique tal
situacion.

Una vez el informe producto de la FASE | se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados, el
INTERVENTOR suscribira Acta de Recibo a Satisfaccion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy Ila
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacién de la FASE .

Con la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE |, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del
contrato, correspondientes a las Fases Il y lll, quedaran sometidas a condicion resolutoria dependiendo del analisis que
haga la CONTRATANTE, conforme se describe en el literal K. de este capitulo. Con la suscripcion del Acta de
Terminacién, el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la
CONTRATANTE.

F. SISTEMA DE PAGO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El presupuesto estimado para la fase incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias
en actividades relacionadas con la ejecucién de la Fase I; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad
de tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en
los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del
contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

G. PLAZO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo de duracién de la FASE | para cada uno DEL PROYECTO es de Uno y Medio (1,5) Meses, contado a partir de
la suscripcién del acta de inicio.

H. VALORY FORMA DE PAGO
Un unico pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion por parte de la interventoria de los productos entregados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en desarrollo de esta Fase.

b. Suscripcion del acta de terminacion de la Fase |.

C. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

. CONCEPTO DEL INTERVENTOR
A partir del analisis del Informe de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y
recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, ésta debera emitir un concepto dentro de los diez (10) dias calendario

contados a partir de la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:
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1. CONCEPTO FAVORABLE:

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del anlisis del Informe de la FASE | estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considere que el proyecto, es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones DEL PROYECTO. En
este caso la INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, sin necesidad de ejecucion de la FASE I.

En todo caso, el inicio de la FASE IIl de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte
de la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la FASE siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decisién de continuar hacia la FASE
[l depende del analisis que efectie la CONTRATANTE conforme al literal K de este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

2. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA GARANTIZAR
LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:

La INTERVENTORIA emitird concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio
de la Fase Il de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE Il.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de
la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, , por cuanto la decision de continuar hacia la FASE
Il depende del analisis que efectiie la CONTRATANTE conforme al literal K de este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

3. DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:
La interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION

DEL PROYECTO en su Informe de la FASE |, que impidan la ejecucion del respectivo proyecto valorando como minimo
la ocurrencia de los siguientes:

a. Comunidad en oposicion.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores.

c. Proyecto ya ejecutado o parcialmente ejecutado.

d. Imposibilidad en la obtencion de permisos y/o licencias.

e. Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisicién de predios.
f. Reubicacién de poblacién.
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g. Imposibilidad de la Sostenibilidad DEL PROYECTO.
h. Mayor duracion o valor de lo previsto para la Fase Il.

i. Garantias de amparo vigentes sobre los estudios y disefios técnicos presentados para la viabilizacion
inicial DEL PROYECTO.

J.  PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

A partir del diagnostico del Interventor indicado en el literal precedente, la CONTRATANTE cuenta con dos (2) dias
calendario para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE | para su pronunciamiento.

La CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los siguientes documentos:

a. Informe de FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Acta de Terminacién de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
c. Concepto del Interventor previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.

El ENTE TERRITORIAL contara con veinte (20) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos
anteriormente mencionados, para pronunciarse al respecto, determinando, de ser el caso, la posibilidad de subsanar los
aspectos que impiden la ejecucion DEL PROYECTO.

Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL se pronuncie, se entendera que ha acaecido la condicién resolutoria
de que trata este Capitulo.

K. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el pronunciamiento del
ENTE TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre los
referidos documentos, asi como sobre el acaecimiento o no de una o varias de las siguientes condiciones resolutorias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposicion de la comunidad a la construccion DEL PROYECTO, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial DEL PROYECTO, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:
Ocurre cuando la funcionalidad DEL PROYECTO que se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por
corresponder a ofras entidades su culminacién, o por cualquier ofra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores 0 en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion
técnica y econdmica viable.

3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO:

Ocurre cuando todo o parte DEL PROYECTO ha sido ejecutado.
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4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado DEL PROYECTO requiera la imposicion de servidumbres u obtencion de predios que
impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EIl ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al
respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando
tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto,
se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO:

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

7. REUBICACION DE POBLACION:

Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion DEL PROYECTO, se
advierta que la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el literal J de este
capitulo.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo
tanto el mencionado contrato entraré en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto
al valor de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

L. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:

1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS
Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento
establecido para estos efectos en el contrato.

2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS
Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones

resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
remitiendo el Acta de Inicio de la FASE que corresponda, segun lo previsto en el contrato.
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3.1.2.  FASE Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE | DE CADA PROYECTO

A. CONCEPTO
En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar
la ejecucion DEL PROYECTO en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se
ejecuten en desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.
Las actividades a desarrollar seran las contenidas en el Acta de Inicio de la FASE Il.

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Este documento debera contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

c. Plazo.

d. Fecha de terminacion prevista de la Fase Il.

e. Valordela FASEIL

f.  Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

g. Valor asegurado y vigencias de las garantias.

h.  Fecha de aprobacion de los certificados modificatorios de las garantias.

i.  Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase II.

j-  Determinacion de los entregables.
Nota: EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE II, sin limitarse al Personal
Minimo descrito en los presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la
CONTRATANTE.
Para el inicio de la FASE Il el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento
de los siguientes requisitos:

i Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase Il. El
INTERVENTOR verificara y aprobaré el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno

de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

i Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE Il. El INTERVENTOR
aprobaré la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha
de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.
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Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias
de la FASE Il, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Afiliacién al sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Acta de Terminacion de la Fase .

C. ACTIVIDADES DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Con base en la informacién obtenida en la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar
las siguientes actividades:

1.

1.

2.

Apoyar la gestion del Municipio, en los tramites que correspondan, tales como adquisicién de predios y/o
legalizacién de servidumbres.

Realizar las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementacion de los aspectos
técnicos, ambientales, financieros, legales y sociales, de conformidad con las soluciones propuestas en la FASE | y
definidas en el acta de inicio de la FASE I, a fin de superar y satisfacer las necesidades DEL PROYECTO con
miras a la ejecucion, integralidad y adecuada funcionalidad de cada proyecto.

Apoyar la gestién del Municipio en los tramites y obtencion de las licencias, permisos, pélizas, que el proyecto
requiera para su ejecucion.

El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, asi como cumplir con la solucion planteada en el
concepto de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Los ajustes técnicos propuestos por EL CONTRATISTA sobre el proyecto, deben enmarcarse dentro de los
parametros de la solucién tecnoldgica inicial.

Andlisis comparativo de los costos de operacion entre el alcance inicial y el producto de los ajustes o solucién
técnica propuesta por EL CONTRATISTA. En ningUn caso, el resultado del mismo puede ser superior al viabilizado
por el Ministerio.

Con las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes, y/o complementaciones a los estudios existentes
que resulten del ejercicio de validacién expuesto, EL CONTRATISTA debe establecer si hay cambios en las
cantidades de obra, los items y el presupuesto.

Tales ajustes deberan contar con las memorias de calculo, las carteras topograficas, los planos de detalle, el
analisis de precios unitarios de actividades no previstas, las especificaciones técnicas y el célculo de cantidades de
obra correspondientes.

Las demas necesarias que permitan garantizar las condiciones de ejecutabilidad y funcionalidad DEL PROYECTO.

D. OBLIGACIONES ESPECiFICA§ DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE I
DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Entregar los productos de acuerdo con lo establecido el acta de inicio de esta fase.
Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones

presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.
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3. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar la informacién requerida por el
Interventor y/o LA CONTRATANTE necesaria para sustentar la reformulacion del proyecto ante el MVCT, segun lo
contemplado en los literales i y k del numeral 6.2 del MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

4. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase Il, presentando un plan de trabajo y una programacién para la ejecucion del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta
critica del proyecto.

5. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase II.

A. PRODUCTOS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Los productos a elaborar, serédn aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase Il. No obstante, las
actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciones pueden incluir entre otros, la
actualizacién de los siguientes aspectos:

a. Topografia, planimetria, altimetria, batimetria.

b. Resultados de los ensayos de laboratorio y demas pruebas de calidad de materiales realizadas.

c. Estudios Geotécnicos y Disefio de Cimentaciones.

d. Modelacién y Ajustes de Disefios Hidraulicos.

e. Modelacion y Ajustes de Disefios Estructurales.

f.  Componentes electromecanicos.

g. Métodos constructivos (con fundamento en los parametros geotécnicos).

h. Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad.

i.  Andlisis de precios unitarios no previstos.

B. INFORME DE ANALISIS Y GESTION PREDIAL

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera elaborar una Ficha Predial por cada uno de los predios
ylo servidumbres requeridos en cada uno DEL PROYECTO, en la cual se identifique: i) titular o titulares del derecho de
dominio, ii) limitaciones o gravamenes al derecho de dominio, iii) certificados de tradicion y libertad vy, iv) determinacién
del area necesaria requerida que incluya cabida, linderos y georeferenciacion, para adquisicion o servidumbres. Esta
informacion debe reflejarse en un informe que incluya documentacion y planos especificos.

Ademas del anlisis y gestion predial descrito, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el
acompafiamiento necesario para la adquisicion de los predios y/o imposicién de servidumbres necesarias para el
desarrollo DEL PROYECTO.

f. LISTADOY ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS
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Respecto a los permisos y licencias, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 elaborar un Informe
que contenga el Analisis de los permisos y licencias, el cual debera contener: i) copia de la totalidad de las licencias,
permisos, autorizaciones ambientales, ii) identificacién de permisos y licencias adicionales requeridos para la ejecucion
DEL PROYECTO, iii) identificacién del estado del tramite de los mismos, con sus respectivos soportes.

Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL, debera asumir los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o
permisos. Asi mismo los costos ocasionados por la obtencion de los predios y servidumbres.
El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deber4 brindar el acompafiamiento necesario al ENTE
TERRITORIAL para la consecucion de las licencias y permisos referidos en el presente parrafo.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta, entre otras,
las siguientes normas:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el

tipo de obra, por la entidad competente.

f. Normas Colombianas de Disefio y Construccidon Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.

g. Ley400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

h. El Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

i.  El'Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

j. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.

k. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de

noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes

Ley 915 de 2004.

Las deméas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

®© o0 T o

© =3

g. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE I

Dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Il del respectivo proyecto, el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos
de esta FASE.

El INTERVENTOR emitira INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes al recibo del mismo.
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la FASE Il fue objeto de seguimiento y
acompafiamiento permanente por parte de la INTERVENTORIA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia la INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la
comunicacion del INTERVENTOR en la que se indique tal situacién.

En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los
términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
el INTERVENTOR emitird Acta de Recibo a satisfaccién dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE 1.
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En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, debera tener en cuenta que los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedaran suspendidos y
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de
Referencia.

h. PLAZO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo maximo de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO es de tres (3) MESES, contados a
partir de la suscripcidn del Acta de Inicio de la Fase Il.

En todo caso este plazo podra ser modificado por las PARTES como consecuencia del diagndstico producto de la FASE
[, situacion que se definird y justificara en el Acta de Inicio de esta FASE.

i.  SISTEMA DE PAGO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El valor de la Fase Il correspondera a un valor efectivo de la FASE Il, que resulte de la multiplicacion y sumatoria de las
dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO al momento
de la presentacién de la propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas
en el acta de inicio de la Fase Il; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta
economica, mas los costos directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la Fase Il se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la Fase Il; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién
para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta
etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

En todo caso, para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNOSTICO DE
EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO", el valor corresponde a un valor agotable hasta por el monto del presupuesto
estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase | y de acuerdo con las
necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y avaladas por la Interventoria en
dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase,
aprobadas previamente por la Supervision de la CONTRATANTE.

j. FORMA DE PAGO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provision de recursos con base en una modelacion econémica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la Fase Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracién, salarios, estimacion del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del
personal, relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los
costos directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la
propuesta econdémica de la Fase Il, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su
correspondiente perfil, cantidad, duracién, salario propuesto, relacién detallada de elementos y actividades técnicas
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previstas a desarrollar, asi como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcién del acta de inicio de la
fase Il la dedicacion del personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucién de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracion y presentacion de la
propuesta econdmica:

Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracién de las actividades del personal

Salarios

Factor multiplicador

~o oo o

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta econdémica y considerados necesarios para desarrollar las actividades
determinadas en el acta de inicio de la Fase II; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de
la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos necesarios. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO debera efectuar la estimaciéon econdémica de los ajustes requeridos basados en los precios de su oferta
economica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, desplazamiento,
transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es
decir, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de la ejecucién de la Fase Il. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste
realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades que
aquel considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
oferta.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la Fase Il, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

La CONTRATANTE pagar4 al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase Il - “EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I’, asi:

Un Unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacién presentada por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase

C. Paz y salvo de todo el personal empleado para esta Fase. Entendido como el documento que debe estructurar el

Contratista para cada profesional utilizado en las actividades de la Fase Il, donde se indique que el Contratista se
encuentra a paz y salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, némina, bonificaciones,
suscrito de manera conjunta por el empleado y el contratista de obra en su calidad de empleador.

k. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacién de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electronico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucién DEL PROYECTO, han quedado suspendidos y
sometidos al acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en este Capitulo, para lo cual
requerira de su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE debera publicar los siguientes documentos:
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a. Informe entregado por el INTERVENTOR de que trata este capitulo, previo recibo a satisfaccion por parte de la
CONTRATANTE.

b. Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Acta de Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

d. Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido a
satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

o

. CONDICIONES SUSPENSIVAS

El inicio de la FASE Ill DEL PROYECTO, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas
descritas en el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, quedan suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a
continuacion se describen:

1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS:

Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto,
conforme los productos entregados con el acta de terminacién de la Fase II. Esta condicién suspensiva debera acaecer
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la
necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.

2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase lll y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicién suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con
dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicién, ésta se entendera fallida.

3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion DEL PROYECTO, tal como resulta de la ejecucion de
la Fase Il. Esta condicidn suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de
dos (2) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

4. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUISICION DE PREDIOS:

Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos
conforme el trazado o solucién técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacién al ENTE TERRITORIAL. Si
transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicion de las servidumbres o la
obtencién de los predios, se entendera fallida la condicidn.

5. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO:

Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos establecido en la Resolucién 379 de
2012, modificada por la Resolucion 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el
proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacion de la solicitud de reformulacion ante el Ministerio, no se ha
producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicién.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Codigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningin reconocimiento
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econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA.

m. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE

Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en este Capitulo, la
CONTRANTE deberéa adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuacion:

1. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Verificado el acaecimiento de todas las condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que en
las mismas se detallan, esta informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy a dicha
comunicacion acompariara el Acta de Inicio de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Vencido el plazo dentro del cual debié acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado o
sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando a dicha comunicacion el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
3.2. FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. EJECUCION DE OBRA

A. CONCEPTO

Consiste en la construccion de las obras objeto DEL PROYECTO, habiéndose desarrollado la FASE | y/o la FASE I,
segUn corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas FASES.

Durante esta FASE, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a
los resultados de los productos de las Fases | y I, seglin corresponda, con sujecion al presupuesto contratado y dentro
del plazo establecido.
Asi pues, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al
medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecucion de las Fases |y I, en relacion con cualquiera de los aspectos DEL PROYECTO.
B. ACTA DE INICIO DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b.  Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

c. Plazo.

d. Fecha de Terminacion prevista de la Fase lIl.

e. Valor.
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f.  Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
g. Valor asegurado y vigencias de las garantias.

h.  Fecha de aprobacion de las garantias.

i.  Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |lI.

j. Programacién de obra.

Para el inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase lIl. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o
uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

ii.  Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la FASE Ill. EI INTERVENTOR aprobara
la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de
inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

i, Aprobacion de garantias. El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE Ill, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

iv. Aprobacion de los Andlisis de Precios Unitarios. El INTERVENTOR revisara y aprobara los Andlisis de
Precios Unitarios a emplear en la FASE Il

C. SISTEMA DE PAGO DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para la ejecucion de la Fase Ill del contrato se encuentran establecidas las Especificaciones técnicas, las cantidades de
obra y los precios unitarios por lo tanto, el método para la determinacién del valor de la Fase Il es por PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato para la Fase Ill ser4 la
suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO vy entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios
unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la oferta economica. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO no podra superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

D. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
A CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas de la FASE IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO para cada proyecto, a
cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, las siguientes:

1. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.
2. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.
3. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con

ocasion de la ejecucion del proyecto.
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4.  Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, debera ser
demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en el término
indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

5. Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

6.  Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta
de terminacién del contrato.

7. Instalar dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
Interventor, de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberan
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

8.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

9.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

10.  Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, debera ser demolida y
remplazada por EL CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o LA CONTRATANTE.

11.  Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.
12. Suscribir el Acta de Terminacion de la obra.
13.  Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.

14. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para
el cabal cumplimiento del contrato.

15.  Responder por la obtencién de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccién necesarias para
la ejecucion de la obra contratada y la obtencién legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccion de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos.

16. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

17.  Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. EIl CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

18. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

19. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.
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20. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y avalados por la
CONTRATANTE y contener, para cada uno de los frentes de trabajo que implemente el CONTRATISTA:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y a
implementar para la ejecucién correcta y en el tiempo de la obra.

b. Cantidades de obra ejecutadas.

c. Registros fotograficos.

d. Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
e. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

f. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
g. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

h. Informe de seguridad industrial.

i. Informe de manejo ambiental.

j- Informe de manejo e inversién del anticipo con los respectivos soportes, incluida la consignacion de los
rendimientos correspondientes.

k. Informe de gestion social.
I. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

21. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

b. Registros fotograficos.

c. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
d. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

e. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

f. Informe de seguridad industrial.

g. Informe de manejo ambiental.

h.  Informe de gestion social.

22.  Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b.  Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.
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Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. El manual deberd indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas.

Registro fotografico definitivo.

Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas poélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.

Llevar una bitdcora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades,
de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo
requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto,
los cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacién de la INTERVENTORIA, en medio
impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. EI manual debera contar con la aprobacion por parte
de la INTERVENTORIA.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual
de INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera implementar
frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que
requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberd contar con una comisién de topografia
disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles de excavacién y funcionamiento de
las obras construidas.

Las obras se deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas
minimas recomendadas.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programacién para la ejecucion
del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de
inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicion de la ruta critica del proyecto.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar para la obra, la sefializacion vy la
seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
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sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

33. En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o0 una
variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacidén debe ser planteada
a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacién se
debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicién del contrato.

34. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades de obra no
previstos en el contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad
CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la
celebracién previa de la modificacién al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

35. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase lIl.

E. PRODUCTOS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecucion de
las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

F. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecuciéon de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y
de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a
satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
hasta que el Interventor dé el visto bueno.

G. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los Veinticinco y medio (25,5) meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Ill DEL
PROYECTO, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deberé entregar la obra objeto de la FASE Ill, con el
lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) dias
calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion de la FASE Il DEL PROYECTO. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razon por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
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CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccion de la obra, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR y el CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribiran el Acta de Terminacion
de la Fase Ill, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes al recibo final de la obra.

H. PLAZO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera de Veinticinco y medio (25,5)
meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Il

. VALOR DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El presupuesto para la ejecucion de las actividades de la FASE Il es el que se establecio en los presentes términos de
referencia o el que resulte después de desarrollar los productos de la FASE I, previa aprobacion de la CONTRATANTE.

El valor de los items establecidos dentro del presupuesto incluye la proyeccion durante todo el plazo de ejecucion del
contrato.

J. FORMA DE PAGO

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el
visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaréan dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencién en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la Interventoria y a PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

b. Recibo a satisfaccién de la obra contratada por parte de la interventoria

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d.  Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la interventoria.

3.4. CLAUSULAS ESPECIALES APLICABLES

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el
contrato, corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL
y que fueron viabilizado a través del mecanismo de viabilizacidén de proyectos; en el evento de presentarse durante la
ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar
el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.
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Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa del documento
contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera
valores por tal concepto.

3.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Para la instalacién de tuberias se cuenta con certificacién del 03 de Abril de 2014 expedida por el Secretario de
Planeacion e Infraestructura del Municipio de Mompox, donde certifica que las redes de recoleccién y/o alcantarillado a
instalar en el Proyecto, conforman y hacen parte de la red vial Municipal, por tanto su uso van por via publica y no
afectan predios privados.

Para la construccion de la Estacion de Bombeo y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se presenta certificacion
del 03 de Abril de 2014 expedida por el Secretario de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Mompox, donde
certifica que los predios con matricula inmobiliaria N° 065-22350 donde se proyecta la construccion de la EBAR y el
predio con matricula inmobiliaria N° 065-1059 donde se proyecta la construccion de la PTAR, corresponden al Proyecto.

Se cuenta con el predio con matricula No. 065-1059 y escritura 440 del 07 de noviembre de 2013, de la Notaria Unica del
Circulo de Mompox, destinado exclusivamente a la ejecucion de la PTAR, ahora bien para el predio con matricula N°
065-22350 y escritura 105 del 30 de Marzo del afio 2007, de la Notaria Unica del Circulo de Mompox, €l Municipio se
encuentra realizando una actualizacién a los registros y escrituras conforme al cambio del uso del suelo dado mediante
acuerdo N° 012 del 09 de Noviembre del 2013, esto con el fin de que se pueda evidenciar que el predio tendra un uso
exclusivo para la ejecucion de la EBAR.

Se presenta Resolucién N° 338 del 06 de Noviembre de 2013 por medio de la cual la Corporacion Auténoma Regional
del Sur de Bolivar (CSB), aprueba el plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Mompox, el cual
cuenta con una duracién de 10 afios.

Sin embargo en el caso que se requiera, sera responsabilidad del contratista adelantar la gestion de las licencias y/o
permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a trdmites de licencias, y/o permisos,
necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

Los costos ocasionados por la obtencion de los predios y los costos por servidumbres seran asumidos por el municipio.
3.6. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Para el desarrollo del proyecto, el proponente deberé disponer del Personal Profesional Minimo relacionado en el Anexo
N° 1, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigidas,
todo el personal descrito sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la presentacion de
la propuesta garantizan que cuentan con dichos perfiles, y que contaran con el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion de la obra y los mantendran durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega de la misma.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econdémica deben tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato e incluir en los formatos de estimacion
econdmica los costos de los mismos. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien deben presentarse por el
proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato para
verificacion del respectivo interventor, quien validara que cumplan como minimo con la formacion profesional y
experiencia general y especifica contenida en el citado anexo o con una superior. A excepcién de los soportes del
personal propuesto como habilitante, los cuales se deberan allegar con la propuesta para habilitarla.
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La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato; en caso de
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion de la
CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervision.

El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara conforme lo establezcan las disposiciones legales que rigen
cada profesion en particular.
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CAPITULO IV
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

SUBCAPITULO | ]
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales nacionales
0 extranjeras, personas juridicas nacionales 0 extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de
presentacién de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.

I PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cddigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacion
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente en el cual

se verificara:

1) Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2) Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacién con el objeto a contratar.

3) Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, asi como para comprometer a la
sociedad.

4)  Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

5) Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo un (1) afio de constitucién con antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

6) Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.
7) Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y
obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta

para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorizacion debe haber
sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia definitiva de autorizacion
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suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederéa a su rechazo.

8) Elnombramiento del revisor fiscal segun corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada
juridicamente y por lo tanto, sera rechazada.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante legal
ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes. .

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
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anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

6. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos
exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el
pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una vigencia de
tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder. Dicha ratificacion
debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificacion del pago de la prima
correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

i Fecha de Expedicion: La fecha de expedicidén de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora
sefialada para el cierre del presente proceso.

i. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberé cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

il Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto DEL
PROYECTO.

iv.  Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la
evaluacién y adjudicacién del contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga debera ser por un plazo
igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.

Pagina 41 de 108



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ @ MINvVIVIENDA NUEVO PAIS

RGN

v.  Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

vi.  Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores que se hayan
cometido en la expedicién de la garantia seran susceptibles de aclaracién o subsanacion, dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar a la fecha de cierre del proceso de seleccion, que se encuentra al dia con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En caso que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por pagar el Impuesto sobre la renta
para la Equidad CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 -
Decreto 1828 de 2013), debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la
certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la
acreditacion de este pago se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional debera ademés acreditar el cumplimiento de esta obligaciéon con la planilla o comprobante
de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha
prevista para el cierre de la presente convocatoria.

11. ABONO DE LA OFERTA
En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin

domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula

Pagina 42 de 108



Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ ® MiNvIVIENDA NUEVO PAIS

CRCION

profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

Il PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en consorcio 0
union temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefalados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio 0 Unién Temporal, sus integrantes responderan solidariamente en
relacién con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los
efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual,
contractual y post-contractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrén encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los
presentes Términos de Referencia, deberd tener una participacién igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio 0 unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacion no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacién en el consorcio o unién
temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta.

La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral 7 del Subcapitulo |
del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién temporal y su porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:

Debera presentar el documento de constitucion del consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de extranjeria, o
pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segin

corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del
Servicio Civil se tendra como documento valido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula de extranjeria.
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b. El objeto del consorcio o union temporal, el cual deberd ser el mismo del objeto a contratar.

c. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comin otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de legalizacion (autenticacion, consularizacién) y/o apostille y traduccion exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

e. La manifestacién expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan solidariamente por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato.

f. Sefalar los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion del contrato.
En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacién del consorcio o de la unidén temporal no se discriminen los términos y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes, se entendera que su
participacion es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicara
por igual a todos los integrantes.

g.El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unién temporal debera ir
acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacion y capacidad
necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del
secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el representante legal estd facultado para presentar la
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado).

h. Laindicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
i. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, deberéa presentar
solamente una oferta.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucién del consorcio o unién
temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley,
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Iv. CONFLICTO DE INTERES

Pagina 44 de 108



Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ ® MiNvIVIENDA NUEVO PAIS

CRCION

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.

Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil o sus socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil, durante el plazo de ejecucidn y hasta la liquidacidn del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes
a las anénimas abiertas, esta causal -sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la
Junta Directiva u érganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades andnimas abiertas, aplicara
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo serd también respecto de
los beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién DEL PROYECTO
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la
evaluacién y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de
(i) los conyuges o comparfieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus
deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios DEL PROYECTO objeto
de la presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas
personas.

SUBCAPITULO Il
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

1. PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PROPONENENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente debera presentar una carta de cupo de
crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

1.

Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni
fotocopias.

El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresidn que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.

Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.
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La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

5. Debera contener numero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

7. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

8. Laentidad verificard que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria. Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de
una de las convocatorias del programa Agua de la Prosperidad

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del
Programa Agua para la Prosperidad-Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo
de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad—Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria
del Programa de Agua y Saneamiento Basico — Findeter de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden
ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

9. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la

suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.
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SUBCAPITULO Il )
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en la CONSTRUCCION DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL o en la CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, y en la INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O
CONCRETO Y/O HIERRO DUCTIL Y/O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO,
con la ejecucién de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO CUATRO (04) CONTRATOS terminados y recibidos a satisfaccion,
que cumplan las siguientes condiciones de manera simultanea:

Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado - PE (Fase | + Fase Il + Fase lll), expresado en SMMLV.

MINIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la construccion de una Planta de Tratamiento de Agua
Residual ¢ la construccién de una Planta de Tratamiento de Agua Potable, con capacidad igual o superior a 60
I/s.

En los contratos aportados para acreditar la experiencia en la instalacién de tuberias para alcantarillado en
Polivinilo de Cloruro (PVC) y/o Concreto y/o Hierro Ductil y/o Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) y/o
Polietileno, la sumatoria de longitudes debe ser igual o superior a quince mil (15.000) metros, con un didmetro
igual o superior a 14” (355 mm).

Para efectos de la presente convocatoria, se entiende por:

1)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL - PTAR *: Se entiende como planta de tratamiento de
agua residual, al conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales.

Para el presente proceso, el conjunto de Obras civiles que conforman la planta de tratamiento de agua
residual - PTAR, deben estar integradas por estructuras en concreto reforzado.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP sin. Planta de potabilizacion?: Conjunto de
obras, equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de
calidad del agua potable.

Para el presente proceso, el conjunto de Obras Civiles que conforman la planta de tratamiento de agua
potable PTAP, deben estar integradas por estructuras en concreto reforzado.

Para el presente proceso NO se consideraran como PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL los
sistemas lagunares de tratamiento tales como: Lagunas de Estabilizacion, Lagunas de Oxidacién, Lagunas
Facultativas, Lagunas de maduracién, Lagunas Anaerobias o similares.

! Tomado de la definicion Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento - Titulo A
2 Tomado de la definicion Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento - Titulo A
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1.1. REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A.Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

a.  Cuando se trate de obras o proyectos claramente divisibles:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al freinta por ciento (30%) se tendra en cuenta la experiencia
especifica en su totalidad y el valor del contrato de acuerdo al porcentaje de participacion en la respectiva
figura asociativa.

ii. Sila participacion fue menor al treinta por ciento (30%), se cuantificara la experiencia especifica y el valor
del contrato en proporcién al porcentaje de participacion en la respectiva figura asociativa.

iii. Cuando un proponente se presente a la convocatoria cualquiera sea su estructura asociativa actual y uno o
algunos de sus integrantes hayan ejecutado un contrato anterior, podra acumularse la experiencia
especifica individual de acuerdo con la participacién asociativa establecida de forma individual para cada
uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida.

b.Cuando se trate de actividades, obras o proyectos indivisibles:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al treinta por ciento (30%) se tendré en cuenta la experiencia
especifica en su totalidad y el valor del contrato de acuerdo al porcentaje de participacion.

ii. Cuando la participacion es inferior al treinta por ciento (30%) Unicamente se tendra en cuenta el valor del
contrato de acuerdo al porcentaje de participacion.

B.La experiencia especifica de los socios de una persona juridica se podra tener en cuenta o acumular a la de ésta
cuando no cuente con mas de tres (3) afios de constituida y se cuantificara de la siguiente manera:

i. Cuando la participacion del socio sea igual o mayor al treinta por ciento (30%) en la sociedad oferente, se
tendra en cuenta la totalidad de su experiencia especifica individual.

ii. Sila participacion es menor al treinta por ciento (30%), se cuantificaré la experiencia especifica y el valor
del contrato en proporcién al porcentaje de participacion en la respectiva sociedad.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

C. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
Colombiano vigente para la fecha de suscripcidn del contrato y/o la fecha de suscripcion de la dltima modificacién al
contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar

D.La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el cumplimiento del
mismo y/o el cumplimiento a la fecha, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades o productos objeto
del contrato o proyecto ejecutados o en ejecucion, el valor del contrato o proyecto y el plazo de ejecucion.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la ejecucién o liquidacion del contrato o proyecto, el
porcentaje de participacion del proponente y actividades y/o productos objeto del contrato o proyecto.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar

copia del contrato con su correspondiente acta liquidacion o de terminacion si ya termind, donde conste la ejecucién del
mismo, la cual debera venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante.
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En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar
la informacion que falte en la certificacion.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las

aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO COMO HABILITANTE

Dentro de la verificacidn técnica para efectos de habilitacion de la propuesta, se deberan presentar con la misma los
formatos y soportes correspondientes que acrediten las calidades, formacion profesional y la experiencia general y
especifica del siguiente personal:

a. Un (1) Director de Consultoria para las Fases | y Il - HABILITANTE
b.  Un (1) Especialista Hidraulico para las Fases | y Il - HABILITANTE

Experi Experiencia Especifica
Cant.|  Cargoa Formacién | encia # o
" | desempenar | Académica | Genera Como / En: pro Requerimiento
| ’ yec particular
tos
En uno (1) de los proyectos
aportados debe haber participado
. . como Director y/o Coordinador a los
Director y/o Coordinador . T
Estudios y/o Disefios o Interventor a
. . en proyectos  de . -
Ingeniero  Civil , L los Estudios y/o Disefios de una
) estudios y/o disefios :
ylo Ingeniero p Planta de Tratamiento de Agua
. para la Construccion ylo .
Sanitario y . . Residual y/o de Agua Potable, con
. ampliacién de sistemas o X
Ambiental  ylo capacidad igual o superior a 60 I/s.
| . de  acueducto  ylo
ngeniero . Y
L alcantarillado.
. Sanitario  con . En los proyectos aportados debe
Director de . 10 6 o .
1 | estudios de| ,a . . 3 [ haber participado como Director y/o
Consultoria Afios | Director y/o Coordinador . .
posgrado en el Coordinador a los Estudios ylo
. en proyectos de - .
area de . ; Disefios o Interventor a los Estudios
I interventoria  a  los o .,
hidraulica y/o en . o ylo Disefios para la Construccion y/o
. estudios y/o disefios s .
el area de P ampliacion  de  sistemas de
. o para la Construccion y/o . . o
ingenieria s ; alcantarillado que incluya el disefio
Y ampliacion de sistemas .
sanitaria de acueducto /o de redes de alcantarilado en
alcantarillado y didmetros iguales o superiores a 14"
' (355 mm) y cuya sumatoria total de
longitudes sea igual o superior a
10.000 metros.
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Experi Experiencia Especifica
Cant Cargoa Formacion encia # o
" | desempefiar| Académica | Genera Como / En: pro Requerimiento
l ’ yec particular
tos
En uno (1) de los proyectos
Especialista  Hidraulico aportados debe haber participado
. . como Director y/o Coordinador a los
Ingeniero  Civil responsable  de los Estudios y/o Disefios o Interventor a
ylo  Ingeniero estudios y/o disefios en Y L
sanitario y proyectos  para  la los Estudios y/o Disefios de una
Ambiental  ylo Construccién ylo ;E;:jauald e/oTéiti\mf:tgogfﬂeA%gﬁ
Ingeniero ampliacion de sistemas iy gua ! '
Santario  con de  acueducto  yio capacidad igual o superior a 60 I/s.
estudios de alcantarillado. Y
o osgrado en el p En los pr.o.yectos aportados.dt.abe
Especialista P N . - haber participado como Especialista
1 N area de | 8 Afios | Especialista  Hidraulico | 3 |, .
Hidraulico |, ..~ . Hidraulico en los estudios ylo
hidraulica y/o en responsable de la o Especialista Hidrauli
el area de Interventoria  a  los ldlsclanoso specia ||sta E|dra; ' (7n
ingenieria estudios y/o disefios en S. n}erventona a los Estudios ylo
sanitaria proyectos para la Isefos  en proyectos. para  a
Construccion 0 construccion  y/o ampliacion de
ampliacion de sistemyas sistemas de alcantarillado que
dep acueducto 0 incluya el disefio de redes de
alcantarillado y alcantarillado en diametros iguales o
' superiores a 14” (355 mm) y cuya
sumatoria total de longitudes sea
igual o superior a 10.000 metros.

Para efectos de verificacion y habilitacion del mismo, debera aportar con la propuesta para acreditar el cumplimiento de
requisitos exigidos a este personal los siguientes documentos del personal relacionado:

Tarjeta y/o matricula profesional (si aplica).
Certificacion de vigencia de la matricula profesional. (si aplica)

Fotocopia de diplomas o actas de grado.
Certificaciones que acrediten la experiencia requerida de cada profesional

2.1. ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO HABILITANTE:

Del personal minimo habilitante para acreditar la experiencia, debera allegar con la propuesta los certificados de
experiencia de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones, actividades,
obligaciones y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos
desarrollados (entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato
el proyecto).

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedida por la contratante (sea ésta una persona de derecho publico o de
derecho privado que contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones u obligaciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y/o acta liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el que corresponda.
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Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere
convenientes.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente podra anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Se debera presentar informacion sobre el nimero de contratos requeridos para acreditar la experiencia habilitante que
deberan relacionarse en el Formato 3A.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el Formato 3A y las certificaciones aportadas,

prevalecera la informacion contenida en la certificacidn de experiencia y dicha informacion sera la que se utilizara para la
verificacion correspondiente.

Pagina 51 de 108



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ @ MINvVIVIENDA NUEVO PAIS

CRCION

) ~CAPITULOV
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fidubogota.com

2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual sera suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3. VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

FINDETER sera el responsable de adelantar la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y
técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del término
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccidn, el Evaluador podra solicitar a los proponentes
la informacién que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que acrediten el cumplimiento de los
requisitos habilitantes. Se podran solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de la propuesta, con excepcién de
aquellos que sean objeto de calificacion y puntuacion.

Las solicitudes de subsanacion seran enviadas a cada uno de los proponentes, otorgando un término para subsanar. Las
subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en cuenta, de modo que el oferente que no aporte
para efecto de subsanacion los soportes o aclaraciones solicitadas, su propuesta quedara inhabilitada.

La informacién debera ser remitida de manera fisica 0 de manera electronica, dentro de los términos que defina el
Evaluador de manera fisica en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A) o en la Direccién Calle 67 No. 7-37 Piso 3 o al correo electrénico grupo-
icat@findeter.gov.co.

Si los documentos aportados por el proponente no rednen los requisitos indicados en el presente documento y en las
disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado por el evaluador la propuesta sera
rechazada.

3.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de si se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar, caso en el cual, se
indicara si los documentos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente.

El informe sera suscrito por los evaluadores. Asi mismo se indicaran las razones del cumplimiento o no de los
requerimientos exigidos.
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3.2. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La publicacion del informe de evaluacién y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3.3. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes, de manera escrita en original y dos (2) copias,
dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), en la
Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3, o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

3.4. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, daran respuesta a
las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacién emitira el
Informe Definitivo de Verificacion el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 — Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejara constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores realizarén la evaluacion y calificacion de las propuestas que resulten habilitadas, la cual incluye la
evaluacién y calificacion de la Propuesta Econdmica dentro del término establecido para ello en el cronograma del
proceso de seleccion.

5.1. METODOLOGIA DE EVALUACION

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién al Director(a) de Contratacion que recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la
evaluacién efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente.

Los evaluadores efectuaran la verificacién de los requisitos habilitantes para la participacion del proceso y la evaluacién
de los factores de escogencia (econdémico), dentro del plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente
convocatoria.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacién suministrada por el proponente y
en su defecto utilizara los medios idoneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los
proponentes puedan completar, adicionar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

La CONTRATANTE podra ampliar el plazo de evaluacién hasta por el tiempo que estime necesario para culminar la

evaluacién. Esta modificaciéon se informara previamente mediante el procedimiento de Adendas indicado en los
presentes Términos de Referencia.
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5.2. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Los evaluadores de la CONTRATANTE realizaran la calificacion de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo
con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las propuestas seran
calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacién, asi:

CRITERIO DE CALIFICACION Puntaje Maximo
Factor Econémico C | Propuesta econdmica 100
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 100 PUNTOS

52.1.  CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA: 100 Puntos

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se nombran a
continuacion:

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion:

RANGO ’ .

(INCLUSIVE) NUMERO METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25249 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomaré del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacidn del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en

funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
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Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V, -
[100 X (1 — (Tl>> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X = Vil -
100x | 1—-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Viax +X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa — Vi -
100 x (1 - ( AX )) para valores menores o iguales a X,

A
Puntaje | = _
X — Vil -
100x{1—-2 < para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaréa el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

C. MEDIA GEOMETRICA
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Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El célculo de la media geométrica de obtendra
mediante la siguiente férmula:

G= "fP,*P,*..xP,
Donde:
G = Media Geomética.
n = Nimsro de propusstas econdmicas validas.
Fi = Valor de la propussta econdmica corregida del proponante|

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( 100 x (1 - (%)) para valores menores o iguales a G
Puntajei = ! _
It 100 X (1 -2 16 %Vﬂ)) para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

D. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procederd a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procederé a la ponderacién, de acuerdo con la
siguiente férmula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * Viypy
Puntaje i = ( (——)
untaje i ( V.
Dénde:

Viun = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
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V;= Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
i= NUmero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la formula de ponderacién.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
5.3. CONSIDERACIONES GENERALES

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econémicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara
la rectificacion de los errores que encuentre.

Todos los precios ofertados deberan estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, el
Evaluador procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso y con el cual se realizara la evaluacién econémica.

El valor total de la propuesta una efectuadas las correcciones aritméticas, no podra exceder del valor total del
presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta por ciento (80%) de dicho valor. Asi mismo los valores
propuestos para cada fase, una vez efectuadas las correcciones aritméticas, no podran exceder el valor del presupuesto
de la respectiva fase, ni ser inferior al ochenta por ciento (80%) del mismo. Tampoco los valores unitarios propuestos
para cada item ofertado, podran ser inferiores al noventa por ciento (90%) del valor estimado en el presupuesto del
proyecto para dicho item o superiores al ciento diez por ciento (110%) del mismo. So pena de rechazo de la propuesta.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.
No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga luego
de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.

En el evento en que en el formato presentado con la propuesta econémica para la Fase Ill DEL PROYECTO existan
errores en la descripcion de los items 0 en la unidad de medida solicitada en los Términos de Referencia, se entendera
que el proponente acoge en su integridad la descripcion y/o unidades establecidas en los Términos de Referencia de la
presente convocatoria, en concordancia con la informacién técnica de la obra.

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.

6. INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

De la evaluacién y calificacion de las propuestas habilitadas se elaborara un informe en el que consten los resultados de
las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. Asi mismo se indicara el
orden de elegibilidad de los proponentes.

7. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

El informe de evaluacion y calificacién de que trata el numeral anterior se publicara en la fecha establecida en el

cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, formular
observaciones al Informe de evaluacién y calificacién, de manera escrita en original y dos (2) copias, dentro de los
términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en las instalaciones de Findeter, o de la CONTRATANTE, esto
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es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A),
en la Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3 o remitirlas al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, ni modificar o mejorar sus propuestas.
9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de evaluacién se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

10. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando se trate de un proponente que tenga uno o mas contratos en el marco del Programa de Agua para La
Prosperidad administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara,
previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato del que fue adjudicatario, que el personal propuesto para habilitar la
propuesta no supere el 100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante debera solicitar el cambio
del personal que supere esta dedicacion.

Cuando se trate Unicamente de personal habilitante la CONTRATANTE debera solicitar el cambio de personal.

11.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA:

i Verificacion de la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcién de la Gltima modificacion al
contrato, por medio de la cual se haya realizado una adicién en dinero.

i Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato.

il Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcién de la
ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

iv. Se establecerd directamente el valor del contrato presentado en moderna extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
V. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario

minimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la ultima
modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomarad como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria la del banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

12. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucién.

2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programar al dia hébil siguiente de
la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
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mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o0 delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor

1.

CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1.
1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que contengan datos que no
correspondan a la realidad o alterados que determinen el resultado de la evaluacién.

Cuando la propuesta econémica corregida sea inferior al ochenta por ciento (80%) del valor del presupuesto
estimado de la presente convocatoria o superior al cien por ciento (100%) o cuando el valor ofertado para
cada una de las fases, una vez efectuadas las correcciones aritméticas, exceda el valor del presupuesto de
la respectiva fase o sea inferior al ochenta por ciento (80%) del mismo.

Cuando los valores unitarios propuestos para cada item ofertado, sean inferiores al noventa por ciento (90%)
del valor estimado en el presupuesto del proyecto para dicho item o superiores al ciento diez por ciento
(110%) del mismo.

Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucién, estipulado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta economica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la
Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién
Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicidn para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccion objetiva.

Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio, Unién
Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria General de la
Nacién.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto
a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a
un profesional habilitante propuesto, presente un nuevo profesional para dar cumplimiento con las
exigencias de los Términos de Referencia.

Cuando el documento de constitucion del oferente plural no presente con la oferta o cuando habiéndose
presentado no cuenta con el lleno de los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia.
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1.22. Cuando el oferente no relne la totalidad de los requerimientos establecidos en los términos de
referencia.

1.23. Cuando el proponente no allegue los documentos requeridos dentro del término otorgado por el
evaluado.

1.24.  Cuando la propuesta sea alternativa y/o parcial.
1.25.  Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA
Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:

21. No se presenten propuestas.
2.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en estos términos de referencia.
2.3.Existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
2.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del comité evaluador y se
opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.co y en la pagina de
la CONTRATANTE, www.fidubogota.com
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) CAPITULO VI
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos
riesgos.

Para el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccion, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicara la matriz de
riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicién de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacion
dentro del proceso de seleccidn. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
analisis y definicidén de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios DEL PROYECTO, asi como de su contexto,
y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe

precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se

entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
2. GARANTIAS

Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el

PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucion de garantias
que cubran los siguientes amparos, segun la FASE asi:
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2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO SEGUN CADA FASE,

ASi:

FASE |

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase |

20% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase | y
cuatro (4) meses mas.

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase | y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase |

30% del valor total de la
Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase | y
cuatro (4) meses mas.

FASE Il

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase I

20% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase ||

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase Il
y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Fase ||

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase |l
y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase Il

30% del valor total de la
Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |l
y cuatro (4) meses mas.

FASE Il

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

20% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del valor total de

la Fase Ill

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase lI
y tres (3) afios més.
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COBERTURA DE LA
GARANTIA GARANTIA VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il

Responsabilidad Civil Extracontractual | 20% del valor de la Fase Il ,
y cuatro (4) meses mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
de la suscripcién del acta de recibo final de
obra.

50% del valor total de la Fase

Estabilidad y calidad de obra n

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato y de las fases, razén por la cual, ninglin contrato o fase en el
que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion de estas.

CAPITULO VIII
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al Contratista. El interventor desempefiara las funciones previstas en el Manual de
Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, que se encuentra vigente, las Reglas
de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de

sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.
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CAPITULO IX
MINUTA DEL CONTRATO

Esta es la minuta del contrato que se suscribira con el proponente seleccionado en la presente convocatoria. La cual
podra ser ajustada conforme a las modificaciones que se realicen a los términos de referencia.

CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA :I'I'ECNICA-
FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONTRATISTA HED 0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.9.09.09.9.9.9.0.90.994

OBJETO : LA CONTRATACION DE LA EJECUCION CONDICIONAL EN

FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION, AMPLIACION Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.”

Entre los suscritos, por una parte XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de (xxxxBogotd), identificada con cédula de
ciudadania niimero XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en su calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTA
S.A., como administrador(a) y vocero(a) del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER, debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para los efectos legales del presente
contrato, se denominard LA CONTRATANTE, y por la otra, XXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania numero XXXXXXX expedida en XXXXXXX, quien obra en condicién de Representante Legal de XXXXXXX,
quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, por la suma
de XXXXXXX ($XXXXXXX M/CTE), el cual se regira en general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto
en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre FINDETER vy la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y en especial por las Clausulas que se exponen a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es la ejecucion en tres fases (3) sometidas a
condicion, con actividades, presupuestos y productos definidos, DEL PROYECTO de “CONSTRUCCION, AMPLIACION
Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
MOMPOX.”

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No PAF-ATF-0-148-2015

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto “CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.”

4. Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primaran, en el siguiente orden:

1) Este contrato.

2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-XXX-2015

3) Estudios previos para la contratacion.

4) Documentos DEL PROYECTO “CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.”

Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este contrato, sélo obligan a
LA CONTRATANTE si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito después de la firma de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION. El presente contrato sera ejecutado en tres (3) Fases
sometidas a condicion, diferenciadas e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos, distribuidas
de la siguiente manera:
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Fase |. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO: En
esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros DEL PROYECTO con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer
su ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacién de
actividades adicionales necesarias como actualizaciones, , ajustes y/o complementaciones, como condicion para el inicio
de la obra fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA se manifieste respecto de eventuales vicios del suelo, en los términos
del numeral 2° del articulo 2060 del Cadigo Civil. El CONTRATISTA asume los costos que no fueron autorizados por el
CONTRATANTE.

Fase Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I: En
esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar la
gjecucion DEL PROYECTO en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se
ejecuten en desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.

Fase lll. EJECUCION DE OBRA: Consiste en la construccion de las obras objeto DEL PROYECTO, luego de haberse
desarrollado la Fase |, y la Fase Il segln corresponda, y validado cada una de las condiciones descritas en dichas fases.

PARAGRAFO PRIMERO: El paso de una fase a otra esta supeditado al acaecimiento o no de las condiciones
resolutorias o suspensivas establecidas en las clausulas TERCERA y CUARTA del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecucion del presente contrato se realizard conforme con el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria No PAF-ATF-0-148-2015 la cual hace parte integral del
presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES RESOLUTORIAS.- Suscrita el Acta de Terminacién de la Fase | y vencido el
plazo de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL, conforme con el modelo contenido en el
CAPITULO IIl de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015, la CONTRATANTE
verificaré que haya ocurrido una condicion resolutoria, si constata cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION: Ocurre cuando existe oposicion de la comunidad a la construccion DEL PROYECTO,
asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad
debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial DEL PROYECTO, de tal forma que no
pueda adoptarse una solucion técnica viable economicamente.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: Ocurre cuando la funcionalidad DEL PROYECTO que se
ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o0 que se encuentren en construccion, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier
otra razon que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal
magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econdmica viable.

3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO: Ocurre cuando todo o parte DEL PROYECTO ha sido
ejecutado.

4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS: Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a
cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS: Ocurre cuando el trazado DEL PROYECTO requiera la imposicién de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion
que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.
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6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO: Ocurre
cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el ENTE
TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

7. REUBICACION DE POBLACION: Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion DEL PROYECTO, se advierta que la ejecucion requiere de la reubicacion de poblaciéon.

8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su
pronunciamiento, en los términos establecidos en el modelo contenido en el CAPITULO Il de los Términos de
Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015

PARAGRAFO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias, los derechos y obligaciones del contrato se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se
cause ningun reconocimiento econémico diferente del valor de la FASE |, y sin que haya lugar a reclamaciones por parte
del CONTRATISTA.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Terminada la Fase Il y con la suscripcion del Acta de
Terminacion de esta Fase, el contrato quedara suspendido y en este periodo el CONTRATISTA no desarrollara actividad
alguna, en consecuencia, no habra lugar a efectuar pagos o reconocimiento alguno. Asi, el inicio de la Fase Ill quedara
supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas que a continuacién se sefialan:

1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad
de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la
Fase Il. Esta condicion suspensiva debera ocurrir dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias.
Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los
establecidos en el presupuesto de la Fase Ill y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta
condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al
ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses
sin que se verifique la condicién, ésta se entendera fallida.

3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su
aceptacion DEL PROYECTO, tal como resulta de la ejecucion de la Fase Il. Esta condicién suspensiva deberé acaecer
dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado
de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que se verifique la condicién, ésta se
entendera fallida.

4. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUICISION DE PREDIOS: Ocurre cuando el ente territorial acredita la
imposicién de las servidumbres o la obtencién de los predios requeridos conforme el trazado o solucién técnica
resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE le comunique tal situacién al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis (6) meses el ENTE
TERRITORIAL no ha acreditado la imposicidn de las servidumbres o la obtencién de los predios, se entenderé fallida la
condicion.

5. APROBRACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO: Ocurre cuando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del mecanismo de viabilizacion de
proyectos establecido en la Resolucion 379 de 2012, modificada por la Resolucién 504 de 2013, emite concepto
favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacién de la
solicitud de reformulacién ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida
la condicién.
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PARAGRAFO PRIMERO: Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos
referentes a su personal, maquinaria, equipos, etc.

PARAGRAFO SEGUNDO: El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos
en los articulos 1536 y 1537 del Cadigo Civil, en consecuencia, el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se
cause ningun reconocimiento econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas
correspondientes a las FASES | y/o Il, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato se determina
para cada fase de manera independiente, conforme se establece en la presente clausula y en el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015, incluido impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, de acuerdo con la
oferta econémica presentada por el oferente, de la siguiente manera:

1) La Fase | “CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO’,
tiene un valor de XXXX ($XXXX M/CTE). Dicha suma se pagara en un Unico pago por el 100% del valor ofertado para
esta Fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Un Unico pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion por parte de la interventoria de los productos entregados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en desarrollo de esta Fase.

b.  Suscripcion del acta de terminacion de la Fase |.

C. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2) Para la Fase |l “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE I, el presupuesto para esta fase sera hasta la suma de XXXX ($XXXX M/CTE). Dicha suma se pagara en un (nico
pago del 100% del valor definido de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provision de recursos con base en una modelacion econdmica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la Fase Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracién, salarios, estimaciéon del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del
personal, relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los
costos directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la
propuesta econdémica de la Fase I, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su
correspondiente perfil, cantidad, duracién, salario propuesto, relacién detallada de elementos y actividades técnicas
previstas a desarrollar, asi como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcién del acta de inicio de la
fase Il la dedicacion del personal (hombre/mes), la cantidad y duracion de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracién y presentacion de la
propuesta economica:

Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracion de las actividades del personal

Salarios

Factor multiplicador

~o oo o

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades
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determinadas en el acta de inicio de la Fase II; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacién de
la propuesta econémica, mas los costos directos e indirectos necesarios. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO debera efectuar la estimacion econdémica de los ajustes requeridos basados en los precios de su oferta
economica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, desplazamiento,
transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es
decir, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de la ejecucion de la Fase Il. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste
realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades que
aquel considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
oferta.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la Fase Il, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase Il - “EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I’, asi:

Un Gnico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase

C. Paz y salvo de todo el personal empleado para esta Fase.

3) Para la Fase Ill “EJECUCION DE LA OBRA”, el presupuesto de esta fase sera hasta por la suma de XXXX ($XXXX
M/CTE). La CONTRANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Fase llI- Ejecucion de las obras, asi: Pagos parciales
de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el
visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la Interventoria y a PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

b. Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la interventoria

C. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d. Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria.
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PARAGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados de la Fase IIl, se efectuara una retencion en
garantia del cinco por ciento (5%), la cual se pagara al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de Referencia a
la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccién de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA.

¢) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.
d) Copia de las garantias Unicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas.

e) Actas de Entrega y Recibo Final.

f) Acta Final de Obra.

g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada.

h) Planos récord de obra construida.

i) Balance financiero.

j) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios publicos que se hayan presentado (si aplica).

k) Comprobantes de pago de la devolucion total de los rendimientos financieros del Anticipo. (Si no los hubo, presentar
certificacion bancaria).

) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista (0 consorciados) con el
aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF y
SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de los aportes.

m) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios publicos, suscrita por el Alcalde y
Findeter, mediante la cual se recibe a satisfaccion la obra.

n) Certificado de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios
y documentos DEL PROYECTO, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los
articulos 863 y 871 del Cddigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales
del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015
incluyendo los estudios y documentos DEL PROYECTO, la ficha de Viabilizacién y los informes y conceptos
que se generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que
regulan el sector de agua potable y saneamiento basico.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Dicho pago se realizara a través de una cesion de
derechos del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podréd modificarlo
unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacion por parte de LA CONTRATANTE. En caso
de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el
aumento del numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la
aplicacién de la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del Interventor no
incrementaran el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la
entrega de la propuesta. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORIA
y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables, para la
ejecucion del contrato y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algtin
hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados dentro de los plazos convenidos.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del contrato.

Suministrar y mantener durante la ejecucién del contrato y hasta su finalizacion, el personal profesional
ofrecido para cada una de las Fases del contrato. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o
personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional
estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del Interventor. Seré por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion del contrato, igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro
que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del contrato y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos en el contrato. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del
acta de inicio de cada fase.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad

industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento y/o
Municipio seguin corresponda.
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Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para
la ejecucion de cada una de las Fases, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el
[INTERVENTOR del contrato lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA,
y el Interventor por esta causa podré ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafo o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado
del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de
obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
contrato.

Acreditar ante la INTERVENTORIA del contrato, la certificacién de calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion de la obra y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

Presentar el personal minimo exigido para cada Fase, el cual debera tener dedicacién exclusiva para la
ejecucion de cada fase.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demés necesarias
para el cabal cumplimiento del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA- FASE | CONSTATACION DE LAS
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO (APLICAN PARA CADA UNO DEL
PROYECTO)

En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:

1.

2.

Ajustar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase |, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio
del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a
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los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la
ruta critica del proyecto.
3. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase |.

CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA - FASE Il “EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I”: APLICA PARA CADA
PROYECTO

En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:

5.

Entregar los productos de acuerdo con lo establecido el acta de inicio de esta fase.

Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar la informacion requerida por el Interventor
ylo LA CONTRATANTE necesaria para sustentar la reformulacion DEL PROYECTO ante el MVCT, segun lo
contemplado en los literales i y k del numeral 6.2 del MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase I, presentando un plan de trabajo y una programacién para la ejecucion del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica
DEL PROYECTO.

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase Il del respectivo proyecto.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA - FASE Ill “EJECUCION DE OBRA”
para cada proyecto

En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA para cada proyecto se obliga especificamente a:

1.

2.

Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.
Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, debera ser
demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en el término
indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcién del acta
de terminacion del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacién de la obra, una (1) en el sitio de ejecucidn y otra en el sitio indicado por el
Interventor, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberén
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
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que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccién
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberd ser
demolida y remplazada por EL CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o LA
CONTRATANTE.

Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

Suscribir el Acta de Terminacion de la obra.

Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para
el cabal cumplimiento del contrato.

Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccién necesarias para
la ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccion de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos.

Suministrar todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y avalados por la
CONTRATANTE y contener, para cada uno de los frentes de trabajo que implemente el CONTRATISTA:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, anélisis del avance y las acciones implementadas y a
implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.

b. Cantidades de obra ejecutadas.
c. Registros fotograficos.

d. Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.
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e. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

f. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

g. Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

h. Informe de seguridad industrial.

i. Informe de manejo ambiental.

j. Informe de manejo e inversion del anticipo con los respectivos soportes, incluida la consignacion de los

rendimientos correspondientes.

k. Informe de gestién social.

|. Actualizacion del programa de ejecucién de obra.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:

a.

b.

g.
h.

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

a.

b.

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas.

Registro fotografico definitivo.

Poéliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.
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Llevar una bitacora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de
acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director
de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados de la CONTRATANTE.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso
y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. EI manual debera contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera implementar frentes
de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera
para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con una comision de topografia disponible en
obra para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras
construidas.

Las obras se deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas
minimas recomendadas.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucién del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar para la obra, la sefializacion y la
seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion
en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos
para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacion se debera proceder de
conformidad con lo establecido para la adicién del contrato.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos
en el contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y
se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa de la
modificacion al contrato, serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA
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CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto
35. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase |Il.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y el supervisor designado para
el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previa autorizacion del INTERVENTOR
y la acreditacion de la documentacion requerida y exigida para los mismos.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes a cada una de las fases del
presente CONTRATO, se realizaran conforme se establece en los Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecucion de cada una de las Fases de cada proyecto
del CONTRATO, seran los determinados en los Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en el municipio de Mompox - Departamento de Bolivar.

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del CONTRATO, se
mantendra una INTERVENTORIA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que éste se ejecute
de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y normas del contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin
que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. La INTERVENTORIA se ejecutara conforme
lo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento
a la ejecucion técnica DEL PROYECTO en los términos contratados y que garantice su integracion a la infraestructura
del sistema de acueducto se conformara un (1) comité que estara integrado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA, el
supervisor de Interventoria, el Alcalde o su delegado. A las reuniones del comité que se adelanten, podra asistir un
delegado del prestador de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y/o Saneamiento Basico quien opere la
infraestructura de servicios publicos del Ente Territorial. EI INTERVENTOR sera el responsable de convocar
semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR deberd llevar registro mediante acta suscrita por
todos los presentes, y debera suministrar copia de la misma a los asistentes, ademas debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas adoptadas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra modificarse o
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacién que deberé constar por escrito. En todo
caso, las prorrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accion tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que
dieron lugar a la prérroga o a la modificacion.

c. EIl CONTRATISTA debe aportar la reprogramacién DEL PROYECTO. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de la
presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio - MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de 2013, y aquellas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucion son necesarios ajustes o
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modificaciones al proyecto, debera estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral 6.2 del Capitulo 6 del Manual
Operativo Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demas que lo modifiquen o complementen.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- CESION: El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato,
ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por parte de LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la suscripcion
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en las disposiciones aplicables y en los Términos de Referencia vy,
que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé la ley.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir las garantias, conforme lo indicado en
los Términos de Referencia, las cuales deberan ser actualizadas en el evento en que el proyecto sea sometido a
reformulacién, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a
través del mecanismo de viabilizacién de proyectos.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdas que son
causales de terminacion del contrato las siguientes:

1. Vencimiento del plazo del contrato.

2. Terminacion Anticipada: Las partes acuerdan que el presente contrato se terminara anticipadamente en los siguientes
eventos:

a. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.
b. Por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo
consorcio 0 unién temporal; asi como por la modificacion de los miembros de éstos Ultimos, sin autorizacién de la

CONTRATANTE.

c. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores 0 embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de
manera grave el cumplimiento del contrato.

3. Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucién del plazo del contrato, podran
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo.

4. Terminacion por orden judicial.

5. Terminacion por acaecimiento de alguna de las condiciones resolutorias o por haber fallado alguna de las condiciones
suspensivas.

6. Por las demés causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado a partir de la fecha que sefiale la
comunicacion que se remita al CONTRATISTA por parte de la CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- La CONTRATANTE podra
terminar el contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se
sefiala en los términos de referencia

1. Eventos de terminacioén por incumplimiento del CONTRATISTA:
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a. Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de inicio de la Fase |, dentro
de los ocho (8) dias hébiles siguientes a la suscripcion del contrato, en los términos descritos en el numeral primero de la
clausula séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para terminar este contrato y suscribir uno
nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del proceso de seleccion.

b. Cuando EL CONTRATISTA, sin justificacién vélida, no empiece la ejecucidon de las actividades de la Fase
correspondiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio.

c. Atraso en la ejecucion de la programacion de las actividades aprobada para la fase correspondiente en un porcentaje
igual o mayor al treinta por ciento (30%) frente a la programacion aprobada para la Fase.

d. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucién del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.

e. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA
no reanuda, sin justificacién valida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes en el acta de
reinicio.

f. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas
del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE.

g. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley o celebre pactos o
acuerdos prohibidos en la ley.

h. Cuando el CONTRATISTA ceda o subcontrate el CONTRATO sin previa autorizacién expresa y escrita de la
CONTRATANTE.

i. Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA.

2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento: En garantia del derecho de defensa y el debido proceso,
una vez se presenten situaciones que puedan llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se
adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitird al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los argumentos
que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente enumeradas, aportando las evidencias
que asi lo soporten.

ii. EIl CONTRATISTA vy la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacién
anterior, podran pronunciarse al respecto.

iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para determinar la ocurrencia o no de
la causal de incumplimiento y en consecuencia informara al CONTRATISTA y a la aseguradora.

3. Efectos de la ocurrencia de la condicion resolutoria expresa: Determinada la ocurrencia de cualquiera de las
condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral primero de la presente cldusula, y una vez agotado el
procedimiento establecido en el numeral segundo, se entendera resuelto el CONTRATO y la CONTRATANTE remitir4 al
CONTRATISTA el Acta de Liquidacion del contrato suscrita por él, para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de la misma.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contaré con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.
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En consideracion a que el proyecto tiene relacién directa con la garantia de prestacién de los servicios publicos
domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales
de los ciudadanos beneficiarios de la ejecucion DEL PROYECTO, una vez terminado o resuelto el CONTRATO, la
CONTRATANTE entrara en posesion de las obras con el fin de culminar su ejecucion a través de la contratacion de una
nueva persona natural o juridica.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse
cualquiera de las causas de terminacion del contrato, se procedera a su liquidacion en los plazos establecidos en los
siguientes numerales:

1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el acaecimiento
de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara el término de
dos (2) meses, para su suscripcion.

2. En el evento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en la CLAUSULA CUARTA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe dicha situacién, el
proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara el término de dos (2) meses para su suscripcion.

3. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Clausula Vigésimo Primera,
referente a la “Terminacion Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el que informe
dicha situacién.

4. Una vez remitido el proyecto de acta de liquidacion al CONTRATISTA, éste contard hasta con el término de dos
meses (2) meses para proceder a la suscripcion de la misma y que sea remitida a la CONTRATANTE.

5. En el evento de culminacion de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de terminacion del contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidaciéon o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE
elaborara un “acta de cierre contractual”’, la cual constituira un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad DEL PROYECTO y de los demés aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopciéon de las medidas necesarias frente a incumplimientos del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL: Se podra, de comdn acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensidn ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal,
maquinaria, equipos, etc.

El levantamiento de la suspensidn se realizara de mutuo acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la suspension,
de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sean imputable a él.
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CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE
podra exigir al CONTRATISTA la clausula penal de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor de la fase que se esté ejecutando, por cada dia de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%)
del valor total de la Fase y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cddigo de Comercio.

PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién de
perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:
En garantia del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicacion de la CLAUSULA PENAL
DE APREMIO prevista en la clausula anterior, sera el siguiente:

1. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que
puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

2. EI CONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion anterior, para presentar por
escrito sus explicaciones.

3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en
desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucidn total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO, determinara los dias de retraso y el monto de las
clausulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la clausula VIGESIMO QUINTA.

4. a CONTRATANTE comunicaré la decisién al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.

5. El CONTRATISTA podra impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decision dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacién de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA vy ratifica la exigencia de la clausula penal de apremio, podré descontarla de los pagos a favor del
CONTRATISTA, mediante compensacion, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagara a la CONTRATANTE, a titulo de pena, la
suma equivalente al diez (10%) del valor total de la Fase del contrato que se esté ejecutando. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra exigir del CONTRATISTA la
indemnizacion total de los perjuicios causados.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacion de la presente clausula se hara conforme a lo establecido en las clausulas
vigésima segunda y vigésima tercera.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo o relativo al cobro de titulos ejecutivos a
favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO y los documentos que lo integran
se resolverd por tres (3) arbitros designados de comUn acuerdo por las Partes de la lista de arbitros inscritos del Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogota. A falta de acuerdo, designados directamente por el
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota de la Lista de Arbitros A.

Si la controversia es de cuantia inferior a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, el Tribunal
estara conformado por un (1) arbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior.

El Arbitraje tendrd como sede Bogota y se regird por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y honorarios del
Tribunal se regira por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliacion de la Camara de Comercio de
Bogota.
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CLAUSULA VIGESIMO NOVENA.- CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre las
partes de caracter técnico, asociada a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, sera resuelta a través del
mecanismo de la Amigable Composicién de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucion de Conflictos. El
amigable componedor sera designado de mutuo acuerdo entre las partes, si estos no se ponen de acuerdo para escoger
el amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el
Amigable Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogotad. El amigable componedor no tendra
competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos técnicos para interpretarlas, de
ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacién de los contratos, previstas en las normas vigentes.
La amigable composicion tendra lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso de ser necesario cualquier
desplazamiento, los costos y gastos correran por cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El
procedimiento de la amigable composicion de caracter técnico se regira por las siguientes reglas, una vez el amigable
componedor sea designado y tal designacion haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el término
de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su designacion,
pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendra el
mismo término de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendra un plazo maximo de veinte (20) dias habiles para determinar la formula de
arreglo a la controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacion de los alegatos y documentos
previstos en el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa
solicitud sea aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segln corresponda, y
contractuales que sustenten la posicidn de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

6. Cada parte debera cooperar en la realizaciéon de cualquier investigacién que el Amigable Componedor efectle
relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicidn, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.

7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se
podra acudir a otro Amigable Componedor de igual reputacion académica y experiencia en el aspecto en cuestion,
mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable
componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable
Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogota.

8. Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio, por partes iguales
entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisidn por el Amigable Componedor, los gastos los
asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre LAS PARTES por partes
iguales. Culminada la amigable composicion, las partes se haran los reembolsos de gastos por la intervencion del
Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA TRIGESIMA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad
con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de
2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, EL
CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, debera acreditar mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el caso, la afiliacion y
pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales o0 CREE de haber
lugar a ello.
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CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a LA CONTRATANTE de
los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas a personas 0
propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecucion del
objeto. EL CONTRATISTA se obligara a mantener indemnes a LA CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se
obligara en los siguientes términos:

a. CONTRATISTA independiente: Declarara que no tiene ningin vinculo laboral en relacién con LA CONTRATANTE, de
los regulados por la legislacién sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA
CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier
responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA
una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como
civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no esta facultado para actuar como representante o0 como empleador de
LA CONTRATANTE, ni de tomar accién que pueda ser obligatoria para éstas en ningin campo o sentido, salvo cuando
sea autorizado previamente por escrito por LA CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que
los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como
consecuencia del uso, ingreso 0 permanencia en espacios de las entidades, o en relacién con estas, por cualquier
causa. Por lo mismo, la asignacién o contratacion de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los
inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde esta
designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, 0 preparar o ejecutar las actividades que se
realizaran o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro
correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncién exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho
personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ninglin caso por cuenta 0 a cargo de LA CONTRATANTE.

c. Asuncién de riesgos: EL CONTRATISTA asumira todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades
propias de la prestacion de sus servicios en la ejecucion del contrato y los riesgos propios del suelo; también asume por
su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que
no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendré indemne en todo tiempo frente a cualquier
pleito, querella, queja, demanda, accion, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasion o en
ejecucion del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo como también a todos
los empleados, a los CONTRATISTAS, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la o las obras,
actividades, montajes y demas actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasién de la celebracion, ejecucion y
terminacion del contrato, asi como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales
como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantias, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la
Legislacion Laboral.

e. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL CONTRATANTE en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la
entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas. En caso de que se
produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa,
de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras estén en buen estado, de conformidad con las
condiciones del presente contrato y con las instrucciones del Interventor. EIl CONTRATISTA serd responsable por los
perjuicios causados a terceros 0 a LA CONTRATANTE por falta de sefializacién o por deficiencia de ella.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podra rechazar y
no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y especificaciones
técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada
caso el Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de rechazo total, el interventor solicitara la
demolicién de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecera
los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. EIl CONTRATISTA debera ejecutar las
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medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en el término que éste sefiale, a su costo y no tendré derecho
alguno a remuneracion distinta a la que hubiere correspondido por la ejecucion correcta de las obras. En ningin caso el
exceso ejecutado en una obra sin la previa autorizacion del Interventor, dara derecho al CONTRATISTA para exigir el
pago correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehusa ejecutar la obra contratada o efectuar las
reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podra ejecutarlas directamente o por medio de terceros
y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste, lo cual autoriza
desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnizacion cubierta con la garantia de
cumplimiento y la clausula penal.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA.- DESTRUCCION DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si se
presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR deberan tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes, informando a la CONTRATANTE
por escrito dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al inicio del suceso. Si LA CONTRATANTE una vez
estudiado el caso, concluye que los dafios fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedara
exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la suspension del plazo a que hubiere lugar, seran consignados en
acta firmada por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los
sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales,
equipos y otros elementos de propiedad del CONTRATISTA, seran por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye
que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correran por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones,
construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato se
considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere la suscripcion del
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia.

CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA,
DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por
razén de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de
los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA,; asi debe expresarse en los respectivos contratos
laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser entregada al
CONTRATISTA al inicio de la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la
ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la
contratacién de equipos, servicios 0 trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y por tanto, todos los trabajadores
que utilice este Ultimo en la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es
obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la
dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y
cesantias y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razén de su caracter de
empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago
total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por omisién de sus obligaciones.
En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma
extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento
de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsara a LA CONTRATANTE los
pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la
reclamacion que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL
CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL
CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que
a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las funciones
encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacién alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno
de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de
alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los
sitios de obra. LA CONTRATANTE vy el Interventor, podrén verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios,
honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el
Interventor dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA
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actua con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condicion, es
el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y
obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido
que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademas,
se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculacién y protecciéon de todo su
personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente
entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el
pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMO SEPTIMA. - IMPUESTOS: EI CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los impuestos
y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la
materia.

CLAUSULA TRIGESIMO OCTAVA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EI CONTRATISTA se compromete a tramitar las
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran un menor valor del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015 y las adendas
expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATISTA. 3) La garantia Unica. 4) El Anexo
denominado “Valor de la Fase Il para cada proyecto. 5) Los demas que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los (___) dias del mes de de

CONTRATANTE CONTRATISTA
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CAPITULO X
CRONOGRAMA Mompox

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 31 de julio de 2015

Visita al sitio de la obra

El 11 de agosto de 2015 Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Secretaria de Planeacién Alcaldia Corozal Sucre

Audiencia de aclaracion y revision de riesgos

El 12 de agosto de 2015 Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Calle 103 No. 19-20, primer piso, Bogota D.C.

Plazo para recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia

Hasta el 13 de agosto de 2015

Elaboracién Informe de respuesta a las Observaciones y
ajuste a los Términos de Referencia, y elaboracién de
adenda, de proceder.

Hasta el 18 de agosto de 2015

Remision de la Adenda al MVCT para no objecion, en caso
de proceder

Hasta el 18 de agosto de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion, en
caso de proceder

Hasta el 20 de agosto de 2015

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones y de
la Adenda, en caso de proceder

Hasta el 20 de agosto de 2015

Cierre presentacion de ofertas (Sobre No. 1y 2) y Apertura
de Sobre No. 1

El 25 de agosto de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 25 de agosto de 2015

Plazo para la verificacion de los requisitos habilitantes

Del 26 de agosto de 2015 al 4 de septiembre de 2015

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

El 7 de septiembre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de

verificacién de requisitos habilitantes

Hasta el 9 de septiembre de 2015

Verificacion de las observaciones presentadas y
elaboracion del informe definitivo de requisitos habilitantes

Hasta el 14 de septiembre de 2015

Publicacion del informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes.

Hasta el 14 de septiembre de 2015

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 15 de septiembre de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Plazo para la evaluacion y calificacion de las Propuesta
Habilitadas

Del 16 al 21 de septiembre de 2015

Publicacién del Informe de Evaluacién y Calificacion

Hasta el 21 de septiembre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacion y Calificacion

Hasta el 23 de septiembre de 2015

Andlisis de las observaciones y elaboraciéon de informe
definitivo de evaluacién y calificacién

Hasta el 28 de septiembre de 2015

Remisién al MVCT para no objecion del informe definitivo
de evaluacion y calificacion

Hasta el 28 de septiembre de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion

Hasta el 30 de septiembre de 2015

Presentacion al comité FIDUCIARIO del informe de
evaluacion y calificacion definitivo, Publicacion del Informe
de Evaluacién y calificacién definitva y del acta de
seleccion del contratista.

El 2 de octubre de 2015
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Anexo 1
“PERSONAL REQUERIDO”

1. PERFILES PERSONAL MiNIMO REQUERIDOS PARA DEL PROYECTO

Para la ejecucion del contrato, el contratista debera garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles y disponibilidad minima de personal para cada proyecto y cada

fase, asi:
A.  FASE|DEL PROYECTO
Experiencia Especifica Dedicacion
Cargoa Formacion Experiencia " en I.a’
(s desempefiar Académica General Nimero de Requerimiento T
Como / En: proyectos articular total de la
requeridos P Fase |
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
En uno (1) de los proyectos
aportados debe haber participado
como Director y/o Coordinador a los
Estudios y/o Disefios o Interventor a
Director y/o Coordinador en los Estudios y/o Disefios de una
proyectos de estudios y/o Planta de Tratamiento de Agua
disefios para la Construccion Residual y/o de Agua Potable, con
Ingeniero  Civil y/o Ingeniero ylo ampliacién de sistemas de capacidad igual o superiora 60 I/s. | Larequerida
Sanitario y Ambiental  y/o acueducto y/o alcantarillado. Y parael
1 Director de Ingeniero Sanitario con 10 Afios ) 3 En los proyectos aportados debe | cumplimiento
Consultoria | estudios de posgrado en el Director y/o Coordinador en haber participado como Director y/o | del objeto de
drea de hidraulica y/o en el proyectos de interventoria a Coordinador a los Estudios y/o| laFasel
area de ingenieria sanitaria los estudios y/o disefios para Disefios o Interventor a los Estudios
la Construccion y/o ampliacion ylo Disefios para la Construccion
de sistemas de acueducto y/o ylo ampliacion de sistemas de
alcantarillado. alcantarillado que incluya el disefio
de redes de alcantarillado en
didmetros iguales o superiores a
14” (355 mm) y cuya sumatoria total
de longitudes sea igual o superior a
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Experiencia Especifica Dedicacion
c F <l Experienci enla
Cant. argo a Aormgcu.)n xperlenclzla Nimero de Requerimiento duracién
desempenar cadémica Genera Como / En: proyectos garticular total de Ia
requeridos Fasel
10.000 metros.
En uno (1) de los proyectos
aportados debe haber participado
como Director y/o Coordinador a los
Especialista Hidraulico Estudios y/o Disefios o Interventor a
resr:)onsable de los estudios los Estudios y/o Disefios de una
Ingeniero  Civil y/o Ingeniero ylo disefios en proyedtos para Efsr.]iziauaIde/oT(;Zti\mf:tgotgzleAggﬁ
sa%itario An):bientagl lo la Construccion /o ca acidadyi ualos% erior a GO’I/s
. y Y Y ampliacion de sistemas de P g P ' .
Ingeniero  Sanitario  con | il Y La requerida
estudios de posgrado en el acueducto y/oe}cantan ado. En los proyectos aportados debe parael
Especialista | &rea de hidraulica y/o en el ~ - © e haber participado como Especialista | cumplimiento
1 A . ) L . 8 Afios Especialista Hidraulico 3 S : :
Hidraulico area de ingenieria sanitaria responsable de la Hidraulico en los estudios ylo | del objeto de
Inteprventoria a los estudios v/o disefios o Especialista Hidrdulico en laFasel
disefios en proyectos parayla la Interventoria a los Estudios ylo
Construccion y/o ampliacion Disefios on proyectos. para la
de sistemas de acueducto y/o cpnstrucmon ylo ampllamon de
alcantarillado sistemas de alcantarillado que
' incluya el disefio de redes de
alcantarillado en diametros iguales
0 superiores a 14” (355 mm) y cuya
sumatoria total de longitudes sea
igual o superior a 10.000 metros.
La requerida
Especialista en Ingeniero Civil o Gedlogo con Responsable de los estudios de parael
1 (F')J‘eotecnia estudios de posgrado en 8 Afios suelos en proyectos de 2 N.A. cumplimiento
Geotecnia infraestructura del objeto de
la Fasel
- La requerida
Especialista | Ingeniero Civil con estudios de ~ Responsable de los Disefios parael
1 Estructural posgrado en Estructuras 8 Afios Estructurales de proyectos de 2 N-A cumplimiento
infraestructura :
del objeto de
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Experiencia Especifica Dedicalcién
.l L enla
Cant. y Cargo a iorn(}e’]cu.)n Exgerlemlzla Niimero de Requerimiento duracién
esempefiar cadémica enera Como / En: proyectos Rarticular total de Ia
requeridos Fasel
la Fase |
Uno (1) de los proyectos aportados
debe haber participado como
Especialista electromecanico Especialista Electromecénico en los
resp onsable de los estudios estudios y/o disefios o Especialista
y/op disefios o de Ia Hidraulico en la Interventoria a los
Especialista | Ingeniero  Electricista  ylo . Interventoria a los Estudios Estudios  ylo Dlsenp S del
1 - o - 8 afos o 2 componente electromecanico en
Electromecanico | Mecanico y/o Electromecanico ylo Disefios de componentes P | on d
clecliomecanicos de royectos para la co_nstrucmon e .
rovectos de Aqua botable vio una Planta de Tratamiento de Agua | La requerida
gageamiento Bgsicg y Potable o de Agua Residual o de | para el
una Estacién de Bombeo de Agua, | cumplimiento
con capacidad igual o superior a 60 | del objeto de
I/s laFasel
Ingeniero Civil ylo ingeniero Especialista Am.b[gntall La requerida
.- . L2 responsable de la revision 0 r |
1 Especialista | Ambiental ~ y/o  Sanitario y 4 Afios elaboracion 6 interventoria a 2 N.A para = ¢
Ambiental | Ambiental con estudios de . ) o cumplimiento
. . los estudios ambientales para del obieto d
posgrado en el area Ambiental 10s de infraestruct el objeto de
proyectos de infraestructura la Fase |
. Responsable de la revision o La requerida
Profesional . . . y parael
Ingeniero civil y/o Sanitario y N elaboracion de presupuestos .
1 Costos y . e 4 Afos 2 N.A. cumplimiento
Ambiental y/o Sanitario de obra para proyectos de :
Presupuesto Obra Civi del objeto de
' laFase |
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cargoa Formacion Experiencia - L
Cant. | esempeiiar Académica General Ndmero de Requerimiento LR
P Como / En: proyectos particular total de la
requeridos Fase |
Analista de titulos de predios
ylo, en estudios de titulos de La requerida
Abogado con estudios de predios ylo, viabilidad 'y a(:a el
- posgrado en derecho obtencion de servidumbres yio, para ¢
1 Especialista AN N . . cumplimiento
- administrativo, derecho 6 Afios tramite de permisos y/o, gestor 2 NA :
Juridico - . o del objeto de
publico, derecho comercial y/o para la obtencion titulos de
S oL . . laFasel
servicios publicos domiciliarios propiedad y/o y permisos para
gjecucién de proyectos de
infraestructura.
. . . Profesional Social en La requerida
Trabajador(a) Social, Psicélogo, . parael
. 9 X proyectos de Interventoria y/o L
Profesional | Socitlogo, Antropélogo, < . L cumplimiento
1 . ) . 6 Afios estudios y disefios ylo 1 NA :
Social Comunicador Social 0 - del objeto de
. . , construccion de proyectos de
profesional de areas afines. o laFasel
Obra Civil.
Topografo en  proyectos de La Ir;;o::eerllda
1 Topdgrafo Topdgrafo 3 Afios construceion ylo ampliacion 1 N.A. cumplimiento
de sistemas de Acueducto y/o :
. del objeto de
Alcantarillado.
la Fase |
La requerida
parael
1 Cadenero N.A. 1 Afio N.A. N.A. N.A. cumplimiento
del objeto de
la Fase |

B. FASE Il DEL PROYECTO

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar segln las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el
personal planteado para el desarrollo de la Fase Il de acuerdo con el siguiente perfil:
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Experiencia Especifica Dedicacion
cant Cargo a Formacion Experiencia Nimero o du?’gt:iaén
* | desempefar Académica General Como | En: de Requerimiento
omo / En: ; total de la
proyectos particular
requeridos Fase Il
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
En uno (1) de los proyectos
aportados debe haber participado
como Director y/o Coordinador a los
Estudios y/o Disefios o Interventor a
Director  vio  Coordinador en los Estudios y/o Disefios de una
y . - Planta de Tratamiento de Agua
. . proyectos de estudios y/o disefios .
Ingeniero  Civil  y/o P o Residual y/o de Agua Potable, con
. L para la Construccién y/o ampliacién S .
Ingeniero  Sanitario 'y . capacidad igual o superior a 60 I/s.
. de sistemas de acueducto vylo La que se
Ambiental ylo : Y
i o alcantarillado. pacte como
. Ingeniero Sanitario con . En los proyectos aportados debe
Director de . < ) .. . resultado del
1 . estudios de posgrado 10 Afios . . 3 haber participado como Director y/o | .~ = "
Consultoria . Director y/o  Coordinador  en . . diagnéstico
en el drea de . . Coordinador a los Estudios ylo
proyectos de interventoria a los de la Fase |

hidraulica y/o en el
area de ingenieria
sanitaria

estudios y/o disefios para la
Construccion  y/o ampliacién de
sistemas de  acueducto  ylo
alcantarillado.

Disefios o Interventor a los Estudios
ylo Disefios para la Construccion
ylo ampliacion de sistemas de
alcantarillado que incluya el disefio
de redes de alcantarillado en
didmetros iguales o superiores a
14” (355 mm) y cuya sumatoria total
de longitudes sea igual o superior a
10.000 metros.
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Experiencia Especifica Dedicacion
cant Cargoa Formacién Experiencia Numero o du?-gt:iaén
* | desempefar Académica General Como | En: de Requerimiento
omo / En: ; total de la
proyectos particular
requeridos Fase Il
En uno (1) de los proyectos
aportados debe haber participado
como Director y/o Coordinador a los
Estudios y/o Disefios o Interventor a
, . . - los Estudios y/o Disefios de una
Ingen!ero C.IVI|. ylo Especialista H.|draul|co rt_espgnsable Planta de Tratamiento de Agua
Ingeniero sanitario y de los estudios y/o disefios en .
. " Residual y/o de Agua Potable, con
Ambiental ylo proyectos para la Construccion y/o S .
; Y o . capacidad igual o superior a 60 I/s.
Ingeniero Sanitario con ampliacion de sistemas de acueducto Y La que se
estudios de posgrado ylo alcantarillado. N
. . En los proyectos aportados debe | pacte como
., en el area de 0 - o
Especialista - . o - haber participado como Especialista | resultado del
1 - hidraulica y/o en el 8 Afos Especialista Hidraulico responsable 3 S . S
Hidraulico . . L . . Hidraulico en los estudios y/o | diagndstico
area de ingenieria de la Interventoria a los estudios y/o L L o
Y oo disefios o Especialista Hidraulico en | de la Fase |
sanitaria disefios en proyectos para la , .
- L la Interventoria a los Estudios y/o
Construccién y/o ampliacion de o
. Disefios en proyectos para la
sistemas de  acueducto  ylo o L
) construccion y/o ampliacién de
alcantarillado. ) .
sistemas de alcantarillado que
incluya el disefio de redes de
alcantarillado en diametros iguales
0 superiores a 14” (355 mm) y cuya
sumatoria total de longitudes sea
igual o superior a 10.000 metros.
. . La que se
Ingeniero  Civil o acte como
Especialistaen | Gedlogo con estudios ~ Responsable de los estudios de suelos P
1 : 8 Afios . 2 N.A. resultado del
Geotecnia de posgrado en en proyectos de infraestructura S
; diagnéstico
Geotecnia
de la Fase |
La que se
Especialista Ingeniero  Civil  con Responsable de los Disefios pacte como
1 P estudios de posgrado 8 Afios Estructurales de proyectos de 2 N.A. resultado del
Estructural . L
en Estructuras infraestructura diagnéstico
de la Fase |
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Experiencia Especifica Dedicacion
cant Cargo a Formacion Experiencia Nimero o du?-gt:iaén
" | desempefar Académica General Como | En: de Requerimiento
omo / En: ; total de la
proyectos particular
requeridos Fase Il
Uno (1) de los proyectos aportados
debe haber participado como
Especialista Electromecéanico en los
Especialista electromecanico estudios y/o disefios o Especialista
responsable de los estudios y/o Hidraulico en la Interventoria a los | La que se
Especialista Ingeniero  Electricista disefios o de la Interventoria a los Estudios y/o  Disefios  del | pacte como
1 P .. |ylo Mecénico ylo 8 afios Estudios  ylo Disefios  de 2 componente  electromecanico en | resultado del
Electromecénico - - - SO
Electromecanico componentes electromecanicos de Proyectos para la construccion de | diagndstico
proyectos de Agua potable vy/o una Planta de Tratamiento de Agua | de la Fase |
Saneamiento Basico Potable o de Agua Residual o de
una Estaciéon de Bombeo de Agua,
con capacidad igual o superior a 60
I/s
Ingeniero  Civil  y/o - . La que se
ingeniero  Ambiental Especialista .A.rlnb|e’n tal resporlllsabk? pacte como
Especiali - de la revision O elaboracion ¢ resultado del
1 specialista | ylo Sanitario y 4 Afios interventoria  a los estudios 2 N.A o g
Ambiental Ambiental con estudios . o diagnéstico
) ambientales para proyectos de de la Fase |
de posgrado en el area inf e la Fase
Ambiental infraestructura
La que se
Profesional Ingeniero  civil  ylo Responsable de la revisién o pacte como
1 Costos y Sanitario y Ambiental 4 Afios elaboracion de presupuestos de obra 2 N.A. resultado del
Presupuesto | y/o Sanitario para proyectos de Obra Civil. diagnéstico
de la Fase |
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargoa Formacién Experiencia Numero o du?-gt:iaén
* | desempefar Académica General Como | En: de Requerimiento total de |
' proyectos particular eles(E
requeridos Fase Il
Abogado con estudios Analista de titulos de predios ylo, en La que se
de posgrado en estudios de titulos de predios ylo, pacte como
1 Especialista derecho administrativo, viabilidad y obtencién de servidumbres re_esultgdq del
Jﬁm’ dico derecho publico, 6 Afos ylo, tramite de permisos y/o, gestor 2 NA diagnéstico
derecho comercial y/o para la obtencion titulos de propiedad delaFasel
servicios publicos ylo y permisos para ejecucion de
domiciliarios proyectos de infraestructura.
Trabajador(a)  Social, La que se
Psicélogo, Socitlogo, Profesional Social en proyectos de pacte como
Profesional Antropdlogo, N Interventoria y/o estudios y disefios resultado del
1 . . . 6 Afos iy 1 NA O
Social Comunicador Social o ylo construccion de proyectos de diagnéstico
profesional de areas Obra Civil. de la Fase |
afines.
Topografo  en proyectos de ;:ctc:luiorsg
1 Topografo Topografo 3 Afos cpnstrucmon ylo. ampliacion - de 1 N.A. resultado del
sistemas de  Acueducto  ylo diagnéstico
Alcantarillado. g
de la Fase |
La que se
pacte como
1 Cadenero N.A. 1 Afio N.A. N.A. N.A. resultado del
diagnéstico
de la Fase |
C. FASE Il DEL PROYECTO
Cant Cargoa Formacion Experiencia Experiencia Especifica Dedicacion
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desempenar Académica General # minima en la
Como / En: proyectos Requerimiento particular ti‘:;?gflna
requeridos
Fase lll
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Ill DEL CONTRATO
En uno (1) de los proyectos aportados debe haber
participado como Director de Obra para la
construccion de una Planta de Tratamiento de Agua
Residual y/o de Agua Potable, con capacidad igual
Director de Obra en gsuperlora 60 s.
Ingeniero Civil o royectos ara la -
Ingeniero Sanitario y y Eonitruccién P ylo En los proyectos aportados debe haber participado
1 | Director de Obra . . 10 Afios L . 3 como Director de Obra en proyectos para la 50%
Ambiental  y/o Ingeniero Ampliacién de Sistemas s / liacion  d ) q
Sanitario de  Acueducto  ylo construgmon ylo ampliacion de HS|stemas de
Alcantarilado alcantarillado que incluya la instalacién de tuberias
de alcantarillado en PVC ylo Concreto y/o Hierro
Dactil ylo Poliéster reforzado con fibra de vidrio
(GRP) ylo Polietileno en diametros iguales o
superiores a 14” (355 mm) y cuya sumatoria total de
longitudes sea igual o superior a 10.000 metros.
En uno (1) de los proyectos aportados debe haber
participado como Residente de Obra para la
construccion de una Planta de Tratamiento de Agua
Residual y/o de Agua Potable, con capacidad igual
Residente de Obra en $super|or a30ls.
Ingeniero Civil ylo proyectos para la -
Residente de | Ingeniero  Sanitario vy ~ construccion ylo En los proyectos aportados debe haber participado 0
1 . . 8 Afios Y . 3 como Residente de Obra en proyectos para la 100 %
Obra Ambiental  y/o Ingeniero Ampliacion de Sistemas y y liacion de . si q
Sanitario de  Acueducto  ylo construccion y/o ampliacion de sistemas de

Alcantarillado

alcantarillado que incluya la instalacion de tuberias
de alcantarillado en PVC ylo Concreto y/o Hierro
Dactil ylo Poliéster reforzado con fibra de vidrio
(GRP) ylo Polietileno en diametros iguales o
superiores a 14" (355 mm) y cuya sumatoria total de
longitudes sea igual o superior a 5.000 metros.
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Experiencia Especifica D’e(_iicaciér:
Cargo a Formacion Experiencia minima en fa
Cant| < Académi G | # duracién
LR e s e S Como / En: proyectos Requerimiento particular total de la
requeridos Fase lll
Especialista
Ealzcgr?;naifsnlcode los Uno (1) de los proyectos  aportados debe
Inqeniero Electricista v/o coan) onentes corresponder al componente electromecénico para
Especialista genie Y " P . la construccion de una Planta de Tratamiento de 0
1 . . | Mecanico ylo| 8afios | Electromecanicos parala 2 . o 30%
Electromecanico Electromecanico construcaion de Agua Potable o de Agua Residual o de una Estacion
proyectos  de  Agua de Bombeo de Agua, con capacidad igual o superior
Potable y/o Saneamiento a60is
Basico
Especialista Ambiental
Ingeniero Civil ylo responsable de la
- ingeniero  Ambiental y/o revision ¢ elaboracion 6
Especialista Y ) N . . 0
1 ; Sanitario y Ambiental con 4 Afos interventoria  a  los 2 N.A. 40%
Ambiental . . .
estudios de posgrado en el estudios  ambientales
area Ambiental para proyectos de
infraestructura
Trabajador(a) Social, Profesional Social en
Psicol Socidl proyectos de
Profesional $1001090, 0cloiogo, N Interventoria ylo
1 . Antropélogo, Comunicador [ 6 Afios . o 1 NA 100%
Social . , estudios y disefios ylo
Social o profesional de 2, d
areas afines. construccion de
proyectos de Obra Civil.
Supervisor  de
Seguridad Profesional y/o Técnico Responsable del area
1 Industrial Y | con . formacién o en 1 Afio de segundad y salud 1 NA 50%
Salud Seguridad  Industrial y ocupacional en
Ocupacional Salud Ocupacional proyectos de Obra Civil.
(SISO)
Topbgrafo en
1 Topégrafo Topégrafo 3Afios | Provectos de 1 NA. 100%
construccion ylo

ampliaciéon de sistemas
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Experiencia Especifica Dedicacion
.. . minimaen la
Cargo a Formacion Experiencia by
Cant d . Académi G | # duracion
LR e s e S Como / En: proyectos Requerimiento particular total de la
requeridos Fase lll
de  Acueducto ylo
Alcantarillado.
1 Cadenero N.A. 1 Afio N.A. N.A. N.A. 100%
2 | Maestro de Obra N.A. 3 Afos. N.A. N.A. N.A. 100%

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar
en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

Todo el personal anteriormente descrito seré de carécter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la presentacién de la propuesta garantizan que cuentan con
dichos perfiles y en consecuencia, para la elaboracién de su oferta econdémica deben tener en cuenta la totalidad del personal.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la propuesta excepto el del habilitante. Estos documentos
deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato para verificacion del respectivo interventor.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para
cumplir lo solicitado para el desarrollo de la interventoria objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

2. PERFILES DEL PERSONAL HABILITANTE
Del anterior personal minimo requerido, para efectos de verificacion técnica de la propuesta se establece como personal habilitante, los siguientes cargos:

a. Un (1) Director de Consultoria para las Fases | y Il - HABILITANTE
b.  Un (1) Especialista Hidraulico para las Fases | y Il - HABILITANTE

En consecuencia, para efectos de habilitar la propuesta técnicamente el proponente debera acreditar como requisito de habilitacién que cuenta como minimo con dichos perfiles
para las fases | y I, y debera aportar con la propuesta los soportes que acrediten los requisitos formacién académica y profesional y de experiencia del personal propuesto.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria PAF-ATF-0-148-2015

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria, cuyo
objeto es contratar LA CONTRATACION DE LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.”. En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a
perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de
acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las
demés estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién DEL PROYECTO bajo el esquema
de ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos no me encuentro
incurso, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de
interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccién.
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8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de una fase subsiguiente o construccién de la obra
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion DEL PROYECTO.

9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y susceptible de
comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: Treinta (30) Meses

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria PAF-ATF-0-148-2015

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun el
caso;

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razdn social de la compafiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segin el caso)
Persona Natural Representante Legal __ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, , identificado con , en mi condicién de Persona Natural acredito el cumplimiento
de esta obligacién aportando con la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension, riesgos laborales y a Caja de Compensacion y declaro bajo la
gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el
Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria
(Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.
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*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015

Convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
CONT.No. | oBJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD EECHA FECHA DE EXE%E:TJ:E,'FONDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ.
INICIO (c, uT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo Unicamente podra subsanarse la
informacién referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar a
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Notad: El proponente deberd indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.:

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, debera
estar firmada por el representante legal; en caso de consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el
representante debidamente facultado, asi como por el integrante que aporta la experiencia, bien sea por la persona
natural o por el presentante legal (persona juridica) o por el apoderado segun corresponda).
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) ) FORMATO No 3A
EXPERIENCIA ESPECIFICAY FORMACION DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA OFERTA
Convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015

PERSONAL PROFESIONAL

Nombre Completo:

CédulaNo :

Profesion:

Tarjeta y/o Matricula Profesional No.:

Fecha de expedicion de la Tarjeta y/o Matricula Profesional:

Cargo a desempefiar en el respectiva fase del proyecto:

Domicilio:

Teléfono y/o Celular:

Estudios Complementarios de especializacion, maestria, doctorado y/o PHD:

Fecha de obtencion del Postgrado (especializacion, maestria, doctorado, PHD):

EXPERIENCIA DEL PERSONAL HABILITANTE

Duracio
Nombre del Actividad 0 . Fecha de uracion
. Fecha de Inicio s
Estudio ylo Cargo (dial mes/afio) Terminacioén .
Proyecto Entidad Desempefiado ( dia/mes/afio) g?an:csién) °

El presente formato debera ser diligenciado para todos y cada uno de los profesionales del Personal Habilitante tanto para
la Fase | como para la Fase I, anexando los soportes de formacién académica y experiencia profesional, que permitan
validar sus calidades académicas y profesionales, asi como la experiencia minima requerida.

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Certifico mi intencién y compromiso de participacion en caso de resultar elegida la oferta.

Nota1: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo, Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota2: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente debera anexar a
la propuesta los soportes de que tratan las alternativas relacionadas en los presentes Términos de Referencia, que
permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Nota3: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) o proyectos que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitas como experiencia especifica habilitante.

PROFESIONAL

Firma del Profesional:
Nombre del Profesional:
C.C.:

T.P:
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No PAF-ATF-0-148-2015
Presupuesto Fase | $
Presupuesto Fase Il $
Presupuesto Fase lll $
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES |, Il y Ill) $

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado
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FORMATO 5
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE lll
Convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015
; . PRECIOS
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,

consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con:

ftem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecién a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y

el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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FORMATO 6

() MINVIVIENDA

ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No. PAF-ATF-0-148-2015

TODOS POR UN
NUEVO PAIS

Sefior proponente diligencie este formato para cada una de las Fases | y Il del proyecto, teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas e incluir los costos de todo el personal ofrecido, de acuerdo a la dedicacion minima
requerida y costear y totalizar las mismas, asi como de los costos directos requeridos en el presente formato, so pena de

rechazo de la propuesta.

|. PERSONAL

PERSONAL

CANT.
MESES

DEDICACION
hombre/mes

DEDICACION
TOTAL
(MESES)

SUELDO
BASICO
MENSUAL
(TARIFA)

VALOR
TOTAL

1.1. PERSONAL PROFESIONAL

SUBTOTAL PERSONAL
PROFESIONAL

1.2. PERSONAL TECNICO

SUBTOTAL PERSONAL TECNICO

1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL PERSONAL
ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL PERSONAL
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Il. COSTOS DIRECTOS
; TIEMPO TARIFA VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (MESES) MENSUAL TOTAL
I1.1. VEHICULOS
SUBTOTAL VEHICULOS
I.2. EQUIPOS
SUBTOTAL EQUIPOS
11.3.
SUBTOTAL
11.4.
SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTO TOTAL CONSULTORIA
IVA
VALOR TOTAL PROPUESTA
Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
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iTEM DESCRIPCION %
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO
REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado]. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaraciéon Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo del
Proceso No. PAF-ATF-0-148-2015, adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.” presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o
juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL | BENEFICIARIOS REALES
INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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