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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecucion en tres fases, sometidas a condicion, con actividades,
presupuestos y productos definidos, del proyecto “OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

1.1.1.  ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en tres (3) fases condicionadas, que tienen como fin la “OPTIMIZACION,
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR?”, y que contempla entre otras las siguientes actividades:

1. Instalacién de 3000 metros de red de distribucion matriz (al sector norte area urbana) en tuberia PVCP-P de 16”
de diametro RDE 21. Incluye reducciones, tees, codos en HD para su debido funcionamiento. Demoliciones
pavimentos, excavaciones, rellenos y recuperacion de vias. Instalacion de un sistema de purga de 3" de diametro
y una ventosa de triple accién de 4”. Ademés de anclajes en concreto para accesorios.

2. Suministro de 3.000 metros de tuberia PVC-P U.M. de 16” de diametro, incluyendo accesorios HD.

3. Optimizacién de estacion de bombeo para red matriz norte de16” de diametro en zona PTAP (Bombeo agua
potable), que incluye instalacion de 4 equipos de bombeo de eje horizontal de 100 HP de potencia, Incluye
tuberias, accesorios y vélvulas en HG de 16" y 12" de didmetro para debido funcionamiento del sistema de
impulsién. Incluye suministros eléctricos de gabinete con variadores, proteccién, transformador y obra civil.

4.  Suministro de accesorios y tuberias en HD de 16" y 12", valvulas cheques y de control en HD para optimizacion
de estacion de bombeo. Incluye tres bombas de 100 Hp de potencia de eje horizontal.

5. Demolicion y reconstruccion de placa de tanque de almacenamiento semi enterrado en zona de PTAP de 300
m3, que funciona como tanque de succion en zona de PTAP para almacenamiento red de 16” de didmetro.

6. Construccion caja e instalacion de macromedidor ultrasénico en linea de 16”.

7. Instalacién de 520 metros de tuberia PVC-P RDE 21 U.M., de 16” de didmetro, red matriz sector sur. Incluye
demoliciones de pavimento, excavaciones, rellenos, codos, reducciones, tees, una valvula de compuerta de 200
mm, 3 ventosas de 4" de diametro, valvula de 75 mm, caja para valvulas ventosas y purgas.

8. Suministro de 520 metros de tuberia PVC-P RDE 21 U.M., de 16" de didmetro, red matriz sector sur (zona en
expansion). Incluye suministro de accesorios HD para su debido funcionamiento y vélvulas del sistema matriz al
sector sur.

9. Instalacion de 7.285 metros de tuberia PVC 75 mm de diametro RDE 21 U.M., para redes distribucion secundaria
sector sur (zona de expansion). Incluye demoliciones, excavaciones, rellenos, reconstruccion de pavimentos,
accesorios en PVC (tees, codos, uniones, reducciones, niples).

10. Suministro de 7.825 metros de tuberia PVC 75 mm de diametro RDE 21 U.M., para redes distribucién secundaria
sector sur (zona de expansion). Incluye accesorios en PVC (tees, codos, uniones, reducciones, niples).
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Instalacion de 35.596 metros de tuberia PVC-P, RDE 21 U.M., discriminados asi: de @ 10" de didametro 2.044
metros, de @ 8" de didmetro 2.911 metros, @ 6” de didmetro 7.731 metros, @ 4” de diametro 3.638 metros, de
@ 3" de diametro 15.674 metros. Incluye Demoliciones de pavimentos, excavaciones, rellenos, reconstruccion
de pavimentos, accesorios y valvulas para control del sistema.

Suministro de 35.596 metros de tuberia PVC-P, RDE 21 U.M., discriminados asi: de @ 10" de diametro 2.044
metros, de @ 8” de diametro 2.911 metros, @ 6” de diametro 7.731 metros, @ 4” de diametro 3.638 metros, de
@ 3" de diametro 15.674 metros. Incluye accesorios (tees, codos, uniones, reducciones, tapones).

Construccion de 12 cajas en concreto reforzado para macromedidores volumétricos de 6" y 4" de diametros.
Discriminados 2 para los de 4" y 10 para los de 6" de diametro. Incluye demoliciones, excavaciones y rellenos.

Suministro de 2 macromedidores de 4” de diametro y 10 de 6" de diametro para sectores de servicio. Incluye
accesorios en HD (valvulas, uniones, codos, tees).

Instalacion de 87 valvulas compuerta HD sello elastico vastago no ascendente de diversos didmetros
discriminados asi: 2 de @2” de diametro, 4 de @ 100 mm de didametro, 54 de @ 75 mm de diametro, 24 de 6" de
diametro, 3 de @ 8” de diametro y 6 de @10” de diametro. Incluye 87 cajas en concreto reforzado, excavaciones
y rellenos.

Suministro de 87valvulas compuerta HD sello elastico vastago no ascendente de diversos didmetros
discriminados asi: 2 de @2” de diametro, 4 de @ 100 mm de didametro, 54 de @ 75 mm de diametro, 24 de 6" de
diametro, 3 de @ 8" de didametro y 6 de @10” de diametro.

Instalacién de 8.675 micro medidores de @1/2” chorro Unico tipo B, incluye valvula de bola, registro y de 43.375
metros de tuberia PF + UAD de %" para acometidas. Incluye cajillas, demoliciones de andenes, excavaciones,
rellenos y reconstruccién de andenes.

Suministro de 8.675 micro medidores de @1/2” chorro Unico tipo B, incluye valvula de bola, registro y de 43.375
metros de tuberia PF + UAD de %" para acometidas.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar de ejecucion del proyecto es en el municipio de Magangué en el departamento de Bolivar.

Figura 1 - Localizacion General Muhicipio de Magangué - Bolivar (Fuente: Google Maps)
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del proyecto condicional por fases es hasta la suma de VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA'Y TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS
M/CTE. ($23.373°501.434)incluido el IVA, AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar, que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE. Estableciéndose para cada fase el siguiente:

VALOR TOTAL

NUMEROS LETRAS

TREINTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS  TREINTA Y

FASE

FASE I: Constataciéon de las condiciones

que hacen ejecutable el proyecto. $37.834.030,00 CUATRO MIL TREINTA PESOS
M/CTE.
HASTA POR LA SUMA DE CIENTO
FASE II: Ejecucidon de las actividades CINCUENTA MILLONES
requeridas conforme el diagndstico de $150.671.910,00 SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL
ejecutabilidad del proyecto. NOVECIENTOS DIEZ PESOS
M/CTE.
HASTA POR LA SUMA DE
VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA
FASE Ill: Ejecucion de Obra $23.184.99540400 |V CUATRO ~_ MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS MICTE.

HASTA LA SUMA DE VEINTITRES
MIL TRECIENTOS SETENTA Y
$23.373.501.434, 00 TRES MILLONES QUINIENTOS UN
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS M/CTE.

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE
PROYECTO (Fase | + Fase Il + Fase lll)

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecucion del proyecto en las fases | y Il, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos
especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y
liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

En estas fases | y II, el factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

Las tres fases tendran un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los
presentes términos de referencia. La propuesta econémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser
inferior al ochenta por ciento (80%) del presupuesto estimado para cada una de las fases, ni superior al cien por ciento
(100%) del mismo.

1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | es de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA'Y CUATRO MIL TREINTA PESOS M/CTE. incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas
y demés contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il es hasta POR LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA'Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. incluido el valor del IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.
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En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO’, corresponde a un valor agotable
hasta por el monto del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto
en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones
y actividades para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure
la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervision de la
CONTRATANTE.

1.3.3.  El presupuesto estimado para la Fase Il “EJECUCION DE OBRA” es de VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA
Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE. incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

Para la Fase lll el(los) proponente(s) para la oferta econémica debera(n) diligenciar el Formato “Cantidades de Obra y
Propuesta Econdmica”, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboracion de su oferta econémica, deberan revisar el
presupuesto del proyecto para la Fase Il verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento
de la elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacién de precios
unitarios que estén por fuera del mercado.

1.4. IMPUESTOS
El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucién y liquidacion del contrato y demas a que

haya lugar.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo méximo previsto para la ejecucion por fases del contrato obtenido de la sumatoria de los plazos individuales de
cada fase, es de VEINTISIETE (27) MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio del contrato, cada fase
contara con plazos individuales.

El plazo de ejecucion del Contrato de ejecucion del proyecto Condicional por Fases es el siguiente:

: PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION TOTAL
FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. Un (1) Mes

FASE II.:.EJecumon de las actividades requeridas conforme el diagnéstico de Tres (3) Meses Veintisiete
ejecutabilidad del proyecto. (27) Meses

FASE IlI: Ejecucion de Obra Velnitrss (25)
eses
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El plazo general del contrato es de VEINTISIETE (27) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos
individuales de cada una de las fases.

Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacién de cada una de las fases.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Fase y la suscripcidn del Acta de Inicio de la siguiente
Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los
presentes términos de referencia.

El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
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) SUBCAPITULO I
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar la LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO“OPTIMIZACION,
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de los estudios y
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos
previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones
generales del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las siguientes:

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demés normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de Agua Potable
y Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, conforme a los documentos de la
convocatoria incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacién y los informes y conceptos
que se generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y
consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y saneamiento
basico.

4. El programa de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlo
unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que
el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento
del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacién de la clausula
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con
la entrega de la propuesta.

5. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se le impartan
por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

DE EJECUCION DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica
o0 administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Suministrar y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y hasta su
finalizacion, el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que
se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto
bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO con LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la
suscripcion del acta de inicio de cada FASE.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para la ejecucion de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Autdnoma Regional, el Departamento y/o Municipio segin
corresponda.

Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la
ejecucion de cada una de las FASES, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, desde
el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.
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19. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

20. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

21. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

22. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

23. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

24. Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de la
obra y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

25. Presentar el personal minimo exigido para cada FASE, el cual deberé tener dedicacién exclusiva para la ejecucion
de cada FASE.

26. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Dicho pago se realizaré a través de una cesién de derechos del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

27. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.3. FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACION

23.1. FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTATACION DE LAS
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

2.3.1.1. CONCEPTO

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacién de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, ajustes y/o complementaciones, como condicién para el inicio de la obra
fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, identifique y manifieste las
eventuales diferencias que puedan existir entre los documentos técnicos, legales, ambientales y financieros del proyecto
y lo encontrado en el terreno.

2.3.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE,
deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista de la Fase I.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |.

©oeNOTR W~

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta
para la ejecucién de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los integrantes del proponente
plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

b. Aprobacién de la metodologia y programacidon de actividades de la FASE I. EI INTERVENTOR aprobaré la
metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de
terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE |, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Afiliacién a la sequridad social integral. Soporte de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.

2.3.1.3. ACTIVIDADES
En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las siguientes actividades:

2. Verificacion topogréfica del proyecto en terreno. Para el efecto debera realizar verificacién topografica que incluya
€omo minimo:

Perfiles viales de los corredores sobre los cuales se desarrolle el proyecto.

Alineamiento de la tuberia objeto del proyecto.

Niveles topograficos.

Puntos de referenciacion del proyecto, materializados en mojones y placas.

Didmetros y longitudes de la infraestructura de redes de servicios publicos pre-existente y proyectada.

Localizacion de la infraestructura a construir, segun lo establecido en los planos.

Inventario y revision de las condiciones de estado y funcionamiento de la infraestructura de redes pre-existentes

que se pretendan reutilizar para efectos del proyecto (tuberias, pozos de inspeccién, cajas de valvulas,

estaciones eléctricas, equipos electromecanicos.

h. Redes de servicios publicos (redes eléctricas, redes de acueducto, alcantarillado, redes de telecomunicaciones,
redes de gas, otros), cuando a ello hubiera lugar.

i. Interferencias con otros tipos de infraestructura preexistentes (hidraulicas, eléctricas, poliductos, hidrocarburos,
de transporte, edificaciones, dotacion, etc.).

j- Georreferenciacion de los puntos de amarre de la topografia.

k. Altimetria y planimetria del proyecto.

@ "o oo0oTo

3. Verificacién de la modelacion hidraulica del proyecto. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO verificara
que la modelacion hidraulica cumpla con las disposiciones vigentes a la fecha en el Reglamento Técnico para el
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10.

Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —en adelante RAS-. Incluye el analisis de demanda, estimacion de la
poblacion futura, seleccion del nivel de complejidad del sistema, calculo de la proyeccidn de demanda de agua, célculo
del caudal de disefio para cada componente, seleccion de parametros y criterios establecidos en el RAS, evaluacién
e identificacion de las zonas de expansion, identificacion de las necesidades de ampliacién o de mejoramiento del
servicio en la comunidad beneficiaria, evaluacion de la capacidad hidraulica y estructural del componente de
alcantarillado (incluye redes de recoleccién, colectores principales, emisarios finales, estaciones elevadoras,
estaciones de bombeo de alcantarillado en general, estructuras de alivio, sistemas de tratamiento de aguas
residuales, domiciliarias e intradomiciliarias sanitarias, entre otros).

Verificacion de los permisos y licencias en tramite, existentes y sobrevinientes, requeridos para la ejecucion del
proyecto, con la correspondiente identificacién plena de la autoridad competente para su expedicion. En este aspecto
debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Basico
de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), segln corresponda, o el Plan
de Desarrollo Municipal, entre otros. Incluye:

a. Inventario de tramites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto o
que se encuentren en tramite.

b. Identificacion de tramites y permisos adicionales y/o complementarios cuya expedicion se tenga prevista durante
la Fase Il del proyecto, tales como de vertimientos, de ocupacién de cauces, de concesion de aguas, de tala de
arboles, los requeridos para rellenos sanitarios y similares, asi como los permisos de otros tipos, tales como
arqueoldgicos, de intervencidn de vias, etc.

c. Identificacion de trdmites y permisos adicionales y/o complementarios sobrevinientes con motivo de alguna
variacion al proyecto inicialmente previsto.

Verificacion de items y cantidades de obra a ejecutar. Se debera verificar cada uno de los items y las cantidades de
obra a ejecutar en la Fase lll.

Comprobacién. Comprobacion de la informacién existente y pertinencia sobre la clasificacion y propiedades fisico
mecanicas de los suelos (capacidad portante, caracterizacion, entre otros), asi como la verificacion de los métodos,
profundidades y perfiles de excavacion que garanticen la estabilidad de las mismas y obras complementarias de
proteccion, realizado por el especialista en geotecnia.

Verificacion de la propiedad o posesion de los predios y servidumbres presentados por el ente territorial y aquellos
que se requieran para la ejecucion del proyecto, identificando en los planos catastrales, cada uno de los predios
afectados, determinando sus coordenadas geograficas. Con esta informacion el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO debe apoyar la gestion del ENTE TERRITORIAL, en el tramite que corresponda (tasacion,
adquisicién de predios, legalizacion de servidumbres, imposicién o expropiacién, actualizacién de los planos
catastrales).

Esta actividad incluye la implantacion del proyecto en el sitio, para efectos de corroborar los predios y servidumbres
presentadas por el ENTE TERRITORIAL y aquellos que se requieran para la ejecucién del proyecto

Realizar la socializacion del proyecto con la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto a fin de verificar
el grado de aceptacion del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO contara
con el apoyo del ENTE TERRITORIAL y debera explicar de manera clara las actividades que corresponden a cada
FASE.

Verificar la necesidad de tramites de consulta previa para la ejecucion del proyecto. Cuando asi se identifique o se
establezca la necesidad de su realizacion.

Verificacién de la existencia y vigencia de las pdlizas que amparan los estudios y disefios presentados para la
viabilizacion del proyecto. En caso de existir diferencias entre el proyecto aportado por el ENTE TERRITORIAL y las
condiciones reales del sitio, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera verificar la existencia de
garantias vigentes que amparen los estudios y disefios aportados por €l municipio 0 departamento, segun se trate,
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1.

12.

para acceder a la financiacién del proyecto, situacién que debera ser puesta en conocimiento de la INTERVENTORIA
y de la CONTRATANTE.

Cuando el proyecto a construir corresponde a una etapa de un proyecto de mayor alcance, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO constatara que las etapas previas construidas se encuentren en funcionamiento y
empalmen con la etapa objeto del presente proceso de seleccion.

Identificar los cruces viales, pasos elevados de cuerpos de agua, cruces férreos y similares, para efectos de
determinar el método constructivo requerido, obras especiales y tiempo estimado para estas obras, incluyendo el
tramite de los permisos y expedicion de garantias por parte de las autoridades competentes.

2.3.1.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN
LAFASE |

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE |, las siguientes:

©

10.

Suscribir el Acta de Inicio de la FASE I.

Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE |, presentando un plan de trabajo y
una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes
de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

El Informe Final debe contener los productos establecidos en este Capitulo.

Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE Y/O Findeter. Este Informe Final debera
evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual debera ser aprobado por la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una
labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y
como tal debe ser concebido y ejecutado.

Presentacién de informes periddicos: Los informes periodicos deberan contener como minimo:

a. Avance de cada una de las actividades programadas.

b. Registros fotograficos.

c. Resumen de las actividades realizadas en el periodo solicitado, analisis y recomendaciones.

d. Relacion y dedicacion del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
de la Fase.

Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de la Fase I.
Modificar y ampliar las garantias cuando haya lugar

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin o0 el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase |.

2.3.1.5. PRODUCTOS

Producto de la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO elaborara un informe en el que establezca y
sustente sus recomendaciones para garantizar la ejecucidn en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto.
Si conceptua favorablemente la procedencia de ejecucion de las obras, pero con la recomendacion de realizar
actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o complementaciones, como condicion al inicio de la obra
propiamente dicha, debera detallar las actividades especificas, asi como las que se originen por cambios de cualquier tipo.
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En este informe el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe indicar ademas, los permisos, licencias,
predios y servidumbres u otros adicionales que se requieran para la ejecucion del proyecto.

El Informe Final debera contener como minimo lo siguiente:

a. Diagnostico técnico de las condiciones de ejecucion del proyecto que contenga la descripcion y el analisis de los
resultados de las actividades desarrolladas de acuerdo con lo previsto para la presente fase.

b. Diagnostico legal: En este componente debe identificarse la correspondencia en terreno de las servidumbres,
predios, permisos y licencias del proyecto, determinando si se requieren gestiones adicionales para concluir la
ejecutabilidad legal del proyecto.

c. Diagnostico social: Una vez realizada la socializacién del proyecto, conforme lo determinado para la presente
fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera determinar si existe algtn aspecto que afecte la
ejecucion del proyecto, capaz de impedir o retrasar su ejecucion, planteando metodologias y tiempos de trabajo en aras
de dar solucién a la problematica social.

d. Estimacion del valor de la FASE Il. Una vez identificada la necesidad o necesidades, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera proponer las soluciones técnicas, definir los entregables necesarios para garantizar
la ejecucion en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto, las actividades, los perfiles de los profesionales,
cantidades y dedicaciones necesarias, estimando el valor que tendria la FASE Il, conservando los salarios mensuales
propuestos en su oferta econémica.

Si el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, como producto de las actividades desplegadas en esta FASE,
encuentra que el proyecto puede ejecutarse sin necesidad de actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes
ylo complementaciones, asi lo indicard en su informe. De igual forma procederd cuando encuentre que existen
imposibilidades absolutas para la ejecucién del proyecto.

2.3.1.6. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE |

Dentro del MES siguiente a la suscripcion del acta de inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, entregaré al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.

El interventor emitira concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso que el
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de
los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la FASE | fue
objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la comunicacion del interventor en la que se indique tal
situacion.

Una vez el informe producto de la FASE | se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados, el
INTERVENTOR suscribira la respectiva Acta de Recibo a Satisfaccién dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacién de la FASE I.

Con la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE |, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del contrato,
correspondientes a las Fases Il y lll, quedaran sometidas a condicion resolutoria dependiendo del anélisis que haga la
CONTRATANTE, conforme se describe en este capitulo. Con la suscripcion del Acta de Terminacion, el CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la CONTRATANTE.

2.3.1.7. DURACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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La duracién de la FASE | es de UN (1) MES contado a partir de la suscripcién del acta de inicio.
2.3.1.8. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE |

El valor a pagar por la ejecucién de las actividades de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera
el ofertado y aceptado por la CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE no reconocera ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucién de esta etapa y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO est4 obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la FASE |, incluyendo todas aquellas no contempladas expresamente en la oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la FASE | -
“CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTQ” -, en un Unico
pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la FASE |, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de los productos entregados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en desarrollo de esta Fase.

b.  Suscripcion del acta de terminacion de la Fase |.

c. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, CREE y las Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién
Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto
1828 de 2013), de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la FASE.

2.3.1.9. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

A partir del analisis del Informe de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y
recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, ésta debera emitir un concepto dentro de los diez (10) dias calendario
contados a partir de la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:

1. CONCEPTO FAVORABLE

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis del Informe de la FASE | estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones,
considere que el proyecto, es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este caso la
INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin
necesidad de ejecucién de la FASE 1.

En todo caso, el inicio de la FASE Ill de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la FASE siguiente de los contratos
de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decisién de continuar hacia la FASE Il depende
del andlisis que efectue la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.
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La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

2. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:

La INTERVENTORIA emitird concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio
de la Fase Il de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE Il.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los contratos
de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, , por cuanto la decision de continuar hacia la FASE Il depende
del analisis que efectlie la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

3. DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:

La interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en su Informe de la FASE |, que impidan la ejecucién del proyecto valorando como minimo la ocurrencia de
los siguientes aspectos:

Comunidad en oposicion.

Obras no funcionales de etapas anteriores.

Proyecto ya ejecutado o parcialmente ejecutado.

Imposibilidad en la obtencion de permisos y/o licencias.

Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisicién de predios.

Reubicacién de poblacién.

Imposibilidad de la Sostenibilidad del proyecto.

Mayor duracion o valor de lo previsto para la Fase Il.

Garantias de amparo vigentes sobre los estudios y disefios técnicos presentados para la viabilizacién inicial del
proyecto.

TTe "o oooTD

2.3.1.10. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

A partir del diagnéstico del Interventor indicado en este capitulo, la CONTRATANTE cuenta con dos (2) dias calendario
para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE | para su pronunciamiento.

La CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los siguientes documentos:

a. Informe de FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente previo recibo a satisfaccion por parte de la
CONTRATANTE.

El ENTE TERRITORIAL contard con veinte (20) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos

anteriormente mencionados, para pronunciarse al respecto, determinando, de ser el caso, la posibilidad de subsanar los
aspectos que impiden la ejecucion del proyecto.
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Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL se pronuncie, se entendera que ha acaecido la condicién resolutoria
de que trata este Capitulo.

2.3.1.11. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS
CONDICIONES RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el pronunciamiento del ENTE
TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre los referidos
documentos, asi como sobre el acaecimiento 0 no de una o varias de las siguientes condiciones resolutorias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposiciéon de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener
la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econémicamente.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutarad depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad 0 que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por
corresponder a ofras entidades su culminacién, o por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores 0 en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucién técnica
y econdmica viable.

3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO:
Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido ejecutado.

4, IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS:
Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos
que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL deberd pronunciarse al respecto dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho
término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicion resolutoria.

6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO:
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

7. REUBICACION DE POBLACION:
Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacién del proyecto, se advierta que
la ejecucidn requiere de la reubicacion de poblacion.

8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el presente capitulo.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo tanto el
mencionado contrato entrara en etapa de liquidacién, sin que se cause ninglin reconocimiento econdmico distinto al valor
de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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2.3.1.12. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL
ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:
1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento
establecido para estos efectos en el contrato

2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
remitiendo el Acta de Inicio de la FASE que corresponda, segun lo previsto en el contrato.

23.2. FASE II. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS
CONCLUSIONES DE LA FASE |

2.3.21. CONCEPTO

En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar la
ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten en
desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.

Las actividades a desarrollar seran las contenidas en el Acta de Inicio de la FASE II.
2.3.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE Il el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase Il. EI INTERVENTOR
verificard y aprobard el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.

b. Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la FASE Il. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha
de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacidn de garantias. El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la FASE
[l, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Afiliacidn al sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliacién y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

3. Acta de Terminacion de la Fase .

Este documento debera contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugar y fecha de suscripcion del acta.
b. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
c. Plazo.
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Fecha de terminacion prevista de la Fase Il

Valor de la FASE II. )

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de los certificados modificatorios de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |I.
Determinacion de los entregables.

Nota: El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE II, sin limitarse al Personal
Minimo descrito en los presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.

2.3.2.3. ACTIVIDADES DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Con base en la informacion obtenida en la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar
las siguientes actividades:

1.

2.

Apoyar la gestion del Municipio, en los tramites que correspondan, tales como adquisicion de predios y/o legalizacion
de servidumbres.

Realizar las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementacion de los aspectos técnicos,
ambientales, financieros, legales y sociales, de conformidad con las soluciones propuestas en la FASE | y definidas
en el acta de inicio de la FASE 1, a fin de superar y satisfacer las necesidades del proyecto con miras a su ejecucion,
integralidad y adecuada funcionalidad.

Apoyar la gestion del Municipio en los tramites y obtencion de las licencias, permisos, pélizas, que el proyecto
requiera para su ejecucion.

El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, asi como cumplir con la solucién planteada en el concepto
de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Los ajustes técnicos propuestos por EL CONTRATISTA sobre el proyecto, deben enmarcarse dentro de los
parametros de la solucidn tecnoldgica inicial.

Andlisis comparativo de los costos de operacion entre el alcance inicial y el producto de los ajustes o solucion técnica
propuesta por EL CONTRATISTA. En ninglin caso, el resultado del mismo puede ser superior al viabilizado por el
Ministerio.

Con las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes, y/o complementaciones a los estudios existentes
que resulten del ejercicio de validacidén expuesto, EL CONTRATISTA debe establecer si hay cambios en las
cantidades de obra, los items y el presupuesto.

Tales ajustes deberén contar con las memorias de célculo, las carteras topogréficas, los planos de detalle, el analisis
de precios unitarios de actividades no previstas, las especificaciones técnicas y el calculo de cantidades de obra
correspondientes.

Las demas necesarias que permitan garantizar las condiciones de ejecutabilidad y funcionalidad del proyecto.

2.3.2.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA
FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE I, las siguientes:

1.

3

Suscribir el Acta de Inicio de la FASE I1.

Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el Acta de Inicio de esta FASE.

Ajustar los productos de esta FASE, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

Suministrar la informacion requerida por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE, necesaria para sustentar la
reformulacién del proyecto ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, segln lo contemplado en el Manual
Operativo del Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter.

Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE I, presentando un plan de trabajo
y una programaciéon para la ejecucién del CONTRATO, los cuales seran revisados y aprobados por la
INTERVENTORIA antes de la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE. Lo anterior representado en un diagrama
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de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones
de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

6. Todas las necesarias para garantizar la ejecucion de la FASE Il

7. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y LA CONTRATANTE, y debera contener
como minimo:

a. Informe final de las actividades desarrolladas.

b.  Documentacién técnica y productos entregables.

c. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF, CREE y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

d. Pdliza de los productos de la fase Il y/o actualizacién de las mismas.

e. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.

f. Productos, resultado de la Fase II.

8. Elaborary presentar conjuntamente con el Interventor, los siguientes documentos:

a. Actas de entrega parciales de los productos de la fase Il.

b. Acta de entrega final de los productos y recibo a satisfaccion.

c. Acta de terminacion de la FASE.

9. Entregar toda la informacion requerida por el Interventor o el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad con el Manual de Interventoria.

10. Ademas de las anteriores, se consideran incorporadas aquellas obligaciones especificas detalladas en el estudio
previo el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia y aquellas que le sean aplicables.

11. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar la informacion requerida por el Interventor
ylo LA CONTRATANTE necesaria para sustentar la reformulacion del proyecto ante el MVCT, segun lo contemplado
en los literales i y k del numeral 6.2 del MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER.

2.3.2.5. PRODUCTOS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Los productos a elaborar, seran aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase II. No obstante, las actualizaciones,
estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciones pueden incluir entre otros, la actualizacién de los
siguientes aspectos:
a.  Topografia, planimetria, altimetria, batimetria.
Resultados de los ensayos de laboratorio y demas pruebas de calidad de materiales realizadas.
Estudios Geotécnicos y Disefio de Cimentaciones.
Modelacion y Ajustes de Disefios Hidraulicos.
Modelacion y Ajustes de Disefios Estructurales.
Componentes electromecanicos.
Métodos constructivos (con fundamento en los pardmetros geotécnicos).
Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad.
Analisis de precios unitarios no previstos.

—s@meoaooT

2.3.2.6. INFORME DE ANALISIS Y GESTION PREDIAL

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera elaborar una Ficha Predial por cada uno de los predios y/o
servidumbres requeridos, en la cual se identifique: i) titular o titulares del derecho de dominio, ii) limitaciones o gravamenes
al derecho de dominio, iii) certificados de tradicién y libertad v, iv) determinacién del area necesaria requerida que incluya
cabida, linderos y georreferenciacion, para adquisicion o servidumbres. Esta informacion debe reflejarse en un informe que
incluya documentacion y planos especificos.

Ademas del anlisis y gestion predial descrito, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el
acompafiamiento necesario para la adquisicion de los predios y/o imposicién de servidumbres necesarias para el
desarrollo del proyecto.

2.3.2.7. LISTADOY ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS

Pagina 23 de 83



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA NUEVO PAIS

Respecto a los permisos y licencias, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera elaborar un Informe
que contenga el Analisis de los permisos y licencias, el cual debera contener: i) copia de la totalidad de las licencias,
permisos, autorizaciones ambientales, ii) identificacion de permisos y licencias adicionales requeridos para la ejecucién
del proyecto, iii) identificacion del estado del tramite de los mismos, con sus respectivos soportes.

Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL, debera asumir los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o
permisos. Asi mismo los costos ocasionados por la obtencidn de los predios y servidumbres.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el acompafiamiento necesario al ENTE
TERRITORIAL para la consecucion de las licencias y permisos referidos en el presente parrafo.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta, entre otras, las
siguientes normas:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de

obra, por la entidad competente.

f.  Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.

g. Ley400de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

h. El Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

i.  El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

j- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.

k. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia.

. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

m. Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes

n. Legislacién de transito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria
y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

0. Ley915de 2004.

p. Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

®Poo T

2.3.2.8. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE II

Dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.

El INTERVENTOR emitirda INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes al recibo del mismo.
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la FASE Il fue objeto de seguimiento y
acompafiamiento permanente por parte de la INTERVENTORIA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia la INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE Il, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la comunicacién
del INTERVENTOR en la que se indique tal situacién.

En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los términos

de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al recibo del
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producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE 1.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, debera tener en cuenta que los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedaran suspendidos y
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de
Referencia.

2.3.2.9. DURACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo maximo de duracién de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO es de TRES (3) MESES,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase II.

En todo caso este plazo podra ser modificado por las PARTES como consecuencia del diagnéstico producto de la FASE
I, situacion que se definird y justificara en el Acta de Inicio de esta FASE.

2.3.2.10. VALOR DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provision de recursos con base en una modelaciéon econdmica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la Fase Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracion, salarios, estimacion del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del personal,
relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los costos
directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la propuesta
econdmica de la Fase I, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil,
cantidad, duracién, salario propuesto, relacion detallada de elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi
como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcion del acta de inicio de la fase Il la dedicacion del
personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracion y presentacién de la
propuesta econdmica:

Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracion de las actividades del personal

Salarios

Factor multiplicador

o oo o

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas
en el acta de inicio de la Fase Il; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta
econdmica, mas los costos directos e indirectos necesarios. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
efectuar la estimacion econdémica de los ajustes requeridos basados en los precios de su oferta econdmica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de la
ejecucion de la Fase Il. La CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades que aquel considere
necesarios para la ejecucion del con-trato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.
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EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la Fase Il, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

2.3.2.11. FORMA DE PAGO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La CONTRATANTE pagaréa al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase Il - “EJECUCION DE
LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I, asi:

Un Gnico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte del INTERVENTOR.

c.  Suscripcion del acta de terminacion de la Fase Il.

d. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar,
y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de
2013), de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucion de la FASE.

2.3.2.12. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electronico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucion del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en el presente Capitulo, para lo cual requerira de
su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE deberé publicar los siguientes documentos:

a. Informe entregado por el INTERVENTOR previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.

b. Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c. Actade Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

d. Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido a satisfaccion
por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

2.3.2.13. CONDICIONES SUSPENSIVAS

Elinicio de la FASE Ill del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas descritas en
el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedan
suspendidos y sometidos al acaecimiento 0 no de todas las condiciones suspensivas que a continuacion se describen:

1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS:
Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto,
conforme los productos entregados con el acta de terminacién de la Fase Il. Esta condicién suspensiva deberé acaecer
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la
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necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.

2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:
Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con
dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicién, ésta se entendera fallida.

3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la Fase
Il. Esta condicién suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE
informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase . Transcurrido el término de dos (2) meses sin
que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

4. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUISICION DE PREDIOS:
Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencién de los predios requeridos
conforme el trazado o solucién técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos
los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicién de las servidumbres o la obtencién de los
predios, se entendera fallida la condicién.

5.  APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO:
Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucién 379 de
2012, modificada por la Resolucién 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto.
Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacion de la solicitud de reformulacién ante el Ministerio, no se ha producido
el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicion.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendré los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Cédigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningin reconocimiento
econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA.

2.3.2.14. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE
Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en este Capitulo, la
CONTRANTE deberé adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuacién:

a. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Verificado el acaecimiento de todas las condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que en
las mismas se detallan, esta informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y a dicha
comunicacion acompariara el Acta de Inicio de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

b. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Vencido el plazo dentro del cual debid acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado 0
sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacién al CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando a dicha comunicacién el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
2.3.3.  FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. EJECUCION DE OBRA

2.3.3.1. CONCEPTO
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Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la FASE | y/o la FASE I, segun
corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas FASES.

Durante esta FASE, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a
los resultados de los productos de las Fases | y I, segln corresponda, con sujecion al presupuesto contratado y dentro
del plazo establecido.

Asi pues, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio
ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecucién de las Fases |y Il, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

2.3.3.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase lll. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

b. Aprobacidn de la metodologia y programacién de actividades de la FASE Ill. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha
de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacién de garantias. El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la FASE
[ll, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacién y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Aprobacién de los Andlisis de Precios Unitarios. El INTERVENTOR revisara y aprobara los Analisis de Precios
Unitarios a emplear en la FASE IIl.

El Acta de Inicio deberéd contener entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista de la Fase III.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |II.
0. Programacion de obra.

SN =

2.3.3.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, A
CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, las siguientes:

1. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE Il
2. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.
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10.

1.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, debera ser demolida
y remplazada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en el término indicado por el
INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de
terminacion del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacién de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
INTERVENTOR, de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberén
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion de
tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por
parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el anélisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberéa ser demolida
y remplazada por EL CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o LA CONTRATANTE.
Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

Suscribir el Acta de Terminacion de la obra.

Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para el
cabal cumplimiento del contrato.

Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion necesarias para la
ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran
para la construccién de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance
de los trabajos.

Suministrar todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los
mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los
mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante
la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Asumir los mayores costos en la ejecucion de la Fase Il no previstos en las Fases | o II, derivados de mayor cantidad
de obras o items adicionales.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y avaladas
por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

Registros fotogréficos.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucidn de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Se@ "o a0 o
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Presentar Informes mensuales, el cual deber4 ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la

CONTRATANTE, y contener:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y a
implementar para la ejecucién correcta y en el tiempo de la obra.

b. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

c. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

d.  Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA.

e. Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas.

f. Registro fotogréfico definitivo.

g. Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

h. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas poélizas que lo requieran.

i.  Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.

j. Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

k. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, efc., de
manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de
la CONTRATANTE.

I.  Cantidades de obra ejecutadas.

m. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

n. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

0. Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

p. Informe de seguridad industrial.

g. Informe de manejo ambiental.

r. Informe de manejo e inversion del anticipo con los respectivos soportes, incluida la consignacion de los

rendimientos correspondientes.
s.  Informe de gestion social.
t.  Actualizacion del programa de ejecucion de obra.
Llevar una bitdcora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc.,
de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la
CONTRATANTE.
Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.
Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y
magnético.
Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar
el original de las garantias de todos los equipos. El manual deberéd contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.
Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.
Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera implementar frentes
de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para
garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.
EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con una comision de topografia disponible en
obra para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras
construidas.
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31. Las obras deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas minimas
recomendadas.

32. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la fase Ill, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato,
los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del
proyecto.

33. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad
en obra. Para ello deberad mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta
de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

34. En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién
en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria
y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para estos
casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad
con lo establecido para la adicidn del contrato.

35. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podr4 ejecutar items o actividades de obra no previstos en
el contrato, sin que previamente sea aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y
se haya suscrito la respectiva modificacién al contrato. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa de la
modificacion al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE
no reconocera valores por tal concepto.

36. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b. Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA,
Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. El manual deberd indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos
Registro fotografico definitivo.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

f.  Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

37. Ademas de las anteriores, se consideran incorporadas aquellas obligaciones especificas detalladas en el estudio
previo el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia y aquellas que le sean aplicables para
garantizar la fase lIl.

38. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase |Il.

® oo

2.3.3.4. PRODUCTOS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecucién de las
pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.3.3.4.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecuciéon de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y
de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a
satisfaccion.
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El INTERVENTOR podréa, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hasta
que el Interventor dé el visto bueno.

23.34.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los )IEINTITRES (23) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera entregar la obra objeto de la FASE I, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) dias
calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién de la FASE Ill del proyecto. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccion de la obra, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR y el CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribiran el Acta de Terminacion de
la Fase Ill, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes al recibo final de la obra.

2.3.3.5. DURACION DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracion de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera de VEINTITRES (23) MESES
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE IIl.

2.3.3.6. VALOR DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El presupuesto para la ejecucién de las actividades de la FASE lll es el que se establecié en los presentes Términos de
referencia o el que resulte después de desarrollar los productos de la FASE I, previa aprobacion de la CONTRATANTE.

El valor de los items establecidos dentro del presupuesto incluye la proyeccion durante todo el plazo de ejecucion del
contrato.

2.3.3.7. FORMA DE PAGO

Para la ejecucién de la FASE IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentran establecidas las
especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago de la FASE Ill es por
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo de la Fase IIl del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las
cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, recibidas a satisfaccion por la
INTERVENTORIA y entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos
pactados para el respectivo item segn la oferta econémica. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no
podra superar en ninglin caso su ejecucion, el presupuesto asignado por la CONTRATANTE.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase Il - Ejecucion de las obras -, asi:
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Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto
bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la Interventoria y a PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTAS.A).

b. Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la interventoria

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d.  Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

NOTA: Los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar,
y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de
2013), de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucion de la FASE.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravadmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.

2.4. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el contrato,
corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y que
fueron viabilizado a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos; en el evento de presentarse durante la ejecucion
del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del
contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de
conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En
caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicién del contrato.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa del documento
contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.
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2.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Para la ejecucion del proyecto el Secretario de Planeacion Municipal ALVARO ESCORCIA ARRIETA mediante certificacion
del 12 de mayo de 2015, informa que el proyecto conforma y hace parte de la red vial municipal, por tanto su uso, destino
y afectacion las definen como un elemento constitutivo del espacio publico.

De igual forma el Secretario de Planeacién mediante certificacion del 12 de mayo de 2015, informa que el predio necesario
para desarrollar el proyecto es de propiedad del Municipio de Magangué, adicionalmente se adjunta certificado de tradicién
del predio con numero de matricula 064-17686 donde se establece la propiedad del municipio sobre el mismo.

Adicionalmente en otra certificacion del 12 de mayo de 2015, el Secretario de Planeacion informa que el proyecto por su
caracterizacion y actividades que desarrolla durante su fase de ejecucion, requiere de permiso de concesién de aguas,
para lo cual entregan la Resolucién No. 392 de 11 de Octubre de 1996 de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL SUR DE BOLIVAR - CSB mediante la cual se concede la concesion de aguas para ciudad de Magangué.

Sin embargo en el caso que se requiera, sera responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
adelantar la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes
a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Los costos ocasionados por la obtencién de los predios, servidumbres, permisos y licencias que se requieran para la
ejecucion del proyecto seran asumidos por el municipio.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, Estudio
de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas
documentos asociados al proceso.

El 27 de agosto de 2015

Visita al sitio de la obra

El 07 de septiembre de 2015 Hora: 02:00 pm
Lugar: Aquaseo S.A. E.S.P. — Carrera 16 # 16 B- 135
Magangué

Audiencia de aclaracion

El 08 de septiembre de 2015 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia

Hasta el 10 de septiembre de 2015

Elaboracién Informe de respuesta a las Observaciones, ajuste
a los Términos de Referencia, y elaboracién de Adenda, de
proceder.

Hasta el 14 de septiembre de 2015

Remision de la Adenda al MVCT para no objecién, en caso de
proceder

El 14 de septiembre de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion, en caso
de proceder

Hasta el 16 de septiembre de 2015

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones y de la
Adenda, en caso de proceder

El 16 de septiembre de 2015

Cierre - presentacion de oferta Sobre No. 1y 2y Apertura de
Sobre No. 1

El 18 de septiembre de 2015 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 18 de septiembre de 2015

Plazo para la verificacién de los requisitos habilitantes

Del 21 al 30 de septiembre de 2015

Publicacion del Informe de Verificacion de Requisitos
Habilitantes

El 30 de septiembre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de verificacion
de requisitos habilitantes

Hasta el 02 de octubre de 2015

Verificacién de las observaciones presentadas y elaboracién y
publicacién del Informe Definitivo de Verificacién de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 06 de octubre de 2015

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

EI 08 de octubre de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Plazo para la evaluacion y calificacion de las Propuestas
Habilitadas

Del 09 al 15 de octubre de 2015

Publicacién del Informe de Evaluacién y Calificacion

El 15 de octubre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacion y
Calificacién

Hasta el 19 de octubre de 2015

Andlisis de las observaciones presentadas al Informe de
Evaluacion y Calificacion, determinacion del método y
ponderacion econémica de las propuestas habilitadas, vy
elaboracion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion.

Hasta el 22 de octubre de 2015

Remision al MVCT para no objecién del Informe Definitivo de
Evaluacion y Calificacion (orden de elegibilidad)

El 23 de octubre de 2015

Pronunciamiento de no objecién por parte del MVCT del Informe
Definitivo de Evaluacién y Calificacién (orden de elegibilidad)

Hasta el 27 de octubre de 2015

Presentacion al Comité Fiduciario del Informe Definitivo de
Evaluacion y Calificacion, publicacién del Informe Definitivo de
Evaluacion y Calificacion (orden de elegibilidad) y del acta de
seleccion del contratista.

El 30 de octubre de 2015
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a la ejecucion condicional por
fases del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los

formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacién
necesaria de la propuesta econdémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 5 — Estimacion propuesta econémica detallada y factor multiplicador: Contiene el andlisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucién del proyecto.
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El proponente debe presentar en fisico y Excel con el Sobre N° 1 de la propuesta, debidamente diligenciado un formato
por cada una de las Fases | y Il. Estos formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la interventoria
del contrato de ejecucion por fases.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacién y liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

Formato 7 - Presupuesto del proyecto Fase llIl: Contiene la descripcion, unidad de medida y pago, cantidad de obra y
precios unitarios que conforman el valor total de la Fase Ill, que debe diligenciarse y presentarse con la propuesta
econdmica en el Sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU. Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacién y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacidn privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”
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En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces.

1.7. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté relacionada con la presente
convocatoria, podra ser radicado asi: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en la Calle 67
No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C., o b) Al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10
MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad, podra
remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el inciso
anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccidn y/o correo electronico diferente, se entiende como no oficial
y no es vinculante, por lo que, no seréa atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.
b. Objeto de la convocatoria.

C. NUmero de la convocatoria.

d. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electrénica y
teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, ala
que podra asistir algun funcionario del Grupo de Contratacién para la Asistencia Técnica — ICAT, de lo cual se dejara
constancia escrita.

1.9. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de manera
escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso. No se absolveran consultas efectuadas
telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web www.fidubogotd.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
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proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza
comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.10. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.)y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el
cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.11. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso. En caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera
tener una vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder.
Dicha ratificacion deberd haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion.

1.12. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en dos (2) sobres
cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de

la propuesta, de la siguiente manera:

1.12.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes e informacion establecidos en los presentes términos de referencia (incluye
entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero y técnico
sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica
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Debe presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.

1.12.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Deberd contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.
1.13. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
1.13.1.  Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan

con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.13.2. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.13.3.  En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.13.4. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.13.5. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.13.6. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como
extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacion ni evaluacion.

1.13.7.  En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.13.8. En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.13.9. Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente.

1.13.10. Los documentos integrantes de la propuesta que hayan sido expedidos en el exterior deberan presentarse
debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la
Haya y de la naturaleza publica o privada del documento.

1.14. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

1.15. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de

la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia

escrita de la devolucion.

Igualmente, a peticion del oferente pueden entregarse las copias de la propuesta una vez finalizada la convocatoria.
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1.16. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre.
1.17. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o apostillados, de
conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es
emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién oficial al
idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo
dicha traduccidn debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

147.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.17.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el extranjero por funcionario de un Estado parte de la
Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla.

La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario pablico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. De conformidad con el articulo
1 de la Ley 455 de 1998, los documentos considerados como publicos para efecto de la Convencién son:

a) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado,
incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados;

b) Documentos administrativos;

c) Actos notariales;

d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a titulo personal, tales como certificados oficiales
que consignan el registro de un documento o que existia en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y notariales
de firmas.

En el caso de actos notariales el reconocimiento del notario o funcionario que haga sus veces en el pais de origen, podra
versar, de manera enunciativa sobre: (i) la autenticidad o naturaleza genuina de la firma del suscriptor del documento
primigenio; (i) la autenticidad o fidelidad de la copia frente al documento original presentado; (iii) la autenticidad del
contenido del documento; entre otros.
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Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho
idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano,
la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

1.18. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio,.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

1.19. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

1.19.1. Verificacion de la fecha de suscripcion del contrato o proyecto y/o la fecha de suscripcion de la Ultima modificacion
al contrato o proyecto, por medio de la cual se haya realizado una adicién en dinero.

1.19.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.19.3. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del dolar americano sera el vigente al dia de la suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcion de la
Ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

1.19.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.19.5. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
aplicable en Colombia para la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima
modificacién al contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.20. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en

cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacidn a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.21. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:
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1.211.  Seincurraen las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.21.2. Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cdnyuge, compariero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo.Cuando se trate de sociedades diferentes
alas anénimas abiertas, esta causal sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la
Junta Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades anénimas abiertas, aplicara
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de
los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.3.  Hayan participado en la estructuracién, evaluacién, aprobacién, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion
y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
coényuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.22. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre
la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la informacién
que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que
el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.23. POTESTAD VERIFICATORIA
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integraimente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr dicha verificacion.

1.24. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.
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Tratdndose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacion segun corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea cancelada
o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segln corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), www.fidubogota.com,y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.25. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

1.26. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren presentes, y
posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, wwwfindetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE, esto es, wwwfidubogota.com,

1.27. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en el Capitulo
1l de los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.

1.28. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

En todos los procesos de seleccion, la entidad hasta antes de la apertura del sobre N° 2 podra requerir a los proponentes
para que aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos
no correspondan a las certificaciones para acreditar experiencia técnica del proponente, por cuanto, de estas solamente
se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados con los aportados inicialmente con la propuesta.

Para tal fin se otorgara un término perentorio, si dentro del mismo el proponente no presenta la informacién, documentacion
ylo aclaracién tendiente a subsanar los requisitos habilitantes, la propuesta sera rechazada. Por lo tanto, las subsanaciones
recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en cuenta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o mejorar sus ofertas.
Tampoco se puede permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni
que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la convocatoria.

1.29. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento 0 no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de las aclaraciones, informacién o documentos solicitadas para subsanar la propuesta, en virtud de las
reglas de subsanabilidad de que tratan los presentes términos de referencia, caso en el cual, se indicara si los mismos
fueron entregados dentro del término otorgado al proponente y se dejara constancia de los proponentes que no hayan
subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

El informe sera suscrito por los evaluadores designados para el efecto. Asi mismo se indicara el cumplimiento o no de los
requerimientos exigidos.

La Entidad publicara el informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
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y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com, y permanecera a disposicion de los
participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las
observaciones que estimen pertinentes.

1.30. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3 Bogoté, D.C,
o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

Los proponentes no podran adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas o allegar documentos que sean
objeto de calificacion.

1.31. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, dara respuesta a las
observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacién emitira el
Informe definitivo de verificacion el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

1.32. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Economica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

1.33. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizaran la evaluacion de la
propuesta economica de las propuestas habilitadas.

Los evaluadores efectuaran la verificacion de los requisitos habilitantes para la participacion del proceso y la evaluacion
de los factores de escogencia dentro del plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacién o documentacion suministrada por
el proponente utilizando para tal fin los medios idéneos que le permitan realizarla o requerirlos para que aclaren, aporten
informacion o documentos, sin que esto implique que los proponentes puedan completar, adicionar o mejorar sus
propuestas.

La Entidad podré prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime. Esta modificacion se informaré previamente
mediante el procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia.

El resultado de la evaluacién una vez cuente con la No objecion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sera
presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando el orden de elegibilidad, y la
respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité Fiduciario del Patrimonio
Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion correspondiente.

1.34. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
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hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de evaluacion se encuentran disponibles para que
presenten las observaciones correspondientes.

1.35. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o méas contratos en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicaciéon acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion.

1.36. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.36.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.36.2.  Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando la propuesta econdémica presentada para el proyecto, para las fases o para los precios unitarios o items,
luego de las correcciones aritméticas, sea inferior o superior al rango de porcentajes establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica, fase o item.

1.37.3. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.4. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.37.5. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.37.6. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.7. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

1.37.8. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccidn objetiva.

1.37.9. Cuando la propuesta técnica y econoémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.10. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.11. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
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1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.37.14. Sidentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere.

1.37.15. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.16. Cuando el proponente para acreditar su experiencia o la del personal propuesto, aporte una certificacién de un
contrato o proyecto no aportado inicialmente con la propuesta.

1.37.17. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.37.18. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.19. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.37.20. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decisién se publicara en la pagina web www.indetergovco y en |a pagina de la
CONTRATANTE, www.fidubogota.com

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberd suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
aprobacion de la carta cupo de crédito.

1.40. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias hébiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

1.41. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

1.42.  ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

EI CONTRATISTA deberé acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del acta de inicio al contrato de interventoria.

1.43. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar

la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
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que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucién del contrato y debera costearlo en su propuesta
economica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

1.44. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Para el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccidn, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicara la matriz de
riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicion de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacion
dentro del proceso de seleccién. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
andlisis y definicién de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No serd posible
entonces alegar desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

1.45. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’,
expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:
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GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
COBERTURA DE LA
GARANTIA VIGENCIA

Cumplimiento Fase |

20% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
cuatro (4) meses mas.

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase |

30% del valor total de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
cuatro (4) meses mas.

2.45.2,

GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

20% del valor de la Fase |l

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase I
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |l

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |l
y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Fase |l

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |l
y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase Il

30% del valor total de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |l
y cuatro (4) meses mas.

2.453.

GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Il DEL CONTRATO D

E EJECUCION DEL PROYECTO

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

20% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |l
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del valor total de
la Fase I

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |lI
y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

20% del valor de la Fase llI

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase IlI
y cuatro (4) meses mas.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor total de la Fase
1l

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcion del acta de recibo final de obra.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razon por la cual ninguna fase podra iniciar su ejecucion sin

la respectiva aprobacion de éstas.

1.46.

INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de
la INTERVENTORIA, la cual sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE, quien
desempefiara las funciones previstas en el Manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER vigente, las Reglas de Participacion de los términos de referencia y el Contrato.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su inscripcion
en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que ejerzan
una profesién liberal, por expresa disposicion de Codigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacién que
se entiende con la presentacion de la propuesta.

21.2.  EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se haga la remision a los estatutos del proponente para establecer las facultades del Representante Legal, el
oferente deberd anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos o del certificado se desprende que
el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma,
debera acreditar la autorizacién mediante la cual el drgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el
contrato en el evento de ser seleccionado.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo un (1) afio de constitucion con antelacién
a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracidn sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.
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El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.3. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

Debera presentar el documento de constitucidn del proponente plural, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefa expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del

consorcio o unién temporal; igualmente, deberéa designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

4, La indicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
5. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
6. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la unién temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

9. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio o
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

10. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.3.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
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certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del drgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union
Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de
algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

21.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras ampliada al
150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal, ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de

comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.
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2.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

21.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacidn, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacién consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con el soporte de pago de la prima correspondiente,
asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada
para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valorasegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.
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4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unidn temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segin conste en el documento de
constitucion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién
de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la acreditacién de este pago
se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional debera ademés acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o comprobante

de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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2.1.11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin
domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

2.1.12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.13. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderéa otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.14. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

Para las convocatorias de obra, el proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, debera presentar con
la propuesta una carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de
orden financiero de que tratan los presentes términos de referencia.

2.1.15. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

Para las convocatorias de obra, el proponente seleccionado debera presentar dentro de los veinte (20) dias habiles
siguientes a la publicacién del acta de seleccién emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en
firme, libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el
monto comprometido no podra ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como adjudicatario al
proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente
de oficina o sucursal que la expide 0 su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.
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2.1.16. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.17. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.18. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.19. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

2.1.20. FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
(FORMATO 5) Sobre N°1

2.1.21. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.22. FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il (FORMATO 7) Sobre N° 2
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] SUBCAPITULO Il ) )
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y de la No
concentracion de contratos.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de cupo de crédito pre

aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

1.1.1.  Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni fotocopias.

1.1.2.  El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

1.1.3.  Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
1.1.4.  Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

1.1.5.  Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

1.1.6.  Debera contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

1.1.7.  Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

1.1.8.  Lafecha de expedicién de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

1.1.9. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30%del presupuesto de la convocatoria. Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las
convocatorias del programa Agua de la Prosperidad
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Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del Programa Agua
para la Prosperidad-Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad—Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
de Agua y Saneamiento Basico — Findeterde la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcién por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

1.1.10.  Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en INSTALACION DE TUBERIAS PARA ACUEDUCTO
EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DUCTIL
(HD) Y/O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE
BOMBEO PARA ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO,la cual debera ser acreditada con la ejecucion MINIMO UNO
(01) Y MAXIMO CUATRO (04) CONTRATOS O PROYECTOS terminados y recibidos a satisfaccién, que cumpla las
siguientes condiciones de manera simultanea:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 0.50 veces el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado — PE (Fase | + Fase Il + Fase lll), expresado en SMMLV.

b. La sumatoria de las longitudes en la instalacion de tuberias en polivinilo de cloruro (PVC) y/o concreto con o sin
cilindro de acero (CCP) y/o hierro ductil (HD) y/o poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), en las
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certificaciones aportadas para acreditar la experiencia especifica, debe ser igual o mayor a 25.000 metros, con
un diametro igual o superior a 3".

c. Minimo uno (1) de los contratos debe certificar la construccion de una Estacién de Bombeo para acueducto y/o
alcantarillado para un caudal igual o superior a 100 I/s.

3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LAEXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A

B.

D.

Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera;

Cuando se trate de obras o proyectos claramente divisibles:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al treinta por ciento (30%) se tendra en cuenta la experiencia
especifica en su totalidad y el valor del contrato de acuerdo al porcentaje de participacion en la respectiva
figura asociativa.

ii. Sila participacion fue menor al treinta por ciento (30%), se cuantificara la experiencia especifica y el valor
del contrato en proporcién al porcentaje de participacion en la respectiva figura asociativa.

Cuando se trate de obras o proyectos indivisibles:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al treinta por ciento (30%) se tendra en cuenta la experiencia
especifica en su totalidad y el valor del contrato de acuerdo al porcentaje de participacion.

ii. Cuando la participacion es inferior al treinta por ciento (30%) Unicamente se tendra en cuenta el valor del
contrato de acuerdo al porcentaje de participacion.

La experiencia especifica de los socios de una persona juridica se podra tener en cuenta o acumular a la de ésta
cuando no cuente con mas de tres (3) afios de constituida y se cuantificaré de la siguiente manera:

ii. Cuando la participacion del socio sea igual o mayor al treinta por ciento (30%) en la sociedad oferente, se
tendra en cuenta la totalidad de su experiencia especifica individual.

iii. ~ Sila participacion es menor al treinta por ciento (30%) en la sociedad oferente, se cuantificara la experiencia
especifica en proporcién al porcentaje de participacion en la respectiva sociedad.

En todo caso, para ser tenida en cuenta la experiencia, el proponente debera presentar el soporte o
documento idéneo que permita evidenciar el porcentaje de participacién accionaria 0 societaria que tiene
el socio que esta acreditando la experiencia, en la sociedad.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.
Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
Colombiano vigente para la fecha de suscripcidn del contrato y/o la fecha de suscripcion de la tltima modificacion al

contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el cumplimiento del mismo
ylo el cumplimiento a la fecha, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades o productos objeto del
contrato o proyecto, el valor del contrato o proyecto y el plazo de ejecucién.
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Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la ejecucién o liquidacion del contrato o proyecto, el porcentaje
de participacion del proponente y actividades y/o productos objeto del contrato o proyecto.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta liquidacion o de terminacion si ya termind, donde conste la ejecucion del
mismo, la cual debera venir suscrita por el Interventor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte en la certificacion.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia

Pagina 60 de 83



Findeter g Fiduciaria Bogotd ® MINVIVIENDA NUEVO PAlS

_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantesdel siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

41.1.  EVALUACION Y CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: total costos
directos, administracién, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que el valor total de la oferta econémica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderé que el proponente seleccionado
acoge en su integridad la descripcién y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo item y/o unidad
ylo cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion de la
propuesta econdmica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

2. En el evento que no se oferte alguno de los items, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado
en cero o con algun simbolo, la propuesta seré rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
4. Se realizara la verificacion y correccidn de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. Encaso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga de
revisar dichas sumas.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:
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a. Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido inferior al
ochenta por ciento (80%) o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto estimado para la respectiva
fase en los términos de referencia.

b.  Cuando el valor total de la propuesta corregida, presente un valor inferior al ochenta por ciento (80%) o superior
al cien por ciento (100%) del presupuesto estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

¢.  Cuando el valor unitario de algin item corregido sea inferior del noventa por ciento (90%) o superior al ciento
diez por ciento (110%) del presupuesto estimado para el respectivo item en los términos de referencia.

7. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

8. De la anterior verificacidn se elaborara un informe de evaluacion econdémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién,
formular observaciones a dicho informe de evaluacion econoémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

9. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia, contado desde el vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econémica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:
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QUIDAD EDUCECIOH

Doénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
{100 X (1 - <T>> para valores menores o iguales a X

X - Vil <
100x | 1—-2 3 para valores mayores a X

Puntajei = l
I

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Vimax + X
2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa— Vi _ _

! 100x(1— < para valores menores o iguales a X
A

IL

Xa — Vil <
100x|1—2 . para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El célculo de la media geométrica de obtendra
mediante la siguiente férmula:

G= (nifPl*Pz * ..% P,

Dénde:

G = Media Geométrica.

n = Mumero de propusstas econdmicas validas.

£ = \alor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica.

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

( G-V _ _
100 x | 1— < para valores menores o iguales a G
Puntaje i = _
| |G — Vi —
k 100 x {1 —2- < para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR.

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procederd a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor.
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Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<—N“N))
Vi

Dénde:
Vn = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10. Una vez realizada la ponderacién econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid, se
procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

11. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad y el (la) Director(a) de
Contratacion recomendara al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada, el cual debe contar con No objecidn del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en la fecha establecida en el cronograma.
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Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las fases del proyecto:

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE |

descrito a continuacion:

Experiencia Especifica

Dedicacion en

Cant| CEEE zorr:?cl_o n Exg erlencl:la Numero de la duracién total
SSEHIERT eleldulies el Como / En: proyectos Requerimiento particular de la Fase |
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
La requerida
. . El valor de al menos uno de los
: Ingeniero Civil ylo parael
Director del . - . proyectos  aportados  para -
Ingeniero  Sanitario y - Director en  proyectos de . o cumplimiento
1 Proyecto . . 10 Afios g 4 acreditar experiencia debe ser :
Ambiental  y/o Ingeniero construccion de Acueducto. iqual al 25% del valor d del objeto de la
Sanitario mayor o igual al 25% del valor de Fase |
la fase IIl, calculado en SMMLYV.
La sumatoria de las cantidades
de los proyectos aportados para
Ingeniero civil vio acreditar  experiencia como| Larequerida
gen! My Disefiador  Hidraulico o Especialista  Hidraulico  en parael
. Ingeniero  sanitario  con . N . - .
Especialista . N interventor de disefio al contrato de Estudios y Disefios 0 | cumplimiento
1 oo estudios de posgrado en el 8 Afios Co 2 f . .
Hidraulico . o componente hidraulico de Interventoria a los Estudios y | del objeto de la
area hidraulica y/o en el o
. . L . acueducto. Disefios de Acueducto debe Fase |
area de ingenieria sanitaria . L
demostrar una longitud disefiada
de redes de acueducto minima
de 10.000m.
Ingeniero  Civil  con Geotecnista o interventor de La requerida
1 Especialista en | estudios de posgrado en 8 Afos disefio al  componente 2 N.A. parael
Geotecnia Geotecnia geotécnico de proyectos de cumplimiento
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Experiencia Especifica Dedicacién en
Cant Lok D ST Numero de la duracion total
desempefiar Acadeémica General Como/ En: proyectos Requerimiento particular de la Fase |
requeridos
infraestructura del objeto de la
Fasel
Disefiador  estructural o La requerida
Especialista Ingeniero  Civil  con interventor de disefio al para (_al
1 Estructural estudios de posgrado en 8 Afos componente estructural de 2 N.A. cumplimiento
Estructuras de proyectos de del objeto de la
infraestructura Fasel
Uno (1) de los proyectos
Especialista electromecanico aportados debe corresponder a
responsable de los estudios y los estudios y disefios o de la
Ingeniero  Eléctrico  ylo disefios o de la Interventoria In.terventoria a los Estudios y .
1 Especialista Mecanico ylo 8 afos a los Estudios y Disefios de 9 Disefios  del componente | La requerida
Electromecanico Electromecanico componentes electromecanico en Proyectos parael
electromecanicos de para la construccion de una| cumplimiento
proyectos de Agua potable Estacion de Bombeo de Agua, | del objeto de la
ylo Saneamiento Basico con capacidad igual o superior a Fase |
50 I/s
. La requerida
Profesional Rlezponsgbled dela reV|S|ort1 0 para el
1 Costos y Ingeniero civil y/o Sanitario 4 Afios elaboracion de presupuestos 2 N.A. cumplimiento
Presupuesto de obrglpara proyectos de del objeto de la
P Obra Civil. J
Fase |
Analista de titulos de predios
Abogado con estudios de y/rc;,d(ieonsestl;glosv?:btill:gfds de La requerida
posgrado en - derecho gbtenciénydé servidumbre)s/ para el
1 Especialista | administrativo,  derecho 6 Afios ylo, tramite de permisos y/o 9 NA cumplimiento
Juridico publico, derecho comercial ' . del objeto de la
lo  servicios publicos gestor para I.a obtencion Fase |
y p
domiciliarios titulos de propiedad y/o y

permisos para ejecucion de
proyectos de infraestructura.
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Experiencia Especifica Dedicacién en
Cant Lok D ST Numero de la duracion total
desempefiar Acadeémica General Como/ En: proyectos Requerimiento particular de la Fase |
requeridos
Especialista Ambiental en La requerida
Ingeniero  Ambiental o proyectos de estudios vy |
1 Especialista | Ingeniero civil y/o Sanitario 4 3 disefios o de Interventoria a para &
Ambiental con estudios de posgrado anos los estudios y disefios de 2 NA cumplllmlento
. posg y del objeto de la
en el area de Ambiental. Acueductos ylo Fase |
Alcantarillados.
Trabajador(a) Social, La requerllda
Profesi Psicdlogo, Socidlogo, fesi Soci para &
1 ro es!onal Antropélogo, Comunicador 4 Afios Profesional ocwi\ll en 1 NA cumplllmlento
Social Soci . proyectos de Obra Civil. del objeto de la
ocial o profesional de Fase |
areas afines.
La requerida
Profesional de Profesional de Apoyo o parael
1 Apoyo Ingeniero civil y/o Sanitario 3 Afios Ingeniero de Disefio en 1 N.A. cumplimiento
proyectos de obra civil. del objeto de la
Fase |
La requerida
Topégrafo en proyectos de parael
1 Topografo Topografo 3 Afios construccion de sistemas de 1 N.A. cumplimiento
Acueducto y/o Alcantarillado. del objeto de la
Fase |
La requerida
parael
2 Cadenero N.A. 1 Afio N.A. N.A. N.A. cumplimiento
del objeto de la
Fase |
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B. PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE II
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Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el
personal planteado para el desarrollo de la Fase Il de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica

Dedicacion en la

P Como / En: proyectos Requerimiento particular la Fase Il
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
El valor de al menos uno de los | La que se pacte
Director del Ingeniero Civil y/o Ingeniero Director en  provectos de proyectos  aportados  para| como resultado
1 Proyecto Sanitario y Ambiental y/o| 10 Afios en  proy 4 acreditar experiencia debe ser| del diagnéstico
; Y construccion de Acueducto. , 0
Ingeniero Sanitario mayor o igual al 25% del valor de de laFasel
la fase lll, calculado en SMMLV.
La sumatoria de las cantidades
de los proyectos aportados para
Ingeniero Civil  ylo . . . acredi?ar. exper'ienciaI como ) 5 que se pacte
. o Disefiador  Hidraulico o Especialista ~ Hidraulico  en
. Ingeniero  sanitario  con . o . o como resultado
Especialista . < interventor de disefio al contrato de Estudios y Disefios o SR
1 oo estudios de posgrado en el 8 Afios Co 2 g . del diagnéstico
Hidraulico . o componente hidraulico de Interventoria a los Estudios y
area hidraulica y/o en el o de laFasel
. . L o acueducto. Disefios de Acueducto debe
area de ingenieria sanitaria . L
demostrar una longitud disefiada
de redes de acueducto minima
de 10.000m.
. Geotecnista o interventor de La que se pacte
Especialista en . . . e
. Ingeniero Civil con estudios < disefio al  componente como resultado
1 Geotecnia . 8 Afios -~ 2 N.A. SR
de posgrado en Geotecnia geotécnico de proyectos de del diagnéstico
infraestructura de la Fase |
. Disefiador  estructural o La que se pacte
Especialista . - , . L
Ingeniero Civil con estudios ~ interventor de disefio al como resultado
1 Estructural 8 Afos 2 N.A. SR
de posgrado en Estructuras componente estructural de del diagnéstico
proyectos de infraestructura de la Fase |
Especialista Ingeniero  Eléctrico  ylo < Especialista electromecénico Uno (1) de los proyectos
1 - - 8 afios .
Electromecanico | Mecanico ylo responsable de los estudios y aportados debe corresponder a
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Experiencia E ifi .
Cargo a Formacion Experiencia Xperl’enCIa heeme LI
it desempeiar Académica General Ntmero de CRE GiEl et
P Como / En: proyectos Requerimiento particular laFasell
requeridos
Electromecanico disefios o de la Interventoria los estudios y disefios o de la
a los Estudios y Disefios de Interventoria a los Estudios y
componentes Disefios ~ del  componente | La requerida para
electromecanicos de electromecéanico en Proyectos | el cumplimiento
proyectos de Agua potable para la construccion de una| del objeto de la
ylo Saneamiento Basico Estacién de Bombeo de Agua, Fase |
con capacidad igual o superior a
50 /s
Especialista Ambiental en
Ingeniero  Ambiental o proyectos de estudios vy La que se pacte
1 Especialista | Ingeniero civil y/o Sanitario 4 afos disefios o de Interventoria a 9 NA como resultado
Ambiental con estudios de posgrado los estudios y disefios de de o del diagnéstico
en el area de Ambiental. Acueductos ylo de la Fase |
Alcantarillados.
Trabajador(a) Social,
"y o La que se pacte
Psicdlogo, Socidlogo, . .
. . ) . N Profesional ~ Social  en como resultado
1 | Profesional Social | Antrop6logo, Comunicador | 4 Afios iy 1 NA L
. . proyectos de Obra Civil. del diagnéstico
Social o profesional de
. . de laFase |
areas afines.
. Responsable de la revision o La que se pacte
Profesional y
. . L - elaboracion de presupuestos como resultado
1 Costos y Ingeniero civil y/o Sanitario 4 Afos de ob q 2 N.A. del diaanésti
Presupuesto e obra para proyectos de el diagndstico
Obra Civil. de laFasel
. Profesional de Apoyo o La que se pacte
Profesional de . . . ~ . L como resultado
1 Ingeniero civil y/o Sanitario 3 Afios Ingeniero de Disefio en 1 N.A. SR
Apoyo s del diagnéstico
proyectos de obra civil.
de laFasel
1 Especialista Abogado con estudios de 3 Afos Analista de titulos de predios 2 NA La que se pacte
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Experiencia Especifica L
Cargo a Formacion Experiencia : Dedlc_a cion en a
A desempenar Académica General Ntmero de ORI (60
Como / En: proyectos Requerimiento particular laFasell
requeridos
Juridico posgrado en  derecho ylo, en estudios de titulos de como resultado
administrativo, derecho predios ylo, viabilidad vy del diagnéstico
publico, derecho comercial obtencién de servidumbres de la Fase |
ylo  servicios  publicos ylo, tramite de permisos y/o,
domiciliarios gestor para la obtencion
titulos de propiedad y/o y
permisos para ejecucién de
proyectos de infraestructura.
La que se pacte
Topografo en proyectos de como resultado
1 Topografo Topografo 3 Afios construccion de sistemas de 1 N.A. del diagnéstico
Acueducto y/o Alcantarillado. de la Fase |
La que se pacte
2 | Cadenero NA. 1 Afio NA. NA. NA. como resultado
del diagnéstico
de la Fase |

C. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Il

Para la fase lll el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se obliga a contar con el personal minimo exigido, el cual debera cumplir con la experiencia general y especifica
requerida para la correcta ejecucion de la obra de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica Dedicacion
Cant ) Cargo a ;orr;l:aci.én Experieml:ia Numero de minlir'na en Ilad
S LS R Genera Como / En: proyectos Requerimiento particular dur?c':" t°:ﬁ <
requeridos arase
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE lll DEL CONTRATO
Director del | Ingeniero Civil ylo N Director en proyectos de El valor de al menos uno de los o
1 . Y 10 Afios o 4 50%
Proyecto Ingeniero  Sanitario  y construccion de Acueducto. proyectos  aportados  para
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant ) Cargoe zorr:?ci_én Exgeriemlzia TFranis y min_irpa en IlaCI
SRl Cacalce LLic Como / En: proyectos Requerimiento particular ur?cllc:m t°:|a| g
requeridos GG
Ambiental  y/o Ingeniero acreditar experiencia debe ser
Sanitario mayor o igual al 25% del valor de
la fase |ll, calculado en SMMLV.
La sumatoria de las cantidades
de los proyectos aportados para
acreditar  experiencia  como
Residente de Obra en |la
construccion de Redes de
Acueducto, debe demostrar
Ingeniero Civil 0 minimo una longitud construida
. gen ney Residente de Obra en de 10.000m de un didmetro igual
Residente de | Ingeniero  Sanitario 'y ~ - . y o
2 : . 8 Afos proyectos de construccion de 2 o superior a 3". 100 %
Obra Ambiental  y/o Ingeniero
. Redes de Acueducto.
Sanitario y
Uno de los contratos aportados
por alguno de los Residentes
debera incluir la construccion de
una Estacién de Bombeo de un
caudal mayor o igual a 100 I/s.
Uno (1) de los proyectos
Especialista electromecanico aportados debe corresponder a
responsable de los estudios y los estudios y disefios o de la
- . — disefios o de la Interventoria Interventoria a los Estudios y
Especialista | Ingeniero  Eléctrico /o . o o
L . - a los Estudios y Disefios de Disefios  del componente o
1 | Electromecanic | Mecanico ylo 8 afios 2 - 10%
- componentes electromecanico en Proyectos
0 Electromecanico o .
electromecanicos de para la construccion de una
proyectos de Agua potable Estacion de Bombeo de Agua,
ylo Saneamiento Basico con capacidad igual o superior a
100 I/s
Residente Ingeniero  Ambiental o Residente  Ambiental en
1 Ambiental Ingeniero civil y/o Sanitario 4 afios proyectos de construccion de 2 N.A. 50 %

con estudios de posgrado

Acueductos ylo
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Form?ci_én Exgeriencia TFranis min_irpa enla
desempefiar Académica eneral Como / En: proyectos Requerimiento particular dur?cllc:m t°:|a|| de
requeridos GG
en el area de Ambiental. Alcantarillados.
Trabajador(a) Social,
Profesional Psicologo, Socidlogo, Profesional ~ Social  en
1 . Antropdlogo, Comunicador 4 Afios proyectos de construccion de 1 NA 50%
Social . . o
Social o profesional de proyectos de Obra Civil.
areas afines.
Supervisor de
Seguridad . o Responsable del area de
Industrial Y Técnico con formacion en seguridad salud
1 Seguridad Industrial y|  1Afo gund: y 1 N.A 100%
Salud . ocupacional en proyectos de
. Salud Ocupacional L
Ocupacional Obra Civil.
(SISO)
Topografo en proyectos de
. . ~ construccion y/o ampliacion o
1 Topografo Topografo 3 Afos de sistemas de Acueducto 1 N.A. 50%
ylo Alcantarillado.
2 Cadenero N.A. 1 Afo N.A. N.A. N.A. 50%
o | Maestode NA. 3 Afios. NA. NA. NA. 100%
Obra

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n)
tener en cuenta y considerar en su totalidad para cada una de las fases.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y la dedicacidn que sea requerida para la ejecucion del contrato, y en caso de ser seleccionado
presentaré para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con lafirma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes

del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
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y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de
realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las fases de acuerdo con
el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto de ejecucion de obra.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Repr
Pais

esentante Legal:
de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALI

DEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de

seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios

ouni

ones temporales deberé estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.
Objeto Convocatoria: Ejecucion condicional por fases del proyecto

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural _ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y asi
mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social
en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en
la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes.
Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
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CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN |  ENTIDAD ¢ | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompanar de las correspondientes certificaciones de experiencia con las que se
pretende cumplir los requisitos habilitacion de experiencia de orden técnico. Asi mismo, Unicamente podra subsanarse la
informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacién, el proponente podré anexar a
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Nota4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente su propuesta econdmica incluido IVA, AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE |
DESCRIPCION VALOR
Presupuesto Fase |
Presupuesto Fase Il
Presupuesto Fase ll|

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES I, 1l Y Ill)

H|H|H|H
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~ FORMATO 5§
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA'Y FACTOR MULTIPLICADOR

Sefior proponente diligencie un formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para las
Fases | y Il, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo
caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida y totalizar las
mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y preséntelo con el Sobre N° 1 de la
propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
evaluacion.
I

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

OBIJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B C D E F
Personal Profesional CANTIDAD SUELDO MES % F.M (%) VALOR MES No. DE MESES TOTALPARCIAL
BASICO DEDICACION i (AxBxCxD) i (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) S
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO MES % VALOR MES TOTAL PARCIAL
Personal Técnico CANTIDAD o . F.M (%) No. DE MESES
BASICO DEDICACION (AXBXCxD) (EXF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) S
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO A B C
TOTAL PARCIAL
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO
(AxBxC)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) S
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL CONSULTORIA (1+2+3) S
FIRMA:

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.

FM: Factor Multiplicador
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Il.
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la EJECUCION DEL PROYECTO “XXX”. Mediante la suscripcion del
presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL | BENEFICIARIOS REALES
INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il

, , PRECIOS
fTEm DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | yniTaRios | VALOR TOTAL

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos y sin dejar alguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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