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CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPITULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 

 
1.1. OBJETO 

 

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecución en fases, sometidas a condición, con actividades, 
presupuestos y productos definidos, del proyecto “DIAGNOSTICO Y HABILITACIÓN LINEA DE CONEXIÓN DE  27” 
DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CORDOBA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”.  

1.1.1. ALCANCE 

El presente proyecto se ejecutará en dos (2) fases condicionadas, que se describen junto con sus actividades en el 
Subcapítulo II del presente capítulo de los Términos de Referencia y que tienen como fin, la ejecución del 
DIAGNOSTICO Y HABILITACIÓN LINEA DE CONEXIÓN DE  27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE 
CORDOBA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, objeto de la viabilidad del proyecto. 

 
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
1.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
Buenaventura es el único municipio litoral y el más extenso del Departamento del Valle del Cauca, cuenta con una área 
de 6.297 Km2 (629.700 ha.) equivalente a 28.6% del área departamental, de las cuales 50.725 ha corresponden al área 
rural. El Distrito abarca todos los pisos térmicos, desde el litoral hasta los inicios de páramo en la cordillera Occidental. 
La temperatura media es de 28°C.  
 
El Distrito consta de una zona insular (Isla de Cascajal) donde se concentra la mayoría de las actividades económicas y 
de servicios y, otra zona continental, con una vocación principalmente residencial. 
 
Administrativamente se ha dividido en 12 comunas, 158 barrios y 19 corregimientos. La población actual del distrito es 
aproximadamente de 348.951 habitantes, de los cuales 89% habitan en la zona urbana y el 11% restante en la zona 
rural, aunque se estima que este número es superior 
En el Distrito se encuentran altitudes desde 0 m.s.n.m. en el litoral hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar en la zona 
de los Farallones de Cali. Esto le permite tener diversidad de ecosistemas, que van desde la selva húmeda tropical hasta 
el bosque de niebla. 

 
1.2.2. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN 27” EXISTENTE 

 
La linea de 27” instalada corresponde a una conduccion de CCP localizada entre la PTAP de Escalerete y el Distrito de 
Buenaventura. Pasa por la Reserva Natural de los rios San Cipriano y Escalerete y por las Poblaciones de San Cipriano 
y Córdoba. 
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Figura 47. Localización  General del Línea de 27” CCP Instalada desde PTAP Escalerete hasta el Sector Córdoba   
Fuente  (Consultoría HIDROPACIFICO - IEH GRUCON) 

 
 

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 
 
El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución del proyecto condicional por fases es hasta la suma de DOS MIL 
NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS ($2.097.845.469,oo) M/CTE, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE. 
Estableciéndose para cada fase el siguiente: 

 

FASE 
VALOR TOTAL 

NÚMEROS  LETRAS 

FASE I: : Consultoría de 
Diagnóstico 

 $ 1.342.920.709,00  
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL 
SETESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE 

FASE II: Ejecución Obras de 
Habilitación 

Hasta por la suma de $                                   
754.924.760,00  

HASTA POR LA SUMA DE SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE  

PRESUPUESTO ESTIMADO - 
PE PROYECTO  (Fase I + 
Fase II) 

Hasta la suma de  $                                         
$ 2.097.845.469,00 

Hasta la suma de DOS MIL NOVENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE 

 
 
Las dos fases tendrán un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideración con lo dispuesto en los 
presentes términos de referencia.  
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1.3.1. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase I CONSULTORIA DE DIAGNOSTICO, es de MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETESCIENTOS NUEVE 
PESOS ($ 1.342.920.709,oo) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar.  

El valor del presupuesto estimado para la Fase 1 del contrato, incluye sueldos del personal utilizado para la realización 
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, 
computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, 
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros 
costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los 
gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo. 

El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan 
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización. 
 
 La propuesta económica de la  Fase 1 una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podrá ser inferior al noventa 
por ciento (90%) del presupuesto estimado para dicha fase,  ni superior al cien por ciento (100%) del mismo.  
 

1.3.2. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase 2. EJECUCIÓN OBRAS DE HABILITACIÓN es hasta 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 
PESOS ($754.924.760,oo) M/CTE. incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
Con relación a la presentación de la oferta económica, el(los) proponente(s) deberá(n) diligenciar el Formato - 
“Propuesta Económica”, correspondiente al valor total ofrecido, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el 
Formato -“Presupuesto del Proyecto”.  

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboración de su oferta económica, deberán considerar el 
presupuesto estimado para la Fase 2 el cual corresponde hasta el monto establecido para esta Fase en lo que respecta 
a la elaboración de la oferta. 

La propuesta económica de la  Fase 2 una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podrá superar el cien por 
ciento (100%) del presupuesto estimado para dicha fase.  
 
No obstante deberá entregar diligenciado el formato cantidades de obra y propuesta económica, indicando cuanto es su 
AIU y cuál sería el valor restante disponible para obras de rehabilitación. 
. 
 
En todo caso, como resultado del diagnóstico deberá entrega el diseños y APUS de las actividades requeridas para 
habilitar la línea de 27”, los cuales deberán ser concertados por interventoría y contratante, verificando los precios del 
mercado del área de influencia del mismo al momento de pactar las actividades requeridas y justificando cualquier 
desviación de precios unitarios que estén por fuera del mercado. 
 

1.4. IMPUESTOS  

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, y que le 
apliquen. 
 
Adicionalmente deberá tener en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes 
términos de referencia y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN  DEL CONTRATO  
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El plazo máximo previsto para la ejecución por fases del Contrato es de SEIS (6) MESES, el  cual corresponde a la 
sumatoria de los plazos individuales de cada una de las fases.  Los plazos se  contabilizaran teniendo en cuenta las 
actas de inicio  y de terminación de cada una de las fases.  

Así mismo, el plazo general del contrato, comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio de la 
fase 1.  

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos descrita 
anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 

Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de la Fase 1 y la suscripción del Acta de Inicio de la Fase 2, 
LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado  para cada Fase en el 
presente estudio.   

Las actas del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberán firmarse simultáneamente con las actas de inicio 
del  contratista de interventoría.  

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases. 

Los plazos discriminados para cada fase se presentan a continuación: 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PLAZO 
TOTAL 

FASE I: : Consultoría de Diagnóstico Cuatro (4) Meses 
Seis (6)  
Meses FASE II: Ejecución Obras de Habilitación Dos (2) Meses  

 

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá firmarse simultáneamente con el acta de 
inicio del  contratista de interventoría. 
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SUBCAPITULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DEL EJECUCION DEL PROYECTO 

 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), está 
interesado en contratar la LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “DIAGNOSTICO Y 
HABILITACIÓN LINEA DE CONEXIÓN DE  27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CORDOBA DEL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA”.  

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones 
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato. 
 

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén 
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de los estudios y 
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que 
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los 
términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran 
obligaciones generales del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO las siguientes:  

 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal consagrados 

en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y 
demás normas concordantes y reglamentarias, así como las normas vigentes del sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 
 

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, conforme a los documentos de la 
convocatoria incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilización y los informes y conceptos que 
se generen en desarrollo del mismo. 
 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y 
consignadas en la propuesta, así como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y saneamiento 
básico.  
 

4. El programa de trabajo acordado será obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente. La 
modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación 
escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que el CONTRATISTA no 
cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada 
de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por 
la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del 
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en 
el presente contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales 
requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y 
estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.  
 

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se le impartan por 
parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o 
administrativa necesaria. 
 

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier 
otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
 

9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos señalados en el 
Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 
 

11. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe y/o productos 
que corresponda para cada Fase, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 
ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

12. Suministrar y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y hasta su finalización, 
el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la 
sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación 
del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Será 
por cuenta del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO con LA CONTRATANTE.  
 

13. Constituir las garantías respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y 
mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la 
suscripción del acta de inicio de cada FASE. 
 

14. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas para la ejecución de 
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 
 

15. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e 
higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento y/o Municipio según 
corresponda. 
 

16. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la 
ejecución de cada una de las FASES, cuente con la matrícula y/o tarjeta profesional correspondiente.  
 

17. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, desde el 
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.  
 

18. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos 
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no 
observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  
 

19. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las 
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sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, 
quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.  
 

20. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo así como las 
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los 
trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al 
respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de 
las sanciones previstas por incumplimiento.  
 

21. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país.  
 

22. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO.  
 

23. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

24. Acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales utilizados para la ejecución de la obra y 
el plan metrológico de los equipos a utilizar.  
 

25. Presentar el personal mínimo exigido para cada FASE, el cual deberá tener dedicación exclusiva para la ejecución de 
cada FASE. 
 

26. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Dicho pago se realizará a través de una cesión de derechos del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 
 

27. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO le 
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 

2.3. FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN 
 

2.3.1. FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  CONSULTORIA DE DIAGNOSTICO  
 

2.3.1.1. CONCEPTO 
 

En esta fase EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá realizar  las actividades requeridas para la 
inspección por cámara interna de la tubería y inspección por Tecnología Electro Magnética (EM) para tuberías de CCP 
de 8524 m de tubería instalada en CCP de Ø27” que parte de la PTAP Escalerete (Kilómetro 0) hasta el último tramo de 
tubería instalada que corresponde aproximadamente con el Sector La Balastrera - Córdoba (Kilómetro 12), identificadas 
según el diagnóstico hidráulico y obra civil realizado para la tubería por HIDROPACIFICO – IEH-GRUCON. 
 
 Asimismo, deberá realizar la entrega de informe final del diagnóstico con los resultados de las inspecciones realizadas 
que permitan determinar el estado de las tuberías, análisis de alternativas de solución de la tubería de la línea de 
conducción existente, presupuesto detallado  que permita determinar las obras para la habilitación de la tubería,  Apu´s 
planos y especificaciones técnicas de construcción. 
 

 
2.3.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE 1.  

 
Para el inicio de la Fase 1 el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE, 

deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes: 
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1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo. 
4. Fecha de Terminación prevista de la Fase 1. 
5. Valor. 
6. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e INTERVENTOR. 
7. Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantías. 
8. Fecha de aprobación de las garantías. 
9. Personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase 1. 

 
Su suscripción procederá una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:  
 

a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase 1. El INTERVENTOR 
verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la 
ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios 
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o uno de los integrantes del 
proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de 
todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregará previamente a la 
suscripción del acta de inicio de la Fase 1, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal 
profesional requerido para esta fase. 

b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE 1. El INTERVENTOR aprobará la 
metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán  secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de 
terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación. 

c. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías de la FASE 1, 
correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentación y aprobación por 
parte de la CONTRATANTE. 

d. Afiliación a la seguridad social integral. Soporte de afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el 
personal propuesto. 

  
2.3.1.3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA DE DIAGNÓSTICO 

 
El Objetivo principal de la consultoría es realizar la Inspección de los tramos sin prueba hidráulica aprobada de la tubería de 

Conducción de Ø27” de la PTAP Escalerete al Sector de Km 12 para determinar las obras necesarias para su puesta en 
marcha. 

 
Otros objetivos se presentan a continuación: 
 
a. Verificar la continuidad de los tramos instalados sin prueba hidráulica. 
 
b. Verificar la presencia de salidas de la conducción sean estas de ventosa, purgas o conexiones no definidas que se 

encuentren en los tramos, además de determinar su estado y que obras se requieren para su puesta en funcionamiento, 
retiro o taponamiento, de acuerdo a los requerimientos de presión de la tubería. 

 
c. Determinar el estado de cada tubo dado la visualización interna, verificar la integridad del mortero interno de 

revestimiento, como el reconocimiento del estado de su refuerzo. Se deberá definir un indicador que permita fácilmente 
definir el estado de la tubería y conocer el grado de daño que presenta para orientar su reparación. 

 
d. Determinar el estado de cada junta entre: tubo y tubo, o tubo y accesorio, evaluar la confiabilidad en el acoplamiento en 

las juntas y su espaciamiento, para determinar su condición y definir un indicador que permita fácilmente definir el estado 
de la tubería y conocer el grado de daño que presenta para orientar su reparación. 

 
e. Presentar la información detallada del estado de la tubería a inspeccionar de una forma fácil de entender que permita 

tomar decisiones sobre sus alternativas de habilitación. 
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f. Definir de la mejor manera las alternativas de habilitación junto con las recomendaciones para estos trabajos y 
socializarlas ante la Interventoría y el Contratante, con el fin de seleccionar las mejoras alternativas de habilitación más 
viables desde un punto de vista global adecuado a las necesidades locales. 

 
g. Entregar un presupuesto claro identificando las obras específicas a realizar para habilitar la tubería inspeccionada, junto 

con un cronograma de obra detallando estas actividades. 
h. El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, así como cumplir con la solución planteada en el concepto de 

viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MVCT. 
 

2.3.1.4. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA DE DIAGNÓSTICO 
 

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá realizar las siguientes actividades: 
 
La inspección de la conducción consiste en la revisión del estado constructivo, operativo y estructural de la misma, con el 
fin de evaluar continuidad, daños, obstrucciones, y otras alteraciones en los tubos, accesorios y juntas de unión, 
utilizando para ello métodos y equipos reconocidos para la inspección en tuberías de CCP. Estas labores de inspección 
deben ejecutarse internamente sobre el trazado de la tubería. El personal responsable de la inspección debe tener 
experiencia en este tipo de labores. 
 
Con la debida anticipación  EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá realizar revista física y visual 
de todo el tramo por inspeccionar, para reconocer previamente variables tales como, accesibilidad, topografía, clima, 
estado externo de la conducción, interferencias, puntos de acceso existentes, etc., para prever la mejor forma de 
adelantar su labor y programar su logística y presentar a la interventoría el respectivo Reporte de visita previa así como 
el plan de trabajo preliminar. 
 
Con base en ésta inspección visual previa EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO debe determinar los 
puntos de acceso a la red que serían indispensables para adelantar la investigación teniendo en cuenta la longitud 
máxima de alcance o recorrido de sus equipos con respecto al cable multiconductor que presente (se espera una 
distancia mínima de 600 m), debe tener en cuenta duplicar esta longitud dado que se tomará el acceso por ambos 
direcciones del punto de inserción, con esto deberá justificar la apertura de puntos de inserción para evitar dejar tramos 
sin inspección. 
 
Previo a la ejecución de la inspección, se debe elaborar un Informe Preliminar en el cual se indique detalladamente el 
método de inspección a utilizar, así como también el equipo a emplear y una programación de las labores que contenga 
cronograma de actividades y recursos que este conforme con el cronograma general del estudio e identificando los 
tramos a inspeccionar. Actividades que ejecutará de acuerdo con el informe de diagnóstico hidráulico de la conducción y 
los planos realizados por HIDROPACIFICO – IEH GRUCON. 
 
A partir de los estudios preliminares de la línea a través de inspección visual y otras herramientas disponibles con 
anterioridad a los inicios de las inspecciones, se evaluaran los diferentes puntos de acceso con el fin de determinar las 
longitudes de tramos a inspeccionar partiendo de que la evaluación agrupa los siguientes procesos: 
 

 Inspección CCTV 

 Inspección por tecnológica Electromagnética 
 

Así las cosas la adecuación para inserción de equipos debe contemplar y cumplir los siguientes requerimientos para sus 
ubicaciones: 
 

 La longitud máxima entre puntos de inspección no debe superar las longitudes recomendadas de las tecnologías 
aplicables al monitoreo de la red. 

 La ubicación de los puntos de inspección debe garantizar la mínima intervención a la red actual así las cosas EL 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  debe ubicar puntos de entrada existentes (codos sin instalar, 
segmentos de tubería no instalados, puntos de prueba existentes, etc) y plantear su programa de inspección conforme a 
la ubicación de estos. 
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EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  debe presentar un plano detallado de las ubicaciones de los puntos 
de inspección avalado por la INTERVENTORIA de manera que se garanticen las premisas anteriores. 

 
EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  comenzara los trabajos de adecuación para los puntos de inspección 

realizando excavaciones, cortes y retiro de niples garantizando la integridad estructural y funcional de la red. Para esto 
debe presentar un cronograma de actividades a la INTERVENTORIA con al menos 5 días hábiles de anticipación para 
su aprobación. 

 

 
 

Una vez finalizadas las actividades de inspección o cualquier actividad que necesite el corte de un niple de tubería para 
acceso EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  deberá realizar la reparación del mismo, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante para garantizar el funcionamiento adecuado de la tubería previa aprobación de la 
INTERVENTORIA, ya sea utilizando un kit de reparación el cual debe ser suministrado por el fabricante conformado por 
un tubo corto CCP con espigo para empaque de caucho y espigo liso para cinturón de cierre, un cinturón de cierre y un 
tubo corto CCP con campana y espigo liso para cinturón de cierre, con sus respectivos empaques de caucho, o la 
adecuación requerida para el correcto funcionamiento de la tubería, estos puntos se encontraran sujetos a verificación 
por prueba hidráulica como se especifica en rehabilitación de la tubería instalada. 

 
Es de anotar que la reparación debe cumplir con los estándares NTC 747 O AWWA 303 y deberán contar con el aval de la 

INTERVENTORIA garantizando que EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO asegure la puesta en 
marcha de la red y la integridad de la misma de manera adecuada. 

 
Se debe tener en cuenta que EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá definir los puntos de acceso que 

requiera según la tecnología que emplee, deberá incluir esto en el informe preliminar y presentar el costo de estas 
intervenciones para su aprobación, posteriormente realizará estos accesos estos estarán cubiertos dentro del costo de la 
Inspección. En los reportes de intervención o de obras de habilitación deberá plasmar la reparación de los puntos de 
inserción que realice para que estos sean tenidos en cuenta dentro de la habilitación de la línea. 

 
2.3.1.4.1. Inspección por cámara interna de la tubería 

 
Se refiere al uso de la tecnología de circuito cerrado de televisión (CCTV) para la inspección del estado interno de las tuberías 

existentes en el sistema de acueducto, realizando el diagnóstico e inspección con un equipo de cámara digital 
presentando el registro en video donde se detecten los problemas internos. 

 
La unidad de Diagnostico e inspección por CCTV, es un robot controlado electrónicamente desde un punto, que recibe todas 

las instrucciones desde la central incluyendo su desplazamiento dentro de la red. Este avance o retroceso lo realiza  
mediante un transportador de ruedas u orugas, intercambiables de conformidad con el tamaño de la red. 

 
La central de control de la unidad de inspección debe ser móvil y deberá poder desplazarse a los puntos seleccionados en el 

informe preliminar para la inserción de este equipo, se debe tener en cuenta que gran parte de la conducción se 
encuentra en lugares de difícil acceso; debe tener los controles necesarios para operar la unidad de inspección; deberá 
tener un monitor que permita la identificación de inconvenientes, deberá tener capacidad suficiente para que 2 personas 
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puedan ver en el monitor de televisión los procedimientos de inspección; deberá poder grabar y almacenar todos los 
registros de inspección y los videos de las inspecciones; y deberá ser aislado de los ruidos externos que puedan quedar 
inadvertidamente grabados en el canal de audio. 

 
El monitor de televisión deberá ser a color y deberá permitir ver la acción de la cámara digital en vivo, así como las 

grabaciones. La imagen exhibida en el monitor deberá ser clara, estable y libre de interferencia eléctrica. La pantalla del 
monitor deberá tener un mínimo de 38 cm (15 pulgadas) en sentido diagonal. 

 
La unidad de inspección debe incluir: 
 
Cámara de despliegue panorámico, escaneo y perfilador laser 
 

 Cámara Gran angular (ojo de Pescado) 

 No debe requerir paneo ni rotación para obtener toda la información de las paredes de la tubería 

 Capaz de registrar/escanear las paredes de la tubería 

 Incluirá un software para análisis de inspecciones de despliegue panorámico/despliegue panorámico. 

 Capaz de abrir el tubo en un plano bidimensional 

 Debe tener herramientas de medición incorporadas en el software para medir defectos, grietas, juntas, bloqueos, etc. 

 Debe tener incorporado una herramienta de perfilamiento laser. 
 
Cámara CCTV 
 

 Cámara oscilo-giratoria: Oscilación (Pan) 360°, rotación continua 360° 

 Definición: Mínimo 400 líneas horizontales (en pixeles) de definición 

 Zoom: (mínimo 10X óptico y 12X digital para un zoom total de 120 X) sistema de señal. 

 Diodos Laser: la cámara debe tener diodos laser para medición de ovalidad, grietas y otros daños/defectos. 

 Sensor de Ubicación: Ya sea la cámara o el transportador deben tener un sensor de ubicación por frecuencia. 

 Software para procesamiento y presentación de resultados. 
 
La cámara deberá ser diseñada para operaciones de inspección de tuberías; deberá tener la capacidad de operar en medios 

húmedos, hasta de 100% de humedad relativa, deberá ser a prueba de agua y deberá ser capaz de soportar sumergida 
en aguas durante períodos prolongados. 

 
La iluminación de la unidad de inspección deberá ser ajustable y pareja alrededor del perímetro del tubo, sin que ocurran 

resplandores inestables o sombras y sin pérdida de contraste. La calidad de la iluminación y de la cámara deberán ser 
apropiadas para permitir una imagen clara y enfocada, a un mínimo de 3 metros lineales, de la periferia completa del 
tubo. La iluminación para la cámara deberá minimizar los resplandores. La cámara deberá tener la capacidad de tomar 
imágenes nítidas con una iluminancia de 3 lux (lumen/m²) o menos. 

 
La unidad deberá montarse sobre patines o sobre un pequeño tractor de tamaño acorde con el diámetro del tubo que se 

desea inspeccionar, deberá ser motorizado y si es de llantas deberá tener tracción en cada una, deberá tener control 
ajustable de la velocidad y retroceso. Deberá poder sortear obstáculos como pequeñas piedras al interior de la tubería o 
juntas desalineadas.  

 
La unidad de inspección deberá incluir un sensor de inclinación que registre las variaciones de pendientes dentro de la 

conducción; un sensor de localización, una sonda transmisora de señal para ser ubicada superficialmente con un 
localizador. Su cable y contador longitudinal, el operador de la inspección deberá proveer un cable de TV en el carrete de 
enrollamiento de acorde con las longitudes requeridas. Este cable será apoyado por una longitud igual de cuerda guía 
para remoción del equipo desde la tubería. 

 
Se deberá contar con un sistema de computación in situ que deberá ser capaz de grabar, indexar y procesar los datos de 

inspección; de imprimir los registros de inspección con CCTV y de grabar, almacenar y mostrar los videos y las imágenes 
de las observaciones hechas de la tubería en la medida en que sea necesario para documentación. 
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El programa de procesamiento deberá: ser capaz de registrar observaciones a lo largo de la tubería inspeccionada; ser capaz 
de tomar fotos, generar informes de inspección; ser capaz de registrar las variaciones de pendiente dentro de la red; ser 
capaz de medir defectos dentro del tubo; tener una herramienta de medición de deflexiones o curvaturas dentro de la 
red. 

 
El punto cero de la inspección deberá ser el centro del acceso aguas arriba a través del cual se introduce la unidad. El 

contador longitudinal se deberá calibrar consecuentemente, adicionando al punto cero la distancia desde el centro del 
acceso hasta su borde, más la longitud de la cámara (o la longitud de la cámara, más la longitud focal de la cámara). 
Posteriormente se deberá referir al abscisado de la conducción desde la PTAP Escalerete como su K0+000. En ningún 
momento durante la inspección se deberá remover el cable de TV en forma manual; siempre el cable se deberá remover 
del carrete mediante un sistema motorizado. El cable de TV entre el contador y la cámara deberá estar siempre 
adecuadamente tensionado. 

Los conteos longitudinales deberán ser en metros y con una precisión no inferior a 0.5% (0.5 m por cada 100 m). La 
verificación de la precisión del contador longitudinal de cable se hará diariamente o cuando así lo considere el 
CONTRATANTE. Para efectuar una verificación de la precisión se deberán desenrollar del carrete 120 m de cable y tal 
longitud se medirá con una cinta. Si la precisión está por debajo del nivel de tolerancia, se deberá ajustar el contador. 
Luego del ajuste se verificará nuevamente la precisión. No se permitirán más de 3 ajustes; si ésta es la situación, el 
contador deberá ser remplazado. 

 
Quien realice la inspección deberá proporcionar a su INTERVENTORIA todas las facilidades necesarias para verificar que se 

estén cumpliendo todos los requisitos procedimentales en la inspección. 
 
Tanto el CONTRATANTE como la INTERVENTORIA deberán tener acceso confortable a la unidad móvil para observar el 

monitor de TV durante las grabaciones y para compilar un registro de la inspección, no solamente las revisiones 
programadas durante la ejecución del proyecto de inspección, sino también las no programadas, cuando así se decida. 
Lo anterior significa que en todo momento, se tendrá disponible para revisión, todo el equipo necesario tanto para la 
grabación digital, como para su reproducción en CCTV digital. Cualquiera sea el caso, el ejecutor de la inspección será 
responsable por la calidad de los videos y por la adecuada documentación de las observaciones 

 
El equipo deberá permitir una inspección con CCTV digital se deben tener registros de video y de audio o de video y texto, 

sobre el estado en que se encuentra el segmento de tubería inspeccionada. El formato de video debe ser MPEG-2 o 
superior con resolución de al menos 352 x 240 y a tasas de 30 marcos por segundo y 1.5 Mbits por segundo. Se 
aceptaran otros formatos siempre y cuando la imagen sea igual o superior, el tamaño de archivo no sea superior al 
producido con el formato mencionado y puedan ser fácilmente reproducidos en cualquier computador mediante software 
libre. 

 
Cuando se presenten distorsiones o cualquier circunstancia especial que ponga en duda la interpretación de las 

observaciones, se deberá notificar a la INTERVENTORIA dentro de un período de 24 horas, para acordar repetición del 
recorrido de inspección. Las repeticiones no tendrán pago, por lo cual el operario de la unidad debe ser muy cuidadoso 
en la realización de la inspección y el registro en video de la misma para evitar esto. 

 
Las grabaciones con CCTV digital deberán tener la siguiente información de texto en pantalla: 
 

 Referencia numérica del punto de ingreso aguas arriba y aguas abajo 

 Dirección de desplazamiento de la cámara 

 Localización 

 Fecha y hora de inspección 

 Nombre del proyecto 

 Compañía de CCTV 

 Nombre del operador/cliente 
 
Únicamente en el caso de las grabaciones con cámara CCTV el texto deberá aparecer sobre fondo contrastante, bien sea 

texto blanco sobre fondo oscuro, o texto negro sobre fondo blanco. Este texto deberá aparecer durante 15 segundos 
aproximadamente, o durante la narración oral de inicio; cualquiera sea de mayor duración. Si una inspección se ha 
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llevado a cabo en segmentos consecutivos con la misma configuración, la información de texto en pantalla deberá 
aparecer al comienzo de cada segmento de tubería. 

 
Únicamente en el caso de las grabaciones con cámara CCTV durante el CCTV, la imagen en movimiento deberá estar 

acompañada del siguiente texto localizado en la pantalla en forma tal que no interfiera la visión central de enfoque de la 
tubería que se está inspeccionando: 

 

 Distancia recorrida en metros 

 Números de los puntos de inserción “desde” - “hasta” donde se realiza la inspección del segmento de tubería. 
 
Únicamente en el caso de las grabaciones con cámara CCTV el extremo final del segmento que se esté inspeccionando 

deberá estar indicado por el siguiente texto en pantalla, el cual deberá aparecer durante un tiempo aproximado de 15 
segundos: 

 

 Longitud total (metros) 

 Fecha y hora del día 

 Números de los nodos aguas arriba y aguas abajo del segmento inspeccionado. 
 
En el audio de las grabaciones de la inspección con CCTV no deberá existir lenguaje inapropiado, conversaciones informales 

entre miembros del equipo, discusiones entre el operador y sus colaboradores. Siempre se deberán incluir narraciones 
orales en vivo y hechas por el operador de CCTV.  

 
Todas las observaciones sobre daños o defectos encontrados deberán también ser narradas de viva voz con descripción del 

problema encontrado y, además, con descripción de posición de reloj, si es aplicable. 
 
El final de la inspección del segmento de tubería deberá ser narrado por el operador incluyendo la longitud final e indicando si 

la inspección del segmento fue o no completa. 
 
En caso de ser incompleta, el operador indicará de viva voz la razón por la cual no pudo completarse la inspección del 

segmento. Al final de la inspección, los videos digitales deberán ser etiquetados y entregados a la INTERVENTORIA. 
Las etiquetas de los discos DVD deberán ser membreteadas por computador y deberán contener la siguiente 
información: 

 

 Número del DVD 

 Nombre del Cliente y logo 

 Nombre de la Empresa Consultora y logo 

 Nombre del Proyecto 

 Fecha 
 
La inspección con cámara de despliegue panorámico pretende detallar al máximo las condiciones de las paredes de la tubería 

(corrosión, fisuras, huecos, etc.) así mismo como la medición detallada de cada una de estas fallas o accidentes. En esta 
inspección el tubo debe poderse abrir en un plano bidimensional y de esta manera hacer mediciones vía software, dichas 
mediciones serán entregadas en un informe y video detallado. Se debe entregar informe y evaluación detallada de la red 
bajo la metodología PACP. 

 
La inspección con cámara CCTV además de el de llevar a cabo la visualización de la tubería, llevar a cabo las mediciones de 

deflexiones o curvaturas (ángulos) de cada una de las juntas o curvas dentro de la conducción y la verificación de juntas 
de unión internas con un paneo de 360° para constatar el estado de cada una. El entregable de esta inspección es la 
entrega de las mediciones de deflexiones y su recomendación respectiva. 

 
Como resultado de la inspección EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá presentar un Informe de 

Inspección con el diagnóstico estructural de la tubería donde se presenten: 
 

 El resultado del software de procesamiento 
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 El registro de video de las inspecciones debidamente marcado  

 El detalle de los registros que evidencian deterioros, daños o falencias en la instalación que deben ser corregidas para 
habilitar la tubería 

 Un análisis cualitativo de las evidencias donde se presente un grado de afectación por el deterioro, daños o falencias 
encontradas 

 Al menos tres (3) alternativas de habilitación o reparación recomendadas para cada deterioro, daño o falencia 
encontrada (si no es posible presentar las tres alternativas el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá 
justificar claramente a la INTERVENTORIA el porqué, adicionalmente la INTERVENTORIA podrá descalificar alternativas 
de habilitación o reparación de considerarlas inadecuadas o no factibles siguiendo las recomendaciones de fabricantes o 
el estado del arte de la habilitación de este tipo de tuberías exigiéndole al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO que presente otras alternativas más acordes con las necesidades reales) 

 Una estimación clara del costo de las habilitaciones o reparaciones presentadas en las alternativas. Este Informe deberá 
ser presentado tanto a la INTERVENTORIA como al CONTRATANTE para socializar estas alternativas. 

 
El CONTRATISTA  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO podrá presentar informes de inspección parciales donde presente 

los resultados completos de la inspección en tramos continuos de la conducción. Sin embargo, al finalizar el proceso 
deberá presentar un informe final con los resultados de las inspecciones completos tanto visual como estructural por 
metodología EM. 

 
2.3.1.4.2. Inspección por Tecnología Electro Magnética (EM) para tuberías de CCP  

 
La inspección electromagnética para tuberías de concreto reforzado con barras y cilindro de acero CCP consiste en introducir 

un equipo dentro de la tubería, ya sea que la tubería se encuentre llena y en operación o completamente desaguada 
dependiendo del tipo de tecnología suministrada. En este caso se requerirá un equipo que pueda realizar esta tarea en 
tubería que no se encuentra en operación donde se espera en su mayoría tramos secos con presencia de puntos bajos o 
bateas con presencia de agua.  

 
Esta inspección introduce un equipo en la tubería el cual genera un campo electromagnético que se transmite a la tubería a 

través de las barras y el cilindro de acero. Este equipo consta de un transmisor electromagnético y un arreglo de 
receptores. Una vez que las ondas electromagnéticas se han transmitido a través de las barras de la tubería este 
receptor las capta de nuevo para su registro. De la misma manera, un arreglo de sensores alrededor del equipo censa el 
retro-campo electromagnético para detectar disminuciones apreciables en la pared del cilindro. 

 
Como el equipo lleva una relación de distancia y amplitud de señal dentro de la tubería, este puede captar las distorsiones 

originadas por los defectos, tales como barras rotas. 
  
Estas distorsiones o amplitudes de señal son comparadas con las señales de un modelo de las características de la tubería 

en inspección y se puede determinar la localización de los daños así como estimar el número de barras que están rotas. 
 
Para dichas inspecciones se deberá realizar un perfil de toda la sección a inspeccionar, donde se tenga las referencias de 

localización de todo el tubo además de un levantamiento detallado de todas las válvulas y accesorios que se encuentren 
dentro de la sección a inspeccionar (por lo cual es importante realizar la inspección visual interna previamente). 

 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá solicitar al CONTRATANTE por intermedio de 

la INTERVENTORIA por lo menos tres (3) secciones de tubos típicos de la conducción para realizar los trabajos de 
calibración. 

 
Una vez armado y calibrado el equipo se insertara en la tubería a inspeccionar y se procederá a realizar la inspección en el 

tramo seleccionado, generando y almacenando los datos de la prueba electromagnética del tramo que esté 
inspeccionándose.  

 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá realizar un cronograma detallado de los trabajos de inspección 

teniendo en cuenta las actividades requeridas para la inserción del equipo el cual deberá ser aprobado por la 
INTERVENTORIA y será utilizado para realizar el seguimiento de las actividades.   
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Durante la Inspección electromagnética, el equipo tomará medidas que garanticen la captura de datos de alta calidad, que 

contengan como mínimo los siguientes datos de los tubos inspeccionados.  
 

 Numerará los tubos inspeccionados y los identificará en los planos del perfil de la tubería. 

 Se deberá registrar todos los cuerpos extraños que pueden afectar la captura de la señal dentro de la tubería. 

 Tomará notas de los tubos cortos, piezas especiales, codos y demás accesorios que puedan presentarse. 

 Indicará en caso de que exista agua en el tubo, el nivel que se tenga en la misma, así como cualquier observación que 
retrase el avance de la inspección. 

 En caso de obstáculos que interfieran el libre tránsito del equipo electromagnético intentará realizará las actividades 
necesarias para el retiro de los mismos y poder continuar con la inspección. De no ser posible se hará la respectiva 
coordinación con la INTERVENTORIA y CONTRATANTE. 

 Ya que no se cuenta con planos de despiece EL CONTRATISTA  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá mantener 
un registro meticuloso durante la fase de inspección, para asegurar que sus analistas puedan relacionar los datos 
obtenidos con las características reales de la tubería y esta información debe ser entregada a la INTERVENTORIA. 

 Presentará un croquis del tramo inspeccionado con todo el despiece obtenido en la inspección electromagnética. 
 
El equipo de inspección debe cumplir las siguientes características como mínimo: 
 

 Distancia promedio de inspección en condiciones normales (1000m/3500ft) 

 Distancia Máxima de inspección en condiciones ideales (2400m/8000ft) 

 Longitud de sensor entre (30”) y (110”) 

 Cámara primaria (1920x1080pixeles), Zoom X10 

 Iluminación primaria con al menos 8 grados de intensidad  

 Matriz de sensores EM estándar. 
 

2.3.1.4.3. Informe de Inspección final 
 
Como resultado de la inspección EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá presentar al tercer (3) mes, 

contado desde la fecha de suscripción del acta de inicio de la fase 1, un Informe de Inspección final con el diagnóstico 
del estado constructivo, operativo y estructural de la tubería donde se presenten: 

 

 Los siete datos de los tubos inspeccionados (ver listado arriba).  

 El registro bruto de los equipos de inspección 

 El detalle de los registros que evidencian deterioros, daños o falencias en la instalación que deben ser corregidas para 
habilitar la tubería 

 Un análisis cualitativo de las evidencias donde se presente un grado de afectación por el deterioro, daños o falencias 
encontradas 

 Al menos tres (3) alternativas de habilitación u optimización recomendadas para cada deterioro, daño o falencia 
encontrada (si no es posible presentar las tres alternativas el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá 
justificar claramente a la INTERVENTORIA el porqué, adicionalmente la INTERVENTORIA podrá descalificar alternativas 
de habilitación u optimización de considerarlas inadecuadas o no factibles siguiendo las recomendaciones de fabricantes 
o el estado del arte de la habilitación de este tipo de tuberías exigiéndole al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO que presente otras alternativas más acordes con las necesidades reales) 

 Una estimación clara del costo de las habilitaciones u optimización presentadas en las alternativas. Este Informe deberá 
ser presentado tanto a la INTERVENTORIA como al CONTRATANTE para socializar estas alternativas al Ministerio. 

 Presupuesto detallado con APU´S, planos y especificaciones de las obras de habilitación definidas. 
 

 
EL CONTRATISTA  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO podrá presentar informes de inspección parciales donde 
presente los resultados completos de la inspección en tramos continuos de la conducción. Sin embargo, al finalizar la 
Fase 1 deberá presentar un informe final con los resultados de las inspecciones completos tanto por metodología EM 
como visual interno por CCTV,  así como los demás productos requeridos en la Fase 1 y descritos en los presentes 
términos de referencia. 
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. 
 
Todos los productos entregados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deben ser aprobados por la 

Interventoría. 
 

2.3.1.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA FASE I 
 
Serán obligaciones específicas del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la FASE I: CONSULTORIA 
DE DIAGNOSTICO, las siguientes: 
 

1. Ajustar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones 
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE. 

 
2. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar 

cumplimiento al objeto de la Fase 1, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, 
los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo 
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los  productos entregables 
concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto.  

 
3. Efectuar mensualmente y/o las veces que se requieran reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades 

locales.   
 
4. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido el acta de inicio de esta fase. 
 
5. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones 

presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE. 
 
6. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suministrar la información requerida por el Interventor y/o 

LA CONTRATANTE necesaria para sustentar la reformulación del proyecto ante el MVCT, según  lo  contemplado en los 
literales i y k del numeral 6.2 del MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER. 

 
7. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase 1.  

 
  
 

2.3.1.6. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN DE LA FASE I 
 
Dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la suscripción del acta de inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, entregará al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.  
 
El interventor emitirá concepto sobre la VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO 
MÍNIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso que el 
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de 
los requisitos y contenidos del mismo, deberá solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de 
la FASE I fue objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento por parte de la INTERVENTORÍA.   
 
Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la comunicación del interventor en la que se indique tal 
situación.  
 
Una vez el informe producto de la FASE I se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados, el 
INTERVENTOR suscribirá la respectiva Acta de Recibo a Satisfacción dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
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recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la 
CONTRATANTE suscribirán el acta de terminación de la FASE I.  
 
Con la suscripción del Acta de Terminación de la FASE I, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del 
contrato, correspondientes a las Fases II y III, quedarán sometidas a condición resolutoria dependiendo del análisis que 
haga la CONTRATANTE, conforme se describe en este capítulo. Con la suscripción del Acta de Terminación, el 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la 
CONTRATANTE.  
 

2.3.1.7. PRODUCTOS DE LA FASE 1. 
 
EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar todas las actividades requeridas para la ejecución de 

esta fase del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 1,  los cuales se 
relaciona a continuación: 

 

PRODUCTO CONTENIDO ENTREGA 

Reporte de visita previa 

1. Registro fotográfico del recorrido. 
2. Descripción de variables 
encontradas: accesibilidad, topografía, clima, 
estado externo de la conducción, 
interferencias, puntos de acceso existentes, 
etc. 
3. Plan de trabajo preliminar - 
metodología 

2 días posteriores a la visita. 

Informe Preliminar  

1. Cronograma detallado de 
Actividades. 
2. Plano con los puntos de inserción 
por tipo de tecnología. 
3. Descripción detallada de las 
metodologías de inspección a utilizar 
4. Descripción detallada de los 
equipos de inspección a emplear 
5. Descripción y costo estimado de las 
intervenciones para puntos de acceso. 

10 días posteriores  al inicio del 
contrato 

Informe de Inspección 
parcial 

1. El resultado del software de 
procesamiento 
2. El registro de video de las 
inspecciones debidamente marcado (DVD) 
3. Los planos de perfil con la 
numeración de los tubos inspeccionados. 
4. El registro de todos los cuerpos 
extraños que pueden afectar la captura de la 
señal dentro de la tubería. 
5. Localización de tubos cortos, 
piezas especiales, codos y demás accesorios 
que puedan presentarse. 
6. Indicación de la existencia de agua 
en el tubo, el nivel que se tenga en el mismo, 
así como cualquier observación que retrase 
el avance de la inspección. 
7. Croquis del tramo inspeccionado 
con todo el despiece obtenido en la 
inspección electromagnética. 
8. El registro bruto de los equipos de 

Durante ejecución. 
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inspección 
9. El detalle de los registros que 
evidencian deterioros, daños o falencias en 
la instalación que deben ser corregidas para 
habilitar la tubería 
10. Un análisis cualitativo de las 
evidencias donde se presente un grado de 
afectación por el deterioro, daños o falencias 
encontradas 
11. Al menos tres (3) alternativas de 
habilitación o reparación recomendadas para 
cada deterioro, daño o falencia encontrada. 
12. Una estimación clara del costo de 
las habilitaciones o reparaciones. 

Presentación de 
Alternativas de 
Habilitación y sus Costos 

1. Presentación con los hallazgos más 
importantes y hallazgos encontrados. 
2. Presentación de las Alternativas de 
habilitación recomendadas  
3. Presentación de los costos 
estimados de habilitación. 

Al finalizar las inspecciones. 

Informe de Inspección 
Final 

1. El resultado del software de 
procesamiento 

2. El registro de video de las 
inspecciones debidamente marcado (DVDs) 
3. Los planos de perfil con la 
numeración de los tubos inspeccionados. 
4. El registro de todos los cuerpos 
extraños encontrados. 
5. Localización en planos y en fichas 
de tubos cortos, piezas especiales, codos y 
demás accesorios que puedan presentarse. 
6. Indicación de la existencia de agua 
en el tubo, el nivel que se tenga en la misma. 
7. Croquis completo de los tramos 
inspeccionados con su despiece. 
8. El registro bruto de los equipos de 
inspección 
9. El detalle de los registros que 
evidencian deterioros, daños o falencias en 
la instalación que deben ser corregidas para 
habilitar la tubería, localizadas por abscisa en 
fichas y planos. 
10. Un análisis cualitativo de las 
evidencias donde se presente un grado de 
afectación por el deterioro, daños o falencias 
encontradas 
11. Alternativa seleccionada de 
habilitación o reparación con sus 
recomendaciones para cada deterioro, daño 
o falencia encontrada. 
12. Presupuesto, con APU, planos y 
especificaciones de las obras de habilitación 
definidas. 
13. Conclusiones y recomendaciones de la 

Alternativa seleccionada de habilitación 

Cuarto mesa partir del acta de inicio. 
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con sus recomendaciones para cada 
deterioro, daño o falencia encontrada. 

 
Todos los ajustes y productos deberán contar con las memorias de cálculo, carteras, planos identificando coordenadas, 

abscisas, actividades para la habilitación de la tubería inspeccionada y especificaciones de construcción. 
 
Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá tener en cuenta, entre otras, las 

siguientes normas vigentes: 
 

 Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.  

 Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional. 

 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios.  

 Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de 
obra, por la entidad competente.  

 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes, que apliquen 

 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de 
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia.  

 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  

 Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y 
equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.  

 Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.  
 

2.3.1.8. ACTA DE TERMINACIÓN y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, DE LA FASE 1 
 
Dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la suscripción del acta de inicio de la FASE 1, el CONTRATISTA  DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO entregará al interventor el informe contentivo de los productos de esta Fase y se 
suscribirá el Acta de Terminación de la Fase 1. 

 
El interventor emitirá concepto sobre la VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO 

MÍNIMO DEL INFORME dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES, siguientes al recibo del mismo. En caso que el 
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de 
los requisitos y contenidos del mismo, deberá solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de 
la FASE 1 fue objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento por parte de la INTERVENTORÍA.   

 
Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO, dentro de los CINCO (5) DÍAS HABILES, siguientes a la comunicación del interventor en la que se indique 
tal situación.  

 
Una vez el informe producto de la FASE 1 se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados, el 

INTERVENTOR suscribirá la respectiva Acta de Recibo a Satisfacción dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes 
al recibo del producto, debidamente firmada por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la 
INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE.  

 
Con la suscripción del Acta de Terminación de la FASE 1, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del contrato, 

correspondientes a la Fase 2, quedará sometida a condición resolutoria dependiendo del análisis que haga la 
CONTRATANTE, conforme se describe en este capítulo. Con la suscripción del Acta de Terminación, el CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la CONTRATANTE.  

 
2.3.1.9. DURACIÓN DE LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
La duración de la FASE I es de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 

2.3.1.10. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE 1 
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El método para la determinación del valor de la Fase 1 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En 
consecuencia, el presupuesto estimado para esta fase, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los 
gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la Fase 1; computadores, licencias de utilización 
de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a 
que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, 
todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal 
cumplimiento de ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relación con los costos, gastos o actividades adicionales 
que aquel requería para la ejecución de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el valor del contrato para esta fase así: 

a.) Se pagará hasta el veinte por ciento  (20%) del valor del contrato para la Fase 1, mediante pagos mensuales iguales 
previa presentación del correspondiente informe de inspección parcial aprobado por LA INTERVENTORÍA.  

 
b.) Un veinte por ciento (20%) del valor del contrato para la Fase 1,  una vez entregado y recibido a satisfacción por parte de 

la Interventoría los productos relacionados con el reporte de visita previa y el informe preliminar requeridos dentro del 
alcance de la Fase 1 del contrato. 

 
c.) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato para la Fase 1, una vez entregado y recibido a satisfacción por parte 

de la interventoría, el Informe de Inspección Final  con concepto sobre soluciones y documentación presentada por el 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

 
d.) El diez por ciento (10%) restante, se pagará previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del 

contrato y suscripción del acta de terminación de la Fase 1. Cada solicitud de pago deberá ir acompañada con la  
factura, concepto de aprobación del entregable por LA INTERVENTORÍA del contrato. 

 
De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al 

CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos: 

i. Recibo a satisfacción por parte de la interventoría de los productos entregados por el CONTRATISTA DE 
EJECUCION DEL PROYECTO en desarrollo de esta Fase.  

ii. Suscripción del acta de terminación de la Fase 1.  

iii. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  
 
Para el pago, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, CREE y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 
certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, y del CREE 
por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto 1828 de 2013), de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus 
servicios para la ejecución de la FASE.  
 
 

2.3.1.11. CONCEPTO DEL INTERVENTOR 
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A partir del análisis del Informe final  de la FASE 1  estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y 
recibido a satisfacción por la INTERVENTORÍA, ésta deberá emitir un concepto dentro de los CINCO (05) DÍAS 
HÁBILES contados a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la FASE 1 del CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas: 

 
2.3.1.11.1. Concepto Favorable 

 
La INTERVENTORÍA deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del Informe de la FASE 1 estructurado por el 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus 
obligaciones, considere que el proyecto, es ejecutable y será funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este 
caso la INTERVENTORÍA considera que es viable el inicio de la FASE 2 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO.  

 
En todo caso, el inicio de la FASE 2 del contrato de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, solamente se 

entenderá formalizado con la suscripción de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte de la 
CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera que las 
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución de la FASE siguiente del 
contrato de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, por cuanto la decisión de continuar hacia la FASE 2 
depende del análisis que efectúe la CONTRATANTE conforme se establece en  este Capítulo. 

 
La terminación del contrato en esta fase no dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO. 
 

2.3.1.11.2. Concepto con recomendaciones y propuesta de ajuste en detalle para garantizar la ejecución del proyecto en 
condiciones de funcionalidad: 

 
La INTERVENTORÍA emitirá concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

en la FASE1 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio de la Fase 2 
de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE 2.  

 
En todo caso, el inicio de la FASE 2 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, solamente 

se entenderá formalizado con la suscripción de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de la 
CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera que las 
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución de la fase siguiente del 
contrato de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, , por cuanto la decisión de continuar hacia la FASE 2  
depende del análisis que efectúe la CONTRATANTE conforme se establece en este Capítulo. 

 
La terminación del contrato en esta fase no dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO. 
 
 
 
 

2.3.1.11.3. Diagnóstico de imposibilidad de ejecución y/o riesgo de funcionalidad del proyecto: 
 
La interventoría deberá conceptuar sobre los elementos fácticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO en su Informe de la FASE 2, que impidan la ejecución del proyecto valorando como mínimo la ocurrencia de 
los siguientes aspectos: 

 
a. Comunidad en oposición: Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la construcción del 

proyecto, así dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposición de la 
comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma 
que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente.  
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b. Obras no funcionales de etapas anteriores: Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutará depende de la 

funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construcción, sobre las cuales no es posible 

hacer intervención alguna, por corresponder a otras entidades su culminación, o por cualquier otra razón que determine 

esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda 

adoptarse una solución técnica y económica viable. 

c. Mayor duración o valor de lo previsto para la Fase 2. 
d. Garantías de amparo vigentes sobre los estudios y diseños técnicos presentados para la viabilización inicial del proyecto. 

 
2.3.1.12. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES 

RESOLUTORIAS 
 
Una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción de la FASE 1, la INTERVENTORIA  remitirá  a la CONTRATANTE  copia de 

todos los productos resultantes de esta Fase, así como copia del acta de terminación y del acta de recibo a satisfacción, 
y  el CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA sobre el análisis del informe de Inspección final y de las obras de habilitación 
requeridas para la ejecución de la Fase 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO ,  a fin de que la 
CONTRATANTE analice las conclusiones y solución técnica propuesta para lo cual se le concederá un término de hasta 
OCHO (08) DÍAS HABILES, tiempo en el cual se pronunciará sobre la conveniencia de ejecutar las obras de 
habilitación.; con el fin de hacer la revisión del presupuesto detallado de las mencionadas obras de habilitación, el cual 
debe estar respaldado por los respectivos Análisis de Precios Unitarios y cotizaciones cuyos valores empleados deben 
corresponder con valores de cotizaciones o requisiciones soportadas, así como los planos, especificaciones y demás 
producto que hacen parte del informe final debidamente aprobado por la INTERVENTORIA, en caso que el presupuesto 
resulte mayor al valor agotable estimado para la ejecución de la Fase 2 del contrato, por causas plenamente justificadas 
y no imputables al Contratista, la CONTRATANTE, determinará la posibilidad de continuar o no con el proyecto y tomará 
la decisión de: 

 
a. Definir la continuidad del contrato DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la fase 2, de acuerdo con el análisis de 

conveniencia de la ejecución de las obras de habilitación de la línea de conducción hasta por el monto presupuestado 
para la Fase 2. 

b. Ejecutar el proyecto hasta los recursos asignados en el presupuesto estimado para la convocatoria. 
c. No ejecutar la fase 2. Obras de Habitación de la tubería inspeccionada de 27” de CCP. 
 
El presupuesto detallado para la ejecución de las obras de habilitación para la Fase 2 será objeto de revisión entre EL 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LA INTERVENTORÍA Y LA CONTRATANTE, de acuerdo con las 
actividades, cantidades de obra, los valores de los precios unitarios y sus respectivos APU’S presentados por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en desarrollo de la Fase 1, documentos que serán revisados en 
conjunto con el fin de verificar su correspondencia con las condiciones y precios del mercado y que determine el valor a 
ejecutar en la fase 2. 

 
Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relación al valor para las obras de habitación de la 

línea de conducción a ejecutarse en la Fase 2, se entenderá que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por 
tal motivo, las partes puedan reclamar indemnización de perjuicios, compensación o valor alguno. 

 
Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO 

DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto el 
mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor 
de la FASE 1 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
2.3.1.13. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS. 

 
En caso de que la CONTRATANTE y la INTERVENTORIA no estén de acuerdo con el presupuesto entregado por el 

CONTRATISTA  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, previa verificación de los precios de mercado, con el cual se 
ejecutarán actividades funcionales requeridas para el proyecto y hasta por el monto agotable establecido para la Fase 2, 
la CONTRATANTE procederá a dar por terminado el contrato. 
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El análisis de la conveniencia o no de ejecutar la Fase 2  del contrato, se desarrollará en término no mayor a OCHO (08) 

DÍAS HÁBILES. 
 

2.3.1.14. CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES. 
 
Ocurrida una o varias de las condiciones resolutorias, los derechos y obligaciones del contrato se extinguirán en los términos 

del artículo 1536 del Código Civil y el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento 
económico diferente al valor de la Fase 1 y sin que haya lugar a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
 

2.3.2. FASE 2: EJECUCIÓN OBRAS DE HABILITACION  
 

2.3.2.1. CONCEPTO 
 

Consiste en la ejecución de las obras de habilitación (incluye prueba hidráulica y desinfección)  que se pacten para su 
ejecución objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la Fase 1 y validado el acaecimiento de las condiciones 
resolutorias descritas en la misma Fase. 

 
Durante esta Fase, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá ejecutar y entregar la obra contratada de 

acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los informes de inspección, los planos y las especificaciones de 
construcción ajustadas a los resultados de los productos de la Fase 1, con sujeción al presupuesto contratado y dentro 
del plazo establecido para ello. 

 
Así pues, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adoptar e implementar las medidas técnicas, 

ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al 
medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente 

ejecución de las Fases 1, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto. 
 

2.3.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE 2. 
 
Para el inicio de la FASE 2, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE, 

a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 
a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la FASE 2. El 

INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la 
oferta para la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación 
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o uno de los 
integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social 
integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregará 
previamente a la suscripción del acta de inicio de la Fase 2 , los documentos soporte que acredita la calidad y 
experiencia del personal profesional requeridos para esta fase. 

b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE 2. El INTERVENTOR aprobará la 
metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán  secuencias, duración (fecha de inicio y 
fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.  

c. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías de la 
FASE 2, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentación y 
aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

d. Afiliación al  sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliación y pago de seguridad social integral 
vigente de todo el personal propuesto.  
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El Acta de Inicio deberá contener entre otros aspectos los siguientes: 
 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo. 
4. Fecha de Terminación prevista de la Fase 2. 
5. Valor. 
6. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e INTERVENTOR. 
7. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
8. Fecha de aprobación de las garantías. 
9. Personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase 2. 
10. Programación de obra. 

 
Nota: El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá disponer de todos los recursos físicos y humanos, 

necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE 2, sin limitarse al Personal 
Mínimo descrito en los Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE. 

 
2.3.2.3. ACTIVIDADES 

 
Con base en la información obtenida en la FASE 1, y las actividades pactadas para ejecutarse en las Fase 2 el 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá realizar todas aquellas actividades necesarias y 
determinadas en para su ejecutabilidad y hasta por el valor pactado para la Fase 2 del contrato. 

 
2.3.2.4. PRODUCTOS 

 
Los productos a elaborar, serán aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase 2 y que correspondan a obras que 

cumpla con los requerimientos técnicos y en condiciones de funcionalidad.  
 

2.3.2.5. ACTAS PARCIALES DE OBRAS 
 
Las actas parciales de obra, contienen la ejecución del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.  
 
Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la cantidad y calidad 

de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el carácter de definitivo, ni certifican la satisfacción por 
parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecución de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; 
razón por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfacción.  

 
El INTERVENTOR podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a 

cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los 
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), se 
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
hasta que el Interventor dé el visto bueno. 

 
2.3.2.6. ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO Y ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA 

 
Dentro de los DOS (2) MESES siguientes a la suscripción del acta de inicio de la FASE 2,  deberán suscribir EL ACTA DE 

TERMINACION DEL CONTRATO consignando en ella el estado de las obras ejecutadas e identificando la existencia o 
no de pendientes por ejecutar. Si no existen pendientes, en el Acta de Terminación de Contrato, deberá quedar expreso 
por parte de la Interventoría, el recibo a satisfacción de la totalidad de las obras. 

 
En caso de existir pendientes, El CONTRATISTA DE EJECUCIÖN DEL PROYECTO entregará al INTERVENTOR la obra 

dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminación de la FASE 2 del proyecto. Del 
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recibo por parte del INTERVENTOR se dejará constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.  

 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final  y a satisfacción de la 

Obra.  
 

2.3.2.7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA FASE II DEL 
CONTRATO: OBRAS DE HABILITACIÓN 

 
Serán obligaciones específicas del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la FASE II, las siguientes: 
 

1. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato. 
 
2. Efectuar mensualmente y/o las veces que se requieran  reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades 

locales.   
 
3. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con 

ocasión de la ejecución del proyecto. 
 
4. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de 

calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberá ser demolida y 
remplazada por el CONTRATISTA  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO bajo su costo, en el término indicado por el 
INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.  

 
5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. 
 
6. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de 

terminación del contrato.  
 
7. Instalar dos (2) vallas de información de la obra, una (1) en el sitio de ejecución y otra en el sitio indicado por el 

INTERVENTOR, de acuerdo con la información y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberán 
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra. 

 
8. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que 

estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas 
a partir de la colocación de estos materiales.  

 
9. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y desinfección de 

tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte 
del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás 
elementos que se instalen en la obra.  

 
10. Suscribir el Acta de terminación del contrato. 
 
11. Suscribir el Acta de entrega y recibo final del contrato. 
 
12. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato. 
 
13. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el 

cabal cumplimiento del contrato. 
 
14. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la 
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ejecución de la obra contratada y la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran 
para la construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los 
trabajos. 

 
15. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 

programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los 
mismos en el sitio de la obra. 

 
16. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante la 

presentación de los respectivos ensayos de laboratorio. 
 
17. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y avaladas 

por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:  
 
a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
 
b. Registros fotográficos. 
 
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
 
d. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
 
e. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
 
f. Informe de seguridad industrial. 
 
g. Informe de manejo ambiental. 
 
h. Informe de gestión social. 
 

18. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA y avalados por la 
CONTRATANTE y contener, para cada uno de los frentes de trabajo que implemente el CONTRATISTA: a. Avance de 
cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones implementadas y a implementar para la 
ejecución correcta y en el tiempo de la obra. b. Cantidades de obra ejecutadas. c. Registros fotográficos. d. Resultados y 
análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. f. 
Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. g. Relación del personal empleado en la 
ejecución de la obra. h. Informe de seguridad industrial. i. Informe de manejo ambiental. j. Informe de gestión social. k. 
Actualización del programa de ejecución de obra. 

 
19. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por la CONTRATANTE, y 

contener:  
 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
 
b. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA.  
 
c. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales y equipos y correcto 

funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.  
 
d. Registro fotográfico definitivo. 
 
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
 
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
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g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
 

20. Llevar una bitácora diaria de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los conceptos de los 
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera 
que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación 
detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de 
la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los designados por la CONTRATANTE.  

 
21. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales 

deberán ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio impreso y magnético.  
 
22. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento.  Se deberá anexar el 

original de las garantías de todos los equipos. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA. 

 
23. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar 

desde un mismo punto el progreso o avance.  
 
24. Presentar toda la información requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de 

INTERVENTORÍA. 
 
25. Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá implementar frentes de 

trabajo simultáneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para 
garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados contractualmente. 

 
26. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra 

para el replanteo de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las obras construidas. 
 
27. Las obras se deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10, el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas de 

construcción del proyecto. 
 
28. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar 

cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del 
contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del 
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto. 

 
29. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en 

obra. Para ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de 
demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

 
30. En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en la 

cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al 
Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido 
para la adición del contrato. 

 
31. El ECONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el 

contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoría y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya 
suscrito la respectiva modificación al contrato. Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa de la modificación al 
contrato, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocerá 
valores por tal concepto. 

 
32. EL CONTRATISTA  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO debe garantizar la permanencia  de maquinaria y equipo mínimo 
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requerido para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto. Todos los equipos y vehículos deben estar 
en óptimas condiciones de operación durante el transcurso de la obra y disponibles el 100% del tiempo para el proyecto. 

 
33. El CONTRATISTA  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá presentar para aprobación de la entidad contratante, la 

Metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, 
físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentación de la metodología 
habilita al contratante y/o a la interventoría para no autorizar la ejecución de los trabajos. No obstante esta suspensión, 
no podrá ser tenida en cuenta para la suspensión del contrato. 

 
34. Las demás que por ley, Minuta del Contrato y los Términos de Referencia le corresponda o sean necesarias para el 

cabal cumplimiento del mismo. 
 
 
 
2.3.2.8. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE 2 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Para la ejecución del contrato se encuentran establecidas las Especificaciones técnicas, las cantidades de obra y los precios 
unitarios por lo tanto, el método para la determinación de la Fase 2 es  por MONTO AGOTABLE. En consecuencia, el 
valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por 
EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfacción, por 
los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la oferta económica aprobada por LA 
INTERVENTORÍA Y LA CONTRATANTE como resultado de la Fase 1. El CONTRATISTA no podrá superar en su 
ejecución el presupuesto asignado por la Entidad. 

LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el valor del contrato para esta fase así: 

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto 
bueno de la Interventoría, e informe técnico de avance de obra recibida a satisfacción por la Interventoría y que se 
pagarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a su radicación con el cumplimiento de los 
requisitos indicados.  

De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al 
CONTRATISTA  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos: 

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y señalados en los términos de referencia, a la 
Interventoría y a la CONTRATANTE. 

b. Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA. 
 
c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento. 
 
d. Suscripción del Acta de liquidación del contrato. 

NOTA: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagaran, cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. 

NOTA: Los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente 
instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA.  
 
Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá acreditar, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, y CREE 
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según corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido el personal 
independiente que preste sus servicios para la ejecución de la obra.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que 
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO será el encargado y único responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, 
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo del mismo. 

 
2.3.2.9. DURACIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
La duración de la FASE 2 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, será de DOS (2) MESES  contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio de la FASE 2. 
 
 

2.4. CLAUSULAS GENERALES A TENER EN CUENTA  

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el contrato, 
corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y que 
fueron viabilizado a través del mecanismo de viabilización de proyectos; en el evento de presentarse durante la ejecución 
del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor 
del contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor del contrato para que se proceda de 
conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En 
caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del contrato. 

El Contratista no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente aprobado por la 
Interventoría y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificación al contrato. 
Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa de la modificación al contrato, será asumido por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto. 
 

2.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES  
 

El proyecto cuenta con la servidumbre para la infraestructura del sistema de acueducto localizado en los predios ocupados 
colectivamente por el Concejo de Córdoba y San Cipriano  y otorgada a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, mediante 
Escritura Pública  No. 501 del 7 de nov de 2014 como consta en certificado de tradición y libertad No. 372-39873 del 20 
de noviembre de 2014.  

 
A la fecha el proyecto cuenta con permiso ambiental de concesión de agua otorgada por la Corporación Autónoma Regional 

del Valle de Cauca mediante Resolución CVC-DARPO No. 0112 de 2006 por un periodo de 10 años. 
 
Sin embargo en el caso que se requieran licencias y/o permiso adicionales, será responsabilidad del CONTRATISTA 

adelantar la gestión de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes 
a trámites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecución del proyecto serán asumidos por EL CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Los costos ocasionados por la obtención de licencias, y/o permisos, predio y/o servidumbres, serán asumidos por el Distrito. 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

El 31 de agosto de 2015 

Visita al sitio de la obra  
El 4 de septiembre de 2015   Hora: 8:00  a.m. 
Lugar: Planta de Tratamiento Venecia Municipio de 
Buenaventura  

Audiencia de aclaración 
El 3 de septiembre de 2015  Hora: 12:00 m. 
Lugar: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. 

Recepción de Observaciones a los Términos de Referencia  Hasta el  4 de septiembre de 2015 

Elaboración Informe de respuesta a las Observaciones y 
ajuste a los Términos de Referencia, y elaboración de 
adenda, de proceder.  

Hasta el 9 de septiembre de 2015 

Remisión de la Adenda al MVCT para no objeción, en caso 
de proceder 

Hasta el 9 de septiembre de 2015 

Pronunciamiento por parte de MVCT de la  no objeción, en 
caso de proceder 

Hasta el 11 de septiembre de 2015 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones y de  
la Adenda, en caso de proceder  

Hasta el 11 de septiembre de 2015 

Cierre - presentación de oferta Sobre No. 1 y  2 y Apertura 
de Sobre No. 1 

El 16 de septiembre de 2015  Hora: 10:00 a.m. Bogotá DC 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 67 No. 7-37 Piso 3,  

Publicación del Acta de Cierre El 16 de septiembre de 2015 

Plazo para la verificación de los requisitos habilitantes  Hasta el  28 de septiembre de 2015 

Publicación del Informe de verificación de requisitos 
habilitantes 

Hasta el 29 de septiembre de 2015 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 1 de octubre de 2015 

Verificación de las observaciones presentadas y 
elaboración y publicación del informe definitivo de requisitos 
habilitantes 

Hasta el 5 de octubre de 2015 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta  económica de las 
propuestas habilitadas. 

El 6 de octubre de 2015 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 67 No. 7-37 Piso 3, 
Bogotá D.C. 

Plazo para la evaluación y calificación de las Propuesta 
Habilitadas 

Hasta el 9 de octubre de 2015 

Publicación del Informe de Evaluación y Calificación El 9 de octubre de 2015 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Evaluación y Calificación 

Hasta el 14 de octubre de 2015 

Análisis de las observaciones presentadas al Informe de 
Evaluación y Calificación, determinación del método y 
ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
elaboración del  Informe Definitivo de Evaluación y 
Calificación. 

Hasta el 19 de octubre de 2015 

Remisión al MVCT para no objeción del Informe Definitivo 
de Evaluación y Calificación (orden de elegibilidad) 

Hasta el 19 de octubre de 2015 

Pronunciamiento de No objeción del MVCT Hasta el 21 de octubre de 2015 

Presentación al Comité Fiduciario del Informe Definitivo de 
Evaluación y Calificación, publicación del Informe Definitivo 
de Evaluación y Calificación (orden de elegibilidad) y del 
acta de selección del contratista. 

El 23 de octubre de 2015 
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CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

SUBCAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
 

1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de ejecución del proyecto: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente  
proceso de Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que adelantará las labores de interventoría a la ejecución condicional por 
fases del proyecto a contratar a través del presente proceso de selección. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato 
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice 
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una 
vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause 
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia  de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del 
sistema general de seguridad social integral o CREE según corresponda y debe presentarse debidamente suscrita.  
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la información 
necesaria de la propuesta económica y deberá presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluación y calificación. 
 



 

Página 36 de 79 
 

Formato 5 – Estimación propuesta económica detallada y factor multiplicador: Contiene el análisis detallado de los 
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecución del proyecto. 
El proponente debe presentar en físico y Excel con el Sobre N° 1 de la propuesta, debidamente diligenciado un formato 
para la Fases I. Este formato es considerado únicamente como una herramienta para la interventoría  del contrato de 
ejecución por fases. 
  
Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaración juramentada de la identificación e información del beneficiario real del 
contrato,  es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, 
como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y  tomar decisiones sobre la 
presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como, sobre el manejo 
de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos 
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas 
constituyan o no grupo empresarial y deberá presentarse debidamente firmada.  
 
Formato 7 –Propuesta Económica Fase 2: Contiene el valor total de la Fase 2, y  debe diligenciarse y presentarse con 
la propuesta económica en el Sobre N° 2 para efectos de evaluación y calificación. 
 
 

1.2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
MVCT:  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PDA:        Planes Departamentales de Agua. 
RAS:   Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 
El proceso de contratación correspondiente a la presente convocatoria está sometido a la legislación y jurisdicción 
Colombiana y se rige por el régimen de la contratación privado contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás 
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el 
proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá y está sujeta por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, 
consagrados en los  artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará  toda la información y documentación requerida.- 
 
1.6. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”  
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En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a 
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté relacionada con la presente 
convocatoria, podrá ser radicado así: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR   FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en la Calle 67 
No. 7-37 Piso 3, Bogotá D.C., o b) Al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 10 
MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrónico. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad, 
podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener precaución que todos sean remitidos antes de la fecha y hora 
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada  a cualquiera de los medios establecidos en el 
inciso anterior.  
 
La correspondencia que sea remitida a una entidad, dirección y/o correo electrónico diferente, se entiende como no 
oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
La comunicación deberá contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Objeto de la convocatoria. 
c. Número de la convocatoria. 
d. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y 
teléfono fijo y/o celular.  
e. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página 
web www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y estarán a disposición de cualquier 
interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página 
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la 
capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones 
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, oficinas de la Gerencia de Agua y 
Saneamiento Básico,  a la que podrá asistir algún funcionario del Grupo de Contratación para la Asistencia Técnica – 
ICAT, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
 
1.9. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios 
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de 
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso. No se absolverán consultas 
efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
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La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web www.fidubogotá.com, y a través de la página web  
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del 
proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de 
naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo 
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.10. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a 
través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el 
cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del contrato. 
  
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 

1.11. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el 
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para 
efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el 
proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones 
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) 
Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los requisitos exigidos en el Código General del 
Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona 
extranjera, deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad 
competente en el extranjero o de apostille, según el caso. En caso de ser un poder general otorgado mediante escritura 
pública deberá tener una vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberá presentar la 
ratificación del poder. Dicha ratificación deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
 

1.12. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en dos (2) sobres 
cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de 
la  propuesta, de la siguiente manera:  
 

1.12.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 

http://www.fidubogotá.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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Deberá contener los documentos soportes e información establecidos en los presentes términos de referencia (incluye 
entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero y 
técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta Técnica  
 
Debe presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente. 
 

1.12.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medios físico y magnético en Excel y 
PDF.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Deberá presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente. 
 

1.13. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

1.13.1. Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, según el caso, las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los 
requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 
 

1.13.2. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus características, 
cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 

1.13.3. En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 

1.13.4. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro de la 
respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 

1.13.5. No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático.  

 
1.13.6. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como 

extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de verificación ni evaluación. 
 

1.13.7. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.  
 

1.13.8. En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en formato digital, prevalecerá 
la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, 
prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de 
trabajo para los evaluadores. 
 

1.13.9. Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberán ser diligenciados completamente. 
 

1.13.10. Los documentos integrantes de la propuesta que hayan sido expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente 
apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza 
pública o privada del documento. 

 
1.14. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 

 
No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales. 
 

1.15. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre 
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará 
constancia escrita de la devolución.  
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Igualmente, a petición del oferente pueden entregarse las copias de la propuesta una vez finalizada la convocatoria. 
 

1.16. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia 
y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre.  
 
1.17. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberán estar legalizados o apostillados, de 
conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es 
emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción oficial al 
idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así mismo 
dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  

1.17.1. LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la 
Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos 
privados provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se 
haya surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga 
sus veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen 
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de 
Colombia ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la 
autoridad que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 

1.17.2. APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961,  sólo será exigible la apostilla.  
 
La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa  el funcionario 
público firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. De conformidad con el 
artículo 1 de la Ley 455 de 1998, los documentos considerados como públicos para efecto de la Convención son:  
 
a) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado, 
incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados; 
b) Documentos administrativos; 
c) Actos notariales; 
d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título personal, tales como certificados 
oficiales que consignan el registro de un documento o que existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y 
notariales de firmas. 
 
En el caso de actos notariales el reconocimiento del notario o funcionario que haga sus veces en el país de origen, podrá 
versar, de manera enunciativa sobre: (i) la autenticidad o naturaleza genuina de la firma del suscriptor del documento 
primigenio; (ii)  la autenticidad o fidelidad de la copia frente al documento original presentado; (iii) la autenticidad del 
contenido del documento; entre otros.  
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Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a 
dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada. 
 
1.18. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una 
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en 
el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los 
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio,.  
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer 
temporalmente la profesión en Colombia.  
 
1.19. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
 

1.19.1. Verificación de la fecha de suscripción del contrato o proyecto y/o la fecha de suscripción de la última modificación al 
contrato o proyecto, por medio de la cual se haya realizado una adición en dinero. 
 

1.19.2. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.  
 

1.19.3. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente 
conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del dólar americano 
será el vigente al día de la suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la última modificación al contrato 
(adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar.  
 

1.19.4. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista información 
oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 
 

1.19.5. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario mínimo 
aplicable en Colombia para la fecha de suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la última modificación al 
contrato (adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del  Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo 
 

1.20. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes 
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 

1.21. CONFLICTO DE INTERÉS 
 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  

1.21.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.  

1.21.2. Haya suscrito contrato de Interventoría con Findeter o con la Contratante, o su cónyuge, compañero o compañera 
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil, durante el plazo 
de ejecución y hasta la liquidación del mismo.  Cuando se trate de sociedades  diferentes a las anónimas abiertas, esta 
causal  será aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta Directiva u órganos que haga sus 
veces. En tratándose de sociedades anónimas abiertas, aplicará respecto de su representante legal y miembros de Junta 
Directiva. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.  

 
1.21.3. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la 

presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la  evaluación y selección del 
proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de (i) los cónyuges o compañeros 
permanentes y quienes se encuentren dentro del  segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero 
civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales, 
participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente señalados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas 
personas.  

 
1.21.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la presente 

convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.  
 
1.22. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el 
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 
sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u obra a contratar.  
 
Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los 
aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  
 
La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se 
encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.  
 
Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 
geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza 
o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas 
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 
De modo que, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta 
que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias 
estimaciones.   
 
1.23. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o documentación 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios 
que considere necesarios para lograr dicha verificación. 
 
1.24. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
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La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que 
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.  
 
Tratándose de Interventoría, además procederá la suspensión o cancelación según corresponda, cuando se haya 
suspendido la convocatoria para la cual se está adelantando la respectiva interventoría o cuando la misma sea 
cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del 
contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se 
publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), www.fidubogotá.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co. 
 

1.25. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 

 

1.26. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los presentes Términos 
de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren presentes, y 
posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com. 
 
1.27. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en el Capítulo 
III de los presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta. 
 
1.28. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
En todos los procesos de selección, la entidad hasta antes de la apertura del sobre N° 2 podrá requerir a los 
proponentes para que aclaren, aporten información o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando 
los mismos no correspondan a las certificaciones para acreditar experiencia técnica del proponente, por cuanto, de estas 
solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados con los aportados inicialmente con la 
propuesta. 
 
Para tal fin se otorgará un término perentorio, si dentro del mismo el proponente no presenta la información, 
documentación y/o aclaración tendiente a subsanar los requisitos habilitantes, la propuesta será rechazada. Por lo tanto, 
las subsanaciones recibidas de manera extemporánea no serán tenidas en cuenta.  
 
Con ocasión de la(s) solicitud(es) para habilitar la propuesta, los proponentes no podrán adicionar  o mejorar sus ofertas. 
Tampoco se puede permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni 
que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la convocatoria.  
 

1.29. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes se elaborará un informe en el que conste el cumplimiento o no de los 
requerimientos de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,  así como la 
indicación expresa de las aclaraciones, información o documentos solicitadas para subsanar la propuesta, en virtud de 
las reglas de subsanabilidad de que tratan los presentes términos de referencia, caso en el cual, se indicará si los 
mismos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente y se dejará constancia de los proponentes que no 
hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad. 
 
El informe será suscrito por los evaluadores designados para el efecto. Así mismo se indicará el cumplimiento o no de 
los requerimientos exigidos. 
 

http://www.fidubogotá.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
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La Entidad publicará el informe de verificación de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com, y permanecerá a disposición de los participantes  
los días señalados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que 
estimen pertinentes. 
 
1.30. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes,  dentro de los términos y fecha establecidos en el 
cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es, en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), en la Dirección Calle 67 No. 7-37 Piso 3  Bogotá, 
D.C, o remitirlas al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co. 
 
Los proponentes no podrán adicionar,  subsanar,  modificar o mejorar sus propuestas o allegar documentos que sean 
objeto de calificación. 
 
1.31. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES  
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, dará respuesta a 
las observaciones recibidas, en la cual manifestarán si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuación emitirá el 
Informe definitivo de verificación el cual deberá contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no. 
 
1.32. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura del Sobre 
No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará constancia 
mediante acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
1.33. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
Los evaluadores efectuarán la verificación de los requisitos habilitantes para la participación del proceso y la evaluación 
de los factores de escogencia dentro del plazo señalado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria. 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la información o documentación suministrada por 
el proponente utilizando para tal fin los medios idóneos que le permitan realizarla o requerirlos para que aclaren, aporten 
información o documentos, sin que esto implique que los proponentes puedan completar, adicionar o mejorar sus 
propuestas.  
 
La Entidad podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. Esta modificación se informará 
previamente mediante el procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia. 
 
 
El resultado de la evaluación una vez cuente con la No objeción del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio será 
presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando el orden de elegibilidad, y la 
respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité Fiduciario del Patrimonio 
Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente. 
 
1.34. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a 
terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de evaluación se encuentran disponibles para 
que presenten las observaciones correspondientes.  
 
 
1.35. DEDICACIÓN DE PERSONAL  
 
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o más contratos  en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad 
administrado por el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter – Fiduciaria Bogotá,  se verificará, previo a la 
suscripción del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de 
la dedicación acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta 
dedicación. 
 
1.36. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la 
mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicaran los 
siguientes criterios de desempate: 
 

1.36.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Tratándose 
de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para efectos de la 
presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una 
participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el 
documento de constitución.   
 

1.36.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día hábil siguiente de la 
publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora y lugar que se establezca mediante 
aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogerán las 
balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor. 

 
 

1.37.  CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  técnicas exigidas. 
1.37.2. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o para la fase, luego de las correcciones 
aritméticas, sea inferior o superior al rango de porcentajes establecidos en los presentes términos de referencia para la 
respectiva propuesta económica o fase. 
1.37.3. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 
Referencia. 
1.37.4. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecución estipulado en los Términos de Referencia. 
1.37.5. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
1.37.6. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la 
Constitución, la Ley y los términos de referencia. 
1.37.7. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de 
Referencia. 
1.37.8. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva. 
1.37.9. Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
1.37.10. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República.  
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1.37.11. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  
1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales. 
1.37.13. Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
Temporal o sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 
1.37.14. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere. 
1.37.15. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.  
1.37.16. Cuando el proponente para acreditar su experiencia o la del personal propuesto, aporte una certificación de un 
contrato o proyecto no aportado inicialmente con la propuesta. 
1.37.17. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa. 
1.37.18. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentración 
de Contratos. 
1.37.19. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del 
proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
1.37.20. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa. 
1.37.21. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
 

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o 

de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 
 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en la página web www.findeter.gov.co y en la página de la 
CONTRATANTE, www.fidubogota.com  
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la siguientes a la 
fecha de aprobación de la carta cupo de crédito. 
 

1.40. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá allegar las garantías requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del CONTRATO. 
 
1.41. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, 
dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
1.42. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio, dentro de los cinco   (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio al contrato de interventoría. 
 

1.43. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
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Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberá disponer del Personal que se requiere para garantizar 
la ejecución del contrato, que como mínimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carácter obligatorio en el 
proyecto.  Sus hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente 
que resulte seleccionado, para verificación de cumplimiento por parte del supervisor, quien validará que cumplan con los 
requisitos mínimos o superiores a estos,  como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato.  
 
Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones 
mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del mismo.  
 
De modo que, para la elaboración de su oferta económica debe tener en cuenta la totalidad del personal mínimo y 
además aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato y deberá costearlo en su 
propuesta económica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había contemplado el 
personal o los recursos suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los 
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la 
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos. 

 
1.44. MATRIZ DE RIESGOS 

 
La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto 
del contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos 
riesgos.  
 
Para el análisis y definición de la matriz de riesgos contractuales se realizará audiencia en el lugar y hora definidos en el 
cronograma del presente proceso de selección, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular 
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.  
 
Como resultado de la audiencia de análisis y definición de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicará la matriz de 
riesgos contractuales definitiva.  
 
La asistencia a la audiencia de análisis y definición de riesgos contractuales no constituye un requisito de participación 
dentro del proceso de selección. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de 
análisis y definición de riesgos, declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva. 
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones y/o en la audiencia de análisis y 
definición prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible 
entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual 
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que 
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en dicha etapa.   
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  
 

1.45. GARANTÍAS 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del 
contrato, el estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el contratista 
deberá constituir las garantías a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  
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FINDETER”, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya póliza matriz se 
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 
2.5.2. FASE 1: CONSULTORIA DE DIAGNOSTICO  

 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento Fase 1 20% del valor de la Fase 1 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
1 y cuatro (4) meses más 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor de la Fase 1 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
1 y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

10% del valor de la Fase 1 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
1 y cuatro (4) meses más 

Calidad del Servicio Fase 1 30% del valor total de la Fase 1 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
1 y cuatro (4) meses más. 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER es 
requisito previo para el inicio de la ejecución de la fase, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la 
existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la fase sin la respectiva aprobación de estas. 
 
FASE 2 EJECUCIÓN OBRAS DE HABILITACION:  
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento Fase 2 20% del valor de la Fase 2 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
2 y cuatro (4) meses más 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor de la Fase 2 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
2 y tres (3)  años más. 

Estabilidad y calidad de obra 50% del valor de la Fase 2 
Vigente por  cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del acta de recibo 
final de obra 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor de la Fase 2 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
2 y cuatro (4) meses más. 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER es 
requisito previo para el inicio de la ejecución de la fase, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la 
existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la fase sin la respectiva aprobación de estas. 
 

 
1.46. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Las actividad consistente en  controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte del presente proceso de selección se realizarán a través de 
la INTERVENTORÍA, la cual será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE, quien  
desempeñara las funciones previstas en el Manual de Interventoría del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA 
TÉCNICA - FINDETER vigente, las Reglas de Participación de los términos de referencia y el Contrato. 
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SUBCAPITULO II 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS  

 
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA 
 
Con la propuesta se deberán cumplir los requisitos y allegar los documentos señalados a continuación: 

 
2.1.1.  REGISTRO MERCANTIL 
 
La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona jurídica, deberán acreditar su 
inscripción en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Cámara de Comercio correspondiente. 
 
Este requisito no será exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que 
ejerzan una profesión liberal, por expresa disposición de Código de Comercio. 
 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento equivalente en 
su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento, situación 
que se entiende con la presentación de la propuesta. 
 
2.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su 
existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el 
cual se verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 
calendario  anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden 
relación con el mismo.  
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo 
para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  
4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se haga la remisión a los estatutos del proponente para establecer las facultades del Representante Legal, el 
oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos o del certificado se desprende que 
el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, 
deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar 
el contrato en el evento de ser seleccionado.  
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo. 
5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo un  (1) año de constitución con antelación 
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
7. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años 
más. 
8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
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El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.1.3. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
Deberá presentar el documento de constitución del proponente plural, en el cual constará por lo menos:  
 
1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o 
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, según corresponda, de 
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la 
contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendrá como documento válido. 
 
2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
3. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 
 
4. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
 
5. La indicación del domicilio de la figura asociativa 
 
6. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran 
expresamente las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y 
en la ejecución del contrato. 
 
7. La manifestación clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán por el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del 
consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato y limitada conforme a la participación de los miembros para el caso de la unión temporal.  
 
8. Para la presente convocatoria al menos  uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica 
señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación  igual o superior al treinta  por ciento 
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de 
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en el mismo no podrá 
ser menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
9. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio 
o unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%). 
 
10. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta, 
igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de 
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
 
2.1.3.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán dar 
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos: 
 

1. Al acta de constitución del consorcio o unión temporal se le deberá anexar la documentación que acredite la existencia y 
representación legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia 
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y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratándose de 
personas jurídicas de derecho público acto de creación (si aplica), resolución de nombramiento, acta de posesión y 
fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificación del Jefe de Personal, o quien haga sus veces 
sobre la vigencia del nombramiento del representante legal. 
 

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona 
jurídica, deberá presentar copia del órgano social competente, en el que conste que el representante legal está facultado 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.  
 

3. Los integrantes del proponente plural responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa 
de liquidación. 
 

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en la Lista Clinton. 
 

5. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo apoderado 
común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, 
con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este 
párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  
 

6. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en los 
presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participación.  
 

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar 
solamente una oferta. 
 

8. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 
mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de 
modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 
Tributario. 
 
2.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras ampliada al 
150%.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal, ampliada al 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal. En uno u otro 
caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica. En uno u otro caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 
 
2.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
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Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes, en la página web de la 
Contraloría General de la República.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,  deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá  acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual  el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar  el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la  Procuraduría General de la Nación, del 
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se 
certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro 
de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito  o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo 
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes 
en la página web de la Procuraduría General de la Nación.   
 

2.1.7. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 
En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal  de profesión ingeniero o profesión auxiliar o a fin,  titulado 
y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor para la suscripción del acta de inicio el permiso temporal 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia sin matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de 
matrícula, según el caso. 
 

2.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar con su 
oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y 
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con el soporte de pago de la prima 
correspondiente, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 
 

1. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y hora señalada para el 
cierre del presente proceso. 

2. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento.  

3. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto. 
4. Vigencia: La Garantía de Seriedad  deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista 

para el cierre del proceso y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la  nueva fecha del cierre.  
5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA 

TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
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6. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura en el 
documento de identidad y tratándose de consorcio o unión temporal a nombre de éste y no de su representante legal y 
deberá  indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participación según conste en el documento de constitución. 
  
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas. 
 
Cuando no se allegue la garantía de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de 
referencia, el proponente deberá aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio 
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple. 
 
Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, una vez finalizado el proceso de selección, podrán 
presentar petición suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantía de seriedad de la 
oferta. 
 

2.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único 
Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 

2.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia  bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos 
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta 
para la Equidad CREE, deberá declarar esta circunstancia  bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la 
certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación.  

 
En las anteriores circunstancias, las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor 
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el 
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la 
acreditación de este pago se hará mediante declaración juramentada. 
 
La persona natural nacional deberá además acreditar el cumplimiento de esta obligación  con la  planilla o comprobante 
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como mínimo del mes inmediatamente 
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 

2.1.11. ABONO DE LA OFERTA 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin 
domicilio en Colombia no posee título de las ramas de la ingeniería afín con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta 
deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula 
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profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 

2.1.12. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida 
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será 
exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 

2.1.13. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados en el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En 
consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta verificación.  
 
2.1.14. CARTA DE CUPO DE CRÉDITO PRE-APROBADO 
 
Para las convocatorias de obra, el proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, deberá presentar 
con la propuesta una carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes 
de orden financiero de que tratan los presentes términos de referencia. 
 

2.1.15. CARTA DE CUPO CRÉDITO APROBADO 
 
Para las convocatorias de obra, el proponente seleccionado deberá presentar dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la publicación del acta de selección emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en 
firme, libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el 
monto comprometido no podrá ser utilizado en otros procesos contractuales. 
 
En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término 
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podrá seleccionar como 
adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente; en caso de no haber segundo 
ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el proceso. 
 
La carta de cupo de crédito aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el 
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento idóneo donde se evidencie el nombramiento.  
 
La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito. 
 
Cuando la  carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se deberá adjuntar el 
documento idóneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones. 
 

2.1.16. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.  
 

2.1.17. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito. 

 
2.1.18. FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3) 
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2.1.19. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA. Sobre N° 2  (FORMATO 4)  

 
2.1.20. FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 
(FORMATO 5) Sobre  N° 1  
 
2.1.21. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.  

 
2.1.22. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 (FORMATO 7) Sobre N° 2  
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SUBCAPITULO III 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
 

3.2. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y  técnico, así: 
 

a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos 
en los términos de referencia. 
 

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos de 
referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y de la No 
concentración de contratos. 
 

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes 
términos de referencia. 
 

3.2.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico y aportar con la 
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acápite 
de documentos y requisitos de la propuesta. 
 

3.2.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 
 
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en 
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar una carta de cupo de crédito pre 
aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos: 

  
1.1.1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad 
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán por medio electrónico, ni fotocopias. 

 
1.1.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe estar 
incorporada de manera explícita en el texto de la certificación. 

 
1.1.3. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 
1.1.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación.  
 
1.1.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad 
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
1.1.6. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto. 
 
1.1.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor 
cupo de crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%.  
 
1.1.8. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la 
convocatoria.  

 
1.1.9. La entidad  verificará que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al 
20% del presupuesto de la convocatoria. Se podrá presentar una misma carta de cupo de crédito en más de una de las 
convocatorias del programa Agua de la Prosperidad  
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Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito deberá estar dirigida a los procesos de contratación del Programa 
Agua para la Prosperidad–Findeter, bajo las siguientes alternativas: 
 
a) Estar dirigida específicamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentación del mismo cupo de 
crédito para diferentes convocatorias en curso. 
 
b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad–Findeter.  
 
Cuando se opte por esta opción, la asignación del cupo de crédito se hará en primer lugar, a la convocatoria del 
Programa de Agua y Saneamiento Básico – Findeter de la primera fecha de adjudicación, y así en orden ascendente. 
 
Sin perjuicio de la opción por la cual haya optado el proponente, podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este 
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 
RECHAZADA. 

 
1.1.10. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses contados 
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal 
fin. 

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de 
crédito. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de 
la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una 
disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo 
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA.  
 
Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se efectuará la 
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuará la suma 
aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente. 

 
3.2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 

3.2.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 
Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en las siguientes  tres (3) condiciones: 

 
a. INSPECCION POR MÉTODOS ELECTROMAGNÉTICOS EN TUBERÍAS DE ACUEDUCTO y   

 
b. INSPECCIONES INTERNAS POR CCTV EN TUBERÍAS DE ACUEDUCTO y en 

 
c. INSTALACION Y/O HABILITACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE TUBERIAS PARA ACUEDUCTO EN 

CONCRETO REFORZADO CON CILINDRO DE ACERO (CCP)  Y/O EN HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O ACERO 
AL CARBON , 

 
Con la ejecución de MÍNIMO UNO (01) Y MÁXIMO CUATRO (04) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados y 
recibidos a satisfacción y que cumpla las siguientes condiciones de manera simultánea: 
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i. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1 vez el valor del 
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 

ii. La sumatoria de las longitudes de los contratados aportados para acreditar experiencia especifica en la 
INSPECCION POR MÉTODOS ELECTROMAGNÉTICOS EN TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, debe ser igual o 
superior a 3500 metros y con un diámetro igual o superior a 16” (400 mm). 

 
iii. La sumatoria de las longitudes de los contratados aportados para acreditar experiencia especifica en la 

INSPECCIONES INTERNAS POR CCTV EN TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, debe ser igual o superior a 3500 
metros y con un diámetro igual o superior a 16” (400 mm). 

 
iv. La sumatoria de las longitudes de los contratos aportados para acreditar experiencia especifica en instalación 

y/o habilitación y/u optimización de tuberías para acueducto en concreto reforzado con cilindro de acero (CCP) 
y/o en hierro dúctil (HD) y/o acero al carbón, debe ser igual o superior a 3000 metros y con un diámetro igual o 
superior a 16” (400 mm). 

 
Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 
ACUEDUCTO1: Sistema de abastecimiento de agua para una población. 
 
Para el presente proceso, se entiende como acueductos, al sistema de abastecimiento de agua para una población, que 
corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento y 
distribución del agua potable para consumo humano. 
 
 

3.2.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de 
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
a. Cuando se trate de obras o proyectos claramente divisibles: 
 

i. Cuando la participación fue igual o mayor al treinta por ciento (30%) se tendrá en cuenta la experiencia específica en su 
totalidad y el valor del contrato de acuerdo al porcentaje de participación en la respectiva figura asociativa. 

ii. Si la participación fue menor al treinta  por ciento (30%), se cuantificará la experiencia específica  y el valor del contrato 
en proporción al porcentaje de participación en la respectiva figura asociativa. 

  
b. Cuando se trate de obras o proyectos indivisibles: 

 
i. Cuando la participación fue igual o mayor al treinta por ciento (30%) se tendrá en cuenta la experiencia específica en su 

totalidad y el valor del contrato  de acuerdo al porcentaje de participación. 
ii. Cuando la participación es inferior al treinta por ciento (30%) únicamente se tendrá en cuenta el valor del contrato  de 

acuerdo al porcentaje de participación. 
 

B. La experiencia específica de los socios de una persona jurídica se podrá tener en cuenta o acumular a la de ésta cuando 
no cuente con más de tres  (3)  años de constituida y se cuantificará de la siguiente manera: 

 
i. Cuando la participación del socio sea igual o mayor al treinta por ciento (30%) en la sociedad oferente, se tendrá en 

cuenta la totalidad de su experiencia específica individual. 

                                                           
1
 Tomado de la definición Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A  
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ii. Si la participación es menor al treinta por ciento (30%) en la sociedad oferente, se cuantificará la experiencia específica  
en proporción al porcentaje de participación en la respectiva sociedad. 

 
En todo caso, para ser tenida en cuenta la experiencia,  el proponente deberá presentar el soporte o documento idóneo 
que permita evidenciar el porcentaje de participación accionaria o societaria que tiene el socio que está acreditando la 
experiencia, en la sociedad. 
 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo.  

 
C. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario mínimo 

Colombiano vigente para la fecha de suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la última modificación al 
contrato (adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar 

 
D. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 
 

Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad 
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el cumplimiento del 
mismo y/o el cumplimiento a la fecha, el porcentaje de participación del proponente,  las actividades  o productos objeto 
del contrato o proyecto, el valor del contrato o proyecto y el plazo de ejecución. 
  
Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por  el funcionario o empleado que tenga la capacidad 
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la ejecución o liquidación del contrato o proyecto, el 
porcentaje de participación del proponente y actividades y/o productos objeto del contrato o proyecto. 
 
Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá adjuntar 
copia del contrato con su correspondiente acta liquidación o de terminación si ya terminó, donde conste la ejecución del 
mismo, la cual deberá venir suscrita por el Interventor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas  en la  que  el 
oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte. 
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar a la 
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el 
funcionario competente de la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar 
la información que falte en la certificación. 
 
No obstante,  la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia 
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SUBCAPITULO IV 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 

4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de 
referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y 
que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto 
se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y 
criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
 

4.1.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 

En audiencia realizada en el lugar y fecha  establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA,  A.I.U. En el evento que el 
formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la 
propuesta” la entidad se procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: 
total costos directos, IVA, administración, imprevistos y utilidad.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 

1. En caso que el valor total de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá a 
ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará 
por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 
 

2. En el evento que no se oferte alguno de los ítems, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o 
con algún símbolo, la propuesta será rechazada. 

 
3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras 
 
4. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 
5. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas. 
 
6. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las siguientes 

condiciones: 
 
a. Cuando la propuesta económica presentada para la fase 1 presente un valor corregido inferior al noventa por ciento 

(90%)  o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto estimado para la respectiva fase en los términos de 
referencia. 

b. Cuando el valor total de la propuesta corregida, presente un valor inferior al noventa por ciento (90%) o superior al cien 
por ciento (100%) del presupuesto estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  

c. Cuando la propuesta económica presentada para la fase 2 presente un valor corregido superior al cien por ciento (100%) 
del presupuesto estimado para la respectiva fase en los términos de referencia. 
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7. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida. 
 

8. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las 
ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los 
criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones a dicho informe de evaluación económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, 
modificar o mejorar sus propuestas. 
 

9. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los 
siguientes métodos:  
 
 

 
 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el segundo día, contado desde el vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al 
informe de evaluación económica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de 
acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 
 

 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=i

 

 
 

 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética  

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 

 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 
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Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  
 

 X̅= Media aritmética.  
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta. 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A

))para valores mayores a X̅A

 

 
 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica. El cálculo de la media geométrica de obtendrá 
mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  

 
C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 ×  (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de 
la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas 
habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi

)) 

 
Dónde: 

𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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i = Número de propuesta. 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 
 

10. Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió, se 
procederá a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad. 
 

11. Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad y el (la) Director(a) de 
Contratación recomendará al Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria un orden de 
elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada, el cual debe contar con No objeción del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.  

 
12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 

correspondiente y el acta de selección se publicará en la fecha establecida en el cronograma.  
 
 
4.2. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS   

 
Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera 
individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en máximo seis (6) de la totalidad de 
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Básico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). Comenzando por la primera fecha de 
adjudicación de la convocatoria así en orden ascendente. Al número máximo de la totalidad de convocatorias referidas, 
se descontarán aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminación al momento de cierre 
de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar estos documentos con la propuesta para certificar el 
cumplimiento de dicho requisito.  
 
El incumplimiento de la No concentración de contratos por parte del proponente seleccionado afectará solidariamente al 
proponente (Consorcio o Unión Temporal), será causal de rechazo de la propuesta y en consecuencia, afectará el orden 
de elegibilidad.  
 
En consecuencia, se verificará que los proponentes presenten con la propuesta la declaración juramentada en la que 
identifiquen plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de 
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria. 
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantizar que cuenta como mínimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones 
mínimas y que en caso de ser seleccionado presentará para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de 
experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para cada una de las fases del proyecto: 
 

A. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE 1 
 
Para la ejecución de esta fase, el proponente deberá garantizar los siguientes perfiles y la dedicación requerida: 
 

Cant. 
Cargo a 

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaje  de 
dedicación 

mínima en la 
duración de la 

Fase 1 

Como / En: 

Número de 
Proyectos 

 
Requeridos 

Requerimiento particular  

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 1 DEL CONTRATO 

1 
Director del 

Proyecto 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 
Sanitario  y/o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental   

10 años 

Director de Obra en la 
instalación  de tuberías en 
proyectos de acueducto. 

 

3 

Uno (1)  de los proyectos debe 
haber participado como Director 

de Obra en la instalación y/o 
habilitación y/u optimización de 
tuberías  en concreto reforzado 
con cilindro de acero (CCP) y/o 
Hierro Dúctil (HD) y/o acero al 
carbón para acueducto, por 

métodos normales diferentes a 
los de tecnología sin zanja, en 
una longitud igual o superior a 

2000 m   

50% 

1 
Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 
Sanitario  y/o Ingeniero 

Sanitario y Ambiental  con 
estudios de posgrado en el 

área hidráulica  y/o en el 
área de ingeniería sanitaria 

8 Años 

 
Especialista Hidráulico 

responsable de los estudios y 
diseños ó de la interventoría a 

los estudios y diseños de  
proyectos de acueducto 

2 N.A 30% 
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Cant. 
Cargo a 

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaje  de 
dedicación 

mínima en la 
duración de la 

Fase 1 

Como / En: 

Número de 
Proyectos 

 
Requeridos 

Requerimiento particular  

1 
Especialista en 
Inspección de 

tuberías  

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 
Sanitario  y/o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental   

8 Años 

Responsable de la inspección 
por métodos 

Electromagnéticos en tuberías 
de Acueducto y  en la 

inspección internas por CCTV 
en tuberías de Acueducto   

2 N.A. 80% 

1 

 
Especialista en 

Geotecnia 
 

Ingeniero Civil con estudios 
de posgrado en Geotecnia 

6 Años 
Responsable de los estudios 

de suelos en proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 10% 

1 Profesional Social 

Trabajador(a) Social, 
Psicólogo, Sociólogo, 

Antropólogo, Comunicador 
Social. 

4 años 
Profesional Social en 

proyectos de Obra Civil. 
 

1 N.A. 30% 

1 
Profesional Costos 

y  
Presupuesto 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 
Sanitario  y/o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental   

8 Años 

Responsable de la revisión o 
elaboración de presupuestos 

de obra para proyectos de 
Obra Civil. 

2 N.A. 20% 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 
Topógrafo en  proyectos de 
Instalación de tubería para 

redes de  Acueducto. 
1 N.A. 100% 

2 
 

Cadenero 
 

N.A. 1 Año N.A. N.A. N.A. 100% 

 
1 
 

Maestro de obra N/A 4 Años N.A. N.A. N.A. 100% 

1 
Auxiliar de 

Inspecciones 
N/A 1 Año 

Inspector de Obra en 
proyectos de instalación de 

tuberías en proyectos de 
acueducto y/o alcantarillado 

N.A. N.A. 100% 
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Cant. 
Cargo a 

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaje  de 
dedicación 

mínima en la 
duración de la 

Fase 1 

Como / En: 

Número de 
Proyectos 

 
Requeridos 

Requerimiento particular  

1 Dibujante Delineante de Arquitectura 2 Años N.A. N.A. N.A. 40% 

1 
Técnico en 
Inspección 

N/A 2 Años 
Técnico en inspección de 
tuberías en proyectos de 

acueducto y/o alcantarillado 
N.A. N.A. 100% 

 
 

B. PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA  FASE 2 
 
Para la fase 2 el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se obliga a contar con el personal mínimo exigido, el cual deberá cumplir con la experiencia general y 
especifica requerida para la correcta ejecución de la obra de acuerdo con el siguiente perfil: 

 

Cant. 
Cargo a 

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaj
e  de 

dedicació
n mínima 

en la 
duración 

de la Fase 
2 

Como / En: 

Número 
de 

Proyecto
s 
 

Requerid
os 

Requerimiento particular  

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 2 DEL CONTRATO 
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Cant. 
Cargo a 

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaj
e  de 

dedicació
n mínima 

en la 
duración 

de la Fase 
2 

Como / En: 

Número 
de 

Proyecto
s 
 

Requerid
os 

Requerimiento particular  

1 
Director del 

Proyecto 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 
Sanitario  y/o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental   

10 años 

Director de Obra en la 
instalación  de tuberías en 
proyectos de acueducto. 

 

3 

Uno (1)  de los proyectos debe haber 
participado como Director de Obra en 

la instalación y/o habilitación y/u 
optimización de tuberías  en concreto 
reforzado con cilindro de acero (CCP) 

y/o Hierro Dúctil (HD) y/o acero al 
carbón para acueducto, por métodos 

normales diferentes a los de tecnología 
sin zanja, en una longitud igual o 

superior a 2000 m   

50% 

1 Residente de Obra 
Ingeniero Civil y/o Ingeniero 

Sanitario  y/o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental 

8 años 

Residente de Obra en  la 
instalación de tuberías en 
proyectos de acueducto. 

 

2 

Uno (1)  de los proyectos debe haber 
participado como Residente de Obra 
en la instalación y/o habilitación y/u 

optimización de tuberías  en concreto 
reforzado con cilindro de acero (CCP) 

y/o Hierro Dúctil (HD) y/o acero al 
carbón para acueducto, por métodos 

normales diferentes a los de tecnología 
sin zanja, en una longitud igual o 

superior a 1500 m   

100% 
 

1 

 
Especialista en 

Geotecnia 
 

Ingeniero Civil con estudios 
de posgrado en Geotecnia 

6 Años 
Responsable de los estudios 

de suelos en proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 20% 

1 
Especialista en 

Estructuras 
Ingeniero Civil con estudios 
de posgrado en Estructuras  

8 Años 
Responsable de los Diseños 

Estructurales de proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 20% 

1 Especialista Ingeniero Ambiental y/o 6 años Ingeniero Ambiental o 2 N.A. 20% 
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Cant. 
Cargo a 

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaj
e  de 

dedicació
n mínima 

en la 
duración 

de la Fase 
2 

Como / En: 

Número 
de 

Proyecto
s 
 

Requerid
os 

Requerimiento particular  

Ambiental Ingeniero Civil y/o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental con 
estudios de posgrado en 

ingeniería ambiental 

Ingeniero Civil y/o Sanitario 
con estudios de posgrado en 

el área de Ambiental.  
 
 

1 Profesional Social 

Trabajador(a) Social, 
Psicólogo, Sociólogo, 

Antropólogo, Comunicador 
Social. 

4 años 
Profesional Social en 

proyectos de Obra Civil. 
 

1 N.A. 50% 

1 

Supervisor de 
Seguridad Industrial 

Y Salud 
Ocupacional (SISO) 

Técnico con formación en 
Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 
2 Años 

Responsable del área de 
seguridad y salud ocupacional 

en proyectos de Obra Civil 
1 N.A 50% 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 
Topógrafo en  proyectos de 
Instalación de tubería para 

redes de  Acueducto. 
1 N.A. 100% 

2 
 

Cadenero 
 

N.A. 1 Año N.A. N.A. N.A. 100% 

 
2 
 

Maestro de obra N/A 4 Años N.A. N.A. N.A. 100% 
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FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-155-2015 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas 
y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en 
ellos exigidos.  
 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que 
se refiere el numeral anterior.  
 
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el esquema de 
ejecución condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodología.  
 
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.   
 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

 
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido y  los perfiles 

profesionales exigidos y la dedicación que sea requerida para la ejecución del contrato, y en caso de ser seleccionado 
presentaré para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y 
de experiencia de dicho personal. 

 
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes 

del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como 
ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y 
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demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés 
señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.   
 

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de 
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  
 

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de 
contratación por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar 
reclamaciones derivadas  a causa de la inviabilidad de la realización de alguna de las fases de acuerdo con el modelo o 
cuando definitivamente no se avale la ejecución del proyecto de ejecución de obra. 

 
11. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las 

veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  
 

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las 
veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. 
 

13. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación. 
 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia:  Convocatoria No. PAF-ATF-155-2015 
Objeto Convocatoria: EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “DIAGNÓSTICO Y HABILITACIÓN 
LINEA DE CONEXIÓN DE 27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CORDOBA DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA” 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de 
seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de 
la propuesta para el presente proceso de selección.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y  
aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.       
 
Yo,    como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la 
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes 
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar, y así 
mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social 
en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en 
la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto 1828 de 2013).  
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la 
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a 
tener revisor fiscal. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes.  
Atentamente,  
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__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.  
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 
 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 

PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

        

        

 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia con las que se 
pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia de orden técnico. Así mismo, únicamente podrá subsanarse la 
información referente a los documentos inicialmente presentados. 
 
Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar a 
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el 
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que falte en la certificación. 

 
Nota4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las 
condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Presente en el Sobre N° 2 su propuesta económica incluido IVA, AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen. 

 

PROPONENTE  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Presupuesto Fase 1   $ 

Presupuesto Fase 2  $ 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES 1 Y 2) $  
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FORMATO 5 
ESTIMACION PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 

 
Señor proponente diligencie un formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador para las 
Fase 1, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, 
no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima requerida y totalizar las mismas, 
así como los demás costos directos requeridos en el presente formato y preséntelo con el Sobre N° 1 de la propuesta. 
 
Este formato se considera únicamente una herramienta para la supervisión del contrato. Por lo tanto, no será objeto de 
evaluación. 
 

PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA - FASE 1 

        
OBJETO: EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO  “DIAGNÓSTICO Y HABILITACIÓN LINEA DE 

CONEXIÓN DE 27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CORDOBA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA” 

        PROPONENTE 
       

        PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F   

Personal 
Profesional 

CANTIDAD 
SUELDO 

MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M (%) 
VALOR 

MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 

(ExF) 

                

                

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 

PERSONAL TÉCNICO 

CONCEPTO A B C D E F   

Personal Técnico CANTIDAD 
SUELDO 

MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M (%) 
VALOR 

MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 

(ExF) 

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CONCEPTO A B C   

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO 
TOTAL 

PARCIAL 
(AxBxC) 
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA 

VALOR TOTAL FASE 1  (1+2+3): (A) $ 

 
Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
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FORMATO 6 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
 
 
 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] 
presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo de la 
Convocatoria No. PAF-ATF-155-2015 adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será contratar la EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO 
“DIAGNÓSTICO Y HABILITACIÓN LINEA DE CONEXIÓN DE 27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE 
CORDOBA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”. Mediante la suscripción del presente documento, identificamos 
plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro 
Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL 
INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación 
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 7   

PROPUESTA ECONOMICA FASE 2  
 

OBJETO:  EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO  “DIAGNÓSTICO Y HABILITACIÓN 
LINEA DE CONEXIÓN DE 27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CORDOBA DEL DISTRITO DE 

BUENAVENTURA” 

OFERTA ECONOMICA FASE 2: EJECUCION OBRAS DE HABILITACION 

DESCRIPCION  VALOR  ($) 

Ejecución Obras de Habilitación   Hasta $  

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL   

Administración (%)     

Imprevistos (%)     

Utilidad (%)     

IVA Sobre la Utilidad 16%   

TOTAL FASE 2: (B)   Hasta $  

 
 
Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato con Valor Total, AIU y valor total de la 
propuesta, sin símbolos y sin dejar alguna de ellas en blanco. 
 
El valor de los precios deberá estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podrá presentar tachones ni 
enmendaduras. 
 


