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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecucion en tres fases, sometidas a condicion, con actividades,
presupuestos y productos definidos, del proyecto “CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO
REGIONAL LA MESA — ANAPOIMA FASE 5.”

1.1.1.  ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en tres (3) fases condicionadas, que tienen como fin la “CONSTRUCCION Y PUESTA
EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA — ANAPOIMA FASE 5.” objeto de la reformulacion N° 1 del
proyecto y que contempla entre otras las siguientes actividades:

i. Linea de Conduccion Tanque Bojaca — La Mesa: Incluye entre otras actividades los siguiente:

Suministro e Instalacién tuberia union acerrojada DN=250 mm L=132 m.
Instalacion Tuberia HD DN=250 mm L=4.845 m.

Instalacién Tuberia HD DN=350 mm L=4.231,50 m.

Anclajes en Concreto y accesorios.

Acero de Refuerzo para anclajes.

P00 o

i Linea de alta presion: Incluye entre otras actividades lo siguiente:
a.  Suministro e Instalacion tuberia HD D=14" L=1.867 m

i Estructuras Especiales:

Viaducto L=20.80 m

Suministro e instalacion de 32 valvulas ventosas de triple accion.

Suministro e instalacion de 8 valvulas antirotura con valvula cinética — 250 mm.
Suministro e instalacion de 6 valvulas antirotura con vélvula cinética — 350 mm.
Suministro e instalacion de 3 valvulas antirotura con valvula cheque — 350 mm.
Suministro e instalacion de 6 valvulas de purga disipadora de 4".

Suministro e instalacion de 17 valvulas de purga de desaglie de 4".
Construccion de cinco camaras de quiebre de presion.

e R

iv. Linea de conduccion pozo Bojacé - Tanque Bojaca:
a.  Suministro e instalacion tuberia HD - DN 200 - L= 48.20 m

v.  Pozo1-Bojaca:
a.  Construccion pozo profundo L = 500 m.
b.  Construccion estacion de bombeo Q=50 L/S - HDT =270 m
¢.  Suministro e instalacion de 1 macromedidor de 8"

vi.  Tanque Bojaca:
a. Construccion estructura de entrada dos unidades
b.  Suministro e instalacion de 4 Macromedidores electromagnético.

vii. Tanque La Mesa:

a. Construccion cajas de acceso en concreto 4000 psi.
b.  Suministro e instalacion de 3 Macromedidores electromagnéticos.
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c.  Suministro e instalacion de bandejas aireadoras en PRF 6 mm con carbén

Vi,
Cunas radiales

Reuniones con la comunidad
Presentacién de informes
Valla Informativa

"0 oo oTw

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Actas de vecindad, censos de inmuebles.
Ejecucién del plan de gestion social de obras de las Empresas Publicas de Cundinamarca.

Plan de Gestion Social (actividades incluidas en la administracion del contrato):

=1
ROSAL
TENJO
FACATATIVA
ANGLAIMA
IPACOMN MADRID
FUNZA
QUIFILE CACHIP R EEa
MOSCAUERA
LA MESA TEN
SAN BOGOTA
ANTONIO
TEQUEND AM
AMAPOIMA SOACHA
COLEGIO
APULO GRANADA,

Figura 1 — Localizacién General del Proyecto - (Fuente: IEH GRUCON)

La etapa actual del proyecto pasa por 2 municipios en el Departamento de Cundinamarca: Bojaca y La Mesa,
correspondientes a las provincias de Sabana Occidente y Tequendama, atravesando las Veredas de: Cortes, Cubia,
Chilcal (Municipio de Bojaca), y por ultimo Veredas Anatoli y Esperanza (Municipio de la Mesa).

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucién del proyecto condicional por fases es hasta la suma de DIECINUEVE
MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
($19.513.594.400,00) M/CTE, incluido el IVA, AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar, que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE. Estableciéndose para cada fase el

siguiente:
VALOR TOTAL
FASE >
NUMEROS LETRAS
CUARENTA Y OCHO MILLONES
FASE I: Constatacién de las condiciones $48.506.590,00 QUINIENTOS SEIS MIL

que hacen ejecutable el proyecto.

QUINIENTOS NOVENTA PESOS
M/CTE

FASE II: Ejecucidon de las actividades

requeridas conforme el diagndstico de

HASTA POR LA SUMA DE $
251.758.640,00

HASTA POR LA SUMA DE
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
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VALOR TOTAL
NUMEROS LETRAS

FASE

ejecutabilidad del proyecto. MILLONES SETESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
TRECE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL CIENTO
SETENTA PESOS M/CTE

FASE llI: Ejecucion de Obra $19.213.329.170

Hasta la suma de DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS TRECE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS PESOS
M/CTE

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE |Hasta la suma de
PROYECTO (Fase | + Fase Il + Fase lll) |$19.513.594.400,00

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecucion del proyecto en las fases | y I, incluye sueldos del
personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos
directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia,
equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion,
ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

En estas fases | y II, el factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

Las tres fases tendran un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracién con lo dispuesto en los
presentes términos de referencia. La propuesta econémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser
inferior al ochenta por ciento (80%) del presupuesto estimado para cada una de las fases, ni superior al cien por ciento
(100%) del mismo.

1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | es d¢ CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($48.506.590,00) M/CTE, incluido el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase |l es hasta DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
($251.758.640,00) M/CTE, incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTQ, corresponde a un valor agotable
hasta por el monto del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del
proyecto en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal,
dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
que asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervisién
de la CONTRATANTE.

1.3.3.  El presupuesto estimado para la Fase Ill “EJECUCION DE OBRA’ es de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS ($19.213.329.170)
MI/CTE incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.
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Para la Fase Il el(los) proponente(s) para la oferta econdmica debera(n) diligenciar el Formato “Cantidades de Obra y
Propuesta Econdmica”, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboracion de su oferta econdmica, deberan revisar el
presupuesto del proyecto para la Fase lll, verificando los precios del mercado del &rea de influencia del mismo al
momento de la elaboracién de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de
precios unitarios que estén por fuera del mercado.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacién del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo méximo previsto para la ejecucion por fases del contrato obtenido de la sumatoria de los plazos individuales de
cada fase, es de DIECISEIS (16) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato, cada fase

contara con plazos individuales.

El plazo de ejecucion del Contrato de ejecucion del proyecto Condicional por Fases es el siguiente:

: PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION TOTAL
FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. Un (1) Mes
FASE II: Ejecucion de las actividades requeridas conforme el diagndstico de Dieciséis(16)

Tres (3) Meses

ejecutabilidad del proyecto. Meses

FASE IlI: Ejecucion de Obra Doce (12) Meses

El plazo general del contrato es de DIECISEIS (16) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos
individuales de cada una de las fases.

Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacién de cada una de las fases.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Fase y la suscripcion del Acta de Inicio de la
siguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada
Fase en los presentes términos de referencia.

El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
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) SUBCAPITULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), esta
interesado en contratar la LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y
PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5.”

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de los estudios y
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran
obligaciones generales del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las siguientes:

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y deméas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, conforme a los documentos de la
convocatoria incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacién y los informes vy
conceptos que se generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econoémicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria
y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y
saneamiento basico.

4. El programa de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlo
unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que
el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento
del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacion de la
clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el
valor del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO vy estas condiciones se entienden aceptadas por el
proponente con la entrega de la propuesta.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se le
impartan por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion
técnica, juridica o administrativa necesaria.
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Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO vy hasta su
finalizacion, el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que
se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto
bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO con LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de cada FASE.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio
segun corresponda.

Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la
ejecucion de cada una de las FASES, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
desde el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores serd de responsabilidad del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,

reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente

Pagina 11 de 91



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd ( @ minviviEnDA NUEVO PAlS

por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo
insoluto del valor del contrato.

20. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

21. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

22. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

23. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

24. Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de la
obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

25. Presentar el personal minimo exigido para cada FASE, el cual deberé tener dedicacidn exclusiva para la ejecucion
de cada FASE.

26. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

27. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.3. FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACION

2.31. FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTATACION DE LAS
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

2.3.1.1. CONCEPTO

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacién de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, ajustes y/o complementaciones, como condicién para el inicio de la obra
fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, identifique y manifieste las
eventuales diferencias que puedan existir entre los documentos técnicos, legales, ambientales y financieros del proyecto
y lo encontrado en el terreno.

2.3.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.
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Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista de la Fase I.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase I.

©oND TR wWN

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase I. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta
para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacidon de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.

b. Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE I. EI INTERVENTOR aprobara
la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha
de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE |, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Afiliacién a la sequridad social integral. Soporte de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.

2.3.1.3. ACTIVIDADES
En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las siguientes actividades:

2. Verificacion topogréfica del proyecto en terreno. Para el efecto debera realizar verificacién topografica que incluya
€omo minimo:

Perfiles viales de los corredores sobre los cuales se desarrolle el proyecto.

Alineamiento de la tuberia objeto del proyecto.

Niveles topograficos.

Puntos de referenciacion del proyecto, materializados en mojones y placas.

Diametros y longitudes de la infraestructura de redes de servicios publicos pre-existente y proyectada.

Localizacion de la infraestructura a construir, segun lo establecido en los planos.

Inventario y revision de las condiciones de estado y funcionamiento de la infraestructura de redes pre-

existentes que se pretendan reutilizar para efectos del proyecto (tuberias, pozos de inspeccién, cajas de

valvulas, estaciones eléctricas, equipos electromecanicos.

h. Redes de servicios publicos (redes eléctricas, redes de acueducto, alcantarilado, redes de
telecomunicaciones, redes de gas, otros), cuando a ello hubiera lugar.

i.  Interferencias con otros tipos de infraestructura preexistentes (hidraulicas, eléctricas, poliductos, hidrocarburos,
de transporte, edificaciones, dotacién, etc.).

j- Georreferenciacion de los puntos de amarre de la topografia.

k. Altimetria y planimetria del proyecto.

@ o oo0oTo

3. \Verificacién de la modelacién hidraulica del proyecto. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
verificard que la modelacion hidraulica cumpla con las disposiciones vigentes a la fecha en el Reglamento Técnico
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —en adelante RAS-. Incluye el andlisis de demanda,
estimacién de la poblacién futura, seleccion del nivel de complejidad del sistema, célculo de la proyeccién de
demanda de agua, calculo del caudal de disefio para cada componente, seleccion de pardmetros y criterios
establecidos en el RAS, evaluacion e identificacion de las zonas de expansion, identificacion de las necesidades de
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ampliacién o de mejoramiento del servicio en la comunidad beneficiaria, evaluacién de la capacidad hidraulica y
estructural del componente de alcantarillado (incluye redes de recoleccion, colectores principales, emisarios finales,
estaciones elevadoras, estaciones de bombeo de alcantarillado en general, estructuras de alivio, sistemas de
tratamiento de aguas residuales, domiciliarias e intradomiciliarias sanitarias, entre otros).

Verificacion de los permisos y licencias en tramite, existentes y sobrevinientes, requeridos para la ejecucién del
proyecto, con la correspondiente identificacién plena de la autoridad competente para su expedicion. En este
aspecto debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el
Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), segln
corresponda, o el Plan de Desarrollo Municipal, entre otros. Incluye:

a. Inventario de tramites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto o
que se encuentren en tramite.

b. Identificacion de tramites y permisos adicionales y/o complementarios cuya expedicién se tenga prevista
durante la Fase Il del proyecto, tales como de vertimientos, de ocupacion de cauces, de concesion de aguas,
de tala de arboles, los requeridos para rellenos sanitarios y similares, asi como los permisos de otros tipos,
tales como arqueoldgicos, de intervencion de vias, etc.

c. Identificacion de trdmites y permisos adicionales y/o complementarios sobrevinientes con motivo de alguna
variacion al proyecto inicialmente previsto.

Verificacion de items y cantidades de obra a ejecutar. Se debera verificar cada uno de los items y las cantidades de
obra a ejecutar en la Fase Ill.

Comprobacién. Comprobacion de la informacion existente y pertinencia sobre la clasificacion y propiedades fisico
mecanicas de los suelos (capacidad portante, caracterizacion, entre otros), asi como la verificacion de los métodos,
profundidades y perfiles de excavacién que garanticen la estabilidad de las mismas y obras complementarias de
proteccion, realizado por el especialista en geotecnia.

Verificacion de la propiedad o posesion de los predios y servidumbres presentados por el ente territorial y aquellos
que se requieran para la ejecucion del proyecto, identificando en los planos catastrales, cada uno de los predios
afectados, determinando sus coordenadas geograficas. Con esta informacion el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO debe apoyar la gestién del ENTE TERRITORIAL, en el trdmite que corresponda (tasacion,
adquisicién de predios, legalizacion de servidumbres, imposicion o expropiacion, actualizacion de los planos
catastrales).

Esta actividad incluye la implantacion del proyecto en el sitio, para efectos de corroborar los predios y servidumbres
presentadas por el ENTE TERRITORIAL y aquellos que se requieran para la ejecucién del proyecto

Realizar la socializacion del proyecto con la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto a fin de
verificar el grado de aceptacion del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
contara con el apoyo del ENTE TERRITORIAL y deberéa explicar de manera clara las actividades que corresponden
a cada FASE.

Verificar la necesidad de tramites de consulta previa para la ejecucion del proyecto. Cuando asi se identifique o se
establezca la necesidad de su realizacion.

Verificacién de la existencia y vigencia de las pdlizas que amparan los estudios y disefios presentados para la
viabilizacion del proyecto. En caso de existir diferencias entre el proyecto aportado por el ENTE TERRITORIAL y
las condiciones reales del sitio, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera verificar la existencia
de garantias vigentes que amparen los estudios y disefios aportados por el municipio o departamento, segin se
trate, para acceder a la financiacion del proyecto, situacion que deberd ser puesta en conocimiento de la
INTERVENTORIA y de la CONTRATANTE.

Cuando el proyecto a construir corresponde a una etapa de un proyecto de mayor alcance, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO constatara que las etapas previas construidas se encuentren en funcionamiento y

Pagina 14 de 91



Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

12.

TODOSPORUN

canian
empalmen con la etapa objeto del presente proceso de seleccion.

Identificar los cruces viales, pasos elevados de cuerpos de agua, cruces férreos y similares, para efectos de
determinar el método constructivo requerido, obras especiales y tiempo estimado para estas obras, incluyendo el
tramite de los permisos y expedicién de garantias por parte de las autoridades competentes.

2.3.1.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN
LAFASE |

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE |, las siguientes:

1. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE .

Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE |, presentando un plan de trabajo y
una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes
de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia
entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

El Informe Final debe contener los productos establecidos en este Capitulo.

Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE Y/O Findeter. Este Informe Final debera
evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual debera ser aprobado por la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una
labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y
como tal debe ser concebido y ejecutado.

Presentacion de informes periodicos: Los informes periédicos deberan contener como minimo:

a. Avance de cada una de las actividades programadas.

b. Registros fotograficos.

c. Resumen de las actividades realizadas en el periodo solicitado, analisis y recomendaciones.
d. Relacion y dedicacion del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes
de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 - Decreto 1828 de 2013) de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién
de la Fase.

Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de la Fase I.
Modificar y ampliar las garantias cuando haya lugar

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin o el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase |.

2.3.1.5. PRODUCTOS

Producto de la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO elaborara un informe en el que establezca
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y sustente sus recomendaciones para garantizar la ejecucién en condiciones de funcionalidad e integralidad del
proyecto. Si conceptla favorablemente la procedencia de ejecucion de las obras, pero con la recomendacion de realizar
actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o complementaciones, como condicién al inicio de la obra
propiamente dicha, debera detallar las actividades especificas, asi como las que se originen por cambios de cualquier
tipo. En este informe el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe indicar ademas, los permisos, licencias,
predios y servidumbres u otros adicionales que se requieran para la ejecucion del proyecto.

El Informe Final debera contener como minimo lo siguiente:

a. Diagnéstico técnico de las condiciones de ejecucion del proyecto que contenga la descripcion y el analisis de
los resultados de las actividades desarrolladas de acuerdo con lo previsto para la presente fase.

b. Diagnéstico legal: En este componente debe identificarse la correspondencia en terreno de las servidumbres,
predios, permisos y licencias del proyecto, determinando si se requieren gestiones adicionales para concluir la
ejecutabilidad legal del proyecto.

C. Diagnostico social: Una vez realizada la socializacién del proyecto, conforme lo determinado para la presente
fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera determinar si existe algun aspecto que afecte la
ejecucion del proyecto, capaz de impedir o retrasar su ejecucion, planteando metodologias y tiempos de trabajo en aras
de dar solucién a la problematica social.

d. Estimacion del valor de la FASE Il. Una vez identificada la necesidad o necesidades, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera proponer las soluciones técnicas, definir los entregables necesarios para
garantizar la ejecucién en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto, las actividades, los perfiles de los
profesionales, cantidades y dedicaciones necesarias, estimando el valor que tendria la FASE Il, conservando los salarios
mensuales propuestos en su oferta econémica.

Si el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, como producto de las actividades desplegadas en esta FASE,
encuentra que el proyecto puede ejecutarse sin necesidad de actualizaciones, actividades adicionales necesarias,
ajustes y/o complementaciones, asi lo indicara en su informe. De igual forma procederéd cuando encuentre que existen
imposibilidades absolutas para la ejecucién del proyecto.

2.3.1.6. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE |

Dentro de un (1) mes siguiente a la suscripcién del acta de inicio de la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.

El interventor emitira concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso que el
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de
los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de
la FASE | fue objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la comunicacion del interventor en la que se indique tal
situacion.

Una vez el informe producto de la FASE | se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados, el
INTERVENTOR suscribira la respectiva Acta de Recibo a Satisfaccion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE I.

Con la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE |, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del
contrato, correspondientes a las Fases Il y lll, quedaran sometidas a condicion resolutoria dependiendo del analisis que
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haga la CONTRATANTE, conforme se describe en este capitulo. Con la suscripcion del Acta de Terminacion, el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la
CONTRATANTE.

2.3.1.7. DURACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
La duracién de la FASE | es de un (1) mes contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.

2.3.1.8. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE |

El valor del presupuesto estimado para la Fase | del contrato, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros
costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

El factor multiplicador se aplica inicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

El valor a pagar por la ejecucion de las actividades de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
sera el ofertado y aceptado por la CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE no reconocera ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion de esta etapa y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la FASE |, incluyendo todas aquellas no contempladas expresamente en la
oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la FASE | -
“CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO” -, en un unico
pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la FASE |, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion de los productos de esta FASE, por parte de la INTERVENTORIA.
b. Suscripcién del Acta de Terminacion de la FASE I.
c. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, CREE y las Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién
Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 -
Decreto 1828 de 2013), , de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la FASE.

2.3.1.9. CONCEPTO DEL INTERVENTOR
A partir del analisis del Informe de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y

recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, ésta debera emitir un concepto dentro de los diez (10) dias calendario
contados a partir de la suscripcién del Acta de Terminacién de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
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PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:
1. CONCEPTO FAVORABLE

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del anlisis del Informe de la FASE | estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considere que el proyecto, es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este
caso la INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, sin necesidad de ejecucion de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE Ill de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcidn de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte
de la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la FASE siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decision de continuar hacia la FASE
[l depende del analisis que efectie la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

2. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:

La INTERVENTORIA emitird concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio
de la Fase Il de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de
la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucién de la fase siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, , por cuanto la decision de continuar hacia la FASE
[l depende del andlisis que efectie la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

3. DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:

La interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO en su Informe de la FASE |, que impidan la ejecucion del proyecto valorando como minimo la
ocurrencia de los siguientes aspectos:

Comunidad en oposicion.

Obras no funcionales de etapas anteriores.

Proyecto ya ejecutado o parcialmente ejecutado.

Imposibilidad en la obtencion de permisos y/o licencias.

Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisicion de predios.

Reubicacion de poblacion.

Imposibilidad de la Sostenibilidad del proyecto.

Mayor duracion o valor de lo previsto para la Fase I.

Garantias de amparo vigentes sobre los estudios y disefios técnicos presentados para la viabilizacion inicial del
proyecto.

T Sa o o0 o

2.3.1.10. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL
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A partir del diagnéstico del Interventor indicado en este capitulo, la CONTRATANTE cuenta con dos (2) dias calendario
para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE | para su pronunciamiento.

La CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los siguientes documentos:

a. Informe de FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente previo recibo a satisfaccion por parte de la
CONTRATANTE.

El ENTE TERRITORIAL contard con veinte (20) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos
anteriormente mencionados, para pronunciarse al respecto, determinando, de ser el caso, la posibilidad de subsanar los
aspectos que impiden la ejecucion del proyecto.

Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL se pronuncie, se entendera que ha acaecido la condicion resolutoria
de que trata este Capitulo.

2.3.1.11. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS
CONDICIONES RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el pronunciamiento del
ENTE TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre los
referidos documentos, asi como sobre el acaecimiento 0 no de una o varias de las siguientes condiciones resolutorias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposiciéon de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econdmicamente.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por
corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier ofra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores 0 en ejecucién, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion
técnica y econdmica viable.

3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO:
Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido ejecutado.

4, IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS:
Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencién de predios que impliquen
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberé pronunciarse al respecto dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si
en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera
acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.
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6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO:
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

7. REUBICACION DE POBLACION:
Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que
la ejecucion requiere de la reubicacién de poblacién.

8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el presente
capitulo.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo
tanto el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto
al valor de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.3.1.12. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL
ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:
1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento
establecido para estos efectos en el contrato

2, PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
remitiendo el Acta de Inicio de la FASE que corresponda, segun lo previsto en el contrato.

23.2. FASE IIl. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS
CONCLUSIONES DE LA FASE |

2.3.2.1. CONCEPTO

En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar
la ejecucién del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten
en desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.

Las actividades a desarrollar seran las contenidas en el Acta de Inicio de la FASE II.
2.3.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE Il el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase II. El
INTERVENTOR verificaré y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los
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integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la FASE Il. El INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y
fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.
Aprobacién de garantias. El INTERVENTOR revisard que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE I, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Afiliacion al sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliaciéon y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

Acta de Terminacion de la Fase .

Este documento debera contener entre otros aspectos los siguientes:

T T Se@mooaooToe

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de terminacién prevista de la Fase Il.

Valor de la FASE II. i

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de los certificados modificatorios de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase .
Determinacion de los entregables.

Nota: El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE II, sin limitarse al Personal
Minimo descrito en los presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la
CONTRATANTE.

2.3.2.3. ACTIVIDADES DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Con base en la informacion obtenida en la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar
las siguientes actividades:

1.

2.

Apoyar la gestion del Municipio, en los tramites que correspondan, tales como adquisicion de predios y/o
legalizacion de servidumbres.

Realizar las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementacion de los aspectos
técnicos, ambientales, financieros, legales y sociales, de conformidad con las soluciones propuestas en la FASE |y
definidas en el acta de inicio de la FASE Il, a fin de superar y satisfacer las necesidades del proyecto con miras a
su ejecucion, integralidad y adecuada funcionalidad.

Apoyar la gestion del Municipio en los tramites y obtencion de las licencias, permisos, pélizas, que el proyecto
requiera para su ejecucion.

El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, asi como cumplir con la solucion planteada en el
concepto de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Los ajustes técnicos propuestos por EL CONTRATISTA sobre el proyecto, deben enmarcarse dentro de los
parametros de la solucién tecnoldgica inicial.

Analisis comparativo de los costos de operacion entre el alcance inicial y el producto de los ajustes o solucién
técnica propuesta por EL CONTRATISTA. En ningUn caso, el resultado del mismo puede ser superior al viabilizado
por el Ministerio.

Con las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes, y/o complementaciones a los estudios existentes
que resulten del ejercicio de validacién expuesto, EL CONTRATISTA debe establecer si hay cambios en las
cantidades de obra, los items y el presupuesto.

Tales ajustes deberan contar con las memorias de calculo, las carteras topograficas, los planos de detalle, el
analisis de precios unitarios de actividades no previstas, las especificaciones técnicas y el calculo de cantidades de
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obra correspondientes.
Las demas necesarias que permitan garantizar las condiciones de ejecutabilidad y funcionalidad del proyecto.

2.3.2.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA
FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE I, las siguientes:

10.

1.

12.

13.

14.

oo oo

15.

16.

17.

18.

19.

Suscribir el Acta de Inicio de la FASE I.

Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE I, presentando un plan de trabajo y
una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes
de la suscripcidn del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia
entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

El Informe Final debe contener los productos establecidos en este Capitulo.

Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE Y/O Findeter. Este Informe Final debera
evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual debera ser aprobado por la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una
labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y
como tal debe ser concebido y ejecutado.

Presentacién de informes periodicos: Los informes periédicos deberan contener como minimo:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotogréficos.

Resumen de las actividades realizadas en el periodo solicitado, anélisis y recomendaciones.
Relacién y dedicacion del personal empleado en la ejecucidn de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes
de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 - Decreto 1828 de 2013) de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
de la Fase.

Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de la Fase I.
Modificar y ampliar las garantias cuando haya lugar

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin o el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase I.

2.3.2.5. PRODUCTOS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Los productos a elaborar, seran aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase Il. No obstante, las
actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciones pueden incluir entre otros, la
actualizacion de los siguientes aspectos:

a.  Topografia, planimetria, altimetria, batimetria.
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Resultados de los ensayos de laboratorio y demas pruebas de calidad de materiales realizadas.
Estudios Geotécnicos y Disefio de Cimentaciones.

Modelacion y Ajustes de Disefios Hidraulicos.

Modelacion y Ajustes de Disefios Estructurales.

Componentes electromecanicos.

Métodos constructivos (con fundamento en los parametros geotécnicos).

Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad.

Anélisis de precios unitarios no previstos.

TSae o ao0oT

2.3.2.6. INFORME DE ANALISIS Y GESTION PREDIAL

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera elaborar una Ficha Predial por cada uno de los predios
ylo servidumbres requeridos, en la cual se identifique: i) titular o titulares del derecho de dominio, ii) limitaciones o
gravamenes al derecho de dominio, iii) certificados de tradicion y libertad vy, iv) determinacion del area necesaria
requerida que incluya cabida, linderos y georreferenciacion, para adquisicion o servidumbres. Esta informacion debe
reflejarse en un informe que incluya documentacion y planos especificos.

Ademas del anlisis y gestion predial descrito, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el
acompafiamiento necesario para la adquisicion de los predios y/o imposicién de servidumbres necesarias para €l
desarrollo del proyecto.

2.3.2.7. LISTADOY ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS

Respecto a los permisos y licencias, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera elaborar un Informe
que contenga el Andélisis de los permisos y licencias, el cual debera contener: i) copia de la totalidad de las licencias,
permisos, autorizaciones ambientales, ii) identificacion de permisos y licencias adicionales requeridos para la ejecucion
del proyecto, iii) identificacion del estado del tramite de los mismos, con sus respectivos soportes.

Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL, debera asumir los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o
permisos. Asi mismo los costos ocasionados por la obtencidn de los predios y servidumbres.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el acompafiamiento necesario al ENTE
TERRITORIAL para la consecucion de las licencias y permisos referidos en el presente parrafo.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta, entre otras,
las siguientes normas:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo

de obra, por la entidad competente.

f.  Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.

g. Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

h. El Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

i.  El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

j- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.

k. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.

. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

m. Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes

n. Legislaciéon de transito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de

®Poo oo
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maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.
0. Ley915de 2004.
p. Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

2.3.2.8. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE Il

Dentro de los Tres (3) Meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE II, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.

El INTERVENTOR emitirda INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes al recibo del mismo.
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la FASE Il fue objeto de seguimiento y
acompafiamiento permanente por parte de la INTERVENTORIA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia la INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE Il, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la
comunicacion del INTERVENTOR en la que se indique tal situacion.

En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los
términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
el INTERVENTOR emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE 1.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, debera tener en cuenta que los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedaran suspendidos y
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de
Referencia.

2.3.2.9. DURACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo méximo de duracién de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO es de Tres (3) Meses,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase II.

En todo caso este plazo podra ser modificado por las PARTES como consecuencia del diagndstico producto de la FASE
I, situacion que se definird y justificara en el Acta de Inicio de esta FASE.

2.3.2.10. VALOR DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para la estimacién del presupuesto para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME
EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO”, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos,
mas costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de
topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracién, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.
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En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTQ’, corresponde a un valor agotable hasta por el
monto del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase | y de
acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y avaladas por la
Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecucion de la
Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure la ejecucién de la totalidad de productos de
ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervision de la CONTRATANTE.

El método para la determinacion del valor de la Fase Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor efectivo de la FASE I, que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones,
duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO al momento de la
presentacion de la propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el
acta de inicio de la Fase Il; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacién de la propuesta
economica, mas los costos directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la Fase Il se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la Fase Il; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion
para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta
etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

En todo caso, para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNOSTICO DE
EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO", el valor corresponde a un valor agotable hasta por el monto del presupuesto
estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase | y de acuerdo con las
necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y avaladas por la Interventoria en
dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase,
aprobadas previamente por la Supervision de la CONTRATANTE.

El presupuesto maximo es el establecido en los presentes términos de referencia.
2.3.2.11. FORMA DE PAGO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provision de recursos con base en una modelacion econémica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la Fase Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracion, salarios, estimacion del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del
personal, relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los
costos directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la
propuestaeconémica de la Fase Il, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su
correspondiente perfil, cantidad, duracién, salario propuesto, relacién detallada de elementos y actividades técnicas
previstas a desarrollar, asi como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcién del acta de inicio de la
fase Il la dedicacion del personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracion y presentacién de la
propuesta economica:

a. Perfil profesional - Experiencia general y especifica.
b. Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
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Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracion de las actividades del personal

Salarios

Factor multiplicador

~o oo

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades
determinadas en el acta de inicio de la Fase II; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de
la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos necesarios. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO debera efectuar la estimaciéon econdémica de los ajustes requeridos basados en los precios de su oferta
economica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento,
transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es
decir, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de la ejecucién de la Fase Il. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste
realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades que
aquel considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
oferta.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTOesta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la Fase I, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase Il - “EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I, asi:

Un Unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Recibo a satisfaccién de los productos de esta Fase, por parte del INTERVENTOR.

c.  Suscripcién del acta de terminacion de la Fase Il.

d. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE segun corresponda, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién de la Fase.

2.3.2.12. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcidn del Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informaréa al ENTE TERRITORIAL mediante correo electrénico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucion del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en el presente Capitulo, para lo cual requerira de
su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE debera publicar los siguientes documentos:

a.  Informe entregado por el INTERVENTOR previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.
b. Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
c
d

Acta de Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTpRiA.
Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido a
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satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.
2.3.2.13. CONDICIONES SUSPENSIVAS

El inicio de la FASE Il del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas descritas
en el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
quedan suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacion se
describen:

1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS:
Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto,
conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la Fase Il. Esta condicion suspensiva deberd acaecer
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la
necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.

2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:
Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicién suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con
dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucién de la
Fase Il. Esta condicion suspensiva deberd acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de
dos (2) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

4.  IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUISICION DE PREDIOS:
Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos
conforme el trazado o solucién técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacién al ENTE TERRITORIAL. Si
transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicion de las servidumbres o la
obtencion de los predios, se entendera fallida la condicion.

5.  APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO:
Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucion 379 de
2012, modificada por la Resolucion 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el
proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacién de la solicitud de reformulacion ante el Ministerio, no se ha
producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicion.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Codigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento
econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA.

2.3.2.14. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE
Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en este Capitulo, la
CONTRANTE debera adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuacion:

a. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Verificado el acaecimiento de todas las condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que en
las mismas se detallan, esta informara de tal situacién al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y a dicha
comunicacion acompariara el Acta de Inicio de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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b. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Vencido el plazo dentro del cual debié acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado o
sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando a dicha comunicacién el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

2.3.3.  FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. EJECUCION DE OBRA
2.3.3.1. CONCEPTO

Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la FASE | y/o la FASE I, segun
corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas FASES.

Durante esta FASE, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a
los resultados de los productos de las Fases | y Il, segln corresponda, con sujecion al presupuesto contratado y dentro
del plazo establecido.

Asi pues, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al
medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecucion de las Fases |y Il, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

2.3.3.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase lll. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucién de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

b. Aprobacion de la metodologia y programacién de actividades de la FASE Ill. EI INTERVENTOR aprobaré la
metodologia y programacién de actividades, en la cual se establecerdn secuencias, duracién (fecha de inicio y
fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacién de garantias. El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE lll, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion
y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Aprobacion de los Analisis de Precios Unitarios. EI INTERVENTOR revisara y aprobara los Analisis de Precios
Unitarios a emplear en la FASE IlI.

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista de la Fase III.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Nookkowdd~
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Fecha de aprobacion de las garantias. )
Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase Il.
Programacion de obra.

2.3.3.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE IIl DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, A
CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, las siguientes:

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Suscribir el Acta de Inicio de la FASE III.
Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.
Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra
con ocasién de la ejecucion del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segln el andlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra,
debera ser demolida y remplazada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en
el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta
de terminacién del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacién de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
INTERVENTOR, de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas
deberan actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucién del contrato
de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las &reas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto
que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi
como de los materiales y demés elementos que se instalen en la obra.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra,
debera ser demolida y remplazada por EL CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el
Interventor o LA CONTRATANTE.

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

Suscribir el Acta de Terminacién de la obra.

Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
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17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
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para el cabal cumplimiento del contrato.

Responder por la obtencién de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccién necesarias
para la ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y oportuna de todos los materiales y suministros
que se requieran para la construccion de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para
no retrasar el avance de los trabajos.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion
de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion
de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Asumir los mayores costos en la ejecucion de la Fase Il no previstos en las Fases | o Il, derivados de mayor
cantidad de obras o items adicionales.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo.
Registros fotogréficos.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucidn de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestidn social.

Presentar Informes mensuales, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas, andlisis del avance y las acciones implementadas y a
implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacion técnica, entre ella; Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. EI manual deberé indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas.

Registro fotografico definitivo.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
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tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de
los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
etc., de manera que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo
con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de
obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados de la CONTRATANTE.
Cantidades de obra ejecutadas.

. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucidn de la obra.
Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestién social.

. Actualizacion del programa de ejecucién de obra.

Llevar una bitacora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades,
de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo
requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto,
los cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio
impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. EI manual debera contar con la aprobacion por parte
de la INTERVENTORIA.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual
de INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera implementar
frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que
requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con una comisién de topografia
disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de
las obras construidas.

Las obras deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas
minimas recomendadas.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la fase Ill, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio
del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a
los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la
ruta critica del proyecto.
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EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar para la obra, la sefializacion vy la
seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
sefalizados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

En el evento de presentarse durante la ejecucién del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una
variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada
a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacion se
debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades de obra no
previstos en el contrato, sin que previamente sea aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad
CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que se ejecute sin la
celebracién previa de la modificacién al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

Presentar Informe Final, el cual deberad ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA, Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los
materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos

Registro fotografico definitivo.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

Todo el material de obra (tuberia, accesorios, valvulas, otros)que no pueda ser reutilizado por EL
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la Fase Ill, el cual debido a sus condiciones de estado,
incumplimiento de norma técnica, incumplimiento de especificacién técnica o cualquier otro motivo, sea
entregado a mediante Acta de Entrega y Recibo a Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. “EPC’, al
sitio de disposicion que dicha empresa de servicio publico indique, y que no sea tratado como escombros y/o
basura, ni sea acopiado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Lo anterior, considerando
que la titularidad de esos bienes le corresponde a EPC, quién ya pag6 al anterior Contratista de Obra por
dichos bienes, motivo por el cual éstos le pertenecen.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTOdebera tramitar todos los Permisos de Intervencién Vial
que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual debera liderar, gestionar, coordinar, oficiar,
impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden Nacional, Departamental y/o Municipal, las
actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondréd de todos los recursos fisicos y humanos que sean
necesarios y suficientes, hasta la obtencién del resultado esperado, el cual es la expedicion del Acto
Administrativo emitido por la Autoridad competente, en materia de movilidad del sector.

Una vez culmine en su totalidad la Construccién del Pozo profundo en Bojaca, EL CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTOdebera tramitarel documento de orden ambiental denominado “Permiso de
Concesion de Aguas” y/o “Permiso de Explotacion” o el que haga sus veces, emitido por la Autoridad Ambiental
competente (CAR Cundinamarca). Para tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean
necesarios y suficientes, hasta la obtencion del resultado esperado, el cual es la expedicion del Acto
Administrativo emitido por la Autoridad competente.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera llevar un registro fotografico, filmico y
mediciones del estado en que va encontrando la infraestructura existente previa a su intervencion.
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41. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las actividades del plan de gestion social
de Obras incluido en el documento que para tal fin elabor6 las Empresas Publicas de Cundinamarca.

42 Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase IIl.
2.3.3.4. PRODUCTOS DE LA FASE lll DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecucién de
las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.3.3.4.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecuciéon de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y
de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a
satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
hasta que el Interventor dé el visto bueno.

23.34.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los Doce (12) Meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, debera entregar la obra objeto de la FASE IlI, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) dias
calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién de la FASE Ill del proyecto. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccion de la obra, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR y el CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribiran el Acta de Terminacién
de la Fase Ill, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes al recibo final de la obra.

2.3.3.5. DURACION DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracién de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera de Doce (12) Meses contados a
partir de la suscripcién del Acta de Inicio de la FASE Il.

2.3.3.6. VALOR DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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El presupuesto para la ejecucién de las actividades de la FASE Ill es el que se establecié en los presentes Términos de
referencia o el que resulte después de desarrollar los productos de la FASE I, previa aprobacion de la CONTRATANTE.

El valor de los items establecidos dentro del presupuesto incluye la proyeccion durante todo el plazo de ejecucion del
contrato.

2.3.3.7. FORMA DE PAGO

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el
visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencién en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la Interventoria y a PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)).

b. Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la interventoria

C. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d. Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

NOTA 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran,
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la interventoria.

NOTA 2: De los recursos disponibles para la ejecucion del contrato, la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PES0S$5.556.161.304,00M/CTE, seran
aportados por Empresas Publicas de Cundinamarca (EPC) para la Obra Civil y Suministros, en cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por dicha entidad, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 232, que tiene por objeto
“Aunar esfuerzos para apoyar la ejecucion de las obras e interventoria del proyecto denominado Construccién y puesta
en marcha del Acueducto Regional La Mesa — Anapoima”, recursos que se encuentran amparados con el certificado de
disponibilidad presupuestal N° 21050501 del 22 de junio de 2015, emitido por EPC, suscrito por la Direccion de Finanzas
y Presupuesto.

Por esta razon, dicho monto debera ser cobrado por el Contratista de Ejecucién del Proyecto a Empresas Publicas de
Cundinamarca (EPC), previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el pago de la fase Ill. Para tal fin debera
tener en cuenta dentro de su propuesta econdémica para este monto especifico, los impuestos y gravamenes del
Departamento de Cundinamarca.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, y CREE
segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que
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de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.

24. CLAUSULAS GENERALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el
contrato, corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL
y que fueron viabilizado a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos; en el evento de presentarse durante la
ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar
el valor del contrato, dicha situaciéon debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa del documento
contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera
valores por tal concepto.

2.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Para la ejecucion de la fase lll, se requiere el permiso de exploracion de aguas subterraneas, el cual se encuentra en
tramite administrativo por parte de las Empresas Publicas de Cundinamarca ante la autoridad ambiental competente
mediante auto N° 0503 del 11 de Mayo de 2015, por tanto sera de obligatorio cumplimiento por parte del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO verificar en la Fase | que dicho permiso se encuentre otorgado y vigente.

Una vez se inicien las actividades de exploracion del pozo en la Fase Ill de ejecuciéon de Obra, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las pruebas de bombeo a caudal constante y realizar las gestiones y
tramites pertinentes para la obtencion del permiso de concesion para la explotacion de aguas subterraneas ante la
autoridad ambiental competente. Para la obtencion de este permiso se contara con el acompafiamiento de las Empresas
Publicas de Cundinamarca.

Para la ejecucion de la fase lll, se requiere que las Empresas Publicas de Cundinamarca (EPC)adquieran el predio
donde se construira el Viaducto de Alto Grande, lo anterior para contar con la respectiva autorizacion de servidumbre
ylo la documentacién legal que permita identificar que la EPC es propietaria del bien inmueble, segun la reglamentacion
expedida para el efecto por el MVCT.

Para el normal desarrollo de las Obrases necesario que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realice los
tramites ante el Concesionario de la Via Cachipay — La Gran Via para la obtencion del permiso para el uso, la ocupacion
y la intervencién temporal de la infraestructura vial, esto para las actividades a ejecutar relativas a la inspeccion con
CCTV e instalacién de tuberia y demas elementos hidraulicos.

Para el Proyecto se cuenta con certificado expedido por el Alcalde Municipal de La Mesa donde certifica que con base en
los ajustes de disefio presentadas ante el MVCT, autoriza intervenir la Via Anatoli — Chilcal en 4.7 km para los siguientes
casos: cruces viales, construccion de camaras de quiebre de presion, renovacion de redes en tuberia HD, construccién
de cajas para valvulas de purga, construccién de cajas para valvulas de ventosa, pruebas o ensayos de las redes,
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instalacion de accesorios y demas actividades que se requieran sobre la red de conduccion. Adicionalmente se presenta
certificacion expedida por el Director Territorial Cundinamarca del INVIAS donde certifica que la via que comunica al
Municipio de Bojaca con la via nacional Bogota — La Mesa, la cual corresponde a una via terciaria y que segun
informacién suministrada por la EPC, el corredor vial no tendra afectacion en lo referente al Proyecto.

Para la construccion del pozo se cuenta con el certificado de tradicion con N° de matricula 156-115043 del 10 de Junio
de 2015 y documento de escritura N° 048 donde la Gobernacion de Cundinamarca adquirié un predio denominado La
Argentina de area igual a 2.500 M2 en el Municipio de Bojaca, destinado a la exploracién de nuevas fuentes de aguas
profundas para el Proyecto del Acueducto Regional La Mesa — Anapoima.

Sin embargo en el caso que se requiera, sera responsabilidad del CONTRATISTADE EJECUCION DEL PROYECTO
adelantar la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes
a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Los costos ocasionados por la obtenciéon de los predios y los costos por servidumbres serdn asumidos por el
Departamento.
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CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, Estudio
de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas
documentos asociados al proceso.

El 02 de septiembre de 2015

Visita al sitio de la obra

El miércoles 9 de septiembre 10 a.m.
Parque Central Municipio de Bojacd

Audiencia de aclaracién

El 10 de septiembre de 2015 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

Recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia

Hasta el 11 de septiembre de 2015

Elaboracién Informe de respuesta a las Observaciones y ajuste
a los Términos de Referencia, y elaboracion de adenda, de
proceder.

Hasta el 16 de septiembre de 2015

Remision de la Adenda al MVCT para no objecion, en caso de
proceder

Hasta el 16 de septiembre de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion, en
caso de proceder

Hasta el 21 de septiembre de 2015

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones y de la
Adenda, en caso de proceder

Hasta el 21 de septiembre de 2015

Cierre - presentacion de oferta Sobre No. 1y 2y Apertura de
Sobre No. 1

El 24 de septiembre de 2015 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 24 de septiembre de 2015

Plazo para la verificacion de los requisitos habilitantes

Hasta el 7 de octubre de 2015

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 8 de octubre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de verificacién
de requisitos habilitantes

Hasta el 13 de octubre de 2015

Verificacion de las observaciones presentadas y elaboracion y
publicacién del informe definitivo de requisitos habilitantes

Hasta el 16 de octubre de 2015

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las
propuestas habilitadas.

El 19 de octubre de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Plazo para la evaluacion y calificacion de las Propuesta
Habilitadas

Hasta el 22 de octubre de 2015

Publicacién del Informe de Evaluacién y Calificacion

El 22 de octubre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacién y
Calificacion

Hasta el 26 de octubre de 2015

Analisis de las observaciones presentadas al Informe de
Evaluacion y Calificacion, determinacion del método y
ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas y
elaboracion del Informe Definiivo de Evaluacidén y
Calificacion.

Hasta el 30 de octubre de 2015

Remisién al MVCT para no objecion del Informe Definitivo de
Evaluacién y Calificacion (orden de elegibilidad)

Hasta el 30 de octubre de 2015

Pronunciamiento de No objecién del MVCT

Hasta el 4 de noviembre de 2015

Presentacion al Comité Fiduciario del Informe Definitivo de
Evaluacién y Calificacion, publicacion del Informe Definitivo de
Evaluacion y Calificacion (orden de elegibilidad) y del acta de
seleccion del contratista.

El 6 de noviembre de 2015
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a la ejecucion condicional por
fases del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Union Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los

formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentaciéon de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacion
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion del proyecto.
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El proponente debe presentar en fisico y Excel con el Sobre N° 1 de la propuesta, debidamente diligenciado un formato
por cada una de las Fases | y Il. Estos formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la
interventoria del contrato de ejecucion por fases.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este,
como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la
presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo
de los recursos econoémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdémicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

Formato 7 - Presupuesto del proyecto Fase llIl: Contiene la descripcion, unidad de medida y pago, cantidad de obra y
precios unitarios que conforman el valor total de la Fase Ill, que debe diligenciarse y presentarse con la propuesta
econdmica en el Sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cadigo Civil, el Codigo de Comercio y demas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.-

1.6. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION’

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces.
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1.7. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté relacionada con la presente
convocatoria, podra ser radicado asi: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en la Calle 67
No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C., o b) Al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrén exceder de 10
MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad,
podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.
b. Objeto de la convocatoria.

c. Numero de la convocatoria.

d. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica y
teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicion de cualquier
interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podrén consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotd en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y
Saneamiento Basico, a la que podra asistir algun funcionario del Grupo de Contratacion para la Asistencia Técnica —
ICAT, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso. No se absolveran consultas
efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pégina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de
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et
naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.10.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.11. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del
Proceso para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso. En caso de ser un poder general otorgado mediante escritura
publica debera tener una vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la
ratificacién del poder. Dicha ratificacién debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

1.12. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en dos (2) sobres
cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de

la propuesta, de la siguiente manera:

1.12.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes e informacion establecidos en los presentes términos de referencia (incluye
entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero y
técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica
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Debe presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.

1.12.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.
1.13. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
1.13.1.  Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales, que a la fecha de presentacion de la propuesta

cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.13.2. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.13.3.  Encaso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.13.4. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.13.5.  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.13.6. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como
extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacion ni evaluacion.

1.13.7.  En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.13.8. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.13.9. Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente.

1.13.10. Los documentos integrantes de la propuesta que hayan sido expedidos en el exterior deberan presentarse
debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la
Haya y de la naturaleza publica o privada del documento.

1.14. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

1.15. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre

de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara

constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, a peticion del oferente pueden entregarse las copias de la propuesta una vez finalizada la convocatoria.

1.16. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
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El plazo para la presentacion de propuestas seré a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre.
1.17. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o apostillados, de
conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es
emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberé adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién oficial al
idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo
dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.17.1.  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.17.2.  APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla.

La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. De conformidad con el
articulo 1 de la Ley 455 de 1998, los documentos considerados como publicos para efecto de la Convencidn son:

a) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado,
incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados;

b) Documentos administrativos;

c) Actos notariales;

d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a titulo personal, tales como certificados
oficiales que consignan el registro de un documento o que existia en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y
notariales de firmas.

En el caso de actos notariales el reconocimiento del notario o funcionario que haga sus veces en el pais de origen, podra
versar, de manera enunciativa sobre: (i) la autenticidad o naturaleza genuina de la firma del suscriptor del documento
primigenio; (i) la autenticidad o fidelidad de la copia frente al documento original presentado; (iii) la autenticidad del
contenido del documento; entre otros.

Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a

dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.
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1.8.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio,.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

1.19.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.19.1. Verificacién de la fecha de suscripcion del contrato o proyecto y/o la fecha de suscripcion de la Gltima
modificacién al contrato o proyecto, por medio de la cual se haya realizado una adicion en dinero.

1.19.2.  Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.19.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del dolar americano sera el vigente al dia de la suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcion de la
Ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

1.19.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.19.5. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario
minimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcién de la Ultima
modificacién al contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.20. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podrén participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en

cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.21. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.21.1.  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demés
normas concordantes.
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1.21.2. Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, 0 su cdnyuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o
primero civil, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién del mismo. Cuando se trate de sociedades
diferentes a las andénimas abiertas, esta causal -sera aplicable al representante legal, a los socios y a los
miembros de la Junta Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades andnimas
abiertas, aplicara respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera
también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion
y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicard igualmente, respecto de (i) los
conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus
deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.4.  Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.22.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza
o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta
que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.23. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr dicha verificacion.

1.24.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspensién o cancelacion segun corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se estd adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea
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cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del
contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelaciéon segun corresponda, que se
publicard en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.25. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la CONTRATANTE, esto es www-fidubogota.com.

1.26.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren presentes, y
posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter, wwwfindetergoveo v en |a pagina web de la
CONTRATANTE, esto es, wwwfidubogota.com,

1.27.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en el Capitulo
1l de los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.

1.28.  REGLAS DE SUBSANABILIDAD

En todos los procesos de seleccion, la entidad hasta antes de la apertura del sobre N° 2 podrd requerir a los
proponentes para que aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando
los mismos no correspondan a las certificaciones para acreditar experiencia técnica del proponente, por cuanto, de estas
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados con los aportados inicialmente con la
propuesta.

Para tal fin se otorgara un término perentorio, si dentro del mismo el proponente no presenta la informacion,
documentacion y/o aclaracion tendiente a subsanar los requisitos habilitantes, la propuesta sera rechazada. Por lo tanto,
las subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en cuenta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o mejorar sus ofertas.
Tampoco se puede permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni
que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la convocatoria.

1.29.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de las aclaraciones, informacion o documentos solicitadas para subsanar la propuesta, en virtud de
las reglas de subsanabilidad de que tratan los presentes términos de referencia, caso en el cual, se indicara si los
mismos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente y se dejara constancia de los proponentes que no
hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

El informe sera suscrito por los evaluadores designados para el efecto. Asi mismo se indicara el cumplimiento o no de
los requerimientos exigidos.

La Entidad publicara el informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com, y permanecera a disposicién de los participantes
los dias sefialados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que
estimen pertinentes.
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1.30.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccién Calle 67 No. 7-37 Piso 3 Bogota,
D.C, o remitirlas al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co.

Los proponentes no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o allegar documentos que sean
objeto de calificacion.

1.31. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, dara respuesta a
las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacién emitira el
Informe definitivo de verificacion el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

1.32.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 — Propuesta Econémica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

1.33.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

Los evaluadores efectuaran la verificacién de los requisitos habilitantes para la participacion del proceso y la evaluacién
de los factores de escogencia dentro del plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacién o documentacién suministrada por
el proponente utilizando para tal fin los medios idéneos que le permitan realizarla o requerirlos para que aclaren, aporten
informacién o documentos, sin que esto implique que los proponentes puedan completar, adicionar o mejorar sus
propuestas.

La Entidad podré prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime. Esta modificacion se informara
previamente mediante el procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia.

El resultado de la evaluacién una vez cuente con la No objecion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sera
presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando el orden de elegibilidad, y la
respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. EI Comité Fiduciario del Patrimonio
Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente.

1.34.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION
La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a

terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de evaluacion se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.
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1.35.  DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o méas contratos en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de
la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podré solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion.

1.36.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.36.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.36.2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto, para las fases o para los precios unitarios o
items, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior o superior al rango de porcentajes establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica, fase o item.

1.37.3. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.4. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucidn estipulado en los Términos de Referencia.
1.37.5.  Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econoémica o viceversa.

1.37.6. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.7. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

1.37.8. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.
1.37.9. Cuando la propuesta técnica y econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.10. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.

1.37.11. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
o sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
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Temporal 0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.37.14. Sidentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere.

1.37.15. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
1.37.16. Cuando el proponente para acreditar su experiencia o la del personal propuesto, aporte una certificacion de un
contrato o proyecto no aportado inicialmente con la propuesta.

1.37.17. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.37.18. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracién
de Contratos.

1.37.19. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participaciéon de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.20. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.37.21. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decisién se publicara en la pagina web www.indetergov.co y en |a pagina de la
CONTRATANTE, www.fidubogota.com

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la siguientes a la
fecha de aprobacion de la carta cupo de crédito.

1.40. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberd allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

141.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

1.42.  ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcién del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio al contrato de interventoria.

1.43. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.
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Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucidn del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta economica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econdémica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

1.44. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucion de dichos
riesgos.

Para el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccidn, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicara la matriz de
riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicién de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacion
dentro del proceso de seleccidn. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
andlisis y definicién de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

1.45. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del
contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista
debera constituir las garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER”, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:
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1.45.1. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL

PROYECTO

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase |

10% del valor de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Fase | y cuatro (4) meses mas.

De Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Fase |y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

10% del valor de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Fase | y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase |

30% del valor total de la
Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la

Fase | y cuatro (4) meses mas.

1.45.2. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE II

PROYECTO

DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

10% del valor de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Fase Il y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Fase ll'y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Fase Il'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase Il

30% del valor total de la
Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Fase Il'y cuatro (4) meses mas.

1.45.3. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE IIl

PROYECTO

DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase IlI

10% del valor de la Fase Il|

Vigente por el plazo de ejecucion de
Fase lll y cuatro (4) meses mas

a

De Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales

10% del valor del valor total

de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Fase llly tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Fase lll y cuatro (4) meses mas.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor total de
Fase Il

Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcién del acta de recibo
final de obra.

la
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La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razén por la cual ninguna fase podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacién de éstas.

1.46. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de
la INTERVENTORIA, la cual sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE, quien
desempefiara las funciones previstas en el Manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER vigente, las Reglas de Participacion de los términos de referencia y el Contrato.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:
2.1.1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cadigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacién
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

21.2.  EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se haga la remision a los estatutos del proponente para establecer las facultades del Representante Legal, el
oferente deberd anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos o del certificado se desprende que
el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma,
debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar
el contrato en el evento de ser seleccionado.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo un (1) afio de constitucion con antelacién
a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracidn sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.
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El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones 0 documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.3. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

Debera presentar el documento de constitucidn del proponente plural, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del

consorcio 0 union temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

4, La indicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
5. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
6. Sefalar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del
consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la unién temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra
ser menor al cincuenta por ciento (50%).

9. De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacién en el consorcio
0 union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

10. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.3.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
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certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
resoluciéon de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del drgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

21.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras ampliada al
150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal, ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
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representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.
2.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.6.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se
certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro
de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccién. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultard los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito 0
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesién ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberd presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compaiiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con el soporte de pago de la prima
correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia deberd ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada
para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberad ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
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proyecto.

4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva
fecha del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante
legal y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun conste en el documento de
constitucion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente deberd aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberd acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta
para la Equidad CREE, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la
certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la
acreditacion de este pago se hara mediante declaracién juramentada.

La persona natural nacional debera ademas acreditar el cumplimiento de esta obligaciéon con la planilla o comprobante
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
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anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
21.11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin
domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

2.1.12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.13. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaciéon del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.14. VISITA AL SITIO DE OBRA

Tratandose de contrato de obra, la visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, sera responsabilidad del
proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar y con la
presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes,
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias
legales, técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan
afectar la ejecucién de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no
asistencia a la visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

Para las convocatorias de obra, el proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, debera presentar
con la propuesta una carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes
de orden financiero de que tratan los presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

Para las convocatorias de obra, el proponente seleccionado debera presentar dentro de los veinte (20) dias habiles
siguientes a la publicacién del acta de seleccidn emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en
firme, libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el
monto comprometido no podra ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como
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adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo
ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

2.1.21. FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
(FORMATO 5) Sobre N° 1

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.23. FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Ill (FORMATO 7) Sobre N° 2

Pagina 59 de 91



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

] SUBCAPITULO Il ) )
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.2. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificaciéon del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y
de la No concentracion de contratos.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.21. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.2.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de cupo de crédito pre

aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

1.1.1.  Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrdnico, ni fotocopias.

1.1.2.  El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

1.1.3.  Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
1.1.4.  Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

1.1.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

1.1.6.  Debera contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

1.1.7.  En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

1.1.8.  Lafecha de expedicidn de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

1.1.9. Laentidad verificard que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al

del 20% del presupuesto de la convocatoria. Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de
las convocatorias del programa Agua de la Prosperidad
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Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacién del Programa
Agua para la Prosperidad-Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de
crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad—Findeter.

Cuando se opte por esta opcidn, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del
Programa de Agua y Saneamiento Bésico — Findeter de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcién por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

1.1.10.  Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal
fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.

3.2.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.2.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en en la_INSTALACION DE TUBERIAS PARA
ACUEDUCTO EN HIERRO DUCTIL Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) y CONSTRUCCION DE
ESTACIONES DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO y CONSTRUCCION DE POZOS
PROFUNDOS DE POZOS PROFUNDOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA MEDIANTE BOMBEDO, la cual debera ser
acreditada con la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO SEIS (06) CONTRATOS terminados y recibidos a
satisfaccion, que cumplan las siguientes condiciones:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 0.5 veces el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado - PE (Fase | + Fase Il + Fase lll), expresado en SMMLV.

b. La sumatoria de las longitudes en la instalacion de tuberias en Hierro Ductil y/o Concreto con o sin cilindro de

acero (CCP), en las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia especifica, debe ser igual o mayor a
6.500 metros, con un didmetro igual o superior a 10" (250 mm).
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¢.  Minimo uno (1) de los contratos debe certificar la construccion de una Estacion de Bombeo para acueducto y/o
alcantarillado para un caudal igual o superior a 45 I/s.

d. La sumatoria de la profundidad de los pozos construidos, debe ser igual o mayor a 560 metros.

e. Al menos uno de los pozos construidos debe tener una profundidad igual o mayor a 280 metros y un diametro
de perforacion igual o mayor a 14 pulgadas.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
1. ACUEDUCTO': Sistema de abastecimiento de agua para una poblacién.

Para el presente proceso, se entiende como acueductos, al sistema de abastecimiento de agua para una poblacién, que
corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captacién, aduccién, conduccion, tratamiento y
distribucion del agua potable para consumo humano.

3.2.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

a.  Cuando se trate de obras o proyectos claramente divisibles:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al treinta por ciento (30%) se tendra en cuenta la experiencia
especifica en su totalidad y el valor del contrato de acuerdo al porcentaje de participacion en la respectiva
figura asociativa.

ii. Sila participacion fue menor al treinta por ciento (30%), se cuantificara la experiencia especifica y el valor
del contrato en proporcion al porcentaje de participacion en la respectiva figura asociativa.

b. Cuando se trate de obras o proyectos indivisibles:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al treinta por ciento (30%) se tendré en cuenta la experiencia
especifica en su totalidad y el valor del contrato de acuerdo al porcentaje de participacion.

ii. Cuando la participacion es inferior al treinta por ciento (30%) Unicamente se tendra en cuenta el valor del
contrato de acuerdo al porcentaje de participacion.

B. La experiencia especifica de los socios de una persona juridica se podra tener en cuenta o acumular a la de ésta
cuando no cuente con mas de tres (3) afios de constituida y se cuantificara de la siguiente manera:

ii. Cuando la participacion del socio sea igual o mayor al treinta por ciento (30%) en la sociedad oferente, se
tendra en cuenta la totalidad de su experiencia especifica individual.

jii. Si la participacién es menor al treinta por ciento (30%) en la sociedad oferente, se cuantificard la
experiencia especifica en proporcion al porcentaje de participacion en la respectiva sociedad.

En todo caso, para ser tenida en cuenta la experiencia, el proponente debera presentar el soporte 0 documento
idoneo que permita evidenciar el porcentaje de participacion accionaria o societaria que tiene el socio que esta
acreditando la experiencia, en la sociedad.

'Tomado de la definicion Acueducto: Reglamento Técnico del Sector deAgua Potable y
Saneamiento - Titulo A
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La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

C. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
Colombiano vigente para la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Gltima modificacion al
contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar

D. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el cumplimiento del
mismo y/o el cumplimiento a la fecha, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades o productos objeto
del contrato o proyecto, el valor del contrato o proyecto y el plazo de ejecucion.

Alternativa B. Mediante presentacién de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la ejecucién o liquidacion del contrato o proyecto, el
porcentaje de participacion del proponente y actividades y/o productos objeto del contrato o proyecto.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta liquidacion o de terminacion si ya termind, donde conste la ejecucion del
mismo, la cual debera venir suscrita por el Interventor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podré anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar
la informacion que falte en la certificacion.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién seré de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

41.1.  EVALUACION Y CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos:
total costos directos, administracién, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que el valor total de la oferta econémica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

En el evento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente errores en la
descripcion de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente
seleccionado acoge en su integridad la descripcidn y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo
item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva
correccion de la propuesta economica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

2. En el evento que no se oferte alguno de los items, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya
diligenciado en cero o con algin simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
4. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga
de revisar dichas sumas.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:
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a. Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido inferior al
ochenta por ciento (80%) o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto estimado para la respectiva
fase en los términos de referencia.

b. Cuando el valor total de la propuesta corregida, presente un valor inferior al ochenta por ciento (80%) o
superior al cien por ciento (100%) del presupuesto estimado para la convocatoria en los términos de
referencia.

¢.  Cuando el valor unitario de algin item corregido sea inferior del noventa por ciento (90%) o superior al ciento
diez por ciento (110%) del presupuesto estimado para el respectivo item en los términos de referencia.

7. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

8. De la anterior verificacidn se elaborara un informe de evaluacion econdémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacion econoémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

9. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia, contado desde el vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econémica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en

funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:
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— Xi
X= —
. n n
1=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V, -
[100 X (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a X

X — Vil

Puntajei = 1 _
100x|1-2 < = ) para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA _ Vinax + X
2
Donde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa—V; -
100 x| 1— 3 para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei =

IXa — Vil <
100x|1—-2 < para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaréa el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El célculo de la media geométrica de obtendra
mediante la siguiente férmula:

G= (nifPlez * ..%P

n
Dadnde:
i = Media Geomética.
n = Numero de propussiss econdmicas validas.
i = Valor de la propussta econdmica corregida del proponente|

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( G-V _ _
100 x | 1— < para valores menores o iguales a G
Puntaje i = _
| |G — Vi —
k 100 x {1 —2- < para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la
siguiente férmula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:
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Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<—WN))
Vi

Dénde:
Vn = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10. Una vez realizada la ponderacién econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid, se
procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

11. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad y el (la) Director(a) de
Contratacion recomendara al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada, el cual debe contar con No objecidn del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en la fecha establecida en el cronograma.

4.2. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio o Union Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo seis (6) de la totalidad de
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Bésico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Comenzando por la primera fecha de
adjudicacion de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas,
se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito.

El incumplimiento de la No concentracion de contratos por parte del proponente seleccionado afectara solidariamente al
proponente (Consorcio 0 Unién Temporal), sera causal de rechazo de la propuesta y en consecuencia, afectara el orden
de elegibilidad.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que

identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.
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Para la ejecucidn del contrato, el proponente con la presentacién de la propuesta garantizar que cuenta como minimo
con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para
verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia
que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las fases del proyecto:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE |

Para la ejecucion de esta fase, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacién requerida:

Experiencia Especifica

Dedicacién
., .. Numero enla
Cant. Cargo a Formgcpn Experiencia de ? —_ duracion
desempefiar Académica General Como / En: proyecto AR total de Ia
particular
s Fase |
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
El valorde al
menos uno de
los proyectos
aportados para
acreditar
experiencia debe
ser mayor o igual
al 25% del valor
de la fase lll,
calculado en
SMMLV.
. . Y La requerida
Ingeniero Civil -
; . Minimo uno de los para el
. y/o Ingeniero Director en L
Director del Sanitario rovectos de contratos cumplimie
1 Proyecto . y 10 Afios proyectos 4 aportados debe nto del
Ambiental y/o construccion de . .
. acreditar objeto de
Ingeniero Acueducto. o la Fase |
Sanitario experiencia como a Fase
Director de Obra
enla

construccion de
pozos profundos
para extraccion
de agua
mediante
bombeo de un
diametro igual o
superiora 8"y
una longitud igual
0 superior a 200
m.
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En los proyectos
aportados debe
haber participado
Especialista como
Hidraulico Especialista
responsable de Hidraulico en los
los estudios y/o estudios y/o
disefios en disefios o
proyectos para la Especialista
Ingeniero Civil Construccion y/o Hidraulico en la

de acuiferos y

mayor o igual a

y/o Ingeniero ampliacién de Interventoria a La requerida
sanitario con sistemas de los Estudios y/o gra el
estudios de acueductos. Disefios en cfmplimie
Especialista posgrado en 8 Afios 0 proyectos para la nto del
Hidraulico el area Especialista construccion y/o objeto de
hidraulica y/o Hidraulico ampliacién de la Fase |
en el area de responsable de la sistemas de
ingenieria Interventoria a los acueducto que
sanitaria estudios y/o incluya el disefio
disefios en de redes de
proyectos para la acueducto en
Construccion ylo didmetros iguales
ampliacién de o superiores a 8”
sistemas de (200 mm) y cuya
acueductos. sumatoria total
de longitudes sea
igual o superior a
1.000 metros
Ingeniero Civil 0 Responsable de los La requen?a
Especiali Geologo con estudios de para el
specialista en estudios de 8 Afios suelos en N.A cumplimie
Geotecnia o nto del
posgrado en proyectos de objeto de
Geotecnia infraestructura la Fase |
. . Responsable de los La requerida
Ingeniero Civil Disefios para el
Especialista con estudios 8 Afios Estructurales de NA cumplimie
Estructural de posgrado o nto del
en Estructuras .proyectos de objeto de
infraestructura
la Fase |
Ingeniero Civil En los proyectos | La requerida
y/o Ingeniero aportados debe para el
Sanitario y/o haber participado |  cumplimie
Ingeniero Participacion en como nto del
Sanitario y dos (2) proyectos Especialista objeto de
Ambiental con deconstruccién Hidrogetlogo la Fase |
Especialista estudios de 8 afios de pozos endos (2)
Hidrogedlogo posgrado en profundos para proyectos de
el area de captacion de construccion de
hidrogeologia, aguas pozos profundos
aguas subterraneas. para captacion
subterraneas de aguas
con manejo subterraneas,
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toma de 100 metros
registros
Uno (1) de los
proyectos
aportados debe
haber participado
como
Especialista Especialista La requerida
Electromecanico Electromecanico para el
responsable de en los estudios cumplimie
los estudios y/o ylo disefios o nto del
| . disefios o de la Especialista objeto de
ngeniero ] S
L - Interventoria a los Hidraulico en la la Fase |
Especialista Electricista y/o . ;
- L N Estudios y/o Interventoria a
Electromecani Mecanicoy/o 8 afios o .
. Disefios de los Estudios y/o
co Electromecani o
o componentes Disefios del
electromecanicos componente
de proyectos de electromecanico
Agua potable y/o en Proyectos
Saneamiento para la
Basico construccion de
una Estacion de
Bombeo de
Agua, con
capacidad igual o
superior a 30 I/s
Ingeniero Civil Especialista .
. ; Ambiental La requerida
ylo ingeniero
. responsable de la para el
Ambiental y/o L L
o revision 0 cumplimie
- Sanitario y o
Especialista . - elaboracion 6 nto del
; Ambiental con | 4 Afos . ] N.A. .
Ambiental . interventoria a los objeto de
estudios de .
estudios la Fase |
posgrado en .
) ambientales para
el &rea
Ambiental .proyectos de
infraestructura
Responsable de la .
L La requerida
. Ingeniero civil revision o para el
Profesional 1o Sanitario elaboracion de cumolimie
Costos y Yo o Y1 4Ados presupuestos de N.A. P
Ambiental y/o nto del
Presupuesto o obra para .
Sanitario objeto de
proyectos de la Fase |
Obra Civil.
Abogado con Analista de titulos La requerida
estudios de de predios y/o, en g
. . para el
posgrado en estudios de titulos L
. : cumplimie
Especialista derecho ~ de predios y/o,
- C 6 Afos S NA nto del
Juridico administrativo, viabilidad y .
P objeto de
derecho obtencion de
s . la Fase |
publico, servidumbres y/o,
derecho tramite de
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comercial y/o

permisos y/o,

servicios gestor para la
publicos obtencién titulos
domiciliarios de propiedad y/o
Yy permisos para
ejecucion de
proyectos de
infraestructura.
Traba1adpr(a) Profesional Social .
Social, La requerida
- en proyectos de
Psicélogo, : para el
Sociol Interventoria y/o limi
Profesional ocio’ogo, N estudios y cumplimie
1 . Antropélogo, 4 Afios o 1 NA nto del
Social . disefios y/o .
Comunicador 7 objeto de
Social o construccion de la Fase |
X proyectos de
profesional de Obra Civil,
areas afines.
Topdgrafo en La requerida
proyectos de ara el
construccion y/o cmfm limie
1 . Topégrafo 3 Afos ampliacién de 1 N.A. P
Topégrafo . nto del
sistemas de obieto de
Acueducto y/o IaJFase |
Alcantarillado.
La requerida
para el
2 | Cadenero NA. 1 Afio NA. NA. NA. Cunﬁpgg'e
objeto de
la Fase |

B. PERFILES DEL PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE II

Para la ejecucion de esta fase, el contratista debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la
Fase | el personal planteado para el desarrollo de la fase Il del contrato, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicacion

minima:
Experiencia Especifica Dedicacion
i C NUmero enla
Cargo a Formacion Experiencia o
Cant. < - de - duracion
desempefiar Académica General . Requerimiento
Como / En: proyecto . total de
particular
S la Fase Il
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
El valorde al La que se
Ingeniero Civil menos uno de pacte
Director del ylo In.ger.nero Director en proyectos de los proyectos como
Sanitario y - 2, aportados resultado
1 Proyecto . 10 Afios construccion de .
Ambiental y/o para acreditar del
. Acueducto. C L
Ingeniero experiencia diagnosti
Sanitario debe ser codela
mayor o igual Fase |
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al 25% del
valor de la
fase lll,
calculado en
SMMLV.

Y
Minimo uno de
los contratos
aportados
debe acreditar
experiencia
como Director
de Obraenla
construccion
de pozos
profundos
para
extraccion de
agua
mediante
bombeo de un
diametro igual
0 superior a 8”
y una longitud
igual 0
superior a 200
m.

Especialista
Hidraulico

Ingeniero Civil
ylo Ingeniero
sanitario con

estudios de
posgrado en
el &rea
hidraulica y/o
en el drea de
ingenieria
sanitaria

8 Afos

Especialista Hidraulico
responsable de los
estudios y/o disefios en
proyectos para la
Construccion ylo
ampliacion de sistemas de
acueductos.

6
Especialista Hidraulico
responsable de la
Interventoria a los
estudios y/o disefios en
proyectos para la
Construccion ylo
ampliacién de sistemas de
acueductos.

En los proyectos
aportados
debe haber
participado
como
Especialista
Hidraulico en
los estudios
ylo disefios 0
Especialista
Hidraulico en
la
Interventoria a
los Estudios
ylo Disefios
en proyectos
parala
construccion
ylo ampliacion
de sistemas
de acueducto
que incluya el
disefio de
redes de
acueducto en
diametros

iguales o

La que se
pacte
como

resultado
del
diagnosti
codela
Fase |
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superiores a
8" (200 mm) y
cuya
sumatoria
total de
longitudes sea
igual o
superior a
1.000 metros
La que se
Ingeniero Civil o E(a)lrctfg
Especialista en Geélogo con Responsable de los estudios resultado
Geotecnia estudios de 8 Afios de suelos en proyectos de 2 N.A. del
posgrado en infraestructura diagnésti
Geotecnia code la
Fase |
La que se
pacte
Especial Ingeniero C.'V'l Responsable de los Disefios como
specialista con estudios 8 AR resultado
Estructural de posarado fios Estructgrales de proyectos 2 N.A. del
POsg de infraestructura N
en Estructuras diagnésti
codela
Fase |
En los proyectos | La que se
. . aportados pacte
Ingeniero C.;'V” debe haber como
yS/o nggmero participado resultado
anltar!o ylo como del
Slr;%iglﬁéoy Especialista diagnosti
Ambiental con o Hidrogeologo codela
estudios de Participacién en dos (2) endos (2) Fase |
Especialista posgrado en proyectos deconstruccion proyectos.(’je
Hidrogedlogo ol 4rea de 8 afios de pozos profundos para 2 construccion
hidrogeologia captacion de aguas de pozos
' subterraneas. profundos
aguas para
subterranegs captacion de
con manejo aguas
de acuiferos y subterraneas,
:g;:tgz mayor o igual
a 100 metros
Especialista Uno (1) de los
Electromecanicoresponsa proyectos
Ingeniero ble dg los estudios y/o aportados
. Electricista y/o disefios o de la debg haber
1 Especialista Mecénicoylo 8 afos Interventoria a los 9 participado | La que se
Electromecénico Electromecani Estudios y/o Disefios de como pacte
o componentes Especialista como
electromecanicos de Electromecani | resultado
proyectos de Agua potable co en los del
y/o Saneamiento Basico estudios y/o diagnosti
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disefios o codela
Especialista Fase |
Hidraulico en
la
Interventoria a
los Estudios
ylo Disefios
del
componente
electromecani
coen
Proyectos
parala
construccion
de una
Estacion de
Bombeo de
Agua, con
capacidad
igual 0
superior a 30
I/s
Ingeniero Civil La que se
ylo ingeniero Especialista Ambiental pacte
Ambiental y/o responsable de la revisién como
Especialista Sapitario y ) . 0 elaboraf:ién ) resultado
Ambiental Ambiental con | 4 Afios interventoria a los N.A. del
estudios de estudios ambientales para diagndsti
posgrado en proyectos de codela
el drea infraestructura Fase |
Ambiental
La que se
pacte
Profesional Ingenierg ciyil Responsable de .Ig revision como
Costos ylo S?nltarlo Y| 4 Afos 0 elaboracién de NA resultado
Presupuesto Ambiental y/o presupuestos de obra para o del
Sanitario proyectos de Obra Civil. diagnosti
codela
Fase |
AZZ?S;?)SCSZ An.alista de titulos Qe La g:gtze
posgrado en precljlos ylo, en egtudlos de como
derecho .t'tql.o s de pred|os. y/o, resultado
administrativo Vlab.' lidad y obtencion Qe del
Especialista derecho ’ serwdumpres ylo, tramite diagnosti
Juridico publico 6 Afios de permisos y(g, ggstor NA codela
derechc; para la ob?enmon titulos Fase |
comercial y/o de.propledad . ylo Y
Servicios permisos para ejecucion
piblicos Qe proyectos de
domiciliarios infraestructura.
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Trabajador(a) La que se
Social, pacte
Psicologo, Profesional Social en como
Profesional Socidlogo, proyectos de Interventoria resultado
Soci Antropélogo, 4 Afos ylo estudios y disefios y/o 1 NA del
ocial c ; iy o
omunicador construccion de proyectos diagnosti
Social 0 de Obra Civil. codela
profesional de Fase |
areas afines.
La que se
Topografo en proyectos de Esrctj?)
construccion y/o resultado
Topografo Topografo 3 Afos ampliacién de sistemas de 1 N.A. del
Acueducto y/o diagnésti
Alcantarillado.
codela
Fase |
La que se
pacte
como
Cadenero NA. 1 Afio NA. NA. NA. resutado
diagnésti
codela
Fase |

C. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Il

Para la ejecucion de esta fase, el contratista debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la
Fase | y Il el personal planteado para el desarrollo de la fase lll, de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica
Nimero Dedicaciénminima
Cant Cargo a Formacion Experiencia de o en la duracion
desempefiar Académica General : proyecto [ Requerimiento total de la Fase
Como / En: .
S particular I}
requerid
0S
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
El valorde al
menos uno de
los proyectos
. . aportados
Ingeniero Civil .
. . para acreditar
y/o Ingeniero Director en C
. Sanitario y proyectos de experiencia
Director de Obra . 10 Afios y 4 debe ser 50%
Ambiental y/o construccion de .
. mayor o igual
Ingeniero Acueducto. 0
Sanitari al 25% del
anitario
valor de la
fase lll,
calculado en
SMMLV.
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Experiencia Especifica

Nimero Dedicaciénminima

Cant

Cargo a
desempefiar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Como / En:

de
proyecto
S
requerid
0s

Requerimiento
particular

en la duracion

total de la Fase

Y
Minimo uno de
los contratos
aportados
debe acreditar
experiencia
como Director
de Obraenla
construccion
de pozos
profundos
para
extraccion de
agua
mediante
bombeo de un
didmetro igual
0 superior a 8”
y una longitud
igual 0
superior a 200
m.

Residente de
Obra

Ingeniero Civil
ylo Ingeniero
Sanitario y
Ambiental y/o
Ingeniero
Sanitario

8 Afios

Residente de
Obraen
proyectos de
construccion de
Acueductos.

Minimo uno de
los contratos
aportados
debe acreditar
experiencia
como
Residente de
Obraenla
construccion
de pozos
profundos
para
extraccion de
agua
mediante
bombeo de un
diametro igual
0 superior a 8"
y una longitud
igual 0
superior a 200
m.

100 %

Residente de
Obra

Ingeniero Civil
y/o Ingeniero

8 Afios

Residente de
Obra en

En los proyectos

aportados

100 %
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Experiencia Especifica
Nimero Dedicaciénminima
Cant Cargo a Formacion Experiencia de o en la duracién
desempefiar Académica General Como { En: proyecto Requermento total de la Fase
’ S particular 111
requerid
0s
Sanitario y proyectos de debe haber
Ambiental y/o construccion de participado
Ingeniero Acueductos. como
Sanitario Residente de
Obraen
proyectos
parala
construccion
ylo ampliacién
de sistemas
de acueducto
que incluya la
instalacion de
tuberias de
acueducto en
Hierro Ductil
ylo Concreto
con o0 sin
cilindro de
acero
(CCP)en
diametros
iguales o
superiores a
8” (200mm) y
cuya
sumatoria
total de
longitudes sea
igual 0
superior a 800
metros.
Responsable de
la inspeccion
. . por métodos
Ingeniero Civil El e
; ectromagnétic
Especialista en ylo Ilng(.emero os en tuberias
P L Sanitario y/o -
1 Inspeccion de Ingeniero 8 Afios de Acueducto y 2 N.A. 50%
tuberias Sanitari en la inspeccién
anitario y .
Ambiental internas por
CCTVen
tuberias de
Acueducto
Ingeniero Civil Participacion en Participacién
1 EHs.peciaIilsta ylo nggniero 8 afios dos (2) 9 endos (2) 20%
idrogedlogo Sanitario y/o proyectos proyectos de
Ingeniero deconstruccién construccion
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Experiencia Especifica
Nimero Dedicaciénminima
Cant Cargo a Formacion Experiencia de o en la duracién
desempefiar Académica General : proyecto | Requerimiento total de la Fase
Como / En: .
S particular 1}
requerid
0s
Sanitario y de pozos de pozos
Ambiental con profundos para profundos
estudios de captacion de para
posgrado en aguas captacion de
el area de subterraneas. aguas
hidrogeologia, subterréneas,
aguas mayor o igual
subterraneas a 100 metros
con manejo
de acuiferos y
toma de
registros
Uno (1) de los
proyectos
aportados
debe haber
participado
como
Especialista
Electromecani
. coenlos
Especialista .
- estudios y/o
Electromecanic C
disefios 0
0 responsable L
. Especialista
de los estudios AP
o Hidraulico en
ylo disefios o de la
Ingeniero la Interventoria .
- X Interventoria a
- Electricista y/o a los Estudios .
Especialista L ~ I los Estudios 0
1 - Mecanicoy/o 8 afios ylo Disefios de 2 L 20%
Electromecanico . ylo Disefios
Electromecani componentes del
co electromecanico
componente
s de proyectos o
electromecani
de Agua potable
coen
ylo
. Proyectos
Saneamiento
. parala
Basico iy
construccion
de una
Estacion de
Bombeo de
Agua, con
capacidad
igual 0
superior a 30
I/s
Profesional Trabajador(a) Profesional Social
2 . Social, 6 Afios en proyectos de 1 NA 100%
Social " .
Psicélogo, Interventoria y/o
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Experiencia Especifica
NUmero Dedicaciénminima
Cant Cargo a Formacion Experiencia de o en la duracién
desempefiar Académica General Como { En: proyecto | Requerimiento total de la Fase
' S particular 11}
requerid
0s
Socidlogo, estudios y
Antropélogo, disefios y/o
Comunicador construccion de
Social 0 proyectos de
profesional de Obra Civil con
areas afines. conocimientos
especificos en
la resolucién de
conflictos y
planes de
gestion social
en obras
Profesional Social
. con experiencia
Técnico con -
. en servicio al
formacién en ;
areas cliente,
2 | Auxiliar Social . 2 Afios relaciones 1 N/A 100%
relacionadas h
umanas y
con las o
. ejecucion de
humanidades
planes de
gestién social
. Profesional y/o Responsable del
Supervisor de - ,
) Técnico con area de
Seguridad f iy ;
Industrial Y ormacion en ) seguridad y
1 Salud Seguridad 1 Afio salud 1 N.A 50%
) Industrial y ocupacional en
Ocupacional
(SISO) SaIuFi proyecto§ .de
Ocupacional Obra Civil.
Técnico en
inspeccion de
y | Tecnicoen N/A 2 Afios beriasen |\ 5 NA. 100%
Inspeccion proyectos de
acueducto y/o
alcantarillado
Topbgrafo en
proyectos de
construccion ylo
1 Topbgrafo Topbgrafo 3 Afios ampliacién de 1 N.A. 100%
sistemas de
Acueducto y/o
Alcantarillado.
2 Cadenero N.A. 1 Afio N.A. N.A. N.A. 100%
2 N.A. 3 Afios. NA. N.A. N.A. 100%
Maestro de
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Experiencia Especifica
Numero Dedicacionminima
Cant Cargo a Formacion Experiencia de o en la duracién
desempeniar Académica General Como { En: proyecto | Requerimiento total de la Fase
' S particular 11}
requerid
0s
Obra
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y la dedicacion que sea requerida para la ejecucion del contrato, y en caso de ser
seleccionado presentaré para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion
académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los

integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
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10.

1.
12.

13.

CACION

incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de
realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de alguna de las fases de acuerdo con
el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto de ejecucion de obra.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderad que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.
Objeto Convocatoria: Ejecucion condicional por fases del proyecto

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de
la propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y asi
mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social
en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en
la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes.
Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
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AZ EQUIDAD EDUCECION

Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia con las que se
pretende cumplir los requisitos habilitacién de experiencia de orden técnico. Asi mismo, Unicamente podra subsanarse la
informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacién, el proponente podré anexar a
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacion que falte en la certificacion.

Nota4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente su propuesta econdmica incluido IVA, AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE |
DESCRIPCION VALOR
Presupuesto Fase |
Presupuesto Fase Il
Presupuesto Fase ll|

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES I, Il Y Ill)

H|H|H|H
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QUIDAD EDUCECIGH

~ FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA 'Y FACTOR MULTIPLICADOR

Sefior proponente diligencie un formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para las
Fases | y Il, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo
caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida y totalizar las
mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y preséntelo con el Sobre N° 1 de la
propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
evaluacion.
I

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B [¢ D E F
i SUELDO MES % VALOR MES TOTAL PARCIAL
Personal Profesional CANTIDAD B < F.M (%) No. DE MESES
BASICO DEDICACION (AXBXCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) S
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO MES % VALOR MES TOTAL PARCIAL
P | Técni CANTIDAD p . F.M (% No. DE MESES
ersonal fecnico BASICO | DEDICACION (%) (AXBxCxD) | ° (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO A B C
TOTAL PARCIAL
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO o N
(AxBxC)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL CONSULTORIA (1+2+3) $
FIRMA:

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.

FM: Factor Multiplicador
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Il.
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-0-159-2015 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y PUESTA EN
MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5”. Mediante la suscripcion del presente
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL | BENEFICIARIOS REALES
INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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&I EQUIDAD EDUCECION

FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il

, , PRECIOS
iTEm DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | yniTarios | VALOR TOTAL

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos y sin dejar alguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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