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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-008-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-009-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
INTER GROUP IDENTIFICADO NIT. 901.470.857-9

Entre los suscritos, SAUL HERNADO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula de
ciudadania No. 19.472.461 de Bogota,, actuando en calidad de Representante Legal de
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Publica nimero veinticinco (25) otorgada el dia veitinueve
(29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria 33 del Circulo
de Bogotd D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacién
legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez
actla en calidad de vocero y administrador del Patrimonio Auténomo PA FINDETER
(PAF), constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de
Administracion y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vinculo
contractual se denominard EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, CONSORCIO
INTER GROUP, identificado con NIT. 901.470.857-9, conformado por: ERNESTO
FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadania No. 77.105.588
expedida en Chiriguand, con una participacion del 34% y FABIO ALFONSO
BAYONA RAMON, identificado con cédula de ciudadania No. 5.468.680 expedida en
Ocana, con una participacion del 33% y WILSON ANDRES DOMINGUEZ
CASTIBLANCO identificado con cédula de ciudadania No. 80.807.980 expedida en
Bogota D.C., CONSORCIO representado por ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH,
ya identificado, el cual en adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual
se denominara el CONTRATISTA o el JINTERVENTOR; hemos decidido celebrar el
presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-008-2021 (PAF-ATGUAJIRA-
I-009-2021), en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a
continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene suscrito
con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de
Administracién y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017), a su
vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo objeto es: “(i) La
constitucién de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por el
FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversién y pagos;
(ii) La recepcién, administracion, inversion y pagos por parte de la FIDUCIARIA, de los
recursos que le transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba convenios y/o
contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales
beneficiarias del apoyo financiero de la entidades Publicas, vinculadas igualmente a través
de contratos y/o convenios interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales
se conformaran PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracion de
contratos de Fiducia Mercantil derivados para la ejecucion de los proyectos seleccionados
por cada uno de los COMITES FIDUCIARIOS"
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-008-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-009-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
INTER GROUP IDENTIFICADO NIT. 901.470.857-9

2. Que, de igual manera, el veintisiete (27) de diciembre de 2019 se suscribidé el
Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-90908
denominado PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO
2019 cuyo objeto sefiala: "(...) OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente CONTRATO
DE FIDUCIA es la constitucion de un patrimonio auténomo derivado del patrimonio
autéonomo P.A. FINDETER (PAF) No. 68573 del 6 de marzo de 2017, para la
administracion, inversion, pagos, y la celebracién de contratos que se derivan del
presente PATRIMONIO AUTONOMO que el BENEFIACIARIO instruya con cargo a los
RECURSOS del mismo

El fin principal de este PATRIMONIO AUTONOMO serd destinar los RECURSOS Unica y
exclusivamente a la finalidad especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA, para lo cual
se adelantaran las siguientes gestiones:

1. Recibir del FIDEICOMITENTE, las sumas de dinero que éste transfiera a titulo
de fiducia mercantil.

2. Efectuar a favor de los DESTINATARIOS DE PAGOS, los giros que ordene el
BENEFICIARIO.

3. Suscribir los documentos contracontractuales que instruya el BENEFICIARIO
y/o el COMITE FIDUCIARIO.

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA, el BENEFECIARIO, y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se
mantendra una separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS del
FIDEICOMISO seran administrados con una contabilidad propia, independiente y en
cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO,
bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de los acreedores de la
FIDUCIARIA o del FIDEICOMITENTE, y sdélo garantizan obligaciones contraidas en el
cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las obligaciones
qgue se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este documento, estan
amparadas exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte del PATRIMONIO
AUTONOMO.

PARAGRAFO TERCERO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podra servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el BENEFICIARIO
no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la ley. La FIDUCIARIA
desarrollara acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo con el régimen de su
responsabilidad. La FIDUCIARIA estara facultada para no autorizar el ingreso de
recursos que provengan de terceros y verificara la legalidad, procedencia y origen licito
de los mismos.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-008-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-009-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
INTER GROUP IDENTIFICADO NIT. 901.470.857-9

PARAGRAFO CUARTO: El FIDEICOMTIENTE declara y acepta, que todos los gastos de
funcionamiento y administracién, impuestos y demas expensas que se generen con
ocasion al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los cuales se
incurra para su administracion, estardan a cargo del FIDEICOMISO y en caso de
requerirse, seran puestos a disposicion de la FIDUCIARIA quien actia como su vocera y
administradora, de manera oportuna.

PARAGRAFO QUINTO: Las partes se referirdn al FIDEICOMISO constituido en virtud
del presente contrato, con la denominacion de PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
- GUAJIRA EDUCATIVO 2019. (...)”

3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que
le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de programas especiales
relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en lo referente a disefio,
ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

4. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacidon en los proyectos seleccionados por el Comité
Fiduciario.

5. Que el once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) FINDETER abrid la
Convocatoria Puablica No. PAF-ATGUAJIRA-I-009-2021, en adelante la
CONVOCATORIA, con el objeto de "LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA EJECUCION DE LOS DIAGNOSTICOS Y LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1
PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR
FINDETER”,

6. Que el Comit,é Fiduciario Extraordinario del Contrato Interadministrativo
PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019,
mediante Acta No. 11, sesion Virtual del doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021),
acepté la recomendacidon de orden de elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el
sentido de seleccionar como adjudicatario de la convocatoria PAF-ATGUAJIRA-I-009-
2021 al proponente CONSORCIO INTER GROUP, e instruy6o a FIDUPREVISORA para
adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcidn del presente CONTRATO.

7. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO
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SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
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8. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio,
no provienen de lavado de activos, financiacidon del terrorismo, narcotrafico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

9. EI CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco en
conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa autorizacion escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucién sin que ello genere
el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion en relacion
con la obra que no se llegara a ejecutar.

10. Que sin perjuicio de la informacidn que el CONTRATISTA conocid en la etapa
precontractual y que sirvio para la elaboracién de su propuesta, declara que,
adicionalmente verifico, evalu6 y analizé las condiciones técnicas, geograficas,
demograficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

11. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos
los documentos que lo integran.

12. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regird por las
siguientes: i
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto contratar:
“"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE LOS
DIAGNOSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".”

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del presente
CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas, actividades
especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas en el numeral
1.1. de los términos de referencia y demas documentos de la CONVOCATORIA.

CLAUSULA TERCERA. - UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de ejecucién del
presente CONTRATO se encuentra localizado en el Departamento de La Guajira, Grupo
1.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO
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PARAGRAFO: EI CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y
demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g)
en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién del contrato sobre el cual ejercerd
vigilancia y, su terminacidon oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el
CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera satisfactoria e
independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y
riesgos que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones del contrato
sobre el cual ejercerd vigilancia, y con ello ha conocido las circunstancias que
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condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el presente
CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de TRES (3) MESES
y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, que se contabilizard a partir de la suscripcién del
acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO.

El plazo del contrato serd uno solo; no obstante, a continuacidn, se describe el plazo de
cada una de las etapas:

PLAZO

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION TOTAL

INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS

Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN Los| UN (1) MES Y QUINCE TRES (3)

(15) DiAS MESES, y
(E)SF'II'CAII?ALLEECSIMIENTOS EDUCATIVOS CALENDARIO s Ve,
' DIA
DOS (2) MESES S

CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO CALENDARIO

CALENDARIO

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberda firmarse
simulténeamentg con el acta de inicio u orden de inicio del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, seglin lo establecido en los documentos y plazos del presente
CONTRATO, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido. EI CONTRATISTA de
interventoria se obliga emitir comunicacién a la supervisién y al contratista de obra en un
plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las
siguientes condiciones: 1. Obtencidn de los permisos del proyecto, otorgada por parte de
la autoridad competente en los casos en que se requieran. 2. Obtencidn de los permisos o
autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente (En el
caso en que aplique). 3. Aprobacién por parte de la interventoria del Contrato de las
hojas de vida del personal minimo del contratista de obra exigido para el contrato. 4.
Aprobacién por parte de la supervisidon del contrato de interventoria de las hojas de vida
del personal minimo del contratista de interventoria exigido para el contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningln motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato. El interventor debera aprobar la totalidad de
los diagnodsticos entregados por contratista en un plazo maximo de quince dias (15)
calendario. El interventor debe tener en cuenta que dentro de este plazo se incluye la
aprobacién por parte de FINDETER.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

PARAGRAFO PRIMERO: ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO. La
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben
suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los

VIGILADO
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siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacidon completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacién de la Interventoria.

Solamente se suscribird un Acta de Inicio para la ejecucién del Contrato y su suscripcién
procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos
de ejecycién deberan ser entregados al SUPERVISOR en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato asi:

a. Aprobacion del personal del INTERVENTOR.

El SUPERVISOR verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos
exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucién de la
Interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.
EL INTERVENTOR entregara previamente a la suscripcion del acta u orden de inicio,
los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal
profesional requeridos.

b. Aprobacién de garantias.

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del
Contrato correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su
presentacion y aprobacion. c. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada. El
INTERVENTOR, presentara a la Supervisidén para su aprobacion, la Oferta Econdmica
discriminada, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor
Multiplicador de la sumatoria del valor de interventorias para diagndsticos y de
interventoria a la ejecucién de los mejoramientos que para tal efecto dispondra la
Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido
conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccién, y de acuerdo a las
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién, asi como los demas costos
directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades. Si
vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento,
por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.
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c. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

El INTERVENTOR, presentard a la Supervision para su aprobacién, la Oferta
Econdmica discriminada, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor
Multiplicador de la sumatoria del valor de interventorias para diagndsticos y de
interventoria a la ejecucion de los mejoramientos que para tal efecto dispondra la
Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido
conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién, asi como los demdas costos
directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento,
por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES
(3) dias habiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y
cumplidos los requisitos de ejecucidn, no se firma el documento por causa injustificada, la
entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO. Vencido el plazo
de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcidon del Acta de inicio o,emisic')n
de la orden de Inicio EIl CONTRATISTA DE OBRA, |la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la
correspondiente acta de terminacion, razéon por la cual, la INTERVENTORIA y/o la
CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y
contratadas para ser recibidas.

PARAGRAFO TERCERO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL
CONTRATO. Vencido el plazo de ejecucion del CONTRATO contado a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la
entrega de la obra objeto y de la ejecucion del contrato con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfacciéon Final de la Interventoria,
suscrita entre la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y la SUPERVISION.

CLAUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es
por la suma de SETENTA MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS M/CTE., ($70.010.897,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO
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- INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS

El valor de la INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS es por la suma de UN MILLON
SETECIENTOS OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE., ($1.708.028,00) incluido el
valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, o contribuciones a que hubiere lugar ya
sea de orden nacional o local.

- INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL
DEL CONTRATO.

El valor TOTAL DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE
CONTRACTUAL DEL CONTRATO es por la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.,
($68.302.869,00) incluido IVA sobre la Utilidad, y demas costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacidon de su propuesta, incluyendo todos los componentes
del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros),
teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones
de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal utilizado
para la realizacidn del trabajo, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografia,
equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el
hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién, asi como los gastos administrativos
generados durante la ejecucion del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR
un dnico pago por interventoria a los diagnésticos aprobado por la interventoria y recibido
por FINDETER el valor del CONTRATO de la siguiente manera:

En cualquier caso, el costo de cada diagnéstico es maximo de CERO PUNTO CINCO
(0.5) SMMLV.

- INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA un Unico pago por
interventoria a los diagndsticos aprobado por la interventoria y recibido por FINDETER.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO
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En cualquier caso, el costo de cada diagnéstico es maximo de CERO PUNTO CINCO
(0.5) SMMLV.

- INTERVENTORIiA A LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS

El CONTRATANTE pagard el CONTRATO de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%), mediante pagos mensuales iguales
previa presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales
deben ser aprobados por la supervision del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%), se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacién de
obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del
contrato de interventoria".

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara, recibo a satisfacciéon del supervisor del
contrato, comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente correspondiente
conforme a la legislacién tributaria vigente.

NOTA 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de
interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a
la radicacién en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento
de los requisitos indicados.

NOTA 3: En los casos en que sea necesario la suscripcidn de proérrogas al contrato de
interventoria por causas no imputables al contratista, no se reconoceran ningun tipo de
costos adicionales a los pactados en la forma de pago, Unicamente se pagaran los costos
variables conforme al avance de obra

CLAUSULA SEPTIMA - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del CONTRATISTA estdn encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
que tiene por objeto contratar la "EJECUCION DE LOS DIAGNOSTICOS Y LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS
POR FINDETER”., en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables
y juridicos.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

El INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
CONTRATO y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la
naturaleza del CONTRATO, las que se encuentran descritas en los Terminos de

VIGILADO
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Referencia y las establecidas en los demas documentos que hacen parte del CONTRATO;
las que se resulten de la propuesta presentada por INTERVENTOR, asi como las
incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del CONTRATO, de acuerdo con lo dispuesto
en las normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, el INTERVENTOR tendrd en general, las siguientes
obligaciones:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucién del
contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA
DE OBRA en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de
ejecucion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos, en caso de que
aplique.

e. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestion Social y Reputacional por parte del Contratista.

f. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

g. Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA
CONTRATANTE.

h. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

i. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA acorde con la
realidad de la ejecucién contractual.

k. ElI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a
LA CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias
para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecuciéon de los proyectos objeto
del presente contrato. )

m. Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los términos de referencia.

Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos
requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes,
previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en maximo tres
(3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso de
incumplimiento parcial del contrato.

n. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO
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cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

o. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

p. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion
del contrato.

g. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de
liguidacion del contrato y cinco (5) afios mas, EI CONTRATISTA se obliga a
ampliarlo ante la Cdmara de Comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo de 30
dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este
tramite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion
aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

r. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, sociales, ambientales, financiero y contable, de seguridad,
entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los documentos de la
Convocatoria que hacen parte integral de los términos de referencia y del presente
CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA. -GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a la
celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en
los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucidon del mismo. En la ejecucion del CONTRATO,
el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta
el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de
los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de
cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y
reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacion de riesgos realizada, con lo cual determinard si hay cambios en la
priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo
evidencian la efectividad prevista.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO
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Para la realizacion de la gestidon de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera presentar
a la Supervision para su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacién
como minimo:

a) Un plan de Gestidén del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizard, los roles
y responsabilidades del equipo de trabajo con relacidn a la gestidon del riesgo, la
categorizacion que utilizard para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que
realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de
gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo
que da lugar a la activacién de las acciones de gestion de los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo
con la categorizacion definida en el Plan de Gestién del Riesgo.

¢) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar
los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
debera pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran
para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas, multas y sanciones
gue surjan de la ejecucién del CONTRATO vy las actividades que de éste se deriven. Estos
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las
autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo, El CONTRATISTA
tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores,
indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de
la ejecucion del CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los tratados
internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus
Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o
complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la obtencién de licencias,
autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato impacten
los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravencion u
omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccidn necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula
la materia.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados con
derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO con apoyo del supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del
mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la
orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

d) Las demas que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa instruccion
al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucion
del CONTRATO, se mantendra un SUPERVISOR designado por la Vicepresidencia Técnica
- Gerencia de Infraestructura de FINDETER, quien de manera permanente realizard el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, econdmico, juridico, social y ambiental, y
verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas en el
presente contrato y demas documentos que hacen parte del mismo, en condiciones de
oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve al INTERVENTOR de su responsabilidad
por la ejecucién del contrato. El supervisor ejercera su labor de acuerdo al Manual de
Supervisidn e Interventoria de Findeter.

El supervisor del CONTRATO esta facultado a solicitar informes, aclaraciones vy
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual y serd responsable por
mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del
CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir, a
ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacidn que
reciba el INTERVENTOR para la ejecucion del CONTRATO y con ocasiéon del mismo
sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, ADMINISTRACION TEMPORAL GUAJIRA y FINDETER, segun
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corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacién
por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y elementos para
su ejecucién, no afectarad derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en
caso de que un tercero pretenda o adelante accidn contra EL CONTRATANTE o
FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia de propiedad intelectual,
se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
ADMINISTRACION TEMPORAL GUAJIRA, FINDETER y al INTERVENTOR son
exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitirdn en
cada caso su uso, si media autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicard el incumplimiento del
presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente CONTRATO y
con ocasiéon del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se obliga
a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informaciéon en cualquier forma vy
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula hard responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segln el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacion confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estard en la obligacién de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacion en su
poder, de lo cual se dejara constancia expresa.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros
de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda, sancién, condena o
perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de
los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO
AUTONOMO o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la
ejecucion del CONTRATO. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses
del PATRIMONIO AUTONOMO vy FINDETER deberan ser asumidos por EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EI INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE vy FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral
alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre el
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para la
ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del pago
de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
dependientes que vincule con ocasién del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la cldusula de
indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el INTERVENTOR deberd certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal

Estudi6 y Elaboré: Daniel |. Amaya Perea Pigina 16 de 32
_Revisé y Aprobd: Sebastian Valencia Sinchez. o

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1)
3 | Bucaramanga |
7 Ibagué (
)88 | Monteria (
66 | Popayan
66 | Villavicencio (+57

‘i!ﬁ‘ "B El emprendimiento
&)

es de todos

Pereira (+
Richacha (+57 5




SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO

—_ Revisé y Aprob6: Sebastian Valencia Sanchez.

Cali (+57 2)
Manizales (+57 6)

{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-008-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-009-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
INTER GROUP IDENTIFICADO NIT. 901.470.857-9

independiente que preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segln corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones
deberd ser acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de
todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente a la
entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del CONTRATO, el CONTRATISTA debe
constituir una poliza expedida por una compaifia de seguros legalmente constituida en
Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo ramo se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del :a/J'IgSS(E?én %c:arl cce)zl[\tr:tlgzs sgii
CONTRATO. .
(6) meses mas.
De Salarios,
prestaciones sociales e 10% del valor del | Vigente por el plazo de
indemnizaciones CONTRATO ejecucion del contrato y tres
laborales (3) anos mas.
Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y por
Calidad del Servicio 30% del valor del tres (3) afos contados a
CONTRATO partir de la suscripcidn del
Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del
contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL VIGENCIA
AMPARO
Responsabilidad Civil | 20% del valor del Vigente por el plazo de
Extracontractual CONTRATO ejecucién del contrato.

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas debera estar compuesto por estas
tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
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PATRIMONIO A,UT(')NOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019,
ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO, Y
CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA vy el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7, y debe ser expedida
conforme las exigencias que dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

NOTA 2: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucidn de los contratos, razén por la cual, no podra
iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion de estas. Las garantias deberan aportarse
para su aprobacién acompanadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No serd valido para el proceso la
certificacion de No expiracion por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATANTE.
- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE.

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debera ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.
- Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicidn de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de
modificaciones, renovaciones, prdérrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pélizas.

Por ello, EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya
lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcion del CONTRATO, sus prorrogas o adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas
previstas para la ejecucion del CONTRATO.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la correccion de
las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias calendario
contados a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones. En caso que dentro
del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias debidamente
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modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas, dichas
Garantias se entenderan como no aprobadas, en consecuencia, se podra solicitara la
imposicion de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés
asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en esto, en
caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con
la suscripcién del presente CONTRATO, autoriza para que en su nombre vy
representacion, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las
garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del CONTRATISTA, que se
causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del CONTRATO en mencion. Lo
anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones a su cargo
con ocasién de la celebraciéon del presente CONTRATO, y se adelanten los procesos
contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del acta de
inicio del CONTRATO. EI CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se
suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA deberd
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y
demds gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Las
garantias aprobadas seran condiciéon previa y necesaria para la cancelacidon de las
facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante
su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de
apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en
virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera inadecuada, de forma diferente
a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera
hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato,
o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin
que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro
de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se generan
apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.
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Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR deberd mantener durante la ejecuciéon del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1, de
los Téminos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con
las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR la
suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o varias
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no constituye
una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra exigir a El
INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerira
de reconvencién judicial previa.

CLI:\USULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la cldusula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucidon total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo de EIl INTERVENTOR segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos retrasos o
incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
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CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segln el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, vy
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. El INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Sila INTERVENTORIA y el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen
justificacién o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO vy, por
tanto, puede ser exigible la cldusula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena, con observancia del principio de
proporcionalidad.

6. El informe del supervisor sera sometido a los organos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd comunicada a
EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la
aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamaciéon presentada por ElI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracién de los
o6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la
aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la
clausula penal, se instruirda a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida
a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara
la formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del valor
de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos
que EL CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecucién de este CONTRATO, en
los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que
EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacién una vez se le haya hecho
efectiva alguna de las medidas estipuladas.
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PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser
compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa
para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion
anticipada del CONTRATO.

d. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre el
cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. — CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los
siguientes eventos:

1. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucién del CONTRATO dentro de los
términos previstos, caso en el cual se dara por terminado el CONTRATO.
Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucién
del CONTRATO. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido
en el presente CONTRATO.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones
emanadas del presente CONTRATO, EL INTERVENTOR no reanuda, sin
justificacién valida, su ejecucién dentro del plazo acordado en el acta de
suspensiéon o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucién
total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente
CONTRATO y no reanude las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el
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INTERVENTOR o0 EL CONTRATANTE.

f. Por el incumplimiento aplicado al CONTRATISTA vy del cual su evaluacién juridica
y técnica, determine que el CONTRATISTA no entregara el proyecto y por lo cual,
tanto el CONTRATISTA y la entidad Contratante, dan por terminado
anticipadamente el respectivo CONTRATO.

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

a. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificados por la interventoria
del proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucidon y que no sean
resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista de Obra,
como de Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por el MEN, en
un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre las partes
contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

b. No allegarse por el MEN o ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA los permisos y
demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucién del proyecto, y
cuya consecucidon no se logre por la misma o por el contratista en un plazo
maximo de 1.0 mes, o segln el plazo maximo acordado entre las partes.

c. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
necesarios para la ejecucion del proyecto.

3. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico
lo imponga.

4. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
que integran el respectivo consorcio o unidon temporal o, su modificacién sin
autorizacion de El CONTRATANTE, si aplica.

5. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
CONTRATO.

6. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

7. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

8. En el evento en que EL CONTRATANTE verifigue que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucién del CONTRATO incorpord valores con desviaciéon
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

9. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

10. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o
aparezca incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al
Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

11. Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas,
OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.

12. Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal
o constitucional.
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13.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

14.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
CONTRATO.

15.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracion del CONTRATO o su ejecucién, lo indujo en error.

16.Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente CONTRATO
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal
gue asi lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la
realizacion de ajustes a los disefios del proyecto a cargo de la Consultoria o el Contratista
de Obra, o en caso de ser necesario para la consecucidon de los permisos y demas
requisitos necesarios, se dara suspension a los términos del CONTRATO, para dichos
efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin que dicha suspensién genere
costos o indemnizacion alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en el numeral
segundo precedente por causales ajenas al contratista de obra, LA CONTRATANTE
pagara a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor ejecutada por la misma
en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion
resolutoria surja por una acciéon u omision imputable al CONTRATISTA, se entendera
que es responsable por la resolucion del CONTRATO y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento
de la condicidn resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DEBIDO PROCESO: En garantia del debido proceso, y
con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se
acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de
terminacion anticipada del CONTRATO o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento
en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de
terminacion anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten,
y requiriendo a EL INTERVENTOR y a la aseguradora para que se pronuncien al
respecto.

3. EL INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a
partir del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
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descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los oérganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles
después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd comunicada a
EL INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisidon. Asi mismo, la
aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamaciéon presentada por ElI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideraciéon de los
o6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy el
pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacién anticipada, se
instruirda a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de
liqguidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacidn del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se
considera efectiva, a partir de la fecha de notificacién de la decisién instruida por el
Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacién para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;

Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a
favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del CONTRATO;

e. En general se procederd a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Coédigo Civil y demds normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacién y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por
parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

an oo

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL INTERVENTOR se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podrd modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
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segun las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
deberd acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervision

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacién al
Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucion del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacidon en la cantidad de obra, que lleven a
superar el valor del CONTRATO, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y
al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se proceda de
conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacion se deberd
proceder de conformidad con lo establecido para la adicién del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA
no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del
supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la
ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y
autorizacion expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podré subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - SUSPENSION: Se podré suspender temporalmente
la ejecucidn del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la
cual conste tal evento. En ningln momento la suspensidon modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se
contabilizard, y se reiniciard su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En el
evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasidn de la suspensién de la ejecucion del CONTRATO,
EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
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PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO el
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspensidon no dard lugar a reclamaciones econdémicas por parte del
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CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasion de la
suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucién, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse
tratamiento de informacidn personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto
reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes
CoOmpromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacion personal, las autorizaciones, avisos y demadas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del presente
contrato.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesidn o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que el INTERVENTOR,
en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la recoleccidn, uso,
almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacién a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucidn del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacion personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado las
medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones
de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion personal objeto de
tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus terceros aliados,
vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en
que el tratamiento de informacién personal involucre el eventual registro de informacion
personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa e
indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, EL INTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacidn de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el INTERVENTOR
para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales del
CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su relacién con el
tercero, estableciendo que el tratamiento de informaciéon se limitard Unicamente a la
ejecucion o consecucion de las instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que no
aplicara o utilizara la informacién con fines distintos al que figure en el contrato, y que no
compartird ésta informacién con terceros sin autorizacién previa y por escrito del
CONTRATANTE e INTERVENTOR. Adicionalmente, el INTERVENTOR verificara de
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manera previa a la formalizacién del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste
cumpla con las obligaciones del régimen de proteccién de datos personales dentro del
marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a
acatar las politicas de proteccion de datos personales EL CONTRATANTE y EL
INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podra acceder o adquirir informacién personal para el desarrollo
del presente objeto contractual, para lo cual garantizard que los datos utilizados cuentan
con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial.
Igual obligacién aplicard al CONTRATANTE cuando suministre al INTERVENTOR este
tipo de informacién personal.

f) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se
registr6 o almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas
por EL INTERVENTOR, este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucién
a través de la direccion de correspondencia fisica o mail de contacto definido en el
presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier copia o respaldo
de la informacidn fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales
gue se llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucion del presente contrato, cumplird con
la obligacion de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la
legislacion aplicable. EI INTERVENTOR por su parte se compromete a suministrar al
CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva realizaciéon de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion implementadas por el
INTERVENTOR Yy su politica de proteccion de datos personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y
mantiene operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA para la atencién y
ejercicio de los derechos de los titulares de informacion personal cuyos datos sean objeto
de tratamiento con ocasién de la ejecucion del presente contrato.

i) En el evento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacion
asociado a la ejecucion del presente contrato, debera dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcidn de la consulta
o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL
CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algun incidente
que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion
personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a notificarle
a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atencién descritos en
el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia
del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se compromete a realizar el
respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de
Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicion de encargado del tratamiento de informacién
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO
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internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones,
limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informaciéon personal que se
requiera para la ejecucidn del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional
al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre
proteccion de datos personales en su operacidn. Por su parte el INTERVENTOR se obliga
a atender los requerimientos y suministrar la informacidon solicitada por el
CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que la
informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No 22 y 061 de
2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en
vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas Documentos e informacion que
LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la
informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la soluciéon de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracién, ejecucién y liquidacion
del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion
de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la
utilizaciéon de uno los mecanismos de solucion de controversias senalados en la presente
clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los
diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra
prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el correspondiente analisis, y que
deberd ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefalado sin
que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedard con autonomia
para acudir a la jurisdiccidon ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos
relacionados en el escrito de solicitud.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las

VIGILADO
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circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del
presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacién: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho serd presentada por
cualguiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucidn las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
0 totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la cldusula de apremio, la cldusula penal o la terminaciéon anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcion, ejecucién, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decision de
un Tribunal de Arbitral que sesionard en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Bogotd en la ciudad de Bogota, sujetdndose a las normas
vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comuin acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Cadmara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetarda a las reglas previstas por el
Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogotd y el
procedimiento aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendrd efectos de cosa
juzgada material de ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio
para las partes.

4, Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal
estaran a cargo de la parte vencida.

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
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conflictos que surjan con ocasiéon de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la cldusula de apremio, la cldusula penal o la terminacion
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constard el cierre contractual, balance financiero y de
ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente,
se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de
las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se
incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que
pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento
pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborard el Acta y dejard constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los
demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidacién del presente contrato estard condicionada a la liquidacion del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo
podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacién efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos legales
EL CONTRATISTA declara que el correo electrénico que se registra en la presente
cladusula serda el que EL CONTRATISTA considera valido para que se le efectie la
notificacién electréonica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace responsable de
adoptar las medidas de seguridad idéneas para la administracion de la cuenta de correo
electrénico indicada en la presente Clausula. Se recibiran notificaciones en:

e INTERVENTOR:

SUPERINTEMDENCIA FIMANCIERA,
DECOLAMBIA

4 Direccién: Carrera 11 A # 27-15 Sur, Oficina 202 Bogota D.C.

VIGILADO
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v Correo: ernesto.misath@gmail.com; wilsonandresdc@gmail.com
v Teleféno celular: 318 530 4851 - 311 509 1095, fijo 2729717

. CONTRATANTE:
v Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
v Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
v' Teléfono: 5945111 EXT. 1443

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

Estudios previos para la contratacion.

Matriz de Riesgos.

Lineamientos Sociales PGS Mejoramiento Rural - Interventora.

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

Manual Operativo.

Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

Certificado SARLAFT.

Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

NoubuwnNe

0 ®

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato
se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la suscripcion del
acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogotd, a los: 12/04/2021

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

eSto Tover

SAUL AERNADO SUANCHA TALERO ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH
Representante Legal - Representante
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. CONSORCIO INTER GROUP

En su calidad de vocera y administradora del NIT. 901.470.857-9
Patrimonio Auténomo PA FINDETER PAF
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