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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-001-2020 (PAF-ATGUAJIRA-I-039-2020)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y FERNANDO
JOSE SANCHEZ PARDO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.549.160
EXPEDIDA EN POPAYAN.

Entre los suscritos, CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE, identificado con la
cédula de ciudadania No. 11.204.596 de Chia, actuando en calidad de Representante
Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante Escritura Publica nimero veinticinco (25) otorgada
el dia veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la
Notaria 33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida
por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del
presente documento, que a su vez actla en calidad de vocero y administrador del
Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF), constituido en virtud del Contrato de
Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-68573, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominard EL
CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
identificado con cédula de ciudadania No. 10.549.160 expedida en Popayan, el cual
en adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual se denominara el
CONTRATISTA o0 el INTERVENTOR; hemos decidido celebrar el presente
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-001-2020 (PAF-ATGUAJIRA-I-
039-2020), en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas
enunciadas a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene
suscrito con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administracién y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo
objeto es: “(i) La constitucion de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos
transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su
administracion, inversion y pagos; (ii) La recepciéon, administracion, inversion y
pagos por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfieran las Entidades
Publicas con las cuales suscriba convenios y/o contratos interadministrativos el
FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la
entidades Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos y/o convenios
interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformaran
PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracion de contratos de
Fiducia Mercantil derivados para la e jecucion de los proyectos seleccionados por cada
uno de los COMITES FIDUCIARIOS”

2. Que, de igual manera, el veintisiete (27) de diciembre de 2019 se suscribid el
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SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y FERNANDO
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Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-90908
denominado PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019
cuyo objeto sefiala: "(...)OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente CONTRATO DE
FIDUCIA es la constituciéon de un patrimonio auténomo derivado del patrimonio
auténomo P.A. FINDETER (PAF) No. 68573 del 6 de marzo de 2017, para la
administracion, inversion, pagos, y la celebracion de contratos que se derivan del
presente PATRIMONIO AUTONOMO que el BENEFIACIARIO instruya con cargo a los
RECURSOS del mismo

El fin principal de este PATRIMONIO AUTONOMO serd destinar los RECURSOS Unica y
exclusivamente a la finalidad especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA, para lo
cual se adelantaran las siguientes gestiones:

1. Recibir del FIDEICOMITENTE, las sumas de dinero que éste transfiera a
titulo de fiducia mercantil.

2. Efectuar a favor de los DESTINATARIOS DE PAGOS, los giros que ordene
el BENEFICIARIO.

3. Suscribir los documentos contracontractuales que instruya el
BENEFICIARIO y/o el COMIT E FIDUCIARIO.

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA, el BENEFECIARIO, y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se
mantendra una separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS
del FIDEICOMISO seran administrados con una contabilidad propia, independiente y
en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO,
bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de los acreedores de
la FIDUCIARIA o del FIDEICOMITENTE, y sdlo garantizan obligaciones contraidas en
el cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las
obligaciones que se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este
documento, estdn amparadas exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte
del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO TERCERO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podréd servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el
BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la
ley. La FIDUCIARIA desarrollaré acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo
con el régimen de su responsabilidad. La FIDUCIARIA estard facultada para no
autorizar el ingreso de recursos que provengan de terceros y verificara la legalidad,
procedencia y origen licito de los mismos.
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PARAGRAFO CUARTO: El FIDEICOMTIENTE declara y acepta, que todos los gastos
de funcionamiento y administracion, impuestos y demas expensas que se generen
con ocasion al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los
cuales se incurra para su administracion, estaran a cargo del FIDEICOMISO y en
caso de requerirse, seran puestos a disposicion de la FIDUCIARIA quien actua como
su voceray administradora, de manera oportuna.

PARAGRAFO QUINTO: Las partes se referiran al FIDEICOMISO constituido en virtud
del presente contrato, con la denominacion de PATRIMONIO AUTONOMO P. A.
FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019. (...)”

3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero
faculta a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los
recursos que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecuciéon de
programas especiales relacionados con las actividades de financiacién y la asesoria
en lo referente a disefio, ejecucion y administracién de proyectos o programas de
inversion.

4. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacidn en los proyectos seleccionados por el
Comité Fiduciario.

5. Que el ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020) FINDETER abridé la Convocatoria
Pdblica No. PAF-ATGUAJIRA-I-039-2020, en adelante la CONVOCATORIA, con el
objeto de contratar “"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISENOS PRELIMINARES Y EJECUCION DE LAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE
RIOHACHA - LA GUAJIRA”.

6. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadministrativo PATRIMONIO
AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019, mediante Acta No.
2, sesidon Virtual del dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020), aceptd la
recomendacion de orden de elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el
sentido de seleccionar como adjudicatario de la convocatoria PAF-ATGUAJIRA-I-
039-2020 al proponente FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO, e instruyo a
FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la
suscripcion del presente CONTRATO.
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7. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo.

8. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste
CONTRATO, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

9. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederda el CONTRATO previa autorizacidon escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucidon sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacidon o
indemnizaciéon en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar.

10. Que sin perjuicio de la informacion que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvio para la elaboracién de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evalué y analizé las condiciones técnicas, geograficas,
demograficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y
demds aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

11. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

12. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regird por las
siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto
contratar: "ULA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISENOS PRELIMINARES Y EJECUCION DE
LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH
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PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL EN EL
MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA.”

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran
definidas en el numeral 1.1.2. de los términos de referencia y demas documentos de
la CONVOCATORIA.

CLAUSULA TERCERA. -UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de ejecucién del
presente CONTRATO se encuentran en la zona urbana del Municipio de Riohacha
Departamento de la Guajira.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica,
agua y demads recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y
hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién del contrato
sobre el cual ejercerd vigilancia y, su terminacion oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado
de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las
dificultades, cargas, obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasion del
cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con
ello ha conocido las circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo bajo el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la
capacidad para asumirlas.

NOTA: CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Serd responsabilidad del
proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucién del proyecto y actividades
a ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y
las herramientas tecnoldgicas disponibles, teniendo como punto de referencia la
ubicacion del proyecto, calle 13B # 45-87 en Riohacha, La Guajira En consecuencia,
correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares
donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas,
accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la
facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la
ubicacidn geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento
meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
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ejecucion del proyecto. Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara
que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio de ejecucién del
proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial
aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de CINCO (5)
MESES y QUINCE (15) DIAS, que se contabilizard a partir de la suscripcion del
acta de inicio del CONTRATO.

El plazo del contrato serd uno solo; no obstante, a continuacién, se describe el plazo
de cada una de las etapas:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION .'::')‘.\ri?
ETAPA I: Interventoria a la validacion y/o ajustes de
disefios preliminares, obtencién de licencias y Un (1) Mes*
permisos. CMIIé\lSCEOS(S)
CUATRO (4) Meses y QUING g
ETAPA 1I: Interventoria a la ejecuciénde quince (15) dias (15)
obrascomplementarias, cierre contractual y calendario*, incluye DOS DIAS
liquidacion. (2) MESES para el cierre
contractual y liquidacion.

*El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa II, contempla un periodo de hasta
DOS (2) MESES como maximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacion,
plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La
distribucion de plazos descrita anteriormente deberd tenerse en cuenta
independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.
El contratista de interventoria se obliga emitir comunicaciéon a la supervisién y al
contratista de obra en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento
de la totalidad de las siguientes condiciones:
1. Obtencidén de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente en los casos en que se requieran.
2. Obtencidn de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).
3. Aprobacion por parte de la interventoria del Contrato de las hojas de vida del
personal minimo del contratista de obra exigido para la etapa II del contrato.
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4. Aprobacién por parte de la supervisién del contrato de interventoria de las
hojas de vida del personal minimo del contratista de interventoria exigido para la
etapa II del contrato.
Se debe dar inicio a la Etapa II (ejecucién de obras) del contrato junto con el
contratista en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacion
descrita previamente y emitida por la interventoria, en todo caso las actividades
descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

LA CONTRATANTE no reconocerda por ningun motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato. Por lo tanto, es responsabilidad
del contratista de interventoria adoptar los procedimientos y planes pertinentes que
le permitan planificar la realizaciéon de la interventoria a la validaciéon y/o ajustes de
disefios preliminares y la obtencién de licencias y permisos que se requieran para
realizar el proyecto en la Etapa II.

PARAGRAFO PRIMERO: ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL
CONTRATO. La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe
para tal efecto, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre
otros aspectos los siguientes:

. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
. Plazo.

. Fecha de Terminacion prevista.

. Valor.

. Informacién de la Interventoria.

AU, WN -

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados al SUPERVISOR en un
plazo no mayor a TRES (3) DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

a. Programas detallados para la ejecucién de las etapas I y II (programa
detallado de actividades, programa detallado del recurso humano, flujo
de inversion del contrato)

b. Personal profesional requeridos para las Etapas I y II

c. Aprobacién de garantias. (Documento para legalizacién del contrato)

d. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los
TRES (3) dias habiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta
de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el documento por causa
injustificada, la entidad podrad expedir la orden de inicio del contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS
PRODUCTOS DE LA ETAPA 1. Una vez verificado y aprobado por parte del
Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa I y se hayan
realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante, la
Administracion Temporal, se procedera al RECIBO A SATISFACCION del Informe de la
Etapa I, vencido el plazo para la ejecucion en la Etapa I contados a partir de la
suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL
CONTRATO. Vencido el plazo de ejecucién del Contrato (Etapa I + Etapa II) contado
a partir de la suscripcidon del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR
debera validar la entrega de la obra objeto de la Etapa II y de la ejecucién del
contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad.
Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega
y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la
Interventoria y la Supervision.

CLAUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO
es por la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE., ($92.186.230,00) incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar del
orden nacional o local.

- ETAPA I INTERVENTORfI,\ A LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISENOS
PRELIMINARES, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

El valor de la Etapa I es por la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.,
($19.535.695,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, o
contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local.

- ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCIéN, DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS, CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION.

El valor de la Etapa II es por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
M/CTE., ($72.650.535,00) incluido IVA sobre la Utilidad, y demds costos, gastos,
impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o
local.
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PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que
fueran previsibles al tiempo de presentacién de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se
encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizaciéon del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecuciéon y liquidacion, asi
como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagard al
INTERVENTOR el valor del CONTRATO de la siguiente manera:

- ETAPA I INTERVENTORfA A LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISENOS
PRELIMINARES, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

EL CONTRATANTE pagard el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa I,
previo recibo a satisfaccion y aprobacién por parte de la Supervisién, de la totalidad
de la Validacién y/o ajuste de los Diagndsticos, junto a la entrega de los permisos
requeridos con las respectivas aprobaciones de las entidades respectivas (en caso
que aplique).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la
SUPERVISION de la Etapa I de los proyectos, incluidos los permisos requeridos (si
aplica), se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa II.

- ETAPA II INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

El CONTRATANTE pagard la Etapa II del contrato de INTERVENTORIA de Ia
siguiente manera:

1. CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa II, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacién de los informes establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.
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2. CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa II, se pagara
proporcional al avance de ejecucidon de la obra. Para este pago, se verificard el
porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la
programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa II, se pagara previo
recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del
contrato de interventoria.

NOTA 1: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion
las facturas deben salir a nombre del Patrimonio Auténomo PA FINDETER-PAF con
NIT 830.053.105-3. Los pagos estaran sujetos a las formalidades comerciales y
tributarias que conlleven el titulo valor.

NOTA 2: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, o certificacidon del pago de los aportes de Pension, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecuciéon de la Etapa, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion de la Etapa.

CLAUSULA SEPTIMA - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a
controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones
del contrato que tiene por objeto contratar la "LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE
DISENOS PRELIMINARES Y EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA
ADMINISTRACION TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA”, en
los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos.

El INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el
presente CONTRATO y aquellas que se deriven de su ejecucidon; también las que
provengan de la naturaleza del CONTRATO, las que se encuentran descritas en los
Terminos de Referencia y las establecidas en los demas documentos que hacen parte
del CONTRATO; Ilas que se resulten de Ila propuesta presentada por
INTERVENTOR, asi como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por
su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del CONTRATO,
de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y FERNANDO
JOSE SANCHEZ PARDO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.549.160

EXPEDIDA EN POPAYAN.

En el marco de lo anterior, el INTERVENTOR tendra en general, las siguientes
obligaciones:

Pereira

Riohacha (+57 5

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas,
sociales, administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de
ejecucion del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de Ila normatividad vigente por parte del
CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucidon del contrato y su cierre, balance
financiero y de ejecucion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo de los contratos, en caso de que
aplique.

e. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y
productos contenidos en el Plan de Gestién Social y Reputacional por parte del
Contratista.

f. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicasy demas condiciones pactadas.

g. Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios, validacion y/o
ajustes de disefios preliminares y ejecucion del Proyecto.

h. Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE EJECUCION y
con LA CONTRATANTE.

i. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes
a solucionar eventuales controversias.

j. Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

k. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA acorde
con la realidad de la ejecucion contractual.

. EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros vy
documentos a LA CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el
control correspondiente.

m. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades
necesarias para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion de los
proyectos objeto del presente contrato.

n. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia.

Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos
requeridos o que no esté laborando, se aplicardn las sanciones
correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la
CONTRATANTE el inicio del proceso de incumplimiento parcial del contrato.
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o. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso.

p. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la
ejecucion del contrato.

g. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la
ejecucion del contrato.

r. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de
liquidaciéon del contrato y cinco (5) afios mas, El CONTRATISTA se obliga a
ampliarlo ante la CdAmara de Comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo
de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin
que este tramite sea requisito que impida la suscripcién del contrato. La
misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

s. Las demads que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, sociales, ambientales, financieros y contables, de
seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los
documentos de la Convocatoria PAF-ATGUAJIRA-I-039-2020 que hace parte
integral de los términos de referencia, estudios previos y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA - GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a
la celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con
base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben
haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el CONTRATO, asi como todos
los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del mismo. En la ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecuciéon del CONTRATO.

Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la
priorizacién de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
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determinen las acciones que se ejecutardan con el fin de mejorar las
oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizaciéon de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestién de riesgos descrita, el CONTRATISTA deberd
presentar a la Supervisidon para su aprobacién un documento que contenga la
siguiente informaciéon como minimo:

a) Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestién del
riesgo, la categorizacion que utilizard para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos
con las que realizard los andlisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi
como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de
los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacién del riesgo de
acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y
que se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas,
multas y sanciones que surjan de la ejecucion del CONTRATO vy las actividades que
de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, EI CONTRATISTA tendrd a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, danos o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasién de la ejecuciéon del
CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
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SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tradmite para
la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso O
aprovechamiento. Cualquier contravencion u omisién a lo sefalado serd
responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion
necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas
aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El| INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi
como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO con apoyo del supervisor
designado por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el
cumplimiento efectivo del mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

d) Las demds que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccién al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucion del CONTRATO, se mantendrda un SUPERVISOR designado por Ia
Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura de FINDETER, quien de manera
permanente realizard el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econémico,
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juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefaladas en el presente contrato y demas documentos que hacen
parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor
releve al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucién del contrato. El
supervisor ejercera su labor de acuerdo al Manual de Supervisidon e Interventoria de
Findeter.

El supervisor del CONTRATO estd facultado a solicitar informes, aclaraciones vy
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidon contractual y sera responsable por
mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan
poner o0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento
se presente.

En ningun caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién
que reciba el INTERVENTOR para la ejecuciéon del CONTRATO y con ocasion del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO, MEN vy FINDETER, segun corresponda, y al ser
confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucidén, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia
de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
MINISTERIO DE EDUCACION, FINDETER y al INTERVENTOR son exclusivamente de
su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitirdn en cada caso su uso,
si media autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas. Cualquier uso no autorizado implicard el incumplimiento del presente
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada
como confidencial a la que tenga acceso con ocasidon de la ejecucion del presente
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CONTRATO y con ocasién del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria.
Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hard responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segin el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras
personas. Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y
civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacion confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacién de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR deberd devolver toda la informacion
en su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancién, condena o peruicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas
o0 terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
PATRIMONIO AUTONOMO o FINDETER, con ocasidon de acciones u omisiones
suyas derivadas de la ejecuciéon del CONTRATO. Todos los gastos que implique la
defensa de los intereses del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberan
ser asumidos por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se
presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo
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cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL
INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses
del PATRIMONIO AUTONOMO vy FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTORY EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para
la ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores,
contratistas y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente
a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en
la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO y al
requerir cada pago, el INTERVENTOR deberd certificar que se encuentra al dia en el
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de
obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto,
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del
mismo, segun corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El
cumplimiento de estas obligaciones deberd ser acreditado mediante certificacion
suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o
cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una podliza expedida por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
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amparos, cobertura y vigencia:

GARANTiA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 200K°TRA§||'GOI \CLL ejecucién del contrato y seis
’ (6) meses mas.
De Salarios,
prestaciones sociales e 10% del valor del valor| Vigente por el plazo de
indemnizaciones del CONTRATO ejecucién del contrato y tres
laborales (3) afios mas.
Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y por
Calidad del Servicio 30% del valordel cinco (5) afios contados a
CONTRATO partir de la suscripcién del
Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del
contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil | 20%o0 del valordel Vigente por el plazo de
Extracontractual CONTRATO ejecucion del contrato.

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas deberad estar compuesto por
estas tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019,
ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAIJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURfSTICO, Y CULTURAL DE RIOHACHA
Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL NIT. 899.999.001-7, y debe ser expedida conforme las exigencias que
dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

NOTA 2: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, no
podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas. Las garantias
deberdan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y
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soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera
valido para el proceso la certificacidon de No expiracion por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.

- Asegurado: EL CONTRATANTE.

- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.
- Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA deberd pagar el monto total de las primas que se cause con
ocasion de la expedicion de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente
con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se
expida con fundamento en las polizas.

Por ello, EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los cinco (5)
dias calendario siguientes a la suscripcion del CONTRATO, sus prorrogas o
adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucién del CONTRATO.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos senalados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitard la
correccion de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias
calendario contados a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones. En
caso que dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos vy
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderan como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitara la imposicién de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene

Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) 832 09 www.fiduprevisora.com.co

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 544

Minhacienda



Cali (+
Manizales (+57 6) 885

{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-001-2020 (PAF-ATGUAJIRA-I-039-2020)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y FERNANDO
JOSE SANCHEZ PARDO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.549.160
EXPEDIDA EN POPAYAN.

interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacion, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencidn. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasién de la celebracién del
presente CONTRATO, y se adelanten los procesos contractuales y legales para
obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del acta de
inicio del CONTRATO. El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razéon de la ocurrencia de
los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe
reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de
todas las primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la
cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las
partes que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a
hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecucidn total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de
manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas
que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto
uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos
establecidos en el articulo 867 del Cdédigo de Comercio. Si se generan apremios que
superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato, ordenar su liquidacién y hacer efectivala Clausula Penal.
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Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR deberd mantener durante la ejecucién del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1,
de los Téminos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no
cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté
laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto,
debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor.
Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a EL
CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.
PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizaciéon, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente
al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE
podra exigir a EIl INTERVENTOR la indemnizacién total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerirda de reconvencién judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE
LA CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccién de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la
clausula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentarda a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe
contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR
segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacién
por los presuntos retrasos o incumplimientos.
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2. EL CONTRATANTE remitirA a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segln el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. El INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito
sus explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacién o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO y por tanto, puede ser
exigible la cladusula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio
correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor serd sometido a los o6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi
mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de
los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o
la clausula penal, se instruirA a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensaciéon del
valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con
los montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecucién de este
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CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo
anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacién
una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo
de apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se
trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que
prestan mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la
reconvencidn previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE_ TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminarda en los siguientes
eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del
mismo.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion
anticipada del CONTRATO.

d. Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato
sobre el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de ElI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucion del CONTRATO dentro de los
términos previstos, caso en el cual se dard por terminado el CONTRATO.
Ademads, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cddigo de
Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de ElI INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del CONTRATO. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento
establecido en el presente CONTRATO.
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c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Sisuspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas dell
presente CONTRATO, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida,
su ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucién total o
parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente CONTRATO y
no reanude las mismas de acuerdo con la instruccibn dada por el
INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

a. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificados por Ila
interventoria del proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucion
Yy que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su
momento por el MEN, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo
maximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la
interventoria.

b. No allegarse por el MEN o ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA los permisos
y demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecuciéon del
proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en
un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el plazo maximo acordado entre las
partes.

c. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
necesarios para la ejecucion del proyecto.

Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden

publico lo imponga.

Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural;

por disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas

juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacion
sin autorizacién de El CONTRATANTE, si aplica.

Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia

del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del

CONTRATO.

Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los

derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacidon expresa y escrita de EL

CONTRATANTE.

Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su

propuesta o durante la ejecucién del CONTRATO incorporé valores con

desviacién sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
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Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

10.Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones
Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales vy terroristas.

12.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

13.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

14.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
CONTRATO.

15.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de
la celebracion del CONTRATO o su ejecucion, lo indujo en error.

16.Ademds de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
CONTRATO se terminarda en el estado en que se encuentre cuando opere
cualquier causa legal que asi lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la
realizacion de ajustes a los disefios del proyecto a cargo de la Consultoria o el
Contratista de Obra, o en caso de ser necesario para la consecucion de los permisos
y demads requisitos necesarios, se dara suspensién a los términos del CONTRATO,
para dichos efectos se suscribirdn los documentos correspondientes, sin que dicha
suspension genere costos o indemnizacién alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en el
numeral segundo precedente por causales ajenas al contratista de obra, LA
CONTRATANTE pagaréd a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor
ejecutada por la misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la
condicidn resolutoria surja por una accion u omisién imputable al CONTRATISTA, se
entenderd que es responsable por la resolucion del CONTRATO y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que
suscito el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DEBIDO PROCESO: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccién de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de
alguna de las causales de terminacién anticipada del CONTRATO o condicidn
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resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe
contener los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirA a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacién anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y a la aseguradora para que
se pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor deberd analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi
mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideraciéon de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR y
el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacién anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR el Acta de
liguidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contard con
cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las
partes se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decision
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instruida por el Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacién para EL INTERVENTOR,

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucion del CONTRATO;

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, vy otras acciones legales pertinentes.

a0 oo

PARAGRAFO: Llas partes acuerdan que para establecer el valor de la pena
pecuniaria a EL INTERVENTOR se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: EI
presente CONTRATO podrda modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en
valor seglin las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior,
deberd provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de
modificacién contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
deberd acompafarse de la reprogramacién del cronograma del CONTRATO, si
hay lugar a ello, o si es requerido por la supervision

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucién del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven
a superar el valor del CONTRATO, dicha situacién debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacion
se deberd proceder de conformidad con lo establecido para la adiciéon del
CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin
previo aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco
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podra subcontratar la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo
previo aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVEVA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucién del CONTRATO mediante acta suscrita de mutuo
acuerdo por las Partes, en la cual conste tal evento. En ningun momento la
suspension modificara el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se
suspenda la ejecucion del CONTRATO no se contabilizara, y se reiniciard su conteo
una vez termine la suspension.

El CONTRATISTA acepta suscribir acta de suspensién por cada proyecto y por
término indefinido, en el momento en el que se presente la totalidad de las siguientes
condiciones:

1. Certificacion de la radicacion ante las oficinas de Planeacién o Alcaldias
municipales, del permiso para la ejecucion del proyecto (en los casos que aplique).

2. Certificacidon de la radicacidn ante las empresas prestadoras de los servicios
publicos en el Municipio, de los diagndsticos, estudios técnicos y demas soportes
juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades o factibilidades
gue permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de
requerirse).

3. Certificaciéon de la radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las
autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de requerirse), para el
tramite y expedicion de los permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucién del
proyecto.

4, Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas
soportes necesarios del personal minimo exigido para la Etapa II - Construccién de
las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de interventoria se obliga a suscribir
el Acta de Suspensidn del CONTRATO en un plazo maximo de dos (02) dias
siguientes a la comunicacién radicada por la Supervisién.

Se suscribird el reinicio del CONTRATO, una vez se cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:
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a) Una vez obtenidos los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente.

b) Una vez se obtenga los, permisos o0 autorizaciones correspondientes, por parte de
la autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

c) Una vez se apruebe por parte de la interventoria del CONTRATO, las hojas de vida
del personal minimo exigido para la Etapa II del CONTRATO.

LA CONTRATANTE no reconocerda por ningun motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptacidén o renuencia
a la suscripcion del Acta de Suspension por parte del CONTRATISTA sera objeto de
la aplicacién de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son
situaciones previsibles por el CONTRATISTA.

Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y
planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha
naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa
por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA
con la presentaciéon de la propuesta y la suscripcion del CONTRATO.

De igual manera deberd contemplar todas y cada una de las actividades que se
requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de Ia
infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencidn,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas
aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los
requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

Se podra suspender temporalmente la ejecucion del CONTRATO mediante acta
suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningun
momento la suspensién modificara el plazo de ejecuciéon pactado. El tiempo durante
el cual se suspenda la ejecucién del CONTRATO no se contabilizard, y se reiniciara
su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensidn se realizara de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension.
En el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de
reinicio, deberd suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspensién de la ejecucion del
CONTRATO, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.
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PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, equipos, entre

otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte del
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasién
de la suscripciéon del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes
asumen los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informaciéon de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual
tenga relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los
titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
informacion personal, incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados
a la ejecucion del presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesién o transferencia de informacién
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el
CONTRATANTE mantendrd su condicion de responsable del tratamiento mientras
que el INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o disposicién de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podrd realizar actividades que involucren tratamiento de
informacion personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus
terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento de informacién personal involucre el eventual
registro de informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi
como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, EL INTERVENTOR podrda contratar o acordar con un
tercero subcontratista la prestacién de los servicios para coadyuvar la efectiva
ejecucion del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
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INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara
Unicamente a la ejecucion o consecuciéon de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicara o utilizard la informacién con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartird ésta informacion con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificard de manera previa a la formalizacion del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccidn de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podrd acceder o adquirir informacion personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacion aplicarda al CONTRATANTE cuando
suministre al INTERVENTOR este tipo de informaciéon personal.

f) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informaciéon de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procederd a su efectiva disposicion
mediante su devolucién a través de la direccidn de correspondencia fisica o mail de
contacto definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasidon a la ejecuciéon del presente
contrato, cumplird con la obligaciéon de la realizacién del Registro Nacional de Bases
de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos
previstos en la legislacion aplicable. EIl INTERVENTOR por su parte se compromete
a suministrar al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacién
de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el INTERVENTOR y su politica de proteccion de datos
personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los
derechos de los titulares de informacion personal cuyos datos sean objeto de
tratamiento con ocasion de la ejecucion del presente contrato:

. INTERVENTOR:

v Direccion: Carrera 19 A No. 88-37, apartamento 502, Bogota D.C.

v Correo: sanchezp70@gmail.com
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v Teleféno: 3146803344
. CONTRATANTE:

v' Direcciéon: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443

i) En el evento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o
reclamo en materia de proteccidn de datos personales por parte de algun titular de
informacién asociado a la ejecucidon del presente contrato, deberd dar conocimiento
al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de la
consulta o reclamo. Esta informacién serda remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algun
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de Ia
informacion personal objeto de tratamiento con ocasién del presente contrato,
procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los
canales de atencion descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término
maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicion de encargado del tratamiento de informacién
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como
las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:
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1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacién aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a Ilas
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual, asi como, todos los
demas Documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad
de la informacidn suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido
en esta clausula, dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucidon de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracién, ejecucion vy
liguidacion del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos
alternativos de solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la
conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialard los fundamentos para la
utilizacion de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la
presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podrd prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la
convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de
acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion
ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito
de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita
entre las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los
hechos y las circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transacciéon convendran de comin
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al
presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las
partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada
por cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad
de Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
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PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos
alternativos de solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma,
acuerdan excluir de los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas
a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL
INTERVENTOR, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido
en el presente contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la cldusula penal
o la terminacién anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. COMPROMISORIA: En caso de que las partes
no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasiéon de la
suscripcion, ejecucidn, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través
de arreglo directo, transaccion o conciliaciéon, se comprometen a someterlas a la
decision de un Tribunal de Arbitral que sesionard en el Centro de Arbitraje y
Conciliacién de la Cédmara de Comercio de Bogotd en la ciudad de Bogot3,
sujetdndose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las
siguientes reglas:

1. El Tribunal estard integrado por tres (3) arbitros nombrados de comin acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de
la Cdmara de Comercio de Bogotd, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliaciéon de la Cdmara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de dltima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4, Los costos que se causen con ocasién de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la
terminacion anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su
terminacién. En caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades
territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constard el cierre
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contractual, balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de
declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacién previa notificacion
0 convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al
agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del
proyecto y de los demds aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las
medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de
EL INTERVENTOR.

La liquidacion del presente contrato estard condicionada a la liquidacién del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR
solo podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacién efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibira
notificaciones:

. INTERVENTOR:

v" Direccion: Carrera 19 A No. 88-37, Apartamento 502, Bogota D.C.
v' Correo: sanchezp70@gmail.com
v' Teleféno: 31406803344

o CONTRATANTE:

v' Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
Vicepresidencia de Administraciéon Fiduciaria.
v' Teléfono: 5945111 EXT. 1443
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Matriz de Riesgos.

4. Lineamientos Sociales PGS Mejoramiento Rural - Interventora.

5. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

6. Manual Operativo.

7. Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

8. Certificado SARLAFT.

9. Demds documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la
suscripcion del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogotd, a los veintiocho (28) dias del mes de agosto de
2020.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
Representante Legal C.C. No. 10.549.160 expedida en
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Popayan.

En su calidad de voceray

administradora del Patrimonio

Autonomo PA FINDETER PAF

Nota: En razén a la pandemia declarada por la Organizaciéon Mundial de la Salud (OMS) y en
atencion a las decisiones adoptadas por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional,
respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando la prestacion de algunos
servicios definidos, es claro para las partes y asi lo hacen constar con la firma de este
documento, que la aceptacion integral via correo electrénico del contenido de la presente
acta, para todos los efectos legales hace las veces de la suscripcion del documento. Asi las
cosas, cada correo electrénico remitido, hara parte integral de esta acta.
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