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CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-0O-076-2022-01 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA

POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO INNOVA

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA CONSORCIO INNOVA
NIT 901.647.460-0

ELABORACION ~DE  DIAGNOSTICOS,  ESTUDIOS,
DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS

OBJETO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - GRUPO
1

OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO
VALOR $2.131.348.640
TIPO DE CONTRATO OBRA
ETAPA |: PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
MODALIDAD AJUSTE. ETAPA II: PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN

FORMULA DE AJUSTE
PIVIJAY — MAGDALENA; RIOHACHA — GUAJIRA; TIBU —
NORTE DE SANTANDER

LUGAR DE EJECUCION

DOMICILIO A
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF
MANUAL OPERATIVO INFRAESTRUCTURA
INTERVENTORIA

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania nimero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pablica NUmero cuatro
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y
uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien actGa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato de fiducia
mercantil irrevocable de administracion y pagos No. 3.1-104600 suscrito entre FIDUCIARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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POPULAR .S.A y FINDETER el dia 14 de febrero de 2022 y quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, JAIRO
EDUARDO CORREDOR BECERRA, mayor de edad, identificado(a) con cédula de
ciudadania numero 1.049.613.787, quien ostenta la calidad de representante del
CONSORCIO INNOVA, integrado por INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, identificada con Nit. 900.869.636-5, representada legalmente por JAIRO
EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadania 1.049.613.787,
con un porcentaje de participacion del 60%, y por MARA LIMITADA, identificada con Nit.
800.020.156-8, representada legalmente por CLARA INES HERNANDEZ DIAZ, identificada
con cédula de ciudadania 24.037.723, con un porcentaje de participacion del 40%, quien en
adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra cuyo
objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA, asi como a las
normas civiles y comerciales que regulan la contratacién privada, y especificamente por las
clausulas que se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER y el
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS — ICBF, se suscribi6 el Contrato Interadministrativo No. 01014122022, el cual tiene
como objeto el de “Prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo integral de los
proyectos en materia de infraestructura que requiera el ICBF para los servicios de Sedes
Administrativas, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y Atencién a
la Primera Infancia en infraestructuras donde presta servicio el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional”, por un plazo de ejecucién de 14 meses contados
a partir de la suscripcién del acta de inicio y un valor correspondiente a la suma de
$28.703.247.518.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato
de fiducia mercantil de administracién y pagos No. 3.1-104600 del 14 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Autbnomo Findeter — ICBF INFRAESTRUCTURA, el cual tiene
como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por
Findeter o ICBF en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01014122022 a
titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion, pago y celebracién de los
contratos que se derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo
a los recursos fideicomitidos”.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01014122022, se requiere contratar la ELABORACION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS
INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR —
ICBF - GRUPO 1.

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacion anterior, Findeter adelant6 la
convocatoria No. PAF-ATICBF-0O-076-2022, cuyo objeto es CONTRATAR LA
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“El ABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS

OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - GRUPO 17”.

QUINTA: Que en sesion del 5 de octubre de 2022, el Comité Fiduciario No. 5 adopto la
siguiente decision: “Con base en la recomendacion, los miembros del Comité Fiduciario
ADJUDICAN la convocatoria No. PAFATICBF-0-076-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA
“ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS |INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - GRUPO 1”al proponente CONSORCIO
INNOVA representado por JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con
cédula de ciudadania No. 1.049.613.787, integrado por i. INCORDIS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA — INCORDIS S.A.S., con Nit. 900.869.939-5, representa
legalmente por JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.049.613.787, con un porcentaje de participacion del 60% vy ii. MARA
LIMITADA, con Nit. 800.020.156-8, representa legalmente por CLARA INES HERNANDEZ
DIAZ, identificada con cédula de ciudadania No. 24.037.723, con un porcentaje de
participacion del 40%; por el valor de su oferta econdmica, la cual asciende a la suma de
DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($2.131.348.640,00) M/CTE, incluido el AlU, IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que
hubiere lugar”.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la convocatoria
No. PAF-ATICBF-0O-076-2022.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA
declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracién del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederd el contrato previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensacion o
indemnizacién en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar

c. Que sin perjuicio de la informacion que conocid en la etapa precontractual y, que
sirvio para la elaboracion de su propuesta, adicionalmente verificd, evalué y analiz6
las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar
el desarrollo del objeto del contrato.
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Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:
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CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR — ICBF - GRUPO 1

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referenciay deméas
documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBF-O-076-2022.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de OCHO (8)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio
del contrato.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se
encuentra en el en los estudios previos, los términos de referencia y deméas documentos de
la Convocatoria No. PAF-ATICBF-O-076-2022.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada
una de las Etapas:

CENTRO ZONAL DEL RiO PIVIJAY — MAGDALENA:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
ETAPA I: Diagndéstico, Estudios Disefios,
tramite de obtencion de licencias y 4 meses
permisos.
ETAPA II: Ejecucion de obras 4 meses

SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1y No.2 RIOHACHA — GUAJIRA:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
ETAPA I: Diagndéstico, Estudios Disefios,
tramite de obtencién de licencias y 4 meses
permisos.
ETAPA II: Ejecucion de obras 4 meses

CENTRO ZONAL TIBU — NORTE DE SANTANDER:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
ETAPA |: Diagnéstico, Estudios Disefios,
tramite de obtencién de licencias y 4 meses
permisos.
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ETAPA II: Ejecucion de obras 4 meses ‘

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un
acta de inicio y de terminacion, para cada proyecto.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

» Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

 Para establecer la fecha de finalizacién de cada etapa o fase debera suscribirse un
acta de entrega y recibo a satisfaccion.

» Se podra suscribir acta de terminacion de cada una de las etapas o fases la cual en
ningiin momento determinara la finalizacion de la etapa o fase. El Unico documento
que determina la finalizacién efectiva de una etapa o fase, sera el acta de entrega y
recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcién del acta de entrega y recibo a satisfaccién de la etapa o fase respectiva, no
generard ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, serd su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de todas
las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por
parte de la interventoria.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($2.131.348.640), incluido el AlU,
el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
gue haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econdmica corregida, presentada por EL
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ATICBF-0-076-2022.

SEDE / A. CENTRO ZONAL DEL B. SEDE REGIONAL, C. CENTRO ZONAL TIBU
ETAPA RIO PIVIJAY CENTRO ZONAL No. 1Y (NORTE DE
(MAGDALENA) 2 RIOHACHA (GUAJIRA) SANTANDER)
ETAPA | $ 75.500.000,00 | $ 86.300.000,00 | $ 71.500.000,00
ETAPA I $ 411.848.640,00 | $ 1.085.851.200,00 | $ 400.348.800,00

El valor del contrato se pacta de la siguiente manera:

ETAPA I: Precio global sin formula de ajuste: Corresponde a la remuneracién de una suma
fija, la cual incluye todos los costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la
ejecucion de la obra como vinculacion de personal, subcontratos, materiales, entre otros.
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Por consiguiente, no se reconocen mayores cantidades de obra u obras adicionales
necesarias que no hayan sido previstas, y que se encuentren dentro del objeto del contrato.

ETAPA 1I: Sistema de precios unitarios sin formula de ajuste: Corresponde al costo por
unidad de cada una de las actividades y suministros de obra a ejecutar o items de obra. Con
base en este valor, se define la estimacion inicial de la obra, pero el valor real es el que
corresponde a la multiplicacion de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el
precio de cada unidad de obra. El precio unitario comprende todos los costos directos e
indirectos derivados de la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro
de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago,
para cada proyecto, por etapas, asi:

ETAPA |. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS, TRAMITE Y OBTENCION
DE LICENCIAS Y PERMISOS:

a. EL CONTRATANTE pagara el setenta por ciento (70%) del valor total de la Etapa I,
una vez se cuente con el recibo a satisfacciébn y aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales, junto a
radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion/permiso de
ocupacion de espacio publico y los demas permisos requeridos con los respectivos
soportes ante las entidades respectivas para cada proyecto.

b. El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la Etapa |, se pagara una vez
se hayan entregado las licencias de construccion, permiso de ocupacién de espacio
publico y demas permisos necesarios debidamente aprobados; dicha entrega sera
realizada a la INTERVENTORIA y a FINDETER para cada proyecto.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA de la Etapa |, incluidas la licencia de construccion/permiso de ocupacion
de espacio publico y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la
Etapa Il para cada proyecto.

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRAS:

Se realizaran pagos parciales, de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance
y recibo parcial de obra ejecutada en cada uno de los proyectos que conforman el Grupo 1,
los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico de
avance de obra mensual o quincenal por proyecto.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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Nota: De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:
a. Entrega a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE de los documentos detallados en la
fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de Referencia.

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y del ICBF.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS
del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes,
la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de
informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente
con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados
por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devoluciéon de la rete garantia, la cual se
utilizard para costear los productos que queden pendientes por entregar, con Ssu
correspondiente revision de interventoria.

Nota 1: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la
INTERVENTORIA, si aplica.

Nota 2: Se deberan tramitar los pagos de manera independiente, es decir por cada proyecto
que conforma el contrato, con base en el presupuesto y actividades priorizadas y aprobadas
para cada proyecto, dando cumplimiento a los requisitos establecidos.

Nota 3: Para todos los pagos, EL CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecuciéon
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
del mismo.

Nota 4: EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades
gue de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Nota 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva
factura en FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucién del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
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establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria PAF-ATICBF-0O-076-2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento indicado
en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes exigidos y
adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el Manual
Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: EI CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
contrato y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la
naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en el Anexo Técnico (cuando
aplique), los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria; las que se resulten de la propuesta presentada por contratista, asi como las
incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las
normas que rigen la presente contratacion.
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En el marco de lo anterior, EL CONTRATISTA tendra en general, las siguientes obligaciones:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de
la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demés normas concordantes y
reglamentarias, asi como la norma sismo resistente colombiana NSR-10, o las normas que
la modifiqguen, adicionen o sustituyan. y demas normas que apliquen.

b. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigible y el Anexo
Técnico de Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios que hacen parte de
los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo
establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdémicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
mismo, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o
administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del
CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autbnomo o los indicados
por LA CONTRATANTE.

j.- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcién del contrato y/o a la modificacion, los cuales también son requisito
para el inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las poélizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de que aplique.

[. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Autonoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
s6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a
los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que
por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA DE OBRA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.
Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada;
adjuntando a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE
OBRA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

t. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de
concrecion fue asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion
del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el
valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas
que a EL CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible
efectuar dicho descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento
se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la
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contratante para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

u. Utilizar la informacion entregada por FINDETER o LA CONTRATANTE e ICBF
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en
otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

v. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede central que preste soporte en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

w. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de consultoria a los cuales podra asistir FINDETER, ICBF y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision
del estado actual del proyecto (En cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos
conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el
seguimiento técnico, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la
interventoria, teniendo como referencia los estudios previos, las clausulas de los contratos,
los Términos de Referencia y demas documentos que originaron la relacion contractual entre
LA CONTRATANTE con el CONTRATISTA DE OBRA y la respectiva Interventoria.

X. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecuciéon de las
obligaciones establecidas en el contrato.

y. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al ICBF en todas las reuniones
a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

z. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del contrato.

aa. Apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y el ICBF en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del
Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato
objeto del presente documento.

bb. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del ICBF, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por estos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes
ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

cc. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes.
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dd. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF se mantengan indemnes de

cualquier reclamacién de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios
gue de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

ee. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al CONTRATISTA DE OBRA, sus dependientes subordinados o
subcontratistas.

ff. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato - Anexo.

09. Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa Il.

hh. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

i. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el
cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es
necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del proyecto
(ubicacién, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicion de los
certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de
entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.

ji- Presentar un informe final de ejecucién por cada uno de los proyectos (que contenga el
reporte de las actividades desarrolladas durante la ejecucion del contrato, la gestion
ambiental y social realizada y la gestién financiera), que dé cuenta de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato en cada una de sus etapas.

kk. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del
contrato.

Il. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA DE OBRA se obliga a ampliarlo ante la
camara de comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo de 30 dias habiles contados a
partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la
suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural
persona juridica.

mm. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

« Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversion del contrato,
para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

* Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.
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* Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma
continua vigente y es efectiva para la ejecucion del contrato.

* Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si
aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la
ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta econémica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

* Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefios y de recibo parcial
de obra. Para adelantar el trdmite y aprobacion de las facturas, deberd presentar a la
INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes
de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO.

» Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebraciéon y ejecucién del contrato.

+ Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE
y la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales
presentados a la terminacion del contrato. En todo caso, el tramite de suscripcion de la
respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por
FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

* Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal
de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde
se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacidn con habitantes de
las zonas aledafias al proyecto.

* El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y I,
debera corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha
condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion
del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste del
porcentaje.

* Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del
contrato previa suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio, para aval y
aprobacion, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato
en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato.
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* El CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el
gque adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que
ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entenderd incluido
su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningln caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, deberd solicitar por escrito al CONTRATANTE
la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional sera otorgada por LA CONTRATANTE
previa aprobacion de la interventoria.

» Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

+ El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al
Director del proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.
De igual forma los especialistas estan obligados a realizar el acompafiamiento durante la
etapa Il, en caso de requerir aclaracion o ajuste al trabajo técnico realizado por cada uno de
ellos.

« El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA
y para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en
desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliguen modificaciones en las
condiciones contractuales.

» Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segun las normas Colombianas.

» Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

* Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
gue contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido
que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

* Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.
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« Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo,
garantizando que se encuentra en éptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo
de las actividades asignadas.

* Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

» Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera
causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

* Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de
inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA.

* Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segln sea el caso, las respectivas afiliaciones
0 soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

» Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relacion
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripciéon
del acta de inicio o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y
aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Programa detallado de actividades para la ejecucion (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion de las etapas | y Il, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion y tipo de priorizacion descrita de actividades
acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso,
al plazo de ejecucién del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de suscripcién
del acta de iniciacion y seran, como minimo los siguientes:

= Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que
se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracién, responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

* Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.
= La indicacioén de la duracion de la ejecucion de la ETAPA I.

= Ruta critica.
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Para la programacion inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA deberé& especificar los plazos
de cada uno de los hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacion
discriminada de la etapa Il de cada uno de los items de los hitos o capitulos debera ser
entregada como parte de los productos de la etapa I.

Nota. La programacion presentada por el contratista debera estar acorde y sincronizada con
las actividades determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y
adecuada ejecucion del contrato.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara los documentos soporte que acrediten la calidad y la
experiencia del personal profesional requerido para las etapas | y Il garantizando el
cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia. Igualmente verificara
los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos.
Deberé especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias
y horas laborales para cada una de las semanas.

d. EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en pesos
conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del
contrato deberd realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo
Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econémica, discriminadas por mes.

e. Garantias contractuales para revision de la interventoria y aprobacién por parte de LA
CONTRATANTE.

f. Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econémica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos
para la suscripcién de los mismos no se procede con la firma del documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo
trAmite y la obtencion de las licencias y permisos correspondientes y coordinacion logistica
con los Centros de Formacion para la intervencion de las obras), EL CONTRATISTA DE
OBRA deberé dar inicio a la Etapa Il.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al
inicio de la etapa Il dard lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya
lugar.
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Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concrecion
fue asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato
en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, la CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE para
obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

OBLIGACIONES RELACIONADAS A LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES
APLICABLES:

a. El CONTRATISTA DE OBRA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o
permisos requeridos para la materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o
actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios,
requeridos por la autoridad competente para el trdmite de dichas licencias y/o permisos.

b. EI CONTRATISTA DE OBRA estéa obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos,
memorias, ensayos, etc. necesarios para tramitar la solicitud de licencia de construccién y/o
de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la entidad urbanistica competente en caso
de ser necesario; del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se
citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y
demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente
licencia de construccién debidamente ejecutoriada, incluyendo la licencia de urbanismo si a
ello hubiere lugar.

c. Los costos de las copias para la realizacion de este tramite serdn a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA y los costos de las expensas sera un costo reembolsable que se
pagara al CONTRATISTA DE OBRA. EIl CONTRATISTA DE OBRA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para
obtener la licencia de construccién ante las entidades competentes. Si se desistiere la
solicitud por responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, los costos de la nueva
radicacion seran responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA.

d. Con el fin de obtener las licencias el CONTRATISTA DE OBRA debera presentar:
e. Firma de planos y formularios para obtencién de licencias.
f. Firma de memoriales de responsabilidad.

g. Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos
y demds tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento de la
infraestructura, ante las entidades pertinentes.

h. No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el trdmite de
algun tipo de licencia y/o permiso adicional, seréa responsabilidad del CONTRATISTA DE
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OBRA adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA deber& pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental 0 municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, El CONTRATISTA tendrd a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas
gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE_SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional
y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental,
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aqguellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el tramite para la
obtencidn de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencion u omision a lo sefialado serd responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en el anexo técnico (cuando aplique), los estudios previos, los términos de
referencia y deméas documentos de la Convocatoria PAF-ATICBF-O-076-2022.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.
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3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF ABU DHABI y
hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de
Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en los
municipios de Pivijay — Magdalena; Riohacha — Guajira; Tiba — Norte de Santander.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce Yy, acepta:

a) las condiciones geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio;
b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al Sitio;

c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio;

d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;

e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios;

f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y

g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminacién
oportuna y exitosa.

De conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de
manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato, en el estudio previo, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria. Concretamente, EL
CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destrucciéon de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co ) )

) ) fiauciona  Revisato Gerencia Junidica |

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 1@ popular seerara feneral ﬂv‘r-

® Redes Sociales: fidupopular n Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

VIGILADO




fiduciaria
popular

definidas en el presente contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El
Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el contrato (el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria), si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre otros
posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer, a su costa, los trabajos,
servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que ello
implique modificacién al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las
partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de la Interventoria y la
supervision del contrato, se entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL
CONTRATISTA se rehlsa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y
reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por
medio de terceros y cobrard la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo
deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la
suscripcién del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva
la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica que se releve a EL
CONTRATISTA de su obligacion y la responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto
contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyen que los dafos fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato deberd suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia
del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto
favorable del interventor y el supervisor, se procederd a suscribir una modificacion
contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las
mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co ) . )

. . fouciana — Revisado berencia Juridica |

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 1@ popular seerara feneral ﬂv‘r-

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

VIGILADO



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
fg popular

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA .- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion
del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que
realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social y
ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefaladas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente contrato,
en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estard a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en el
Manual de Supervisién aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucién del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, EL ICBF y FINDETER, seguln corresponda, y al ser confidencial, no podra ser
usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
gue un tercero pretenda o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacién de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente
el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacién expresa para tal efecto, y
bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el
incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio,
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso
a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.
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b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hard responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a
FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razon, se
podréan adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacién
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicéarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancidn, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con
ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos
podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable
a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas
favorable a los intereses de EL CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razon por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE vy
FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucion del contrato.
En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios,
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prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con
ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la
normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones debera ser
acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad,
por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecuciéon del mismo, se determiné la necesidad de establecer
los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera constituir y presentar
a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones |10% del valor del contrato ejecucion del contrato y tres
laborales (3) afios mas

Vigente por (3) tres afos
contados desde la fecha de
suscripcioén del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del
contrato.

Vigente por cinco (5) afios
contados a partir de la
30% del valor de la Etapa Il | suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato

Calidad del servicio — Etapa

| 30% del valor de la Etapa |

Estabilidad y Calidad de
Obra — Etapa Il

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co ) )

) ) fiauciona  Revisato Gerencia Junidica |

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 1@ popular seerara feneral ﬂv‘r-

® Redes Sociales: fidupopular n Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

VIGILADO




fiduciaria

popular

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato V'|gent<_e,por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL
CONTRATANTE y el ICBF como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

e PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA, con NIT.
830.053.691-8

e INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE
DE LLERAS, con NIT. 899.999.239- 2.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifiqgue el nimero de la pdliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de pago.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias
que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no
entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y
representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las
garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior,
no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es
requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningln contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podrd iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacién. En caso
de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe
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prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo
a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y
demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato
del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de El CONTRATISTA. Las garantias
aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes
de pago y el tltimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderdn como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada
etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del
presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente
a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta
por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o
proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que
se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los
términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios
gue superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA deberd mantener durante la ejecucion del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por
cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del
interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitara
a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a EI CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EI CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacién del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segln el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible
la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias de retraso
y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.
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7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd comunicada a
EL CONTRATISTAYy a la aseguradora.

8. EIl CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. Lareclamacioén presentada por El CONTRATISTA Yy el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideracion de los
organos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si
no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se
ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a
EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio 0 pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que
se le impongan, atitulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE
le adeude con ocasién de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714
y 1715 del Cddigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda
pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencién previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- GESTION DE RIESGOS: ElI CONTRATISTA,
previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios célculos y estimaciones,
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben
haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos que puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucidn del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

Identificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos previsibles
a administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento
en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos
en la matriz de riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos deberan ser
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informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al
contrato mediante la modificacion contractual correspondiente.

Medicion: Se debe realizar un andlisis que permita medir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita
realizar la priorizacion de estos y la determinacion del perfil de riesgo inherente del
contrato.

Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad
o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de
ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer
el perfil de riesgo residual del contrato.

Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través
de la definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccién
y correccion de las deficiencias en la gestién de los riesgos identificados y que
asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse
con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucion del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el Contratista debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que contenga
la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar los
roles y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion
general de las metodologias usadas para la obtencién del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que
se podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: Habra lugar a aplicar
esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa |. Dicha oposicién
de la comunidad, debera tener los suficientes argumentos para hacer imposible la ejecucion
total o parcial de cada proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica
viable econdmicamente.

b. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

c. Obras no funcionales de etapas anteriores: Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto
gue se ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que
se encuentren en construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna por
corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra razon que determine
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esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal
magnitud que no pueda adoptarse una solucién técnica y econdmicamente viable.

d. Imposibilidad de llevar a cabo uno o alguno de los proyectos en el predio destinado para
la ejecucion del mismo, como consecuencia del estudio de la situacion normativa, urbanistica

y legal.

e. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de cada proyecto requiera la
imposicién de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ICBF o el
ENTE TERRITORIAL (segun quién sea el propietario) no pueda sufragar. E| PROPIETARIO
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el
ENTE TERRITORIAL o EL ICBF no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el
efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

f. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de
ejecucion; trazado; o modificacién de cada proyecto, se advierta que la ejecucién de cada
proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

g. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al CONTRATISTA, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se
haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato
con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi
sucesivamente.

h. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminara de
manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucién, sin que se
cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagard a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.
Por ninglin motivo se pagaréa un valor superior al pactado para la Etapa de DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA del proyecto, la
condicion resolutoria surja por una acciéon u omisién imputable al CONTRATISTA, se
entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscito el acaecimiento
de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminard en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecuciéon o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de EI CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecuciéon del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del
mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente
contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificaciéon valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas
de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacién sin autorizacién de El
CONTRATANTE, si aplica.
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4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorpor6 valores con desviacion sustancial de
precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras
listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracioén del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
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anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA Yy a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI CONTRATISTAy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideraciéon de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberdn analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, ser4 sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. EIl CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision.

9. La reclamacioén presentada por EIl CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion anticipada, se instruirda a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
gue considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicién resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento,
tendrd los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA,;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procederd a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cdédigo Civil y demés normas concordantes, sin perjuicio de la
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estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por
parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
CONTRATISTA se aplicarad la féormula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demés documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podrd modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentard su recomendacion al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspensién modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizara,
y Se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en
gue el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecuciéon del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA.— CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra
ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizacién
expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de una o varias
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacién expresa de EL
CONTRATANTE.
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PARAGRAFO: EI CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
CUyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacién del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de
conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacion
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada deberd pronunciarse dentro de los diez (10)
dias héabiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente andlisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comudn acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos
aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las
partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcién, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccion o conciliacién, se comprometen a someterlas a la decision de un
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Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogotd, sujetandose a las normas vigentes sobre
la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estar& integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su hombramiento al
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo designe
conforme al reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de Ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de
la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato
para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a la terminacion.

Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. lgualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto.
Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las
divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en
su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en
caso de que el Contratista no se presente a la liquidacién, previa notificacion o convocatoria
que le haga el Contratante, 0 no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun
acuerdo, elaborard el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
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defecto, si no hubo saldos por liberar, deberd incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibird notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electronico: servicioalcliente@fidupopular.com.co

EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la carrera 15 No 162-14 Oficina 408, Duitama
— Cundinamarca.

Correo electrénico: incordis.ing@gmail.com

Tel:  (8) 7651948 - 3107951845

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATICBF-O-076-2022.
. Estudios previos para la contratacion.
. Glosario de términos.

. Propuesta presentada por CONSORCIO INNOVA.

. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

2
3
4
5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-104600 suscrito el 14 de febrero de 2022.
6
7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8

. Demés documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, solo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de proteccion de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
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y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacion consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracion del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de
datos que cada una tenga.

Ni la celebracién o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o0 de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relaciéon con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actla Unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendréd acceso a los datos de creaciéon de
la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacién de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

e Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendré acceso a los datos de creacion de
la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
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necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los 01 de noviembre 2022.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

JATRO EDLIARDO CORREDOR B. ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante Répresentante legal
CONSORCIO INNOVA FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio
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