SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATICBF-I-170-2022-01 SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA GEOTECNIA Y
RIESGOS SAS - INGERCIVIL SAS
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FIDUCIARIA.  POPULAR SA. - VOCERA Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA

INTERVENTOR ISNAGSENIERIA GEOTECNIA Y RIESGOS SAS — INGERCIVIL

NIT 900.148.092-9
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA

OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS
OBRAS DE ESTABILIZACION DE LAS LADERAS
AFECTADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA
EN EL CAE CARLOS LLERAS RESTREPO SECTORES
POLA Il Y POLA Il EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $100.000.460

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE

LUGAR DE EJECUCION |MEDELLIN

DOMICILIO .

CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF

MANUAL OPERATIVO |\ \ERAESTRUCTURA

ANEXO TECNICO

SUPERVISION

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica Numero cuatro
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y
uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien actia como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato de fiducia
mercantil irrevocable de administracién y pagos No. No. 3.1-104600 suscrito entre
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FIDUCIARIA POPULAR. S.A. y FINDETER el dia 14 de febrero de 2022 y quien para los
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra,
GERMAN DARIO TAPIA MUNOZ, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania
numero 79.567.898, quien ostenta la calidad de representante legal de INGENIERIA
GEOTECNIA Y RIESGOS SAS - INGERCIVIL SAS, sociedad comercial identificada con
Nit. 900.148.092-9, constituida por documento privado del 17 de abril de 2002 de la Notaria
19, inscrita en Camara de Comercio el 18 de abril de 2007 con el nUmero 01124555 del libro
IX, segun consta en certificado de existencia y representacion legal expedida por la Camara
de Comercio de Bogota, quien en adelante se denominara EL INTERVENTOR, se celebra
el presente contrato de interventoria cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido
en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF
INFRAESTRUCTURA, asi como a las normas civiles y comerciales que regulan la
contratacion privada, y especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacion,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER vy el
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS - ICBF, se suscribi6 el Contrato Interadministrativo No. 01014122022, el cual tiene
como objeto el de “Prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo integral de los
proyectos en materia de infraestructura que requiera el ICBF para los servicios de Sedes
Administrativas, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y Atencion a
la Primera Infancia en infraestructuras donde presta servicio el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional’, por un plazo de ejecucion de 14 meses contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio y un valor correspondiente a la suma de
$28.703.247.518.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6é el contrato
de fiducia mercantil de administracién y pagos No. 3.1-104600 del 14 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Autonomo Findeter — ICBF INFRAESTRUCTURA, el cual tiene
como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por
Findeter o ICBF en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01014122022 a
titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversién, pago y celebraciéon de los
contratos que se derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo
a los recursos fideicomitidos”.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01014122022, se requiere contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA
LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS OBRAS DE
ESTABILIZACION DE LAS LADERAS AFECTADAS POR FENOMENOS DE REMOCION
EN MASA EN EL CAE CARLOS LLERAS RESTREPO SECTORES POLA Il Y POLA Il EN
LA CIUDAD DE MEDELLIN.

NDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

SUPERINTE
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CUARTA: Que el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo Findeter — ICBF

INFRAESTRUCTURA, establece la modalidad de convocatoria privada en su numeral 4.4.2.,
en los siguientes términos:

‘4.4.2. CONVOCATORIA PRIVADA

Es aquella modalidad de seleccion de contratistas mediante la cual se solicita a un
numero determinado de personas no inferior a tres (3), para que en igualdad de
condiciones presenten una oferta de acuerdo con los Términos de Referencia o
invitacién publicados por el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF
INFRAESTRUCTURA.

1. Cuando se haya declarado desierto el proceso de convocatoria publica.

(..).

4. Cuando la cuantia del contrato a celebrar independientemente de su objeto supere
los doscientos salarios minimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV) y sea
inferior a quinientos salarios minimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV)”
(Subrayado y negrilla fuera del texto)

QUINTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacién anterior, Findeter adelanté el proceso
de Convocatoria Privada No. PAF-ATICBF-I1-170-2022, cuyo objeto es CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE LAS LADERAS AFECTADAS POR
FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL CAE CARLOS LLERAS RESTREPO
SECTORES POLA Il Y POLA Il EN LA CIUDAD DE MEDELLIN”.

SEXTA: Que en sesion del 19 al 21 de octubre de 2022, el Comité Fiduciario No. 7 adopté
la siguiente decision: “Con base en la recomendacion, los miembros del Comité Fiduciario
ADJUDICAN la convocatoria No. PAF-ATICBF-I-170-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE LAS LADERAS AFECTADAS POR
FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL CAE CARLOS LLERAS RESTREPO
SECTORES POLA Il Y POLA Il EN LA CIUDAD DE MEDELLIN’, al Proponente
INGENIERIA GEOTECNIA Y RIESGOS S.A.S. - INGERCIVIL S.A.S- con NIT: 900.148.092-
9, representada por GERMAN DARIO TAPIA MUNOZ identificado con cédula de ciudadania
79.567.898 de Bogota, por el valor de su oferta econémica, la cual asciende a la suma de
CIEN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($100.000.460,00) M/CTE.,
Incluido IVA, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local
en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto contractual y honorarios”.

SEPTIMA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran
contenidas en los Estudios Previos y demas documentos de la Convocatoria Privada No.
PAF-ATICBF-I-170-2022.

OCTAVA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL INTERVENTOR declara:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la Ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de FINDETER o,
si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion, sin que ello genere el pago a favor
de EL INTERVENTOR de ninguna compensacion o indemnizacion.

c. Que sin perjuicio de la informacion que conocid en la etapa precontractual y, que
sirvio para la elaboracion de su propuesta, adicionalmente verificd, evalué y analizd
las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales,
economicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar
el desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se compromete para con EL
CONTRATANTE a realizar la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE LAS LADERAS
AFECTADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL CAE CARLOS
LLERAS RESTREPO SECTORES POLA Il Y POLA IIl EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos y demas documentos de la
Convocatoria Privada No. PAF-ATICBF-1-170-2022.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato es de CINCO (5)
meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio
del contrato.

El plazo determinado para la ejecucion del contrato, contempla un periodo de hasta DOS (2)
MESES como maximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacién de los contratos,
plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de consultoria. El rubro
correspondiente a este plazo se encuentra incluido dentro del presupuesto estimado de la
convocatoria.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse
o emitirse simultaneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contrato de consultoria,
segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa
aprobacién de las pélizas respectivas y demas requisitos.
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El plazo contractual establecido contempla el plazo requerido para adelantar los tramites,
subsanaciones y obtencién de las licencias y permisos requeridos para la futura ejecucion
de las obras y en todo caso debe dar cumplimiento a la programacion exigida al contratista
de consultoria.

El plazo se ha determinado de acuerdo con el tiempo requerido para el proyecto.

El incumplimiento en el plazo establecido para el proyecto dara lugar a la aplicacion de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la
interventoria segun la evaluacion de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion
del proyecto.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicaciéon a la supervision y al contratista de
consultoria en un plazo no mayor a tres (3) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad
de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente
en los casos en que se requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad
ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Aprobacion por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal
minimo del contratista de consultoria

4. Aprobacién por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida
del personal minimo del contratista de interventoria exigido.

EL CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad de INTERVENTOR, verificar que el contratista de consultoria
adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la ejecucion de los
estudios y disefios y la obtencién de licencias y permisos que se requieran.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se
encuentra en los estudios previos y demas documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-
ATICBF-I-170-2022.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

» Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

* Para establecer la fecha de finalizacion de cada etapa o fase debera suscribirse un
acta de entrega y recibo a satisfaccion.

» Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual en
ningiin momento determinara la finalizacion de la etapa o fase. El unico documento
que determina la finalizacién efectiva de una etapa o fase, sera el acta de entrega y
recibo a satisfaccion.
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El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccién de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL INTERVENTOR. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de todas
las obligaciones conducentes para que se pueda proceder al inicio de la etapa siguiente.

Las condiciones para determinar el plazo maximo que pueda transcurrir entre el inicio de
una etapa o fase y otra, sera determinado con la informacion de los términos de referencia
de la convocatoria y demas documentos previamente conocidos por EL INTERVENTOR
durante la etapa de seleccion.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de CIEN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($100.000.460), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que haya lugar para la celebracién, legalizacion, ejecucion
y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econémica
corregida, presentada por EL INTERVENTOR dentro de la Convocatoria Privada No. PAF-
ATICBF-1-170-2022.

El valor del contrato se pacta por precio global fijo sin formula de reajuste.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro
de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagarda a EL
INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

a. Se pagara el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, previa
aprobacion de los informes de interventoria correspondientes a los siguientes
productos desarrollados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y entregados al
supervisor designado por FINDETER:

Diagndstico y analisis de las causas de los fendmenos de remocion en masa
presentados.

Estudio topografico (m2 del predio)
Estudio geotécnico
Estudio geoldgico

—_—

A [W|IN

Estudio hidroldgico, hidraulico y de socavacién
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b. Se pagara el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total del contrato, una vez se
haya entregado la totalidad de los productos aprobados por la interventoria, asi como
las licencias y/o permisos necesarios para la futura construccién de las obras,
sumado al acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato; dicha entrega sera
realizada a FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE. Previa
aprobacion de los informes de interventoria correspondientes.

De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%),
la cual se devolvera al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

1. Entrega de los documentos requeridos y sefialados en los términos de referencia
y demas documentos de la convocatoria al supervisor designado.

2. Recibo a satisfaccion de los productos por parte del supervisor y verificacion de
las licencias y permisos necesarios aportados por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA.

3. Suscripcién del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes en ella
intervinientes.

4. Aprobaciéon de las garantias correspondientes, sefaladas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

Nota 1: Para todos los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
mismo.

Nota 2: EI INTERVENTOR debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Nota 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma
de la respectiva factura, con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucion del contrato de interventoria, todos los costos técnicos y
administrativos ofrecidos por EL INTERVENTOR, de acuerdo con los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBF-I-170-
2022.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL INTERVENTOR aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefnale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
INTERVENTOR se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL INTERVENTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: El INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
INTERVENTOR con la suscripciéon del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
contrato y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la
naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los términos
de referencia y demas documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATICBF-I-170-
2022; las que se resulten de la propuesta presentada por EL INTERVENTOR, asi como las
incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las
normas que rigen la presente contratacion.

NDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de consultoria. A

SUPERINTE
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continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas
en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales,
administrativas, presupuestales, ambientales y juridicas, tomadas durante el pazo de
ejecucion del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la
ejecucion del contrato, su cierre y liquidacion.

d. Vincular minimo el cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal
calificado. Dicha condicién sera verificada por el Supervisor.

e. Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las
licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato.

f. Verificar el cumplimiento del contratista de consultoria de la entrega del Plan de Gestion
Social y Reputacional, y de cumplimiento de los lineamientos del anexo correspondiente.

g. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestion Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA.

h. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

i. Asegurar en la elaboracién de los productos de la consultoria, el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA del Anex6é Técnico que forma parte integral de los Términos de
Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

j- Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA y con LA CONTRATANTE.

k. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

I. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

m. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de consultoria acorde
con la realidad de la ejecucion contractual.

n. LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a
LA CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

0. Mantener durante la ejecucién del proyecto el personal minimo requerido en los términos
de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos
requeridos o0 que no esté laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes, previo
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en maximo tres (3)
requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto
incumplimiento parcial del contrato
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p. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes a los que tenga acceso

g. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién del contrato.

r. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién del contrato.

s. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del
contrato.

t. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del
contrato y cinco (5) afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de
Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la
adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcion
del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

u. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente referente a los elementos de
bioseguridad, o cualquier norma que la modifique, sustituya o adicione.

v. Las demas que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional
y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental,
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la
obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencion u omision a lo sefalado sera responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR. De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién
necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas
aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa
que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR debera pagar los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional,
departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las,
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garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucién del contrato y las actividades
que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, EI INTERVENTOR tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas
gastos que surjan con ocasién de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, ambiental, de seguridad, y en general, todas las que se
encuentran descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATICBF-I-170-2022.

A. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

i. Presentar a la supervision del contrato, los Programas detallados para la ejecucion
(programa detallado de actividades, programa detallado del recurso humano), para su
revision y aprobacion. Los Programas detallados deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta, utilizando un software
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo la
programacion para el respectivo seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo
caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran, como minimo:

» Secuencia y duracion de cada una de las actividades.
* Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

+ La indicacion de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso
de seleccion.

« Ruta critica.

i. LA INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacién, la oferta econémica
discriminada por proyecto, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor
Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad en los términos de referencia, donde
se presente el personal ofrecido conforme al personal minimo exigido en el proceso de
seleccion y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion, asi como
los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.

iii. Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision
de los amparos correspondientes.

iv. Presentar para revision y aprobacion del supervisor del contrato, las hojas de vida del
personal de acuerdo con los perfiles exigidos para los profesionales definidos en los
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documentos de la convocatoria. Para la verificacion se realizara la revision de los contratos
de trabajo o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre el personal y el
INTERVENTOR o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma se verificaran
los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

v. Si vencidos los plazos para la suscripcidon del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento, por
causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

vi. Para efectos de su aprobacion, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del
Contrato quien verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para
los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion de la interventoria. Igualmente
verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre
el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual
forma, verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del
acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia
del personal profesional requeridos para la ejecucién del proyecto.

B. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter administrativo
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

|. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

a) Suscribir conjuntamente con EL CONTRATANTE a través del supervisor designado el
acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

b) Suscribir conjuntamente con EL CONTRATANTE a través del supervisor designado y el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA el acta de inicio del contrato objeto de interventoria.

¢) Emitir la orden de inicio del contrato objeto de interventoria si hay lugar a ello.

d) Solicitar a EL CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacion e informacion
necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

e) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

f) Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a
EL CONTRATANTE las aclaraciones del caso.

g) Revisar en detalle, el CONTRATO DE CONSULTORIA objeto de la Interventoria con el
fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del
CONTRATISTA.
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h) Revisar y verificar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental, seguridad
industrial y econdmica requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer
recomendaciones para poder desarrollar el contrato sin ningun contratiempo y dando
cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

i) Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta u orden de inicio del contrato de
consultoria las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA, de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar
la formacién académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de
conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que
dieron origen al contrato objeto de Interventoria.

j) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA se encuentre vinculado al mismo
mediante contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia
con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

k) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el
CONTRATISTA se hallen conforme a lo exigido en los términos de referencia del contrato
objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de EL
CONTRATANTE.

[) Aprobar la metodologia y programaciéon de actividades del contrato de consultoria. Asi
mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos
y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA.

m) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

n) Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta u orden
de Inicio del contrato objeto de interventoria.

o) Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta u orden inicio del
contrato para la aprobacion de la supervision.

p) Revisar y aprobar el protocolo de bioseguridad del contratista de consultoria y entregar al
supervisor el protocolo de bioseguridad de la interventoria, los cuales son de obligatorio
cumplimiento e implementarlos teniendo en cuenta la normatividad vigente en relacién con
los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social o el ente territorial.

Il. DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

a) Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato lo
establecido en los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi
como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra
exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido
en el contrato.
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b) Emitir la orden o acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto, previa validaciéon a

satisfaccion de las obligaciones previas a la formalizacién del inicio del contrato a cargo del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

c) Si el CONTRATISTA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia,
dejar el registro respectivo e informar a LA CONTRATANTE.

d) Programar y coordinar con el CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, las reuniones de
seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance
del mismo, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo
del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

e) Convocar y liderar cuando se requiera, al prestador de servicios publicos a los comités de
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucién del proyecto, el cual
estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR. Los comités
de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores,
con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar
una revision del estado actual del proyecto en los diferentes aspectos: sociales, ambientales,
técnicos, financieros, juridicos, administrativos, SISOMA y comunitarios, en dichos comités
se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
presentados, entre otros, en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos
conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

f) Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA CONTRATANTE,
maximo dentro de los TRES (3) DIAS habiles siguientes al requerimiento.

g) Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de inicio, recibo parcial,
seguimiento, suspension, reinicio, terminacion, entrega y recibo a satisfaccion final y
liquidaciéon del CONTRATO DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
asi como el acta de entrega al cliente y las demas actas necesarias en el marco del
CONTRATO DE CONSULTORIA, allegando la documentaciéon requerida, de acuerdo con
los lineamientos y plazos establecidos por LA CONTRATANTE. Atender los requerimientos
de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte
del CONTRATISTA.

h) En los casos en que sea necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de esta
Interventoria, debera remitir a LA CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte
la solicitud a fin de que el Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el
INTERVENTOR debera diligenciar y suscribir el acta de suspension para el contrato de
consultoria y para el de Interventoria, simultaneamente y remitirlos a LA CONTRATANTE
previo visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivo la suspension de
los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER y remitira
diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con
la modificacion de las pdlizas.
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i) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, en
los aspectos administrativo, financiero, contable, ambiental, social, juridica y técnico para lo
cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos
que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucién del Proyecto.

j) Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacion producida en
la ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma
en cualquier momento.

k) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su
cargo.

I) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA,
durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los
insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

m) Adelantar cualquier otra actuacion, necesaria para la correcta administracion del contrato
objeto de interventoria.

n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA
y emitir un concepto a LA CONTRATANTE para la resolucion final de las mismas.

o) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA. Las respuestas
deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificaciéon técnica, financiera,
contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se
soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucion del contrato.

q) Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion a la ejecucion del
contrato y entregar copia de las mismas a cada uno de los participantes al término de la
reunion.

r) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o
las autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica.

t) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO
DE INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el
marco de la asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, segun el caso, que
se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

u) Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de haber realizado la
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liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que
haya lugar.

v) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal de LA
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

w) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA
CONTRATANTE y/o supervisor designado.

x) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA, y por parte del personal
de LA INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan
surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

y) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

z) Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que de
fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su
Interventoria.

aa) Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA la informacién que considere necesaria,
recomendar lo que estime y contribuya a la mejor y éptima ejecucién del contrato.

bb) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que
imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley
y lo pactado.

cc) Verificar que se tramiten en debida forma y se obtengan las licencias o permisos
necesarios para la ejecucion del contrato, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las
entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su
implementacién antes de su inicio.

dd) Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis
de precios unitarios.

ee) Revisar periédicamente la implementacién efectiva del plan de acompafamiento social,
de acuerdo con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades
realizadas, la vinculacion adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo,
el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion
remitidas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

ff) Canalizara oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente
la comunidad sobre el proyecto.

gg) Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del contratista de consultoria previo al inicio de la ejecucion de los
disefios, con el fin identificar las expectativas de la comunidad, de acuerdo al componente
de Lectura Territorial de los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexo.

NDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

SUPERINTE
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hh) Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA la implementaciéon de programas de
comunicacion permanente con la comunidad, e informar a la comunidad sobre el alcance,
magnitud, impacto y beneficio del proyecto.

ii) Velar porque se realice la socializacion del proyecto al ICBF y demas actores involucrados
de acuerdo con el componente de Comunicacion, Divulgacion y Acompanamiento Social
descrito en los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexo. De igual manera
informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor designado los
inconvenientes encontrados.

ji) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA en lo referente a la
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales),
asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su
cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que
existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas
por presunto incumplimiento.

kk) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA las obligaciones laborales que se generen
con relacién al contrato suscrito.

Il) Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA la implementacién del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional, informando oportunamente los avances y actividades
desarrolladas en este tema.

mm) Velar porque en el desarrollo de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y
de Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que se puedan generan en la
ejecucion de las obras tanto en la comunidad como en el medio ambiente.

nn) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presenten,
su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

00) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y finales requeridos por
LA CONTRATANTE al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de
ejecucion, avance, registro fotografico y terminacion del contrato. El Informe semanal debera
presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de los
TRES (3) DIAS siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los
aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

pp) Incluir y mantener actualizada la informacion del cronograma del proyecto en la
plataforma digital que FINDETER determine - MiObra, para el seguimiento integral del
contrato, las modificaciones contractuales que se presenten y la periodicidad que el
supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la entrega del usuario y
contrasefa que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital.
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qq) Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la
consultoria en renders, y registros de pruebas y ensayos que lo requieran cuan do aplique.

rr) Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de
las normas de seguridad, higiene, protocolos de bioseguridad, salud ocupacional y
ambiental, que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

ss) Elinterventor debera conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme a los soportes
y documentacién publicada en la convocatoria. Sera responsabilidad del contratista saber el
estado actual del terreno, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia
permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

tt) Verificar que EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA cumpla con un minimo de cincuenta
por ciento (50%) de mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos
en los que el Contratista de la consultoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la consultoria, con la finalidad de ajustar este
porcentaje.

uu) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se
refiere.

ll. POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas
las observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion de los productos
resultados de la consultoria, en caso de que hubiere lugar a ello.

b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del objeto contractual)

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un
tiempo maximo de cuarenta y cinco 45 dias calendario contado a partir de la fecha de
terminacién del contrato de consultoria y remitirla a LA CONTRATANTE para su revisiéon y
aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

e) Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE CONSULTORIA y el
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

C. OBLIGACIONES JURIDICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de
caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE CONSULTORIA se
desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
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b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, y que estas permanezcan
vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato, realizar al
CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en
valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que haya
lugar, LA INTERVENTORIA debera informar a LA CONTRATANTE de este evento, con el
fin de que se tomen las medidas respectivas.

c) Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el
presunto incumplimiento del CONTRATO DE CONSULTORIA con hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE CONSULTORIA.

d) En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORIA
debera entregar al Supervisor designado un concepto, el cual debe contener los hechos que
puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en
virtud del contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA DE CONSULTORIA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten; asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una
modificacion contractual.

f) Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicacion y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA,
en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

g) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el supervisor
designado, que en materia juridica y legal se formulen.

h) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

i) Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminaciéon del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion por parte de la interventoria de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso
el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

j) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se
generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley
797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como
aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

k) Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega
y recibo a satisfacciéon final de consultoria y acta de liquidacion del CONTRATO DE
CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, asi como el acta de entrega al
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cliente y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE CONSULTORIA,
allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por LA CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el
supervisor delegado hasta lograr la suscripcién de las actas por parte del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA.

I) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se
refiere.

D. OBLIGACIONES TECNICAS

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacion de los contratos (interventoria y el contrato objeto de
esta), la localizacion de las posibles intervenciones en el terreno, para identificar qué areas
de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad ambiental
competente para su intervencion.

b) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la
implementacién y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades
competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

c) Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de todas las
condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo
Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios proceso objeto de la presente
interventoria.

d) Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA cumpla las normas vy
especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. En caso de
identificacion de recomendaciones para el desarrollo de las especificaciones técnicas,
debera informar a LA CONTRATANTE, para su evaluacion y aprobacion. Para tal efecto
debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y
especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

e) Revisar y aprobar el resultado de los productos realizados por el CONTRATISTA, antes
del vencimiento del plazo contractual, para la posterior verificacién por parte de LA
CONTRATANTE.

f) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados
por el CONTRATISTA, segun aplique.

g) Asegurar la realizacion de los comités de diseno, uno (1) por semana, donde se incluya
presentacion audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA.

h) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA, frente a la obligacién de identificacion y
gestion de permisos y licencias necesarias para la ejecucion del proyecto, asi como el costo
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de las mismas, los cuales dependen de su naturaleza, esto incluye permisos de vertimientos,
ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, licencia de
construccion, entre otros (si aplica).

i) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener
disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

En los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica los profesionales,
acciones y gestiones que garanticen el total cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de
2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la proteccion del comprador de
vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcion
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia
de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio
de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones
Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar
el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracién municipal o
distrital encargada de la expedicién de las licencias de construccion, en el cual certificara el
alcance de la revision independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las
edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus
decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas documentos técnicos como
constancia de haber efectuado la revision. Adicionalmente, y en cumplimiento del tramite y
obtenciéon de la Licencia de Construccion requerida para la ejecucion de las obras, la
interventoria a través del profesional competente, y junto con el profesional encargado de
los disefios por parte de la consultoria, garantizaran lo estipulado en los articulos 10 y 11 de
la Ley 400 de 1997 en el caso en que la alternativa de reforzamiento estructural seleccionada
corresponda a la implementacion de disipadores de energia sismica. Lo anterior dando
cumplimiento a lo estipulado en el capitulo A.3.9. de la NSR 10.

i) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener
disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

j) Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE, solicite en marco de la ejecucion de su
contrato dentro del plazo requerido.

k) Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a los productos derivados
de la consultoria.

I) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado
por LA CONTRATANTE a través del Supervisor. Por ningun motivo se deben efectuar
cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del
disefiador sobre las futuras obras pasa a ser de LA INTERVENTORIA.

OLOMBIA

ENDENCIA FINANCIERA

TEN
DE (

m) Asegurar y acompanar el proceso de socializacion de los productos de la consultoria, de
acuerdo al componente de Comunicacion, Divulgacion y Acompafamiento Social descrito
en los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional.
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n) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y

plan de manejo ambiental. Para el efecto debera contar con un compendio digital de las
normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

0) Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE
CONSULTORIA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el
cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el
CONTRATISTA.

p) Revisar y aprobar las acciones propuestas por el contratista de consultoria, direccionadas
a proteger los equipos especiales que por caracteristicas propias impidan retirarlas de las
areas de formacion a intervenir.

q) Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el contratista solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a los mismos; requerir al CONTRATISTA
que explique las desviaciones del cronograma que se generen y promover conjuntamente
medidas de reaccidon para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a
LA CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion, sin
perjuicio de las facultades que a LA CONTRATANTE le corresponden.

r) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando
controles periédicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi
mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, LA
INTERVENTORIA debera informar oportunamente a LA CONTRATANTE y sugerir si es el
caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

s) Promover con el CONTRATISTA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que
representen riesgos de gestién y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos
planes.

t) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE CONSULTORIA. En caso de requerir modificaciones, el
INTERVENTOR debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al
Supervisor designado, para su decisién, comunicacion que debera ir acompanada de su
concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa
y juridica, segun corresponda.

u) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario,
tanto del INTERVENTOR como el personal del CONTRATISTA con sus respectivas firmas,
los equipos, las novedades, drdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato,
garantizando su permanencia.

v) Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE
CONSULTORIA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado
contractualmente.

NDENCIA FINANCIERA
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w) Requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

x) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas
y exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA su proteccion, traslado o reposicion cuando
sea hecesario.

y) Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
designado o las Entidades de control de manera oportuna.

z) Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacion a los productos
resultado de la consultoria (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar vy
presentarla ante el supervisor designado.

aa) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de
las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE CONSULTORIA,
acompanando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el
plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

bb) Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas
por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y emitir un concepto técnico al respecto a LA
CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para
su aprobacién con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su implementacion.
Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

cc) Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA frente
a la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades
requeridas para la ejecucién del proyecto.

dd) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA sean iguales o superiores a las establecidas en el
Anexo Técnico adjunto al proceso objeto de la presente interventoria.

ee) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta
a modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le esta prohibido al INTERVENTOR aprobar la
ejecucion de actividades que no estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que
previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional.

ff) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o
que puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

gg) Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE, el ICBF o el supervisor designado.

hh) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disenos, licencias, autorizaciones,
estudios, calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime
necesarias para el inicio de la futura obra.
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ii) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORIA exigira al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas
necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los ensayos de
laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas
para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados,
LA INTERVENTORIA debera dejar registro de la implementacién y verificaciéon de las
acciones correctivas pertinentes.

jj) Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las
necesidades del proyecto, los cuales deben ser certificados.

kk) Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados durante la ejecucion del
proyecto.

Il) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de las condiciones técnicas de los
diferentes equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA para la ejecucion
del proyecto.

mm) Verificar que los materiales pétreos propuestos se recomienden de canteras
debidamente aprobadas por la autoridad competente, solicitando al CONTRATISTA DE
CONSULTORIA los documentos necesarios para este fin.

nn) Verificar y garantizar que la recomendacion de la disposicion final de los escombros
propuesta por el consultor sea en los sitios autorizados para ello.

oo) Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de consultoria, en las condiciones
y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y
permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucién que se requiera para tramites de
permisos y licencias.

pp) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA durante la ejecucién del CONTRATO, con el fin de que
cumpla con lo ofertado, asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo
cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y AL SUPERVISOR
designado.

qq) Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de
Interventoria.

rr) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes
para resolver problemas que pueden afectar la consultoria, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

ss) Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregue los planos definitivos, los
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del contrato y aprobar
su contenido.
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tt) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA las memorias de

cantidades para ejecucion de las futuras obra, registrandolas de manera ordenada y clara,
en una bitacora diferente.

uu) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA
DE CONSULTORIA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

vv) Solicitar la implementacion de los grupos de trabajo necesarios para la éptima ejecucion
de la consultoria del proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA
DE CONSULTORIA cumpla con esto.

ww) Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA adelante los monitoreos
ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la
respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso
ambiental; cuando aplique.

xx) Tener en cuenta que la programacion inicial de consultoria para el proyecto, la cual
permite comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el propdsito de establecer las
desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, el INTERVENTOR
debera revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun los términos de
referencia del proceso de consultoria. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas.

yy) Implementar grupos de trabajo simultaneos a los del CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, en los casos en que sea posible que en todo caso debe ser como minimo
UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de diez (10) horas como minimo para dar
cumplimiento al cronograma de ejecucion del proyecto exigiendo al CONTRATISTA DE
CONSULTORIA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

zz) Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion del proyecto en
el contrato presentados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA antes de la suscripcion
de acta de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando
actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

aaa) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado
de la revision de la documentacion presentada por el contratista, si se llega a requerir alguna
modificacion al alcance del mismo, el interventor debera verificar que el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA haya cumplido la formulaciéon del presupuesto o analisis de precios unitarios
propuestos, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de
ejecucion del proyecto.

bbb) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a
partir de la informacién suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los
aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos (consultoria e interventoria)
y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

NDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

SUPERINTE
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cce) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico
del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

ddd) En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones
o modificaciones al disefio y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de
consultoria, con el personal dispuesto en el presente documento.

eee) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, y el normal
desarrollo de los contratos.

E. OBLIGACIONES SOCIALES

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
social con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del plan de gestién
social y reputacional del CONSULTOR, de acuerdo con los componentes y productos
relacionados en los lineamientos del anexo correspondiente.

b) Verificar el desarrollo del proyecto y del plan de gestion social y reputacional del
CONSULTOR con todos sus componentes y productos de manera virtual y/o presencial,
dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se tenga condiciones de la
emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional.

¢) Acompanar al CONSULTOR en todas las actividades comunitarias del plan de gestion
social y reputacional.

d) Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacién y
divulgacion, y las metodologias requeridas para el desarrollo e implementacion de todos los
productos contenidos en el plan de gestidn social y reputacional del CONSULTOR.

e) Contemplar el personal minimo requerido que se encuentra estipulado anteriormente, asi
como mantenerlo durante el plazo de la ejecucion del contrato. Este profesional debe tener
domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera que se facilite el conocimiento del
territorio, la cultura, las tradiciones de la region, la lengua raizal; facilitando el
acompafiamiento y seguimiento de la INTERVENTORIA a la gestién social del
CONSULTOR.

f) Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender
inquietudes de las comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo de este y
medicion de impactos.

g) Velar y actuar por el bienestar de la comunidad y demas actores interesados.

F. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES
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El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter financiero y
contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA las actas de avance en la
ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales,
sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con el
fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por LA CONTRATANTE y la
normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como
de la relacion de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA para
tal efecto.

e) Verificar que el CONTRATO DE CONSULTORIA cuente con los recursos econémicos
disponibles durante todo el plazo de ejecucion.

f) Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE CONSULTORIA,
de acuerdo con el cronograma, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de
contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes
o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE
CONSULTORIA, llevando un registro de cada una de las operaciones.

h) Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento
del objeto dentro del presupuesto y cronograma asignados.

i) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA haya cumplido
cabalmente con todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en
salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de
compensacion familiar y liquidaciones del personal.

j) Efectuar el balance presupuestal de ejecucién del contrato para efectos de la liquidacion
del mismo.

CLAUSULA OCTAVA.- PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y
mensuales, y del cumplimiento demas obligaciones de EL INTERVENTOR, se consideran
productos especificos del contrato, los siguientes:

Informes semanales.

En el informe semanal de la interventoria se presenta la informacion general tanto del
contrato de interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control
de la programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el
mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos de referencia,
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el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion que
debera incluir como minimo las actividades descritas en el cuadro de semanas maximas de

cumplimiento descritas en el numeral 4.2.1 de este documento.

Adicional a lo anterior, el informe semanal de interventoria debera entregarse el primer dia

habil de cada semana y contener como minimo los siguientes aspectos:

* Relacién de las actividades criticas de la programacion indicando fecha maxima de

cumplimiento.

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

« Situaciones problematicas

* Plan de Accidén

* Actividades desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa,

etc.)

* Actividades programadas para la siguiente semana
» Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

* Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado
durante el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y el porcentaje (%) de atraso o

adelanto que presenta el contrato.

Informes mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo
ejecutado en el mes reportado, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los
indices de gestidon mensual y el estado de avance con respecto a lo programado. Como

minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo.

* Informe técnico.

* Actas de pago (cuando aplique).

* Actas de vecindad (cuando aplique).

* Avance de cada una de las actividades programadas.

* Relacién de planos.

COLOMBIA

~

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
D

* Videos o renders del avance del proyecto.

* Registros fotograficos de las visitas de campo efectuadas y jornadas de ensayos (si aplica).

VIGILADO
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* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el

concepto sobre los mismos.

* Calibracién y control de equipos.

* Fotocopia de la bitacora o libro de consultoria.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

* Informe topografico.

* Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de consultoria e

interventoria.
* Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados.

* Informe de avance de la elaboraciéon de los planes y programas relacionados en el contrato

de consultoria.

* Informe de aplicacién de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del proyecto.

* Relacién de correspondencia.

* Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

* Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion

familiar, cuando corresponda.

Informe final.

La Interventoria entregara al terminar los trabajos un informe final para el proyecto, cuyo

contenido sera como minimo el siguiente:
» Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcién de los trabajos.

+ Balance econdmico final del contrato.

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

COLOMBIA

* Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

E

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
D

* Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
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* Recomendaciones sobre cambios en condiciones técnicas y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte
para futuros proyectos.

*» Copia de la bitacora de consultoria, renders y registros fotograficos que apliquen.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

* Informe sobre el cumplimiento de las poélizas y garantias exigidas.

» Cronograma final de proyecto, en el cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacion con las obligaciones de los contratistas.

* El resumen final del proyecto objeto de interventoria y el informe de control presupuestal
del mismo.

* Informe final de topografia.

* Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

* Informe final de gestion social.

* Informe final de seguridad industrial

* Informe final de manejo ambiental

* Informe de aplicacién de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

* Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada
modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato con apoyo del supervisor designado por
FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

3. Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF INFRAESTRUCTURA y hasta concurrencia
de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria de
Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.
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CLAUSULA DECIMA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en
Medellin - Antioquia.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR declara que conoce y acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c¢) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo
cuanto pudiera afectar la ejecucion del contrato sobre el cual ejercera vigilancia y, su
terminacién oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce,
ha determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el
alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasion
del cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello
ha conocido las circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo bajo el presente Contrato. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucion del
contrato, se mantendra un SUPERVISOR designado por FINDETER, con el fin que realice
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econdmico, juridico, social y ambiental, y
verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefaladas en el
presente contrato y demas documentos que hacen parte del mismo , en condiciones de
oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve al INTERVENTOR de su responsabilidad
por la ejecucion del contrato. El supervisor ejercera su labor de acuerdo al Manual de
Supervision e Interventoria de Findeter.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL INTERVENTOR para la ejecucion del contrato y con ocasion del contrato sobre el
cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO, EL
ICBF y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada
sin previa aprobacién por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER y AL INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente
el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y
bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el
incumplimiento del presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato y con
ocasion del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a
FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razon, se
podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, informacion
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: EI INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER y a sus directivos,
socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancion,
condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL PATRIMONIO AUTONOMO o FINDETER, con ocasién de
acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucién del contrato.

Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del CONTRATANTE, EL ICBF y
FINDETER, deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos
podran requerir al INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte
aplicable a su defensa, o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que
resulte mas favorable a los intereses DEL CONTRATANTE y de FINDETER.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre EL CONTRATANTE y
FINDETER con el personal que EL INTERVENTOR destine para la ejecucion del contrato.
En consecuencia, EL INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliacién y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con
ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- AFILIACION DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segun corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo
con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR frente al
Patrimonio Autdbnomo, por razén de la celebracion y ejecucién del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecuciéon del mismo, el
INTERVENTOR debera constituir las garantias, expedidas por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

g AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

P Vigente por el plazo de

§§ Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
m; (6) meses mas

SUPERINTE
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Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones |10% del valor del contrato ejecucion del contrato y tres
laborales (3) anos mas

Vigente por cinco (5) afios
contados desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor del contrato suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato \/_lgent_e, por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL
CONTRATANTE y el ICBF como ASEGURADO y BENEFICIARIO.

e PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA NIT
830.053.691-8

e INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE
DE LLERAS NIT 899.999.239-2

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el numero de la pdliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte de EL CONTRATANTE es requisito previo para el
inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de
estas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones
a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, sus prorrogas o adiciones. En caso de
presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés
asegurable en las garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en
que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su hombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique
y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL
CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
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obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir
el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias,
una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros
amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad
al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las
obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la
ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que
generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago vy el
ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacion de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccién de cada
etapa o fase.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL
INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato,
asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o
alas normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente
al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el
articulo 867 del Codigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y
hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucién del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO descrito en los términos de referencia, Anexos y
demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATICBF-I-166-2022, por cada profesional
o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas
requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos
diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese
personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué
el supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor
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solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato,
se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir a
El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del
contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento de
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EI INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE
APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el
siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EI INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi
lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones
correspondientes.

NDENCIA FINANCIERA

3. EI INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.
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4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos
de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la
clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor sera sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. Lareclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los érganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen
los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica la medida
de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL INTERVENTOR
autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que se
le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE
le adeude con ocasién de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714
y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda
pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan mérito ejecutivo. EL
INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS: Considerando que
el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE CONSULTORIA (principal), el
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acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del
CONTRATO DE CONSULTORIA, le son oponibles al interventor y, por lo tanto, generan la
resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas
circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar la
consultoria objeto de la interventoria.

Si como resultado de la verificacidon de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa
inicial de Ejecucion del mismo, se presenta alguno de los eventos listados a continuacion,
se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicion
resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos
que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que
determinen la resolucién del contrato.

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la ejecucién del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la consultoria.
Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer
imposible la ejecucion total o parcial de cada proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte
que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se
puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo
cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de cada proyecto
requiera la imposicion de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos
que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL debera
pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho
término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para
el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

d. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones
de ejecucion; trazado; o modificacion de cada proyecto, se advierta que la ejecucion
de cada proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

e. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos
para aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por
causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de
que se haga efectiva la poéliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad
y asi sucesivamente.

f. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del
contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engano.
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Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
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fiduciaria
manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se

cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de los productos recibidos a
satisfaccion por la interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacidn de alguna de las condiciones
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara a EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA Unicamente el valor de la interventoria, de acuerdo con los productos
recibidos a satisfaccion por la interventoria hasta el momento de la aplicacion de la clausula
resolutoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria de cada proyecto la
condicion resolutoria surja por una accion u omision imputable al contratista, se entendera
que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, EL CONTRATANTE
podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion
resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- GESTION DE RIESGOS: EL INTERVENTOR,
previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones,
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben
haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos que puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el INTERVENTOR debe abarcar las etapas fundamentales:

a. Ildentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento en que el
CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de
riesgos publicada con el proceso de selecciéon, estos deberan ser informados a la
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la
modificacion contractual correspondiente.

b. Medicién: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y
el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizacion de
estos y la determinacioén del perfil de riesgo inherente del contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar
dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de riesgo
residual del contrato.

NDENCIA FINANCIERA

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de
la definicibn de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion y
correccion de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que asegure que

DE COLOMBIA

SUPERINTE
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los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad
acorde con lo requerido en la ejecucién del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el INTERVENTOR
debera presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que
contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestidn del riesgo las cuales deben considerar los roles
y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion general de las
metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se
podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

4. Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato sobre el cual se
realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta, acepta
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizaciéon y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EI INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.
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c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucién total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacién sin autorizacién de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
economicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacion sustancial de
precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido
dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.
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14. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del contrato,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
INTERVENTOR vy a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién del supervisor el documento de descargos
de EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de
terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los
descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracién de los 6rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen
los argumentos presentados por EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora
y, se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las
acciones correspondientes.
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10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de
liquidacion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicidn resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento
tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva,
a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR,;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR,;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor
de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del
contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Codigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacién y
reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL
INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, debera
acompanarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la supervision

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningun momento la suspensiéon modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizara,
y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.
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PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en
que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden de reinicio por EL
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del contrato, El
INTERVENTOR debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensiéon del contrato EL
INTERVENTOR asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se aprobara la suspension del presente contrato
mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se haya suspendido.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. — CESION Y SUBCONTRATACION: El INTERVENTOR
no podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizaciéon expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecuciéon de
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EI INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacion
de uno los mecanismos de solucion de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefalado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.
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Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos
aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la suscripcion,
ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de arreglo directo,
transaccion o conciliacién, se comprometen a someterlas a la decision de un Tribunal Arbitral
que sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota
en la ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial
por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliaciéon de
la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasién de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente contrato
para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada del
contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para
ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y
liquidacion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente,
se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de
las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter, en
caso de que el Contratista no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria
que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun
acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre
el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra
exigir la liquidacién del contrato de interventoria una vez haya realizado todas las gestiones
necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21y 24,
Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
EL INTERVENTOR recibira notificaciones en la Carrera 50 A No. 66-26, Bogota.
Correo electronico:  administrativo@ingercivil.com

Tel: 6016459486 - 3114560451 - 3114505326
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CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente

a las partes:
1. Términos de referencia de la Convocatoria Privada No. PAF-ATICBF-I-170-2022.
2. Estudios previos para la contratacion.
3. Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.
4. Manual Operativo correspondiente al Contrato No. 3.1-104600 suscrito el 14 de

febrero de 2022.

5. Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas
por Findeter.

6. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de proteccion de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucién Politica; asi como el derecho a la informacion consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR con la
celebracion del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de
datos que cada una tenga.

Ni la celebracion o ejecucion del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de LA
FIDUCIARIA o de EL INTERVENTOR, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacion con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de LA FIDUCIARIA:

e Que los datos de creacién de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actia unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.
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e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizaciéon adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

Por parte de EL INTERVENTOR:

¢ Que los datos de creaciéon de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

e Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los veintiocho (28) dias de octubre de 2022.

EL INTERVENTOR EL CONTRATANTE

GERMAN e DA
DARIO TAPIA Tapia MUKOZ g
SO

Fecha: 2022.10.28

MUNOZ 10:13:49 -05'00"

GERMAN DARIO TAPIA MUNOZ ADRIANA RODRIGUEZ LEON

Representante legal Répresentante legal

INGENIERIA GEOTECNIA Y RIESGOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.

SAS - INGERCIVIL SAS Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Findeter - ICBF
INFRAESTRUCTURA
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