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CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBFDAPRE-0-003-2023-01 SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO ICBF — DAPRE - ABU DHABI Y CONSTRUCTORA DE OBRAS DE
VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. - COVEIN

FIDUCIARIA POPULAR SA. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ICBF
_ DAPRE - ABU DHABI
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E
CONTRATISTA INGENIERIA S.A.S. — COVEIN
NIT 901.662.862-0
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION
DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR
OBIETO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA -
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE LLOR® - DEPARTAMENTO DEL
CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO — DEPARTAMENTO
DEL CHOCO
SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO
VALOR $1.183.074.371
TIPO DE CONTRATO OBRA
MODALIDAD ileUTSETI\I/ElA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
— |CIENAGA — MAGDALENA. HONDA - TOLIMA. LLORO —
LUGAR DE EJECUCION | opi5 5. MEDIO BAUDO - CHOCO
DOMICILIO ,
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
MANUAL OPERATIVO | PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE - ABU DHABI
INTERVENTORIA

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica Numero cuatro
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y
uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien acttia como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ICBF
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— DAPRE - ABU DHABI, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable
de administracién y pagos No. 3.1-104723 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR .S Ay
FINDETER el dia 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, GUILLERMO ALBERTO
CUELLO GIESEKEN, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania numero
72.275.077, quien ostenta la calidad de representante legal de CONSTRUCTORA DE
OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. — COVEIN, identificada con Nit. 800.151.054-
7, constituida mediante Escritura Publica 292 del 27 de enero de 1994 otorgado en la Notaria
4 de Barranquilla, inscrita el 11 de febrero de 1994 bajo el niumero 42.550 del libro IX, segun
se desprende del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio de Barranquilla, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra
el presente contrato de obra cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el
Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO ICBF- DAPRE - ABU DHABI, asi
como a las normas civiles y comerciales que regulan la contrataciéon privada, y
especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 26 de enero de 2022, entre FINDETER, el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, y EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, se celebr6 el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 01013792022, cuyo objeto es “Prestar el servicio de
Asistencia Técnica y Administracion de Recursos, para desarrollar e implementar la
ampliacién y/o adecuacion de las infraestructuras destinadas a la atencion de la primera
infancia priorizadas y definidas por el DAPRE, con cargo a los recursos entregados por el
Fondo Abu Dabi para el Desarrollo como resultado del Memorando de Entendimiento (MoU)
suscrito entre el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo y la Agencia Presidencial de
Cooperacion Internacional de Colombia (APC-Colombia) en representacion del Gobierno de
la Republica de Colombia, de acuerdo con los Términos y Condiciones Especificas del
Proyecto contenidos en la Adenda No. (3) y de los demas que lo modifiquen’.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribié el contrato
de fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-104723 del 15 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Auténomo ICBF — DAPRE - ABU DHABI, el cual tiene como objeto
“constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o ICBF
en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO a titulo de fiducia mercantil, para su
administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan del
FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos’.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01013792022, se requiere contratar la EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR
INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
HONDA — DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORO — DEPARTAMENTO DEL
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CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO
BAUDO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacién anterior, Findeter adelanté la
convocatoria privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0O-003-2023, cuyo objeto es CONTRATAR
‘LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE
AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL
EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA — DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE LLORO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE
PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO — DEPARTAMENTO DEL
CHOCOQO".

QUINTA: Que en sesién del 15 al 16 de febrero de 2023, el Comité Fiduciario Extraordinario
No. 6 adopté la siguiente decisién: “Con base en la recomendacion, los miembros del Comité
Fiduciario ADJUDICAN la convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-0O-003-2023 que tiene por
objeto CONTRATAR ‘LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL
FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
HONDA — DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORO — DEPARTAMENTO DEL
CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO
BAUDO — DEPARTAMENTO DEL CHOCOQ’, al Proponente CONSTRUCTORA DE OBRAS
DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. — COVEIN S.A.S., identificado con NIT 800.151.054-7
y representado legalmente por GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN, identificado
con cédula de ciudadania 72.275.077, por el valor de su oferta econémica la cual ascienda
a la suma de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($1.183.074.371,00), incluido el AlU, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere
lugar’.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la convocatoria
privada No. PAF-ATICBFDAPRE-O-003-2023.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA
declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de EL
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CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensacién o
indemnizacién en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar

c. Que sin perjuicio de la informacion que conocié en la etapa precontractual y, que
sirvié para la elaboracion de su propuesta, adicionalmente verificd, evalué y analizé
las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar
el desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE
AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL
EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA — DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE LLORO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE
PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0-003-2023.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de SEIS (6) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emisiéon de la orden de inicio del
contrato.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se
encuentra en el en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de
la Convocatoria Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0O-003-2023.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacién, se describe el plazo de cada
una de las Etapas para cada proyecto:

HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA -
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

i PLAZO DE

ETAPA I: Diagnosticos, Estudios y Disefios, | Dos (2) meses
obtencion de licencias y permisos. Quince (15) dias
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ETAPA II: Ejecucién de las obras de
ampliacién y/o adecuacion

Tres (3) meses
Quince (15) dias

SEIS (6) MESES

HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA -

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DESCRIPCION

PLAZO DE
EJECUCION

PLAZO TOTAL

ETAPA |: Diagnésticos, Estudios y Disefios,
obtencion de licencias y permisos.

Dos (2) meses

CUATRO (4) MESES

ETAPA II. Ejecucién de las obras de
ampliacion y/o adecuacion

Dos (2) meses

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE LLORO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO

DESCRIPCION

PLAZO DE
EJECUCION

PLAZO TOTAL

ETAPA |: Diagnésticos, Estudios y Disefios,
obtencién de licencias y permisos.

Dos (2) meses

CUATRO (4) MESES

ETAPA Il: Ejecucién de las obras de
ampliacién y/o adecuacion

Dos (2) meses

HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO -

DEPARTAMENTO DEL CHOCO

DESCRIPCION

PLAZO DE
EJECUCION

PLAZO TOTAL

ETAPA |: Diagnésticos, Estudios y Disefios,
obtencion de licencias y permisos.

Dos (2) meses

CUATRO (4) MESES

ETAPA II: Ejecucién de las obras de
ampliacién y/o adecuacion

Dos (2) meses

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un
acta de inicio y de terminacién. En el plazo establecido para la Etapa |, contempla el plazo
requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y obtencidn de las licencias y permisos
requeridos para la normal ejecucién de las obras (si aplica).
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Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La
distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente
del momento de elaborar la propuesta econdémica.

El incumplimiento en el plazo del contrato dara lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun
la evaluacion de la programacién y cumplimiento del plazo de ejecucion.

Se aprobara el inicio de la etapa I, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones
para el proyecto:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccién de los productos de la Etapa | de cada proyecto,
debidamente suscrita por la interventoria.

2. Licencia de construccién expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o
entidad que corresponda en caso de que aplique.

3. Permisos que se requieran para la ejecucién de las obras en caso de que aplique.

4. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del
personal minimo exigido para la ejecucién de la Etapa Il del contrato, o si se presenta algun
cambio del personal aprobado requisito para la suscripcion del acta de inicio.

EL CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, mayores
cantidades ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en tanto que la ejecucién
de las obras respondera a las necesidades identificadas durante la Etapa I.

Dentro del plazo estipulado para la Etapa I, EL CONTRATISTA sera el responsable del
tramite y obtencion de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es
responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le
permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su
estructura de costos este procedimiento, esta situaciéon es aceptada por el CONTRATISTA
con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera, debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

» Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

* Para establecer la fecha de finalizacion de cada etapa o fase debera suscribirse un
acta de entrega y recibo a satisfaccion.

» Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual en
ningun momento determinara la finalizacion de la etapa o fase. El unico documento
que determina la finalizacién efectiva de una etapa o fase, sera el acta de entrega y
recibo a satisfaccion.
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El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccidn de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de todas
las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por
parte de la interventoria.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.183.074.371), incluido el AlU, el valor
del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucién y cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econémica corregida, presentada por EL
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-0O-003-2023.

HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA -
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DESCRIPCION VALOR ETAPA

VALOR TOTAL
ETAPA’I: Dlag_nostlc_:os, Estudl_os y Disefios, $46.210.502
obtencion de licencias y permisos. $966.235.155
ETAPA II. Ejecucién de las obras de $920.024.653

ampliacién y/o adecuacion

HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA -
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DESCRIPCION VALOR ETAPA

VALOR TOTAL

ETAPA |: Diagnésticos, Estudios y Disefios,

obtencion de licencias y permisos. $32.591.710

$132.412.179

ETAPA Il: Ejecucién de las obras de

o . $99.820.469
ampliacion y/o adecuacion

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE LLORO — DEPARTAMENTO DEL CHOCO

DESCRIPCION VALOR ETAPA

VALOR TOTAL
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ETAPA’I: Dlagnostlgos, Estud{os y Disefios, $16.552.919
obtencion de licencias y permisos. $54.402.679

ETAPA II: Ejecucién de las obras de

o ., $37.849.760
ampliacién y/o adecuacion

HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO -
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

DESCRIPCION VALOR ETAPA VALOR TOTAL
ETAPA’I: Dlagnostlgos, Estud{os y Disefios, $15.806.607
obtencion de licencias y permisos. $30.024.358
ETAPA II. Ejecucién de las obras de $14.217.751

ampliacion y/o adecuacion

El valor del contrato se pacta por:

» Sistema de precios unitarios: Corresponde al costo por unidad de cada una de las
actividades y suministros de obra a ejecutar o items de obra. Con base en este valor, se
define la estimacién inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la
multiplicacién de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada
unidad de obra. El precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivados
de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro
de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago,
para cada Etapa del proyecto:

ETAPA |. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS:

EL CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa I, previo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

recibo a satisfacciéon y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los
Diagnésticos, estudios técnicos y disefios, junto a la entrega de los permisos y licencias
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requeridos con las respectivas aprobaciones de las entidades respectivas (en caso de que
aplique).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccidbn por parte de la
INTERVENTORIA de la Etapa | del proyecto, incluidos los permisos requeridos (si aplica),
se podra dar inicio a la ejecucioén de la Etapal .

ETAPA Il. EJECUCION DE AMPLIACION Y/O ADECUACION:

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il - Ejecucién de las
obras, asi:

Pagos parciales, de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y recibo
parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal por proyecto.

De cada uno de estos pagos se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%)
de cada acta presentada, la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los
siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras,
sefialado en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al
CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de la etapa de obra del proyecto por parte de la
INTERVENTORIA y del ICBF y DAPRE.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato, por todas las partes en ella
intervinientes, lo cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la
devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos que
queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisién de interventoria.

NOTA 1: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe
técnico de avance de obra. El supervisor designado por FINDETER, verificara la existencia
efectiva de los recursos y efectuara la revisiéon correspondiente del informe para emitir su
aprobacion. Para esta gestion se tendra hasta SESENTA (60) DIAS siguientes a la
radicacion del informe y sus soportes. Una vez se emita la aprobacién por parte del
supervisor se informara al contratista para que este proceda a remitir la factura y/o cuenta
de cobro segun corresponda.

NOTA 2: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda, o
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certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecuciéon del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
proyecto.

NOTA 3: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

NOTA 4: La presente forma de pago se establece, teniendo en cuenta los desembolsos
definidos en la Adenda No. 3, celebrada entre FINDETER, El Gobierno de Colombia y El
Fondo Abu Dabhi Para el Desarrollo, por tratarse de recursos provienen de fuentes
internacionales.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucién del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ATICBFDAPRE-O-003-2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la certificaciéon
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion de los
proyectos, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO
IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA unicamente el
valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.
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Por ningun motivo LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la ejecucién y entrega de obras, SI Y SOLO SI, se
encuentra suscrita el acta de recibo a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado en
el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido todos sus componentes
mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la INTERVENTORIA de todos los
entregables de la Etapa I.

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicién con respecto a la no continuacién
del contrato (Etapa Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus
argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no por terminado anticipadamente
el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA, la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya
lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la
no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios.
Para ello el CONTRATISTA debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando
el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos
estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecucién de las
obras.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: EI CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcién del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA, se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del contrato, de sus anexos técnicos, programas arquitectonicos y
de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema
de ejecucidn”’, de su propuesta y de aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los términos previstos
en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cadigo Civil. Asi mismo, se
consideran obligaciones generales de EL OCNTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios
de la gestidn fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el
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Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas

concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-

10, GIPIl y demas normas relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra

contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas

de construccién que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, ambientales, juridicas, econémicas,

financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

. Rendir y elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas

trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte

de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en

desarrollo del contrato sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién
técnica, juridica o administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, contractuales y

post contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la

normal ejecucién del contrato.

. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin

de hacer u omitir algun hecho.

. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el

desarrollo del objeto del contrato.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con

los procedimientos sefialados por FINDETER o por lo establecido en el Manual

Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos

establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién

del acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.

. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Auténoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

.Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles

no so6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales,

las normas especiales para la gestién y obtencidén de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no

observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y

el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos

o la suspensién de los trabajos.

. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos

ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio

o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las

sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran

directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza
que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.
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p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como las normas vigentes del ENTE
TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente documento y de la
comunidad directa e indirectamente afectada; adjuntando a cada acta de obra un
informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

d. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcidn y ejecucién del
CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucién del CONTRATO

t. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion
fue asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato
en cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas que a
EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad
o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante para
obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

u. Utilizar la informacion entregada por FINDETER O LA CONTRATANTE estrictamente
para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros
proyectos ni permitir su copia a terceros.

v. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con
las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede central que preste
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

w. Participar a través del representante legal o Director del proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER e
ICBF, y demas entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de
seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos
ademas de realizar una revisién del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus
Etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestidn, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con
el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que
LA CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el seguimiento técnico,
administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoria, teniendo
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como referencia los estudios previos, las clausulas de los contratos, los Términos de
Referencia y demas documentos que originaron la relacién contractual entre LA
CONTRATANTE con el Contratista y la respectiva Interventoria.

x. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecuciéon de las
obligaciones establecidas en el contrato. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en
todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del
contrato.

y. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del contrato.

z. Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato
objeto del presente documento.

aa. Utilizar la imagen de FINDETER, el ICBF, el DAPRE o LA CONTRATANTE, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizaciéon expresa y
escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

bb. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad
con las normas y disposiciones vigentes

cc.Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER el ICBF y demas involucrados se
mantengan indemnes de cualquier reclamacién de terceras personas, proveedores y
demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del
contrato.

dd. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafos o
perjuicios a bienes o propiedades, al personal que se vincule o terceras personas
derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
CONTRATISTA, sus dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

ee. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social.

ff. Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapal ll.

gg. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de
manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales.

hh. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el
cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas.
Es necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del
proyecto (ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de
expedicion de los certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que
refleje las fechas de entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.

ii. Presentar un informe final de ejecucion (que contenga el reporte de las actividades
desarrolladas durante la ejecucion del contrato, la gestion ambiental y social realizada
y la gestidn financiera), que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato en cada una de sus etapas

il- Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecuciéon del
contrato.

kk.Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion
del contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la
camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de treinta (30) dias contados
a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que
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impida la suscripcion del contrato. La misma obligaciéon aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica.

IIl. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad colombiana en relacién con los
protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

mm. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, las clausulas del

CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

a. Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversién del
contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de
modificaciones o0 medidas que LA CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar
para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la
misma continua vigente y es efectiva para la ejecucion del contrato.

d. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y
municipales (si aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones
necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentaciéon de su propuesta
economica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para
el proceso.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera
presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como
de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

f. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracién y ejecucién del contrato.

g. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes,
la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA de los documentos de liquidacién finales presentados a la
terminacion del contrato. En todo caso, el tramite de suscripcion de la respectiva acta
de liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a. Vincular a la ejecucioén de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledafias al proyecto.
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Il, debera corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres,
Dicha condicién sera verificada por el Interventor y en los casos en los que se
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que
afecten la ejecucion del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y
autorizar el ajuste del porcentaje.

. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion

del contrato previa suscripcidén del acta de inicio o emision de la orden de inicio, para
aval y aprobacion, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién
del contrato en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir
cabalmente el contrato.

. EI CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como

el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato
sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En
ningun caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta
el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecuciéon con FINDETER O LA
CONTRATANTE u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su
finalizaciéon. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE Ila sustitucion de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retiré. La
aceptacién del nuevo profesional sera otorgada por LA CONTRATANTE previa
aprobacién de la interventoria.

. Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en

relacidon con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo
2.2.1.2.4.2.16 ala Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.

. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos

de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al

Director del proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la
INTERVENTORIA. De igual forma los especialistas estan obligados a realizar el
acompafamiento durante la etapa Il, en caso de requerir aclaracién o ajuste al trabajo
técnico realizado por cada uno de ellos.

. ElI Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del

CONTRATISTA y para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden
técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que
aplique segun las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de
la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con
las normas y reglamentos que rigen la materia.

. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del

personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de
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honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucién
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacion de la carta de presentacién de la
propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal
del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

I. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.
m. Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, en el proyecto de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato
respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales

para el desarrollo de las actividades asignadas.

n. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

0. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y
sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de
los elementos de seguridad industrial.

p. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL
0 soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la
autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA.

g. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas
afiliaciones o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su
personal.

r. Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en
relacion con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo
2.2.1.2.4.2.16 ala Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE

LA ORDEN DE INICIO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion
del acta de inicio o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara 'y
aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos para el proyecto:

a. Programa detallado de actividades para la ejecucién (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucion de las etapas | y Il, deberan ser elaborados
hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion y tipo de priorizaciéon
descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los
programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del objeto de la ETAPA
I, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciaciéon y seran, como
minimo los siguientes:

= Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
que se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracién,
responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
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programacion.
= Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.
= Laindicacién de la duraciéon de la ejecucion de la ETAPA 1.
= Ruta critica.
Para la programacion inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA debera especificar los
plazos de cada uno de los hitos o capitulos generales de manera indicativa. La
programacion discriminada de la etapa Il de cada uno de los items de los hitos o
capitulos debera ser entregada como parte de los productos de la etapa I

Nota: La programacién presentada por el contratista, debera estar acorde y
sincronizada con las actividades determinadas para cada uno de los pagos, a fin de
garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecuciéon del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara los documentos soporte que acrediten la
calidad y la experiencia del personal profesional requerido para las etapas | y Il
garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia.
Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestaciéon de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos.
Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando
dias y horas laborales para cada una de las semanas.

d. EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversién de los
recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o
aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos
y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por mes.

e. Constituir las garantias contractuales para revision de la interventoria y aprobacién
por parte de LA CONTRATANTE.

f. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo
el personal propuesto.

g. Verificacion del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U: El interventor validara
el Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta
econdmica con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos
para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo
tramite y la obtencion de las licencias y permisos correspondientes y coordinacién logistica
con los Centros de Formacion para la intervencién de las obras), EL CONTRATISTA DE
OBRA debera dar inicio a la Etapa Il.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co ;

. . fouciana  Revisado Gerencia Jundica |

@ Linea Nacional Gratuita 018000-513962 v&popular sustariatorwra Jie -

® Redes Sociales: fidupopular n Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



fiduciaria
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al

inicio de la etapa Il dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya
lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concrecién
fue asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato
en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, la CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE para
obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucién del contrato y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
publicos, pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas
gastos que surjan con ocasion de la ejecucién del contrato, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional
y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental,
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la
obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencion u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA. De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion
necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas
aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa
que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
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por Colombia en materia social.
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CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria Privada PAF-ATICBFDAPRE-O-003-2022.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervisién.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE — ABU DHABI y hasta
concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervision e
Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en
CIENAGA — MAGDALENA; HONDA - TOLIMA; LLORO - CHOCO; MEDIO BAUDO -
CcHocCO

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta:

a) las condiciones geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio;
b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al Sitio;

c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio;

d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;

e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios;

f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y

g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién de las obras y su terminacion
oportuna y exitosa.

De conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de
manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
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a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato, en el estudio previo, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria. Concretamente, EL
CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacidn de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dano, deterioro, pérdida o destrucciéon de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, particularmente, en el presente contrato, en el estudio
previo, los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El
Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el presente contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos
de la Convocatoria, si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre
otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer, a su costa, los
trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin
que ello implique modificacion al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado
por las partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las
actividades o de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de la Interventoria
y la supervision del contrato, se entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL
CONTRATISTA se rehusa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y
reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por
medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo
deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la
suscripcién del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva
la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica que se releve a EL
CONTRATISTA de su obligacién y la responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto
contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
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concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia
del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto
favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificacion
contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las
mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion
del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que
realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social y
ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefaladas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente contrato,
en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en el
Manual de Supervision aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucién del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, EL ICBF, DAPRE y FINDETER, segln corresponda, y al ser confidencial, no
podra ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.
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Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER, DAPRE y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras
esté vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacién expresa para
tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacioén clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasioén de la ejecucién del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio,
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso
a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a
FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razén, se
podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y el ICBF y DAPRE a sus directivos,
socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién,
condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER
y ICBF y el DAPRE, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE,
FINDETER, el ICBF y DAPRE deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA
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PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF,
estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE (FINDETER/EL
PATRIMONIO AUTONOMO), al ICBF y el DAPRE.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y
FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucion del contrato.
En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con
ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucidn del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecuciéon del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la
normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones debera ser
acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad,
por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la previsién
de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer
los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera constituir y presentar
a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones |10% del valor del contrato ejecucion del contrato y tres
laborales (3) aflos mas

Vigente por (3) tres afios
contados desde la fecha de
suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfacciéon de la Etapa | del
contrato

Vigente por tres (3) afios
contados a partir de la

30% del valor de la Etapa Il |suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccién final del contrato

Calidad del servicio — Etapa

| 30% del valor de la Etapa |

Estabilidad y Calidad de
Obra — Etapal ll

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vlgentt?, por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas, El CONTRATISTA se constituira como TOMADOR; EL
CONTRATANTE, el ICBF y el CONSEJO COMUNITARIO MAYOR RIO PEPE, como
ASEGURADO y BENEFICIARIO.

« PATRIMONIO AUTONOMO ICBF — DAPRE — ABU DHABI., con NIT. 830.053.691-8

* INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS, con NIT. 899.999.239-2.

+ CONSEJO COMUNITARIO MAYOR RIO PEPE, con NIT. 818.002.163-9

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el numero de la péliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ICBF - DAPRE -

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ABU DABHI, identificado con NIT 830.053.691-8 es requisito previo para el inicio de la
ejecucion del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la
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existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacion
de estas.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias
que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no
entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y
representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las
garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior,
no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es
requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin su respectiva aprobaciéon. En caso
de presentarse alguna observacidén por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo
a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y
demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato
del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA. Las garantias
aprobadas seran condicién previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes
de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfacciéon de cada
etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA.- GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA, previamente a la

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

celebracién del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado
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el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenédmenos que puedan
afectar la ejecucion de este.

En la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestidn de los riesgos que puedan afectar la ejecucidn del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a. Ildentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacién de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento en que el
CONTRATISTA identifiqgue nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de
riesgos publicada con el proceso de seleccidn, estos deberan ser informados a la
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la
modificacion contractual correspondiente.

b. Medicién: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y
el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizaciéon de
estos y la determinacién del perfil de riesgo inherente del contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar
dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de riesgo
residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de
la definicién de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccién y
correccién de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que asegure que
los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad
acorde con lo requerido en la ejecucion del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucién del contrato, el Contratista debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que contenga
la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar los roles
y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion general de las
metodologias usadas para la obtencién del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se
podria ver expuesta la ejecucién del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del
presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente
a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta
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por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o
proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que
se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los
términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios
que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucién del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por
cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del
interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitara
a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizaciéon de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a EIl CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EI CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962

® Redes Sociales: fidupopular n Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fouciana  Revisado Gerencia Jundica
.‘g PopUIar  soetaria Beneral

fiduciaria

popular



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EICONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificaciéon
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible
la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias de retraso
y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisiéon. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. Lareclamacion presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideracion de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si
no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se
ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a
EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacién del valor de las medidas que
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se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE
le adeude con ocasién de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714
y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda
pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL
CONTRATISTA renuncia al previo aviso 0 a la reconvencién previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: Habra lugar a aplicar
esta clausula de condicién resolutoria cuando:

» Cuando exista oposicion de la comunidad a la construcciéon de los proyectos, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicion
de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o
parcial de los proyectos, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
econémicamente.

* Imposibilidad en la obtenciéon de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion a los proyectos requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

+ Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

* Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econdémico distinto al valor de la Etapa |
del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las condiciones
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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Por ningin motivo se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria de los proyectos la condicién
resolutoria surja por una accién u omision imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscito el acaecimiento de la condicidn resolutoria
o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacién.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de EI CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EI CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizaciéon de las obras objeto del
mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente
contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacién valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas
de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.
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2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucién de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o uniéon temporal o, su modificacion sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
economicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifigue que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorporé valores con desviacién sustancial de
precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras
listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicion resolutoria:
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1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4., EL CONTRATANTE enviara a consideracién de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracioén de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
gue considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacién para EL CONTRATISTA,;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;

3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;
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4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por
parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
CONTRATISTA se aplicara la formula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucién del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompanarse de la reprogramacién del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacién al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningln momento la suspensién modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizara,
y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en
que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspensién de la ejecucion del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspensién no dara lugar a reclamaciones economicas por parte de EL
CONTRATISTA.
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CLAUSULA TRIGESIMA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podré
ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecuciéon de una o varias
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacién expresa de EL
CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la soluciédn de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracién, ejecucion y liquidacién del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacién
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacién, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacioén adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccidén convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos
aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacién: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada, segun
corresponda.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las
partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la
suscripcioén, ejecucion, interpretacion, terminaciéon o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decisidén de un
Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre
la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacién, que para el efecto se elija, para que lo designe
conforme al reglamento.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacién elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de uUltima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de
la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente contrato
para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacién del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos, socioambientales y financieros. Igualmente, se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las
partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentarse. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacién de Servicios para Terceros de FINDETER,
en caso de que el Contratista no se presente a la liquidacidon, previa notificacién o
convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el
Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo
de comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal
del Contrato, de la funcionalidad de los proyectos y de los demas aspectos relevantes
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En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificaciéon expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la Carrera 68 No. 75 — 102, Barranquilla.
Correo electrénico:  gcuello.covein@covein.com - licitacionescovein2019@gmail.com

Tel: 3135095224 — 3532164 - 3530594

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria Privada No. PAF-ATICBFDAPRE-O-003-2023.
2. Estudios previos para la contratacion.

3. Glosario de términos.

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-104723 del 15 de febrero de 2022.

6. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.

8. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracién del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de
datos que cada una tenga.

Ni la celebracién o ejecucion del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actua unica y exclusivamente en nombre y representacién legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacién adicional para
ello.

o Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién de
la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden uUnica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representaciéon de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacion adicional para ello.
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¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién de

la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucioén es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcién del Acta

de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a lostreinta (30) dias de marzo de 2023.

EL CONTRATISTA

= =

GUILLERMO ALBERTO CUELLO
Representante legal
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE
VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S.
— COVEIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

EL CONTRATANTE

Aheana &% Laon

ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante legal

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo ICBF — DAPRE - ABU DHABI
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