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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. 1 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

OBJETO DEL CONTRATO 

“REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO-ETAPA I" 

NÚMERO DEL CONTRATO No. 3-1-102452-COI-1364-06 (PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022) 

DESCRIPCIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

“REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO-ETAPA I" 

INTERVENTOR 
REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES 

CC: 87.069.865 

SUPERVISOR ANA ISABEL TUNJO GUERRERO 

PLAZO  

• PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES Y 

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. 

• PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: 

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. 

• PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN 

Y CIERRE CONTRACTUAL: SEIS (6) MESES. 

VALOR INICIAL 

CONTRATO 

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 173.096.926,00) M/CTE 

FECHA DE INICIO ETAPA I 08/04/2022 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO QUINCE (15) DIAS CALENDARIO 

VALOR TOTAL 

EJECUTADO 

DOCE MILLOENTS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE $ 

12.745.441 

FECHA DE TERMINACIÓN 26/06/2022 

 

 

Una vez verificados los productos o servicios objeto de “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
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ítem Descripción Unidad 
Cantidad final 

ejecutada 

1 Estudio normativo, urbanístico y legal.  1 1 

2 Estudio de suelos.  1 1 

3 Estudio topográfico  1 1 

4 Diseños arquitectónicos.  1 1 

5 Diseños estructurales.  1 1 

6 
Diseño de Redes Hidrosanitarias, Red 

Contra Incendios y Gas  
1 1 

7 Diseño eléctrico y voz y datos  N. A N. A 

8 Presupuesto detallado  1 1 

9 

Revisión del estado de las Licencias, 
permisos, autorizaciones o 

documentos de disponibilidad de 
servicios públicos requeridos.  

1 1 

10 

Informes parciales e informe 
consolidado de la revisión de estudios y 

diseños en cada uno de los 
componentes del proyecto  

1 1 

11 Componentes PGIO, PMA, PAPSO 1 1 

11 Plan de gestión social y reputacional  1 1 

 

 

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos 

requeridos para adelantar la entrega al MINISTERIO DEL DEPORTE. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE FINDETER para su aprobación. 

 

 

 

 

JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I" se identificó que éstos se 

encuentran debidamente terminados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones 

técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de 

terminación suscrita (24) del mes de JUNIO del año 2022, realizando la entrega dentro del plazo 

contractual establecido. 

 
En consecuencia, el objeto del REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO 

PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I" se recibe con las observaciones anteriormente 

descritas, de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades  
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. 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 
 

CONTRATANTE

______________________________________

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y 

dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los VEITISIETE (27) días del mes de JUNIO del año 

2022.  

 

 

 

QUIEN ENTREGA    QUIEN RECIBE 

 

 

 

 

 

____________________________   ___________________________ 

Firma       Firma 

ROLANDO ROMERO BENAVIDES   ANA ISABEL TUNJO 

REPRESENTANTE LEGAL    SUPERVISOR 

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA              FINDETER 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

DORA MAGDALENA RODRÍGUEZ  

Representante Legal Representante legal 

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 

SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA 

Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 

TÉCNICA FINDETER    

 




