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CAPITULO |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO “SACUDETE FRESNO” DEL
MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167
de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anoénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado
por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de
asistencia técnica, estructuracién de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio de estas
facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio, gjecucion y administracion de proyectos o programas
de inversion relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del
Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. COI 1364-2021, suscrito entre FINDETER y MINISTERIO DEL
DEPORTE, se puede consultar en la pagina web de FINDETER, la convocatoria publica que adelantara el
PATRIMONIO AUTONOMO con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto la
“REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE
RECREODEPORTIVO "SACUDETE FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA”.

Para todos los efectos, cuando en este documento se hace referencia al CONTRATANTE, se entiende referido al
Patrimonio Auténomo denominado PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER,
constituido por FINDETER como Fideicomitente, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato Interadministrativo
No. COI-1364-2021.

Se requiere contratar la revision de los estudios y disefios y el ejercicio del control y vigilancia de las acciones que el
contratista de obra ejecutara en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra suscrito por la
entidad territorial que formulé el proyecto, asi como de aquellas contenidas en sus elementos integrantes (términos
de referencia, estudio previo, etc.), especialmente en relacion con:
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Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.

Actividades de caracter juridico, financiero, administrativo y presupuestal a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

Proteccion de los intereses de FINDETER y del MINISTERIO como financiador del proyecto, y salvaguarda de
su responsabilidad.

Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucién del objeto contratado.
Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los
recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del proceso de seleccion, realizara la Revisién de Estudios y Disefios
y la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del
contrato de obra. En adelante, se denominara “LA INTERVENTORIA” 0 “EL INTERVENTOR”. Las condiciones de la
convocatoria se podran consultar en la pagina www findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan
parte integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria integral para contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
realizacion de los estudios, disefios y construccion de las obras, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la
terminacion y liquidacion del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacion, adelantaré
todas las acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informara al contratante sobre
dichas acciones e insumos, incluyendo la revisién y concepto sobre la inversién realizada con sus soportes; revisar,
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacion se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econoémica y financiera. Ademas,
elaborar los formatos que, para el proceso de liquidacion, solicite FINDETER o el Patrimonio Auténomo
CONTRATANTE; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de los estudios, disefios y la obra, con el fin de controlar
el buen manejo e inversidn de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo
ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad
competente, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la convocatoria, asi como verificar el desarrollo documental y el cumplimiento de los componentes y
respectivos productos del Plan de Gestion Social y Reputacional (PGSR) presentado por la INTERVENTORIA;
acompafiar las actividades comunitarias; y realizar seguimiento a la atencién al ciudadano y el tramite de peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias (PQRS).
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JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER vy al
Patrimonio Autonomo CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato
de obra y de interventoria.

TECNICA: Corresponde a la ejecucion, seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los
productos desarrollados en las etapas del contrato de interventoria, las cuales corresponden a:

Etapa de Revision de los Estudios y Disefios, para lo cual debera entregar el informe correspondiente.

Etapa de interventoria a la construccion de la obra y proceso de cierre contractual: Contemplara el seguimiento, control
y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de
los items de construccidn ejecutados y el seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema
constructivo que se aplicara en la ejecucion de la Obra (segun los estudios y disefios entregados por el Municipio);
para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los
ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacién, equipos y su instalacion, y correcto recibo
que garantice su funcionamiento, bajo las disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccién de
los parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con
los objetivos de su funcién sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, revision del cumplimiento de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral.
aplicacion de correctivos, solucidn de problemas, toma de decisiones y absolucion de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion; determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucién del contrato se esté llevando a cabo
conforme a las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas en el contrato de obra y sus anexos, y
dentro del plazo establecido para su ejecucidn. Ilguaimente, controlar que el contratista de obra cuente con la logistica
operativa, la infraestructura fisica adecuada y el recurso humano suficiente para implementar los requerimientos
exigidos por las entidades competentes a fravés de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

Exigir, el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el
inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal
fin.

Informar cuando tenga conocimiento de irregularidades o inconsistencias en la informacion que haya presentado el
contratista de obra, y acerca de cualquier situacion que afecte la capacidad juridica, técnica o financiera del contratista
de obra.

Prevenir, garantizando la correcta implementacion de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores
que puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, asi como buscar la agil y adecuada correccion de los
errores que lleguen a presentarse dentro de los parametros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato,
siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver todas las dudas que se presenten en cuanto a la ejecucién del contrato.

Conceptuar acerca de las solicitudes de modificacion, adicion, suspension, reinicio y prérroga del contrato de obra.
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Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto debe resolver todos los problemas o dificultades que se presenten
a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor.

Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas que
no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por
incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo,
entre otros temas.

1.1.21. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS:

e FEtapa de Revision de los estudios y disefios.
e  FEtapa de interventoria a la construccion de la obra y proceso de cierre contractual.

1.1.2.1.1. ETAPA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS.

Corresponde a la revision de los estudios y disefios existentes entregados por el MUNICIPIO, para la
“CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO "SACUDETE FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO
TOLIMA”.

La interventoria debe contar, en esta etapa, con cada uno de los especialistas correspondientes, para verificar que
los disefios y estudios técnicos se encuentren acorde a las Especificaciones Técnicas del proyecto y demas
documentacién relacionada con el contrato de obra celebrado por el Municipio, en cumplimiento de las normas
técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique
a disefios, etc.), que permitan la normal ejecucion del contrato y las obras.

EI INTERVENTOR debe asegurar el desarrollo e implementacion del Plan de gestion social y reputacional, de manera
que la gestion de este proceso este encaminada hacia el fortalecimiento del tejido social a través de estrategias
informativas y de creacién participativa, promoviendo la apropiacion y sostenibilidad del proyecto, asi como las
acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales y ambiental que puedan afectar el buen
desarrollo del proyecto.

Las herramientas que se emplearan por parte de la interventoria para el desarrollo del proyecto se deberén ajustar a
la utilizacién de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de
documento de la siguiente manera: Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos
Arquitecténicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD -
Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios Programacién de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS
Excel Presentaciones .PPT Powerpoint Otros., .PDF, .DOC, etc. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER
ylo el MINISTERIO requieran la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion de la
interventoria atender tal solicitud. Adicionalmente, debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda
realizar el seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con FINDETER.
Software entre los cuales se encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter para el reporte de avance requerido,
como también debe utilizar el sistema de calidad establecido por el Ente Territorial, en lo relacionado con el contrato
de obra.

1.1.21.11. COMPONENTES A REVISAR DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

EI INTERVENTOR debera revisar los estudios y disefios entregados por el MUNICIPIO para la ejecucion de la obra
que tiene por objeto: “CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO "SACUDETE FRESNO" DEL
MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA”, e informar al supervisor designado por FINDETER, las observaciones
presentadas con el fin de que estas sean trasladadas al MINISTERIO, el cual debera informar al municipio los ajustes
requeridos por el INTERVENTOR para la ejecucion del proyecto. En caso que el INTERVENTOR considere que los
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estudios y disefios no requieren ajustes o complementacion por parte del MUNICIPIO, debera presentar para cada
componente un concepto técnico de cada especialista, donde indique que revisé los estudios y disefios entregados
para su especialidad y que estos se encuentran completos, no requirieron ningn ajuste, y que por tanto su
construccion se hard con base en los disefios iniciales.

Dentro de esta Etapa, EL INTERVENTOR debera revisar y emitir un informe de los siguientes componentes, en los
casos que apliquen.

ITEM COMPONENTE
1 Estudio normativo, urbanistico y legal.
Estudio de suelos. *
Estudio topografico
Disefios arquitectonicos. *
Disefios estructurales. *
Disefio de Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas
Disefio eléctrico y voz y datos
Presupuesto detallado
Revision del estado de las Licencias, permisos, autorizaciones o documentos de disponibilidad de
9 servicios publicos requeridos.

(N[~ [wIN

10 Informes parciales e informe consolidado de la revision de estudios y disefios en cada uno de los
componentes del proyecto
11 | Plan de gestion social y reputacional

Nota 1: En el informe de interventoria, producto de la etapa de revision de estudios y disefios del proyecto, se debe
realizar coordinacion entre los componentes anteriormente detallados, garantizando la integralidad del proyecto para
su ejecucion, en consecuencia, el informe consolidado de la etapa debe contener todas las revisiones realizadas por
la INTERVENTORIA.

Nota 2: Durante el término de Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia y anexos, establecido en el
cronograma, los interesados podran revisar toda la informacion técnica del proyecto, (planos, disefios,
especificaciones técnicas, memorias de calculo, etc.) en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la calle 104 No.
182 — 52 Piso 6 -Gerencia de Infraestructura, para lo cual deberdn remitir correo electrénico a
cjrodriguez@findeter.gov.co y crtovar@finteder.gov.co_con un dia de antelacion (antes de las 5:00 pm) manifestando
su_intencién de ingresar, para coordinar los permisos y controles de Bioseguridad. Relacionado la siguiente
informacion: - Nombre y Cedula de ciudadania.

Durante el proceso de revision no se podré tomar registro fotogréfico o copia alguna de la documentacion del proyecto.
Los proponentes no podran divulgar ni comunicar la informacién técnica revisada ni podran utilizar la informacion o
fragmentos de ésta para fines distintos a la presentacion de la oferta para la presente convocatoria.

De la anterior actuacion se realizara acta la cual debe ser suscrita por el funcionario que asiste por parte de Findeter
y del interesado que efectud la revision de la documentacion relacionada con el proyecto.

La responsabilidad del contratista de interventoria corresponde exclusivamente a la revisién de los estudios
y disefios. En el caso que se deban realizar ajustes a los estudios y disefios, los mismos deberan ser
elaborados por el MUNICIPIO y/o quien este determine.

1.1.21.1.2. PRODUCTOS A ENTREGAR:
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Una vez suscrita el acta de inicio o emitida la orden de inicio del contrato, LA INTERVENTORIA debera elaborar y entregar
informes parciales una vez finalice la revision de los estudios y disefios por componente, en el marco de la ejecucion de la
Etapa correspondiente:

1. Estudio normativo, urbanistico y legal

Consiste en la elaboracion y entrega de un informe parcial que contenga la revision del estudio normativo, urbanistico y
legal, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y aportado por el MUNICIPIO. El Informe debera
contener todos los andlisis y recomendaciones a la documentacion, técnica, juridica, predial y normativa, el cual debera
incluir todos los aspectos que sean aplicables al tipo de intervencion a ejecutar. Se debe informar lo siguiente, cuando
aplique:

+  Informacion Cartogréfica Catastral y de georreferenciacion y localizacion.

+  Consulta y compilacién de informacion catastral y urbanistica correspondiente.,

+  Situacion juridica de los predios o zonas a intervenir, incluyendo la verificacion del terreno, para evidenciar
circunstancias que eventualmente podrian afectar la ejecucion del proyecto.

+  Verificacion de que las obras a ejecutar son acordes a las disposiciones del POT y las demas normas aplicables
del nivel nacional y territorial.

+  Verificacion del area a intervenir frente al poligono de tratamiento de mejoramiento integral incluido en el POT
vigente del municipio.

+  Verificacion de que el proyecto no presente afectaciones por aspectos ambientales.

+  Verificacion de no afectacion de bienes de interés cultural.

+ Andlisis de la condicién urbana, que incluya factores como conectividad urbana (vias de acceso vehiculares y
peatonales), caracterizacion de la zona (usos y actividades principales del sector, redes de acueducto,
alcantarillado, gas y electricidad presente), morfologia (distancias, tamafio de los predios, cambios de nivel,
existencia de lugares inseguros entre otros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de interés
cultural, vegetacion entre otros), condicion climatica (factores como lluvia, viento o asolacién) entre otros.

+  Verificacion de los estudios de titularidad de los predios y la situacion juridica de los inmuebles donde se
realizarén las intervenciones.

+  Verificacion de Areas y linderos.

+  Corroborar la naturaleza juridica de los inmuebles.

+  Gravamenes y limitaciones.

*  Revisién del estado de los Impuestos y contribuciones del predio.

+  Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios.

+  Observaciones y recomendaciones.

*  Revisién del estudio de la normativa aplicable al predio, volumen de ocupacion en relacién con el POT vigente y
las posibles afectaciones que se puedan presentar en la ejecucion del proyecto.

*  Revisién del esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones.

El informe debera presentar un andlisis normativo, que incluya el estudio e interpretacion de la normatividad vigente en
materia técnica, predial, juridica o de lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecucién del proyecto, con el
fin de tener claros los parametros normativos dentro de los cuales éste debera ser implementado. El anélisis normativo
debera estar compuesto por escritos, planos, imagenes y demas tipos de documentacion necesaria, y debe contener como
minimo lo siguiente:

a. Consulta de norma aplicable a los predios, ante la Curaduria Urbana, Planeacion Municipal o las entidades
competentes segun aplique.

b. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectonicas, urbanisticas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion,
entre ofras).

c. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en los predios, para
lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.
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d. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y verificar linderos de los predios para que la implantacion se
realice dentro del (los) predio(s) indicado(s) por el MUNICIPIO en la formulacion del proyecto.

e. Verificar que las intervenciones propuestas no sean responsabilidad urbanistica de particulares y/o terceros.

f.  Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

g. Encualquier evento debera garantizar a la CONTRATANTE y FINDETER que la entrega de la informacion permita la
legalizacion, construccion y puesta en funcionamiento de todas las obras.

2. Estudio de suelos.

Con base en el estudio de suelos entregado, la INTERVENTORIA debera realizar un informe parcial de revision, que
debera contener como minimo los siguientes aspectos:

a. Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b. Recomendaciones y conclusiones basadas en la revision de la documentacidn existente, que permitan el disefio
estructural de los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas,
protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de
la zona a intervenir.

¢. Revision del estudio de suelos versus los ensayos y pruebas de laboratorio que hayan sido soporte del mismo,
cumplimiento con la normatividad exigida por la NSR - 10, o la norma aplicable al tipo de intervencion.

d. Verificar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

e. Conlos resultados del estudio de suelos, verificara que contenga toda la informacion necesaria para el desarrollo
de los disefios estructurales e hidraulicos.

No obstante, si con posterioridad a la revision LA INTERVENTORIA concluye que el estudio de suelos NO requiere
ajustes o complementacién por parte del MUNICIPIO o quien este determine, la interventoria debera presentar un
concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo seguln lo requerido para la
ejecucion del proyecto, y que no requiere ningun ajuste.

3. Estudio topografico

LA INTERVENTORIA debera verificar que el Levantamiento Topografico entregado por FINDETER esté ligado al
sistema de coordenadas local (coordenadas cartogréaficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la precision
requerida, referida al sistema de Catastro Municipal o la entidad que haga sus veces.

El Interventor debera elaborar un informe parcial de la revision topografica existente que contenga, ademas:

a. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa
certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el
replanteo del proyecto.

b. Plantay perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

¢. Memorias topogréficas en original y en las copias que se requiera y copia en medio magnética donde se
deben anexar las carteras topograficas de campo.

d. Planos topogréaficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos,
pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes, puntos de conexion eléctricos, acometida
de acueducto y domiciliaria.

f.  Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.
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Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos
ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Verificar si el topdgrafo encargado del levantamiento topografico anexd en las memorias copia de su
respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC,
utilizando equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles
automaticos. etc.).

g
h.
i
j.

No obstante, si con posterioridad a la revision LA INTERVENTORIA concluye que el levantamiento topografico NO
requiere ajustes o complementacion por parte del MUNICIPIO o quien este determine, la interventoria debera
presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo requerido
para la ejecucion del proyecto, y que no requiere ningun ajuste.

4. Disefios Arquitectonicos.

Con base en los documentos que le entregue FINDETER, LA INTERVENTORIA debera elaborar el informe parcial
que contenga:

o Relacion de la informacion entregada por Findeter.
= Conclusiones de la revisién de los Planos Arquitectonicos existentes y la completitud de los
mismos.
= Verificacion de que el disefio arquitecténico y digitalizacién contemple como minimo los siguientes
elementos:
o Plantas arquitecténicas generales.
o Detalles arquitectonicos y de acabados.
= Planta de Cubiertas.
= Planta de fachadas, cortes y alzados.
= Planta de rutas de evacuacion, ubicacion de extintores y punto de encuentro.
= Los deméas planos que sean necesarios para contar con la informacién requerida para el
desarrollo del proyecto.

LA INTERVENTORIA debera revisar si los estudios y disefios técnicos del proyecto obedecen a procedimientos de
disefio estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica
vigente, igualmente esta obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccion, de todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion y posibles afectaciones que tenga el predio.

LA INTERVENTORIA también debe revisar que los espacios arquitecténicos estén en concordancia y armonia con el
entorno incluyendo los detalles constructivos necesarios para la ejecucion la obra, todo lo que exige la Curaduria
Urbana o la entidad competente para la ejecucién del proyecto, asi como, planos de localizacion, cuadros de areas,
plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva, los
cuales deben estar en coordinacion con los proyectos técnicos (estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, etc.). Asi
mismo, verificar los planos y detalles de zonas exteriores, amueblamientos y paisajismo, carpinteria, obras metélicas,
escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielorrasos, pisos, segun su aplicacion en el proyecto y los
que se requieran para el desarrollo de la obra.

No obstante, si con posterioridad a la revision, LA INTERVENTORIA concluye que los disefios arquitectonicos NO
requieren ajustes o complementacién por parte del MUNICIPIO o quien este determine, la interventoria debera
presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo requerido
para la ejecucion del proyecto, y que no requiere ningun ajuste.

5. Diseios Estructurales.
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LA INTERVENTORIA debera presentar un informe parcial, el cual debe contener como minimo lo siguiente:

Relacion de la informacion entregada por Findeter.

Conclusiones de la revision de los Planos Estructurales existentes y verificar la completitud de los
mismos.

Verificacion de que el disefio estructural contemple como minimo los siguientes elementos:

Plantas generales y de detalle.

Revision de las Memorias de calculo, las cuales deben incluir la descripcion de las teorias y analisis
estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de
cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar
el grado de capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza
sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos.

La memoria de calculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural
empleado, cddigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, analisis sismico y de
viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

Verificacion de los planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacién y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos,
longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y
ejecucion. Dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones de los materiales de
construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacion que se considere relevante para
la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el
cual se disefd el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de
acabados supuestas en los célculos y el grupo de uso al cual pertenece. Este item, deberé contener
€omo minimo:

+  Planos estructurales (cimentacion, despieces, efc.), Planos de disefio general, Planos de
detalles y despieces de elementos estructurales.

+  Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales,
planos de cimentacion con todos sus elementos que la componen, ya sean zapatas, vigas de
amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencién,
rellenos minimos recomendados y demas elementos.

+  Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo, localizacion.

+  Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura
como aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de
contencién, cajas de inspeccién y pozos, etc.

+  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma
(figuracién), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de
unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos
estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran
(cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debera indicar claramente
la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicién y
localizacion del elemento estructural.

+  Planos de disefio de las estructuras metalicas (Cuando aplique), dentro de los cuales se deben
incluir plantas de distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores,
etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de
cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada
construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles
de union, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicacién clara
de cudles de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuerzas
sismicas o de viento.
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= Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

= Verificar que Incluyan detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura, incluyendo las correspondientes cartillas de despiece para todos los
elementos estructurales.

o LA INTERVENTORIA debera verificar las cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido que deberan contener las condiciones y
requisitos de caracter técnico que debe ajustarse a la estructura cumpliendo con las Normas técnicas
de disefo y construccion aplicables.

o Conclusiones y recomendaciones.

= Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

o Los demés aspectos que se requieran para dar cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente
aplicable.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado por la supervision del contrato de interventoria.

No obstante, si con posterioridad a la revision LA INTERVENTORIA concluye que los disefios estructurales NO
requieren ajustes o complementacion por parte del MUNICIPIO o quien este determine, la interventoria debera
presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo requerido
para la ejecucion del proyecto, y que no requiere ningun ajuste.

Nota: En todo caso, el disefio estructural, debe estar correctamente coordinado con los otros componentes
que conforman esta Etapa, garantizando la completa funcionalidad de los espacios a intervenir.

6. Disefo de Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas

LA INTERVENTORIA debera entregar como producto de este capitulo un informe parcial de revision de los siguientes
aspectos, como minimo:

1. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

2, Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

3. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

4, Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original

y (copias que se requieran), verificando los criterios, normas y metodologia seguida, los cuales deben contar
con la firma y copia de la tarjeta profesional del responsable que ejecuto los estudios y disefios.

5. Especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

6. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

7. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

8. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, detalles, cortes, e
isométricos.

9. Detalles constructivos.

10.  Cantidades de obra.

11.  Normas técnicas de disefio y construccién aplicables.

12.  Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cddigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaéticos, perdidas,
caudales, didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.
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13.  Se debera corroborar que los planos estén acordes al proyecto arquitectonico y estructural para validar que
no existen afectaciones a la estructura y amarrado adecuadamente a los ejes del proyecto.

14.  Trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

15.  Calculo de aportes y areas aferentes.

16.  Calculo y disefio de colectores.

17.  Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

18.  Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de
tuberias.

19.  Localizacion y cuantificacidon de sumideros de aguas lluvias.

20.  Calculo de caudales requeridos.

21.  Trazado de la red de distribucion.

22.  Dimensionamiento de tuberias.

23.  Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del
municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a
exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

24.  Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).

25.  Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

26.  Memorias de célculo de la red de acueducto.

27.  Detalle de las instalaciones.

28.  Verificar que las especificaciones determinen las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto.

29.  Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

30.  Los demés aspectos que den cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

LA INTERVENTORIA debera verificar que el disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes
hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo
suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas,
accesorios, sifones, rejillas, etc.).

LA INTERVENTORIA debe revisar la totalidad del disefio, verificando el cumplimiento de las normas exigidas por la
Empresa de Acueducto y alcantarillado competente, NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1500, RAS — 2000, y
demas normativa aplicable, adicionalmente las memoarias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas,
planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaéticos si son necesarios, de
los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias.

También debera verificar que todos los puntos de conexion y desagiies correspondan a los establecidos en los planos
aprobados por la Empresa Prestadora del Servicio. (lo cuales deberan incluir los parametros exigidos por la Empresa
Prestadora del Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pdlizas, entre otros.

LA INTERVENTORIA verificara que se cuente con la aprobacién del proyecto ante las Empresas prestadoras de
servicios publicos, incluido el tramite de preliminares, si es necesario, a su vez que el proyecto cuente con conexion
domiciliaria debidamente aprobada por la Empresa correspondiente si es necesario.

No obstante, si con posterioridad a la revision, LA INTERVENTORIA concluye que los disefios de Redes
Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas NO requieren ajustes o complementacion por parte del MUNICIPIO o
quien este determine, la interventoria debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el
estudio se encuentra completo segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y que no requiere ningln ajuste.

7. Disefo eléctrico y voz y datos

LA INTERVENTORIA debera elaborar un informe parcial de revision que incluya los siguientes aspectos como minimo:
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Diserio Eléctrico:

a) Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

) Diagramas unifilares, cuadro de cargas, tableros de circuitos, tablero general, apantallamiento de acuerdo al uso
Institucional del RETIE, subestacidn eléctrica, red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso, sistema
de alarmas, sistema CCTV, sistema de deteccion de incendio, sistema de ventilacion mecanica.

c) Memorias de calculo. La memoria debera contener entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, cadigos que
aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida
principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales,
tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales,
detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

d) Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia seguln se requiera.

e) Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

f)  Cantidades de obra.

g) Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Red de voz y datos:

a) Verificar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra optica del proveedor del enlace de internet hasta el
cuarto técnico o centro de cableado principal.

b) Intercomunicacion de los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o

en fibra optica.

) Revisar los switch previstos en el disefio.

d) La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40%.

) Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con

tapa.

f)  En el caso que haya area administrativa debera verificar que el disefio contemple punto de datos y toma regulada
por puesto de trabajo.

g) Verificar puntos de datos y una toma regulada en zonas de encuentro.

h) Especificacién de la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a utilizar vy
contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (z6calo).

i)  Célculo del sistema de respaldo de energia UPS.

i) Corroborar que el disefio contenga el sistema de emergencia, conforme lo establecido en la normatividad vigente.

LA INTERVENTORIA debera revisar que se cuente con la Factibilidad del servicio por la EMPRESA DE ENERGIA de
la zona en la que se desarrollara el proyecto y corroborar que los disefios del proyecto cuenten con el punto de
conexion ante la empresa de servicios publicos.

Los disefios deberan cumplir con las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener planos de
disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de sistema
de puesta a tierra y apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica, sonido,
control de acceso, CCTV, alarmas, deteccion de incendio, ventilacion mecanica, voz y datos. Detalles de locales y
equipos, subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas
partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

Debe contener las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por
EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada.

LA INTERVENTORIA debera verificar si el proyecto cuenta con el disefio de las redes de comunicaciones (voz y datos
en fibra Optica) y de seguridad y vigilancia.
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En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se deberéd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado por el supervisor del contrato de interventoria.

No obstante, si con posterioridad a la revision LA INTERVENTORIA concluye que los disefios eléctricos y voz y datos
NO requieren ajustes o complementacién por parte del MUNICIPIO o quien este determine, la interventoria debera
presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo requerido
para la ejecucion del proyecto, y que no requiere ningun ajuste.

8. Presupuesto Detallado
LA INTERVENTORIA debera elaborar un informe parcial de revision de los siguientes aspectos como minimo:

- Presupuesto y las cantidades de obra, el cual debe contener en forma clara y detallada todas y cada una de
las actividades necesarias para ejecutar la construccidn de los capitulos de: cimentacién, estructura, obra
negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc.

- El presupuesto de obra, el cual debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y
las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias.

- Laconcordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias
en planos.

- Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

- Memorias de cantidades de obra.

- El presupuesto que revise debe estar discriminado por las &reas o zonas a intervenir.

No obstante, si con posterioridad a la revision LA INTERVENTORIA concluye que presupuesto detallado NO requiere
ajustes o complementacion por parte del MUNICIPIO o quien este indique, la interventoria debera presentar un
concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo requerido para la
ejecucion del proyecto, y que no requiere ningun ajuste.

9. Revision del estado de las Licencias, permisos, autorizaciones o documentos de disponibilidad de
servicios publicos requeridos.

LA INTERVENTORIA debera elaborar un informe parcial de revision que incluya los siguientes aspectos como minimo:

- Revision del estado de las licencias urbanisticas 0 ambientales, permisos, autorizaciones, o cualquier otro documento
o trdmite que se requiera para la ejecucion de las obras, e indicara el estado de la disponibilidad de los servicios
publicos que apliquen, con las correspondientes empresas prestadoras de servicios publicos.

- Si las licencias, permisos, autorizaciones disponibilidades, o cualquier otro tramite, requieren de alguna modificacion
o ampliacion, el interventor debera indicarlo en su informe. Igualmente indicara si se requieren licencias, permisos,
autorizaciones o tramites que no se hubieren adelantado en ese momento y se requieran para la ejecucién de las
obras.

El Patrimonio Auténomo CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias del plazo de
ejecucion de la etapa, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato de Interventoria.

10. Informes parciales e informe consolidado de la revision de estudios y disefios en cada uno de los
componentes del proyecto.

Durante el plazo de la etapa de revision de estudios y disefios la interventoria debera, al finalizar la ejecucién de cada
uno de los componentes, entregar el informe parcial correspondiente.
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Cada uno de los informes parciales de revision a estudios y disefios, sera revisado técnica, juridica y financieramente
por FINDETER y, en el evento en que determine que se requiere solicitar ajustes a la entidad territorial formuladora
del proyecto, indicara en un documento consolidado cudles son los ajustes requeridos, para que el MINISTERIO los
solicite al Municipio respectivo, quien a su vez debera adelantar con quien corresponda los ajustes, modificaciones,
alcances o aclaraciones a que haya lugar.

Los estudios y/o disefios ajustados y/o las aclaraciones que realice la entidad territorial respectiva, seran entregados
a FINDETER para su revision por parte de LA INTERVENTORIA. Una vez esta concluya que determinado componente
no requiere ajustes adicionales ni complementacion por parte del MUNICIPIO o quien este determine, la interventoria
debera presentar un concepto técnico del (los) especialista(s) respectivo(s), donde indique que el estudio o documento
correspondiente se encuentra completo segun lo requerido para la ejecucidn del proyecto, y que no requiere ningun
ajuste.

Cuando LA INTERVENTORIA advierta que no se requieren ajustes ni aclaraciones a ninguno de los estudios y/o
disefios a que se refiere la presente etapa, asi lo manifestara expresamente y por escrito, indicando cuales son los
documentos con los cuales se desarrollara la Etapa de interventoria a la construccion de la obra y proceso de cierre
contractual. Adicionalmente, podra a suscribir, junto con el CONTRATISTA DE OBRA, €l acta de inicio de la misma.

Si como resultado de la revision de los estudios y disefios realizada por la interventoria, las partes concluyen la
imposibilidad de ejecucién del proyecto, se configurara una condicion resolutoria que dara lugar a la terminacion y
liquidacion del contrato de interventoria.

11. Plan de gestion social y reputacional

Durante esta etapa se debe presentar el plan de gestion social y reputacional de acuerdo con la informacion detallada
en los lineamientos dispuestos por Findeter para tal fin, los cuales se encuentran anexos, donde se resaltan los
siguientes componentes:

1. Componente de lectura territorial

2. Componente de comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
3. Componente de mano de obra en la zona

4. Componente de seguimiento y evaluacion

El disefio del PGSR requiere, durante esta etapa, la implementacién en su totalidad del componente de lectura
territorial, ya que esta sera la base sobre la cual se definen las demas actividades sociales, con el detalle
correspondiente a los productos y/o entregables, metodologias y cronogramas a implementar durante las obras de
ejecucion.

Es necesario que se enfatice con la comunidad y demas actores involucrados los diferentes momentos del proyecto,
de manera que haya claridad sobre el momento preliminar en el que se esta, motivo por el cual el trabajo comunitario
tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacion de insumos y condiciones favorables para una futura
ejecucion de obras de infraestructura. Por ello es muy importante la corroboracion de la aceptacion del proyecto y no
oposicion de la comunidad en la ejecucion del presente proyecto.

1.1.21.2.ETAPA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica,
a al CONTRATO cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO "SACUDETE
FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA”, de acuerdo con la revision de los estudios y disefios producto de
la etapa precedente, basados en los requerimientos técnicos establecidos en el contrato de obra y sus documentos
anexos, las licencias urbanisticas a que haya lugar. Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades que
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intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial,
corporaciones ambientales, etc.).

En esta Etapa la interventoria debera realizar la verificacion, seguimiento y acompafiamiento a la construccion de las
obras objeto del contrato verificando que se entreguen completamente funcionales e integrales, con sujecion al
presupuesto y dentro del plazo establecido; teniendo en cuenta los estudios y disefios entregados por el MUNICIPIO
y revisados por la INTERVENTORIA en su etapa | y validando cada una de las actividades necesarias para la
obtencién o modificacién de las licencias, permisos 0 autorizaciones que se requieran para su ejecucion.

Los productos del contrato de obra deberan ser revisados y aprobados por LA INTERVENTORIA; cuando cumplan
con las especificaciones técnicas y normativas requeridas, y con las obligaciones establecidas en el contrato de obra
suscrito por el MUNICIPIO y los documentos que hagan parte integral del mismo. El acta de entrega de las obras la
suscribiran EL INTERVENTOR, FINDETER vy el supervisor del contrato por parte del MINISTERIO, determinando que
se cumplen las condiciones para su recibo, y la entidad territorial que corresponda, recibiendo materialmente las obras.

En todo caso, LA INTERVENTORIA sera responsable de revisar todas las obligaciones derivadas del contrato de obra
y de los documentos que hagan parte integral del mismo y de velar por el debido y oportuno cumplimiento de todas
ellas.

Adicionalmente, respecto a la gestiéon social y reputacional es Importante que en esta etapa se garantice la
implementacion del PGSR que fue presentado y aprobado al finalizar la etapa anterior, de manera que se dé
continuidad al fortalecimiento del tejido social, procesos de apropiacion comunitaria de las obras y manejo de los
impactos ocasionados con ocasion del proyecto.

Es importante que teniendo en cuenta las condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el
Gobierno Nacional, es necesario garantizar el desarrollo del proyecto y todos los productos descritos en el PGSR de
manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social y demas medidas de bioseguridad
definidas a nivel nacional o desde las entidades territoriales.

EI INTERVENTOR debe verificar que el contratista de obra haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacion del contrato de obra, asi mismo, revisar las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el
contratista seleccionado, y sus soportes.

El INTERVENTOR, debera presentar el protocolo de bioseguridad para aprobacion por parte del SUPERVISOR del
contrato de interventoria, en cumplimiento de las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion
N° 000377 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades econémicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y
las demas medidas que sean expedidas por el Gobierno Nacional, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o
sustituyan, de las directrices 0 normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencion, y en la
medida en que continle vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una
nueva.

En el marco de las actividades contractuales el INTERVENTOR debera suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en laimplementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma deberé disponer del personal calificado
que sera el responsable de tal implementacion, control y seguimiento.

1.1.2.1.3. CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminado el plazo del contrato de obra, el Interventor deberd iniciar el proceso de recopilacién de la

informacién necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato de Obra y de Interventoria, para lo cual tendra
un plazo de hasta DOS (2) MESES.
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EL INTERVENTOR debera acompafiar los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de las obras ejecutadas, por
lo que debera coordinar todas las actividades a que haya lugar para el efecto, con las distintas entidades a que haya
lugar, de manera que el proyecto sea funcional. Adicionalmente, debera suscribir el acta de recibo a satisfaccion de
las obras y el informe final de interventoria.

La liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del PATRIMONIO AUTONOMO; se consolidara una
vez se haya cumplido con la liquidacién del contrato de obra por parte del municipio.

1.1.22. INFORMES DE ETAPA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y PROCESO DE
CIERRE CONTRACTUAL

La INTERVENTORIA debera entregar los informes que se indican a continuacién, con la periodicidad indicada, al
supervisor del contrato de interventoria designado por FINDETER:

1.1.2.2.1. INFORMES SEMANALES

LA INTERVENTORIA debera presentar un informe semanal con la informacién general tanto del contrato de
interventoria como del contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion para la
ejecucion de la obra, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el contrato. Dicho informe debera incluir
€omo minimo:

Indicadores Financieros.

Indicadores Fisicos.

Situaciones problematicas.

Plan de Accion.

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.).
Actividades programadas para la siguiente semana.

Comentarios de la Interventoria.

Registro Fotografico.

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen.

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

1.1.2.2.2. INFORMES MENSUALES

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en el mes
inmediatamente anterior, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el
estado de avance con respecto a lo programado. Como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
Relacién de planos.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y deméas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los
mismos.
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Calibracion y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topografico.

Informe de control de vigencia de los amparos de las pélizas y modificaciones contractuales de los contratos
de obra e interventoria.

Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.

El detalle de las suspensiones, modificaciones y otras actuaciones relevantes que se hayan presentado en
desarrollo del contrato de obra

La manifestacion acerca de si las obras se han ejecutado conforme a las licencias y normas urbanisticas y
técnicas correspondientes y acuerdo con lo previsto en el contrato de obra y sus anexos.

Relacién de correspondencia relativa a la ejecucion del proyecto.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

1.1.2.2.3. INFORME FINAL.

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcidn de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico final del contrato.

Licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del proyecto, asi como las actas de recibo a satisfaccion
de las empresas de servicios publicos o las entidades requeridas.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y
aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las
obligaciones de los contratistas.

La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra

no calificada.
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El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados
y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos récord original.

Informe final de control topografico.

Relacion del personal empleado en la ejecucién del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Remisién de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacion o
acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

DEFINICIONES

A continuacion, se presenta la definicion de algunos de los términos expuestos anteriormente y/o que se deberan
tener en cuenta en la gjecucion del contrato de interventoria:

Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve €l registro y la trazabilidad
en relacién con la verificacion y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE OBRA durante el
desarrollo e implementacion de su Plan de Gestion Social y Reputacional.

Bitacora: Libreta oficial que sirve como instrumento de comunicacién entre la INTERVENTORIA y EL
CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna
manera afecten al proyecto o a la misma ejecucién de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la
ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyecto,
modificaciones al plazo contractual (suspension o reinicio), aspectos relevantes y compromisos de las
reuniones, entrega y recibo del proyecto y de liquidacion del contrato. En todas esas actas se debe dejar
constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar por los intervinientes.

Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA que
debe anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades
ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la terminacion del contrato en el plazo
establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y
recibo a satisfaccion del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de
cuentas y cierre total, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican
avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.
Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o
proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

NOTA 1: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la

proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones vy el fortalecimiento de la

funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y

Registro y se dictan otras disposiciones’, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial

dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada de la expedicion

de las licencias urbanisticas correspondientes, en el cual certificard el alcance de la revision efectuada sobre los

disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus

decretos reglamentarios, y firmara los planos y deméas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la
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NOTA 2: Para los tramites de gestion del contrato de obra, el INTERVENTOR deberé tener en cuenta los formatos
establecidos por el Ente Territorial correspondiente y a su vez, para el contrato de interventoria, debera tener en
cuenta el (los) aplicativos definidos por FINDETER.

1.1.2.4. ACTAS
1.1.2.4.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA, la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Auténomo CONTRATANTE y el supervisor del
contrato designado por FINDETER deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros
aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacidn prevista.

Valor.

Informacion del Contratista de Interventoria.

Los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la
suscripcion del contrato, asi:

e Hojas de vida del personal de LA INTERVENTORIA.

El SUPERVISOR del contrato de interventoria verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos
para los profesionales definidos en los documentos de la convocatoria y presentados en la oferta para la ejecucion de
las Etapas de la Interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma
verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA
INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta u orden de inicio, los documentos soporten que
acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las dos etapas.

e  Presentacion de garantias para aprobacion (documento para legalizacion del contrato).

LA INTERVENTORIA presentara a la Fiduciaria vocera del Patrimonio Auténomo CONTRATANTE las garantias
exigidas en el contrato para que sean revisadas y aprobadas.

e Discriminacion de la Oferta Economica por etapas.

LA INTERVENTORIA, presentara a la Supervision para su aprobacion, la discriminacién de la Oferta Econdmica por
Etapas, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra
FINDETER en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido conforme al personal minimo
exigido en el proceso de seleccidn y de acuerdo con las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion de la
interventoria, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Nota 1: En el evento en que el supervisor designado por Findeter realice observaciones a la documentacién aportada,
el INTERVENTOR, tendra un plazo maximo de dos (2) dias para realizar los ajustes a que haya lugar y entregar la
documentacidn corregida.

Nota 2: Una vez el supervisor del contrato de interventoria cuente con los soportes de la aprobacion del personal
minimo requerido y de las garantias exigidas, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio del contrato de
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interventoria dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y
cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el documento por causa injustificada, el Patrimonio Auténomo
Contratante podra expedir la orden de inicio del contrato. Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de interventoria,
iniciara el plazo de la etapa de revisién de estudios y disefios.

Nota 3: Se suscribira acta de inicio para la etapa de revision de estudios y disefios.

Nota 4: Vencido el plazo de ejecucidn de la etapa de revisién a estudios y disefios y una vez se suscriba el acta de
recibo a satisfaccion de la misma, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa de interventoria a la construccién
de la obra y proceso de cierre contractual y el acta de inicio del contrato de obra.

1.1.2.4.2. ACTA DE TERMINACION

Una vez se termine el plazo de ejecucion de la etapa de revision de estudios y disefios del contrato de interventoria,
se suscribira acta de terminacion, entre la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autonomo CONTRATANTE,
Interventoria y Supervision.

Vencido el plazo de ejecucidn del contrato de obra contado a partir de la suscripcidn del Acta de inicio o emision de la
orden de Inicio del mismo, y sus prérrogas, El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la sociedad fiduciaria vocera
del Patrimonio Autbnomo CONTRATANTE a fravés de quien designe para el efecto, deben suscribir la
correspondiente acta de terminacién.

Nota 1: Se suscribira un acta de terminacién por cada etapa. La suscripcion del acta de terminacién de la etapa de
revision de estudios y disefios se considera como condicién suspensiva del plazo contractual.

1.1.2.4.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato de obra, contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden de
Inicio del mismo, LA INTERVENTORIA debera validar la entrega de la obra y de la ejecucion del contrato con el lleno
de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la sociedad
fiduciaria vocera del Patrimonio Auténomo CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision, una vez surtido el plazo
del contrato de interventoria.

NOTA: Se suscribira un acta de entrega y recibo a satisfaccion por cada etapa.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
El lugar donde se ejecutara el contrato sera el municipio de FRESNO departamento de TOLIMA. EI proyecto se
ejecutara en el predio de propiedad del municipio, con folio de matricula inmobiliaria No. 359-6412 de la Oficina de

Registro de Instrumentos Publicos, ubicado en ALTO DEL CIELO, FRACCION SANTA ROSA del MUNICIPIO DE
FRESNO — DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, cuya area disponible es de 30.000 mts 2 (area catastral).
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1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas
disponibles (Teniendo como puntos de referencia el predio ubicado en ALTO DEL CIELO, FRACCION SANTA ROSA,
cuya area disponible es de 30.000 mts 2 (area catastral), en el municipio de FRESNO. con las siguientes coordenadas
geograficas: 5° 14" 62.38' N — 75° 04’ 59.74" W.

En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geogréfica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, se entendera para todos los efectos que el proponente conoce de manera integral
todas las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
1.3.1.DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO
- ETAPAS.

1.3.1.1.
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El método para la determinacion del valor de las Etapas del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA
DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y suscripcion del acta de liquidacion, del contrato. Por tanto, en el valor que se pacte, se
entenderan incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, dotacion, implementaciéon de protocolos de bioseguridad;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento,
transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion
del Contrato de Interventoria; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados
por la celebracion y ejecucién del contrato, y suscripcion del acta liquidacién del mismo; las deducciones a que haya
lugar; la remuneracion para LA INTERVENTORIA, imprevistos, su utilidad y en general, todos los costos en los que
deba incurrir LA INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato.

El Patrimonio Autonomo CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por LA
INTERVENTORIA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales para la ejecucion de las etapas del
contrato de Interventoria que hayan sido previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

1.3.1.2. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS

El valor del presupuesto incluye salarios del personal utilizado para la realizacidn del trabajo, incluyendo dominicales
y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de
localizacién afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio certificados, equipos de topografia, equipos especiales,
implementacion de protocolos de bioseguridad; entre otros costos directos) y demas tributos o impuestos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante
la ejecucion del mismo.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de analisis de costos mencionado y en
los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria
y | o prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los andlisis de estudio
de precios de mercado y del factor multiplicador.

FINDETER, para la ejecucion de la ETAPA de revision a estudios y disefios del Contrato ha estimado un factor
multiplicador de 205,03% el cual se aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de dicha etapa.

FINDETER, para la ejecucién de la ETAPA de interventoria a la construccion de la obra y el proceso de cierre
contractual ha estimado un factor multiplicador de 197,77% el cual aplico a los costos del personal requerido para
la ejecucion de dicha etapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un Presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria, asi:

DESCRIPCION VALOR TOTAL
ETAPA de revision a estudios y disefios $ 19.224.920,00
ETAPA de interventoria a la construccion de la obra $241.774.950,00
y proceso de cierre contractual
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 260.999.870,00

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA DE REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 19.224.920,00) M/CTE., incluido costos, gastos, impuestos
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(IVA), tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar.

Si en desarrollo de alguna Etapa, se llegare a presentar una modificacion a su alcance, o en las condiciones
establecidas para la elaboracion y entrega de uno o varios productos, el supervisor del contrato de interventoria tendra
la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones que se requieran para la ejecucion del
contrato, a partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica del INTERVENTOR, adjuntando los
debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y EL PROCESO DE
CIERRE CONTRACTUAL del proyecto de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 241.774.950,00) M/CTE., incluidos costos, gastos,
impuestos (IVA), tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: Con el valor del presupuesto de la ETAPA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y
PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades propias
de la Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervision del Contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria de hasta DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($ 260.999.870,00) M/CTE., incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:

A continuacién, se resumen los valores minimos y méximos para cada una de las Etapas y el valor total estimado
de la Interventoria:

; - N Valor Maximo (IVA
DESCRIPCION Valor Minimo (IVA incluido) incluido)
ETAPA de Revision de Estudios y disefios $ 17.302.428,00 $ 19.224.920,00
ETAPA de Interventoria a la construccion, y $ 217 597 455.00 $241.774.950,00
proceso de cierre contractual R
VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 234.899.883,00 $ 260.999.870,00

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica y de cada una de sus etapas no podra ser
inferior al valor minimo, ni superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravamenes, entre otros que se causen
con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econdmica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las
diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado
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en el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER, es EL
CONTRATANTE vy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa del proyecto:

1.5.1.  ETAPA DE REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS:

LA CONTRATANTE pagara ala INTERVENTORIA el valor de la Etapa de revision a estudios y disefios, de la siguiente
forma: EL CIEN POR CIENTO (100%) del valor de la Etapa, una vez se presente el informe consolidado de la revision
de estudios y disefios del proyecto y este sea aprobado por la supervisién de FINDETER.

1.5.2.  ETAPA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y CIERRE CONTRACTUAL

LA CONTRATANTE pagara a la INTERVENTORIA el valor de la Etapa interventoria a la construccion de la obra y
cierre contractual, de la siguiente forma:

o Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa de interventoria a la construccion de
la obra y cierre contractual, mediante pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes
establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

o Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa de interventoria a la construccion de la
obra y cierre contractual, se pagara proporcional al avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se
verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la
programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

o El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa de interventoria a la construccion de
la obra y cierre contractual, se pagara previo recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del
acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato la factura o documento
equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prorrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) establecidos
en la presente forma de pago durante el término de la prérroga.

NOTA 3: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%) la cual se
devolvera al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacién del Contrato.

Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion del proyecto.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe mensual de interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura
en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.
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1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio o emisién de orden de inicio del respectivo contrato.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacién, se describen las Etapas:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
QUINCE (15) Dias calendario,
contado a partir de la suscripcion | OCHO (08)

del acta de inicio del contrato de | MESES Y
interventoria. QUINCE  (15)
OCHO (08) meses, contados a | DIAS

partir de la suscripcion del acta de | CALENDARIO
inicio de la obra.

ETAPA de Revision de los estudios y disefios

ETAPA de interventoria a la construccion de la
obra y proceso de cierre contractual®

* El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa de interventoria a la construccion de la obra y proceso de cierre
contractual, contempla el periodo que LA INTERVENTORIA tendra de hasta DOS (2) MESES, para el proceso de
cierre contractual y liquidacion, el cual inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente deberé tenerse en cuenta de forma independiente al momento de elaborar la propuesta econoémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto daré lugar a la aplicacién de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la supervision segun la evaluacion
de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra, para dar inicio a la ejecucion
de las obras, en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes
condiciones:

1. Entrega del informe de revisién estudios y disefios como producto de la etapa correspondiente del contrato de
interventoria.

2. Aprobacién por parte de la interventoria de las hojas de vida del personal minimo del contratista de obra, flujo de
inversion, programacion de obra y demas requisitos exigidos previo a la firma del acta o emision de la orden de
inicio.

3. Aprobacién por parte de la supervision de las hojas de vida del personal minimo del contratista de interventoria
exigido para la etapa de obra del contrato si existiese algiin cambio de personal, del ya aprobado previo a la firma
del acta o emisién de la orden de inicio.

Se debe dar inicio a la Etapa de ejecucion de obras del contrato junto con el contratista en un plazo maximo de dos
(02) dias siguientes a la comunicacién descrita en los numerales anteriores y emitida por la interventoria.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato. Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE
OBRA adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la ejecucion del contrato.

1.7. OBLIGACIONES

1.71.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO
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Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucion del proyecto. A continuacidn, se presentan las obligaciones
de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

1.

2.

10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion del contrato.

Vincular minimo el cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal calificado. Dicha
condicion sera verificada por el Supervisor, quien evaluara los casos en los que el Contratista de Interventoria
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de la condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la ejecucion del contrato,
su cierre y liquidacion.

Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias, permisos o
autorizaciones otorgados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato, y en sus modificaciones
cuando sea el caso.

Verificar el cumplimiento de la entrega de un Plan de Gestion Social y Reputacional por parte del contratista de
obra de acuerdo con lo previsto en el respectivo contrato de obra.

Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion
Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Mantener permanente comunicacion con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE y con el supervisor
designado por FINDETER para el contrato de interventoria.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la ejecucion
contractual.

LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos al supervisor del contrato,
con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencia. Por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran
las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en maximo
tres (3) requerimientos. Si no se atiende lo requerido por el supervisor, éste solicitara a la CONTRATANTE el
inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial del contrato

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion del contrato.

Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5)
afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo
maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién No. 1913 del 25 de noviembre de 2021, o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
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20. Las demas que, por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para €l cabal
cumplimiento del mismo.

1.7.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas
en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas.

1.7.2.1. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPC!ON DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN DE
INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. LA INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la discriminacion de la oferta econémica
por etapas, conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto
dispondra la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para cada una de las
etapas conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccion y de acuerdo a las dedicaciones minimas
requeridas para la ejecucion de dicha etapa, asi como los demés costos directos e indirectos necesarios para el
normal desarrollo de las actividades.

2. Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion
de la misma, LA INTERVENTORIA no se procede con la firma del documento, por causa injustificada, el
Patrimonio Auténomo contratante podra expedir la orden de inicio del contrato.

3. Entregar a la CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision de los amparos
correspondientes.

4. Para efectos de su aprobacion, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato los contratos
de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno
de los integrantes del proponente plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los documentos que acrediten la calidad y experiencia del personal
profesional requeridos para las dos etapas.

1.7.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter administrativo con el fin de cumplir con
el objeto contractual:

1.7.2.2.1. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

1. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Solicitar a LA CONTRATANTE, o0 a quien éste indique, la documentacion e informacién necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria, y los documentos que hagan parte integral

del mismo, con el fin de conocer cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del

CONTRATISTA de obra.

5. Revisar y verificar toda la documentacion técnica, juridica, ambiental, y econoémica requerida para la ejecucion
del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato de obra sin ningln
contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

6. Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

7. Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta de inicio del contrato, para aprobacién de
la supervisién.

8. Validar y aprobar al Programa detallado para la ejecucidn del proyecto presentado por el contratista de obra, de
conformidad con las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual y contrato de obra. En

B w
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todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado para la ejecucion
del proyecto, se entenderd que la responsabilidad en el cumplimiento de estos serd asumida en su totalidad por
el Contratista de obra, y la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista de obra deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje
de ejecucion de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras pendientes
de ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto.
Verificar que dentro de la programacién elaborada por el CONTRATISTA DE OBRA contemple los plazos
requeridos, si es el caso, para adelantar el tramite tendiente a obtener las modificaciones a las licencias
urbanisticas, permisos o autorizaciones requeridos segun la tipologia del proyecto, ante la autoridad urbanistica
o las entidades competentes para el efecto.

Entregar al supervisor el protocolo de bioseguridad de la interventoria, el cual es de obligatorio cumplimiento e
implementarlo teniendo en cuenta las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion N°
000377 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de
las actividades econdmicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de
estas” y/o las demas normas expedidas por el Gobierno Nacional que la adicionen y/o sustituyan, en relacion con
los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social o el ente
territorial.

1.7.2.2.2. DURANTE LA ETAPA DE REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS

1.

10.

Realizar las revisiones de disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones generales, sin que por ello se
entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como
cesion de derechos o licenciamiento.

En caso de requerirse alguna modificacion a licencias urbanisticas, permisos o autorizaciones, se debera
informar a Findeter, para realizar el tramite correspondiente.

Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion y en especial con la Norma de
Sismo Resistencia NSR-10, sus modificaciones, y todas aquellas normas relacionadas con construccion de
escenarios deportivos, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la
adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de la
etapa.

Presentar informe consolidado de todas las especialidades como producto de la etapa conforme a la normativa
pertinente.

El Especialista Estructural, debera revisar que los disefios cumplan las normas establecidas en el Titulo Il
Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que modifict la Ley 400 de 1997, asi como aquellas
que las modifiquen o sustituyan.

Entregar los productos de la etapa completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como
insumo para la ejecucion de las obras e interventoria respectiva.

EL INTERVENTOR debe realizar al menos un (1) comité de revision a los estudios y disefios por semana,
incluyendo presentacién audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales y FINDETER,
y convocara al MINISTERIO y todas aquellas entidades que se requieran durante la totalidad del desarrollo de
los productos de la etapa, para definir los parametros a aplicar en los mismos. El lugar de los comités sera
definido por FINDETER.

Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato, con el propésito de establecer
criterios claros y precisos sobre el alcance del mismo, que le permitan adelantar con efectividad las labores
encomendadas, solicitando al Supervisor del Contrato, las aclaraciones del caso.

EL INTERVENTOR debe entregar los productos resultado de la revision de estudios y disefios en original, y las
copias fisicas y magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y el MINISTERIO.

1.7.2.2.3. DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA
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Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta u orden de inicio del contrato de obra las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los
documentos del proceso de seleccion y/o en el contrato de obra. Para el efecto debera revisar la formacion
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida en los documentos del proceso de seleccion y/o en el contrato objeto de Interventoria.
Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta u orden de Inicio del contrato de
obra objeto de interventoria.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA
se hallen conforme lo exigido en el contrato objeto de interventoria, para efectos de su aprobacién.

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante
contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral.

Aprobar la metodologia y programacién de actividades del contrato de obra. Asi mismo el Programa detallado
del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversion del contrato, presentados
por parte del CONTRATISTA DE OBRA, si aplica.

Emitir la orden o acta de inicio del contrato de obra, una vez se alla suscrito el acta de recibo a satisfaccion de la
etapa de revision a estudios y disefios.

Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo del contrato lo establecido en el
contrato respectivo y los documentos que hagan parte del mismo, referente alos requisitos exigidos de los perfiles
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido
para la ejecucién de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podré exigir el cambio de personal o equipos,
siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. Si el CONTRATISTA DE OBRA salicita
cambios de personal durante la ejecucién del contrato, la Interventoria deberéa revisar y aprobar cualquier relevo
0 cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los documentos
del proceso de seleccion de obra. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y/o FINDETER, las
reuniones o comités de seguimiento semanal, a la ejecucion del contrato. En estas reuniones el interventor
presentard el estado de avance del contrato, asuntos y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, y
propondra soluciones practicas y oportunas. En estas sesiones se revisara el cumplimiento de acuerdos de
sesiones anteriores y se dejara constancia de los compromisos adquiridos en documentos cuyo formato definira
FINDETER, o el Municipio contratante de la obra.

Convocar y liderar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL, a los prestadores de servicios publicos, o a
cualquier otra entidad que tenga injerencia en los asuntos a discutir, a los comités de seguimiento semanales.
Atender o responder las solicitudes del Patrimonio Autdnomo CONTRATANTE y de FINDETER, méximo dentro
de los TRES (3) DIAS siguientes al requerimiento.

Proyectar, aprobar y firmar segin corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, suspension,
reinicio, terminacion, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, asi como el acta de entrega al MUNICIPIO y las demas actas necesarias en
el marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y
plazos establecidos por FINDETER.

En los casos en que sea necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de Interventoria, el CONTRATISTA
DE OBRA debera emitir un concepto técnico en el cual soporte la solicitud a fin de que la INTERVENTORIA emita
viabilidad del mismo y la comunique al SUPERVISOR designado por FINDETER, quien remitira al MUNICIPIO
con copia al MINISTERIO la solicitud de suspension. EI INTERVENTOR debera diligenciar y suscribir el acta de
suspension para el contrato de ejecucion y luego se procedera con el framite correspondiente definido por la
CONTRATANTE para la suspension del contrato de Interventoria. Una vez resuelta la situacion que motivé la
suspension de los contratos, tanto EL CONTRATISTA OBRA, como el INTERVENTOR, realizaran los tramites
correspondientes ante las entidades competentes para el reinicio de los contratos y la respectiva modificacion de
las pélizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.
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Acopiar de manera ordenada en medio fisico magnético, la documentacion producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que se tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que se cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a
las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacion administrativa, necesaria para la correcta administracién del CONTRATO DE
OBRA objeto de interventoria.

Realizar las revisiones que sean necesarias de cada uno de los productos y documentos presentados por parte
del CONTRATISTA DE OBRA, con los cuales se permita ejecutar el proyecto hasta obtener su aprobacion,
independientemente del estado contractual en el que se encuentre.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un
concepto para la resolucion final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas
con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos
y términos que se soliciten, y remitirlas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucién del contrato.
Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar copia
de las mismas a cada uno de los participantes.

Tramitar oportunamente las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacién con
el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacion
técnica, financiera, contable, administrativa y juridica.

Atender oportunamente durante la etapa precontractual, contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER.

Acompaiiar a la CONTRATANTE o a FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento en relacién con el proyecto objeto de interventoria, aun después de haber realizado
la liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal de LA INTERVENTORIA porte un
documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE y/o el supervisor
designado por FINDETER.

Incluir en el informe semanal que entregara al supervisor, cuales han sido las gestiones e imprevistos generados
durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA e INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento del Supervisor designado por FINDETER, de manera oportuna todas las comunicaciones
que se generen en el gjercicio del Contrato de Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a FINDETER toda la base documental que acredite el cumplimiento de su
contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y
contribuya a la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima
ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.

Verificar que existan las licencias o0 permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los
requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su
implementacion antes del inicio de las obras.

Suscribir con el CONTRATISTA DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de vecindad,
para comparar al final si pudo existir algin deterioro a propiedades de terceros. Debera incluir una resefia
fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables
antes del inicio de la obra, para que no haya lugar a reclamaciones. También se debe realizar al finalizar la obra
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la firma de paz y salvo del acta de vecindad de cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que pudo
haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que el contratista realizo, con el respectivo recibo a
satisfaccion de cada uno de los vecinos del proyecto segun corresponda.
Cuando se presente cualquier situacion en la cual el INTERVENTOR advierta un presunto incumplimiento total
o parcial de las obligaciones a cago del contratista de obra, elaborara un concepto indicando las obligaciones
que considera presuntamente incumplidas y los argumentos para el efecto y lo remitira al respectivo al
contratista, para que se pronuncie frente al concepto dentro del plazo establecido por la interventoria y/o para
que dé cumplimiento a sus obligaciones.
Una vez revisada la respuesta del contratista, o vencido el plazo sin haber recibido la misma, si el interventor
considera que continia el presunto incumplimiento, debe emitir un concepto respondiendo los argumentos
esgrimidos por el contratista, si es el caso, e indicar expresamente cuél(es) es(son) la(s) disposicion(es)
contractual(es) que considera se estaria incumpliendo por parte del mismo, fundamentando sus argumentos en
razones técnicas, juridicas y/o financieras Igualmente realizard la tasacion por los presuntos retrasos o
incumplimientos, si es el caso.
El concepto inicial remitido al contratista, la respuesta de este ultimo y el pronunciamiento del interventor en
relacion con los argumentos presentados por el contratista, seran puestos en conocimiento del Supervisor del
contrato designado por FINDETER, quien los revisara y podra solicitar informacion adicional en relacion con el
presunto incumplimiento.
Una vez cuente con la informacion requerida, el INTERVENTOR la remitira al MUNICIPIO, con copia al
MINISTERIO, con el fin de que aquel inicie las acciones a que haya lugar.
Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA lo referente a la afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA adelantaré las
actuaciones referidas en la obligacion precedente.
Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacion al
contrato suscrito.
Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.
Velar por la implementacion de un plan de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad Industrial,
durante la ejecucion de la obra para que se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la
comunidad como en el medio ambiente.
Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se llegaren a presentar en la obra, su
andlisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.
Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y finales requeridos por LA CONTRATANTE al
supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y los demas
aspectos indicados en este documento. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana
y el mensual debera presentarse dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al vencimiento del mismo, en
los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato
establecido por FINDETER.
Incluir y mantener actualizada la informacion del cronograma del proyecto en la plataforma digital que Findeter
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras conforme al contrato, las modificaciones
contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir
de la entrega del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital.
Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.
Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene,
protocolos de bioseguridad, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior
de su equipo de trabajo.
El interventor debera conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion
publicada en la convocatoria. Sera responsabilidad del contratista saber el estado actual del terreno, y asi mismo,
revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.
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Dar estricto cumplimiento diario al protocolo de bioseguridad el cual se debe implementar teniendo en cuenta las
medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion N° 000377 del 2 de junio de 2021 “Por
medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades econdmicas, sociales
y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y/o las demas normas expedidas
por el Gobierno Nacional.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

1.7.2.2.4. DESPUES DE LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

1.

2.

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes, en el evento en que considere que no procede el recibo a satisfaccion del proyecto.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual).

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato de Interventoria en un tiempo méximo de cuarenta y
cinco (45) dias calendario contado a partir de la fecha de terminacién del contrato de obra y remitirla a EL
PATRIMONIO MATRIZ ASISTENCIA TECNICA FINDETER para su revisién y aprobacién final junto con la
totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del
contrato.

Adelantar todas las actividades a que haya lugar y estén en el marco de sus obligaciones, para finalizar el proceso
de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.7.3.  OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter juridico, con el
fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

2.

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, y que estas permanezcan vigentes de acuerdo con
las condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del caso,
cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA
no realice las modificaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORIA deber4 informar de este evento al
Supervisor del contrato de interventoria, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

Emitir informes y recomendaciones relacionados con el presunto incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORIA debera advertirlo,
adelantando para el efecto las actuaciones previstas en este documento. Igualmente, acompafara el desarrollo
del procedimiento por presunto incumplimiento, si es el caso.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda implicar una modificacion del contrato de obra
ylo del contrato de interventoria.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley
789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demés normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda, las actas de inicio, de terminacion, de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra, de suspension, de reinicio y de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, y las demés actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA y del
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CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y
plazos establecidos por LA CONTRATANTE y/o FINDETER.

Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado por FINDETER hasta lograr la suscripcion
de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacién y normatividad aplicable al Patrimonio Auténomo CONTRATANTE, para su
aplicacién y cumplimiento en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el supervisor designado por FINDETER, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el gjercicio del Contrato de Interventoria.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacién por parte del supervisor de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del
contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.4.  OBLIGACIONES TECNICAS:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

1.

10.

Conocer previamente a la iniciacion de los contratos (interventoria y el contrato obra objeto de esta), la
localizacién de las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales
son las exigencias de la autoridad ambiental competente para su intervencién.

Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto
del contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura fisica
y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos
por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.
Coordinar con el contratista de obra las actividades preliminares del respectivo contrato, tales como la
organizacion del sitio en cuanto a ubicacién de oficinas y campamentos, almacenamiento de materiales y
equipos, instalacién de vallas de identificacion, rutas, sitios de ingreso y salida de vehiculos, sefializaciones,
cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial.

Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las condiciones,
entregables y especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso de seleccion adelantado por
el ente territorial y el contrato de obra.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera realizar el tramite
correspondiente, para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata
un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el CONTRATISTA
DE OBRA, si aplica.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE vy el Supervisor designado por FINDETER soliciten en marco de la
ejecucion de su contrato dentro del plazo requerido.

Revisar los estudios y disefios de la obra a realizar v, si es el caso, solicitar los ajustes a que haya lugar, los
cuales, una vez efectuados, deberan ser revisados por el interventor.
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Verificar que el Ente Territorial cumpla con todas las observaciones y requerimientos que realice el interventor a
los disefios y estudios presentados.

Emitir un concepto en relacion con la viabilidad de continuar con la etapa de construccién del proyecto. En el
caso en que haya lugar a la terminacion del contrato de obra en forma anticipada, certificar si hay lugar a realizar
alguin pago al contratista de obra, de acuerdo con los productos que haya entregado, y calcular el respectivo
valor a pagar.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables
segun el tipo de proyecto que se ejecute.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que
controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad
a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Revisar y aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE OBRA para €l cerramiento provisional
de la obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos y a
transeuntes internos y externos, si aplica.

Evaluar y aprobar, dentro de los tres (3) dias siguientes a su recibo, el cronograma presentado por el contratista
de obra solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen y promover
conjuntamente medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma;
si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas, reflejando toda la trazabilidad y
gestion, sin perjuicio de las facultades que a LA CONTRATANTE le corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando controles periddicos de las
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar.
En caso de incumplimiento, LA INTERVENTORIA debera iniciar el procedimiento por presunto incumplimiento,
descrito en este documento.

Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar
y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestion y hacerle
seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR debera realizar el tramite
correspondiente, para su decisién, comunicacion que deberd ir acompafiada de su concepto y soportada con la
debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del INTERVENTOR
como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, 6rdenes
e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo
establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA
y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE vy al Supervisor designado por FINDETER.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado por FINDETER o las
Entidades de control, de manera oportuna.

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones 0
cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que
las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
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Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA y emitir un concepto técnico. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su
aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su implementacion. Dichas solicitudes deben
estar claramente justificadas.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de cantidades de
obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor designado.
Le esta prohibido al INTERVENTOR aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la entidad territorial correspondiente haya suscrito
el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del INTERVENTOR y del CONTRATISTA DE OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE,
FINDETER o el supervisor designado por esta.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORIA exigira al CONTRATISTA DE OBRA efectuar los ensayos de
laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los ensayos de
laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA DE OBRA esté cumpliendo con
las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos
no cumplan con los resultados, LA INTERVENTORIA debera dejar registro de la implementacion y verificacion
de las acciones correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto, los
cuales deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por
el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente, solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicion, reconstruccion o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas.

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En
caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior LA INTERVENTORIA podra ordenar la modificacién de los
procedimientos o la suspensién de los trabajos.

Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas en el
contrato de obra, las cuales deberén actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del
CONTRATO DE OBRA.

Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el gjercicio del Contrato de Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi
como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su
manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su
manejo y control, en caso que aplique.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.
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Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con
los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a
que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y
requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

Tener en cuenta la programacion inicial del proyecto, la cual permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas,
es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar
la programacién presentada por EL CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada e incluir en los informes a que se refiere este documento, los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas
de ejecucion.

EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles
impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los sobrantes
provenientes de la obra y su debida disposicién acorde a las normas legales en materia de Zodmes (Zona de
Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra
En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al disefio
y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el presente
documento
Dar cumplimiento a diario al protocolo de bioseguridad el cual es de obligatorio cumplimiento implementarlo
teniendo en cuenta las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucién N° 000377 del 2 de
junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades
economicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y/o las
demas normas expedidas por el Gobierno Nacional.

Velar por que en todos los espacios previstos en el proyecto se disponga de sefializacion en Braille esto teniendo
en cuenta lo descrito en el Articulo 9 Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el

13 de diciembre de 2006.” en el cual se informa que “d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al
publico de sefializacién en Braille y en formatos de facil lectura y comprensiéon”, en caso que aplique.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza sean necesarias
para el cumplimiento del objeto contractual.

1.7.5. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES:

1.

Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del plan de gestion social y reputacional del
CONTRATISTA DE OBRA, de acuerdo con los componentes y productos relacionados en los lineamientos del
anexo correspondiente.

Verificar el desarrollo del proyecto y del plan de gestion social y reputacional del CONTRATISTA DE OBRA con
todos sus componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento
social siempre y cuando se tenga condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno

Nacional.
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Asesorar y acompafar al CONTRATISTA DE OBRA en todas las actividades comunitarias del plan de gestion
social y reputacional.

Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacion y divulgacion, y las metodologias
requeridas para el desarrollo e implementacién de todos los productos contenidos en el plan de gestién social y
reputacional del CONTRATISTA DE OBRA.

Contar con los profesionales sociales competentes y preferiblemente residentes de la zona que conozcan la
cultura del area de influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de
relacionamiento social, asi como el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de
gestién social y reputacional.

Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo del mismo y medicion de impactos.

Velary actuar por el bienestar de la comunidad y demés actores interesados.

1.7.6.  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter financiero y contable con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

1.

3.

10.

1.

Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos de obra e interventoria.
Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas parciales de avance en la ejecucion.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el respectivo contrato y la normatividad vigente.

Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el cronograma,
de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al
CONTRATISTA DE OBRA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se
adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de
cada una de las operaciones.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto y cronograma asignados.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como
en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la
obra.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

1.8. NORMATIVIDAD APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

1.

Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006".

2.

Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.
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El Plan de ordenamiento Territorial aplicable al proyecto.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccién sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable
al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979 expedida por el Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos, (en casos que aplique).

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre ofras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989.

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.

Resolucidn 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.

Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién
de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia) y
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique).

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique).

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique).

Cadigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP.
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Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su
regulacion especifica.

Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus modificaciones.

Resolucidn 0549 de 2015 (julio 2015) expedida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Por la cual se
reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los
parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en
edificaciones.

Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion
al respecto.

Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion
tactil” y Guia de accesibilidad.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios Publicos de Bogota
D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto.

Las demas Normas municipales, departamentales y nacionales que deban ser aplicadas para la debida
ejecucion del proyecto, la inversion de los recursos publicos y el desarrollo de las labores de interventoria.

1.9. SUPERVISION

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision vigente de FINDETER, los Términos
de Referencia y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninguin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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CAPITULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER esta interesado en realizar la
contratacion que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO “SACUDETE FRESNO” DEL MUNICIPIO DE FRESNO
TOLIMA”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto
y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO.

Seréa responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles (Teniendo como puntos de referencia el predio ubicado en ALTO DEL CIELO, FRACCION SANTA ROSA,
cuya area disponible es de 30.000 mts 2 (area catastral), en el municipio de FRESNO. con las siguientes coordenadas
geograficas: 5° 14" 62.38' N — 75° 04’ 59.74" W.

En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geogréfica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, se entendera para todos los efectos que el proponente conoce de manera integral
todas las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3 PERSONAL

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida. (Ver
anexo 1).

2.3.1 PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
mismo y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual deberé tener dedicacion necesaria
para la ejecucion de las Etapas del contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.
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Realizados maximo tres (3) requerimientos al INTERVENTOR, sin que éste acredite el personal minimo, en las
condiciones indicadas en los términos de referencia, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

LA INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones correspondientes
que se establezca en el contrato por este concepto.

No obstante, de ser necesaria una mayor dedicacion de uno o varios integrantes del personal minimo, o personal
adicional para dar cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones asumidas por EL INTERVENTOR en el contrato
de interventoria, el INTERVENTOR debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el
contratante.

LA INTERVENTORIA debera contar con la logistica operativa, la infraestructura fisica adecuada y el recurso humano
suficiente para la cabal ejecucion del contrato, sin perjuicio del personal minimo requerido en este documento.

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor,
se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre,
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor
del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contrato la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones
o0 documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.
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Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la

informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012,
y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico
de educacién superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente
no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia
profesional general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
En tal sentido, se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las
funciones de los perfiles requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general
0 viceversa, (ii) titulo de maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de
doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segun area y nicleo del conocimiento,
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de
Informacién de Educacién Superior — SNIES.

2.5 GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
INTERVENTOR frente al Patrimonio Auténomo, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el INTERVENTOR debera
constituir las garantias, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
o . .., ,
Cumplimiento 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
Contrato meses méas
De Salarios, prestaciones 0 . N
sociales e indemnizaciones (1:((]) éotratgel valor  del ;/%%antsézor el plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
laborales '
Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
0,
Calidad del Servicio g%ﬁtratgel valor del suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion final

del contrato.

2.5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| GARANTIA

| MONTO DEL AMPARO |

VIGENCIA
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Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucién de del
Extracontractual contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los respectivos anexos, soportes de la misma
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por
falta de pago ni el soporte de la transaccion electronica.

Para las garantias exigidas EL CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE vy el
MINISTERIO DE DEPORTE como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER con NIT. 830.052.998-9.
MINISTERIO DE DEPORTE con NIT. 899.999.306-8

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de Fiduciaria vocera del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TECNICA es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ningdn
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion
de estas.

2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE Y MINISTERIO DE DEPORTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y MINISTERIO DE DEPORTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE Y MINISTERIO DE DEPORTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE, MINISTERIO DE DEPORTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o
adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago
de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
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por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

2.7. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

EI CONTRATISTA DE OBRA podra dar inicio a la ejecucién de obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita el acta de
recibo a satisfaccion de la Etapa de revision de estudios y disefios del contrato de interventoria, y el acta de inicio de
la obra, conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

En el caso que, en la etapa de revision de los estudios y disefios, la INTERVENTORIA advierta la imposibilidad de
iniciar la ejecucion de las obras, expondra sus argumentos a FINDETER, el cual los revisara y los presentara al Comité
Técnico del Patrimonio Auténomo para que se revisen los argumentos y se ponga la situacion en conocimiento del
Municipio, quién decidira si se da o no por terminado anticipadamente el contrato, sin perjuicio de las obligaciones
adquiridas entre el MUNICIPIO y el MINISTERIO.

En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA considere que no es viable iniciar la ejecucion de la obra, pero la
INTERVENTORIA considere que si es factible iniciarla, emitira el informe correspondiente para el inicio del proceso
por presunto incumplimiento.

2.7.1.  CONDICIONES RESOLUTORIAS

Cualquiera de las situaciones que se relacionan a continuacion constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria
y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato de interventoria y a la cesacion de los efectos que de éste se
deriven. Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato.

o Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa de revision de los estudios y disefios. Dicha oposicion de la
comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal
forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econémicamente.

e  Cuando el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte
del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e  Cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencion de predios, o cualquier otra
actividad que implique costos adicionales y respecto de los cuales el MUNICIPIO no manifieste la disponibilidad
de recursos para el efecto.

o  Cuando enla confrontacién de las condiciones de ejecucion, trazado o modificacion del proyecto, se advierta que
la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

e  Cuando la contratante advierta que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
engano.

e Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al INTERVENTOR, se constituira en
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se
suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi
sucesivamente.
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e En caso de incumplimiento de las obligaciones relativas a la REVISION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o no con el contratista de interventoria para la etapa de obra.

e Sipor cualquier circunstancia el municipio no suscribe el contrato de obra o este se termina anticipadamente o se
declara la nulidad del contrato de obra, configurara una condicion resolutoria del contrato de interventoria sin el
reconocimiento valores adicionales a los ejecutados y debidamente aprobados por el interventor.

e Cuando como resultado de la revision de los estudios y disefios la interventoria concluya que no es viable
técnicamente la ejecucion del proyecto, o cuando el MUNICIPIO no entregue los estudios y disefios ajustados
segun las solicitudes de la INTERVENTORIA, dentro del término establecido para el efecto en el Convenio
Interadministrativo suscrito entre la Entidad Territorial y el MINISTERIO.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el
mencionado contrato se terminaré de manera anticipada y entraré en Etapa de cierre y liquidacién, sin que se cause
ninguin reconocimiento econémico distinto al valor ejecutado del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias
anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la SUPERVISION, FINDETER pagara a EL INTERVENTOR
Unicamente el valor ejecutado. Por ningiin motivo FINDETER pagara a EL INTERVENTOR un valor superior al
pactado.

2.7.2.  CONDICION SUSPENSIVA

Una vez remitido el informe de revision de estudios y disefios consolidado al MUNICIPIO, el contrato de
INTERVENTORIA entrara en etapa suspensiva, hasta el momento en que se reciba del MUNICIPIO la respuesta a
las solicitudes de ajustes.

2.7.3. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

EI INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER Y MINISTERIO DEL DEPORTE, a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
INTERVENTOR, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE, FINDETER Y/O el MINISTERIO DEL DEPORTE, con ocasion de acciones u omisiones
suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, FINDETER Y MINISTERIO DEL
DEPORTE deberan ser asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER o MINISTERIO DEL DEPORTE, estos podran requerir al
INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL
INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses CONTRATANTE o FINDETER o
MINISTERIO DEL DEPORTE.
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2.7.4.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.7.4.1. GESTION DE RIESGOS

EI INTERVENTOR previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el
cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la
ejecucion del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar
la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. La identificacién de los riesgos

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

C. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones

que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los
riesgos identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada,
con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente
a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo
evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a LA SUPERVISION para
su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizard, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizard las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la
cual el INTERVENTOR determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de
gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.

C. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos
en el Registro de Riesgos.

2.7.4.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO — MATRIZ DE RIESGOS

En la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el
proceso a adelantar. La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto
en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.
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Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

o La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el
marco de la estrategia de asistencia técnica - gestién del conocimiento de Findeter.

. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno
de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que
el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestién social,
realizar la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que
puede ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar
el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto.

2.8. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.9 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
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financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizara
un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a
paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y
los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista
no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un
acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para
liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del Contrato,
de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse
dentro de los dos (2) afos siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar,
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida
por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacién del contrato de interventoria que se llegare a celebrar, estara condicionada a la liquidacion del contrato
sobre el cual se realiza interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato
de interventoria una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre
el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Ill
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar seguin corresponda
Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 21 de febrero de 2022
demas documentos asociados al proceso.
Desde el 22 hasta el 25 de febrero de 2022
Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia A través del correo electronico
y anexos. convocatorias_at@findeter.gov.co

Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 01 de marzo de 2022
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

04 de marzo de 2022
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 12:30 p.m.
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electronico

pafindeterbbvaam.co@bbva.com
11 de marzo 2022

Desde el 14 hasta el 15 de marzo de 2022

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electrénico
informe de requisitos habilitantes convocatorias_at@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe definitivo de verificacién de
requisitos habilitantes 17 de marzo de 2022

18 de marzo de 2022
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las Hora: 12:30 p.m.
propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacion del Informe de evaluacion economica y 22 de marzo de 2022

asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)
Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta el 23 de marzo de 2022, a través del correo
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de electronico convocatorias_at@findeter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccidn del contratista o declaratoria de desierta, segin
corresponda

24 de marzo de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacioén.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Seréa la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Union Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondrén de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los miembros
de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser
suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto, la informacion requerida en
los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su
totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta
y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor
de la propuesta econdmica.

INTERVENTORIA: Es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paragrafo 3,
Articulo 83 de la ley 1474 de 2011). Asi, la interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada
para tal efecto, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el
cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

SUPERVISION: la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando
no se requieren conocimientos especializados”.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER: Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas
normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la
Politica de Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.
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1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados
en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podréan realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcién en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con
mayor capacidad a los 10 MB, podré remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores
FINDETER
DIRECCION DE CONTRATACION
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 6230311
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convocatorias_at@findeter.gov.co
Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co. y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER vy estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.coy en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER. Aquellos
documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada
en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 18%-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccion de
Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en
forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los

términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER

www.findeter.gov.co y a fravés de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA
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FINDETER y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el
cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracidn de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos vy
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las nofificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir iguaimente con los requisitos exigidos en el Cédigo General
del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la
persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacidn y legalizacién de documentos expedidos por la
autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No.
1y sobre No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen
parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soporte en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
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1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados
de manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacion
solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el
tltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la
esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podrén participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan
con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el gjercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado
de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente,
segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega serén consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no serén objeto
de verificacion ni evaluacion.

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece
el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.
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1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la
convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacidn que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar
plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejaréa constancia escrita de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en
las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados
o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberén presentarse debidamente legalizados, para lo cual se
verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante
Notario o quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul
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colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacidn amiga; (iv)
Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cénsules harén constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada
en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona
que firma el documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera
acreditar la convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con
los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta
de inicio u orden de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en
el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en
el exterior, deberé presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesion en Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

=3
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e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso de que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV,
dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Sillegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera
el contrato, previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las anénimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios autbnomos
en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en los
cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido
toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de
dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracidn de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que
el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que
rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante
Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.
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Sociedad Fiduciaria

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir
con lo siguiente:

a)

b)

En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

El correo deberé llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica
y el segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econdmica Proponente xxx.

La propuesta econémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la
audiencia de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de
acceso a la propuesta econdémica.

El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre
No. 2 - Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la
etapa que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacién:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo (Google Meet).

Firma representante legal.
Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la

Convocatoria se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

En lafecha y hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No. 1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No. 1: Propuesta(s) Técnica(s)
sera(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econdémica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En
el evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcién “random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi
la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En
caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.
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Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y
el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razon por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de
la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisién o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior
al cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual
se encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a
subsanar.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en
la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la
necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s)
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.
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1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral,
a continuacién, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados
con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electrénico
convocatorias_at@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se
daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en
el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente
al sobre econémico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en
la audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompariada de la lista de asistencia la cual seré diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres economicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y
archivados en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados continuaran
en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn, realizaran la evaluacion
de la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econémica y la determinacion del método y ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion.
El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccidén del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad
y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara
desierto el proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda,
en el cual se expondrén las razones que motivaron el ajuste, el cual seré publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
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Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderd que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha,
hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya
incurrido en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente persona natural, persona juridica 0 uno de sus socios, accionistas o miembro de
junta, o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o
apoderado/representante de una persona natural, ya sea en forma individual 0 como socio, accionista,
miembro de junta o representante de una persona juridica o natural, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucién y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
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de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.
Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva o que creen confusion.

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera
electrénica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de union temporal por todos los integrantes o
no se identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la
etapa de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural
o cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econdmica.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también,
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
maximos establecidos en los términos de referencia.

Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta econémica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de
requisitos habilitantes.
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1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio o unidén temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con
delitos contra la administracion publica y/o corrupcion que pueden generar un riesgo reputacional y de buena
administracion para FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectue
en el Sistema de Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT
— COMPLIANCE.

1.37.31 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2.  Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4.  Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad
0 de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decisién.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccién del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
 Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
» Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso de que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de OBRA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacion de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR.

Noakwh=
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1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de
cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea
la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificaciéon del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

c¢. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad
de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza
de sus recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en
el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha
de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las
adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacidn con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccién
en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano
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competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la
parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del
presente proceso de seleccidn.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco
(5) afos de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante
lo anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracion de la persona juridica (en
forma individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos
y plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas
de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1.
2

B w

El objeto del consorcio o unidn temporal debe ser el mismo del objeto a contratar.

La designacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unidn
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.
Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada
Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica.
Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion
en el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).
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En ninguin caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

10.

1.

12.

Acta de constitucion del consorcio o unidn temporal.
Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad
para obligarse del Representante Legal, deberd aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas
del 6rgano competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién
de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
(os) representante (es) legal (es).

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por
la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacidn, legalizacion y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacién.

La duracién del consorcio o union temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afo mas.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio 0 unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
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de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se
indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado,
la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que frata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual
se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC
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El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unidén temporal debera presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la
identificacion de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una poliza de seguro expedida por una compafia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los
términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una
compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
identificado con NIT. 830.052.998-9

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta
y tendrd caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.
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EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria
y tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si
no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de
los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes
a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:
a. Las personasjuridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo

con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.
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b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en
los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso de que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta
Profesional, copia de la cédula de ciudadania vy certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la
Junta Central de Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 0 como integrante
de un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como de Ingeniero Civil o
Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin corresponda, el cual se debe
encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o
Arquitecto, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sdlo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderé prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas

naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial

de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los

miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho
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documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos
de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de
las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, v (iii)
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberd informar de inmediato y por
escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.

4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria
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5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a CINCUENTA Y DOS
MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
($52.199.974,00) M/CTE., En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrantes(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion
en el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en
los términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo TRES (03) contratos terminados y recibidos
a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

. Lasumatoria del valor de los contratos aportados, deberé ser igual 0 mayor a 1.5 veces el valor
del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Il. ~ Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o mayor a 0.70 veces el PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, s6lo
se tendra en cuenta para la acreditacién de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas
con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de
INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CON UN AREA
CONSTRUIDA O AMPLIADA MINIMA de 3.000 M2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del
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contrato.

Nota 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 2: Para efectos de la convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones':

ESCENARIOS DEPORTIVOS: Los definidos en el subgrupo K.2.7.2- Subgrupo de Ocupacion Lugares de Reunién
Deportivos (L-1) del Titulo K de la Norma NSR-10, a excepcion de los establecidos en la nota 3.

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva ya sea en terrenos no
construidos previamente o como producto de una demolicion

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del 4rea construida, de una infraestructura existente

Nota 3: Para la presente convocatoria se excluyen: Carpas y espacios abiertos, espacio publico, urbanismo, poligonos,
parques de bolsillo y parques biosaludables.

Nota 4: Todos los contratos vélidos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota §: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA CON LA PROPUESTA.

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucién de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y
se tendré en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los

1 Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo-Glosario” de los pliegos de obra tipo de Colombia
Compra Eficiente
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integrantes que conformaron el proponente plural que adquiridé la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar
el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

No se acepta la acreditacidn de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso de que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada
para la conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en |a etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato en SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato o proyecto. En ningin caso se aceptara la certificacion o constancia
expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del
acta de liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o
proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las
actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del
contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
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certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacién, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato
o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucién con FINDETER o con los
Patrimonios Auténomos -FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberd allegarse la
respectiva acta de recibo a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso
de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Autonomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

NOTA 1: Laregla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion,
pero sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado,
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Sociedad Fiduciaria

como causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO,
o no se firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacion del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de

contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.
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) SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para
esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente
factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Economica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor
del AlU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a
que haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta econoémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU,
valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya
lugar, etc.) de algun proponente se presente con decimales, la entidad procedera ajustar el valor redondeandolo al
peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en lefras.

4. ENEL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.
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5. La Entidad realizara la verificacion y correccion de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la
propuesta econdmica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en el momento
de la evaluacién econémica.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha
sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacién
aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen2,

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econémicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de |a oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdmica de la misma.

6. ElAIU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica
(administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)

Para los componentes del AU (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podran
incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje del AlU presente mas de dos (2)
decimales, la Entidad procedera a ajustar el porcentaje redondeandolo a la centésima, asi: cuando la milésima del
porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima del
porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de
la centésima del porcentaje.

Por ejemplo:

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE

COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (U) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41

AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD

COSTOS DIRECTOS 50.000.000,00
ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS (1) 4,92% 2.460.000,00
UTILIDAD (U) 5,33% 2.665.000,00

2 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00

7. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de noindicarla 0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8.  Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también,
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
maximos establecidos en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto fributario
local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los
términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econémica de
las propuestas habilitadas, de conformidad con Ia fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de
acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN'E‘?‘_ﬂgf\’IE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor,
previa aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos
en funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

féormulas:
n
-y
= J.n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x| 1— (Tl> para valores menores o iguales a X
Puntajei =

X -V -
100x|1-2 < para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, Vinax + X
2
Donde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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X, — V. _

100 x| 1— (X—l> para valores menores o iguales a X,

A
Puntajei = _
Xy — Vil <
100x{1-2 . para valores mayores a X,
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= r‘ni/lepzw...*P

n
Dénde:
G = Media Geométrica.
n = Numero de propuestas econémicas validas.
P, = Valor de Ia propuesta econémica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:
Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

G-V, —
100 x | 1— (Tl> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
G — Vil _
100 X {1 —2- < para valores mayores a G
Donde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MENORVALOR

Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.
Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
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habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente formula:
Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * 'V,
Puntajei = ((—MIN)>
Vi

Donde:
Viay = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden
de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas,
con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la
identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de
conformidad con el método de evaluacién, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o
mejorar sus propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacidon econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procederd a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa,
0 sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que frata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.
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Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion Econémica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO No. 1
PERSONAL REQUERIDO

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

1. PERSONAL MIiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
mismo y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual deberé tener dedicacion necesaria
para la ejecucion de las Etapas del contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Realizados maximo tres (3) requerimientos al INTERVENTOR, sin que éste acredite el personal minimo, en las
condiciones indicadas en los términos de referencia, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

LA INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones correspondientes
que se establezca en el contrato por este concepto.

No obstante, de ser necesaria una mayor dedicacion de uno o varios integrantes del personal minimo, o personal
adicional para dar cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones asumidas por EL INTERVENTOR en el contrato
de interventoria, el INTERVENTOR debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el
contratante.

LA INTERVENTORIA debera contar con la logistica operativa, la infraestructura fisica adecuada y el recurso humano
suficiente para la cabal ejecucion del contrato, sin perjuicio del personal minimo requerido en este documento.

1.1 PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE REVISION ESTUDIOS Y DISENOS

EI INTERVENTOR debera garantizar el personal requerido para el desarrollo de todos los productos a ser entregados
en esta etapa. Sin perjuicio de lo anterior presentara para aprobacion de FINDETER, las siguientes hojas de vida con
los soportes correspondientes:

No. de
Formacion Sxpoiien rgz)r(‘itr:la::il rﬁi‘:\(ii::::(:::‘a
Cant. Cargo Académi cia Experiencia Especifica . .
cadémica General certificar cumplir en la
experiencia Etapa
especifica
Director de Interventoria en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
ampliacién o interventoria a la construccién
o0 ampliacién de proyectos relacionados
1 Director de; ' Arqu'itecto'o' 6 afios con: escenarios deportivos. 4 0%
Interventoria | ingeniero civil
La sumatoria de los contratos aportados
deberé acreditar un rea disefiada o
construida o ampliada igual 0 mayor a
2100 m2.
1 grqu[tecto Arquitecto 4 afios Arq'uitezcto disefiador en con't'ratos de gstgfjios 3 20 %
isefiador y disefios para la construccion o ampliacion o
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No. de
. Contratos Dedicacion
. Experien . i
Cant Cargo o cia Experiencia Especifica Maximosa | minima para
’ 9 Académica P P certificar | cumplir en la
General L
experiencia Etapa
especifica
interventoria a la construccion o ampliacién
de proyectos relacionados con: escenarios
deportivos.
La sumatoria de los contratos aportados
deberé acreditar un rea disefiada o
construida o ampliada igual o mayor a 2.100
m2.
Especialista Estructural en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
ampliacién o interventoria a la construccién
Inaeniero Civil o0 ampliacién de proyectos relacionados con:
Especialista g ~ escenarios deportivos. 0
1 con posgradoen | 4 afios 3 20 %
Estructural
estructuras .
La sumatoria de los contratos aportados
deberé acreditar un rea disefiada o
construida o ampliada igual o mayora 2.100
m2.
Ingeniero civil o . . o
gln eniero Ingeniero Hidrosanitario en contratos de
Sa?ﬂtario o estudios y disefios para la construccion o
Inqeniero ampliacién o interventoria a la construccién
Especialista Sa%itario y o0 ampliacién de proyectos relacionados con:
) . . N escenarios deportivos.
1 Hidrosanitari | Ambiental con 4 afios P 3 20 %
0 osgrado en el .
P é?ea de la La sumatoria de los contratos aportados
hidraulica. o la deberé acreditar un rea disefiada o
Ingenie’ria construida o ampliada igual o mayora 2.100
o m2.
Sanitaria
Especialista Eléctrico en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
ampliacién o interventoria a la construccion
Ingeniero o0 ampliacién de proyectos relacionados con:
Especialista o N escenarios deportivos.
1 pecia Eléctrico o 4 Afios P 3 20 %
Eléctrico o
Electricista .
La sumatoria de los contratos aportados
deberé acreditar un area disefiada o
construida o ampliada sea igual o mayor a
2.100 m2.
Especialista en Geotecnia en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
ampliacién o interventoria a la construccién
Especialista Ingeniero Civil o0 ampliacién de proyectos relacionados con:
1 P en con estudios de 4 afios escenarios deportivos. 3 20 9%
. posgrado en ’
Geotecnia . .
Geotecnia La sumatoria de los contratos aportados
deberé acreditar un rea disefiada o
construida o ampliada igual o mayor a 2.100
m2.
. Ing. Civil 0
Profesional . . . Lo
1 Especialista sanitario con 4 afios Profesional ambiental con experiencia en 3 20 9%
Ar?lbiental especializacién Proyectos de infraestructura civil. ’

en ambiental 0
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No. de
. Contratos Dedicacion
F . Experien . i
Cant. Cargo ormacion cia Experiencia Especifica Maximosa | minima para
Académica General certificar cumplir en la
experiencia Etapa
especifica
ingeniero
Ambiental
Profesional
de Apoyo®- |\ oniero Civil o
1| Profesional | "Oa™ N/A NA N/A 40 %
. rquitecto
del primer
empleo
Areas nucleo del
conocimiento en . .
— ) Profesional con experiencia en
ciencias sociales U .
ciencias acompafiamiento social para proyectos de
Profesional y - infraestructura, obra civil, o proyectos de 0
1 ; humanas, o 2 afios Y , 2 25 %
social . desarrollo comunitario, a través de los cuales
educativas, . p
L se haya implementado metodologias de
econdmicas, 0 A o
L participacion ciudadana y/o comunitaria.
administrativas o
comunicativas
Abogado con
experiencia en Profesional con experiencia en estudio de
1 Abogado | Derecho Urbano | 3 afios . . 2 20 %
- titulos y tramites catastrales.
0 Inmobiliario o
afines
. Profesional de programacion de obra,
Profesional Ingeniero civil o elaboracion de presupuestos
1 de Costos y genier 3 afios o  d€ presup y 2 20%
Arquitecto especificaciones técnicas para proyectos de
presupuesto . .
infraestructura civil.

Nota 1: El personal anteriormente descrito, deberé estar disponible durante la etapa de revision de los estudios y
disefios. EI INTERVENTOR debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para la entrega de los productos
requeridos en este documento, lo cual esta incluido dentro del presupuesto estimado para la etapa de revision de
estudios y disefios.

Nota 2: El Arquitecto Disefiador, Director de Interventoria o cualquier otro profesional necesario, deberan estar
presentes en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en desarrollo de las etapas
correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Nota 3: El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa de revision de estudios y disefios del contrato sera
de carécter obligatorio, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento
de elaborar su oferta econémica.

Nota 4: EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que cada uno de los integrantes del personal propuesto no
supere el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos
con FINDETER o con cualquier otra entidad. De ser advertida esta situacién, el supervisor del contrato podra solicitar
el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Nota 5: Dentro del desarrollo de esta etapa el INTERVENTOR debera disponer de un (1) contador, una (1) secretaria
y un (1) mensajero, con una dedicacion segun las necesidades del proyecto.

1.2 PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA
OBRA
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El INTERVENTOR debera garantizar el personal requerido para el cumplimiento de todas las actividades a ser
ejecutadas en esta etapa. Sin perjuicio de lo anterior presentara para aprobacion de FINDETER, las siguientes hojas
de vida con los soportes correspondientes:

Experiencia Especifica % dedicacion
Can. Cargo Form?ci'én Experiencia No. Maximo| en la duracion
Académica General Como: de total de la
contratos Etapa
20%
Director de Interventoria en contratos de Adicionalmente
estudios y disefios para la construccién o debera estar
ampliacion o interventoria a la presente en la
construccién o ampliacién de proyectos toma de
1 Director de | Ingeniero Civilo| & . relacionados con: escenarios deportivos. decisiones, en
. : : fios 3 o
interventoria | Arquitecto los Comités de
La sumatoria de los contratos aportados Seguimiento,
deberd acreditar un area disefiada o Comités de obra
construida o ampliada igual o mayor g y cuando
2100 m2. Findeter lo
requiera.
Residente de interventoria en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
, . ampliacion o interventoria a la
Ingeniero Civil o construccién o ampliacion de proyectos
Residente dg| /rauitecto o X relacionados con: escenarios deportivos.
1 . .| Constructoren| 3 Afios 2 100 %
interventoria Arquitect .
rquitectura e La sumatoria de los contratos aportados|
Ingenieria debera acreditar un area disefiada O
construida o ampliada igual o mayor
2100 m2.
Especialista Estructural en contratos de
estudios y disefios para la construccién o
ampliacion o interventoria a la
Ingeniero ~ Civi construccién o ampliacién de proyectos
1 Especialista | con estudios de 4 Afios relacionados con: escenarios deportivos. 3 59%
Estructural | posgrado  en
Estructuras La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un é&rea disefiada o
construida o ampliada igual o mayor g
2100 m2.
Especialista en Geotecnia en contratos de
estudios y disefios para la construccién o
ampliacion o interventoria a la
Ingeniero ~ Civi construccién o ampliacién de proyectos
1 Especialistg con estudios de 4 Afios relacionados con: escenarios deportivos. 3 5%,
en Geotecnia | posgrado  en
Geotecnia La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un é&rea disefiada o
construida o ampliada igual o mayor
2.100 m2.
Ingeniero civil Ingeniero Hidrosanitario en contratos de
y/o Ingeniero estudios y disefios para la construccion o
1 Especialista Sanitario y/o 4 Afios ampliacion o interventoria a la 3 59,
Hidrosanitario Ingeniero construccién o ampliacion de proyectos
Sanitario y relacionados con: escenarios deportivos.
Ambiental con

Pagina 95 de 108




BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

<

Experiencia Especifica % dedicacion
Can Cargo Formacion | Experiencia No. Maximo| en la duracion
’ Académica General Como: de total de la
contratos Etapa
posgrado en el La sumatoria de los contratos aportados
areadela deberd acreditar un éarea disefiada o
hidraulica, o la construida o ampliada igual o mayor a
Ingenieria 2100 m2.
Sanitaria
Especialista Eléctrico en contratos de
estudios y disefios para la construccién o
ampliacion o interventoria a la
| , construccién o ampliacién de proyectos
- ngeniero ; . ; ;
Especialista A0 . relacionados con: escenarios deportivos.
1 pecia Eléctrico o| 4Afos P 3 5%
Electrico Electricista
La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un é&rea disefiada o
construida o ampliada sea igual o mayor g
2100 m2.
Areas nucleo
del
conocimiento
en ciencias Profesional social con experiencia en
sociales o acompafiamiento social para proyectos de
Profesional | ciencias < infraestructura civil o desarrollo social, a 0
1 . 2 Afios . X 2 50 %
Social humanas, o través de los cuales haya implementado
educativas, metodologias de participacion ciudadana
econdmicas, ylo comunitaria
administrativas
o
comunicativas
Arquitecto disefiador en contratos de
estudios y disefios para la construccién o
ampliacion o interventoria a la
construccién o ampliacion de proyectos
Arquitecto ) . relacionados con: escenarios deportivos.
1 raur Arquitecto 4 afios P 3 5%
Disefiador
La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un é&rea disefiada o
construida o ampliada cubierta igual o
mayora_2.100 m.
Ing. Civil 0
. sanitario con
Profesional e . . I
L especializacién N Profesional ambiental con experiencia en 0
1 Especialista . 4 afos . L 3 5%
: en ambiental o Proyectos de infraestructura civil.
Ambiental . ;
ingeniero
Ambiental
Profesional
de Apoyo™ | | e iero civil o
1 | Profesional | "9°M! N/A N/A N/A 20%
) arquitecto
del primer
empleo
. Profesional de programacion de obra,
Profesional Ingeniero civil o elaboracion de resupuestos
1 de Costos y genier 3 Afios N ° presup Y 2 20%
Arquitecto especificaciones técnicas para proyectos de
presupuestol ) -
infraestructura civil.
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Experiencia Especifica % dedicacion
Formacion | Experiencia No. Maximo| en la duracién
Can. Cargo Académica General Como: de total de la
contratos Etapa
Profesional
de )
Seguridad Profesional en
Industrial Y Salud ional
Salud ocupacional,
Ocupaciona arquitecto,
v medio ingeniero civil Experiencia profesional como encargado de|
1 arnbiente 0 areas 3 afios seguridad industrial y salud ocupacional 2 30%
(SISOMA) afines ala medio ambiente para proyectos de ’
0 construccién infraestructura civil.
. que cuente
Egﬁiggﬁl con licencia
. en salud
,:tsoeggramle ocupacional
Calidad

Nota 1: El Director de interventoria debe coordinar el seguimiento estricto de los Protocolos de Bioseguridad
implementados y debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Nota 2: No obstante las dedicaciones establecidas en el cuadro anterior, de ser necesaria una mayor dedicacion a la
estimada o personal adicional para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato de interventoria, EL
INTERVENTOR deberé garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante.

Nota 3: La disposicion del personal anteriormente descrito seré de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma
del proyecto.

Nota 4: En desarrollo del componente social, se recomienda que el Profesional Social tenga domicilio en la zona de
influencia de proyectos; adicionaimente, debera aprobar y acompafiar las actividades sociales a desarrollar de acuerdo
alo presentado en el Plan de gestion social y reputacional del CONTRATISTA DE OBRA Yy las demas que se requieran
para garantizar la implementacién de la gestién social.

Nota 5: El interventor debera contar con el acompafamiento de los especialistas durante la etapa de Interventoria a
la construccidn, y proceso de cierre contractual toda vez que ellos son los responsables de la revision y supervision
de los productos de la etapa de revisidn de estudios y disefios.

Nota 6: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del
contrato de interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su
totalidad, asi como el personal necesario para la liquidacion, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion
del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta econdmica.

Nota 7: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante las etapas y en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podré contar con ellos
sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben

presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado
previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado, deben
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aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del interventor,
se procedera a la aplicacion de las sanciones correspondientes.

Nota 9: Especialista Estructural: En caso de que durante la ejecucion de la etapa de Interventoria a la construccion,
ylo en el proceso de cierre contractual sea necesario una intervencion de caracter mayor a la inicialmente prevista y
que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera garantizar el cumplimiento de las normas
establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que modifico la Ley 400 de
1997, asi como aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

Ademas del personal relacionado anteriormente LA INTERVENTORIA debera contar con el siguiente personal:

« Una comision de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas con una dedicacion del 20 %.

La INTERVENTORIA también debe contar con un (1) contador, una (1) secretaria, un (1) asesor juridico, un (1)
dibujante y un (1) mensajero, con una dedicacion segun las necesidades del proyecto (si lo requiere).

o Profesionales designados en el Anexo, plan de gestién social.

1.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA EL CIERRE CONTRACTUAL.

El INTERVENTOR debera garantizar el personal requerido para el cumplimiento de todas las actividades a ser
ejecutadas en esta etapa. Sin perjuicio de lo anterior, durante el proceso de cierre contractual, hasta dos (2) meses

siguientes a la terminacién de la ejecucion de la Obra, el interventor debera contar con el personal relacionado a
continuacion:

L . At . et No.
Cant | Cargo Formacién | Experienc | - Requerimiento particular de Experlencia | yayimo de | Dedicacion ()
P Contratos
5%,
Director de Interventoria en contratos de Adicionalmente
estudios y disefios para la construccion o debera estar
ampliacién o interventoria a la construcciéon o presente en la
Director d | iero Civil ampliacién de proyectos relacionados con: toma de
1| e dee [oemieTs Vo 6 Arios | escenarios deportivos. 4 | decisiones, en los
interventoria Arquitecto o
Comités de
La sumatoria de los contratos aportados debera Seguimiento,
acreditar un area disefiada o construida o Comités de obray
ampliada igual o mayor a 2.100 m2. cuando  Findeter
lo requiera.
Residente de interventoria en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
Ingeniero Civil 0 ampliacion o interventoria a la construccion o
Residente d Arquitecto o ampliacién de proyectos relacionados con:
1 hesidente de Constructor en 3 Arios | escenarios deportivos. 2 10%
interventoria .
Arquitectura e
Ingenieria La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada o construida o
ampliada igual o mayora 2.100 m2,
Profesional de Ingeniero civil o
1 Apoyo*- geniel N/A N/A N/A 10%
; arquitecto
Profesional del
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Formacion Experienc Requerimiento particular de Experiencia G l:lo. s o
et R Académica ia General Especifica LERIDEE | - 3 SEm
P Contratos
primer empleo

Nota 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los
profesionales que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre vy
liquidacion, se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 2: La validacion de la formacion académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion
Nacional en el SNIES.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto seré de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el(los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato
y tenerlo en cuenta en la elaboracion de la oferta econdmica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
podra solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizard que
dispondré de todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual.

EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que cada uno de los integrantes del personal propuesto no supere el
100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con
FINDETER o con cualquier otra entidad. De ser advertida esta situacién, el supervisor del contrato podra solicitar el
cambio del personal que supere esta dedicacion.

2, CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO
EI INTERVENTOR debe vincular el profesional de apoyo teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
+ Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

+ El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacion como trabajador dependiente
o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacion como
profesional.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de
cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondré de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea
la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es: CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO “SACUDETE FRESNO” DEL MUNICIPIO DE FRESNO
TOLIMA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en
el término sefalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte
del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las
partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos
de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
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oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcofrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos,
es veraz y susceptible de comprobacién

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono  Movil: Correo  Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Parallenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto “Debido
a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional
No. y C. C. No. de , abono la presente
propuesta”. (Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022

Objeto: CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTOIRiA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO “SACUDETE FRESNO” DEL MUNICIPIO DE FRESNO
TOLIMA”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacién de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al

pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion
de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar
dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF,
SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con

la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la presentacion del ltimo certificado de pago de planilla o con la
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias,
en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,

copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ
CONT.No. |oBUETO | ACTIVIDADES |VALOR EN| ENTIDAD D FECHADE |E DE
-NO- EJECUTADAS |SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero
de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos
o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado deberé diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la
dedicacion minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demés costos
directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera inicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera
objeto de verificacion ni evaluacién y en ningln caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FM: Factor Multiplicador

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO TOTAL
Personal % F.M VALOR MES
. CANTIDAD | MES | No.DE MESES | PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AxBxCxD) (EXF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) IB
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO TOTAL
personal | canTibap | MEs [ % o (F.,/“;' m‘g&gs No.DE MESES | PARCIAL
BASICO ’ (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) IB
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
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£

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL INTERVENTORIA $

iTEM

DESCRIPCION

%

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

E2

Gastos legales
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iTEM DESCRIPCION %
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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