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CONTRATANTE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET 
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

INTERVENTOR 

 
UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 
 
Representante: CRISTOBAL MESA GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 73.583.530 
 
Conformación: 
 
1. COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA 

COSTA S.A.S. - CINCO S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES, NIT. 
900.845.211-9, representada legalmente por JUANITA VALENTINA 
CASTILLO CUAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.020.836.285, con una participación Del 50%. 

 
2. CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y 

ALQUILERES S.A.S. –CMAA S.A.S., NIT. 900.224.274-8, 
representada legalmente por CRISTOBAL  MESA  GONZALEZ,  
identificado con  cédula  de ciudadanía No. 73.583.530,con una 
participación del 50% 

 

NIT / CC 901.581.425-7 

OBJETO 

LA REVISIÓN  DE  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y  LA  “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL   (ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,  CONTABLE,  
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y  TÉCNICA) A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO  
"CONSTRUCCIÓN  DE   ESTADIO  DE  SOFTBOL  EN   EL MUNICIPIO 
DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

VALOR DEL CONTRATO 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL 
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($333.072.148, 00) M/CTE, 
incluidos costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones 
a que hubiere lugar. 

PLAZO DEL CONTRATO 
OCHO  (8)  MESES  Y  15  DÍAS  CALENDARIO,  contados  a  partir de  
la suscripción del acta de inicio o emisión de orden de inicio del presente 
contrato. 
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FECHA DE SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO  

21 de abril de 2022 

ACTA DE INICIO 
CONTRATO Y ETAPA 1 

04  de  junio de  2022 

FECHA ACTUAL DE 
TERMINACION DEL 
CONTRATO 

18 de febrero de 2023 

FECHA ACTUAL DE 
TERMINACION DE LA 
ETAPA 1 

18 DE JUNIO DE 2022 

SOLICITUD E 
INSTRUCCIÓN 
SUSPENSIÓN No. 1  

QUINCE (15) DIAS PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2022 (INCLUSIVE) 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que la interventoría, UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA, mediante 

comunicación UTIDC2022-CI50-14062022 del 14 de junio de 2022 solicita a la supervisión, la 
suspensión del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-42 (PAF-
ATMINDEPORTE-I-050-2022), en los siguientes términos: 

 
“Una vez realizada el análisis pertinente a la solicitud hecha por EL MUNICIPIO DE 
CLEMENCIA y de acuerdo al comité de seguimiento realizado el 10/06/2022 entre el 
municipio, interventoría, FINDETER y ministerio de deportes, esta interventoría está de 
acuerdo con la solicitud enviada por el municipio y acepta la suspensión al contrato de 
interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-42 PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022, por un 
término de 15 días calendario. 
 
La solicitud de suspensión se fundamenta en la necesidad que tiene el municipio para 
realizar los ajustes técnicos solicitados por esta interventoría, entre estos se encuentran 
el desarrollo de ensayos geotécnicos, ajustes arquitectónicos, definición del sistema de 
iluminación, el balance presupuestal de las mayores y menores cantidades, ítems no 
previstos. Lo anterior, para garantizar lo estipulado en el alcance del convenio. 
 
(…)” 

 
 

2. Que el SUPERVISOR DE INTERVENTORIA, designado por Findeter, emitió concepto de fecha 
16 de junio de 2022, en el cual solicitó al Comité Técnico aprobar la Suspensión del CONTRATO 
DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-42 (PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022), en 
los siguientes términos: 
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3. “(…)  

 
(…)”. 

 
1. Que  el COMITÉ TÉCNICO, en sesión virtual del 18 de junio de 2022,  tal y como consta en el Acta No. 

88, luego de revisar los soportes allegados por la supervisión, APROBÓ suspender el término de ejecución 
del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-42 (PAF-ATMINDEPORTE-I-050-
2022) por el término de QUINCE (15) DIAS e instruyó a BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD 
FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER,  la elaboración de la presente Acta. 
 

2. Que el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-04 (PAF-ATMINDEPORTE-I-050-
2022), en adelante, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, dispone en su Cláusula Vigésima Quinta: 
“SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de 
mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará 
el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se 
contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión (…)”. 

 
En virtud de lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:  
 
PRIMERO: SUSPENDER el plazo de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, por el término de 
quince (15) días, contados a partir del 18 de junio de 2022 (inclusive). 
 
Fecha de Reinicio: 03 de julio de 2022. 
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que, una vez transcurrido el término de la presente suspensión, el plazo 
de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA se reanudará automáticamente en la fecha antes 
mencionada. No obstante lo anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se superan las causas que 
motivaron la suspensión, para lo cual, las PARTES deberán suscribir un ACTA DE REINICIO. 
.  
SEGUNDO: EL INTERVENTOR se obliga a realizar el ajuste a las pólizas por el término de duración de la 
presente suspensión.  
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TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL INTERVENTOR asume todos los riesgos 
referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones 
económicas por parte de EL INTERVENTOR. 
 
CUARTO: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones propias del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 
 
Para constancia, la presente Suspensión No. 1, se firma por LAS PARTES, dando conformidad al contenido 
del presente escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, el 18 de junio de 2022. 
 

EL CONTRATANTE, EL INTERVENTOR, 
 
 
 
 
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA                                                 
Representante Legal                                                                            
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.             
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER 

 
 
 
 
CRISTOBAL MESA GONZALEZ  
Representante   
UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES 
CLEMENCIA 

 


