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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. 1 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

OBJETO DEL CONTRATO 

REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 

"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL 

CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE SAMANÁ. 

NÚMERO DEL CONTRATO No. 3-1-102452-COI-1364-72 (PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A TERMINAR: 

"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL 

CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE SAMANÁ. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO SAMANA 2022 NIT: 901.609.097-8 (CONTRUCCIONES 

MC&CM SAS NIT. 901.546.806-1 participación 45%, JAIRO 

HUMBERTO RAMIREZ CELIS C.C 93.404.800 participación 40%, 

ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS NIT. 901.438.268-6 

participación 15%) 

INTERVENTOR 

BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. 

REPRESENTADO LEGALMENTE POR MAURICIO FERNANDO 

PRIETO SANCHEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 

NO. 1.049.625.075. 

SUPERVISOR CRISTIAN YESID BULA PEÑA 

PLAZO INICIAL ETAPA I QUINCE (15) DÍAS 

VALOR INICIAL ETAPA I 
ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 11.740.579,00) 

FECHA DE INICIO ETAPA I 26 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL ETAPA I 
09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1 
Desde Hasta 

9 DE SEPTIEMBRE DE 

2022 

9 DE OCTUBRE DE 

2022 

Prórroga a la 

suspensión No.1  

10 DE OCTUBRE DE 2022 10 DE NOVIEMBRE DE 

2022 

Reinicio No. 1 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

TIEMPO TOTAL  DE  

LA SUSPENSIÓN 
DOS (2) MESES 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 N/A 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
N/A 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

ADICIONES Adición No 1 N/A 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
N/A 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO QUINCE (15) DIAS 

VALOR FINAL ETAPA 

I 

ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS MCTE ($ 11.740.579,00) 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales de No. 3-1-102452-COI-1364-72 (PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022) dando 

cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 

 
Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden 

el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 COMPONENTE ESTRUCTURAL 
ANEXO OFICIO DE 

OBSERVACIONES 

2 COMPONENTE GEOTECNICO 
ANEXO OFICIO DE 

OBSERVACIONES 

 

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en Quince (15) días hábiles contados a 

partir de la fecha de suscripción de la presente acta. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 

TÉCNICA FINDETER para su aprobación. 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los diez (11) días del mes de noviembre del año 2022 

 
     EL CONTRATISTA         INTERVENTOR/SUPERVISOR 

 

 

 

  

______________________________ 

Firma 

 

  

 

 

____________________________ 

Firma 

MAURICIO FERNANDO PRIETO S 

  REPRESENTANTE LEGAL 

CRISTIAN YESID BULA PEÑA 

FINDETER 

BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S.  
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______________________________ 

Firma 

 

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA  

REPRESENTANTE LEGAL 

 

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

 

 
Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente 

documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 

 

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y  Supervisor designado por Findeter  

 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

 


