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CAPITULO |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO.

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA PARA LA REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE
CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1.2. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167
de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150
de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cddigo Civil, Cédigo de
Comercio y demés normas que resulten aplicables. En el evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccion
se presenten vacios se acudira en primer lugar a la Constitucién Politica de Colombia, a las leyes o normas que rijan la
materia, a lo consagrado en los presentes términos de referencia y a las normas supletorias como Cédigo de Comercio,
Cadigo Civil, Cédigo de Procedimiento Administrativo, Cédigo del Proceso y en general todas aquellas normas que puedan
ayudar a resolver los vacios advertidos.

1.3. ESTUDIOS PREVIOS.

Contienen la descripcion general del alcance del objeto a contratar y todas las condiciones juridicas, financieras y técnicas
para el desarrollo del objeto que se pretende ejecutar.

Los estudios previos hacen parte integral de los presentes términos de referencia, por lo tanto, son vinculantes tanto en la
etapa de seleccién como en la etapa contractual y post - contractual; el proponente debe tener en cuenta la totalidad de
las condiciones alli contenidas para la elaboracion y presentacion de su propuesta y para la ejecucion del objeto
establecido.

1.4. ACTAS DEL CONTRATO.

1.41. ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
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La INTERVENTORIA y EL SUPERVISOR designado para el efecto, deben suscribir el acta de inicio o se debera emitir
orden de inicio correspondiente, la cual debera contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
2. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
3. Plazo del contrato

4. Fecha de Terminacién prevista

5. Valor total del contrato

6. Informacion del CONTRATISTA

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados al SUPERVISOR en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS
posteriores a la suscripcién del contrato:

e Hojas de vida del personal de LA INTERVENTORIA para las Etapas | y II.

El SUPERVISOR del contrato de interventoria verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para
los profesionales definidos en los documentos de la convocatoria y presentados en la oferta para la ejecucién de la
Interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de
la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara
previamente a la suscripcién del acta u orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del
personal profesional requeridos

e Presentacion de garantias para aprobacion (documento para legalizacion del contrato).

LA INTERVENTORIA presentara a la Fiduciaria vocera del Patrimonio Autonomo CONTRATANTE las garantias exigidas
en el contrato para que sean revisadas y aprobadas.

e Discriminacion de la Oferta Econdmica

LA INTERVENTORIA, presentara a la Supervision para su aprobacion, la discriminacion de la Oferta Econémica conforme
al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondré FINDETER en los Términos
de Referencia, donde se presente el personal ofrecido conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccion y
de acuerdo con las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion de la interventoria, asi como los demas costos
directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Nota 1: En el evento en que el supervisor designado por Findeter realice observaciones a la documentacion aportada, el
INTERVENTOR, tendra un plazo maximo de dos (2) dias para realizar los ajustes a que haya lugar y entregar la
documentacion corregida.

Nota 2: Una vez el supervisor del contrato de interventoria cuente con los soportes de la aprobacion del personal minimo
requerido y de las garantias exigidas, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio del contrato de interventoria dentro
de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos de
ejecucion, no se firma el documento por causa injustificada, el Patrimonio Auténomo Contratante podré expedir la orden
de inicio del contrato.

Nota 3: Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de interventoria a que se refiere la nota 1, EL INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA procederan a suscribir el acta de inicio para la etapa de revisidn de estudios y disefios.

Nota 4: Vencido el plazo de ejecucion de la Etapa |, se debera suscribir el acta de inicio para la Etapa Il. La suscripcidn
de estas actas se considera como condicién suspensiva del plazo contractual.
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1.4.2. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Vencido el plazo para la ejecucion en la Etapa | contado a partir de la suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE
INICIO del Contrato, una vez verificado y aprobado por parte de LA INTERVENTORIA el contenido y los productos
desarrollados en dicha etapa, y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de FINDETER en
calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE y el MINISTERIO DEL DEPORTE, se procedera al RECIBO A
SATISFACCION del Informe de la Etapa .

1.4.3.  ACTA DE TERMINACION

Una vez cumplido el plazo total del contrato, EI CONTRATISTA y el SUPERVISOR designado, deben suscribir la
correspondiente acta de terminacién, en la que se dejara constancia de la terminacion de todas las actividades por parte
del contratista de obra.

Nota: Se suscribira un acta de terminacion para cada una de las etapas para el proyecto.
144  ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa II) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio o emision
de la orden de inicio, LA INTERVENTORIA debera validar la entrega de las obras objeto de la Etapa Il y de la ejecucién
del contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad.

Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la
Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la interventoria y la Supervision.

Nota 1: Para la fecha programada de entrega y recibo a satisfaccion de las obras ejecutadas en la etapa Il del proyecto,
el contratista y la interventoria deberan hacer entrega de una copia de los planos récord del proyecto, junto con el
manual de operacion y mantenimiento de las obras ejecutadas, ademas de los espacios intervenidos, los cuales seran
entregados al MINISTERIO DEL DEPORTE.

1.5. CIERRE CONTRACTUAL.
Una vez sea culminado el plazo del contrato de obra, el Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion de la
informacion necesaria para realizar el cierre contractual del contrato de obra y de Interventoria, para lo cual tendré un plazo
méximo de hasta DOS (2) MESES.
Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra y de
interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato de
Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio Auténomo.

Igualmente, la Interventoria deberé realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccién de las
obras ejecutadas, por lo que sera necesario coordinar con las distintas entidades este procedimiento.

1.6. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.6.1.  DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

1.6.1.1. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO. ETAPAS
1Yl

El método para la determinacion del valor de las Etapas | y Il del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA
DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
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celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales, dotacidn, implementacion de protocolos de bioseguridad; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del Contrato de Interventoria; computadores, licencias
de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién y ejecucion del contrato, y suscripcién del
acta liquidacién del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para LA INTERVENTORIA, imprevistos, su
utiidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir LA INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de
ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por LA
INTERVENTORIA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de las
etapas del contrato de Interventoria y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta, incluido el cambio
de vigencia.

1.6.2. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS I Y II

El valor del presupuesto para las dos etapas del proyecto, incluye salarios del personal utilizado para la realizacién del
trabajo, incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales,
como las primas de localizacién afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, implementacion de protocolos
e implementos de bioseguridad, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de
planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre ofros costos directos) y demas tributos o impuestos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos administrativos generados durante la
ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o
interventoria y/o prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de
estudio de precios de mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA | del Contrato ha estimado un factor multiplicador de: 205.82%
LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador de: 201.75%
El cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucién de dicha etapa.

Nota: El valor estimado para la Etapa Il, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como méximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucidn del contrato de obra.

1.6.3. PRESUPUESTO

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 204.571.660,00), Incluido IVA, y todos
los costos, gastos, impuestos y demas contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la
ejecucion del objeto contractual y honorarios.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un presupuesto para el desarrollo del Contrato de
Interventoria en la ETAPA | del proyecto de TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO
SETENTA PESOS M/CTE ($ 36.917.170,00), incluidos costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar para el proyecto y para la Etapa Il de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 167.654.490,00), incluidos costos,
gastos, impuestos (IVA), tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar para el proyecto.
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1.6.3.1. RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO

ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO OBSERVACION
A INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y $36.917.170,00 Presupuesto

Etapal | COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS. MICTE Precio Global
B INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS $ 167.654.490,00 Presupuesto

Etapa Il OBRAS. (Incluye cierre contractual) M/CTE Precio Global
¢ VALOR TOTAL Pl(zAEfg)PUESTo OFICIAL $ 204.571.660,00

NOTA 1. Con el valor del presupuesto de la Etapa Il se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades
propias de la Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervisién del Contrato.

NOTA 2: El valor estimado para la Etapa Il, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como méximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra

1.6.3.2. VALORES MAXIMOS Y MiNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del total del presupuesto
estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econdmicas.

ETAPA DESCRIPCION VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
A INTERVENTORIA A LA REVISION AJUSTE y
Etapal | COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS. $ 33.225.453,00 $36.917.170,00
M/CTE M/CTE
B INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Etapall | (Incluye cierre contractual) $150.880.041,00 $167.654.490,00

M/CTE M/CTE

c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

(A+B) $ 184.114.494 M/ICTE | $204.571.660,00

M/CTE

El proponente debera considerar en su propuesta econoémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo del valor del Presupuesto Estimado PE total.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
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documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica y de cada una de sus etapas no podra ser
inferior al valor minimo, ni superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

Nota 1: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado por el contratista.

1.6.4. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPIMES

En virtud del articulo 5 del decreto 1860 de 2021 que modifica el articulo 2.2.1.2.4.2.2 de la Subseccion 2 de la Seccion 4
del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el presupuesto del
proyecto el cual es menor a $125.000 délares, la presente convocatoria se podra limitar a mipymes.

Presupuesto estimado Umbral mipymes Colombia*

$204.571.660.00 $457.297.264"

*Liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

1.7. IMPUESTOS.

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales, departamentales
y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravdmenes, entre otros que se causen con ocasion de la
suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que EL PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER, es EL CONTRATANTE y realiza la
contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.8. FORMA DE PAGO.

LA CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago asi:

1.8.1.  ETAPAIINTERVENTORIA A LA REVISION, AJSUTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS.

Se pagaréa el CIEN POR CIENTO (100%) del valor total de la ETAPA I, correspondiente a la Interventoria a la revision,
ajuste y complementacion de estudios y disefios, previa suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de los productos de
la etapa |, incluyendo la expedicion de las licencias y permisos requeridas para la ejecucién de las obras aprobados por la
interventoria y supervision de FINDETER y se cuente con la aprobacién de los informes de interventoria correspondientes

1.8.2.  ETAPAIIINTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La CONTRATANTE pagara la etapa Il del contrato de INTERVENTORIA, de la siguiente manera:
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e Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa II, mediante pagos mensuales iguales previa

presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la
supervision del contrato.

e Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa Il, se pagaréa proporcional al avance de ejecucion de
la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra
soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

e EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa II, se pagaréa previo recibo a satisfaccion de la obra
contratada y se cuente con la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final de la interventoria.

Nota 1: En los casos en que sea necesaria la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante el
término de la prorroga.

Nota 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran dentro
de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER
con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Nota 3: Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del contrato, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del
contrato.

Nota 4: De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%) la cual se devolvera
al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacién del Contrato.

Nota 5: El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa suscripcién
del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podré dar cuando se
encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la
interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos
que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

Nota 6: EI CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o0 municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DiIAS CALENDARIO, que se contabilizar a partir
de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato. Cada etapa contara con plazos individuales.

El acta de inicio o emisién de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente con
el acta de inicio o emision de orden de inicio del CONTRATO DE OBRA, segun lo establecido en los documentos y plazos
de la presente convocatoria, previa aprobacién de las polizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, sera discriminado por etapas, como se presenta a continuacion:
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I INTERVENTORIA A LA )
REVISION Y  AJUSTE Y UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y CALENDARIO*

DISENOS. SIETE (7) MESES Y QUINCE

(15) DIAS CALENDARIO

ETAPA II: INTERVENTORIA A LA
EJECUCION DE LAS OBRAS. SEIS (6) MESES**

*El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa | contempla la obtencion de licencias y permisos (si aplica), y en todo
caso debe dar cumplimiento a la programacion exigida al contratista de obra.

**El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa II, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como maximo,
para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del contrato de
obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Elincumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto daré lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucién.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra en un plazo no mayor a dos
(2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que se
requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente
(En el caso en que aplique).

3. Aprobacion por parte de la interventoria de las hojas de vida del personal minimo del contratista de obra exigido
para la etapa Il del contrato.

4. Aprobacién por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida del personal minimo del
contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato.

Se debe dar inicio a la Etapa Il (ejecucion de obras) del proyecto jun