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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto CONTRATAR LA “REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS, ADECUACION Y
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS”

1.1.1.  MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Palitica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cddigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

11.2. ALCANCE DEL PROYECTO

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. COl 1364-2021, suscrito entre FINDETER y MINISTERIO DEL
DEPORTE, se puede consultar en la pagina web de FINDETER, la convocatoria publica que adelantara el PATRIMONIO
AUTONOMO con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto la “REVISION DE
ESTUDIOS Y DISENOS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA
DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS".

Para todos los efectos, cuando en este documento se mencione al CONTRATANTE, se entiende referido al Patrimonio
Auténomo denominado PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER, constituido por
FINDETER como Fideicomitente, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021.
Cuando se mencione al CONTRATISTA, se entiende referido a quien resulte seleccionado en el marco del proceso de
seleccidn que adelante el Fideicomiso, para la ejecucion del objeto previamente sefialado.

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas, asi:(i) revision de estudios y disefios y (ii) Adecuacién y construccion
de cancha sintética en el estadio la Arenosa del municipio de Neira, Caldas.

De manera transversal a la revision de estudios y disefios, Adecuacion y construccién del proyecto, el contratista debe
desarrollar e implementar un Plan de Gestion Social y Reputacional (PGSR), de acuerdo con los lineamientos del Anexo
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

El proposito del referido Plan se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social a través de estrategias informativas y
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de creacién participativa, de manera tal que se promueva la apropiacién y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar
el buen desarrollo del proyecto

A continuacion, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del
objeto contractual:

1.1.21. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

1.1.21.1 ETAPA . REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS

Corresponde a la revision de los estudios y disefios existentes entregados por FINDETER y aportados por LA ENTIDAD
TERRITORIAL, para la “ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA
DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS".

El Contratista debe contar, en esta etapa, con cada uno de los especialistas correspondientes, para verificar que los
disefios y estudios técnicos se encuentren acorde a las Especificaciones Técnicas del proyecto y demas documentacion
relacionada con este ultimo, en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad
(RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.), que permitan la normal ejecucion del contrato
y las obras.

Las herramientas que se emplearan por parte del contratista para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la
utilizacion de los medios informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo de documento
de la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitecténicos y de
ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes del
Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT
Powerpoint Otros., .PDF, .DOC, etc. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el MINISTERIO requieran la
presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal solicitud.

1.1.21.1.1. COMPONENTES A REVISAR DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:

EL CONTRATISTA debera revisar los estudios y disefios entregados por FINDETER y aportados por la ENTIDAD
TERRITORIAL, para la ejecucion de la obra que tiene por objeto: “ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA
SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS" e informar al INTERVENTOR
designado por FINDETER, las observaciones presentadas, para que esta solicite al MUNICIPIO la informacion y/o ajustes
a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 031 de 2022. De esta solicitud,
FINDETER remitira copia al MINISTERIO, para su conocimiento. En caso de que EL CONTRATISTA considere que los
estudios y disefios no requieren ajustes o complementacidn, debera presentar para cada componente un concepto técnico
de cada especialista, donde indique que reviso los estudios y disefios entregados para su especialidad y que estos se
encuentran completos, no requirieron ningun ajuste, y que por tanto su construccion se hara con base en los disefios
iniciales.

Dentro de esta Etapa, EL CONTRATISTA debera revisar y emitir un informe de los siguientes componentes, en los casos
que apliquen:

ITEM | COMPONENTE
1 Estudio normativo, urbanistico y legal.
2 Estudio de suelos. *

3 Estudio topografico

4 Disefios arquitectonicos. *

5 Disefios estructurales. *
6

7

8

Disefio de Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas.
Disefio eléctrico y voz y datos.
Presupuesto detallado.
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9 Revision del estado de las Licencias, permisos, autorizaciones 0 documentos de disponibilidad de servicios
publicos requeridos.

10 Informes parciales e informe consolidado de la revision de estudios y disefios en cada uno de los
componentes del proyecto.

11 Plan de gestion social y reputacional.

NOTA 1: En el informe del CONTRATISTA, producto de la etapa de revision de estudios y disefios del proyecto, se debe
realizar coordinacion entre los componentes anteriormente detallados, garantizando la integralidad del proyecto para su
ejecucion, en consecuencia, el informe consolidado de la etapa debe contener todas las revisiones realizadas por EL
CONTRATISTA.

NOTA 2: Durante el término de recibo de observaciones a los Términos de Referencia y anexos, que se establezca en el
cronograma, los interesados podran revisar toda la informacién técnica del proyecto, (planos, disefios, especificaciones
técnicas, memorias de célculo, etc.) en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la calle 104 No. 182 — 52 Piso 6 -
Gerencia de Infraestructura, para lo cual deberan remitir correo electronico a cjrodriguez@findeter.gov.co y
crtovar@finteder.gov.co con un dia de antelacion (antes de las 5:00 pm) manifestando su nombre y cédula de ciudadania,
y su intencidn de ingresar, para coordinar los permisos y controles de Bioseguridad.

Durante el proceso de revision no se podra tomar registro fotografico o copia alguna de la documentacién del proyecto.
Los proponentes no podran divulgar ni comunicar la informacion técnica revisada ni podran utilizar la informacion o
fragmentos de ésta para fines distintos a la presentacion de la oferta para la convocatoria que se adelante.

De la anterior actuacion se realizara un acta, la cual debe ser suscrita por el funcionario que asiste por parte de Findeter y
del interesado que efectud la revision de la documentacion relacionada con el proyecto.

NOTA 3: La responsabilidad del contratista corresponde exclusivamente a la revision de los estudios y diseiios.
En el caso que se deban realizar ajustes a los estudios y disefios, los mismos deberan ser elaborados por la
entidad territorial o por quien ésta determine.

1.1.21.1.2. PRODUCTOS A ENTREGAR

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa I, EL CONTRATISTA debera elaborar y entregar informes parciales una vez
finalice la revision de los estudios y disefios por componente, en el marco de la ejecucién de la Etapa correspondiente:

1.  Estudio normativo, urbanistico y legal

Consiste en la elaboracion y entrega de un informe parcial que contenga la revision del estudio normativo, urbanistico y
legal, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y aportado por la ENTIDAD TERRITORIAL. El Informe
deberd contener todos los andlisis y recomendaciones a la documentacion, técnica, juridica, predial y normativa, el cual
debera incluir todos los aspectos que sean aplicables al tipo de intervencién a ejecutar. Dicho informe debera ser revisado
y validado por la interventoria.

Se debe informar lo siguiente, cuando aplique:

+ Informacion Cartografica Catastral y de georreferenciacion y localizacion.

+  Consulta y compilacion de informacién catastral y urbanistica correspondiente.

+  Situacion juridica de los predios 0 zonas a intervenir, incluyendo la verificacién del terreno, para evidenciar
circunstancias que eventualmente podrian afectar la ejecucion del proyecto.

+  Verificacion de que las obras a ejecutar son acordes a las disposiciones del POT y las demas normas aplicables
del nivel nacional y territorial.

+  Verificacion del area a intervenir frente al poligono de tratamiento de mejoramiento integral incluido en el POT
vigente del municipio.

+  Verificacion de que el proyecto no presente afectaciones por aspectos ambientales.

+  Verificacion de no afectacion de bienes de interés cultural.

+ Andlisis de la condicién urbana, que incluya factores como conectividad urbana (vias de acceso vehiculares

7
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peatonales), caracterizacion de la zona (usos y actividades principales del sector, redes de acueducto,
alcantarillado, gas vy electricidad presente), morfologia (distancias, tamafio de los predios, cambios de nivel,
existencia de lugares inseguros entre otros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de interés
cultural, vegetacion entre otros), condicion climatica (factores como lluvia, viento o asolacién) entre otros.
Verificacion de los estudios de titularidad de los predios y la situacion juridica de los inmuebles donde se
realizaran las intervenciones.

Verificacion de Areas y linderos.

Corroborar la naturaleza juridica de los inmuebles.

Gravamenes y limitaciones.

Revision del estado de los Impuestos y contribuciones del predio.

Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios.

Observaciones y recomendaciones.

Revision del estudio de la normativa aplicable al predio, volumen de ocupacion en relacion con el POT vigente y
las posibles afectaciones que se puedan presentar en la ejecucion del proyecto.

Revisién del esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones.

El informe debera presentar un analisis normativo, que incluya el estudio e interpretacion de la normatividad vigente en
materia técnica, predial, juridica o de lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecucion del proyecto, con el
fin de tener claros los parametros normativos dentro de los cuales éste debera ser implementado. El analisis normativo
debera estar compuesto por escritos, planos, imagenes y demas tipos de documentacion necesaria, y debe contener como
minimo lo siguiente:

a.

b.

2.

Consulta de norma aplicable a los predios, ante la Curaduria Urbana, Planeacién Municipal o las entidades
competentes segun aplique.

Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitectonicas, urbanisticas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras
de mitigacion, entre otras).

Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en los predios,
para lo cual, este deberd dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades
competentes.

Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y verificar linderos de los predios para que la implantacion
se realice dentro del (los) predio(s) indicado(s) por el MUNICIPIO en la formulacién del proyecto.

Verificar que las intervenciones propuestas no sean responsabilidad urbanistica de particulares y/o terceros.
Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.

En cualquier evento debera garantizar a la CONTRATANTE y FINDETER que la entrega de la informacion
permita la legalizacion, construccion y puesta en funcionamiento de todas las obras.

Estudio de suelos.

Con base en el estudio de suelos entregado, EL CONTRATISTA debera realizar un informe parcial de revisién, que debera
contener como minimo los siguientes aspectos:

a.
b.

o El emprendimiento Minhacienda
L es de todos

No obstante, si con posterioridad a la revision EL CONTRATISTA concluye que el estudio de suelos NO requiere ajustes

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Recomendaciones y conclusiones basadas en la revisién de la documentacion existente, que permitan el disefio
estructural de los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento
geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los
predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.
Revision del estudio de suelos versus los ensayos y pruebas de laboratorio que hayan sido soporte del mismo,
cumplimiento con la normatividad exigida por la NSR - 10, o la norma aplicable al tipo de intervencion.

Verificar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

Con los resultados del estudio de suelos, verificara que contenga toda la informacion necesaria para el desarrollo
de los disefios estructurales e hidraulicos.
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o complementacién por parte del MUNICIPIO o quien este determine, debera presentar un concepto técnico del
especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo requerido para la ejecucidn del proyecto, y que
no requiere ningun ajuste.

Banca de Desarrollo Territorial

3. Estudio topografico

EL CONTRATISTA debera verificar que el Levantamiento Topografico entregado por FINDETER esté ligado al sistema de
coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision requerida, referida
al sistema de Catastro Municipal o la entidad que haga sus veces.

El Contratista debera elaborar un informe parcial de la revision topografica existente que contenga, ademas:

a. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y
los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

b. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

¢. Memorias topograficas en original y en las copias que se requiera y copia en medio magnética donde se deben
anexar las carteras topograficas de campo.

d. Planos topogréaficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes, puntos de conexion eléctricos, acometida de

acueducto y domiciliaria.

Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Verificar si el topdgrafo encargado del levantamiento topogréafico anexé en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando

equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. efc.).

o a

No obstante, si con posterioridad a la revision EL CONTRATISTA concluye que el levantamiento topografico NO requiere
ajustes o complementacion, el contratista debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el
estudio se encuentra completo segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y que no requiere ningln ajuste.

4. Disefos Arquitectonicos.

Con base en los documentos que le entregue FINDETER, EL CONTRATISTA debera elaborar el informe parcial que
contenga:

= Relacion de la informacién entregada por Findeter.

= Conclusiones de la revision de los Planos Arquitectonicos existentes y la completitud de los mismos.

= Verificacion de que el disefio arquitectonico y digitalizacién contemple como minimo los siguientes elementos:
=  Plantas arquitecténicas generales.

Detalles arquitectonicos y de acabados.

Planta de Cubiertas.

Planta de fachadas, cortes y alzados.

Planta de rutas de evacuacion, ubicacion de extintores y punto de encuentro.

Los demas planos que sean necesarios para contar con la informacion requerida para el

desarrollo del proyecto.

EL CONTRATISTA debera revisar si los estudios y disefios técnicos del proyecto obedecen a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de pardmetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente,
igualmente esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, de todos los reglamentos vigentes
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correspondientes a la construccion y posibles afectaciones que tenga el predio.

EL CONTRATISTA también debe revisar que los espacios arquitectonicos estén en concordancia y armonia con el entorno
incluyendo los detalles constructivos necesarios para la ejecucion la obra, todo lo que exige la Curaduria Urbana o la
entidad competente para la ejecucion del proyecto, asi como, planos de localizacién, cuadros de areas, plantas, cortes,
elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva, los cuales deben estar en
coordinacion con los proyectos técnicos (estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, etc.). Asi mismo, verificar los planos y
detalles de zonas exteriores, amueblamientos y paisajismo, carpinteria, obras metalicas, escaleras, prefabricados, cortes
de fachada, enchapados, cielos rasos, pisos, segun su aplicacion en el proyecto y los que se requieran para el desarrollo
de la obra.

No obstante, si con posterioridad a la revision, EL CONTRATISTA concluye que los disefios arquitectonicos NO requieren
ajustes o complementacion, el contratista debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el
estudio se encuentra completo segun lo requerido para la ejecuciéon del proyecto, y que no requiere ningln ajuste.

5. Disefios Estructurales.
EL CONTRATISTA debera presentar un informe parcial, el cual debe contener como minimo lo siguiente:

= Relacion de la informacion entregada por Findeter.
= Conclusiones de la revision de los Planos Estructurales existentes y verificar la completitud de los mismos.
= Verificacion de que el disefio estructural contemple como minimo los siguientes elementos:

o Plantas generales y de detalle estructurales.

o Revision de las Memorias de célculo, las cuales deben incluir la descripcidn de las teorias y anélisis
estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacidn de
cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar
el grado de capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, célculo de fuerza
sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos.

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural
empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacidn, analisis sismico y de
viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.
= Verificacion de los planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion
y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de
desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los
planos, se debera indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos
constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la construccién y supervision técnica
estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefié el material estructural del sistema
de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual
pertenece. Este item, debera contener como minimo:

+ Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general, Planos de detalles y
despieces de elementos estructurales.

+ Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos
de cimentacion con todos sus elementos que la componen, ya sean zapatas, vigas de amarre,
contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencién, rellenos
minimos recomendados y demas elementos.

+ Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo, localizacion.

+ Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como
aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de
inspeccion y pozos, etc.

+ Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma
(figuracién), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades)
y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas,
losas, elementos varios). En estos planos se debera indicar claramente la clase de acero a emplear,
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segun su resistencia, y recubrimiento segln el tipo de exposicion y localizacion del elemento
estructural.

+ Planos de disefio de las estructuras metalicas (Cuando aplique), dentro de los cuales se deben incluir
plantas de distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su
respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma
llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas,
detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales,
elementos que componen las fachadas con indicacion clara de cuales de ellas son estructurales y
forman parte del sistema principal de resistencia a fuerzas sismicas o de viento.

= Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

= Verificar que Incluyan detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura, incluyendo las correspondientes cartillas de despiece para todos los
elementos estructurales.

= EL CONTRATISTA debera verificar las cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus memorias,
es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales,
acero estructural, etc., presupuesto incluido que deberan contener las condiciones y requisitos de carécter
técnico que debe ajustarse a la estructura cumpliendo con las Normas técnicas de disefio y construccion
aplicables.

= Conclusiones y recomendaciones.

= Memorial de responsabilidad del Diseador con copia de la matricula profesional.

o Los deméas aspectos que se requieran para dar cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente
aplicable.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado y avalado por la Interventoria.

No obstante, si con posterioridad a la revision EL CONTRATISTA concluye que los disefios estructurales NO requieren
ajustes o complementacion, el contratista debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el
estudio se encuentra completo segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y que no requiere ningln ajuste.

Nota: En todo caso, el disefio estructural, debe estar correctamente coordinado con los otros componentes que
conforman esta Etapa, garantizando la completa funcionalidad de los espacios a intervenir.

6. Disefo de Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas

EL CONTRATISTA debera entregar como producto de este capitulo un informe parcial de revision de los siguientes
aspectos, como minimo:

1. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo con exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

2. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

3. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

4. Memorias de verificacion, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original
y (copias que se requieran), verificando los criterios, normas y metodologia seguida, los cuales deben contar con
la firma y copia de la tarjeta profesional del responsable que ejecutd los estudios y disefios.

5. Especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

6. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

7. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios pUblicos que correspondan.

8. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, detalles, cortes, €
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isométricos.

9. Detalles constructivos.

10. Cantidades de obra.

11. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

12. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cddigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneuméticos, perdidas,
caudales, didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

13. Se debera corroborar que los planos estén acordes al proyecto arquitectonico y estructural para validar que no
existen afectaciones a la estructura y amarrado adecuadamente a los ejes del proyecto.

14. Trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

15. Célculo de aportes y areas aferentes.

16. Calculo y disefio de colectores.

17. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

18. Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

19. Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

20. Calculo de caudales requeridos.

21. Trazado de la red de distribucion.

22. Dimensionamiento de tuberias.

23. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, didmetros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

24. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).

25. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

26. Memorias de célculo de la red de acueducto.

27. Detalle de las instalaciones.

28. Verificar que las especificaciones determinen las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto.

29. Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

30. Los demés aspectos que den cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera verificar que el disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias,
de drenaje superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua
potable, la evacuacién y disposicion final de aguas residuales y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones,
rejillas, etc.).

EL CONTRATISTA debe revisar la totalidad del disefio, verificando el cumplimiento de las normas exigidas por la Empresa
de Acueducto y alcantarillado competente, NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1500, RAS - 2000, y demas
normativa aplicable, adicionalmente las memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas, planos
de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneuméticos si son necesarios, de los disefios
hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias.

También debera verificar que todos los puntos de conexién y desagiies correspondan a los establecidos en los planos
aprobados por la Empresa Prestadora del Servicio. (los cuales deberan incluir los parametros exigidos por la Empresa
Prestadora del Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pdlizas, entre otros.

EL CONTRATISTA verificara que se cuente con la viabilidad y disponibilidad de servicios por parte de las Empresas
prestadoras de los mismos, incluido el tramite de preliminares, si es necesario, a su vez que el proyecto cuente con
conexion domiciliaria debidamente aprobada por la Empresa correspondiente si es necesario.

No obstante, si con posterioridad a la revision, EL CONTRATISTA concluye que los disefios de Redes Hidrosanitarias,
Red Contra Incendios y Gas NO requieren ajustes o complementacion, el contratista debera presentar un concepto técnico
del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y
que no requiere ningun ajuste.
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7. Disefo eléctrico y voz y datos
EL CONTRATISTA debera elaborar un informe parcial de revision que incluya los siguientes aspectos como minimo:
Disefio Eléctrico:

a. Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

b. Diagramas unifilares, cuadro de cargas, tableros de circuitos, tablero general, apantallamiento de acuerdo al uso
Institucional del RETIE, subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso, sistema
de alarmas, sistema CCTV, sistema de deteccion de incendio, sistema de ventilacion mecanica.

¢. Memorias de célculo. La memoria deberd contener entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos
que aplican, indice de los célculos realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan
acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia),
acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia,
esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

d. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

e. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

f. Cantidades de obra.

g. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Red de voz y datos:

a. \Verificar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra optica del proveedor del enlace de internet hasta el
cuarto técnico o centro de cableado principal.

b. Intercomunicacion de los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o

en fibra optica.

Revisar los switches previstos en el disefio.

La bandeja porta cable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40%.

e. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con
tapa.

f.  Enel caso que haya area administrativa debera verificar que el disefio contemple punto de datos y toma regulada
por puesto de trabajo.

g. Verificar puntos de datos y una toma regulada en zonas de encuentro.

h. Especificacién de la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a utilizar y
contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (z6calo).

i.  Calculo del sistema de respaldo de energia UPS.

j-  Corroborar que el disefio contenga el sistema de emergencia, conforme lo establecido en la normatividad vigente.

o

EL CONTRATISTA debera revisar que se cuente con la Factibilidad del servicio por la EMPRESA DE ENERGIA de la zona
en la que se desarrollara el proyecto y corroborar que los disefios del proyecto cuenten con el punto de conexion ante la
empresa de servicios publicos.

Los disefios deberan cumplir con las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener planos de
disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de sistema de
puesta a tierra y apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica, sonido, control
de acceso, CCTV, alarmas, deteccion de incendio, ventilacién mecanica, voz y datos. Detalles de locales y equipos,
subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o
elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

Debe contener las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE
ENERGIA, debidamente aprobada.

EL CONTRATISTA debera verificar si el proyecto cuenta con el disefio de las redes de comunicaciones (voz y datos en

|°|

fibra optica) y de seguridad y vigilancia.
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En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado por el Interventor.

No obstante, si con posterioridad a la revision EL CONTRATISTA concluye que los disefios eléctricos y voz y datos NO
requieren ajustes o complementacion, el contratista debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique
que el estudio se encuentra completo segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y que no requiere ningun ajuste.

8. Presupuesto Detallado
EL CONTRATISTA debera elaborar un informe parcial de revision de los siguientes aspectos como minimo:

- Presupuesto y las cantidades de obra, €l cual debe contener en forma clara y detallada todas y cada una de las
actividades necesarias para ejecutar la construccion de los capitulos de: cimentacién, estructura, obra negra,
obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc.

- El presupuesto de obra, el cual debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las
cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias.

- Laconcordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en
planos.

- Launidad de medida debera estar de acuerdo con la especificacion correspondiente.

- Memorias de cantidades de obra.

- El presupuesto que revise debe estar discriminado por las &reas o0 zonas a intervenir.

No obstante, si con posterioridad a la revision EL CONTRATISTA concluye que presupuesto detallado NO requiere ajustes
0 complementacion, el contratista debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se
encuentra completo segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y que no requiere ningun ajuste.

9. Revision del estado de las Licencias, permisos, autorizaciones o documentos de disponibilidad de
servicios publicos requeridos.

EL CONTRATISTA debera elaborar un informe parcial de revision que incluya los siguientes aspectos como minimo:

- Revision del estado de las licencias urbanisticas o ambientales, permisos, autorizaciones, o cualquier otro
documento o trdmite que se requiera para la ejecucion de las obras, e indicara el estado de la disponibilidad de
los servicios publicos que apliquen, con las correspondientes empresas prestadoras de servicios publicos.

- Si las licencias, permisos, autorizaciones disponibilidades, o cualquier ofro tramite, requieren de alguna
modificacion o ampliacién, el contratista debera indicarlo en su informe. Igualmente indicara si se requieren
licencias, permisos, autorizaciones o tramites que no se hubieren adelantado en ese momento y se requieran
para la ejecucion de las obras.

El Patrimonio Autdbnomo CONTRATANTE no reconocera valores adicionales a los establecidos en el Contrato de Obra,
para el desarrollo de la Etapa | (revision de estudios y disefios).

10. Informes parciales e informe consolidado de la revision de estudios y disefios en cada uno de los
componentes del proyecto.

Durante el plazo de la etapa de revision de estudios y disefios el contratista debera, al finalizar la ejecucion de cada uno
de los componentes, entregar el informe parcial correspondiente.

Cada uno de los informes parciales de revision a estudios y disefios, sera revisado técnica, juridica y financieramente por
la interventoria contratada o designada por FINDETER vy, en el evento en que determine que se requiere solicitar ajustes
a la entidad territorial formuladora del proyecto, indicara en un documento consolidado cudles son los ajustes requeridos,
para que FINDETER los solicite al Municipio respectivo, quien a su vez deberé adelantar con quien corresponda los ajustes,
modificaciones, alcances o aclaraciones a que haya lugar.
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Los estudios y/o disefios ajustados y/o las aclaraciones que realice la entidad territorial respectiva, seran entregados a
FINDETER para su nueva verificacion por parte del CONTRATISTA, cuando éste determine que no requiere ajustes
adicionales ni complementacion, debera presentar un concepto técnico del (los) especialista(s) respectivo(s), donde
indique que el estudio o documento correspondiente se encuentra completo segun lo requerido para la ejecucion del
proyecto, y que no requiere ningun ajuste.

Cuando EL CONTRATISTA advierta que no se requieren ajustes ni aclaraciones a ninguno de los estudios y/o disefios a
que se refiere la presente etapa, asi lo manifestara expresamente y por escrito, indicando cuales son los documentos con
los cuales se desarrollara la Etapa de adecuacion, construccidn, y entrega de la obra. Adicionalmente, podra suscribir,
junto con la INTERVENTORIA, el acta de inicio de la misma.

Si como resultado de la revision de los estudios y disefios realizada por el contratista, y/o de las observaciones que
presente la interventoria, las partes concluyen la imposibilidad de ejecucion del proyecto, se configurara una condicion
resolutoria que daré lugar a la terminacién y liquidacion de los contratos de obra e interventoria.

11. Plan de gestion social y reputacional (PGSR)

Durante la primera etapa el CONTRATISTA debera presentar el plan de gestion social y reputacional (PGSR) del proyecto,
el cual sera implementado durante la ejecucion de las obras; para ello tendra como guia los lineamientos dispuestos por
Findeter para tal fin, los cuales se encuentran en el Anexo LINEAMIENTOS PARA LA GESTION SOCIAL Y
REPUTACIONAL de este documento.

Este PGSR debe incorporar los siguientes componentes, asi como proponer y definir las actividades, metodologias y
productos entregables, teniendo como referencia los lineamientos del referido anexo:

1. Componente de lectura territorial.

2. Componente de comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social.
3. Componente de mano de obra en la zona.

4. Componente de seguimiento y evaluacion.

El disefio del plan de gestion social y reputacional requiere, durante esta etapa, la implementacion en su totalidad del
componente de lectura territorial, ya que esta sera la base con la cual se definan las demas actividades sociales y sus
correspondientes metodologias.

Es necesario que se enfatice con la comunidad y demas actores involucrados los diferentes momentos del proyecto, de
manera que haya claridad sobre el momento preliminar en el que se esta, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra
caracter eminentemente preparatorio y de generacion de insumos y condiciones favorables para una futura ejecucion de
obras de infraestructura. Por ello es muy importante la corroboracién de la aceptacion del proyecto y no oposicion de la
comunidad en la ejecucion del mismo.

1.1.21.2 ETAPA Il. EJECUCION Y ENTREGA DE LA OBRA

Consiste en la “ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL
MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS".

Para el inicio de esta etapa se debe contar con los siguientes documentos:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.
Licencia de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico en la modalidad que corresponda,
expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda, y las modificaciones a las
que hubiere lugar, de acuerdo con lo aprobado en la etapa de revision de estudios y disefios.

3. Los demas permisos que se requieran para la ejecucion de las obras, de acuerdo con lo aprobado en la etapa de
revision de estudios y disefios.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrolig

15

Comprometidos
- [ conCloi




B BVJ\_ALL Management Fi ndeter %

Sociedad Fiduciaria
del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.). La
programacion detallada de obra, definida para analisis y aprobacion de la interventoria.

Banca de Desarrollo Territorial

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, con sujecion al presupuesto
y dentro del plazo establecido; teniendo en cuenta los estudios y disefios entregados por el MUNICIPIO, revisados por la
EL CONTRATISTA y validados por la INTERVENTORIA en la etapa . El contratista, desde la etapa de revision de estudios
y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras requeridas para la ejecucién del proyecto y su entrega a satisfaccion.

Para la presentacion de la oferta, el proponente debe considerar el transporte aéreo o de cualquier tipo (cuando se requiera)
y los demés requerimientos que implique la debida ejecucion y entrega de la obra, como centro de acopio, cargue y
descargue, valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y operacion de equipos y/o
sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la implementacion de vigilancia, sefializacion, plan SISO y
protocolo de bioseguridad, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en el proyecto a ejecutar.

Con lo anterior, se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares, las especificaciones técnicas y
normas legales vigentes aplicables a este tipo de infraestructura, que facilite su ejecucion mediante la implementacion de
un sistema constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y
bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de
excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

1.1.21.21 Recibo del sitio de la obra

El CONTRATISTA, con el acompafiamiento de la Interventoria dentro de los tres (3) dias siguientes a la firma del acta de
inicio de la etapa de obra, procedera a recibir, de LA ENTIDAD TERRITORIAL correspondiente, la custodia de los
predios/areas en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante acta
escrita que contendrd como minimo lo siguiente:

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

- Registro fotografico, obtenido al momento de la entrega.

- Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes
especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.1.21.22 Demoliciones

En el caso que se requiera realizar demoliciones para la ejecucion de los proyectos, estas deberan estar contempladas en
el Proyecto Arquitectonico y verificadas durante la revision de estudios y disefios. Para su ejecucion se deberan realizar
las siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

o  Descripcién del elemento y su procedimiento de demoalicidn de tal manera que no se produzcan dafios en las
estructuras adyacentes.

o Cantidad del material de demolicion.

o Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la escombrera
Municipal o al lugar que se determine para ello).

o Registro fotografico del procedimiento (antes y después del proceso).

o Acta de Autorizacidn de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o demolicién, suscrita por
las partes (si aplica), en el evento en que no se requiera licencia para el efecto.

1.1.21.2.3 Ejecucion de la obra:
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EI CONTRATISTA debera:

- Ejecutar las obras segun las especificaciones técnicas establecidas, de acuerdo con las normas técnicas y
urbanisticas que les sean aplicables.

- Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo establecido en cada una
de las etapas del proyecto

- Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Para
el efecto debera contar con el personal minimo requerido y con el que estime necesario para la debida ejecucion
y entrega oportuna de las obras, sin que para el efecto se generen pagos adicionales a los previstos en el contrato
de obra a suscribir

- Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando y debidamente aprobadas por las entidades prestadoras del servicio.

- Cumplir con las medidas de bioseguridad definidas en los reglamentos aplicables, expedidos por las autoridades
nacionales y territoriales.

1.1.21.2.4 Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA. Sin
embargo, EL CONTRATISTA debera tener en cuenta todas las normas que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato
y se encuentren vigentes y/o sus modificaciones:

o  Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.”

o  Ley 388 de 1997 y las normas que la modifiquen y/o reglamenten.

El Plan de ordenamiento Territorial Aplicable al proyecto.

o  Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

o  NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio
y construccion sismo resistente en Colombia.

o  Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracidn social de las personas con limitacién
y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable
al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

o  Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

o Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccion
y Adecuacion en Salud Ocupacional, segiin Resolucién 2400 de 1979 expedida por el Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social.

o  Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

o  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

o  Normas de Salubridad (entre ofras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

o  Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989

o  Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

o  Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

o  Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

o  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995. Establece normas de prevencion y control de la
contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

o  NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.

o  Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccién.

O
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o  Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.

o  Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emisién de ruido y ruido ambiental.

o  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

o  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Replblica de Colombia) vy
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion niimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

o  Cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

o  NORMAS AISC, AISI.

o  NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique).

o  NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique)

o  NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique)

o  Cddigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
Cuando aplique.

o  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

o  Cddigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

o  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

o  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

o  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP.

o  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

o  Legislacion de trénsito vehicular y peatonal.

o  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

o  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

o  Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

o  Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su
regulacion especifica.

o  Decreto Nacional 1077 de 2015.

o  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015), expedida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Por la cual
se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los
parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia
en edificaciones.

o  Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

o  Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion
al respecto.

o  Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefializacion tactil” y Guia de accesibilidad.

o  Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

o  Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccién de Parques y Escenarios Publicos de Bogota
D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto.

o  Resolucion 666 del 28 de abril de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, o las normas
que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

o Las demas Normas municipales, departamentales y nacionales que deban ser aplicadas para la debida

1.1.21.25 GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL (PGRS)

ejecucion del proyecto, la inversion de los recursos publicos y el desarrollo de las labores propias del
contratista de obra.
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Durante la segunda etapa el CONTRATISTA debera garantizar laimplementacion del plan de gestion social y reputacional
propuesto y aprobado al finalizar la etapa anterior, el cual debe dar continuidad a los procesos encaminados al
fortalecimiento del tejido social, la apropiacién comunitaria de las obras y el manejo de los impactos ocasionados a raiz
del proyecto.

Banca de Desarrollo Territorial

Se debe tener en cuenta que algunos de los gjercicios de campo, conforme a la evolucion de la contingencia de la pandemia
por COVID-19, podrian necesitar ser revisados, complementados y/o ajustados de manera que se asegure la
implementacion del PGSR, lo cual puede implicar el uso de alternativas virtuales.

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el Municipio de NEIRA, Departamento de CALDAS. El lote en el cual se
desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No. 110-15354 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos de NEIRA, cuya area disponible es de 7.725 M2 aproximadamente. Ubicado en las Coordenadas:
5°09'51"N 75°31'10"0.

L.a Terraza Neira ’ @ Pistad

Mano Facto @ 1] LADRILLO

Café deliNorte ’ N

FONDA CASTILLA &

nca el jardin &
! Restaurante ‘L'a
Talanquera

Bombas)Gasolina @

Finca Los Felipes ®
Criadero Juda &

1.21.  CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia el predio con folio de matricula inmobiliaria No. 110-15354 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Publicos de NEIRA, Ubicado en las Coordenadas: 5°09'51"N 75°31"10", Municipio de NEIRA,
Departamento de CALDAS.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto), disponibilidad de
canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la
ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que
pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.
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Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la gjecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

Banca de Desarrollo Territorial

1.3. ACTAS DEL CONTRATO
1.3.1.  ACTADE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través del supervisor designado, deben suscribir el acta
de inicio, la cual deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

- Lugar y fecha de suscripcion del acta.

- Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
- Plazo.

- Fecha de terminacién prevista.

- Valor.

- Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcion del contrato:

e  Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y || (Diagrama de Gantt).

o Acreditacion del personal profesional requerido para las Etapas | y Il.

e Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de suministro de
compra y entrega de insumos.

o  Flujo de inversion del contrato.

e  Programa detallado de compras e insumos.

e  Presentacion de garantias para aprobacion (documento para legalizacion del contrato). EL CONTRATISTA
presentara a la Fiduciaria vocera del Patrimonio Autbnomo CONTRATANTE las garantias exigidas en el
contrato para que sean revisadas y aprobadas, como requisito de legalizacion del contrato.

e  Discriminacion de la Oferta Econdmica por etapas.

Nota 1: Legalizado el contrato, una vez se cuente con los soportes de la aprobacion del personal minimo requerido y de
las garantias exigidas, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si
vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento
por causa injustificada, el Patrimonio Auténomo contratante podra expedir la orden de inicio del contrato. Una vez suscrita
el acta de inicio del contrato de interventoria, iniciara el plazo de la etapa de revision de estudios y disefios.

Nota 2: Se suscribira acta de inicio para la etapa de revision de estudios y disefios.

Nota 3: Vencido el plazo de ejecucion de la etapa de revision a estudios y disefios y una vez se suscriba el acta de recibo
a satisfaccion de la misma, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa de ejecucion y entrega de la obra.

1.3.2.  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los informes parciales vy final desarrollados de la
Etapa | y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte del Supervisor del Contrato de
Interventoria designado por FINDETER y el INTERVENTOR, se procederd a suscribir el ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION del Informe de la Etapa | y de los informes parciales y final asociados a dicha etapa, todo lo anterior
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dentro del plazo establecido para la etapa | contado a partir de la suscripcién del ACTA DE INICIO o emision de la ORDEN
DE INICIO del Contrato.

Banca de Desarrollo Territorial

1.3.3.  ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o emision
de la orden de Inicio El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y el Supervisor del Contrato de Interventoria designado por
el FINDETER a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.

Nota 1: Se suspribiré un acta de terminacion para cada una de las etapas por EL CONTRATISTA DE OBRA, la
INTERVENTORIA y el Supervisor del Contrato de Interventoria designado por FINDETER. La suscripcion de estas actas
se considera como condicién suspensiva del plazo contractual.

1.3.4.  ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

EI CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los requerimientos técnicos
y en condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de
Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y el Supervisor de
la Interventoria designado por FINDETER.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los servicios publicos y su
funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es
exclusiva del CONTRATISTA.

1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

1.41. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE).

De acuerdo con la metodologia que se expondra en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de las
etapas tal y como se presenta a continuacion:

1.411 ETAPA . REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA [: Revision de Estudios y disefios. $ 12.555.550,00

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

El método para la determinacion del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

Para la determinacidn de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de andlisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion de los trabajos, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), implementacion del protocolo y elementos de bioseguridad, asi como el valor del
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IVA 'y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

El Patrimonio Auténomo CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucién de esta
Etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

1.41.2 ETAPA Il: EJECUCION DE OBRA

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il del contrato es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE AJUSTE, el cual se obtuvo del presupuesto detallado elaborado conforme a los planos de disefios y especificaciones
técnicas definidas en los estudios y disefios del proyecto, los cuales fueron elaborados por el MUNICIPIO. En el
presupuesto detallado se especifican las actividades junto con las cantidades a ejecutar, aclarando que también se
relaciona el costo de cada actividad, que se encuentra debidamente soportado con los respectivos Analisis de Precios
Unitarios — APU, en donde se especifican los insumos o materiales, herramientas, equipos, fransporte y mano de obra que
se requiere para la ejecucion de cada actividad relacionada en el presupuesto, es asi como finalmente se obtiene los
costos directos del proyecto con precios actualizados al afio 2022.

Es importante precisar que dentro de los andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se entienden como
incluidos todos los insumos y materiales requeridos para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la NSR-10,
RETIE, RETILAP, RAS, Cddigo de Fontaneria, Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios
en edificaciones y demas que se requieran conforme a cada especialidad que demanda el presente proyecto.

Con relacion a la presentaciéon de la oferta econdmica, el(los) proponente(s) debera(n) diligenciar el Formato de
presentacion de oferta econdmica publicado con los documentos de la convocatoria, correspondiente al valor total ofrecido,
y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia los valores minimos y maximos de los valores unitarios
y del presupuesto contenido en el presente documento.

De manera previa a la presentacion de ofertas, los proponentes deberan identificar la ubicacion de los sitios de disposicidn
de material sobrante de la obra que cuenten con autorizacion del municipio o aquellos autorizados que se encuentren en
el area de influencia del proyecto de igual forma, deberan identificar en el &rea de influencia del proyecto, las canteras mas
cercanas que cumplan con los requisitos minimos de operacion establecidos en las normas que regulen la materia. Dicha
prevision estard encaminada a garantizar el abastecimiento de los materiales pétreos requeridos para el desarrollo de las
obras objeto del contrato.

La propuesta econdémica que sobre estos items presente el proponente debera corresponder a los valores del mercado
del area de influencia en consonancia con el presupuesto oficial del proceso de seleccion.

Durante la ejecucion del contrato no habra reajuste de precios para estos items, salvo circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito que se presenten durante la ejecucion del contrato de obra, debidamente documentadas y avaladas por EL
INTERVENTOR. Sin perjuicio de lo anterior, para la elaboracion de su oferta econémica, todos los proponentes deberan
revisar el presupuesto del proyecto verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo y poner de
presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios unitarios por encima de los valores méximos y
minimos establecidos en los Términos de Referencia. De no contar con ninguna manifestacion al respecto por parte de los
proponentes se entienden aceptados los términos previstos para el presupuesto oficial estimado del proyecto. Asimismo,
deberan revisar para la estructuracion de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en aquellos eventos en
que el contratista durante el proceso de seleccién no haya advertido y objetado aspectos relacionados con las
especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucién del mismo se generen diversas interpretaciones,
correspondera al Patrimonio Auténomo contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones. Para la
presentacion de su propuesta, el proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto
las cuales harén parte de los documentos publicados en la pagina web de FINDETER.

1.4.1.2.1 COSTOS INDIRECTOS:
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Para la determinacién del Presupuesto Estimado — PE se han considerado los siguientes costos indirectos, teniendo en
cuenta su incidencia asi:

e Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

o Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestreffluvial), transportes v trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al Centro de
Formacion hasta el lugar de la edificacion a intervenir, asi como la sefializacién y demas requerimientos para mitigacion
de riesgo que por esta actividad se pueda generar con los usuarios del Centro de Formacion, viaticos, campamento,
vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos,
cargos de conexion de servicios publicos, implementacién de plan de gestion social, implementacién del plan de
manejo ambiental, implementacién del plan de manejo de trénsito, implementacién de plan de gestién de calidad,
implementacion del plan de trabajo SISO, sefalizacién, dotacion, pruebas y ensayos, copias, costos de pdlizas e
Impuestos, tributos aplicables, implementacion e insumos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo de
bioseguridad entre otros.

o Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de FINDETER, adquirida a través de la ejecucion de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que
pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista
debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion cimentacion
- estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epéxicos por
factores de humedad, salinidad, entre otros).

o Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais, las condiciones economicas y
experticia de su entidad.

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 3.148.347.981,00)
MICTE., incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas, y demés contribuciones a que
hubiere lugar.

142  PRESUPUESTO.

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma TRES MIL CIENTO SESENTA MILLONES
NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 3.160.903.531,00) M/CTE., Incluido AlU, IVA sobre
utilidad, todos los costos, gastos, honorarios, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el
contratista para la ejecucion del objeto contractual.

El presupuesto se desglosa de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION VALOR
ETAPA I: Revision de Estudios y Disefios $ 12.555.550,00
ETAPA II; Ejecucion de Obra $ 3.148.347.981,00

El presupuesto para la etapa Il se encuentra discriminado en el Anexo - PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL,
el cual se encuentra adjunto a este documento.

Nota 1: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado por el contratista.
1.4.3  VALORES MAXIMOS Y MiNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo para el proyecto, segun el
presupuesto estimado, dentro de los cuales se debe presentar la oferta econdmica.
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DESCRIPCION VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
ETAPA |: REVISION DE $  11.299.995,00 $  12.555.550,00
ESTUDIOS Y DISENOS

ETAPA II: EJECUCION DE $ 2.833.513.183,00 $ 3.148.347.981,00
OBRA

TOTAL  PRESUPUESTO

ESTIMADO - PE (Etapa | + $2.844.813.178,00 $ 3.160.903.531,00
Etapalll)

El valor minimo establecido corresponde a un porcentaje maximo de descuento que podria ofrecer el contratista para la
ejecucion del proyecto garantizando estdndares de calidad y cumpliendo con las condiciones minimas establecidas dentro
de los documentos de la convocatoria, por lo que la oferta econémica no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al
valor maximo, so pena de rechazo de la misma.

La propuesta econdémica del proponente para la etapa Il debera realizarse definiendo los costos unitarios para las
diferentes actividades descritas en el presupuesto estimado, los cuales deben ser consecuentes con lo registrado en los
planos de disefios y especificaciones técnicas del proyecto, sin que se supere el valor del presupuesto estimado para la
convocatoria.

Para la convocatoria, se debe tener en cuenta como Tope maximo del A.l.U.: 30,93%, so pena de rechazo de la misma.
1.5 IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas o gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato y demas a
que haya lugar del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras, qué impuestos le son aplicables en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho
de que el PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER, es EL CONTRATANTE y realiza
la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.6 FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada Etapa del proyecto:

1.6.1  ETAPA|DEL CONTRATO. REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa de revision a estudios y disefios, de la siguiente forma:
EL CIEN POR CIENTO (100%) del valor de la Etapa, una vez se presente el informe consolidado de la revision de estudios
y disefios del proyecto y este sea aprobado por la interventoria y supervision de FINDETER.

1.6.2  ETAPA Il DEL CONTRATO. EJECUCION DE OBRA.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il - Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, de acuerdo con actas mensuales conforme con el avance de obra ejecutada, los cuales deberan contar
con el visto bueno y certificacion de la INTERVENTORIA e informe técnico de avance de obra mensual del proyecto,
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aprobado, igualmente debera contar con la aprobacién por parte de la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Auténomo
CONTRATANTE de las polizas correspondientes a la dltima minuta contractual y/o modificatorio.

Cada pago mensual sera proporcional al avance de obra certificado por el interventor. Es decir, no se autorizaran
desembolsos por un valor superior al del porcentaje total de avance de obra certificado por el interventor para el ultimo dia
del mes correspondiente. No se desembolsaran anticipos ni pagos anticipados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de
Referencia, para revision y aprobacion de la INTERVENTORIA.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal. )

c) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento o la actualizacion de las mismas.

d)  Suscripcion del Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra
dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que,
agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la retencion en
garantia, la cual se utilizard para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su
correspondiente revisién de interventoria.

NOTA 1: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA y sus integrantes para el caso de la conformacién asociativa
debera(n) acreditar, que se encuentra(n) al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF y las cajas de compensacion familiar, y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la obra, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

NOTA 2: El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, y las demas a las que haya lugar, que afecten la celebracién, ejecucion y cierre, balance
financiero y ejecucion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30)
DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER y con el
cumplimiento de los requisitos indicados.

1.7 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo general del contrato es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, el cual corresponde a la
sumatoria de los plazos de cada una de las etapas, contabilizados a partir de la suscripcién del acta de inicio 0 emisién de
la orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse simultaneamente con el acta de
inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria
que se adelante, previa aprobacidn de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacién, se describe el plazo de cada una de las etapas:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Revision de Estudios y disefios.  [QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CINCO (5) MESES Y|
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El plazo de cada una de las etapas esté determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de un acta de
terminacion. El plazo establecido para la Etapa | contempla el plazo requerido para adelantar los tramites, subsanaciones
y obtencion de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucién de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa.

La distribucién de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta econémica.

Elincumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto daré lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacion de la
programacién y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR emitira comunicacion a la supervision y al contratista de obra, para dar inicio a la ejecucion de las
obras, en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Contar con acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la
interventoria y por el CONTRATISTA DE OBRA.

2. Contar con las licencias urbanisticas y/o permiso de ocupacién expedido y ejecutoriado, por la entidad

competente y/o las modificaciones a que haya lugar.

Contar con la totalidad de los Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

Aprobacion de los estudios y disefios por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto

(empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

5. Aprobacién por parte de la interventoria del Contrato, de las hojas de vida del personal minimo exigido para
la ejecucion de la Etapa Il del contrato, si se presentaré algun cambio del personal aprobado para la
suscripcion del acta de inicio del contrato

B w

El Patrimonio Autdnomo CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo valores adicionales a los establecidos en el
Contrato para el desarrollo de la Etapa Il, la cual debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requiera
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote,
rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas
aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio, dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados
en los Términos de Referencia y sus anexos.

1.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
1.8.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, y aquellas que por su
naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato, en los términos previstos en
los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales
del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestién fiscal consagrados
en el articulo 209 y 267 de la Constitucidn Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y
demas normas concordantes y reglamentarias, asi como la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas
normas relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.
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2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Banca de Desarrollo Territorial

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria y
consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

4. Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias, permisos o autorizaciones
otorgados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato, y en sus modificaciones cuando sea el caso.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y
de LA CONTRATANTE, siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado en el contrato.

7. Elaborar y suscribir las actas que deban gestionarse en desarrollo del CONTRATO, las cuales deben incluir la
justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria para la toma de decisiones.

8. Obrar con lealtad y buena fe en las etapas precontractual, contractual y post contractual, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

9. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

10. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

11. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo, lo indicado en este documento, y en el periodo indicado por la
Interventoria del proyecto.

12. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacion, como requisito para su legalizacion.

13. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de que
aplique.

14. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun
corresponda.

15. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

16. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

17. Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y no generar
dafo o perjuicio al ENTE TERRITORIAL, al Patrimonio Autonomo CONTRATANTE o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén directamente por EL
CONTRATISTA, quien, con la firma del contrato autorizara que le sea compensado del saldo insoluto del valor del
mismo.
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18. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se
establezcan en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra
un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe presunto incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia al Supervisor de la Interventoria designado por
FINDETER, para que adelante el tramite a que haya lugar por el presunto incumplimiento.

Banca de Desarrollo Territorial

19. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
20. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

21. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

22. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, previo al inicio del mismo, de acuerdo con lo
establecido en los Términos de Referencia.

23. Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencia. Por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las
sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el interventor en maximo tres (3)
requerimientos. Si no se atiende lo requerido por el supervisor, éste solicitard ala CONTRATANTE el inicio del proceso
por presunto incumplimiento parcial del contrato

24. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por éste, resulta
necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de
ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas
que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la contratante
podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante
para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

25. Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y MINDEPORTE estrictamente para el proyecto
asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

26. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y disponer de los medios
fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

27. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a los
cuales podra asistir FINDETER, MINDEPORTE, MUNICIPIO y demés entidades involucradas en el desarrollo del
Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores,
con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado
actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria
en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a
los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

28. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del contrato.

29. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones establecidas en este
contrato.

30. Participar y apoyar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, y a MINDEPORTE en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.
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31. Colaborar con LA CONTRATANTE y/o FINDETER, y MINDEPORTE en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la
ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

32. Utilizar la imagen de FINDETER y/o LA CONTRATANTE y de MINDEPORTE, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éstos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre,
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier ofra indole.

Banca de Desarrollo Territorial

33. Entregar a la CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

34. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el MINDEPORTE, se mantengan indemnes de cualquier reclamacion
de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas prestadores de servicios que de forma indirecta hayan
sido requeridos para la ejecucion del contrato.

35. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes,
subordinados o subcontratistas.

36. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
términos de referencia y del contrato

37. Realizar tomas aéreas que deberan ser incorporadas en el informe de gestion mensual o periodica del avance
presentado en la ejecucion de la Etapa Il.

38. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o
que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso

39. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de actividades aprobado
por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones
especificas del proyecto (ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicion de los
certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademéas que refleje las fechas de entrega y recibo a
satisfaccion del proyecto

40. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

41. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio del contratista y de sus consorciados en caso de
conformacion conjunta, durante la ejecucion del contrato.

42. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30
dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcién
e inicio del contrato. La misma obligacion aplica para las personas juridicas integrantes del proponente plural.

43. Dar cumplimiento a lo establecido en la resolucién 666 del 28 de abril 2022 o las normas que lo modifiquen, adicionen
ylo sustituyan en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

44, Desarrollar e implementar el Plan de Gestion Social (PGSR) de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo
correspondiente y dar estricto cumplimiento al mismo.

45, Las demas que de acuerdo con la ley, los Términos de Referencia y el CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

1.8.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE.
El CONTRATISTA se obliga a:
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1. Verificar junto con el interventor y el supervisor del contrato de interventoria, el flujo de inversion del contrato, para lo
cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.
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2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la
suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el contratista
deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

3. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato

4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Entendiendo que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econémica.

5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz correspondiente para el proceso de Contratacion.

6. Realizar junto con la INTERVENTORIA, un balance quincenal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra
realizada. Elaborar junto con la Interventoria las actas parciales de avance en la ejecucion de la obra.

7. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y buena
fe en las distintas etapas contractuales.

8. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. previa aprobacion
por parte de la INTERVENTORIA, para lo cual, debera presentar a esta, el informe y/o productos que corresponda, asi
como los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones,
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

9. Entregar ala INTERVENTORIA, copia de la solicitud de pago y sus soportes, a fin de que ésta pueda llevar un registro
cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas en la ejecucion del contrato y a su vez, verifique y avale
la solicitud de pago para dar continuidad al trémite del mismo.

10. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién
por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato.
En todo caso, el tramite de suscripcién de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

1.8.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL.

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

1. Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no
calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona donde se esta desarrollando el proyecto. En
caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona donde se esté desarrollando el
proyecto, se podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

2. El personal calificado de los proyectos vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y |I, debera
corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion sera verificada por
el Interventor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por
circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar
el ajuste del porcentaje.

3. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las hojas
de vida del personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus
etapas, el cual se encuentra relacionado en el contenido del presente documento, adjuntando los soportes
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indicados en el mismo. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el
que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente
valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta
econdmica que presente el interesado. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion, en cada una de
las Etapas. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por
escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

4, Contar con una oficina que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

Banca de Desarrollo Territorial

5. EI CONTRATISTA se obliga, durante el desarrollo de la Etapa de revision los estudios y disefios y obra, a
mantener al frente de los estudios, disefios y ejgcucién de obra al director del Proyecto y demas personal de
especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

6.  Eldirector del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con
el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

8. Dar cumplimiento, EL CONTRATISTA y los integrantes de la conformacion asociativa, cuando sea €l caso, a
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera realizar los
aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, o las
normas que los modifiquen o sustituyan, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para
la ejecucion del contrato. Se entendera que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al
momento de la presentacidn de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ninglin
tipo de vinculo laboral ni contractual del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE, ni con
FINDETER, ni con MINDEPORTE.

10. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

11, Cumplir con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones establecido en la ley, y obrar
con ética, honestidad y responsabilidad en el suministro de informacion y en todas las actividades que
desarrolle en el marco del contrato.

12. Contemplar en su propuesta econdmica, dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial, implementacidn del protocolo de bioseguridad y la dotacién de su personal.
LA CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado parar tales fines y sera causal de
aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos referidos.

13.  Presentar ala INTERVENTORIA, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones y/o soportes
de pago a la ARL y al sistema de seguridad social, del personal requerido para la ejecucion del contrato, de
igual manera reportar mensualmente a la INTERVENTORIA el cumplimiento de esta obligacién demostrando
el pago de la seguridad social y ARL del personal contratado.

1.8.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO

31

Comprometidos
- [ conCloi




B BVJ\_ALL Management Fi ndeter %

Sociedad Fiduciaria

DEL CONTRATO:
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Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio 0 emision de
la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

1. Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas detallados
para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion
presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas
y conteniendo para la programacion de la etapa II, los vinculos con rendimientos, insumos, flujo de caja, para el respectivo
seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran,
€omo minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de cantidades
de la oferta econémica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

- Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacién de la duracidn de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

- Ruta critica.

Esta programacién aplica para las etapas | y Il, y debera detallarse de manera indicativa, sin definir fechas de inicio y
terminacion; no obstante, deberan especificarse los plazos de las actividades los cuales deben ser acordes al plazo definido
en el presente documento.

Nota. La programacidn presentada por el contratista deberé estar acorde y sincronizada con las actividades determinadas
para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

1. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y aprobara
el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del contrato.
Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y
el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion
y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

2. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada de
trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas. Requisito
previo a la suscripcion del acta de inicio de la etapa Il.

3. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

4. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa de compras e insumos de los
materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucion del proyecto.

5. Garantias _contractuales aprobadas por parte de la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Auténomo
CONTRATANTE.

6. Afiliacién a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

7. Verificacion de los formatos de la Oferta Econémica discriminada.; El interventor validara cada uno de los formatos de
la oferta econdmica discriminada y la consistencia con la propuesta econémica.
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Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TECNICA FINDETER, la Etapa de revision de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y
permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera dar inicio a la etapa Il.

Banca de Desarrollo Territorial

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la etapa Il dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la CONTRATANTE podra expedir la orden de
inicio del contrato.

1.8.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Las obligaciones especificas, seran las establecidas en los estudios previos los cudles hacen parte integral de los
presentes términos de referencia.

1.9. PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

191  PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el plan
de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
i. Provisién de recursos
ii. Materiales
iii. Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i. Proceso de disefio y desarrollo
ii. Control de cambios del disefio y desarrollo
11. Compras
12. Produccién y prestacion del servicio
13. Identificacién y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicién
18. Auditoria

No ok w2

19.2  PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como
minimo:
33

Comprometidos
= — con Colombi




B BVJ\_ALL Management Fi ndeter %

. Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de los
trabajos.

Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucion del contrato.
Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y
seguridad industrial.

a0 oo

—-

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.9.3 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, FINDETER 'y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como
el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del
area de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en
el programa detallado de obra.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del
contrato.

c.  Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion, ensayos, transporte hasta
la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento y control
de la ejecucidn del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

1.9.4. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Adicional a lo anterior deberé presentar el Protocolo de Bioseguridad: Es de obligatorio cumplimiento implementar el
protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucién
N° 000777 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las
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actividades econémicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” ylo las
demas normas expedidas por el Gobierno Nacional. Ver Anexo LINEAMIENTOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

Banca de Desarrollo Territorial

1.9.5. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial

Programa de salud ocupacional

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de trafico

Programa de manejo de gestion social y reputacional

®o0 oo

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y avalado por FINDETER, seran
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita y previa del
Interventor y la verificacién por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos,
el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el
equipo y/o enlos insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate,
sin que por la realizaciéon de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

1.10.  MODIFICACION DEL VALOR DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

Tratandose de la etapa 2; se encuentra prevista por precios unitarios fijos sin formula de ajuste, su valor podra ser
modificado en razén de la necesidad o conveniencia de ampliacién o disminucién del alcance inicial del objeto contractual
por decision de la CONTRATANTE.

Cualquier eventual modificacion en este sentido, se debe someter a lo dispuesto en Manual Operativo del Patrimonio
Autonomo Contratante, de acuerdo con el cual el Comité Técnico debe ‘revisar los conceptos que emitan el supervisor y/o
el interventor de los contratos, para aprobar o rechazar los ltems no previstos y/o las mayores y menores cantidades de
obra que se encuentren durante la ejecucion de los proyectos siempre y cuando los mismos no afecten el plazo, el valor o
el alcance del contrato. En caso de que el concepto del supervisor y/o interventor recomiende que se modifiquen el plazo,
el valor o el alcance de los contratos, el Comité Técnico remitira su recomendacién al Comité Fiduciario para que este
instruya a la Fiduciaria la respectiva modificacion”

En el evento en que el contratista advierta la necesidad de modificar el contrato debera presentar al INTERVENTOR los
siguientes documentos, para su aval y concepto técnico, juridico y financiero:

a) La solicitud, con la justificacion técnica, juridica y financiera a que haya lugar.
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
¢) Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

1.10.1. CANTIDADES DE OBRA

El Contratista de la obra esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del
objeto contractual, entregandola en condiciones de operatividad y funcionabilidad.

1.10.2. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas que no se encuentran relacionadas dentro del presupuesto estimado y
resulten necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

Cuando los items No Previstos impliquen el aumento del valor estimado de la Etapa Il del contrato de obra, antes de ser
ejecutadas por el contratista, serd necesaria la celebracion de la correspondiente modificacion al contrato, previ
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verificacion y aprobacion por parte de la interventoria e instruccion del 6rgano contractual competente, del Patrimonio
Auténomo contratante.
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Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos, EL CONTRATISTA debera elaborar el Analisis
de Precios Unitarios, en el cual se tendra en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las
tarifas de los equipos, precios de los insumos 0 materiales basicos y las tarifas de personal, incluido IVA, contenido en los
respectivos analisis de precios unitarios de los items o actividades relacionados en la oferta econémica presentada por el
contratista.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo item o actividad no se
encuentra en los Analisis de Precios Unitarios previsto, ni en la lista de precios de insumos entregados, sera acordado
entre Contratista e Interventoria, y sometido a la aprobacion de la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER, previa
verificacion de los precios por parte de la Interventoria.

El Contratista de Obra debera informar a la interventoria sobre la necesidad del item o actividad no prevista, adjuntando a
su vez el correspondiente Analisis de Precio Unitario del item no previsto - INP y demés soportes, que debera cefiirse al
valor de los insumos contenido en los analisis de precios unitarios o en la lista de precios de insumos presentados por el
contratista para los items o actividades contractuales; los documentos que soportan la necesidad de incluir un nuevo item
o0 actividad no prevista al proyecto, seran revisados por la interventoria, quien debe emitir el respectivo concepto al
supervisor designado por Findeter.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningun caso, seran superiores a los del mercado
al momento en que el que se celebre la modificacion contractual.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos dentro del contrato o mayores cantidades,
sin que, previamente, se haya suscrito la modificacion contractual. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa del
documento contractual serd asumido por cuenta y riesgo del contratista, de manera que el Patrimonio Auténomo
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra seré determinada por la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER,

previo concepto de la Interventoria y de los recursos disponibles en el Contrato Interadministrativo suscrito entre la
Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER y el MINISTERIO.
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) SUBCAPITULO Il ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER esta interesago enrealizar la contra)taci()n
que tiene por objeto CONTRATAR LA “REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE
CANCHA SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS”

Nota: El detalle y descripcidn del objeto, alcance, duracidn, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia el predio con folio de matricula inmobiliaria No. 110-15354 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Publicos de NEIRA, Ubicado en las Coordenadas: 5°09'51"N 75°31'10", Municipio de NEIRA,
Departamento de CALDAS.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto), disponibilidad de
canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la
ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que
pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL.

El CONTRATISTA DE OBRA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del
proyecto, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

El personal minimo requerido deberé ser aprobado por el interventor, de acuerdo con lo establecido en este documento.
(Ver ANEXO 1).

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO.

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
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o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacién o
soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contratd la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computard a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacién de terminacion y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segun area y nucleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion de
Educacién Superior — SNIES.

2.5. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio
Autonomo CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE OBRA. El interventor
desempefiara las funciones previstas en el manual de Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente,
los Términos de Referencia y el Contrato

EI CONTRATISTA DE OBRA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentre vigente.
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EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucién de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
. 30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
Cumplimiento . ,
contrato seis (6) meses mas
De.SaIarlc?s, pres!aclc.mes 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
sociales e indemnizaciones - .
contrato tres (3) afios mas.

laborales

0 Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha
. . 25% del valor del N .
Calidad del Servicio de suscripcion del acta de entrega y recibo a
contrato . o
satisfaccion final del contrato.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la

Estabilidad y calidad de obra - 30% del valor de la L .
suscripcion del acta de entrega y recibo a
Etapalll Etapa Il del contrato . o
satisfaccion final del contrato
Calidad Y Correcto 0 Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha
. . . 100% del valor de los N .
Funcionamiento De Bienes Y de suscripcion del acta de entrega y recibo a

bienes y equipos

Equipos Suministrados satisfaccion final del contrato.

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Responsabilidad ~ Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién | Contratista de Ejecucion
Extracontractual contrato. del contrato del Contrato

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

Para las garantias exigidas EL CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE y el MINISTERIO DE
DEPORTE como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER con NIT. 830.052.998-9.
MINISTERIO DE DEPORTE con NIT: 899.999.306-8

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER,
con NIT. 830.052.998-9., es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razon por la cual, ningun contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva aprobacién
de estas.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS.
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El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE Y MINISTERIO DE DEPORTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y MINISTERIO DE DEPORTE

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRANTE Y MINISTERIO DE DEPORTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE, MINISTERIO DE DEPORTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucidn, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, el Patrimonio Autonomo Contratante pagara a EL CONTRATISTA tnicamente el
valor establecido para la etapa de revision de los ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ninglin motivo el Patrimonio Auténomo Contratante pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la
etapa de revision de ESTUDIOS Y DISENOS., y en caso que los estudios y disefios revisados presenten inconsistencias
0 adviertan situaciones que impidan la ejecucion de la obra en las condiciones contratadas, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar 0 no con la ejecucion del contrato en la etapa |l.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa Il o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SI, terminada la etapa |,
con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, cuenta con la previa aprobacion por la
Interventoria de todos los entregables de la etapa | y con la totalidad de permisos, licencias y aprobaciones de servicios
publicos entregadas por el Municipio.

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacién del contrato en la etapa Il |
40

Comprometidos
- [ conCloi




BBVA Findeter4

Asset Management

- . Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

interventoria y verificara sus argumentos y remitira su concepto al rgano contractual competente del Patrimonio Auténomo
para que con base en los mismos decidan si se da o no por terminado el contrato. En caso de que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del contratista, el Patrimonio Autonomo CONTRATANTE podra dar inicio a las
sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerard como argumento para la no continuacién del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista deberé presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucién y deberd recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Cualquiera de las situaciones que se relacionan a continuacion constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria y
por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato de revision de estudios y disefios y obra, y a la cesacion de los efectos
que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del
contrato:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econdmicamente.

b.  Cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna,
por corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier otra razén que determine esta
imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no
pueda adoptarse una solucion técnica y economica viable.

c.  Cuando se advierte que el trazado o modificacién al proyecto requiera licencias o permisos, o modificaciones
a las mismas, que no se puedan obtener, dentro del plazo de ejecucidn de la Etapa | o sus modificaciones,
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d.  Cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencién de predios que impliquen
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al
respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE
informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de
recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e. Cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta
que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se
suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi
sucesivamente.

g. Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

h. En caso de incumplimiento de la REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar 0 no con el contratista para la etapa Il.

i.  Cuando como resultado de la revision de los estudios y disefios se concluya que no es viable técnicamente
la ejecucion del proyecto, o cuando el MUNICIPIO no entregue los estudios y disefios ajustados segun las
solicitudes de la INTERVENTORIA, dentro del término establecido para el efecto en el Convenio
Interadministrativo suscrito entre la Entidad Territorial y FINDETER.

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato se terminara de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause
ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO, cuando esta se haya recibido a
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satisfaccion.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se
pagara a EL CONTRATISTA tnicamente el valor establecido para la Etapa de revision de ESTUDIOS Y DISENOS, cuando
esta se haya recibido a satisfaccion. Por ningin motivo se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de revision de
ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion u
omisién imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicidn resolutoria o la
indemnizacion de perjuicios.

2.8.2.  CONDICION SUSPENSIVA

Una vez remitido el informe de revision de estudios y disefios consolidados al MUNICIPIO, el contrato entrara en etapa
suspensiva, hasta el momento en que se reciba del MUNICIPIO la respuesta a las solicitudes de ajustes.

2.8.3. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y Al Ministerio del Deporte - MINDEPORTE a sus
directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados
en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER y MINDEPORTE, con ocasi6n de acciones
u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, FINDETER Y MINDEPORTE, y las
personas a las que se refiere este capitulo, deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra CONTRATANTE, a FINDETER, o MINDEPORTE, estos podran requerir al CONTRATISTA o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia
de defensa que resulte més favorable a los intereses de la CONTRATANTE, a FINDETER y MINDEPORTE.

2.84. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS.
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.4.1. GESTION DE RIESGOS

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

o Laidentificacion de los riesgos
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o El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

o Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

o Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo cual
determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad
prevista.

Banca de Desarrollo Territorial

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

¢ Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucidn del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo
que da lugar a la activacién de las acciones de gestion de los riesgos.

¢ Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

e Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.8.4.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los Términos
de Referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucién de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

o Lamatriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

o  Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

e La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

o En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Banca de Desarrollo Territorial

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
CONTRATISTA pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que frata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y I, es responsabilidad del Contratista junto a la gestion social, realizar la
actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar
la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo,
apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO.

2.9. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion ES ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10.  LIQUIDACION DEL CONTRATO.

En la medida que se requiere el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10)
meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constaré el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se
realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase.
De ofro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no
se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo
sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de
comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad
del proyecto y de los demés aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse dentro
de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacidn de recursos si existen saldos por liberar, y,
en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida por la
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA.

Actividad

Fecha, hora y lugar seguin corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

04 de mayo de 2022

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos.

Desde el 05 hasta el 09 de mayo de 2022
A través del correo electronico
convocatorias_at@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los

términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 10 de mayo de 2022
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

13 de mayo de 2022
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 9:00 a.m.

No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

A través de los correos electronicos
pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacion de informe de verificacién de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

19 de mayo de 2022

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 20 hasta el 23 de mayo de 2022
A través del correo electronico
convocatorias_at@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de

requisitos habilitantes 25 de mayo de 2022
26 de mayo de 2022
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las Hora: 9:00 a.m.

propuestas habilitadas.

Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacion del Informe de evaluacion econoémica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

27 de mayo de 2022

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 31 de mayo de 2022, a través del correo
convocatorias_at@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion econémica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

01 de junio de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES.

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES.

1.1. DEFINICIONES.

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.
Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Union Temporal: Cuando dos o0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacidn en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacién requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto la informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la

experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Banca de Desarrollo Territorial

Formato 5 - Carta De Compromiso Para Los Profesionales.
1.2. SIGLAS.

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

La presente convocatoria estd sometida a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Codigo Civil, el Codigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES.

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demés normas
concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS.

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podrén realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA.

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.
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Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor
capacidad a los 10 MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucién de que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.
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Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Gnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

JEFATURA DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 6230311

convocatorias_at@findeter.gov.co

Bogota D.C.

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica y teléfonos
fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO.
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serén publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TECNICA FINDETER 'y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER. Aquellos documentos o
estudios que por su volumen superen la capacidad almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta
del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 18%-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Jefatura de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO.

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO.

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a fravés de correo
electronico convocatorias_at@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma

48

Comprometidos
- [ conCloi




B BVJ\_ALL Management Fi ndeter %

. Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS.

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER y deberan expedirse, a
mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracidn de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio 0 union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:
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1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica.

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el dltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podrén participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de lafecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Ginicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.
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1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
0 privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD.

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES.
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS.

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1  LEGALIZACION.

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencion
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.
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Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules harén constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se frate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sdlo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario ptblico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcién del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor seglin corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA.

Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total

del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
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documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES.

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seiincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega de
recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO.

1.24.1.  El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.
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1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le daré derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberé tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA.

El CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la
informacion o documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades
0 aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA.

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS.

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electrénico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. Enelasunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b.  El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y
el segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econémica Proponente xxx.

c. La propuesta econdmica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la
propuesta econémica.
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d. El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No.
2 - Propuesta Econémica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa
que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.

f. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

g. Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s)
sera(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econdmica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h.  Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el
evento de que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizar4 la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcion “random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la
lista de las quince (15) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso
de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de
oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.
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La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacién, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electronico convocatorias_at@findeter.gov.co.
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1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES.

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA.

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificaciéon de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daralectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [VA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econdmicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y archivados
en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de
la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS.

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacion econémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccion correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.
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1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES.

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS.

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que €lija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION.

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.
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1.37. CAUSALES DE RECHAZO.

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1

1.37.2

1.37.3

1.374

1.37.5

1.37.6

1.37.7

1.37.8

1.37.9

1.37.10

1.37.11

1.37.12

1.37.13

1.37.14
1.37.15

1.37.16
1.37.17
1.37.18
1.37.19

1.37.20
1.37.21

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente persona natural, persona juridica o uno de sus socios, accionistas 0 miembro de junta,
o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o apoderado/representante de una
persona natural, yaseaen forma individual o como socio, accionista, miembro de junta o representante de una
persona juridica o natural, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cdigo Nacional de Policia y Convivencia.

Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusién.

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electrénica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o0 apoderado.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%.

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7'y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL.

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.
Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.
Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.
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1.37.22 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también, cuando los valores unitarios
ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos
de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algin precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdmica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
0 unién temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e inclusive socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con delitos contra la
administracién publica y/o corrupcion que pueden generar un riesgo reputacional y de buena administracion para
FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectlie en el Sistema de
Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT — COMPLIANCE.

1.37.31 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

Banca de Desarrollo Territorial

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA.

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decisidén, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

o  El contrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO.
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Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello
hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas
por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Asset Management

. Banca de Desarrollo Territorial
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Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA.

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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) SUBCAPITULO I ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

2.1. REQUISITOS HABILITANTES.

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO.

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia,
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6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

Banca de Desarrollo Territorial

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderéd presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacién:

1. El objeto del consorcio o union temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. La designacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente

las actividades, términos y alcance de participacién de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion

del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada.

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningln caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

bl

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL.

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucion del consorcio o0 unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes.
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Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, deberd aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente.

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)

representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

bl

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Caodigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algin tipo
de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE.
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente deberd allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
?g representante legal de la persona juridica.

64

Comprometidos
- [ conCloi




Asset Management
Sociedad Fiduciaria

BBVA Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que deberé tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una poliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
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Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La noampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER con NIT.
830.052.998-9,

b) AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y tendra
caracter indemnizatorio.

c) VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto estimado de la convocatoria.

d) VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En
caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion

de No expiracidn por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrdnica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE.

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Banca de Desarrollo Territorial

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. EI Proponente podra acreditar la afiliacion entregando el
certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de dfiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA.

Si el representante legal 0 apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, |a oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en
ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL.

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento

equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.
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Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacién del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
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4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a SEISCIENTOS TREINTA
Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SEIS PESOS ($632.180.706,00) M/CTE. En caso de
no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningtin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfaccion
antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIACION O MANTENIMIENTO O REMODELACION O INTERVENCION O ADECUACION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucién) previamente a la fecha
de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

i. La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

ii. ~ Uno (1) de los contratos aportados, debera ser igual 0 mayor a 0.70 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO
(PE) del proceso expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de CONSTRUCCION
O AMPLIACION O MANTENIMIENTO O REMODELACION O INTERVENCION O ADECUACION DE ESCENARIOS

69

Comprometidos

v con Colombi



|°|

B BVA_ALL Management Fi ndeter é

Sociedad Fiduciaria

DEPORTIVOS, CON UN AREA INTERVENIDA MiNIMA de 4.137 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor
total del contrato.

Banca de Desarrollo Territorial

Nota 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

ESCENARIOS DEPORTIVOS: Los definidos en el subgrupo K.2.7.2- Subgrupo de Ocupacién Lugares de Reunion
Deportivos (L-1) del Titulo K de la Norma NSR-10, a excepcion de los establecidos en la nota 3.

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva ya sea en terrenos no construidos
previamente o como producto de una demolicion.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente.

REMODELACION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O INTERVENCION: Se entiende por remodelacion o
adecuacion o mantenimiento o adecuacion o intervencion, toda obra civil realizada a una infraestructura existente tendiente
a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propésito de mejorar sus especificaciones técnicas
iniciales.

Nota 3: Para la presente convocatoria se excluyen: Carpas y espacios abiertos, espacio publico, urbanismo, poligonos,
parques de bolsillo y parques biosaludables

Nota 4: Todos los contratos vélidos para la acreditacién de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcién
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta
la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta
requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el

! Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo-Glosario” de los pliegos de obra tipo de
Colombia Compra Eficiente
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aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Union Temporal que
ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.
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Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccién.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en |a etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. Laexperiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.
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Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS.

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o union
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucién con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos - FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de recibo
a satisfaccion final o acta de liquidacién con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccién.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generard por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Autonomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.
NOTA 1: Laregla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion pero
sera tenida en cuenta en la evaluacién definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado serda RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacion del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un unico proponente para el proceso de seleccidn o cuando sea
el tnico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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) SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Economica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del
AlU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que
haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU,
valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya
lugar, etc.) de algin proponente se presente con decimales, la entidad procederé ajustar el valor redondeandolo al
peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. Enel evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algin simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en lefras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. LaEntidad realizara la verificacion y correccion de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta
economica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en el momento de la evaluacion
econémica.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacio
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ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen?,

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econémicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de |a oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccidn aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdmica de la misma.

El AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica
(administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique).

Para los componentes del AlU (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podran
incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje del AlU presente mas de dos (2)
decimales, la Entidad procedera a ajustar el porcentaje redondeéndolo a la centésima, asi: cuando la milésima del
porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima del
porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de
la centésima del porcentaje.

Por ejemplo:
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (U) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41
AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,00
ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS (1) 4,92% 2.460.000,00
UTILIDAD (U) 5,33% 2.665.000,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00

Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

2 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa, asi como también, cuando los valores unitarios
ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos
de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacion en el aspecto tributario local por
motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econémica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN%?.TJ?I(\)IE) NUMERO METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Repulblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas vélidas y la asignacion de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

n

— X

X = Z_
- n
i=1
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Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x| 1— (Tl> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1—-2 < para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

%, = Vipax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X, — V. _

100 x| 1— (X—l> para valores menores o iguales a X

A
Puntajei = _
1Xa — Vil -
100x({1—-2 . para valores mayores a X,
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.
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c. MEDIA GEOMETRICA

Banca de Desarrollo Territorial

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= (ni/Pl*Pza«...* P,

Dénde:

G = Media Geométrica.

n = Numero de propuestas econdmicas validas.

P, = Valor de Ia propuesta econémica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

G-V, _
100 x (1 - (Tl>> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
|G — Vil ~
100 x ({1 -2+ < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

d. MENORVALOR
Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procederd a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = ((—MIN)>
Vi

Dénde:
Viay = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
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puntaje.

10.

1.

12.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econoémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendré en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacidn unilateral impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) PUNTOS al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio,
multa, o sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) PUNTOS al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, 0 sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacién unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10)
PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTQOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion Econémica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Banca de Desarrollo Territorial

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO.

El CONTRATISTA DE OBRA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del
proyecto, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

El personal minimo requerido debera ser aprobado por el interventor, de acuerdo con lo establecido en este documento.
1. PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los proyectos
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcién del acta de inicio o emision de la orden de
inicio del contrato, en la oportunidad por éste exigida, las hojas de vida del personal minimo requerido y demés soportes
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del
contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR.

Realizados maximo tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, sin que éste acredite el personal minimo, en las condiciones
indicadas en los términos de referencia, el INTERVENTOR solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TECNICA FINDETER el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

El CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del contrato, EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
términos de referencia, so pena del inicio del procedimiento para la aplicacion de las sanciones correspondientes, que se
establezca en el contrato para estas situaciones.

No obstante, de ser necesaria una mayor dedicacién de uno o varios integrantes del personal minimo, o personal adicional
para dar cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA, éste debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante.

EL CONTRATISTA debera contar con la logistica operativa, la infraestructura fisica adecuada y el recurso humano
suficiente para la cabal ejecucion del contrato, sin perjuicio del personal minimo requerido en este documento.

1.1. PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA | DEL CONTRATO - REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS

El CONTRATISTA debera garantizar el personal requerido para el desarrollo de todos los productos a ser entregados en

esta etapa. Sin perjuicio de lo anterior presentara para aprobacion del INTERVENTOR, las siguientes hojas de vida con los
soportes correspondientes:

80

Comprometidos
- [ conCloi




BBVA

As

S

Asset Management
ociedad Fiduciaria

Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

2

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No.
. Experien Maximo | Porcentaje
Formacion . L -
Cant. Cargo e cia Experiencia Especifica de de
Académica .
General Contrato | Dedicacion
s
Director en contratos de estudios y disefios para
la construccién o ampliacion o mantenimiento o
remodelacion o intervencién o adecuacion de
escenarios deportivos, 0 en proyectos de obra
1 Director de Arquitecto y/o parala ZOTStrL,jCCIOU 0 ampllgc:lon 0 rT(]jantenlr.T'uer:jto ) 200,
obra ingeniero civil afios 0 remo: .e acion q intervencion o adecuacion de o
escenarios deportivos.
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un &rea disefiada o intervenida igual o
mayora 4.137 m2
Arquitecto disefiador en contratos de estudios
disefios para la construccién o ampliaciéon o
mantenimiento o remodelacion o intervencién o
adecuacion de escenarios deportivos, o en
) proyectos de obra para la construccion o ampliacion
Arquitecto . N - I p 0
1 o Arquitecto  [3 afios  Jo mantenimiento o remodelacién o intervencién o 1 15%
Disefiador o . .
adecuacion de escenarios deportivos.
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un érea disefiada o intervenida igual o
mayor a4.137 m2.
Especialista Estructural en contratos de estudios y
disefios para la construccion o ampliacién o
mantenimiento o remodelacion o intervencion o
adecuacion de escenarios deportivos, o en
. L proyectos de obra para la construccion o
.- Ingeniero Civil .y - -
Especialista N ampliacion o mantenimiento o remodelacion o 0
1 con posgrado en |3 afios | . iy > ) 1 15%
Estructural intervencién o adecuacion de escenarios
estructuras )
deportivos.
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada o intervenida igual o
mayor a 4.137 m-
. - Ingeniero Hidrosanitario en contratos de estudios
Ingeniero civil o " o
. y disefios para la construccién o ampliacién o
y/o Ingeniero o S )
Lo mantenimiento o remodelacion o intervencion o
Sanitario y/o - . .
. adecuacion de escenarios deportivos, o en
Ingeniero o
Sanitario y proyectos de obra para la construccion o
Especialista . - ampliacién o mantenimiento o remodelacion o 0
1 . o Ambiental con (3 afios ) . ] . 1 15%
Hidrosanitario intervencién o adecuacion de escenarios
posgrado en el .
. deportivos.
area de la
hidraulica, o la La sumatoria de los contratos aportados debera
Ingenieria acreditar un érea disefiada o intervenida igual o
anitaria
8 mayor a 4.137 m2

Tieiiavo
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No.
i Experien Maximo | Porcentaje
Formacion . L -
Cant. Cargo e cia Experiencia Especifica de de
Académica L
General Contrato | Dedicacion
s
En contratos de estudios y disefios para la
construccién o ampliacién o mantenimiento o
remodelacién o intervencion o adecuacién de
escenarios deportivos, 0 en proyectos de obra
. Ingeniero para la construccion o ampliacién o mantenimiento
Especialista " N AR o o 0
1 - Eléctrico o 3 afios o remodelacién o intervencién o adecuacion de 1 15%
Eléctrico " ) .
Electricista escenarios deportivos.
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un &rea disefiada o intervenida igual o
mayor a 4.137 m2
Especialista en Geotecnia en contratos de
estudios y disefios para la construccién o
. ampliacién o mantenimiento o remodelacion o
Ingeniero . o o .
. intervencion o adecuacién de escenarios
Civil con .
estudios deportivos, o en proyectos de obra para la
Especialista en N construccién o ampliacién o mantenimiento o o
1 ) de 3 afos - . iy . 1 15%
Geotecnia remodelacién o intervencion o adecuacién de
posgrado . .
en escenarios deportivos.
Geotecnia La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada o intervenida igual o
mayor a 4.137 m2
Ing. Civil 0
. sanitario con
Profesional o . . I
L especializacion . Profesional ambiental con experiencia en proyectos 0
1 | Especialista . 3 afos . . 1 15%
. en ambiental o de infraestructura civil.
Ambiental ;
Ingeniero
Ambiental
Profesional de . Profesional de programacion de obra, elaboracion
iy Arquitecto o - o o 0
1 [Programacion y Ingeniero Civil 3 afios  [de presupuestos y especificaciones técnicas para 1 15%
Presupuesto g proyectos de infraestructura civil.
Areas del
nucleo del
conocimiento
en ciencias
sociales y/o Profesional  social con  experiencia  en|
. ciencias acompafiamiento  social para proyectos de
Profesional 3 ' o . . 0
1 . humanas, o o infraestructura, obra civil o desarrollo social; a través| 1 40%
Social o Afios . .
disciplinas de los cuales haya implementado metodologias def
educativas, participacion ciudadana y/o comunitaria.
comunicativas,
econdmicas,
politicas o
administrativas

52 El emprendimiento  minhacienda
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No.
Formacion Experien Maximo | Porcentaje
Cant. Cargo e cia Experiencia Especifica de de
Académica L
General Contrato | Dedicacion
s
Profesional de | Arquitecto o
apoyo — . 0
1 Profesional del Ingeniero N/A N/A N/A 15%
primer empleo Civil

Nota 1: El personal anteriormente descrito, deberéd estar disponible durante la etapa de revisién de los estudios y disefios.
Durante el framite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para el
seguimiento, subsanacion (si se requiere) y obtencion de las mismas, aspecto incluido dentro del presupuesto estimado
para la Etapa |.

El director de proyecto o cualquier otro profesional necesario, deberan estar presentes en la toma de decisiones, en los
Comités de Seguimiento (a realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas
por FINDETER, por EL MINISTERIO, por el INTERVENTOR y/o cuando estos lo requieran.

Nota 2: El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa de revisién de estudios y disefios del contrato seré de
caracter obligatorio, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de
elaborar su oferta econdmica.

No obstante, si es necesaria una mayor dedicacion de cada uno de los profesionales, el contratista debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 3: EL CONTRATISTA debera verificar y garantizar que cada uno de los integrantes del personal propuesto no supere
el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER
o con cualquier ofra entidad. De ser advertida esta situacion, el INTERVENTOR podra solicitar el cambio del personal que
supere esta dedicacion.

Nota 4: Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE OBRA debera contar con el
siguiente personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

o Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacién de
acuerdo con las necesidades del proyecto.
o Un (1) dibujante con dedicacion de acuerdo con las necesidades del proyecto.
1.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA Il DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRA
El CONTRATISTA DE OBRA debera garantizar el personal requerido para el cumplimiento de todas las actividades a ser

ejecutadas en esta etapa. Sin perjuicio de lo anterior presentara para aprobacién de FINDETER, las siguientes hojas de
vida con los soportes correspondientes:
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No.
Maxi
Cant. Cargo Forma'lcit_')n Experiencia Requerin_lient_o paI’tiCl'll'ill' de gzn(i‘: Porce.ntajf de
Académica General Experiencia Especifica fos Dedicacion
Director en contratos de estudios y
disefios para la construccion o
ampliacién o mantenimiento o
remodelacién o intervencion o
adecuacién de escenarios deportivos o
en proyectos de obra para la
. ) . construccion o ampliacion o
1 Director de | Ingeniero Civil o 4 mantenimiento o remodelacion o 3 30%
obra Arquitecto Afios intervencion o adecuacion de
escenarios deportivos.
La sumatoria de los contratos aportados
deberé acreditar un area disefiada o
intervenida igual o mayor a 4.137 m2
Residente de obra en contratos de
construccion o ampliacion o
mantenimiento o remodelacion o
intervencion o adecuacion de escenarios
Residente de | Ingeniero Civil o 3 deportivos.
1 . N 1 100%
Obra Arquitecto Afios
La sumatoria de los contratos aportados
deberé acreditar un &rea intervenida
igual 0 mayor a 4.137 m2.
Profesional de
Seguridad Profesional en
Industrial Y | Salud ocupacional,
Salgd in aer,?ig:sfﬁh o Experiencia profesional como encargado
1 rrtl)eiiL;gZCrlr?t?izlnile érgas afines ala 3 de seguridad industrial y salud 1 100%
- Afios ocupacional y medio ambiente para
(SISOMA) 0 construcmo'n qug proyectos de infraestructura civil.
cuente con licencia
Profesional en en salud
Aseguramiento ocupacional
de Calidad
Areas del nicleo
del conocimiento . . o
en ciencias Profe3|o[1al §00|al coq experiencia en
. sociales y/o acqmpanamlento social para proyectos
1 Profesllonal ciencias :’5 de |.nfraestruc'tura, obra civil o desarrollo 1 100%
Social humanas, o Afios §00|al; a través de los cua}les haya
disciplinas |mp|lernen.tgdo.metodologlas de o
educativas, participacion ciudadana y/o comunitaria.
§ comunicativas,

econdmicas, o

o El emprendimiento Minhacienda
L es de todos
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No.
Maxi
Cant. Cargo Forma'lcit_')n Experiencia Requerin_lient_o paI’tiCl'll'ill' de gzn(i‘: Porce.ntajf de
Académica General Experiencia Especifica Dedicacion
atos
politicas o
administrativas
Especialista estructural en contratos de
estudios y disefios para la construccion
o0 ampliacién o mantenimiento o
remodelacién o intervencion o
adecuacion de escenarios deportivos, o
en proyectos de obra para la
o Ingeniero Civil construccion o ampliacion o
1 Especialista | Posgrado en 3 mantenimiento o remodelacién o 1 59
Estructural |+ cturas afios intervencion o adecuacion de
escenarios deportivos.
La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area disefiada o
intervenida igual o mayor a 4.137 m2-
Especialista Eléctrico en contratos de
estudios y disefios para la construccion
o0 ampliacién o mantenimiento o
remodelacién o intervencion o
adecuacion de escenarios deportivos, o
en proyectos de obra para la
o Ingeniero construccion o ampliacion o
1 Especialista Eléctrico o . mantenimiento o remodelacién o 1 5%
Eléctrico Electricista afios intervencion o adecuacion de
escenarios deportivos.
La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area disefiada o
intervenida igual o mayor a 4.137 m2-
Ingeniero civil y/o Especialista Hidrosanitario en contratos
Ingeniero de estudios y disefios para la
. Sanitario y/o construccion o ampliacion o
1 Espema”stg Ingeniero b mantenimiento o remodelacion o 1 5%
Hidrosanitario Sanitario y anos intervencion o adecuacion de escenarios
Ambiental con deportivos, o en proyectos de obra para
posgrado en el la construccion o ampliacion o
dreadela mantenimiento o remodelacion o

Tieiiavo

o El emprendimiento Minhacienda
L es de todos
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Cant. Cargo

Formacion
Académica

Experiencia
General

Requerimiento particular de
Experiencia Especifica

No.
Maxi
mo de
Contr
atos

Porcentaje de
Dedicacion

hidraulica, o la
Ingenieria

Sanitaria

intervencién o adecuacion de
escenarios deportivos.

La sumatoria de los contratos aportados
deberé acreditar un area disefiada o

intervenida igual o mayor a 4.137 m2-

Especialista en
Geotecnia

Ingeniero Civil con
estudios de
posgrado en

Geotecnia

afnos

Especialista en Geotecnia en contratos
de estudios y disefios para la
construccion o ampliacion o
mantenimiento o remodelacion o
intervencion o adecuacion de escenarios
deportivos, o en proyectos de obra para
la construccion o ampliacion o
mantenimiento o remodelacion o
intervencion o adecuacion de
escenarios deportivos.

La sumatoria de los contratos aportados
deberé acreditar un rea disefiada o

intervenida igual o mayor a 4.137 m2-

5%

Profesional
1 Especialista
Ambiental

Ing. Civil 0
sanitario con
especializacion
en ambiental 0
ingeniero
Ambiental

afnos

Profesional ambiental con experiencia
en Proyectos de infraestructura civil.

5%

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

afnos

Arquitecto disefiador en contratos de
estudios y disefios para la construccion
o0 ampliacién o mantenimiento o
remodelacién o intervencién o
adecuacion de escenarios deportivos, o
en proyectos de obra para la
construccion o ampliacion o
mantenimiento o remodelacion o
intervencion o adecuacion de
escenarios deportivos.

La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area disefiada o
intervenida igual o mayor a 4.137 m2

5%

Tieiiavo

o El emprendimiento Minhacienda
L es de todos
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No.
Maxi
Formacion Experiencia Requerimiento particular de mo de Porcentaje de
Cant. Cargo - L e Contr L
Académica General Experiencia Especifica " Dedicacion
atos
Profesional de
Apoyo -
1 Profesion Aqu.utecto.o. NA NA NA 50%
al del Ingeniero Civil
primer
empleo
. Profesional de programacion de obra,
Profesional de . iy
o Arquitecto o 3 elaboracion de presupuestos y 0
1 Programacion . - . e - 1 30%
Ingeniero Civil afios especificaciones técnicas para proyectos
y Presupuesto . -
de infraestructura civil.

Nota 1: Los profesionales de “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) y/o “en Aseguramiento
de Calidad”, adicional a sus funciones naturales, deberan estar a cargo del estricto cumplimiento del protocolo de
bioseguridad avalado por la interventoria para la etapa | (Revision de Estudios y disefios.) y etapa Il (OBRA).

Nota 2: El director de proyecto, debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y en las reuniones citadas por FINDETER y/lo EL
INTERVENTOR.

Nota 3: El residente de obra debera tener una dedicacion del 100% y los demas profesionales tendran una dedicacion
acorde con las necesidades del proyecto e indicadas anteriormente. No obstante, la dedicacion de tiempo estimada, de ser
necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar su permanencia sin que se genere costo adicional para
el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor niimero de perfiles.

Nota 4: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de la revision de estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucion de la etapa I, se
podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o el CONTRATANTE.

Nota 5: El contratista debera implementar durante la ejecucién de la obra una cuadrilla de desinfeccion, la cual estara
cumpliendo lo indicado en el protocolo de Bioseguridad, en lo referente a desinfeccion y limpieza.

Nota 6: La implementacién del personal anteriormente descrito seré de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.

Nota 7: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podréa contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o el Patrimonio Autdnomo CONTRATANTE.

Nota 8: De ser requerido por la ENTIDAD TERRITORIAL, durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA, debera
contemplar jornadas de trabajo, acorde a lo dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria debido a la pandemia por el
COVID 19, que garanticen los plazos de ejecucion estipulados establecidos en el presente documento.

Nota 9: El personal calificado del proyecto vinculado para las etapas | y Il, debe contar como minimo de cincuenta por
ciento (50%) de mujeres, dicha condicion sera verificada por el Interventor. En los casos, en los que se demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, la Interventorig
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debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 10: EI CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al proyecto o de la region. Para ello serd la Interventoria la
encargada de su verificacion.

Nota 11: En desarrollo del componente social y para dar cumplimiento al PGSR, el CONTRATISTA debera contar con el
profesional social referido en este numeral, y mantenerlo durante el plazo de ejecucién del contrato. Se recomienda que
este profesional tenga domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera que se facilite el conocimiento del
territorio, la cultura y las tradiciones de la region y asi mismo facilite el relacionamiento con los actores institucionales y
comunitarios.

Nota 12: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.

Nota 13: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicaciéon de las sanciones contractuales
correspondientes

Nota 14: Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE OBRA debera contar con el
siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos, en cada proyecto:

o Un (1) Maestro de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.

o Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topégrafo y un (1) cadenero, debera tener
disponibilidad cuando se requiera.

o Un (1) servicio de vigilancia con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos y hasta su
entrega a satisfaccion, Dia/noche.

o Una (1) secretaria, un (1) dibujante, un (1) mensajero, un (1) asesor juridico, un (1) profesional de calidad y
un (1) contador con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

o Un (1) almacenista con una dedicacion del 50 %

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato serd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

2. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

EI CONTRATISTA debe vincular el profesional de apoyo - profesional del primer, empleo teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

+ Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

« El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacién como trabajador dependiente o
independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacion como profesional.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER |, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
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proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de la garantia.

Banca de Desarrollo Territorial

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-040-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA
SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demés estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demés documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolédgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y deméas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
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resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. lgualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacién

Banca de Desarrollo Territorial

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-040-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA
SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la Gltima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar

correspondiente a la nomina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del dltimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
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afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expediciéon no mayor a freinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

Banca de Desarrollo Territorial

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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Banca de Desarrollo Territorial

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOREN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE .

EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompanar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningtin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un niimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”
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