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CAPITULO |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO
“CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACION INTEGRAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD,
FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO Y
REDUCCION DE AMENAZA POR LA OCURRENCIA DE LAHARES GENERADOS POR ERUPCION DEL VOLCAN
GALERAS EN LA CUENCA DE LAS QUEBRADAS MIJITAYO Y MIDORO Y SU TRAYECTO URBANO, UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE PASTO”

1.1.1.  MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167
de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anonimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por
el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de
asistencia técnica, estructuracién de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas
facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas
de inversion relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del
Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Codigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

La Constitucién Politica de Colombia en su articulo 2 consagra como fines esenciales del Estado: "Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econoémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares” y como medio para cumplir con dicho mandato la Constitucion en su articulo 113
sefiala que "Los diferentes o6rganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente
para la realizacién de sus fines".

Por su parte, el articulo 209 de la misma
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Carta establece que "La funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién de funciones”.

A su vez, el articulo 6° de la Ley 489 de 1988 sefiala que “En virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las
autoridades administrativas deberan garantizar la armonia en el gjercicio de sus respectivas funciones con el fin de
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar
el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias,
organismos y entidades titulares”. Asi mismo, Ley 489 de 1998, en su articulo 95 establece que: "Las entidades
publicas podréan asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativos {...)".

Por otra parte, la Sentencia de la Corte Constitucional T269 de 2015 ordena a la Unidad Nacional para la Gestion del
Riesgo de Desastres, en conjunto con las autoridades departamentales y municipales responsables dentro del marco
de sus competencias, elaborar un Plan integral de Gestién del Riesgo del Volcan Galeras. Por medio del Decreto
Departamental No. 160 del 10 de abril de 2018 se adopta el Plan Integral de Gestion del Riesgo Volcan Galeras, el
cual tiene como fin realizar los estudios detallados de riesgo por lahares en el casco urbano del Municipio de Pasto.

Conforme a lo anterior, y con el fin de lograr los objetivos del Plan integral de Gestion del Riesgo del Volcan Galeras,
el municipio de Pasto y la Gobernacion de Narifio suscribieron un convenio interadministrativo en virtud del cual se
ejecutd el contrato No 1353 de 2018 cuyo objeto es “Elaboracion estudio detallado de riesgo por lahar en la
microcuenca de la quebrada Mijitayo, en el municipio de Pasto”; estos estudios identificaron las &reas de amenaza y
riesgo por lahares y a su vez definen que es un riesgo mitigable, por tal razén el Municipio de Pasto ve la necesidad
de realizar los estudios y disefios para las obras de mitigacién requeridas, las cuales son un insumo fundamental en
el componente de Gestion del Riesgo, considerando que el municipio se encuentra adelantando el Ajuste al Plan de
Ordenamiento Territorial igualmente ordenado por la sentencia anteriormente mencionada’.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y que el Municipio de Pasto requiere contratar la adquisicion de bienes y servicios
con personas naturales y juridicas privadas y publicas, para el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales
como entidad del Estado, en el marco de sus competencias constitucionales y legales y de su Plan de Desarrollo, se
suscribié el Contrato Interadministrativo No. 20213576 el 10 de noviembre de 2021 entre el MUNICIPIO y FINDETER
cuyo objeto es “FINDETER se compromete para con el Municipio de Pasto a prestar el servicio de Asistencia Técnica
y Administracién de Recursos para el desarrollo del proyecto denominado: Elaboracién de disefios FASE Ill de las
obras de mitigacién de riesgo y reduccion de amenaza por la ocurrencia de lahares generados por erupcion del Volcan
Galeras en la cuenca de las Quebradas Mijitayo y Midoro y su trayecto urbano, ubicado en el municipio de Pasto,
departamento de Narifio”, en el marco de la herramienta de planeacién de los Pactos Territoriales, de conformidad
con las operaciones autorizadas a FINDETER”.

De acuerdo con la propuesta de asistencia técnica y administracién de recursos para el Municipio de Pasto que se
presento previo a la firma del Contrato Interadministrativo, Findeter debe realizar la contratacion de una interventoria
encargada de realizar la INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
JURIDICA, SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO “ESTRUCTURACION INTEGRAL A NIVEL DE
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DENOMINADO:
“OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO Y REDUCCION DE AMENAZA POR LA OCURRENCIA DE LAHARES

! Estudio previo contrato Interadministrativo Municipio de Pasto Findeter
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GENERADOS POR ERUPCION DEL VOLCAN GALERAS EN LA CUENCA DE LAS QUEBRADAS MIJITAYO Y
MIDORO Y SU TRAYECTO URBANO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO".

Para el desarrollo del contrato que suplird la necesidad mencionada, FINDETER suscribié con BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-102452 de 2021. El objeto del
presente CONTRATO DE FIDUCIA es constituir un patrimonio autbnomo matriz con los recursos que transferira EL
FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Publicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que FINDETER
suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, pague,
y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTONOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo
a los recursos fideicomitidos.

1.1.2.  ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 20213576 suscrito entre FINDETER y el Municipio de Pasto y de
acuerdo a las exigencias del mismo, se puede consultar en la pagina web de FINDETER, la convocatoria publica con
el fin de seleccionar el contratista que ejecutara el contrato resultado del proceso que tiene por objeto la
“CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACION INTEGRAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD,
FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DENOMINADO: “OBRAS DE
MITIGACION DE RIESGO Y REDUCCION DE AMENAZA POR LA OCURRENCIA DE LAHARES GENERADOS POR
ERUPCION DEL VOLCAN GALERAS EN LA CUENCA DE LAS QUEBRADAS MIJITAYO Y MIDORO Y SU
TRAYECTO URBANO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTQ’, para lo cual se requiere el acompafiamiento de
una interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los respectivos contratos y demés documentos y elementos
integrantes (términos de referencia, estudios previos, contratos, normatividad aplicable, entre otros), especialmente
en relacion con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.

Actividades administrativas a cargo del contratista de consultoria.

Actividades legales.

Actividades financieras y presupuestales.

Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad.

Vigilancia permanente de la correcta ejecucion de los objetos contratado.

Realizar seguimiento y control a los plazos, términos y demés condiciones contractuales, garantizando la
eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos contractualmente.

9. Realizar seguimiento y control a las actividades ambientales.

PN W=

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA que se contrate como producto del presente estudio, realizara la
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucién del contrato,
derivado de la convocatoria que se abrié para el proyecto la cual se puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co.
Adicionalmente el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se
obliga en el desarrollo del contrato.

La Interventoria integral por contratar tendré el siguiente alcance:
ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos

administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito y viabilizado
por FINDETER, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacién del contrato.
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FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del
Contrato de Consultoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacién, adelantara todas las
acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar al contratante
sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes;
revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la revision se presenten en caso de que las hubiera; revisar
y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas de
la elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacion que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas
aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la consultoria, con el fin de controlar el buen manejo de
los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades de la consultoria, programas y medidas planteadas para
la obtencion de las licencias o permisos ambientales, asi como el Diagndstico Ambiental de Alternativas (DAA)
teniendo como base los TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) la DAA PARA PROYECTOS PUNTUALES DA-TER-
4-01 hasta que la autoridad ambiental competente se pronuncie y determine los adecuados para este tipo de
proyectos.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en los Lineamientos de Gestion Social presentado por el Contratista de la Consultoria; la verificacion del
cumplimiento en el desarrollo e implementacion de todos los componentes y sus respectivos productos.

Esta gestidn social se debe implementar de manera transversal a la ejecucion de la consultoria; y su propésito se
encamina hacia el fortalecimiento de tejido social a través de estrategias informativas y de creacion participativa; de
manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones
que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato, asi como apoyar a FINDETER vy a los Entes
Territoriales implicados, en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato. Igualmente,
corresponde la verificacién de todos los documentos de tipo legal, a todos los actos administrativos, que cada
autoridad territorial requiera para poder contratar o ejecutar y que apliquen.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en las diferentes etapas del contrato objeto de interventoria para lo cual debe tener en cuenta las
especificaciones técnicas y normas de calidad, bajo las disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y
neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones,
en la inspeccion de los parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos de su funcién sefialados a continuacion:

Verificar: La verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,

reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucién de
dudas.
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Controlar: Mediante las funciones de inspeccion, asesoria, corroboracion y evaluacion, determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucién del contrato se esté llevando a cabo
conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su
ejecucion.

Exigir: Es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena
de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e
indemnizatorios conducentes para tal fin.

Prevenir: Buscar la &gil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de los pardmetros legales
logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver: En virtud del principio de mediacion absorberan y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto
a la ejecucion del contrato.

Colaborar: Al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se
presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto,
debera integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacién en las responsabilidades de las partes.

Solicitar: Al contratista de consultoria de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que no
afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al contratista por incumplimientos contractuales,
0 emite su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.

Para garantizar la ejecucién adecuada del contrato, el interventor debera conocer en su totalidad, el contrato de
consultoria, asi como todos los documentos que hacen parte de él, con el fin de que tenga plena capacidad de
identificar las actividades, requisitos y productos objeto del contrato de estudios sobre los cuales debera ejercer control
y vigilancia.

1.1.21. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El proyecto al cual se realizara interventoria tendra como alcance el desarrollo de cinco (5) fases; fase 1 prefactibilidad
- estudios preliminares y fase 2 factibilidad. - estudios y disefios a detalle, las cuales se describen a continuacion:

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera elaborar todos y cada uno de los estudios y disefios a nivel de detalle,
necesarios para implementar las medidas estructurales y no estructurales para la mitigacion del riesgo por amenaza
de lahares en las cuencas de las quebradas Mijitayo y Midoro y su trayecto por el municipio de Pasto, hasta su
desembocadura en el rio Pasto.

Dentro del alcance de la consultoria se encuentra la evaluacién de los productos del contrato 1353 de 2018 suscrito
por la Gobernacion de Narifio con el Consorcio Mijitayo, levantamiento de informacion secundaria, adquisicién de
informacién primaria de entidades de orden Nacional, Departamental, Municipal y empresas privadas de orden
nacional e internacional.

Una vez realizada la recopilacion y validacion de la informacion disponible para el proyecto, el consultor debera realizar
la caracterizacion de las cuencas mediante la elaboracién de estudios de las diferentes areas de ingenieria y
geociencias que se involucran en el proyecto y que sirvan como insumo fundamental para la elaboracion de estudios
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y que permitan establecer obras de mitigacion de riesgo de carécter estructural
y no estructural mediante un andlisis de alternativas de mitigacion de riesgo con estudio de relacién beneficio costo.

Finalmente, como resultado de la consultoria, dentro del alcance, el consultor debera realizar todos los disefios fase
Il de las obras de mitigacion de la alternativa propuesta que le permitan al municipio de Pasto contratar la construccion
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de las obras que resulten necesarias e implementar las medidas no estructurales para mitigacion del riesgo. Asi
mismo, el contratista de consultoria debera realizar los estudios ambientales y desarrollar todo el componente social
de acuerdo con los lineamientos de Gestion Social y Reputacional de Findeter y atender las responsabilidades con
los componentes financiero y juridico.

1.1.2.1.1 DESCRIPCION DE LAS FASES
1.1.2.1.1.1 FASE 1: INTERVENTORIA A LA PREFACTIBILIDAD - ESTUDIOS PRELIMINARES

Durante esta fase el contratista de interventoria debera verificar que el contratista de consultoria recopile, analice y
complemente la mayor cantidad de informacion disponible sobre el objeto del proyecto con el fin de proponer las
mejores alternativas de solucién. Para esto, el interventor debera revisar que el plan de trabajo propuesto por el
consultor se encuentre acorde con las necesidades del proyecto y que tenga un anélisis completo del territorio para
que las soluciones propuestas estén acordes a las realidad social, ambiental y econémica del municipio de Pasto. El
INTERVENTOR debera revisar y aprobar toda la documentacién aportada por el contratista de consultoria
correspondiente a las fases planteadas al proceso las cuales se describen a continuacion y que deben ser validadas
y complementadas al momento de aprobar el plan de trabajo.

ETAPA DESCRIPCION
1 Metodologia y Plan de Trabajo
Recopilacion y Analisis de Informacion Secundaria (Caracterizacion de la Zona
2 de Estudio y del lahar, la Modelacion del Lahar y las que se consideren
necesarias)
3 Estudio de Alternativas

1.1.2.1.1.2 FASE 2: FACTIBILIDAD. - INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS A DETALLE

El interventor debera verificar que el contratista de consultoria actualice la informacién de riesgo en este nuevo
escenario propuesto y se disefie a detalle las obras propuestas teniendo en cuenta todos los factores para que la
misma se pueda ejecutar bajo los mas altos estandares y con la mejor relacion costo beneficio. EI INTERVENTOR
debera revisar y aprobar toda la documentacion aportada por el contratista de consultoria correspondiente a las fases
planteadas al proceso las cuales se describen a continuacion.

ETAPA DESCRIPCION

ESTUDIO DE RIESGO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA Y DISENO DE MEDIDAS NO
ESTRUCTURALES PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

4

DISENO DE OBRAS DE INGENIERIA PARA MITIGACION DEL RIESGO )
5 - 5A-TRABAJOS DE CAMPO PARA DISENO DE OBRAS DE INGENIERIA
5B - DISENO DE OBRAS DE INGENIERIA

1.1.2.2. PRODUCTOS POR DESARROLLAR
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El contratista de consultoria esta obligado a ejecutar la totalidad de la recopilacion de informacion, revisiones, ajustes,
complementaciones, diagndsticos, estudios, modelaciones, disefios y demas documentos descritos en este numeral y
en los documentos de la convocatoria. En caso que durante la ejecucion del contrato se evidencie que se requieren
documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se encuentren detallados en este capitulo, sera
responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y riesgo garantizando en todo caso el normal desarrollo de las
obras al momento de su ejecucion, acorde a toda la normatividad aplicable.

Los productos que se deriven del alcance de la consultoria deberan ser entregados en medio fisico y digital (copia
digital firmada), y en las copias que se requieran segun las necesidades de FINDETER y la Alcaldia del Municipio de
PASTO.

Las herramientas que se emplearén para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacion de medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario que aplique a cada especialidad, para
posteriormente ser coordinadas entre las diferentes especialidades; para la programacion de actividades del objeto
contractual y la programacién de actividades que debe entregar el consultor para la ejecucién de la obra se empleara
herramientas en formato *MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara
herramientas en formato *.XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en
formato *.PPT, *.PDF, *.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, lo anterior, en caso de que
FINDETER y/o el MUNICIPIO DE PASTO requieran la presentacion de uno de los productos en un formato diferente,
es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de la interventoria la respectiva revision y aprobacion.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion de cada proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER. Software entre
los cuales se encuentra el aplicativo Mi Obra, utilizado por FINDETER para el reporte de avance requerido.

Los diagnosticos, factibilidades, estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas de construccion y demas
documentos producto de la consultoria para el proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoria,
garantizando el total cumplimiento de lo requerido por FINDETER, el MUNICIPIO DE PASTO, la CONTRATANTE y la
normatividad vigente aplicable, para finalmente ser recibidos por FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas y normativas
requeridas, satisfagan las necesidades de las Entidades y cuenten con aprobacion definitiva de la interventoria y
validacién por FINDETER, la CONTRATANTE y el MUNICIPIO DE PASTO.

En el numeral 4.5.2 DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS, se presentan los productos minimos que debera
desarrollar el consultor en cada una de las etapas del proyecto los cuales deberan ser aprobados por la Interventoria.
Los productos descritos en este numeral deberan contemplarse en el cronograma de tal manera que se cumpla con
los siguientes plazos maximos de entrega.

EMANA MAXIMA DE
ACTIVIDAD ° CUMPLIMIENTO
PRODUCTOS ETAPA 1 1
PRODUCTOS ETAPA 2 3
PRODUCTOS ETAPA 3 12
PRODUCTOS ETAPA 4 18
PRODUCTOS ETAPA 5A 21
PRODUCTOS ETAPA 58 29

1.1.2.3. EDICION DE INFORMES
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De acuerdo con los entregables planteados en el alcance del proyecto y las fechas maximas, EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en donde se
consignen las memorias y especificaciones técnicas de los productos y demas consignados en esta metodologia.

Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3) dias siguientes al cumplimiento del mes vencido.
Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos para la aprobacién por

parte de la Interventoria, bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre
ellas:

+  NTC 1456.
+  NTC 5613.
+  NTC 4490.
+ NTC 159%.
+  NTC 1580.
+  NTC 1687.
+  NTC1914.

«  RES 2674 MINSALUD.
+  Demas normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados por parte de los profesionales,
estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula de
ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo certificado de verificacién y aprobacion por parte de
cada especialista y de la coordinacion de estos por parte del director.

1.1.24. APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido en el contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera entregar los productos
derivados del alcance solicitado, teniendo en cuenta los plazos maximos establecidos en el Plan de trabajo aprobado”,
para revision y aprobacion por parte de la INTERVENTORIA. Acorde a lo anterior, es importante la coordinacion de
entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que se aprueben dentro del plazo
establecido. En caso de que se generen observaciones por parte de FINDETER y el MUNICIPIO DE PASTO, a los
productos parciales o finales del contrato, deberan ser atendidas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y
aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que se genere ningun costo adicional.

1.1.25. ENTREGA DE LOS DISENOS AL CLIENTE

Una vez radicados en FINDETER los productos derivados del alcance del contrato, por parte de la interventoria, el
supervisor de FINDETER sera el encargado de remitirlos al cliente. Estos productos deberdn estar debidamente
aprobados por la interventoria del contrato.

1.1.2.6. PRODUCTOS A ENTREGAR

La Interventoria debera entregar a la supervision de Findeter, los conceptos correspondientes a cada uno de los 5
informes de la consultoria; cada uno de estos informes consta de 5 volimenes, por lo que se esperan 25 conceptos
relacionados con las entregas de los productos de la consultoria. También debera entregar informes mensuales y
finales cuyo contenido se explica en los siguientes numerales. Lo anterior no exime al contratista de interventoria de
presentar informes extraordinarios que le sean solicitados.

1.1.2.6.1. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORIA Y A LA CONTRATANTE
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EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera entregar los siguientes informes (Ver Anexo Técnico) tanto a la
Interventoria como al supervisor designado por Findeter en la forma y fechas indicados a continuacién, con esta
informacién, el interventor debera realizar los informes respectivos para revision y aprobacion por parte de la
supervision:

Informe No. 1. Dos dias después de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio, el interventor
debera presentar el plan de trabajo, metodologia y cronograma del contrato. Debera desarrollar un enfoque técnico y
metodoldgico, proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duracién, fases y relaciones entre si,
etapas y las fechas de entrega de los informes; debera detallar las disciplinas principales del trabajo, el especialista
clave responsable, y el personal técnico y de apoyo designado. Este plan de trabajo, deberé incluir el relacionamiento
con el mismo entregable por parte de la consultoria, el cual deberd estar aprobado previamente.

Informe No. 2. Corresponde al informe de la interventoria a la Recopilacion y Analisis de Informacion Secundaria de
la etapa de Prefactibilidad; se entregara a los 2 (dos) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

Durante el desarrollo de la Etapa 2, el CONTRATISTA debera realizar un andlisis y diagnostico de la informacion
recolectada, revisando entre otras la caracterizacién de la zona de estudio desde las diferentes especialidades de
ingenieria y geociencia, que permitan contar con los insumos necesarios para la validacion de lamodelacion del Lahar.
Dentro de esta etapa, se encuentra la validacién de las diferentes areas de ingenieria y geociencias, dentro de las
cuales se encuentran pero no se limita:

- Levantamiento fotogramétrico y elaboracion del modelo digital de elevaciones del terreno.

- Levantamiento topografico.

- Levantamiento(s) batimétrico(s) sobre las fuentes hidricas involucradas (Q. Mijitayo, Q. Midoro y R. Pasto)
- Estudio ambiental

- Estudio de uso y cobertura del suelo.

- Estudio hidrolégico.

- Estudio geolégico y vulcanolégico.

- Estudio geotécnico y de Suelos.

- Estudio estructural de caracterizacion de estructuras existentes.

Informe No. 3 - Corresponde al informe al informe de la interventoria a las alternativas propuestas por el consultor. El
informe de interventoria final de prefactibilidad debera contener el desarrollo de todos los productos descritos
anteriormente para cada uno de los volimenes: técnico, social, ambiental, financiero y juridico. Se entregara a los 3
(tres) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. Incluye toda la informacion faltante del estudio de
prefactibilidad, asi:

Verificacion de alternativas de mitigacion planteadas en otros estudios.
Andlisis de cuatro alternativas que presenten diferentes escenarios de mitigacion del riesgo para cada una de
las cuales se debera realizar un analisis de vulnerabilidad y riesgo.

e  Presupuesto y cronograma de prefactibilidad, que incluira una estimacion general del presupuesto para cada
solucién planteada, asi como del tiempo requerido para su ejecucion.

e Seleccion de la alternativa mas conveniente desde el punto de vista de grado de mitigacion del riesgo y anélisis
econémico del proyecto.

Informe No. 4 - Avance de ejecucion del 50% de la fase de factibilidad. Se entregara a los 5 (cinco) meses contados
a partir de la firma del acta de inicio. Incluye;

o Medidas no estructurales para la mitigacion del riesgo de amenaza por lahares en la cuenca de la quebrada
Mijitayo y Midoro tanto en la zona rural como en la zona urbana del municipio de Pasto.
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o  Realizacion de estudio de riesgo para la alternativa seleccionada que incluya como se modifican los escenarios
con y sin alternativa que incluya:

i.  Estudio de andlisis y zonificacion de vulnerabilidad.
i. Mapa de zonificacion de vulnerabilidad.
iii.  Estudio de andlisis y zonificacion de riesgo.
iv. Mapas de zonificacion de riesgo.
v.  Cuantificacion de la variacion de riesgo con la implementacion de las obras de mitigacion.
Vi. Disefio de medidas no estructurales para la mitigacidn del riesgo.
o Caracteristicas de sistemas de alarma temprana.
o Recomendaciones para el plan de ordenamiento territorial del municipio.

Informe No. 5. Corresponde al 100% de lo contratado de la etapa de factibilidad. Se entregara 15 dias antes de la
finalizacion del contrato. Incluye interventoria a todos los anexos a que haya lugar que soporten los estudios
entregados en los volumenes técnicos, como los planos, perfiles, modelaciones, entre otros.

El alcance del disefio corresponde a disefios de detalle que permitan al MUNICIPIO DE PASTO la construccién de
las obras de mitigacion de riesgo y reduccién de amenaza por la ocurrencia de lahares generados por la erupcion del
Volcan Galeras en la cuenca de las quebradas Mijitayo y Midoro.

Disefios de ingenieria requeridos para la construccién de las obras, elaboraciéon de planos de construccion,
presupuesto definitivo, estudio de fuentes de materiales, elaboracion de especificaciones de construccion, elaboracién
de productos ambientales requeridos para la obtencion de licencias ambientales en caso de requerirse (No incluye el
tramite de las licencias ambientales), estudios de titulos y predial de los predios que se requieran adquirir para la
construccion de la obras de mitigacion (No incluye acompafiamiento en el proceso de adquisicion de predios).

INFORME EJECUTIVO. Con el informe 5 se entregara ademas un informe ejecutivo que le permita al lector conocer
los aspectos mas relevantes de cada uno de los volumenes desarrollados en la consultoria.

En el lapso comprendido entre la entrega de un informe y ofro, se realizaran mesas técnicas con el objeto de ver el
avance del producto a entregar y, si fuera el caso, hacer los correctivos 0 sugerencias para su mejoramiento. Estas
mesas de trabajo serviran entonces como alertas tempranas para encaminar los resultados hacia su mejor version.

El interventor debera entregar su concepto sobe cada uno de los 5 informes revisados, incluido el detalle de cada uno
de los volimenes (Volumen Técnico de Ingenieria, social, predial, ambiental, juridico y financiero), una vez haya
aprobado cada uno de ellos. Este concepto se remitira a Findeter junto con cada uno de los informes del consultor
una vez corregidos a satisfaccion del Interventor.

1.1.2.6.2. INFORMES MENSUALES

Los informes mensuales deberan ser presentados a la Supervision dentro de los primeros diez (10) dias calendario
del mes siguiente. Deberan incluir en la primera parte los indicadores de gestion y avance de forma gréfica y con otras
herramientas que permitan su comprension de manera &gil y una segunda parte en dénde se detalle del seguimiento
de cada uno de los productos que se esta desarrollando en el periodo.

Como minimo, la primera parte de este informe debera contener:

Estado general de proyecto.

Actividades ejecutadas por la interventoria.
Gestion presupuestal.

Relacién y rendimiento del personal del consultor.

Pob =
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5. Reuniones realizadas y sus correspondientes actas firmadas.
6. Relacién sincrética del avance mensual de los productos (sin iniciar, en desarrollo, terminados y aprobados).
7. Avance del estado del Contrato de Interventoria.

En la segunda parte del informe el Interventor debera desarrollar como minimo el siguiente contenido:

1. El Interventor debera consignar el seguimiento a actividades y productos que se ejecutaron en el periodo

por parte del consultor.

Debera exponer los problemas presentados en el desarrollo de los productos.

3. Elinterventor debera identificar en el informe las alertas tempranas sobre la ejecucion de los productos por
parte del consultor.

4.  Elinterventor debera generar las posibles soluciones a las alertas, demoras, problemas u otro inconveniente

que se genere en el proceso.

Tendra que relacionar los temas pendientes, causas y acciones para su definicion.

Debera especificar el avance de las gestiones técnica, social, predial, ambiental, juridica y financiera

realizadas por el Consultor.

7.  Finalizara el informe con un capitulo de conclusiones y recomendaciones.

ro

o o

Teniendo en cuenta que todas las actividades y obligaciones asociadas a los contratos son objeto de control y
seguimiento, El interventor registrara en los informes el estado de avance y cumplimiento de estas. Estos informes
seran el soporte para los desembolsos, multas, intervenciones, recomendaciones, etc. que se generen en el marco
del Contrato de la Consultoria.

NOTA: Estos informes deberan contemplar la informacién clara y concisa del desarrollo de su objeto contractual. El
informe debera entregarse en una (1) copia digital.

1.1.2.6.3. INFORME FINAL

Previo a la terminacion del contrato de Interventoria se debera entregar un informe final a manera compilatoria, que
contenga el andlisis general del desarrollo de la consultoria e interventoria, donde se identifique la siguiente
informacién, entre otros aspectos:

e  Resumen de la informacion general del contrato de consultoria.

e  Resumen de la ejecucion técnica, social, Ambiental, legal, financiera y del contrato de consultoria.

o Andlisis del cumplimiento del objeto contractual de la consultoria de acuerdo con cada uno de los productos
ylo entregables establecidos para ello.
Informe de experiencias destacadas y casos de éxitos detectados a lo largo de la ejecucion del contrato.
Conclusiones y recomendaciones sobre la ejecucion del contrato de consultoria.

¢ Unresumen ejecutivo con cifras como ejecucion financiera, productos entregados, riesgos previstos para la
ejecucion del proyecto estructurado, etc. De manera grafica y con el uso de herramientas que permita su
répida comprension.

NOTA: Este informe debe contemplar la informacién clara y concisa del desarrollo de su objeto contractual. El informe
debera entregarse en dos (2) copias fisicas y una (1) copia digital.

1.1.2.6.4. INFORMES EXTRAORDINARIOS

La Supervision designada por FINDETER podra solicitar, en cualquier momento, la elaboracion y presentacion de
cualquier informe relacionado con el control y seguimiento del contrato. La Interventoria debera atender, dentro del
plazo acordado el requerimiento de estas solicitudes y crear los reportes que sean necesarios de acuerdo con las
necesidades que requiera la Supervision del Contrato.
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1.1.2.6.5. REUNIONES CON LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En caso de que la Supervision designada por FINDETER lo solicite, el interventor debera asistir a las reuniones que
se realicen (En todo caso asistira el director de interventoria y de acuerdo con el tema a tratar, el equipo de
profesionales y especialistas aprobados) con el objeto de efectuar el seguimiento a la ejecucion de su Contrato y el
de Consultoria, atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena
ejecucion de estos. El interventor debera levantar el acta correspondiente. La informacién de esta acta no debera
quedar consignada en los informes mensuales.

Quincenalmente la Interventoria citara al Consultor y su grupo de profesionales, al Supervisor de Findeter y otros
profesionales del area a una mesa técnica para analizar el avance de los productos de la consultoria, para el periodo
de andlisis y detallar en las metodologias que se estan aplicando para el desarrollo de cada uno de los productos.

Durante este proceso se deberan realizar las concertaciones necesarias para evitar reprocesos en las entregas
parciales o finales de los productos por parte, tanto de la consultoria como la interventoria.

La totalidad de los entregables mencionados anteriormente deberén ser revisados y aprobados por el supervisor. En
caso de que los productos no correspondan con los contenidos exigidos, el supervisor delegado podra solicitar una
nueva programacion en la entrega de los productos segun corresponda.

Nota 1: Sera una condicion obligatoria para el interventor seleccionado realizar la entrega de todos los documentos
del estudio en idioma espafiol, manejando un lenguaje apropiado a nivel técnico, de tipo formal y de manera clara
incluidos los anexos, los insumos utilizados y sus soportes.

Nota 2: Los profesionales del equipo de trabajo de la interventoria que sean designados para interactuar con la entidad
contratante, supervisién, entidades del estado, grupos de interés y comunidad en general deberan necesariamente
hacerlo en idioma espafiol.

1.1.2.6.6. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Protocolo de Revision y Aprobacion de Productos: La interventoria revisara los informes presentados por el
contratista de consultoria y hara observaciones y solicitud de correcciones en el término de cinco (5) dias calendario
contados a partir de su presentacion. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera satisfacer cualquier aclaracion
0 correccién requerida en un término de siete (07) dias calendario no computables para la entrega de los informes,
luego de haber recibido la nota de solicitud de aclaracién o correcciones.

En caso de que el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse nuevos ajustes o precisiones sobre los
entregables, para obtener el cumplimiento de los requisitos y contenidos de éste, deberd solicitarlos por escrito al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA en el término de tres (3) dias y el consultor debera responder dentro de los 3 (3)
dias siguientes. Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion y revision de los entregables para el
proyecto sera objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por
parte de LA INTERVENTORIA, a lo largo del desarrollo del proyecto.

En el caso de los Informes de cada una de las fases (Prefactibilidad, Factibilidad), después de revisados y aprobados
por la interventoria, se remitiran al supervisor designado por Findeter quien entregara sus observaciones y solicitud
de aclaraciones y correcciones en un plazo de cinco (5) dias calendario, debiendo la consultoria subsanar las
recomendaciones en un plazo de cinco (5) dias calendario. Asi, el proceso completo desde la entrega de los informes
por parte de la consultoria hasta la revision final por parte del supervisor designado por Findeter seria maximo de 28
dias calendario.

1.1.2.6.7. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL
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Una vez se culmine el plazo contractual del contrato objeto de interventoria, el Interventor debera iniciar el proceso de
recopilacién de la informacién necesaria para realizar el cierre contractual de los contratos de consultoria e
interventoria, para lo cual tendrd un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES, tiempo y rubro incluido dentro del
presupuesto estimado para la convocatoria.

Dentro del plazo citado, el Interventor deber allegar todos los documentos requeridos para el inicio de la liquidacion
de los contratos. Igualmente, la Interventoria deberé realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a
satisfaccion de los productos ejecutados, coordinando con las distintas entidades este procedimiento.

1.1.3.  ACTAS DEL CONTRATO
1.1.31 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIACION DEL CONTRATO

LA INTERVENTORIA y LA CONTRATANTE, a traves de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta de
inicio correspondiente, asi mismo, deberan suscribir el acta de inicio del contrato, la cual debe contener, entre otros
aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo del contrato.

Fecha de terminacion del contrato.

Valor total del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados al SUPERVISOR dentro de los TRES (3) DIAS
siguientes a la suscripcion del Contrato:

a) Aprobacion Y Verificacion De Recurso Humano

El Supervisor designado verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales de la
consultoria. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo
el personal propuesto y verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre
el personal y el contratista de Interventoria o uno de los integrantes del proponente plural.

b) Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: El Supervisor
designado revisard y validara el Formato de Estimacién Propuesta Econdémica Detallada y Factor Multiplicador y la
consistencia de la propuesta econoémica con las condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria.

c) Aprobacion de garantias: El Supervisor designado revisara que los amparos correspondientes a las garantias
correspondan con lo exigido en el Contrato y los Términos de Referencia para efectos de su presentacién y aprobacion
por parte de la Contratante.

1.1.3.2 ACTA DE TERMINACION

Una vez cumplido el plazo del contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y la INTERVENTORIA a través de
quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.

1.1.3.3 ACTADE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucion del contrato de consultoria, contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden
de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la entrega de los productos por parte del CONTRATISTA DE
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CONSULTORIA y la ejecucion del contrato con el lleno de los requerimientos técnicos. Del recibo por parte del
SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria,
suscrita entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO

El lugar donde se ejecutar el proyecto seré en el departamento de Narifio, municipio de Pasto en las microcuencas
de las quebradas Mijitayo y Midoro y sus trayectos por el municipio de Pasto hasta su desembocadura en el rio Pasto.

La microcuenca de la quebrada Mijitayo se encuentra localizada al occidente de la ciudad de Pasto, en las
estribaciones el Volcan Galeras. Estd compuesta por las quebradas Mijitayo, Midoro, Juanambu entre otras. La
quebrada Mijitayo nace en la parte alta del complejo Volcanico Galeras, al sureste del crater, a una altura aproximada
de 4.200 m.s.n.m. En la parte baja, su cuenca esta totalmente urbanizada, y el cauce fue convertido en un boxcoulvert
que atraviesa la ciudad de Pasto, entregando al rio del mismo nombre, sobre los 2550 m.s.n.m.

La zona de estudio corresponde a la microcuenca de la zona alta, media y trayecto urbano. El &rea de drenaje de la
cuenca corresponde a 20.27 km2 de los cuales 3.75 km2 se encuentran urbanizados.
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Cuenca de la quebrada Mijitayo. Fuente: Consorcio Mijitayo (2019)
1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas
disponibles teniendo como puntos de referencia la microcuenca de la quebrada Mijitayo y de la quebrada Midoro en
el municipio de Pasto.
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En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la
facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geogréfica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la consultoria, la
ejecucién de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

1.3.1. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) PARA EL PROYECTO

El método para la determinacién del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicacion y sumatoria de las dedicaciones,
duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de la presentacion de
la propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos
de la convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econémica,
mas los costos directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la ejecucién del contrato se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA; honorarios, asesorias y/o el acompafiamiento en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato; implementacion de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de utilizacién
de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones
a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, imprevistos y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento del contrato. La
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que
tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto Estimado para el desarrollo
del proyecto de TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
($302.601.420,00) M/CTE., incluido el IVA, asi como todos los impuestos a que haya lugar. Dentro del presupuesto
estimado se incluyeron entre otros, los gastos de administracién como: salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento, y
alimentacion del equipo de trabajo minimo del contratista y los elementos de bioseguridad; desplazamiento, transporte
y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con el contrato; la totalidad
de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el contratista de consultoria, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
contratista de consultoria para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato.

El valor del presupuesto estimado se ha establecido para el proyecto segun las dedicaciones indicadas en el numeral
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del personal requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos
establecidos en los documentos de la convocatoria.

LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

Para el calculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que el contrato comprende un plazo de NUEVE (09)
MESES para la ejecucion de las actividades y la elaboracion de los productos del contrato, plazo que debera ser
tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econémica.

Dentro de su oferta econdmica, el contratista debera considerar todos los costos requeridos por desplazamiento
dentro de la zona incluyendo sobrevuelos en caso de ser necesario y todos los costos asociados a adquisicién de
informacion, imagenes satelitales, toma de aerofotografias.

Nota 1: Si en desarrollo del contrato se llegare a presentar una modificacién en el alcance o en las condiciones
establecidas para la elaboracién y entrega de cada producto, la contratante a través de la supervision tendré la
potestad de solicitar un ajuste de las disponibilidades y las demés condiciones que se requieran para ejecutar la
INTERVENTORIA, a partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta econdmica de la INTERVENTORIA,
adjuntando los debidos soportes técnicos y/o juridicos que sustenten dicha modificacion.

1.3.2. PRESUPUESTO

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de TRESCIENTOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($302.601.420,00) M/CTE., Incluido IVA, y todos los
costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la
ejecucion del objeto contractual y honorarios.

PROYECTO | DESCRIPCION PRESUPUESTO | nporpyacion

(IVA INCLUIDO)
INTERVENTORIA  INTEGRAL  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
JURIDICA, SOCIAL PARA EL PROYECTO
DENOMINADO “CONSULTORIA  PARA
REALIZAR LA ESTRUCTURACION INTEGRAL A
NIVEL DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y
ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LAS | $ 302.601.420,00 Presupuesto
OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO Y | M/CTE. Precio Global
REDUCCION DE AMENAZA POR LA
OCURRENCIA DE LAHARES GENERADOS POR
ERUPCION DEL VOLCAN GALERAS EN LA
CUENCA DE LAS QUEBRADAS MUITAYO Y
MIDORO Y SU TRAYECTO URBANO, UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE PASTO”.

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $ 302.601.420,00

1.3.3.  VALORES MAXIMOS Y MINIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo del total del presupuesto
estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econdémicas.
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PROYECTO

DESCRIPCION

VALOR MINIMO (IVA
INCLUIDO)

VALOR MAXIMO
(IVA INCLUIDO)

INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
JURIDICA, SOCIAL PARA EL PROYECTO
DENOMINADO “CONSULTORIA PARA REALIZAR
LA ESTRUCTURACION INTEGRAL A NIVEL DE
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS
Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE
MITIGACION DE RIESGO Y REDUCCION DE
AMENAZA POR LA OCURRENCIA DE LAHARES
GENERADOS POR ERUPCION DEL VOLCAN
GALERAS EN LA CUENCA DE LAS QUEBRADAS
MIJITAYO Y MIDORO Y SU TRAYECTO URBANO,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO”.

$ 272.341.278,00
M/CTE.

Hasta la suma de
$302.601.420,00
M/CTE.

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

$ 272.341.278,00

$ 302.601.420,00

El proponente debera considerar en su propuesta econdmica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo del valor del Presupuesto Estimado PE total.
La propuesta econémica del proponente debera realizarse teniendo como referencia los valores minimos y maximos

y en general el presupuesto contenido a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

De acuerdo con lo anterior, el PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Total para la ejecucion del contrato se detalla a

continuacion:

INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, SOCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACION INTEGRAL A
NIVEL DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE
MITIGACION DE RIESGO Y REDUCCION DE AMENAZA POR LA OCURRENCIA DE LAHARES GENERADOS
POR ERUPCION DEL VOLCAN GALERAS EN LA CUENCA DE LAS QUEBRADAS MIJITAYO Y MIDORO Y SU
TRAYECTO URBANO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO".

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR PROYECTO ANTES DE IVA $ 254.286.907,00
VALOR IVA 19% $48.314.513,00
VALOR TOTAL PROYECTO $ 302.601.420,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 302.601.420,00

Nota: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado por el contratista.

1.3.4.  MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato. No obstante, en los casos
que se requiera por algin motivo aumentar el alcance inicial del objeto contractual por decision de la CONTRATANTE,
previa recomendacion de FINDETER y/o el municipio de Pasto, se debera llevar a cabo previamente el siguiente

procedimiento:
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La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte del contratista.
Balance actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia la oferta econdmica.

Aval y concepto técnico de la Interventoria del contrato.

coop

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasién de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato y demés a que haya
lugar del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los deméas impuestos que se generen por la celebracion del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las
diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado
en el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER, es EL
CONTRATANTE Yy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato de acuerdo con la siguiente forma de pago:

ACTIVIDAD PORCENTAJE DE PAGO
Aprobacion del plan de trabajo, metodologia y cronograma del contratista de 10%
consultoria °

Aprobacién de la totalidad de los productos de las etapas 1 y 2 del contrato,
correspondientes a la FASE 1 PREFACTIBILIDAD.

Aprobacién de la totalidad de los productos de la etapa 3 del contrato,
correspondiente a la FASE 1 PREFACTIBILIDAD y el MUNICIPIO DE PASTO y
FINDETER hayan aprobado la alternativa seleccionada de obras de mitigacion de
acuerdo con el nivel de riesgo.

Aprobacién de la totalidad de los productos de la etapa 4 del contrato
correspondiente a la FASE 2: FACTIBILIDAD - ESTUDIOS Y DISENOS A 10%
DETALLE.

Aprobacién de la totalidad de los productos correspondientes a la etapa 5 del
contrato correspondiente a la FASE 2: FACTIBILIDAD — ESTUDIOS Y DISENOS A
DETALLE, los cuales deben estar aprobados por la interventoria y recibidos por el 40%
MUNICIPIO DE PASTO, sumado al acta de entrega y recibo a satisfaccion del
contrato; dicha entrega seré realizada a la Interventoria y a FINDETER.

20%

20%

Nota 1: Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral segin corresponda, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion.
De igual manera, debera presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o
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suministros para la ejecucion de esta.

Nota 2: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual
se devolvera al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacion
del Contrato.

Nota 3: EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato y las
actividades que del se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Nota 4: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas
las facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA
FINDETER, identificado con el NIT. 830.052.998-9

Nota 5: Para proceder con el pago anteriormente descrito, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe encontrarse
al dia en los informes solicitados en los documentos de la convocatoria y estos deben haber sido aprobados por el
SUPERVISOR

Nota 6: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR y se efectuaran dentro de los TREINTA
(30) DIAS siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de
los requisitos indicados.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion de la INTERVENTORIA sera de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio o emision de la orden de inicio, previa aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE y
demas requisito necesario.

El acta de inicio del CONTRATO debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contrato de consultoria,
segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y
demas requisitos previos.

EL CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del acta de suspensién por parte del
contratista sera objeto de la aplicacién de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones
previsibles por el contratista. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacién es aceptada por el
contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcién del contrato.

1.7. OBLIGACIONES

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia,
del “Esquema de Ejecucién®’, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo
de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asimismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA las siguientes:
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OBLIGACIONES GENERALES

Acatar la Constitucion, la ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Palitica.

Cumplir el objeto del contrato, verificando que el contrato de consultoria sea ejecutado de acuerdo con los
criterios de calidad exigible y atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en
la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
SUPERVISION 'y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para el
cumplimiento del objeto contractual.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por LA CONTRATANTE.
Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos.
Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato
ylo a la modificacién, los cuales también son requisito para la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio
del contrato.

Instalar y disponer del personal necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el
supervisor asi lo solicite.

Cumplir y verificar que se cumpla por parte del contratista de consultoria con todas las disposiciones que
sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE
TERRITORIAL.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del contrato.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
contrato.

Presentar al Supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el presente documento en el numeral correspondiente de "PERSONAL", previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del Contrato.

Utilizar la informacién entregada por el confratista de consultoria, Findeter o LA CONTRATANTE
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos
ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucidn del contrato y disponer
de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o director del proyecto en los comités de seguimiento cuales podra
asistir el Ente Territorial, FINDETER, el DNP y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas
en el contrato.

Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucién del contrato.
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Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto
del presente contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en
relacion con la gjecucidn, desarrollo o implementacién del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o el DNP, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningln funcionario, podra utilizar el
nombre, emblema sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.
Velar porque la CONTRATANTE o FINDETER o el DNP, se mantenga indemne de cualquier reclamacion
de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucién del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista,
sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato. Dar estricto cumplimiento y velar que el contratista de consultoria cumpla con los lineamientos de
Gestion Social.

Manejo Ambiental y Reputacional, el cual hace parte integral de los términos de referencia y del contrato.
Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los organismos de
control con ocasién de las actividades ejecutadas y en razon a la liquidacion del Contrato interadministrativo
que dio origen al proyecto contratado.

Responder por los resultados de su gestidn y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA de las condiciones
administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA en la
ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

Verificar el cumplimiento de la entrega por parte del contratista de consultoria del Plan de Gestion Social y
Reputacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo correspondiente.

Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de
Gestion Social y Reputacional por parte del Contratista de consultoria.

Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de
Gestion Social y Reputacional por parte del Contratista de consultoria. Participar y asegurar la ejecucion del
Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte del contratista de Consultoria
previo al inicio de la ejecucion de los disefios, con el fin identificar las expectativas de la comunidad, de
acuerdo con el componente de Lectura Territorial de los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional,
anexo.

Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA la implementacion de programas de comunicacion
permanente con la comunidad, e informar ala comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance,
magnitud, impacto y beneficio de estas.

Verificar que EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA cumpla con un minimo de cincuenta por ciento (50%)
de muijeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre
la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la consultoria, con la
finalidad de ajustar este porcentaje.

Asegurar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y con LA CONTRATANTE.
Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.
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Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORIA acorde con la
realidad de la ejecucion contractual.

EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE
con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar
el tiempo real, la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.

Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco
(5) aflos mas, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un
plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite
sea requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 304 del 23 de febrero de 2022 o las normas que los
modifiquen adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

El interventor debera verificar que el contratista de consultoria en la elaboracion y seleccion de las
alternativas de solucion, asi como en el desarrollo del disefio de detalle debera plantear soluciones
articuladas que tengan en cuenta el desarrollo de las consultorias de los demas componentes para lo cual
debe gestionar las mesas de trabajo, reuniones técnicas y demés acciones que le permitan estructurar
soluciones integrales y articuladas.

El contratista de interventoria por su cuenta y riesgo deberé realizar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de las normas ambientales vigentes y verificar el cumplimiento de estas por parte de
contratista de consultoria.

El contratista de interventoria debera adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales,
sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al
medio ambiente y verificar que se adopten e implementen las mismas por parte del contratista de
consultoria.

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para
el cabal cumplimiento de este.

OBLIGACIONES DE INFORMACION

Presentar Informes periodicos, los cuales deberan ser aprobados por la supervision. Estos Informes deben
poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Verificar que todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados por el contratista de
consultoria tanto de las alternativas propuestas como de la alternativa seleccionada (memorias de calculo,
informes periodicos, bitacora, registro fotografico, cronograma de actividades, cartas de responsabilidad)
sean entregados en medio magnético y en original

Llevar una bitacora de la ejecucion del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asf como de las érdenes de interventoria,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general del contrato y el desarrollo de
todas las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta fase. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecucion,
asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA
CONTRATANTE.

Pagina 28 de 108



BBV. Findeter4

4.

1.7.3.

v

A

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial

Sociedad Fiduciaria

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los
insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas

Elaborar y presentar juntamente con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, las actas de entrega mensual
de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccion de estas.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacion producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

OBLIGACIONES TECNICAS

EI CONTRATISTADE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

10.

1.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA cuente con el
recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos
por las entidades competentes a través de los permisos otorgados para el desarrollo del contrato cuando
apliquen

Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA cumpla las normas y requerimientos técnicos
establecidas para el desarrollo del contrato.

Emitir los conceptos que la Contratante solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo
requerido.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE CONSULTORIA,
de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de
calidad y oportunidad a las que se obligo el CONTRATISTA DE CONSULTORIA

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato de consultoria, efectuando
controles periodicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar
los ajustes a los que haya lugar. En caso de presunto incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar
oportunamente a LA CONTRATANTE vy solicitar si es el caso la aplicacion de los procedimientos
sancionatorios establecidos en el contrato.

Promover con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones
al CONTRATO DE CONSULTORIA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA deberd comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor
designado, para su decision, comunicacion que deberd ir acompafiada de su concepto y soportadas con la
debida justificacion técnica, social, ambiental, financiera, contable, administrativa y juridica, segin
corresponda. )
Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de
conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE CONSULTORIA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las
Entidades de control de manera oportuna.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones 0
cualquier otra modificacion al CONTRATO DE CONSULTORIA, acompafando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
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Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA
DE CONSULTORIA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera
elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacién con la suficiente antelacion a la fecha
requerida para su implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables a este tipo de
proyecto.

Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

Llevar a cabo las demés actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes
etapas de ejecucion.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

Verificar el flujo de inversion del contrato, para lo cual deberd suscribirse el acta respectiva, de manera
mensual o quincenal.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA
CONTRATANTE o el INTERVENTOR deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO,
asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion de este. Es entendido que todos estos gastos han
sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econémica.

Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso )

Radicar las facturas para adelantar el tramite y aprobacion de estas, debera presentar al SUPERVISOR, el
informe o productos que corresponda, asf como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

Cumplir el estatuto fributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga fributaria
generada con ocasion de la celebracién y ejecucién del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato de consultoria y de interventoria , una vez se cumplan todas las
obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminacion y el recibo a satisfaccion del contrato suscrito
por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién por parte de la interventoria de
los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato por parte del contratista de
consultoria asi como la aprobacién de la supervision de los documentos de la interventoria . En todo caso
el tramite de suscripcion de las respectivas actas de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de
los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA para tal efecto. Al igual que los
soportes o comprobantes de pago tanto del contrato de consultoria como el de interventoria, documentos
requeridos para el cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidacion.

Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE CONSULTORIA, llevando un registro
de cada una de las operaciones.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes
de pago formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los requisitos establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente.

Presentar la documentacion, analisis y soportes correspondientes para la definicién de los productos
financieros solicitados en el Contrato.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion de este.
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Realizar al seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos contables que deban
ser aplicados dentro de la ejecucion de la CONSULTORIA, con el fin de controlar el buen manejo de los
recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.
2

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Suscribir juntamente con la CONTRATANTE el Acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Suscribir juntamente con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, el ACTA DE INICIO respecto del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

Solicitar a LA CONTRATANTE o a quien éste indique, la documentacion e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con
el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar
con efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE las aclaraciones del caso.
Revisar en detalle, el CONTRATO DE CONSULTORIA con el fin de enterarse de cada una de las clausulas
contractuales, plazos, y obligaciones de este.

Revisar y verificar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental, financiera, administrativa,
contable, seguridad industrial y econdmica requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de
proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE CONSULTORIA sin ningln
contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, las reuniones de seguimiento a la
ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan
y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes
soluciones précticas y oportunas.

Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Contratante dentro de los tres (3) dias
siguientes al requerimiento.

Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecucién del contrato objeto de esta Interventoria, a la
Contratante un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR deber4 diligenciar el acta de suspensién para el
contrato de consultoria y para el de Interventoria, simultaneamente y remitirlos a la Contratante debidamente
diligenciados con el visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivo la suspension de
los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER y remitiré diligenciadas y
suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion
de las pdlizas.

Adelantar cualquier otra actuacion administrativa, necesaria para la correcta administracion del CONTRATO
DE CONSULTORIA objeto de interventoria

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.
Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato y entregar
copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunion, e incluirlas en el informe mensual del
periodo respectivo.

Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la
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asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

Acompaiiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen
a iniciar en cualquier momento, aun después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
designado.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a la Contratante o FINDETER toda la base documental que de fe del
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de Interventoria.

Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA la informacion que considere necesaria, recomendar lo que
estime y contribuya a la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por
la 6ptima ejecucidn del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social. Debera verificar las
actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el
cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacién remitidas por el
CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia la Contratante, las quejas y reclamos que
presente la comunidad sobre el proyecto.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por
parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con el fin de identificar las expectativas de la comunidad.
Exigir al CONTRATISTA la implementacion de programas de comunicacion permanente con la comunidad,
e informar a la comunidad donde se desarrollaran los estudios, sobre el alcance, magnitud, impacto y
beneficio de estas.

Velar porque se realice la socializacién de los estudios a la comunidad involucrada antes de iniciar la
ejecucion de estos, durante su desarrollo y al finalizarlos. De igual manera informar de manera oportuna a
LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en desarrollo de la
consultoria, su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior
de su equipo de trabajo.

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria y remitirla a la Contratante
para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA la paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.
Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE CONSULTORIA y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES JURIDICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
cardcter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE CONSULTORIA se desarrolle en condiciones
de eficacia, eficiencia y oportunidad.

Verificar, garantizar y gestionar que se cuente con las garantias establecidas para el contrato de consultoria
y de interventoria, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas
en el contrato y realizar al CONTRATISTA DE CONSULTORIA los requerimientos del caso, cuando sea
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necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberd informar al LA CONTRATANTE de
este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas. Es pertinente que el interventor para la
aprobacion de cualquier pago verifique que la péliza y modificaciones estén debidamente aprobadas para
proceder con la autorizacién de pago con el trdmite de la cuenta respectiva.

Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto
incumplimiento del CONTRATO DE CONSULTORIA, con hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del CONTRATO DE CONSULTORIA.

En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberd entregar al
Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, o del presunto incumplimiento
de una o varias de las obligaciones a cargo de EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos retrasos o
incumplimientos.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el CONTRATO DE CONSULTORIA y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial
lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, que en
materia juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el gjercicio del Contrato de Interventoria.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion
al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE CONSULTORIA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se de
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar las actas que se requieran en el marco del contrato objeto de interventoria, allegando la
documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.
Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).
Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de
45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla a FINDETER para su revision y
aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del CONSULTOR los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al SUPERVISOR, el

personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en los documentos de la

convocatoria, cumpliendo con la experiencia especifica exigida en este documento. El CONTRATISTA DE
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INTERVENTORIA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno
a la CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el
interesado. En ningln caso podré presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el
100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER o la CONTRATANTE u otras
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al SUPERVISOR y a la
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior
al que se retir6. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA SUPERVISION.
El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente del
contrato al director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la SUPERVISION.

El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en
desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo
cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las
normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para
la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA en la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ninglin
tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con la CONTRATANTE.
Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones
fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacién falsa de sus profesionales.

Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. La CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento
en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar al SUPERVISOR, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los
trabajos por parte de la SUPERVISION.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Remitir a LA INTERVENTORIA en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciacion
del CONTRATO.

Presentar informes mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco (5) dias del mes siguiente) a Findeter
donde se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos
de tiempo. Lo anterior, sin perjuicio de la presentacion de los productos por entregar.

Elaborar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, social y econdmica requerida para la ejecucion del
proyecto.
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Mantener el personal ofrecido y aprobado por la INTERVENTORIA, el cual fue aprobado previo a la firma del
acta de inicio del Contrato.

Incorporar los insumos técnicos y resultados de los estudios y disefios elaborados anteriormente por otras
entidades. En este sentido, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA con el acompafiamiento de la
INTERVENTORIA y FINDETER debera coordinar conjuntamente con las entidades correspondientes la entrega,
pertinencia y suficiencia de la informacion requerida.

En caso de presentarse dificultades en el suministro de la informacion a cargo de las entidades encargadas, que
puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el CONTRATISTA debera informar a la
INTERVENTORIA y FINDETER, de tal manera que se puedan tomar las acciones oportunas para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato y la entrega del proyecto a satisfaccion dentro de los plazos
establecidos en el mismo.

Atender inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del proyecto y medicidn de impactos, que resulten
del estudio y gestién social realizado por Consultor durante la ejecucion del contrato. )

En caso de presentarse posibles cambios al personal, este debera ser notificado a la INTERVENTORIA antes de
2 dias y se debera reemplazar por alguien de las mismas cualidades y con las especificaciones técnicas
establecidas en el confrato a mas tardar 3 dias después de la notificacion, previa aprobacién de la
INTERVENTORIA.

Garantizar la disponibilidad de condiciones administrativas, juridicas, operativas, logisticas, técnicas, de
infraestructura y sociales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que se requieran para el adecuado
desarrollo de los estudios y disefios durante el plazo del CONTRATO.

Garantizar la calibracion de equipos que deban ser utilizados en el CONTRATO, de acuerdo con la normatividad
vigente.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacién falsa.

Entregar los estudios, disefios y los documentos requeridos para la prefactibilidad y factibilidad, de acuerdo con
los parametros establecidos en los Términos de referencia y Estudios Previos, en los tiempos propuestos,
aprobados en la metodologia y plan de trabajo, validados por la INTERVENTORIA.

Implementar planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucion o que representen riesgos de gestion.

Ajustar los productos, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR.

Elaborar las presentaciones que le requiera la INTERVENTORIA o FINDETER cuando quiera que sea necesario
y en particular para el cierre de cada una de las fases.

Realizar y entregar todas las actividades que apliquen para garantizar la ejecucion del Contrato de acuerdo con
lo establecido en cada una de las etapas.

Garantizar el desarrollo e implementacién de los componentes de gestion social para Lectura Territorial;
Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social y Seguimiento y Evaluacion.

El Contratista debe garantizar para el desarrollo del proyecto el plan de gestion social y reputacional con todos
sus componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social
siempre y cuando se tenga condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno
Nacional.

Contar con el profesional social competente de la zona que conozcan la cultura del area de influencia directa de
manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y el cumplimiento de las
actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestién social y reputacional.

Cumplir con los requisitos y lineamiento de las Corporaciones Autbnomas Regionales, y del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la elaboracién de los estudios y disefios correspondientes dentro del
alcance definido en los Términos de referencia y Estudios Previos y en el plazo del presente contrato. Cabe
aclarar que el CONTRATISTA realizara la estimacion del costo de las licencias y/o permisos el cual se incluira
como un componente dentro de los costos del proyecto, dado que la entidad territorial es la responsable del
trémite ante la Autoridad ambiental.
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Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas al desarrollo de este y medicién de impactos.

Efectuar, en cumplimiento de los Lineamientos de Gestidn Social, o cuando FINDETER lo considere pertinente,
reuniones de Socializacion con la Comunidad y demas actores institucionales.

Una vez se lleve a cabo la estructuracion del proyecto y sus modelos financieros, economicos y legales definitivos
por parte de la INTERVENTORIA, se llevara a cabo la socializacién a la alcaldia del Municipio de Pasto la cual
debera ser acompafiada por la INTERVENTORIA, supervision y demas entidades participantes.

Presentar el Plan de Gestidn Social y Reputacional para una posible etapa de ejecucion de obras al finalizar el
contrato, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA y la supervision, de acuerdo con los lineamientos
del anexo correspondiente.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demas pagos segun la
normatividad vigente.

Junto con la entrega de los estudios y disefios del proyecto, el CONTRATISTA debera entregar las certificaciones
en original de los especialistas y profesionales que participaron en la produccion y elaboracién de los estudios y
disefios, en esta certificacion se debe dejar expreso que los estudios y disefios elaborados cumplen con las
Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables de regulacién expresa que rigen cada sector especifico.

El CONTRATISTA debera dentro del plazo contractual acompanar a la entidad territorial para la presentacion del
proyecto ante las diferentes fuentes de financiacion y atender las solicitudes de ajustes, correcciones, y demas,
que realice el ente de financiamiento y técnico del sector al que es presentado el proyecto.

El CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de los estudios al Director de Proyecto y demas personal de
especialistas aprobados por la INTERVENTORIA durante el desarrollo de la totalidad de las fases de proyecto.
El CONTRATISTA debera atender los requerimientos que efectlie la INTERVENTORIA y/o FINDETER,
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el CONTRATO que se derive del presente
documento.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio del proyecto, en las instalaciones de FINDETER, la
alcaldia del Municipio de Pasto, 0 en donde se designe por la INTERVENTORIA y el supervisor del CONTRATO
para mesas de trabajo con el sector, lo anterior, con el fin de realizar el seguimiento de los trabajos objeto del
CONTRATO y suscribir las actas correspondientes.

Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Ginicamente para el desarrollo
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega,
en ningln caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

Hacer entrega de un programa de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
Estudios y Disefios a ejecutar.

Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion y en especial con la Norma de
Sismo Resistencia NSR-10, CCP14 y todas aquellas normas relacionadas con construccion de espacio publico,
la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, asi como la documentacién que se encuentre
publicada en la Convocatoria, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social,
legal, administrativo, financiero y contable.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion de este.

La INTERVENTORIA, debera revisar que el CONSULTOR entregue los disefios realizados con la metodologia
BIM vinculando al profesional especialista y responsable de la integracion de la informacion durante la totalidad
del proceso, gestionando la correcta interpretacion y manejo de la informacion, validacion de posibles colisiones,
informar inconsistencias que se identifiquen durante el desarrollo del proyecto, asi como actualizar el modelo.
Asimismo, debera acogerse al PEB (Plan de Ejecucion BIM) que la INTERVENTORIA defina como hoja de ruta
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para la elaboracion de los modelos, elaboracion de familias, nombramiento de los archivos, y ejecucion de andlisis
de colisiones pertinentes. Ver anexo Building Information Modeling (BIM).

Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida del proceso.

Ajustar los productos a entregar, las veces que asi lo requiera la INTERVENTORIA hasta la obtencién de su
aprobacion y conforme al cumplimiento del objeto del contrato.

Realizar la debida diligencia para obtener la viabilidad por parte de las entidades competentes, entregando la
totalidad de los documentos requeridos para ello, de acuerdo con la normatividad vigente.

Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR y la CONTRATANTE.

Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida del proceso.

Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Y
demas normatividad vigente asociada al proceso de ejecucion del presente proceso de contratacion):

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique.
Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencién de la licencias o permisos.
Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.
NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio
y construccion sismo resistente en Colombia.
NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings — Provisions and
Commentary”, 2003 Edition, Federal Emergency Management Agency, FEMA 450, Building Seismic Safety
Council, National Institute of Buildings Sciences, Washington, D.C., USA, 2004, la norma que la modifique o
sustituya.
Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-05, Structural Engineering Institute of
the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2006, la norma que la modifique o sustituya.
Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccion
y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.
Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demas aplicables al proyecto.
Normas de Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989.
Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.
Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emision de ruido y ruido ambiental.
Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS —2000 y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.
Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.l.S.)
Estudio de microzonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion de este, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su
regulacion especifica.
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Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
Ley 1523 de 2012 - Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

e  Resolucion 509 de 2013 - Por la cual se definen los lineamientos para la conformacion de los consejos de
cuenca y su participacion en las diferentes fases del plan de ordenacion de cuenca y se dictan otras
disposiciones.

e  Decreto 19 de 2012 - Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
tramites innecesarios existentes en la Administracién Publica.

e Decreto 2041 de 2014 - Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.

e Resolucién 154 de 2014 - Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulacion de los Planes de
Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestacion de los
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones.

o  Decreto 1807 de 2014 - Por el cual se reglamenta el articulo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 enlo relativo a
la incorporacion de la gestion del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras
disposiciones.

e Decreto 2157 de 2017 - Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboracion del plan de
gestion del riesgo de desastres de las entidades publicas y privadas en el marco del articulo 42 de la ley 1523
de 2012.

e Resoluciones 471 y 529 de 2020 y su modificatorio Resolucion 197 de 2022 — IGAC, Establece las
especificaciones técnicas minimas que deben tener los productos de la cartografia basica oficial de Colombia.

o  Decreto 824 de 2021 - Por medio del cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 Unico Reglamentario del
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la cartografia para el ordenamiento territorial.

e Las demas normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que apliquen al objeto del
presente proceso.

1.9. SUPERVISION

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Gerencia de Banca de Inversion de
FINDETER, quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
ambiental y juridico del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision vigente de
FINDETER, los Términos de Referencia y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.
El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninguin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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) CAPITULOII )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER esta interesado en realizar la
contratacion que tiene por objeto LA “INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURIDICA, SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSULTORIA PARA REALIZAR LA
ESTRUCTURACION INTEGRAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO Y REDUCCION DE AMENAZA POR LA
OCURRENCIA DE LAHARES GENERADOS POR ERUPCION DEL VOLCAN GALERAS EN LA CUENCA DE LAS
QUEBRADAS MIJITAYO Y MIDORO Y SU TRAYECTO URBANO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto
y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas
disponibles teniendo como puntos de referencia la microcuenca de la quebrada Mijitayo y de la quebrada Midoro en
el municipio de Pasto. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los
lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de
la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de
préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion
geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden
incidir en la correcta ejecucién del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la consultoria, la
ejecucién de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3 PERSONAL

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los productos del proyecto
dentro del plazo del contrato, personal que debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia
general y especifica exigida. (Ver anexo 1).

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor,
se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre,
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor
del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contrato la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones
o0 documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012,
y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico
de educacién superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente
no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia
profesional general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
En tal sentido, se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las
funciones de los perfiles requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general
0 viceversa, (ii) titulo de maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de
doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segin area y nucleo del conocimiento,
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de
Informacién de Educacién Superior — SNIES.
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2.5 GARANTIAS

2.5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
Cumolimiento 30% del valor total del | Vigente por el plazo de ejecucion del Contrato
P Contrato y seis (6) meses mas.

Pago de Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor total del | Vigente por el plazo de ejecucion del Contrato
Contrato y fres (3) afios mas.

20% del valor total del | Vigente por el plazo de ejecucion del Contrato
Contrato y cinco (5) afios mas.

Calidad del Servicio

2.5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato.
Extracontractual

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO y EL MUNICIPIO DE PASTO como BENEFICIARIO.

1. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER,
identificado con el NIT. 830.052.998-9
2. MUNICIPIO DE PASTO, identificado con NIT 891.280.000-3.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los respectivos anexos, soportes de la misma
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por
falta de pago ni el soporte de la transaccion electronica.

La aprobacién de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
Contrato, razon por la cual, ningun Contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y el MUNICIPIO DE PASTO.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
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Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE, el MUNICIPIO DE PASTO y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o
adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago
de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

2.7. LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Dentro del alcance del contrato de consultoria no se encuentra la obtencién de permisos y licencias para la
construccion de las obras, sin embargo, el consultor debera realizar las averiguaciones sobre permisos y licencias que
se requieran para la construccidn de las obras y debera entregar los insumos requeridos para un posterior tramite de
licencias y/o permisos.

Para el desarrollo de contrato de consultoria, el consultor deberd tramitar a su cargo, todos los permisos que se
requieran para la ejecucién de los trabajos de consultoria, con las entidades municipales, departamentales y
nacionales, dicha situacion debera ser verificada por el contratista de INTERVENTORIA.

Teniendo en cuenta que una zona del proyecto se encuentra localizado en la zona protegida del Santuario de Fauna
y Flora Galeras, el consultor debera tramitar los permisos de ingreso requeridos de forma oportuna, en el caso de
Parques Nacionales Naturales de Colombia con un minimo de 15 dias habiles, y en el caso de las demas entidades
competentes el que estas definan para el respectivo tramite. Adicionalmente debera cumplir estrictamente con todos
los requisitos impuestos para el acceso y cumplimiento de los protocolos ambientales exigidos durante la
permanencia.

Por lo anterior, el interventor debera verificar que el consultor tenga todas las autorizaciones requeridas, realice los
tramites de manera adecuada y realice las averiguaciones que se requieran para dejar claro cuales son los insumos
que se deben dejar listos para el posterior tramite de licencias y/o permisos.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.
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El CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin que previamente hayan sido
aprobados por la supervision y entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito el respectivo contrato adicional u otrosi
segun corresponda. Cualquier actividad que ejecute sin la celebracion previa del documento contractual, sera asumida
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.
Es responsabilidad del CONTRATISTA informarse acerca de los procedimientos establecidos para tal fin.

En caso de ajustar el alcance y se generen nuevas actividades que no fueron contemplados en el presupuesto inicial,
los nuevos valores seran objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la supervision realizara un analisis del
presupuesto presentado por el Interventor con el fin de verificar su correspondencia con las condiciones y precios del
mercado, y una vez verificados, se tramitara su aprobacion por parte de la contratante.

2.81. CONDICIONES RESOLUTORIAS
Habra lugar a aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando:

o Sila CONTRATANTE o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por
medios fraudulentos o mediante engafio.

o Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al CONTRATISTA, se constituird
en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel
evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad
y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el
mencionado contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrard en Etapa de cierre, balance
financiero y ejecucion, sin que se cause ningln reconocimiento econémico distinto al avalado por el supervisor.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicaciéon de alguna de las condiciones resolutorias
anteriormente establecidas, previo concepto favorable del supervisor y por causas NO IMPUTABLES al
CONTRATISTA, se pagara al CONTRATISTA Unicamente el valor avalado por el supervisor. Por ninglin motivo se
pagara un valor superior al pactado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del INTERVENTOR o supervisor del proyecto la condicién resolutoria
surja por una accién u omision imputable al CONTRATISTA, se entenderd que es responsable por la resolucion del
contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscito el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

2.8.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a:

Mantener indemne a LA CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.
Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de estos, acreedores, contratistas,

proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.
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Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la contratante o FINDETER deberan ser asumidas por
el CONTRATISTA.

Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del EL CONTRATANTE y FINDETER deberan ser
asumidos por el contratista.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al EL CONTRATISTA o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte méas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE y FINDETER.

2.8.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos en los siguientes términos:
2.8.31 GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA, previamente a la celebracién del Contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con
base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en
el cual se ejecutara el Contrato, asi como todos los fenémenos que puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta
el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar
la ejecucion del Contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. ldentificacion de los riesgos.

b.  Andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

c. Elaboracion del respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las
acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen
en los riesgos identificados.

d. Realizacidn de actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacién de riesgos realizada,
con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente
a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo
evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion y junto con el plan de trabajo y metodologia, un documento que contenga la siguiente informacion como
minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion
del Contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
andlisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la
cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion
de los riesgos.

b.  Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de
Gestion del Riesgo.
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¢. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos
en el Registro de Riesgos.

2.8.3.2 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO — MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta, lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de
los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, LA CONTRATANTE no hara ningln
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados
en el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por LA CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que
el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cadigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.

Ver Anexo: Matriz de Riesgos.
2.8.3.3. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los
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riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un gjercicio de identificacion,
valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta, lo siguiente:

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico v juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, LA CONTRATANTE no hara ningun reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por LA CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

Ver Anexo: Matriz de Riesgos.

2.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se
suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del
contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
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concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De
otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista
de consultoria no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se
llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse
dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar,
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida
por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia

e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacién del contrato de interventoria una vez
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO llI
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segtin corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

29 de abril de 2022

Recepcidn de observaciones a los Términos de
Referencia y anexos.

Desde el 02 hasta el 04 de mayo de 2022
A través del correo electronico
convocatorias_at@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones
a los términos de referencia, adenda cuando hubiere
lugar y anexos o constancia de no presentacion de
observaciones.

06 de mayo de 2022

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta
Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

11 de mayo de 2022
Hora: 10:00 a.m.
A través del correo electronico

pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

17 de mayo de 2022

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones
al informe de requisitos habilitantes

Desde el 18 hasta el 19 de mayo de 2022
A través del correo electronico
convocatorias_at@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

23 de mayo de 2022

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

24 de mayo de 2022
Hora: 10:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacion del Informe de evaluaciéon econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

25 de mayo de 2022

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion econémica y asignacion de puntaje (orden
de elegibilidad)

Hasta el 26 de mayo de 2022, a través del
correo convocatorias_at@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion
econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) y acta de seleccion del contratista o
declaratoria de desierta, segun corresponda

27 de mayo de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacioén.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Seréa la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Union Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondrén de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los miembros
de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser
suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto, la informacion requerida en
los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su
totalidad.
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Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta
y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor
de la propuesta econdmica.

INTERVENTORIA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paragrafo 3,
Articulo 83 de la ley 1474 de 2011). Asi, la interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada
para tal efecto, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el
cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

SUPERVISION: la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando
no se requieren conocimientos especializados”.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas
normas.
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Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la
Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados
en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podréan realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcién en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos
con mayor capacidad a los 10 MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucién de que
todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la
Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
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Sefiores

FINDETER

JEFATURA DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 6230311

convocatorias_at@findeter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER vy estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER. Aquellos
documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada
en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 18%-52, a la que podra asistir algin funcionario de la Jefatura de
Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electronico convocatorias_at@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en
forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicardn en la pagina web de FINDETER
www findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA
FINDETER y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el
cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracidn de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos vy
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir iguaimente con los requisitos exigidos en el Cédigo General
del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la
persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacidn y legalizacién de documentos expedidos por la
autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No.
1y sobre No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen
parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:
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1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soporte en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados
de manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacién
solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el
tltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la
esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podrén participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan
con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental o Gedlogo, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula
profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la
autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega serén consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seréan objeto
de verificacion ni evaluacion.
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1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece
el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la
convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacidn que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar
plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejaréa constancia escrita de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en
las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar

diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados
o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
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traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se
verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante
Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv)
Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

El cumplimiento de lo establecido en este numeral, sera exigido unicamente al proponente que resulte adjudicatario.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actda el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada
en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona
que firma el documento publico.

El cumplimiento de lo establecido en este numeral, sera exigido Unicamente al proponente que resulte adjudicatario.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera
acreditar la convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con
los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta
de inicio u orden de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en
el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.
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Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en
el exterior, deberé presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesion en Colombia, segln el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversién del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega ylo recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV,
dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Sillegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera
el contrato, previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:
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1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las anénimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios autbnomos
en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en los
cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido
toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de
dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracidn de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que
el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA
La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos

medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacion, incluso al mismo proponente
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1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que
rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante
Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir
con lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica
y el segundo a la propuesta econémica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econdmica Proponente xxx.

c) La propuesta econémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la
audiencia de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de
acceso a la propuesta econdémica.

d) El proponente al incluirle clave o contrasefia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre
No. 2 — Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la
etapa que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacién:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER.
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo (Google Meet).
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Firma representante legal.

f) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacién con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

g) Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No. 1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econémica). Los Sobres No. 1: Propuesta(s) Técnica(s)
sera(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econdémica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h) Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En
el evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacion de un niimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcién “random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi
la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En
caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas asi se estime, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y
el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razon por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de
la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisién o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior
al cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual
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se encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a
subsanar.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en
la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la
necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s)
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral,
a continuacién, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados
con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electrénico
convocatorias_at@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se
daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en
el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econdmico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente
al sobre econémico cifrado en ZIP, con el fin de realizar |a lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en
la audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompariada de la lista de asistencia la cual seré diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres economicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y
archivados en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran
en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn, realizaran la evaluacion
de la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econémica y la determinacion del método y ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion.
El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad
y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara
desierto el proceso.
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La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda,
en el cual se expondrén las razones que motivaron el ajuste, el cual seré publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha,
hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del numero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la

adjudicacion del contrato y la suscripcidn del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente

seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
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que allegd documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya
incurrido en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1

1.37.2

1.37.3

1.374

1.37.5

1.37.6

1.37.7

1.37.8

1.37.9

1.37.10

1.37.11

1.37.12

1.37.13

1.37.14
1.37.15

1.37.16

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente persona natural, persona juridica o0 uno de sus socios, accionistas o miembro de
junta, o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o
apoderado/representante de una persona natural, ya sea en forma individual o como socio, accionista,
miembro de junta o representante de una persona juridica o natural, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucién y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.
Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva o que creen confusion.

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera
electrénica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de union temporal por todos los integrantes o
no se identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la
etapa de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural
o cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL
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1.37.18
1.37.19
1.37.20

1.37.21
1.37.22

1.37.23
1.37.24
1.37.25

1.37.26
1.37.27

1.37.28
1.37.29
1.37.30

1.37.31
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v

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también,
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
maximos establecidos en los términos de referencia.

Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta econémica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de
requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio o unidén temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con
delitos contra la administracion publica y/o corrupcion que pueden generar un riesgo reputacional y de buena
administracion para FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectue
en el Sistema de Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT
— COMPLIANCE.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.
1.38.2.

1.38.3.
1.38.4.

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad
0 de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccién del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
 Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
 Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacion de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Nogkwh =

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de
cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea
la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

) SUBCAPITULO I ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

c¢. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad
de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza
de sus recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en
el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha
de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las
adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacidn con el mismo.
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Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccién
en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizaciéon mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la
parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del
presente proceso de seleccidn.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco
(5) afos de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracion: Que el término de duracién no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante
lo anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en
forma individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos
y plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas
de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1.
2

B w

El objeto del consorcio o unidn temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

La designacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.
Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada
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Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica.
Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion
en el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

En ninguin caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1.
2.

Acta de constitucion del consorcio o unién temporal.

Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad
para obligarse del Representante Legal, deberd aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas
del 6rgano competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion
de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
(os) representante (es) legal (es).

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por
la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comn otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacidn, legalizacion y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Unién Temporal.
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9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacién.

10. La duracién del consorcio o union temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) aflo mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se
indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado,
la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual
se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
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de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
0 la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluird la
identificacion de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una péliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
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2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una
compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER con NIT.
830.052.998-9

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta
y tendrd caracter indemnizatorio.

¢. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria
y tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si
no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrdnica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de
los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
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En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes
a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personasjuridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en
los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante
de un proponente plural (consorcio o unioén temporal) debera acreditar que posee titulo como de Ingeniero Civil,
Ingeniero Ambiental o Gedlogo, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental o Gedlogo, la oferta debera ser avalada por un
Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental o Gedlogo, en cada caso, debera adjuntar copia de la matricula profesional y
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual
debe encontrarse vigente.
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2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sdlo sera
exigible para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderé prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial
de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho
documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos
de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de
las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacidn de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii)
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y aimplementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberd informar de inmediato y por
escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.
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De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacién de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional o extranjero con sucursal en
Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a SESENTA
MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO PESOS ($60.520.284) M/CTE.
En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en
el consorcio 0 union temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en
los términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.21. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO PARA PROPONENTES EXTRANJEROS:
Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente extranjero sin sucursal en Colombia

debera presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir
con los siguientes requisitos:
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1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito expedida por una entidad financiera que tenga como
minimo calificacion BBB expedida durante los Ultimos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de
la convocatoria por alguna de las siguientes calificadoras de riesgo: Standard & Poors, Fitich Ratings o
Moodys. No se aceptaran certificaciones de cupo de crédito emitidas por bancos cuya calificacion sea
inferior a BBB o cuya calificacion sea otorgada por calificadoras de riesgo diferentes a las mencionadas en
este inciso.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y correo electronico institucional del funcionario de la entidad financiera que expide
la certificacion.

4. La certificacion de cupo de crédito debe ser expedida en idioma inglés o espafiol, adicionalmente los valores
contenidos en la misma deben encontrarse expresados en dolares americanos (USD).

5. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria.

6. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

7. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE DOLARES AMERICANOS (USD 17.919,00). En caso de no cumplir dicha
condicion SERA CAUSAL DE RECHAZO.

8. Ninguno del (los) integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de
participacion en el consorcio 0 unién temporal menor al treinta por ciento (30 %).

9. Silaentidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

2.1.2.2. APLICABLES A TODAS LAS CERTIFICACIONES DE CUPO:

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito standby, ni
cupos de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
esta. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

En el caso que el proponente plural presente cupos combinados (en pesos y délares) donde su sumatoria debe cumplir
con el monto minimo exigido en los presentes términos de referencia, se aclara que los cupos presentados con una
parte en pesos y la otra en délares, para la conversion de este Ultimo se tendré en cuenta la TRM del dia anterior a la
fecha de cierre del proceso publicada en la pagina web de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Nota: Es de resaltar que cada certificacion de cupo aportada debera cumplir con todos los requisitos exigidos para
cada caso, sin omitir la condicién donde el o los proponentes que aporten los cupos de crédito, no tengan un porcentaje
menor al 30% dentro de la estructura plural.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
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Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar MAXIMO TRES (03) CONTRATOS cuya experiencia
corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

INTERVENTORIA A :ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENOMENOS DE LAHARES
VOLCAN[COS Y/O INUNDACION Y/O AVENIDAS TORRENCIALES, Y/O AVALANCHAS Y/O FLUJOS DE LODOS
Y/O FENOMENOS VOLCANICOS.

0
INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE PROTECCION FLUVIAL.

Los Contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del Contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

1. Las certificaciones aportadas deberan sumar en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor
del Presupuesto Estimado — PE expresado en SMMLV.

2. Una de las certificaciones aportadas debera acreditar, un valor igual o superior a 0.7 veces el valor del
Presupuesto Estimado — PE expresado en SMMLYV.

Nota 1: El proponente debe tener en cuenta que en caso de presentar certificaciones que evidencien la ejecucion de
actividades adicionales a las solicitadas, la Entidad evaluara los valores correspondientes a las actividades requeridas
como experiencia especifica, por lo que las certificaciones deben venir debidamente desglosadas en sus valores o
contar con documentos complementarios que soporten los valores ejecutados para las actividades aqui solicitadas.

Nota 2: El valor de ofros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la solicitada aqui, NO seran
tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condicién particular de valor.

Nota 3: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de los TDR - REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE.

Nota 4: La Subsanacién o aclaracién de la experiencia especifica del proponente solo podra efectuarse sobre la
experiencia aportada.

Nota 5: Sera vélida la experiencia tanto a nivel nacional como internacional.

Nota 6: Es necesario que se adjunte certificacion de esta experiencia en idioma espafiol (o su respectiva traduccion),
la cual debera ser directamente emitida por el contratante. En cualquier caso, se deberan aportar certificaciones, actas
o cartas emitidas por el contratante donde se incluya un buen concepto de satisfaccion por los productos recibidos.

Nota 7: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.
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Nota 8: para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo: Estudios encaminados a conocer la amenaza y la vulnerabilidad
para llegar a calcular el riesgo. Adicionalmente se define.

o Amenaza; Peligro latente de que un evento fisico de origen natural, o causado, o inducido por la accion
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas,
lesiones u otros impactos en la salud, asi como también dafios y pérdidas en los bienes, la
infraestructura, los medios de sustento, la prestacion de servicios y los recursos ambientales.

o Vulnerabilidad; Susceptibilidad o fragilidad fisica, econémica, social, ambiental o institucional que
tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento fisico
peligroso se presente. Corresponde a la predisposicion a sufrir pérdidas o dafios de los seres humanos
y sus medios de subsistencia, asi como de sus sistemas fisicos, sociales, econémicos y de apoyo que
pueden ser afectados por eventos fisicos peligrosos.

o Riesgo; Corresponde a los dafios o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los
eventos fisicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnolégico, biosanitario o humano no
intencional, en un periodo de tiempo especifico y que son determinados por la vulnerabilidad de los
elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinacion de la
amenaza y la vulnerabilidad.

Fenomenos volcanicos: Los fendmenos son; corrientes de densidad piroclastica, lahares o flujos de lodo, domos
y flujos de lava, caida de piroclastos, gases volcanicos, ondas de choque y sismos volcanicos.

Inundacion: Se considera inundacion el desborde de rios o lagos. También como una acumulacion de agua en
areas que regularmente no la contienen.

Avenidas Torrenciales: mezcla de agua y sedimentos en diferentes proporciones, que se desplazan rapidamente
a lo largo de cauces en cuencas pequefias y de montafia, generando tiempos de respuesta muy cortos para la
toma de acciones por parte de la poblacion localizada en las zonas bajas inundables.

Avalanchas: Es un flujo rapido de nieve, rocas, hielo, tierra y otros materiales por una superficie inclinada o por
la ladera de una montafia.

Flujos de Lodos: Son mezclas naturales de agua y sedimentos, con altas concentraciones que fluyen en las
zonas montafiosas después de periodos de lluvia largos e intensos, los cuales pueden causar dafios
considerables a su paso y en los sitios de depésito.

Proteccion Fluvial: Es el conjunto de acciones que se toman para la proteccién de las mérgenes de los cuerpos
de agua y que incluyen la planificacion, disefio y ejecucion de obras.

Lahares: Son una mezcla de fragmentos de roca, arena, limo, arcilla, biomasa (vegetacion, troncos de arboles
arrastrados) y agua que se desplazan por los cauces de las quebradas y rio. Estos tipos de flujos se pueden
generar durante o después de las erupciones volcanicas, por una variedad de mecanismos que permiten la
interaccion del agua con materiales volcanicos y no volcanicos. Las fuentes de agua para formar lahares pueden
provenir de la nieve, el hielo, lagos al interior de un crater, lluvias, drenajes o el agua que se encuentra al interior
de un volcan.

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A

Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
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superior al del documento de constitucién de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y
se tendré en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquiridé la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

iii. Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar
el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E.  Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para
la conversidn, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:
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Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato o proyecto. En ningin caso se aceptara la certificacion o constancia
expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del
acta de liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o
proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las
actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del
contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacién, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato
o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de
referencia.

CONCENTRACION DE CONTRATOS
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Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los
Patrimonios Auténomos -FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberd allegarse la
respectiva acta de recibo a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso
de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Autonomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion
pero sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado,
como causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO,
o no se firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacion del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de

contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.
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) SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para
esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente
factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Economica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura
del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase,
valor del AU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones
aritméticas a que haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso. En caso que cualquier valor de la
oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU, valor del IVA, valor
IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar,
etc.) de algin proponente se presente con decimales, la entidad procedera ajustar el valor
redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara
por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con
alguin simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en lefras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL

PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O {TEMS

Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS

EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO
Pagina 82 de 108



BBVA Findeter 5

A

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

QUE LA OFERTA SERA AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. La Entidad realizara la verificacion y correccion de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar
en la propuesta economica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondearé al peso en
el momento de la evaluacién econémica.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la
operacion ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar
adecuadamente la operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los
factores o elementos que la componen?.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente;
para dicha verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items
o actividades ofertados de acuerdo al formato de propuesta econémica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso
de verificacién y correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total
de la oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas econoémicas, no pudiendo alegar en el futuro,
reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccidn
aritmética, siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién economica de la misma.

6. EIA.LU., debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
economica (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique).

Para los componentes del A.l.U (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en
porcentaje, se podran incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje
del A.LU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procedera a ajustar el porcentaje
redondeéndolo a la centésima, asi: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se
aproximara por exceso al numero entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima
del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de la centésima del

porcentaje.
Por ejemplo:
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (U) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41
AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,00

2Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS (1) 4.92% 2.460.000,00
UTILIDAD (U) 533% 2.665.000,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00

7. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta economica la tarifa del IVA aplicable al objeto
contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal,
su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera
contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una
de las siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las
correcciones aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos
establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o
etapa, asi como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores
minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto
tributario local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar
establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 -
Propuesta econoémica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a

continuacion:
RANGO " B
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor
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Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Gnicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de
este factor, previa aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la
asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como
resultado de aplicar las siguientes formulas:

n

— X

X = Z_
: n
i=1

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
100 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta
valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion
de la proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
féormulas:
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Doénde:

X4 = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

formula:
Xa—Vi . <
100 x| 1— P para valores menores o iguales a X,
A
Puntajei = _
Xy — Vil -
100x{1-2 . para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= (ni/Pl*Pz*...* P,

Dénde

G = Media Geométrica.

n = Numero de propuestas econémicas validas.

P, = Valor de Ia propuesta econémica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

100 x | 1— = para valores menores o iguales a G

Puntajei = |
100 x ( ) para valores mayores a G
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Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que
se indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente
formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * 'V,
Puntajei = ((—MIN)>
Vi

Dénde:
Vminy = Valor total corregido de la propuesta con el valor més bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN,

y que fueron habilitadas.
i = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje

1.

(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las
propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios
establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion
de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de evaluacion, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacién economica de las propuestas habilitadas con el método que
correspondié asignéndoles puntajes, se procederd a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La
entidad tendréd en cuenta las clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de
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incumplimiento, terminacion unilateral impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) PUNTOS al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de
apremio, multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) PUNTOS al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal
de apremio, multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o
declarada a cada integrante (Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la
evaluacion de la propuesta econdmica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion
en forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el
Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN
aportar el certificado de este registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara
la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios
Auténomos hayan formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado
en procesos de contratacion adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como
proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER,
por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de
elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una
vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION
ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE
ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion
Econdmica y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las
observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se

presentara al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la
recomendacion del orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.
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El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccién correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el
cronograma.
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El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los productos del proyecto
dentro del plazo del contrato, personal que debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia
general y especifica exigida.

1. PERSONAL MIiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

El CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, debera presentar al supervisor,
previo a la suscripcidn del acta de inicio u orden de inicio, las hojas de vida y demas soportes correspondientes del
personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el
desarrollo de este.

Asi mismo el CONTRATISTA deber4 mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula penal

de apremio establecida en el contrato por este concepto.

Para la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo

del proyecto segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Experiencia Especifica minima

Medio Ambiente,

amenazas ylo

vez el valor del

Experien N Disponibilida
Rol  por . cia © d minima en
Cant = Formacion .
idag | desempei Académica general oD Contra't:s Requerimient | la duracién
ar minima | “OMO/En requerido | o particular total del
(afos) (s £ximo) Contrato
maximo
Profesional en alguna La - sumatoria
de estas élreasg de del valor los
conocimiento o afines: contratos _ de
: - ' . interventoria
Ingeniero  civil o Director de en los que
Director de Gedlogo mrtc?réiggnion e;l acredita la
1 Interventori . 14 proy 3 experiencia 20%
Con titulo de posgrado objeto y alcance
a deben ser
en alguna de estas de la presente igual o
Medio  Ambiente o vez el valor del
. Presupuesto
Geotecnia. Estimado PE
Profesional en alguna Director de La sumatoria
de estas areas de interventoria, del valor los
conocimiento o afines: coordinador  de contratos  de
Ingeniero  civil o interventoria 0 interventoria
. Gedlogo director de en los que
Coordinado ) 0
1 o 10 proyectos  cuyo 3 acredita  la 20%
r Técnico . X . -
Con titulo de posgrado objeto haya sido experiencia
en alguna de estas estudios de deben ser
areas o afines: evaluacion  ylo igual 0
Recursos Hidraulicos, identificacion  de superior a 1
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Experien Experiencia Especifica minima Disponibilida
Rol  por ) cia No. d minima en
ealt desempeii mEcion general Contratos | o imient | la duracién
i Ami . equerimien
idad | GELLIE] minima | Como/En requerido o particular total del
(afos) (s £ximo) Contrato
maximo
Geotecnia 0 Geofisica. vulnerabilidades Presupuesto
ylo riesgos por Estimado PE
lahares, avenidas
torrenciales, flujos
de lodo ylo
inundacion.
Profesional  con
Profesional en alguna experiencia como
de estas areas de experto en
conocimiento o afines: sistemas de La sumatoria
Ingeniero Civil, informacion del valor los
Ingeniero  Catastral, geogréfica en contratos  de
Ingeniero  Geodesta, contratos de interventoria
Experto en Ingeniero de Vias, disefio 0 en los que
sis?emas Ingeniero de construccion  de acredita  la
1 de Transporte, Ingeniero 10 infraestructura en 2 experiencia 20%
. e Geografico o Ingeniero los que se incluya deben ser ’
informacion T £f tividad q iaual
cogrfica opografico actividades e igual o
g estudios de superior a 0.5
Con titulo de posgrado fotointerpretacion, veces el valor
en alguna de estas geomorfologia, del
areas o afines: geologia, Presupuesto
Sistemas de fotogrametria o Estimado PE
Informacion generacion
Geogréfica. cartografia digital y
analoga
Profesional  con
experiencia como
experto en
geotécnica en La sumatoria
. contratos de del valor los
Profesional en alguna .
. estudios de contratos  de
de estas areas de . . ]
o . geomorfologia y/o interventoria
conocimiento o afines: .
. U analisis en los que
Ingeniero Civil, . )
. . morfodindmicos acredita  la
Ingeniero  Gedlogo o - -
1 Experto en Geblogo 10 ylo evaluacion y/o 2 experiencia 20%
Geotecnia identificacion  y/o deben ser
Con titulo de posgrado modelamlento ylo |gual' °
simulaciones  de superior a 0.5
en alguna de estas
areas o afines: amenazas ylo veces el valor
: y . vulnerabilidad y/o del
Geotecnia o Geologia :
riesgos por Presupuesto
lahares, avenidas Estimado PE
torrenciales, flujos
de lodo ylo
inundacion
1 Experto Profesional en alguna 10 Profesional  con 2 La sumatoria 20
Ambiental de estas areas de experiencia _como del valor los ’
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Experien Experiencia Especifica minima Disponibilida
Rol  por o cia No. d minima en
ealt desempeii mEcion general Contratos | o imient | la duracién
i Ami . equerimien
idad | GELLIE] minima | Como/En requerido o particular total del
(afos) (s £ximo) Contrato
maximo
conocimiento o afines: experto ambiental contratos  de
Ingeniero Civil, en contratos de interventoria
Ingeniero Ambiental o estudios en los que
Ingeniero Forestal ambientales  y/o acredita  la
evaluacién de experiencia
Con titulo de posgrado impactos ylo deben ser
en alguna de estas identificacion  de igual 0
areas o afines: amenazas ylo superior a 0.5
vulnerabilidades veces el valor
Evaluacion de riesgos, ylo riesgos por del
Medio Ambiente o lahares, avenidas Presupuesto
recursos hidricos. torrenciales, flujos Estimado PE
de lodo ylo
inundacién
Profesional  con
experiencia  en
contratos de La sumatoria
Profesional en alguna estudios de del valor los
de estas élreasg de geomarfologia. y/o contratos  de
conocimiento o afines: analisis interventoria
Ingeniero CiviI. morfodinamicos en los que
Ingeniero Gedlogo c; ylo evaluacion y/o acredita ! la
Experto en ch')lo o g identificacion  y/o experiencia
1 Vulcanologi 9 10 modelamiento y/o 5 deEen ser 10%
a Con titulo de posgrado simulaciones ~ de igual 0
en alguna c?e %stas amenazas ylo sgu erior a 0.5
éreas% afines: vulnerabilidad - y/o veges el valbr
Geotecnia . 0 riesgos por del
Geotermia lahares, Presupuesto
' comportamientos Estimg do PE
volcanicos, flujos
de lodo ylo
tectonica.
Profesional en alguna Profeglongl con La sumatoria
de estas areas de experiencia  como del valor los
conocimiento o afines: experto_ hidraulico contratos  de
Ingeniero CiviI. en contratos - de interventoria
Ingeniero Ambiental c; e.StU,d iqs en los que
Ingeniero Forestal hidraulicos ylo acredita la
Experto en ? dinamica fluvial y/o experiencia
" 0,
1 Hidraulica Con titulo de posgrado 10 'evalu'?mor)' ylo 2 deben ser 20%
en alguna de estas identificacion ~ de igual 0
. . amenazas ylo !
areas o afines: o superior a 0.5
vulnerabilidades veces el valor
Hidrologia, Hidraulica, ylo riesgos _por del
Hidrosistemas 0 Iahareg, avemdas Presupuesto
Recursos Hidricos forrenciales, flujos Estimado PE
) de  lodo ylo
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Experien Experiencia Especifica minima Disponibilida
Rol  por o cia No. d minima en
ealt desempeii mEcion general Contratos | o imient | la duracién
i Ami . equerimien
RE | o eeticy minima | Como/En requerido o particular total del
(afios) S Contrato
(maximo)
inundacién
Profesional  con
experiencia como
Profesional en alguna Zﬁpeggmr:'g?logg La sumatoria
de estas areas de estudios del valor los
conocimiento o afines: C contratos  de
. g hidrolégicos  y/o . .
Ingeniero Civil, . interventoria
. . meteoroldgicos y/o
Ingeniero Ambiental o . b en los que
. hidrometeoroldgic )
Ingeniero Forestal L acredita la
Experto en ?S 'y/o dingmica experiencia 0
! Hidrologia | Con titulo de posgrado 10 ei%llﬂlacién ng 2 deben ser 15%
en alguna de estas evalacion igual 0
- o identificacion  de .
areas o afines: superior a 0.5
amenazas ylo
i~ veces el valor
. . vulnerabilidades
Hidrologia, Hidraulica, /o riesqos  por del
Hidrosistemas 0 ly gos P Presupuesto
s ahares, avenidas ;
Recursos Hidricos. : . Estimado PE
torrenciales, flujos
de lodo ylo
inundacién
Profesional  con
experiencia en La sumatoria
Profesional en alquna contratos para del valor los
de estas éreasg de proyectos de contratos  de
conocimiento o afines: estabilidad de interventoria
Inqeniero CiviI. taludes y/o control en los que
Ingeniero Ambientalc; de cauces ylo acredita  la
Experto en . estudio de experiencia 0
1 g Ingeniero Forestal 10 . 2 20%
Geologia avenidas deben ser
Con titulo de posgrado torrenciales,  y/o igual 0
en alauna de estas estudios de superior a 0.5
éreas% afines: amenaza, veces el valor
Geotecnia o G.eologia vulnerabilidad del
' riesgo y Presupuesto
ordenamiento  de Estimado PE
cuencas
Profesional  con La sumatoria
experiencia  en del valor los
Profesional en alquna contratos de contratos  de
de estas éreasg de estudios de interventoria
Experto en conocimiento o afines: evaluacién de en los que
1 Gestion Ingeniero CiviI. 10 vulnerabilidad y/o 2 acredita  la 15%
integral de Ingeniero Ambiental’ cuantificacion  del experiencia ’
Riesgos gen X riesgo por deben ser
Ingeniero Forestal o iaual
Arquitecto amenazas igual o
' naturales de superior a 0.5
infraestructuras veces el valor
ylo equipamientos del
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Experien Experiencia Especifica minima Disponibilida
Cant | ROl por Formacién cia No. d minima en
idag | desempei Académica general Contratos Requerimient | la duracion
ar minima | Como/En requerido o particular total del
(afios) S Contrato
(maximo)
urbanos Presupuesto
Estimado PE
La sumatoria
Profesional  con gg:]tr\;?(lgr Ig:
experiencia  en . .
contratos de interventoria
Profesional en alguna levantamiento zgre dli(t): qulz
Profesional | de estas éareas de topograficos  y/o experiencia
1 en conocimiento o afines: 6 hidrotopograficos 2 deEen ser 20%
Topografia | Ingeniero Topografico para los Estudios iaual o
o Topdgrafo hidrolégicos  y/o gual
Estudios superior a 0.3
hidraulicos  ylo g::es el valor
geotecnicos Presupuesto
Estimado PE
Profesional  con
experiencia como
especialista  en
acompafiamiento En los
social en
contratos
proyectos de abortados
. control de cauces porta
Profesional en alguna . debera
. ylo estudio de ;
de estas areas de avenidas acreditar  la
conocimiento o afines: : participacion
o . torrenciales,  y/o
Experto ciencias sociales, . como 0
1 ; e 3 estudios de 1 . 10%
Social ciencias  humanas, amenaza Profesional
econdmicas, Social en
S vulnerabilidad 'y
administrativas 0 6500 proyectos que
comunicativas. go. incluyan
ordenamiento  de frUCCiG
cUencas construccion
’ de
proyectos de infraestructura
infraestructura, o
proyectos de
desarrollo
comunitario.
Las
certificaciones
Profesional en alguna deberéan incluir
de estas areas de Manejo de actividades La requerida
1 Profesional | conocimiento o afines: 3 cartografia 2 relacionadas para la
predial Ingeniero  Catastral, ordenamiento del con ejecucion de
Geodesta 0 territorio. elaboracion de | los trabajos
Topografico. fichas )
levantamiento
s prediales
1 Ingeniero Ingeniero civil o de N/A N/A N/A N/A 50%
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA
Experien Experiencia 'Ijspeclflca minima Disponibilida
. o_ oy
ealt Egslemngr Romacicn ge‘r:\I:raI Contratos | o imient (:an(lil::r:c?::
i Ami . equerimien
idad | GELLIE] minima | Como/En requerido | particular total del
(afos) (s £ximo) Contrato
maximo
Auxiliar costas o estructural o
(Profesiona | hidraulica o ambiental.
| primer
empleo).

El contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno el 100%
de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER o
con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion Findeter a través del supervisor podra solicitar el cambio
del personal que supere esta dedicacion.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién de cada una
de las fases del contrato, no obstante, en caso de necesitar un personal adicional al minimo requerido para la entrega
de productos a desarrollar durante la ejecucion del contrato, el contratista deberd garantizar la presencia de estos, sin
que llegaré a generar costos adicionales para la contratante.

El personal calificado del proyecto vinculado por el INTERVENTOR debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, dicha condicion sera verificada por el Supervisor y en los casos en los que
el contratista de interventoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicidn por circunstancias que
afecten la ejecucion del contrato, el supervisor debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 1: Si la disponibilidad de un profesional o técnico no supera el 100%, podra ser presentado para varios de los
perfiles solicitados siempre y cuando cumplan con la experiencia especifica requerida.

Nota 2: Para el cumplimiento de la disponibilidad minima solicitada de un profesional o técnico se podran usar varios
profesionales o técnicos cuyas disponibilidades deberan garantizar las minimas requeridas.

Nota 3: El Director de Interventoria debera estar presente en todos los comités, con el fin de que se definan temas
relevantes al proyecto y se informe sobre el avance del proyecto; igualmente debe estar disponible cuando LA
CONTRATANTE lo requiera, sin que signifique costos adicionales para LA CONTRATANTE, debera estar presente
en la toma de decisiones, en las reuniones de seguimiento (a realizar en desarrollo de las etapas correspondientes
del contrato) y cuando lo requieran. El director debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTAy
para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Nota 4: El personal dependera administrativamente del INTERVENTOR y no tendra vinculo laboral con LA
CONTRATANTE; no obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto
0 que con sus actuaciones atente contra la buena relacion con LA CONTRATANTE, la comunidad, o cause algln
impacto negativo a la Entidad o al medio ambiente.

Nota 5: Si en desarrollo del proyecto se realiza una modificacion en el alcance del contrato, LA CONTRATANTE a
través de la INTERVENTORIA tendra la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones
que se requieran para ejecutarlo, a partir de las minimas establecidas en el numeral personal minimo requerido.

Nota 6: En desarrollo del componente social, el INTERVENTOR seleccionado debera garantizar que el Profesional
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Social tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto; adicionalmente, este profesional debera desarrollar y
acompafiar todas las actividades sociales a desarrollar descritas en el plan de gestidn social y las deméas que se
requieran. En caso de imposibilidad, el INTERVENTOR debe evidenciarlo ante LA CONTRATANTE.

Nota 7: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado
previo a la suscripcion acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.

Nota 8: Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucidn de este.

Nota 9: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se procedera a la aplicacion de las
sanciones contractuales correspondiente.

2. PERSONAL MINIMO PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION

El contratista deberd mantener para el cierre contractual y la liquidacién del contrato de consultoria hasta donde se
determine y el contrato de interventoria, el siguiente personal.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

. - - Disponi
Experiencia Especifica minima bilidad
Experienci mlnlmr
Cant | Rol por | Formacion a general No. gzraciz
idad | desempefiar | Académica minima En/Como contratos | Requerimiento n total
(anos) req’ueridos particular del
[k Contrat
0
Profesional en alguna .
de estas areas de La sumatoria_del
conocimiento o afines: g:lor lﬁéﬁg:&ﬁ:
Ingeniero  civil o Director de en  los Ue
Gedlogo interventoria  en acredita g la
1 Director  de 14 proyectos con el 3 experiencia deben | 20%
Consultoria Con titulo de posgrado objeto y alcance pener ’
en alguna de estas de la presente ser |gu?I ol
areas o afines: convocatoria. 3:{;?”“ a vezdzl
Recursos Hidraulicos, Presupuesto
Medio Ambiente o Esi
Geotecnia. stimado PE
Ingeniero
Auxiliar Ingeniero civil o de
1 (Profesional | costas o estructural o | N/A N/A N/A N/A 50%
primer hidraulica 0 ambiental.
empleo).

3. CONTRATACION PRIMER EMPLEO

Para el caso, el CONTRATISTA debera vincular el “ingeniero auxiliar” — profesional del primer empleo, teniendo en
cuenta las siguientes condiciones:
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e  Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios.

o El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacion como trabajador
dependiente o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de
graduacion como profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de
cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondré de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea
la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato”.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER.
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATPASTO-I-114-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURIDICA, SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSULTORIA PARA REALIZAR LA
ESTRUCTURACION INTEGRAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO Y REDUCCION DE AMENAZA POR LA
OCURRENCIA DE LAHARES GENERADOS POR ERUPCION DEL VOLCAN GALERAS EN LA CUENCA DE LAS
QUEBRADAS MIJITAYO Y MIDORO Y SU TRAYECTO URBANO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en
el término sefalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte
del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las
partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. Deigual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidon del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos
de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos,
es veraz y susceptible de comprobacién

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono  Movil: Correo  Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental
o Gedlogo “Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental o
Geodlogo, yo (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental o
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Geodlogo, con Matricula Profesional No. y C. C. No. de
abono la presente propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER.
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATPASTO-I-114-2022

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURIDICA, SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSULTORIA PARA REALIZAR LA
ESTRUCTURACION INTEGRAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO Y REDUCCION DE AMENAZA POR LA
OCURRENCIA DE LAHARES GENERADOS POR ERUPCION DEL VOLCAN GALERAS EN LA CUENCA DE LAS
QUEBRADAS MIJITAYO Y MIDORO Y SU TRAYECTO URBANO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaifiia) identificada con Nit. , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacién de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit. , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al

pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la ltima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada
con Nit. , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion

Familiar correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccidn, (o sea, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro
obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la presentacion del ultimo certificado de pago de planilla o con la
constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias,
en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,

copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN| ENTIDAD DE FECHADE |E DE
T EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. PARTICIPACION
INICIO
(G, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacidn con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero
de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale
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en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos
o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo de los términos de referencia “FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA”
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado deberé diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econdémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la
dedicacion minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demés costos
directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera tnicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera
objeto de verificacion ni evaluacién y en ningln caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FM: Factor Multiplicador

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO TOTAL
Personal % F.M VALOR MES
. CANTIDAD | MES : No. DE MESES PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AxBxCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [$
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO TOTAL
Personal % F.M VALOR MES
. CANTIDAD | MES : 0 No. DE MESES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AxBxCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) [$
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL INTERVENTORIA $

ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
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iTEM DESCRIPCION %

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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