ACTA No. 08 PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-
- A 1111808 de 2023 CONTRATO
Flndeter INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-
Financiera del Desarrollo 4 2022

DEL DIEZ (10) AL ONCE (11) DE ABRIL
DE 2024

Nombre del Fideicomiso: SDCSJ URI TUNJUELITO

Acta de Comité: Técnico Acta No. 08

Fecha inicio: Diez (10) de abril de 2024

Hora inicio: 4:00 p.m.

Modalidad: VIRTUAL Fecha final: Once (11) de abril de 2024

Hora final: 8:00 p.m.

Linea: Infraestructura

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022

Preside: HERNAN PARDO BOTERO Secretario del Comité: LAURA HERNANDEZ ILLIDGE

ORDEN DEL DIA:
TEMA RESPONSABLE(S)

PR . SECRETARIO DEL

1.Verificacion del Quérum. COMITE
2. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS . .
Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y VAN DARIO
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, MANTILLA ROSAS
por un término de un (1) mes o antes si las condiciones que originan la suspension han sido superadas. (Supervisor)

3. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

PAF-ATSDSCJ-1-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del M ARI/QTL%E'O A
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término S . OSAS
de un (1) mes o antes si las condiciones que originan la suspensién han sido superadas. (Supervisor)

4. Proposiciones y varios PARTICIPANTES

En Bogota, D.C., el dia diez (10) del mes de abril de 2024 desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 pm del once (11) de abril de 2024, se
reunieron en sesion virtual los miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 08 de conformidad a lo
estipulado en el numeral Patrimonio Auténomo Findeter SDCSJ URI TUNJUELITO Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-111808 de 2023
contrato interadministrativo no. scj-2162-2022 con el desarrollo del siguiente orden del dia:

1. Verificacién del quorum.

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las
decisiones deben ser tomadas por unanimidad:

2.2.2. COMITE TECNICO

El Comité Técnico sera el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de caracter técnico necesarias
para el cabal cumplimiento del contrato.

Este drgano colegiado esta integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por FINDETER y la SDCSJ,
quienes podran delegar su asistencia a las sesiones de este Comité por escrito, correo electrénico o fisico de manera
previa a cada sesion.

El Comité sesionaré validamente con la asistencia y/o participacion de la mayoria de sus miembros y sus decisiones
seran tomadas por unanimidad.
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PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Contratacion de Findeter o Jefe de Contratacion Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL SDCSJ
Director de Bienes

La Jefatura de Contratacion de FINDETER participara de todos aquellos temas que sean puestos a consideracion del
Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratacion Derivada participara en todos aquellos temas
que sean puestos a consideracion del Comité Técnico en su etapa de ejecucion cuando sea de sus respectivas
competencias.

El Comité Técnico se reunira cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo convoque.

Este comité podra sesionar en forma virtual. Para tales efectos se citara en esta forma y se haré llegar a los miembros
del Comité los soportes y temas a tratar en el mismo, determinando la duracion del Comité con el fin de que emitan via
correo electronico su decision.

La Secretaria Técnica estara a cargo de Findeter. El gerente de area sera el encargado de presidir la sesién y suscribir el
acta; en su ausencia lo hara a quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de Contratacion o la Jefatura
de Contratacion Derivada, segun corresponda, sera la encargada de adelantar la secretaria de los Comités Técnicos y
levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas las demas actividades que se desprendan de esta
gestidn de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

La Jefatura de Contratacion de FINDETER participard de todos aquellos temas que sean puestos a
consideracion del Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratacion Derivada
participara en todos aquellos temas que sean puestos a consideracién del Comité Técnico en su etapa de
ejecucion cuando sea de sus respectivas competencias.

El Comité Técnico se reunird cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo
convoque.

Este Comité podra sesionar en forma presencial o virtual, para lo cual se citara de esta forma y se harén
llegar a los miembros del Comité los soportes y temas a tratar dentro de cada sesién con tres (3) dias habiles
de anticipacién como minimo a la sesion, determinando la duracion del Comité con el fin de que emitan via
correo electronico su decision, .la solicitud se realizara con al menos dos (2) dias habiles de antelacion.

La Secretaria Técnica estara a cargo de Findeter. El gerente de area sera el encargado de presidir la sesion
y en su ausencia lo hara su suplente o quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de
Contratacién o la Jefatura de Contratacién Derivada, segln corresponda, sera la encargada de adelantar la
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secretaria de los Comités Técnicos y levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas
las demas actividades que se desprendan de esta gestion de conformidad a su competencia.

En todas las sesiones habra un presidente y un secretario. El presidente de la sesion sera el encargado de
suscribir la respectiva acta y en su ausencia lo hara su suplente o quien designe los miembros de comité
para ellos.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del
o6rgano colegiado y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberan ser adoptadas por
unanimidad.

Para los efectos del tramite y formalizacion de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: HERNAN
PARDO BOTERO quien actuia con voz y voto y secretario del comité: LAURA HERNANDEZ ILLIDGE quien actua
con voz, pero sin voto.

Por lo anterior, la Secretaria del Comité Técnico entra a verificar si existe quérum valido para deliberar y decidir de
conformidad con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2023 contrato
interadministrativo no. scj-2162-2022 y en el manual operativo en su numeral 2.2.2., evidenciando la

participacion de las siguientes personas:

MIEMBROS COMITE TECNICO
CALIDAD/
NOMBRE CARGO ENTIDAD
Hernan Pardo Botero Gerente de Infraestructura FINDETER
Ivan Ramirez Rusinque | Abogado delegado de la Jefatura de Contratacion Derivada FINDETER
E:E;gfa Ahumada Profesional técnico de la Gerencia de Infraestructura FINDETER
Julio Cesar Castellanos | Director de Bienes SDJSC

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y decidir, de acuerdo con la estructura del 6rgano colegiado y las
funciones previamente descritas. Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 9.1.4., del Contrato

Fiduciario, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

DECISION DEL COMITE:

A continuacién, se relaciona la decision de este comité a los puntos tratados:
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TEMA SOPORTES CONSIDERACION DECISION
2. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA Los enunciados | Con base en el numeral 2.2.2. del MANUAL
SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE en el concepto [ OPERATIVO donde indica que se requiere
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF- de supervisidn | unanimidad en la decision de los miembros
ATSDSCJ-0-027-2023,  suscrito  entre de fecha 10 de | de comité, esta secretaria técnica se
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y abril de 2024 | permite informar, que por parte de la NO
Administradora del Patrimonio Auténomo Secretaria  Distrital de  Seguridad, | RECOMENDADO
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy el Convivencia y Justicia se emitié voto no
Consorcio Construri, por un término de un (1) favorable a la recomendacién solicitada lo
mes o antes si las condiciones que originan cual se puede evidenciar en el anexo a esta
la suspension han sido superadas. acta.
3. solicitud: PRORROGA No. 2 A LA Los enunciados | Con base en el numeral 2.2.2. del MANUAL
SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE en el concepto | OPERATIVO donde indica que se requiere
INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I- de supervision | unanimidad en la decisién de los miembros
021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular de fecha 10 de [de comité, esta secretaria técnica se
S.A., como Vocera y Administradora del abril de 2024 | permite informar, que por parte de la NO
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI Secretaria  Distrital de  Seguridad, | RECOMENDADO
TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura Convivencia y Justicia se emitié voto no
VE, por un término de un (1) mes o antes si favorable a la recomendacién solicitada lo
las condiciones que originan la suspension cual se puede evidenciar en el anexo a esta
han sido superadas. acta.
4. Proposiciones y varios: No se presentaron puntos adicionales por parte de los miembros de comité técnico

Presidente del Comité:

./
HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER

Secretaria del Comité:

\ \ z a
Lowa Henandez 1.

LAURA HERNANDEZ ILLIDGE
Secretaria Comité Técnico
FINDETER

@ COMITE TECNICO No. 08 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

Este evento ocurrio el Hace 1 dia (Mié 10/04/2024, 'de’ 16:00 a Jue 11/04/2024, 20:00)

Rechazados: 1, 19 sin respuesta

Mensajes  Detalles de la reunién

ﬁ' RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA

Buenas tardes,

@ « Responder % Responderatodos 2 Reenviar
Para: LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADOQ; clara.mendez@scj.gov.co; javierrevelo; leonarde.mejia; y 13 mas

Por medio de la presente emito mi voto favorable para los puntos 2 y 3 del orden del dia.

Seguimiento

Mié 10/04/2024 15:46
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@ COMITE TECNICO No. 08 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

og

HB

Seguimiento

Este evento ocurrio el Hace 1 dia (Mié 10/04/2024, ‘de’ 16:00 a Jue 11/04/2024, 20:00)

Rechazados: 1, 19 sin respuesta

Mensajes  Detalles de la reunién

(© € Responder %\ Responderatodos > Reenviar

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE
Mié 10/04/2024 16:11

Para: RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA; LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO; clara.mendez®@scj.gov.co; javier.revelo; y 13 més

Voto favorable

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE

Jefe de Contratacién Derivada

Secretana General

PBX: (601)623 0311 — 623 0388 ext: 1317
Correo institucional: jaramirez @findeter gov.co
www.findeter.gov.co

COMITE TECNICO No. 08 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

Seguimiento

Este evento ocurrio el Hace 1dia (Mié 10/04/2024, 'de’ 16:00 a Jue 11/04/2024, 20:00)

Rechazados: 1, 19 sin respuesta

Mensajes  Detalles de la reunién

© 4 Responder %\ Responderatodos > Reenviar

HERNAN PARDO BOTERO
Mig 10/04/2024 17:37

Para: LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO; clara.mendez@scj.gov.co; javierrevelo; leonardo.mejia; y 13 mas

Buenas tardes:

En atencion a los asuntos sometidos a consideracion del Comité Técnico, y con fundamento en los soportes allegados, me permito emitir voto favorable
para:

2. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023,
suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el
Consorcio Construri, por un término de un (1) mes o antes si las condiciones que originan la suspensién han sido superadas.

3. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023, suscrito entre
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio
Infraestructura VE, por un término de un (1) mes o antes si las condiciones que originan la suspensién han sido superadas.

Cordial saludo,

Hernan Pardo Botero

Gerente de Infraestructura
Vicepresidencia Técnica

Correo institucional: hpardo@findeter. gov.co
www.findeter.gov.co

Elaborada por: Laura Alejandra Tolosa Hurtado
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RE: COMITE TECNICO No. 08 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI
TUNJUELITO

Julio Cesar Castellanos Reyes <julio.castellanos@scj.gov.co>
Jue 11/04/2024 19:29

Para:HERNAN PARDO BOTERO <HPARDO@findeter.gov.co>;LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO
<LATOLOSA@findeter.gov.co>;Clara Alexandra Mendez Cubillos <clara.mendez@scj.gov.co>;Javier Rodrigo Revelo Barreto
<javier.revelo@scj.gov.co>;leonardo.mejia <leonardo.mejia@scj.gov.co>;Willman Rene Garzon Ramirez
<willman.garzon@scj.gov.co>;Katerine Solarte Vélez <katerine.solartev@scj.gov.co>;SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS
<SMSANCHEZ@findeter.gov.co>;MANUELA VELEZ URBINA <MVELEZU@findeter.gov.co>;LAURA ANDREA HERNANDEZ
ILLIDGE <LHERNANDEZ@findeter.gov.co>;RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@findeter.gov.co>;LISTA DIRECCION
DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS <LISTADIRECCIONDEPLANEACIONDENEGOCIOSFIDUCIARIOS @findeter.gov.co>;
LUZ MARINA SANJUAN DURAN <LMSANJUAN@findeter.gov.co>;IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE
<IARAMIREZ@findeter.gov.co>;IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>;JEIMMY KATHERINE PENAGOS
GARCIA <JKPENAGOS@findeter.gov.co>;ANDRES FELIPE RUIZ CAMELO <AFRUIZ@findeter.gov.co>

CC:JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA <JCPERDOMO@findeter.gov.co>;ISIS VIVIANA NONTOA MORA
<IVNONTOA@findeter.gov.co>;EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ <EEFRANCO@findeter.gov.co>

Buenas tardes.

En atencion al orden del dia convocado en el presente Comité Técnico No. 08, nos permitimos emitir
voto NO favorable a los puntos a consideracion del Comité Técnico relacionados con:
(solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS
Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023) y (solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023), con fundamento en los
soportes allegados por Findeter, para lo cual tenemos las siguientes consideraciones y observaciones:

1.No se encuentra o indica en la justificacion del contratista, Interventoria, ni en el documento
(20240410 Concepto Prorroga 2 Suspension 1 Contrato), los plazos o tiempo considerados para
notificar de los actos administrativos a través de los cuales los Curadores Urbanos expidan las
Licencias Urbanisticas objeto de revision por parte de la Personeria de Bogota; Para el tramite que se
adelanta en las Curadurias Urbanas, debe preverse lo definido en el articulo primero de la Resolucién
230 de 2016 “por la cual se modifica la Resolucién 050 de 2014 que reglamenta la funcion del Ministerio
Publico ante las curadurias Urbanas de Bogota, D.C.” en el cual se senala:

“ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el articulo sequndo de la Resolucién 050 de 2014, el cual quedaré
asi:

“ARTICULO SEGUNDO: Criterios de Priorizacién. La Personeria Delegada para la Movilidad y la
Planeacion Urbana ejerce la funcion de Ministerio Publico ante las Curadurias Urbanas de Bogota, D.C.,
a través de los abogados delegados por el Personero de Bogota, D.C., en los procedimientos
administrativos que versen sobre los siguientes asuntos:

()

3. Licencias urbanisticas en todas sus modalidades en predios de titularidad del Distrito Capital.

(--)"

Asi mismo, el paragrafo tercero del referido articulo sefiala “Los Ministerios Publicos adscritos a la
Personeria Delegada para la Movilidad y la Planeacion Urbana, se notificara de los actos
administrativos a través de los cuales los Curadores Urbanos expidan las Licencias Urbanisticas objeto
de revision por parte de la Personeria de Bogota, D.C. Realizando el estudio técnico y juridico se
procedera, si fuere el caso, a la impugnacién del acto expedido. La presentacion de los recursos de



ley a que hubiere lugar se gestionara bajo la direccion y gestion del Personero Delegado para la
Movilidad y la Planeacioén Urbana previa autorizacion del Personero Delegado para la Coordinacion del
Ministerio Pablico y Derechos Humanos.” (negrilla fuera de texto)

En ese sentido, dentro de los términos que deben contemplarse en la suspension del contrato, debe
tenerse en cuenta que el Ministerio Publico (Personeria de Bogota), puede interponer el recurso de
reposicion sobre la licencia que se expida y que, de ser asi, la Curaduria Urbana contara con el termino
legalmente previsto para resolver dicho recurso, el cual de conformidad con lo determinado en el
CPACA corresponde a 2 meses.

2.Como se ha explicado e informado a la Gestora y Supervision de Findeter, para el contrato
interadministrativo No. 2162-2022, las asignaciones y valores del proyecto son las indicadas a
continuacion:

“CLAUSULA CUARTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato interadministrativo de
asistencia técnica y administracion de recursos para el desarrollar el Proyecto URI Tunjuelito es
por la suma de: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($1.378.334.139)
incluido IVA y demas impuestos.

CLAUSULA QUINTA- VALOR DISPONIBLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO URI
TUNJUELITO: Para adelantar las actividades correspondientes a los COMPONENTES 1y 2,
se dispone de VEINTE MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. ($20.033.300.326.00).”

Con cargo a estos recursos dispuestos en el encargo fiduciario constituido, se efectuaran los
pagos correspondientes de los contratos derivados que se requieran para la ejecucion del
proyecto, distribuidos de la siguiente manera, los cuales no determinan o incluyen pagos por
concepto de licencias y/o expensas por Licencias de Construccion o similar:

Consultoria de estudios, disefios, obtencion de permisos y licencias y construccion de la
Unidad de Reaccién Inmediata de Tunjuelito $ 17.585.903.644,76.

Interventoria al contrato de estudios y disefios obtencion de permisos y licencias y construccién
$2.447.396.681,10

3.Adicional a ello, una vez se remita la factura para pago de las expensas a la SDSCJ, se cuenta con
maximo de 30 dias para su pago, sin que ello quiera decir que la SDSCJ se tomara la totalidad de ese
plazo; es de precisar que, en los tramites presupuestales internos debe tenerse en cuenta que las
fechas de radicacion de facturacion, inician el primer dia habil del mes y se extienden hasta
aproximadamente el dia 13 de cada mes, fechas que deben tenerse en cuenta en el tramite y plazo
considerado por ustedes.

4.No se adjunta correo en los soportes, de lo mencionado en la pg. 9 del documento (20240410
Concepto Prorroga 2 Suspensién 1 Contrato):

“El 21 de marzo de 2024 mediante correo, se recibio la solicitud por parte de la Curaduria del
concepto previo para la localizacion del dotacional de conformidad con el Paragrafo 3 del
articulo 173 del Decreto 555 de 2021, el cual establece: “Los equipamientos nuevos del orden
distrital de seguridad ciudadana, defensa, convivencia y justicia independientemente de su tipo,



requeriran de concepto previo emitido por la Secretaria Distrital Seguridad, Convivencia y
Justicia para su localizacion.”

5.No encontramos representacion o propésito de justificacién claro, entre otros, a lo mencionado en la
pg. 9 del documento (20240410 Concepto Prorroga 2 Suspensién 1 Contrato):

“El 26 de marzo de 2024 en aras de agilizar el tramite se remitié el borrador y/o modelo del
concepto previo, conciliado con Curaduria para revision y firma por parte de la Secretaria de
Seguridad.”

6.No debe perderse el objeto y justificacion origen, de la motivacion principal de la suspension
de los contratos derivados, adelantada desde enero de 2024.

Atte,
Julio Cesar Castellanos Reyes
* SECRETARIA DE Director de Bienes (E)
SEGURIDAD, CONVIVENCIA  pireccion de Bienes
*06 80GOTA OC. i Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595 Ext:1219

La infermacion contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida Onicamente al destinataric de lamisma y sclo podra ser
usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinataric del mismo, se le notifica gue cuslguier copia o distribucion de este se encuentra totalmentes
prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por emor, por faver notifigue inmediatamente al remitente por este mismeo medioy bomre el mensaje de su sistema.
Las opiniones que contenga este mensajeson exclusivas de su autor y no necesarismenterepresentan la opinicn oficial de 5CJ.

The infermation contained inthis message and in any elecronicfiles annexedthereto is confidential, and is intendedfor the use of the individual or entity towhich
it is addressed. If the reader of this message is not the intended reci pient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-
mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in emor, please netify the sender immedistely and destroy the original. Any opinions contained in this message
are exclusive of its auther and not necessarily represent the official position of SC..

De: HERNAN PARDO BOTERO <HPARDO@findeter.gov.co>

Enviado: jueves, 11 de abril de 2024 18:05

Para: LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO <LATOLOSA@findeter.gov.co>; Clara Alexandra Mendez Cubillos
<clara.mendez@scj.gov.co>; Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>; leonardo.mejia
<leonardo.mejia@scj.gov.co>; Willman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>;
Katerine Solarte Vélez <katerine.solartev@scj.gov.co>; Julio Cesar Castellanos Reyes
<julio.castellanos@scj.gov.co>; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS <SMSANCHEZ@findeter.gov.co>; MANUELA
VELEZ URBINA <MVELEZU @findeter.gov.co>; LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE

<LHERNANDEZ @findeter.gov.co>; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@findeter.gov.co>; LISTA
DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
<LISTADIRECCIONDEPLANEACIONDENEGOCIOSFIDUCIARIOS @findeter.gov.co>; LUZ MARINA SANJUAN DURAN
<LMSANJUAN@findeter.gov.co>; IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE <IARAMIREZ@findeter.gov.co>; IVAN DARIO
MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>; JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA
<JKPENAGOS@findeter.gov.co>; ANDRES FELIPE RUIZ CAMELO <AFRUIZ@findeter.gov.co>

Cc: JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA <JCPERDOMO@findeter.gov.co>; ISIS VIVIANA NONTOA MORA
<IVNONTOA@findeter.gov.co>; EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ <EEFRANCO@findeter.gov.co>
Asunto: RE: COMITE TECNICO No. 08 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

Buenas tardes:



En atencidén a los asuntos sometidos a consideracion del Comité Técnico, y con fundamento en los
soportes allegados, me permito emitir voto favorable para:

2. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS
Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular
S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de un (1) mes o antes si las
condiciones que originan la suspension han sido superadas.

3. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de un (1) mes o antes si las
condiciones que originan la suspension han sido superadas.

Cordial saludo,

Hernan Pardo Botero

Gerente de Infraestructura
Vicepresidencia Técnica

Correo institucional: hpardo@findeter.gov.co
www.findeter.gov.co

De: LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO <LATOLOSA@findeter.gov.co>

Enviado el: jueves, 11 de abril de 2024 5:54 p. m.

Para: clara.mendez@scj.gov.co; Javier Rodrigo Revelo Barreto; leonardo.mejia; Willman Rene Garzon Ramirez;
Katerine Solarte Vélez; julio.castellanos; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; MANUELA VELEZ URBINA; LAURA
ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA; LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS; LUZ MARINA SANJUAN DURAN; IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS;
JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA; ANDRES FELIPE RUIZ CAMELO; HERNAN PARDO BOTERO

CC: JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA; ISIS VIVIANA NONTOA MORA; EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ
Asunto: COMITE TECNICO No. 08 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

Cudando: miércoles, 10 de abril de 2024 4:00 p. m. a jueves, 11 de abril de 2024 8:00 p. m. (UTC-05:00) Bogot3,
Lima, Quito, Rio Branco.

Ubicacion:

Cordial saludo,

Nos permitimos convocar a comité técnico No. 08 del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ
URI TUNJUELITO, en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 suscrito
entre FINDETER vy la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, quedando el orden del dia de la
siguiente manera:

1. Verificacion de quorum

2. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS
Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular
S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de un (1) mes o antes si las
condiciones que originan la suspension han sido superadas.

3. solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI


mailto:hpardo@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/

TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de un (1) mes o antes si las
condiciones que originan la suspension han sido superadas.
4. Proposiciones y varios

Saludos,

Laura Alejandra Tolosa Hurtado
Contratista

Jefatura de Contratacion Derivada
Secretaria General

PBX: (601) 623 0311 — 623 0388 ext: 1246
Correo institucional: |atolosa@findeter.gov.co

www.findeter.gov.co

Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada o clasificada que interesa Unicamente a su destinatario. Si llegd a usted por error, debe
borrarlo totalmente de su sistema, notificar de tal hecho al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Las opiniones
contenidas en este mensaje o sus archivos no necesariamente coinciden con el criterio institucional de FINDETER. En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012,
se le informa que los datos personales que sean suministrados por este medio seran tratados de acuerdo con nuestra Politica de Protecciéon de Datos
Personales que puede consultar en la pagina web www.findeter.gov.co. En cumplimiento a la Ley 1328 de 2009 se le informa que los procedimientos,
responsables designados y canales establecidos para ejercer sus derechos como Consumidor Financiero pueden ser consultados en el siguiente enlace

https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al-consumidor-financiero-sac

This message and its attachments may contain reserved or classified information that is of interest only to its recipient. If it reached you by mistake, you
must completely delete it from your system, notify the sender of this fact and refrain in any case from divulging, reproducing or using it. The opinions
contained in this message or its files do not necessarily coincide with the institutional criteria of FINDETER. In compliance with Law 1581 of 2012, you are
informed that the personal data provided by this means will be treated in accordance with our Personal Data Protection Policy that can be consulted on
the website www.findeter.gov.co. In compliance with Law 1328 of 2009 you are informed that the procedures, designated managers and channels
established to exercise your rights as a Financial Consumer can be consulted at the following link https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al -

consumer-financial-sac
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