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Bogota D.C., 15 de abril de 2024 Bogotad D.C., 15 de abril de 2024
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Andres Felipe Ruiz Camelo Bratesianalee la Eirs g FINDETER Virtual

Contratacion Derivada
Edwin Arteaga Lopez Abogado Senior FIDUCIARIA POPULAR Virtual
Guillermo Arley Rodriguez Coordlnador-de- Negocios FIDUCIARIA POPULAR Virtual
Jaramillo Fiduciarios
Yuri Viviana Gil Camacho Analista de Negocios Fiduciarios FIDUCIARIA POPULAR Virtual

1. Verificacion del quérum.

2. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION
DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE
REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

3.  Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-
021-2023, CUYO OBIETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

4. Proposiciones y Varios

1. VERIFICACION DEL QUORUM:

A las 03:00 de la tarde del dia 15 de abril de 2024, la funcionaria de Fiduciaria Popular, lan Sdnchez en su calidad
de Secretaria del Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO, del contrato
de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2022 para el desarrollo del contrato interadministrativo SCJ-2162 de 2022,
convoco a Comité Fiduciario Virtual, verificando que de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo,
en su numeral 2.2.1 COMITE FIDUCIARIO, que establece {...) “El Comité sesionard vdlidamente con la asistencia y/o
participacion de fa mayoria de sus miembros y sus decisiones serdn tomadas por unanimidad”, se evidencid la
participacion de los siguientes miembros de comité:

it g #‘ BRE x
WO IR < XX
Liliana Mana Zapata Bustamante Virtual
Laura Mercedes Pefia Virtual
Martha Patricia Martinez Barragan Virtual

Por lo anterior, se evidencia que existe quorum para deliberar y decidir el punto puesto a consideracion en el orden
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del dia.

2. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA
No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION
DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

3 Solicitud PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
ATSDSCI-1-021-2023, CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C

CONCEPTO DE LA SUPERVISION

PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCI-
0-027-2023, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI)
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023,
CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM BIENTAL, SOCIALY
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE
REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

ASPECTOS  TECNICOS -  CONDICIONES | PAF-ATSDSCJ-0-027-2023
ACTUALES DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y OBRA CONTRATO No.

OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
=‘ OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

LOCALIZACION Localidad de TUNJUELITO, BOGOTA D.C ]
IMPACTO Alto
CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRURI, NIT 901.722.726-5,

Integrado por: INVERSIONES GYR S.A.S (50%),
VITAL PROYECTOS S.A.S (50%).

REPRESENTANTE LEGAL JHON ALEXANDER MOLINA SUPELANO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($17.273.655.800,00)
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MCTE. INCLUIDO EL AIU, IVA SOBRE LA
UTILIDAD, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS
o Y DEMAS CONTRIBUCIONES.

PLAZO INICIAL DE EJECUCION Catorce (14) meses calendario.
Etapa I: Seis (6) meses.
Etapa ll: Ocho (8) meses.

FECHA DEL ACTA DE INICIO 19 de julio de 2023.
FECHA DE TERMINACION INICIAL Etapa I: 19 de enero de 2024.
Etapa Il: 19 de septiembre de 2024.
SUSPENSION No. 1 18 de enero de 2024 — 29 dias
_PRORROGA No. 1 a la SUSPENSION No. 1 15 febrero de 2024 — 2 meses
FECHA DE TERMINACION ACTUAL Etapa I: 17 de abril de 2024

Etapa Il: 17 de diciembre de 2024
ASPECTOS TECNICOS — CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

| CONTRATO No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

INTERVENTORIA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE, NIT
901.721.424-1, Integrado por: VELNEC S.A.
(65%), ESAO S.A.S. (35%).

REPRESENTE LEGAL INTERVENTORIA JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL

VALOR INICIAL INTERVENTORIA: MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE
(S 1.013.921.237,00). INCLUIDO IVA, COSTOS,
GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMAS
- CONTRIBUCIONES.

PLAZO INICIAL DE EJECUCION Dieciséis (16) meses calendario.

Etapa I: Seis (6) meses.

Etapa Il: Diez (10) meses.

FECHA DEL ACTA DE INICIO 19 de julio de 2023.

FECHA DE TERMINACION INICIAL Etapa I: 19 de enero de 2024.
S—. - Etapa |l: 19 de noviembre de 2024.
| SUSPENSION No. 1 18 de enero de 2024 - 29 dias

PRORROGA No. 1 a la SUSPENSION No. 1 15 de febrero de 2024 — 2 meses

FECHA DE TERMINACION ACTUAL Etapa I: 17 de abril de 2024

Etapa Il: 17 de febrero de 2025

1 SOLICITUD AL COMITE TECNICO
1.1 TIPO DE SOLICITUD

Se solicita al Comité Técnico, en virtud de sus facultades previstas en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo Findeter SDSCJ URI Tunjuelito, Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos
No 3.1-111808 suscrito entre Financiera de Desarrollo Territorial S.A., - Findeter S.A., Y Fiduciaria Popular S.A.
Sociedad Fiduciaria, se emita concepto favorable sobre los siguientes asuntos:
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. PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-
ATSDSU-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio
Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consarcio Construri, por un término de cuatro (4) meses y quince
(15) dias o antes si las condiciones que originan la suspensién han sido superadas.

. PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-1-021-
2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de cuatro (4) meses y quince (15) o antes
si las condiciones que originan la suspensién han sido superadas

1.2 CONTEXTO ACTUAL )

Los contratos de estudios y disefios y obra, e interventoria se encuentran suspendidos, los plazos contractuales
son los siguientes:

Fecha de inicio de estudios y disefios e interventoria: 19 de julio de 2023

Fecha actualizada de terminacién Etapa | de estudios y disefios e interventoria: 17 de abril de 2024

Fecha de terminacion Etapa Il de obra: 17 de diciembre de 2024.

Fecha de terminacion Etapa Il de interventoria: 17 de febrero de 2025.

Porcentajes de avance fisico de ejecucion de la etapa | de estudios y disefios segtin informe semanal con corte al
18 de enero de 2024:

. Programado: 99,71%

‘. Ejecutado: 99,38%

Avance Financiero Etapa 1:
Parcentaje Pagado al 10 de abril de 2024 - Contratista de Obra: 90,0%

Mediante comité técnico No. 6 del 18 de enero de 2024 se suspendieron los contratos de estudios y disefios y
obra, e interventoria por un término de 29 dias desde el 18 de enero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2024,
quedando como fechas de terminacién para la etapa 1 el 17 de febrero de 2024.

Mediante comité técnico No. 7 del 14 de febrero, y comité fiduciario No. 4 del 15 de febrero de 2024, se prorrogo
la suspension de los contratos de obra e interventoria por un término de dos (2) meses desde el 15 de febrero
hasta el 15 de abril de 2024, quedando como fechas de terminacion para la etapa 1 el 17 de abril de 2024.

1.3 SOPORTES DE LA SOLICITUD

El contratista de estudios y disefios y obra, Consorcio Construri, mediante oficio del 12 de abril de 2024 con
radicado de salida URI-ADM-021-24 dirigido a la interventoria, envia la “Solicitud de prorroga No. 2 a la
suspension No. 1”7

La interventoria, Consorcio Infraestructura VE, mediante oficio del 12 de abril de 2024 con radicado No. 0101.24
INFRAESTRUCTURA VE GTC, emite respuesta a la “solicitud de prorroga No.2 la suspension No. 1” del contrato de
estudios y disefios y obra, y de igual forma solicita la prérroga No.2 a la suspension No. 1 del contrato de
interventorfa por el mismo tiempo del contrato de obra.

1.3.1 SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATISTA DE OBRA

Mediante comunicacién con radicado de salida URI-ADM-021-24, fechada y recibida por la interventoria el 12 de
abril de 2024, cuyo asunto es “Solicitud de prorroga No. 2 a la suspension No. 1”, el contratista de obra solicita:
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“Por medio de la presente solicito a ustedes tramitar ante quien corresponda la presente solicitud prorroga No. 2
a la suspension No. 1 del contrato en referencia por un término de ciento treinta y cinco (135) dias calendario a
partir del 16 de abril teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

De acuerdo con el decreto 1077 de 2015 articulo 2.2.6.1.2.3.1 los curadores urbanos tendrdn un plazo mdximo de
cuarenta y cinco (45) dias habiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificacion de licencia vigente
pronunciéndose sobre su viabilidad, negacion o desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya
sido radicada en legal y debida forma.

El dia 2 de noviembre de 2023 se radico bajo el No. 11001-2-23-2178 la documentacion para la licencia de
construccion, quedando pendiente el poder con presentacion personal ante notario de quien otorga.

El dia 7 de noviembre de 2023 se radico los anexos pendientes para la radicacién en legal y debida forma
(completa) de la licencia, iniciando a contar desde este dia los 45 dias hdbiles del plazo para resolver la solicitud.
El dia 28 de noviembre de 2023 la curaduria urbana 2 emitié el acta de observaciones y correcciones, las cuales
para subsanar se contaba con un plazo de treinta (30) dias habiles para dar respuesta al requerimiento.

Este plazo fue ampliado, a solicitud del Consorcio, por un término adicional de quince (15) dias habiles, dado que
no se contaba con la anuencia. Durante este plazo de acuerdo al decreto se suspende el término para la expedicion
de la licencia.

El dia 5 de febrero se vencio el termino de respuesta al acta de observaciones, volviendo a reanudar los 45 dias
habiles para el vencimiento del termino de expedicion de la licencia, siendo esta fecha de culminacion el diecinueve
(19) de marzo de 2024.

El diag 19 de marzo de 2024 se recibié mediante correspondencia certificada una comunicacion de la curaduria
urbana 2, por la cual se apega al decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.1.2.3.1. “cuando el tamafio o la complejidad
del proyecto lo ameriten, el plazo para resolver la solicitud de licencia de que trata este articulo podrd prorrogarse
por una sola vez hasta por la mitad del término establecido mediante acto administrativo de tramite que solo serd
comunicado” prorrogando por el termino de veintidds (22) dias hdbiles, siendo la fecha de culminacién el veintidds
(22) de abril de 2024.

El 21 de marzo de 2024 mediante correo se recibié la solicitud por parte de la curaduria el concepto previo para
la localizacion del dotacional de conformidad con el Pardgrafo 3 del articulo 173 del Decreto 555 de 2021, el cual
se encuentra en trdmite de expedicion.

£l 22 de abril de 2024 vence el termino de notificacion por parte de la curaduria, siendo el dia hdbil posterior la
fecha el tiempo limite para su notificacién.

El 23 de abril de 2024, posterior al vencimiento de términos se proferird un acto de tramite que se comunicard al
Consorcio Construri, en el cual la curaduria solicitara los documentos para el pago de impuestos, gravamenes,
tasas, participaciones y contribuciones asociadas a la expedicion de licencias, contando con un plazo de treinta
(30} dias hdbiles para efectuar el pago y enviar el soporte a la curaduria, siendo esta fecha el seis (6) de junio de
2024.

Posterior al pago, la curaduria informaria a las dependencias interesadas, las cuales se podran hacer parte del
proceso en un término no superior a diez (10) dias, siendo esta fecha el veintiuno (21) de junio de 2024.

En el caso de que alguna entidad interponga un recurso la curaduria tendrd dos (2) meses para acceder o
responder a las pretensiones, siendo esta fecha el veintiuno (21) de agosto.

/

Pagina 6 de 12



3-1-111808 DE 2023

. fiduciaria PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ UR|
Findeter % IQ popular TUNJUELITO

Banca de Desarrcllo Terntonal Comité Fiduciario No. 05
Sesion Virtual del 15 de abril de 2024

Que una vez se resuelvan los términos la curaduria expedird el acto administrativo y su ejecutoria en un término
no superior a cinco (5) dias habiles, siendo esta fecha el 28 de agosto de 2024.

De acuerdo a lo anterior entendiendo que a la fecha no se cuenta con la licencia de construccion y su ejecutoria
es necesario suspender el contrato por el termino de ciento treinta y cinco (135) dias calendario o antes si expiden
la licencia de construccion y su ejecutoria.” (SIC)

1.3.2 CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y OBRA _

La interventoria, Consorcio Infraestructura VE, mediante oficio del 12 de abril de 2024 con radicado No. 0101.24
INFRAESTRUCTURA VE GTC, emite respuesta a la solicitud de suspensién del contrato presentada por el Consorcio
Construri mediante el comunicado URI-ADM-021-24 del 12 de abril de 2024, donde manifiesta:

“En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta a la comunicacion URI-ADM-021-24 del
Consultor CONSORCIO CONSTRURI, recibida el dia 12 de abril de 2024, nos permitimos indicar que, una vez
realizado el andlisis de la solicitud de Prorroga N°2 a la Suspension N°1, se rinde concepto favorable y por tanto
se APRUEBA Y SE DA AVAL por un periodo adicional de ciento treinta y cinco (135) dias calendario a partir del 16
de abril teniendo en cuentas las siguientes consideraciones que se exponen a continuacién:

{.i)

De acuerdo con el decreto 1077 de 2015 articulo 2.2.6.1.2.3.1 los curadores urbanos tendrdn un plazo maximo de
cuarenta y cinco (45) dias habiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificacion de licencia vigente
pronuncidndose sobre su viabilidad, negacion o desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya
sido radicada en legal y debida forma.

El dia 2 de noviembre de 2023 se radico bajo el No. 11001-2-23-2178 la documentacion para la licencia de
construccion, quedando pendiente el poder con presentacion personal ante notario de quien otorga.

El dia 7 de noviembre de 2023 se radico los anexos pendientes para la radicacién en legal y debida forma
(completa) de la licencia, iniciando a contar desde este dia los 45 dias hdbiles del plazo para resolver la solicitud.
El dia 28 de noviembre de 2023 la curaduria urbana 2 emitié el acta de observaciones y correcciones, las cuales
para subsanar se contaba con un plazo de treinta (30) dios habiles para dar respuesta al requerimiento.

Este plazo fue ampliado, a solicitud del Consorcio, por un término adicional de quince (15) dias hdbiles, dado que
no se contaba con la anuencia. Durante este plazo de acuerdo al decreto se suspende el término para la expedicién
de la licencia.

El dia 5 de febrero se vencié el termino de respuesta al acta de observaciones, volviendo a reanudar los 45 dias
hadbiles para el vencimiento del término de expedicién de la licencia, siendo esta fecha de culminacion el diecinueve
(19) de marzo de 2024.

El dia 19 de marzo de 2024 se recibié mediante correspondencia certificada una comunicacion de la curaduria
urbana 2, por la cual se apega al decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.1.2.3.1. “cuando el tamafio o la complejidad
del proyecto lo ameriten, el plazo para resolver la solicitud de licencia de que trata este articulo podrd prorrogarse
por una sola vez hasta por la mitad del término establecido mediante acto administrativo de trémite que solo serd

comunicado” prorrogando por el termino de veintidds (22) dias hébiles, siendo la fecha de culminacion el veintidés
(22) de abril de 2024.

El 21 de marzo de 2024 mediante correo se recibi6 la solicitud por parte de la curaduria el concepto previo para
la localizacién del dotacional de conformidad con el Paragrafo 3 del articulo 173 del Decreto 555 de 2021, el cual
se encuentra en tramite de expedicion.
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El 22 de abril de 2024 vence el termino de notificacion por parte de la curaduria, siendo el dia habil posterior la
fecha el tiempo limite para su notificacion.

£l 23 de abril de 2024, posterior al vencimiento de términos se proferird un acto de tramite que se comunicard al
Consorcio Construri, en el cual la curaduria solicitard los documentos para el pago de impuestos, gravdamenes,
tasas, participaciones y contribuciones asociadas a la expedicion de licencias, contando con un plazo de treinta
(30) dias habiles para efectuar el pago y enviar el soporte a la curaduria, siendo esta fecha el seis (6} de junio de
2024.

Posterior al pago, la curaduria informaria a las dependencias interesadas, las cuales se podrdn hacer parte del
proceso en un término no superior a diez (10) dias, siendo esta fecha el veintiuno (21} de junio de 2024.

En el caso de que alguna entidad interponga un recurso la curaduria tendrd dos (2) meses para acceder o
responder a las pretensiones, siendo esta fecha el veintiuno (21) de agosto.

Que una vez se resuelvan los términos la curaduria expedird el acto administrativo y su ejecutoria en un término
no superior a cinco (5) dias hdbiles, siendo esta fecha el 28 de agosto de 2024.

[}

1.3.3 SOLICITUD DE SUSPENSION DE LA INTERVENTORIA

Mediante comunicado No. 0101.24 INFRAESTRUCTURA VE GTC, del 12 de abril de 2024, el interventor solicita
“Asi mismo, solicitamos la prorroga N°2 a la suspension N°1, para el Contrato de Interventoria, por un periodo
igual al solicitado por el Contratista de Obra, siendo este hasta el dia 28 de agosto de 2024 o antes si expiden la
licencia de construccion y su efecutoria”

En este sentido, la suspension solicitada es por 135 dias a partir del 15 de abril de 2024 .

1.3.4 CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Con relacion a la solicitud de suspension del contrato de obra, esta supervision entiende que la misma se
encuentra debidamente soportada tanto por la solicitud remitida por el contratista de estudios y disefios y obra,
asi como por el concepto emitido por la interventoria.

Debe recordarse que la clausula primera del contrato de estudios y disefios y obra — objeto, dispone lo siguiente:
“EL CONTRATISTA se compromete a realizar la ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” (Subrayado fuera
de texto).

En tal sentido, al estar en tramite la expedicidn de la licencia de construccidn para poder continuar con la Etapa
Il de obra, se hace necesaria la suspension del contrato, pues no resulta posible lograr la ejecucién cabal del
objeto contractual hasta tanto no se surta el tramite correspondiente.

Sobre el tramite de expedicion de la licencia de construccidn y su ejecutoria, es preciso indicar las gestiones que
se han adelantado a la fecha:

) El Consorcio Construri, el 2 de noviembre de 2023, radica la solicitud de licencia de construccidn en la
Curaduria Urbana No. 2 bajo el expediente No. 11001-2-23-2178.

. El 7 de noviembre de 2023 se radicaron los anexos pendientes para radicacién completa de la licencia.

. El 28 de noviembre de 2023 la curaduria Urbana No. 2 emiti¢ el acta de observaciones y correcciones
arquitectonicas, estructurales y juridicas.

. Dentro de las observaciones juridicas presentadas el Consorcio Construri traslada a Findeter la solicitud

de anuencia del DADEP conforme a lo solicitado por la Curaduria Urbana No. 2.
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. El 29 de noviembre de 2023 mediante el oficio con el radicado de salida Findeter No. 2202352011306 se
traslada la documentacion y se solicita a la SDSCJ las gestiones necesarias para el tramite de la anuencia del
DADEP.

. El consorcio Construri, el 20 de diciembre, ha dado respuesta a las observaciones presentadas por la
Curaduria, tal y como se observa en la boleta de radicacién de respuesta al acta de observaciones 11001-2-23-
2178y el oficio con el radicado No. URI-ADM-050-23 que se adjunta al presente documento.

. El 15 de enero de 2024 se radicé bajo oficio URI-ADM-006-24 en la curaduria urbana No. 2 la solicitud de
prarroga para el tramite de la licencia de construccion; estd prérroga fue solicitada por 15 dias habiles hasta el 2
de febrero de 2024. '

. El 16 de enero de 2024 la SDSCJ envia la anuencia del DADEP solicitada para el tramite de expedicién de
la licencia de Construccidn. El consorcio Construri radicé en la Curaduria Urbana No

] este documento, junto con la certificacion de bienes del patrimonio, siendo el Gltimo documento
pendiente por anexar al expediente para subsanar el acta de observaciones del 28 de noviembre de 2023.
J El dia 5 de febrero de 2024 venci6 el término de respuesta al acta de observaciones, volviendo a reanudar

los 45 dias hébiles para el vencimiento del término de expedicién de la licencia, siendo esta fecha de culminacién
el 19 de marzo de 2024.

. El dia 19 de marzo de 2024 se recibié mediante correspondencia certificada una comunicacién de la
Curaduria Urbana 2, en donde se indica que se acoge a lo sefialado en el Decreto 1077 de 2015, articulo
2.2.6.1.2.3.1,, que sefala lo siguiente: “cuando el tamafio o la complejidad del proyecto lo ameriten, el plazo para
resolver la solicitud de licencia de que trata este articulo podrd prorrogarse por una sola vez hasta por la mitad
del término establecido mediante acto administrativo de tramite que solo serd comunicado”, prorrogando asi por
el término de veintidds (22) dias habiles el tramite, siendo la fecha de culminacién el veintidés (22) de abril de
2024.

e El 21 de marzo de 2024 mediante correo se recibid la solicitud por parte de la curaduria el concepto
previo para la localizacién del dotacional de conformidad con el Paragrafo 3 del articulo 173 del Decreto 555 de
2021, el cual se encuentra en tramite de expedicion.

. El 22 de abril de 2024 vence el termino de notificacién por parte de la curaduria, siendo el dia habil
posterior la fecha el tiempo limite para su notificacion.
. El 23 de abril de 2024, posterior al vencimiento de términos se proferird un acto de tramite que se

comunicara al Consorcio Construri, en el cual la curaduria solicitara los documentos para el pago de impuestos,
gravamenes, tasas, participaciones y contribuciones asociadas a la expedicion de licencias, contando con un plazo
de treinta (30) dias hdbiles para efectuar el pago y enviar el soporte a la curaduria, siendo esta fecha el seis (6)
de junio de 2024.

La Curaduria Urbana No. 2 es responsable de las siguientes gestiones pendientes para la expedicion de la licencia
de construccién y su ejecutoria;

. El 23 de abril de 2024, posterior al vencimiento de términos se proferird un acto de tramite que se
comunicara al Consorcio Construri, en el cual la curaduria solicitard los documentos para el pago de impuestos,
gravamenes, tasas, participaciones y contribuciones asociadas a la expedicién de licencias, contando con un plazo
de treinta (30) dias habiles para efectuar el pago y enviar el soporte a la curaduria, siendo esta fecha el seis (6)
de junio de 2024.
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Posterior al pago, la curaduria informaria a las dependencias interesadas, las cuales se podran hacer parte del
proceso en un término no superior a diez (10) dias, siendo esta fecha el veintiuno (21) de junio de 2024.

- En el caso de que alguna entidad interponga un recurso la curaduria tendrd dos (2) meses para acceder o
responder a las pretensiones, siendo esta fecha el veintiuno (21) de agosto.

- Una vez se resuelvan los términos la curaduria expedira el acto administrativo y su ejecutoria en un término no
superior a cinco (5) dias habiles.

Como resultado de estas gestiones, se estima que se requiere un total un cuatro (4) meses y quince (15) dias para
los tramites necesarios para la expedicidn de la licencia de construccion y su ejecutoria.

Por todo lo anterior, y en lo que tiene que ver con el CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA PAF-ATSDSCJ-
0-027-2023, cuyo objeto es: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, la supervision solicita al
Comité Técnico:

e . Se apruebe la prorroga No. 2 a la suspension No. 1 del contrato de obra por un término de cuatro (4)
meses y quince (15) dias, o antes si las condiciones que originan la suspension han sido superadas.

Con respecto al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, la supervision solicita al Comité Técnico:
. Se apruebe la prorroga a la suspensién de la interventoria por un término de cuatro (4) meses y quince
(15) dias, o antes si las condiciones que originan la suspension han sido superadas.

Decision Comité Fiduciario:

Con base en la recomendacion, los miembros del Comité Fiduciario APRUEBA e instruyen a Fiduciaria Popular a lo
siguiente:

- PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-
027-2023, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI)
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

- PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023, CUYO
OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE
REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

Resultado de la votacion:
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Por lo tanto, se confirma que la decisién fue tomada por unanimidad y participo la totalidad de los miembros del
Comité Fiduciario.

Se da por terminada la sesidn a las 11:30 p.m. del dia quince (15) del mes de abril de 2024.

~Szn 5’%

) ) )
ARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN IAN SANCHEZ BAR
Vicepresidenta Téchica Profesional de Negocios Fiduciarios
Presidenta del Comjité Fiduciario Secretaria Técnica del Comité Fiduciario

Elaboro: lan Sanchez — Profesional Negocios Fiduciarios- Fiduciaria Popular
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