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Margarita Gutiérrez Gémez Dieclora. Dlreocmgigf;::g:acmn de Negocios FINDETER Virtual
Luz Marina Sanjuan Duran Profesional Gerencia de Infraestructura FINDETER Virtual

: ; Asesor de Planeacion de la Direccion de )
Edimer Esneyder Franco Martinez Planeacién de Negodios Fiduciarios FINDETER Virtual

Profesional Direccion de Planeacion de

Juan Carlos Perdomo Sunza Negocios Fiduciarios FINDETER Virtual

; Profesional de la Jefatura de Coordinacion de X
Sonia Magaly Sanchez Cuevas Contratacion Derivada FINDETER Virtual
Hernan Pardo Botero Gerente de Infraestructura FINDETER Virtual
Diana Carolina Charry Bahamon Profesional de la Jefatura de Contratacion FINDETER Virtual

Derivada

Edwin Arteaga Lopez Abogado Senior FIDUCIARIA POPULAR Virtual
Karen Johanna Zamora Montejo Analista de Negocios Fiduciarios FIDUCIARIA POPULAR Virtual

Verificacién del quérum.

Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y
GESTION PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de la CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO

del contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.
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3. Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado
dentro de la ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA
EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

4. Proposiciones y Varios

1. VERIFICACION DEL QUORUM:

A las 03:30 de la tarde del dia 01 de agosto de 2024, Fiduciaria Popular en su calidad de Secretaria del Comité Fiduciario del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO, del contrato de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2022 para el desarrollo del contrato
interadministrativo SCJ-2162 de 2022, convoco a Comité Fiduciario Virtual, verificando que de conformidad con lo establecido en el Manual
Operativo, en su numeral 2.2.1 COMITE FIDUCIARIO, que establece (...) “El Comité sesionaré validamente con la asistencia y/o participacion
de Ila mayoria de sus miembros y sus decisiones serdn tomadas por unanimidad”, se evidencio la participacion de los siguientes miembros
de comité:

"~ Liliana Maria Zapata Bustamante Virtual

Laura Mercedes Pefia Virtual
Martha Patricia Martinez Barragén Virtual
Orlando Vega Navas Virtual

Por lo anterior, se evidencia que existe quorum para deliberar y decidir el punto puesto a consideracion en el orden del dia.

1.  Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y
GESTION PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO
del contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

2. Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado
dentro de la ETAPA . ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA
EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION

Modificar lo establecido en la ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA
LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO.

Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado dentro de la
ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, cuyo objeto es: “ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA
CIUDAD.DE BOGOTAD.C."
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ASPECTOS TECNICOS — CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA

CONTRATO No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE

: LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI)
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE

| BOGOTAD.C.
LOCALIZACION Localidad de TUNJUELITO, BOGOTAD.C
IMPACTO Alto
CONTRATISTA CONSOQRCIO CONSTRURI, NIT 901.722.726-5,
Integrado por: INVERSIONES GYR S.A.S (50%), VITAL PROYECTOS S.A.S
50%).
REPRESENTANTE LEGAL JHON ALEXANDER MOLINA SUPELANQ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
($17.273.655.800,00) MCTE. INCLUIDO EL AlU, IVA SOBRE LA UTILIDAD,
COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMAS CONTRIBUCIONES.

PLAZO INICIAL DE EJECUCION Catorce (14) meses calendario.
Etapa I: Seis (6) meses.
Etapa II: Ocho (8) meses.

FECHA DEL ACTA DE INICIO 19 de julio de 2023

FECHA DE TERMINACION INICIAL Etapa I: 19 de enero de 2024.
Etapa Il: 19 de septiembre de 2024,
SUSPENSION No. 1 18 de enero de 2024 - 29 dias

PRORROGA No. 1 ala SUSPENSION No. 1 | 15 febrero de 2024 — 2 meses

PRORROGANo. 2ala SUéPENS!ON No.1 | 15 abril de 2024 - 4,5 meses

REINICIO 23 de julio de 2024

FECHA DE TERMINACION ACTUAL Efapa I: 24 de julio de 2024
Etapa II: 24 de marzo de 2025

ASPECTOS TECNICOS - CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

INTERVENTORIA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE, NIT 901.721.424-1, Integrado por:
VELNEC S.A. (65%), ESAO S.A.S. (35%).

REPRESENTE LEGAL INTERVENTORIA JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL

VALOR INICIAL INTERVENTORIA MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS
: VALOR INICIAL TREINTA Y SIETE PESOS MICTE ($ 1.013.921.237,00).
INCLUIDO IVA, INTERVENTORIA: COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS |
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Y DEMAS CONTRIBUCIONES.

PLAZO INICIAL DE EJECUCION

Dieciséis (16) meses calendario.
Etapa I: Seis (6) meses.
Etapa II: Diez (10) meses.

FECHA DEL ACTA DE INICIO

19 de julio de 2023.

FECHA DE TERMINACION INICIAL

Etapa I: 19 de enero de 2024.
Etapa II: 19 de noviembre de 2024.

SUSPENSION No. 1

18 de enero de 2024 - 29 dias

PRORROGA No. 1 a la SUSPENSION No. 1

15 de febrero de 2024 - 2 meses

PRORROGA No. 2 ala SUSPENSION No. 1

15 abril de 2024 — 4,5 meses

REINICIO

23 de julio de 2024

FECHA DE TERMINACION ACTUAL

Etapa I: 24 de julio de 2024
Etapa II: 24 de mayo de 2025

1. SOLICITUD AL COMITE TECNICO Y FIDUCIARIO

1.1. TIPO DE SOLICITUD

Se recomienda al Comité Técnico y Fiduciario, en virtud de sus facultades previstas en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo
Findeter SDSCJ URI Tunjuelito, Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3.1111808 suscrito entre
Financiera de Desarrollo Territorial S.A., - Findeter S.A., Y Fiduciaria Popular S.A. Sociedad Fiduciaria, se emita concepto favorable

sobre los siguientes asuntos:

+  Modificacion de la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO, para la etapa |, la cual quedara asi:

ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION
DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS

“(...) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagaréa una vez se cuente con la expedicién de la
licencia de construccion y demas permisos requeridos (que haya lugar) para la ejecucién de las obras debidamente aprobados
y ejecutoriada; dicha entrega seré realizada a la Interventoria y a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante.

.y

+  Modificacion del numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado

dentro de la etapa |, el cual quedara asi:

ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION
DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS:

“(...) 15. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la obtencién de permisos de
ocupacion de espacio publico o licencia de construccion en caso de requerirse, ante las entidades competentes, asi como el
suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion,
impresién, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta
del CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los trdmites para obtener la licencia de construccion ante las entidades competentes. {...)"
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1.2. CONTEXTO ACTUAL
Los contratos de estudios y disefios y obra, e interventoria se encuentran vigentes, los plazos contractuales son los siguientes:
Fecha de inicio de estudios y disefios e interventoria: 19 de julio de 2023
Fecha actualizada de terminacion Etapa | de estudios y disefios e interventoria: 23 de julio de 2024
Fecha de terminacion Etapa Il de obra: 24 de marzo de 2025.
Fecha de terminacion Etapa Il de interventoria: 24 de mayo de 2025.

Porcentajes de avance fisico de ejecucion de la etapa | de estudios y disefios segun informe semanal con corte al 28 de julio de 2024:

*  Programado: 100%
*  Ejecutado: 100%

Avance Financiero Etapa 1.
Porcentaje Pagado al 10 de abril de 2024 - Contratista de Obra: 90,0%

Mediante comité técnico No. 6 del 18 de enero de 2024 se suspendieron los contratos de estudios y disefios y obra, € interventoria por
un término de 29 dias desde el 18 de enero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2024, quedando como fechas de terminacion para la
etapa 1 el 17 de febrero de 2024.

Mediante comité técnico No. 7 del 14 de febrero, y comité fiduciario No. 4 del 15 de febrero de 2024, se prorrogd la suspension de los
contratos de obra e interventoria por un término de dos (2) meses desde el 15 de febrero hasta el 15 de abril de 2024, quedando como
fechas de terminacion para la etapa 1 el 17 de abril de 2024.

Mediante comité técnico No. 9 del 12 de abril de 2024, se prorrogé la suspension de los contratos de obra e interventoria por un término
de cuatro (4) meses y quince (15) dias desde el 15 de abril de 2024 hasta el 15 de agosto de 2024, quedando como fecha de terminacién
para la etapa 1 el 1 de septiembre de 2024.

El 23 de julio de 2023 se suscribio el acta de reinicio del contrato de obra y del contrato de interventoria, toda vez que fueron superados
los motivos que originaron la suspension No. 1, quedando como fecha de terminacion para la etapa 1 el 24 de julio de 2024.

1.2.1 SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista de estudios y disefios y obra, Consorcio Construri, mediante comunicado del 29 de julio de 2024 con radicado de salida
URI-ADM-035-24 dirigido a la interventoria, envia la Solicitud de ajuste del contrato de obra No. PAFATSDSCJ-0-027-2023, en donde
manifiesta que:

..

Por la presente se solicita amablemente que por favor evallen el ajuste al contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023
en la clausula cuarta. - forma de pago y en las obligaciones del contratista numeral 15, dadas las siquientes aclaraciones:

La clausula cuarta - forma de pago establece lo siguiente: “El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se
pagara una vez se hayan entregado las aprobaciones por parte de SDSCJ” (negrita fuera de texto), la Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia solicito la presentacian formal del proyecto la cual se ha llevado a cabo desde el pasado
miércoles 24 de julio de manera presencial y virtual, emitiendo observaciones y sugerencias al proyecto, sin embargo, aclaro
que no aprobara los disefios puesto que es competencia de la interventoria y FINDETER la supervision y aprobacion de los
mismos; por ello se solicita sea retirada esta condicion del pago del diez por ciento (10%) de la etapa |. Dentro de las
obligaciones del contratista (Etapa I) establece: “15. Realizar-todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion
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del proyecto para la obtencién de permisos de ocupacidn de espacio publico o licencia de construccion en caso de requerirse,
ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que
los costos generados por la produccién, impresion, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la-solicitud de
la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia o Permiso seran
pagadas al contratista como un costo reembolsable con cargo a los recursos disponibles en el Patrimonio Auténomo previa
presentacion y aprobacion del valor de expensas, por parte de Findeter y de la SDSCJ" (negrita fuera de texto), de acuerdo a
esto el Consorcio Construri se encontraba obligado a pagar las expensas correspondientes del cargo variable de la licencia
de construccion y posteriormente le seria reembolsado el costo cancelado, sin embargo, por solicitud de la Secretaria Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia, el page fue realizado por hacienda distrital, con el fin de evitar reembolsos. Dado que
el Consorcio Construri no cancelo las expensas, se solicita sea retirada esta obligacién. (...)"

1.2.2 CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoria, Consorcio Infraestructura VE, mediante comunicado del 30 de julio de 2024 con radicado No. 0108.24 |E-VE GTC,
emite respuesta a la solicitud realizada por el contratista de obra, manifestando lo siguiente:

“...)

»  Laclausula cuarta - forma de pago establece lo siguiente: “El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa
|, se pagara una vez se hayan entregado las aprobaciones por parte de SDSCJ". después de presentar el proyecto
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C ante la SDSCJ de manera presencial y virtual
quedo claro que esta (SDSCJ) no aprobara los disefios presentados, solo se dispusieron emitir observaciones y
sugerencias al proyecto de manera respetuosa y dejando en claro que el al final |a interventoria es quien aprueba os

“disefios.
Teniendo en cuenta esto esta interventoria conceptlia que es viable la solicitud realizada por el CONSORCIO
CONSTRURI en donde solicita sea retirada esta condicion del pago del diez por ciento (10%) de la etapa I.

+ Dentro de las obligaciones del contratista (Etapa I) establece: “15. Realizar todos los tramites necesarios para la
radicacion y aprobacion del proyecto para la obtencidn de permisos de ocupacidn de espacio publico o licencia de
construccion en caso de requerirse, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos
o0 requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccién, impresidn, presentacién y entrega de
los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago
de las expensas de dicha Licencia o Permiso seran pagadas al contratista como un costo reembolsable con cargo a los
recursos disponibles en el Patrimonio Auténomo previa presentacion y aprobacion del valor de expensas, por parte de
Findeter y de la SDSCJ" sabiendo que el pago de estas expensas fue realizado por HACIENDA DISTRITAL para evitar
reembolsos al contratista, el CONSORCIO CONSTRURI solicita amablemente sea retirada esta obligacion del contrato.

* es un hecho que HACIENDA DISTRITAL cancelo las expensas correspondientes al cargo variable de la-licencia de
construccién, es por esto que ya no es necesario el reembolso de estos dineros al contratista, teniendo en cuenta lo
anterior esta interventoria conceptia de que la solicitud realizada por el CONSORCIO CONSTRURI es viable. “(...)"
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1.2.3 CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Considerando |a solicitud realizada por el contratista de obra mediante comunicado No. URI-ADM-035-24 del 29 de julic de 2024 y el
concepto presentado por la interventoria mediante comunicado No. 0108.24 IE-VE GTC del 30 de julio de 2024, en donde conceptua
la viabilidad frente a la modificacion del contrato de obra, esta supervision se permite conceptuar en los siguientes términos:

Sea lo primero indicar que el contrato de obra PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 establece en la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO,
ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS que:

“(...) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagara una vez se hayan entregado las aprobaciones
por parte de SDSCJ, la expedicion de la licencia de construccion y demas permisos requeridos (que haya lugar) para la
ejecucion de las obras debidamente aprobados y ejecutoriada; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER
en calidad de Fideicomitente de la Contratante. (...)" (Subrayas y negrillas fuera del texto)

Precisado lo anterior, y considerando que la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia no realiza aprobaciones a los estudios y
disefios contemplados dentro de la Etapa I: Elaboracion de los estudios y disefios, incluido el tramite y gestion para la expedicion de
permisos y licencias requeridos, sino que lo mismo estd a cargo de Findeter a través de la interventoria, CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VE, quien es la competente para surtir su aprobacion, resulta necesario modificar el aparte de la clausula cuarta,
con el fin de proceder con el tramite de pago de la etapa | del contrato de obra.

Por su parte, el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado dentro de
la ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, establece a cargo de! contratista la
siguiente obligacion:

*(-..) 15. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la obtencion de permisos de
ocupacion de espacio pablico o licencia de construccion en caso de requerirse, ante las entidades competentes, asi como el
suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion,
impresion, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta
del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia o Permiso serdn pagadas al contratista como un costo
reembolsable con cargo a los recursos disponibles en el Palrimonio Autdnomo previa presentacion y aprobacion del valor de
expensas, por parte de Findeter y de la SDSCJ. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo
establecido en su cronograma de frabajo los tramites para obtener la licencia de construccion ante las entidades competentes.
(..)" (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Subrayado lo anterior, y toda vez que la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia solicitd a la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia adelantar los tramites correspondientes, viabilidades y efectuar el pago de las expensas del proyecto del asunto a la Curaduria
Urbana No. 2, con el fin de obtener posteriormente el acto administrativo correspondiente a la Licencia de Construccion No ejecutoriada,
Acto administrativo expedido el 06 de junio de 2024 mediante No. 11001-2-24-1956, y, a la Licencia de Construccion ejecutoriada, Acto
administrativo expedido el 09 de julio de 2024 mediante No. 11001-2-24-1956; es procedente realizar la modificacién de dicho numeral.

Por todo lo anterior, y en lo que tiene que ver con el CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA PAF-ATSDSCJ-0-027-2023,
cuyo objeto es: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.", la supervision recomienda al Comité Técnico y fiduciario:
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*  Se apruebe la modificacion de la CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO, para la etapa |, la cual quedara asi:

ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION
DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS

“(...) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagaré una vez se cuente con la expedicion de la
licencia de construccidn y demas permisos requeridos (que haya lugar) para la ejecucion de las obras debidamente aprobados
y ejecutoriada; dicha entrega serd realizada a |a Interventoria y a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante.

.y

+  Seapruebe la modificacion del numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES GENERALES DEL COI\ifR:ATISTA,
contemplado dentro de la etapa |, el cual quedara asi:

ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION
DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS:

“(...)15. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacién del proyecto para la obtencién de permisos de
ocupacion de espacio pablico o licencia de construccion en caso de requerirse, ante las entidades competentes, asi como el
suministro de los documentos exigides o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la preduccién,
impresidn, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta
del CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los frdmites para obtener la licencia de construccién ante las entidades competentes. {...)"

Decision Comité Fiduciario:

Con base en la recomendacitn, los miembros del Comité Fiduciario APRUEBA e instruyen a Fiduciaria Popular a lo siguiente:

1. Modificar lo establecidp enla ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DIS_ENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION
PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO del
contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

2.  Modificar el numeral 15 de la CITAUSULA SEXTA — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado dentro
de la ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA
EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDQOS del contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

Resultado de la votacion:

] Liliana Maria Zapata Bustamante Virtual

Laura Mercedes Peiia Virtual
Martha Patricia Martinez Barragan Virtual
QOrlando Vega Navas Virtual
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Por lo tanto, se confirma que la decision fue tomada por unanimidad de conformidad a lo establecido en el manual operativo.

Se da por terminada la sesion a las 06:00 p.m. del dia cinco (05) del'mes de agosto de 2024.

Vicepresidente [Técnico Coordinadora de Negocios Fiduciarios
Presidente del Comité Fiduciario Secretaria Técnica del Comité Fiduciario

|
/ 45& C\/M Dzncrhte
MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN IAN SANCHEZ BARREIQ:

Elaboro: Karen Zamora — Analista Negocios Fiduciarios- Fiduciaria Popular

Evidencia Votacion:

L COMTE FIDUCIARIC EXTRADRDINARNY Hee 6 PR 2P FINDETER "0 1 LRI TURUELTD % 0011808 - Men e d

Aprobado
Obtener Qutiook para 105

De: LAURAMERCEDES PERARODRIGUEZ <« LMPENA@findeter. myv.com

Enviado: Friday, August 2, 7024 4:74:17 FM

Para: orlando.vega <orlando vega@se gov.cox

Co LIUANAMARIA ZAPATABUSTAMANTE « LMZaPaTAE indeter. pov.cor; MARTHAPATRIQA MARTINEZ BARRAGAN « MPIARTINE Z@f indeter gov tas; Tramites Findeter Fidupopular

<tramites. findet er@fidupopular. com.cox; Natalla Roman Dugue «natalia rom an@se. gov. cox; Mendez Cubillos «dara.mendez@sc. gov.co=, Javier Rodrigo Revelo Barreto « javier revelo@;ic) gov.cos;
Wilman. garzon(@sc). gov.co <Wilman garzon(@sc). gov.cox; valena poveds 1.g0v.c0 < valena poveda@sq) gov.cor; anmartinez@hndeter. gov.co < anmartiner@fingeter gov cas; Julio Cesar Castellanos Reyes

«katenne solartew@sc] gov.cox; EDIMERESNEYDER FRANCO MARTINEZ « EEFRANCO@ indeter. gov, cos; IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINGUE < LARAM IREZ@findeter. gov.cox; HERNAN PARDOBOTERD
<HPARDO@ indeter gov. cox; JUAN CARLDS MU FIOZ ORTIZ « JCMU MoZ@Efindeter pov.cor; ANDRES FELIPE RUNZ CAMELD « AFRUIZ@tindeter gov.ras; INES MALAVERARODRIGUET « IMALAVE RAR@E indet er gav.eos; 1IAN
CARLOS PERDOMO SUNZA « IGPERDOMOGE findeter. gov.cox; Willman Rene Garton Ramiret < willm an. garron@so gov. co+; FEDERICO RAFAEL SEVERIMI CAMPO < FREDVERIN @findater pov cox; SONIAMAGALY SANCHES

«LHERNANDEZ@Tindeter. gov.cor; MANUELAVELEZ UREINA <MVELEZU @findeter gov.cor; VAN DARIO MANTILLA ROSAS < DMANTILLA® indeter. gov.cov; LAURAALELANDRA TOLOSAHURTADD
<LATOLOSAG indeter. gov.cor
Asunto: Re: OTACIONACOMITE FIDUCIARID EXTRADRDINGRIO No. € - P.A AYP FINDETER SDSCI URI TUNJUELITO 3-1-111808

e tnrdnns

B Eseribe aqui para buscar. | ; = =t J J 4 - 3 Tl de £
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§ 23 uuaion mas

' Zihwy probierast con el Modo en que te muestra e te mensye hagy eic 3qui pIry ero sn un eplardar wels
Buenastardes:

Doy aprobacion al punto remitido

EL2/0872024, ata(3) 3:04 p. m., Orlando Vega Navas <orlando, vega @scf, gov.co> escribio:

Aprobado

<Qutiock-epblxnlo.png>
De: LUANAMARIAZAPATABUSTAMANTE < LMZAPATAGNndet er. gov. co=
Enviado: vernes, 7 de agosta de 2024 14:41

Para: MARTHA PATAICAMARTINEZ BARRAG AN «MPMARTINEZ@findster pov.cox; Tramites Findeter Fidupopular stramites findeter@fidupopular. com.cox; LAURA MERCEDES PERIARODRIG UEZ
< MPERADHNndeter. gov.cox: Nataha Roman Dugue <natalia.romand@sci, @ov. co=: Clara Alexandra Mendez Cubillios <dara. mender@sd.gov. cox: Javier Rodrigo Revelo Barreto <iavier. revel /@5 0. eov, o=

£ Escribe aqui para buscar.
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iy 20 usuarios mis
S0 hay probbemag cor #F modo en que fe mueity este E A pasa weila enun explo

Aprobado

Patricia Martinez Barragin
Vicepresidenta Técnica

Vicepresidencia Técnica

PBX. (601) 623 0311 — 6230338 ext 1132

Corren nsttucional mpmartinez@findeter gov ca
www, fndctor ov.co

Ss:  Findeter4

De: Tramtes Findeter Fidupopular stramites findeter@fidupopular.cam cor

Enviade: jueves, 1de agosto de 2024 16:33

Para: LAURAMERCEDES PEFUA RODRIG UEZ < LMPENAG indeter, ROV cor; UUAMMARIAZAPATRBUSTMM’!‘[ «LM._APATmmder FOv.cOr; nataha roman@.cj fov.co <nataliaromandd 5o gov.cor; MARTHA
BATRICA MARTINFT RARRARAN <MPRAAATING Z@findat or an, - : - ’ .

" Escribe aqui para buscar,

MaCion & EFiLU {TRAL Mo, G- PA AP FINDETER SDEC) URI TUMIUELETD 3-1-111808 - Mensaje

Respotados miembros del Comitg,

En atencidn a la delegacidn realizeda porla sefiora Subsecretaria do | y Fortalecimisnto de Capacidades Operativas -Dra, Clara Alexandra Méndez Cubilkos - para la aststencla al
Presente comité (la cual se adjunta), mepermito emitir voto favorable respecto de los asunte a d 6N que corfesponden a:

1. Solicitud: Modificarlo establecido en ta ETAPA I. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS ¥ LICENGIAS
REQUERIDOS de la CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO del contrato de obra No. PAF-ATSDSC)-0-027-2023,

2. Solichud: Moditicarel numeral 15 dela CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado dentro de la ETAPA L ELABORACION CE LOS ESTUDIOS ¥
DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE'Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS ¥ LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ.0.027-2023.

Cordialmente,

P Escnbe aqui para buscar. ﬁ
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