2 INFORME SEMANAL Codigo: GES-FO-016

i Version: 2

FlndEter - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha ds Aprobaci6n: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacion: Pablica

FECHA 20/02/2023 | PERIODONo. | 3 |[DEL| 10/02/2023 | AL |  16/02/2023

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD

LOCALIZACION DEL

Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledariio a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84 y 9.

PROYECTO
CONTRATO SCJ-2162-2022

INTERADMINISTRATIVO No.:

PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023

FECHA DE TERMINACION: _ |30/06/2024

PLAZO EN DIAS: 521

PLAZO TRANSCURRIDO: 20 EQUIVALE AL 4%

VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00

VALOR PAGADO: $ 0,00

VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

2. CONTROL DE HITOS.

FECHA FECHA REAL DE | .

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO | P'AS DERETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 21/02/2023 0
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 15/02/2023 15/02/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 20/02/2023 20/02/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 27/02/2023 27/02/2023 0
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/03/2023 3/03/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 5/04/2023 5/04/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 14/04/2023 14/04/2023 0
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 28/04/2023 28/04/2023 0
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 5/05/2023 5/05/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 5/11/2023 5/11/2023 0
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 30/06/2024 30/06/2024 0

CONSULTORIA)

19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 31/10/2024 31/10/2024 0
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 31/12/2024 31/12/2024 0
21 ACCIONES TRANSVERSALES 31/12/2024 31/12/2024 0
Plazo del Proyecto en dias 521 521 0

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El 10 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ Polizas Anexo N°1 y N°2 firmadas
El 13 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Se envia los informes semanales N°1 y 2
El 16 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Se Envia certificacion Apertura Fidupopular




