
3 DEL AL

31/12/2024 31/12/2024 0

5/11/2023 5/11/2023 0

30/06/2024 30/06/2024 0

31/10/2024 31/10/2024 0

14/04/2023 14/04/2023 0

28/04/2023 28/04/2023 0

5/05/2023 5/05/2023 0

27/02/2023 27/02/2023 0

3/03/2023 3/03/2023 0

5/04/2023 5/04/2023 0

15/02/2023 15/02/2023 0

15/02/2023 15/02/2023 0

20/02/2023 20/02/2023 0

7/02/2023 7/02/2023 0

21/02/2023 21/02/2023 0

31/03/2023 31/03/2023 0

27/01/2023 27/01/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

17

18

19

20

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO

REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ

REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO

CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO

APROBACION MANUAL OPERATIVO

DESEMBOLSO DE RECURSOS

REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA

PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA

PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ

ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION

PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA

DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION

APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS

ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)

ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 

CONSULTORIA)

CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA

LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

No.

VALOR PAGADO:

1

DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA

 FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO

27/01/2023

ACCIONES TRANSVERSALES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

El 10 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ Polizas Anexo N°1 y N°2 firmadas 

El 13 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Se envia los informes semanales N°1 y 2 

El 16 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Se Envia certificación Apertura Fidupopular 

0

0

31/12/2024 31/12/2024

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

521 521

21

Código: GES-FO-016

Versión: 2

Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022

Clasificación: Pública

INFORME SEMANAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN

Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD

Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No.: 

FECHA 20/02/2023 PERIODO No. 10/02/2023 16/02/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL 

SCJ-2162-2022

$ 21.411.634.465,00

PLAZO INICIAL: 

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN:

0

VALOR INICIAL :

PLAZO EN DIAS: 

PLAZO TRANSCURRIDO:

Plazo del Proyecto en días 

27/01/2023

DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO 

27/01/2023

30/06/2024

521

$ 21.411.634.465,00

$ 0,00

4%20                                            EQUIVALE AL 

ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.

VALOR POR PAGAR:

2. CONTROL DE HITOS.


