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1. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se presenta el informe de gestión que contiene el conjunto de todas las 

actividades realizadas durante el periodo 27 de enero al 14 de marzo de 2023, en el 

marco del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022 

 

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y 

modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden 

nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, 

vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y sometida a vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Conforme a lo establecido en el literal h) del artículo 270 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en 

desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, 

estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio 

de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y 

administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las actividades 

señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, así 

como del artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación de FINDETER es 

el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de 

la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política. 

 

Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido 

en el Código Civil, Código de Comercio y demás normas que resulten aplicables. En el 

evento de que en desarrollo del presente proceso de selección se presenten vacíos se 

acudirá en primer lugar a la Constitución Política de Colombia, a las leyes o normas que 

rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias 

como Código de Comercio, Código Civil, Código General del Proceso y en general 

todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacíos advertidos. 

 

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022 

 

Que el Artículo 2 de la Constitución Política establece que “Son fines esenciales del 

Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 

Que el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental 

para la Bogotá del siglo XXI", contempla como objetivo general “consolidar un nuevo 

contrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad 

de oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada de la 

emergencia del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, 

redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de 
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la pandemia y de esa forma construir con la ciudadanía, una Bogotá donde los 

derechos de los más vulnerables sean garantizados a través de: la ampliación de las 

oportunidades de inclusión social y productiva, en particular, de las mujeres, los jóvenes 

y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalización de la 

exclusión, discriminación y segregación socio-económica y espacial que impiden la 

igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y 

feliz” 

 

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propósitos, treinta (30) logros de ciudad, 

setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa 

y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se 

orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030. 

 

Que las actividades de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia están 

enmarcadas en el propósito 3 “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 

epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación”. 

 

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de 

Desarrollo, así como en la implementación de los equipamientos previstos por el Plan 

Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha 

previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificación del PDD, la 

alcaldía mayor de Bogotá planteó la construcción durante el cuatrienio (2020-2024), de 

tres (3) nuevas URI para Bogotá, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD. 

 

Que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se creó como organismo 

del sector central del orden distrital, con “autonomía administrativa y financiera, cuyo 

objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad 

ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación 

interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del 

Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el 

mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los 

sectores administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la 

seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación 

del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y 

coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las 

autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y 

convivencia ciudadana en Bogotá D.C.” y le asignó entre otras, las siguientes funciones: 

Liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y 

la preservación del orden público en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la 

formulación de los planes integrales de seguridad para Bogotá D.C. y las localidades, 

de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que 

lo modifique o sustituya; Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad 

ciudadana y el orden público con las instituciones, entidades y organismos de seguridad 

del nivel territorial y Nacional; Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las 

obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, 
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convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; Propiciar las condiciones de 

seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las acciones que 

adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del ejército nacional, los 

organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdicción del distrito capital y 

en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevención, 

conservación mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa 

dentro del perímetro de Bogotá; Participar con la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., 

en la identificación de líneas generales de diseño, formulación, adopción, seguimiento 

y evaluación de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban 

ser ejecutados por dicha institución, siguiendo las directrices, instrucciones y órdenes de 

la primera autoridad de Policía del Distrito Capital. 

 

Que el Artículo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes: 

“(…) 

h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten 

frente al ejercicio de administración de justicia en las localidades y en el Distrito 

Capital. 

(…) 

j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se 

identifiquen las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y 

contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”. 

 

Que el Artículo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la 

Dirección de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes: 

“(…) 

g. Identificar las adecuaciones necesarias, así como la construcción de nuevos 

equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades, 

cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Dirección 

Técnica de la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades 

Operativas en el proceso de adquisición y/o adecuación de los equipamientos. 

h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se 

identifiquen las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y 

contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar 

concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de 

Desarrollo Distrital y las políticas relacionadas”. 

 

Que para el desarrollo de su objeto y funciones básicas, la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia en su organización interna, cuenta con la 

“Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual 

tiene la responsabilidad de articular y coordinar con las diferentes autoridades de 

seguridad, convivencia y justicia de Bogotá D.C., la coordinación y atención oportuna 

a las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y obras que permitan el 

fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder 

implementar las política publicas establecidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y en 
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particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital – PDD - 2020 – 2024 “UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. 

 

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre 

de 2016, es la Dirección Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar, 

planificar y dar respuesta en términos de contratación a los requerimientos efectuados 

para la adecuada atención y funcionamiento de los organismos de seguridad, 

convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan: 

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologías para la adecuada 

adquisición de bienes, servicios y contratación de obras relacionados con 

temáticas de logística y medios de transporte, infraestructura, tecnologías de 

información y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de 

las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia que cuenten con 

concepto técnico favorable por parte de las demás dependencias de la 

Secretaría, según corresponda. 

(…) 

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y 

los requisitos técnicos, financieros y económicos para que la Dirección de 

Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de 

selección y contratación de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento 

de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad, 

convivencia y justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de 

Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá , D. C.” 

 

Que durante el año 2020, y tras diversos análisis e intercambios de información con la 

Fiscalía General de la Nación, la alcaldía mayor de Bogotá concertó con la Fiscalía, que 

las tres URI nuevas para la ciudad serían las siguientes: 

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida 

ii. URI en la localidad de Tunjuelito. 

iii. URI ubicada en Suba.  

(teniendo en cuenta que en estas dos últimas zonas de la ciudad no cuentan con 

este tipo de equipamientos). 

 

Que de acuerdo con el Diagnostico Local de la Secretaría Distrital de Planeación (2020), 

Tunjuelito es la localidad 6 de Bogotá D.C. que cuenta con una población total de 

225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito está dividida en dos Unidades de 

Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades están divididas en barrios, en total 

Tunjuelito tiene 52 barrios. 

 

Que según estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito, 

la SDSCJ adelantó un ejercicio de predimensionamiento (esquema básico) del área 

requerida en terreno y del área construida para el equipamiento, determinando que el 

área compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extensión 

necesaria para la implantación del equipamiento (Unidad de Reacción Inmediata - 

URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI 

Tunjuelito. 
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Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicitó al IDU la 

entrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Así mismo, 

se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de la misma 

fecha. 

 

Que la SDSCJ solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación el concepto de uso de suelo 

de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021, 

para la localización de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos 

de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaría de Planeación respondió esa 

consulta (concepto) a la Dirección Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-

17858 del 8 de marzo de 2021, señalando que “el área remanente de su consulta se 

encuentra localizada en área de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad 

económica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia 

Unidad de Reacción Inmediata – URI de escala Urbana según los nuevos criterios de 

localización general señalados en el artículo 11 del Decreto 261 de 2020”. 

 

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitó 

a la Fiscalía General de la Nación su participación en este proyecto, autoridad que, 

mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informó que “tiene el compromiso de 

formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrá, en su momento, 

de los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo de la URI que se construirá en 

la localidad de Tunjuelito”. 

 

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022, 

cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la 

disposición y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del 

IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; para un 

equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la 

meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital “ Un nuevo contrato social y ambiental 

para la Bogotá del siglo XXI” a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia 

y Justicia”. 

 

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, expidió Resolución No. 7427 del 9 de diciembre de 

2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TÍTULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE 

PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO -DADEP”, la 

cual fue elevada a inscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros Públicos 

de la Zona Sur. 

 

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de 

Reacción Inmediata y teniendo en cuenta la cooperación interadministrativa que se 

adelantó para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizó las consulta para 

determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las 
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diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios públicos, los cuales fueron 

actualizados a raíz de la expedición de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptó 

el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 

Que la Oficina Asesora de Planeación – OAP de la SDSCJ adelantó verificación 

mediante solicitud a la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, en la cual se solicita la 

expedición de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervención. 

Según lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03 

de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la 

SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localización, que permitirían la 

construcción y puesta en operación de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito. 

 

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaría de Acceso a 

la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalía General de la Nación Regional Central - 

Subdirección Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para 

la localización de predios y presenta a consideración el inmueble descrito 

anteriormente. 

“…En atención a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la 

brevedad, si le asiste interés a la Fiscalía General de la Nación, para la eventual 

ubicación de una Unidad de Reacción Inmediata-URI- en esta localización, que 

permita a la SDSCJ continuar los trámites administrativos tendientes a verificar el 

cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitación de un 

equipamiento de tal naturaleza en el sector”. 

 

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre 

el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la 

entrega a la SDSCJ y a título de comodato, la administración del predio para el 

desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito. 

 

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del día 14/04/2021, la Fiscalía 

General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Central, Indica: 

“…” Una vez se materialice dicho proyecto, esta Dirección estará atenta a la 

designación de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha 

Unidad de Reacción Inmediata” 

 

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaría de Acceso a la 

Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Dirección Técnica, el formato de 

“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de 

Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando: 

“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la 

localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su 

naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco 

de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una 
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empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para 

desarrollar el proyecto Unidad de Reacción Inmediata - URI en la localidad de 

Tunjuelito.”. 

 

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y 

CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTÁ”, cuyo objetivo es 

fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia 

para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá, promoviendo una justicia 

eficaz, legítima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la línea de inversión 

Acceso a la Justicia. 

 

Que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelantó estudio del 

sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratación de: 

“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y 

DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA 

LOCALIDAD”. 

 

Que de conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 

1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Contratos 

Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relación 

directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se consideró viable, 

conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratación directa con la 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, teniendo en cuenta que el 

objeto a contratar tiene relación directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia 

experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobación mediante 

sesión del comité de contratación en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para 

la celebración de un Contrato Interadministrativo entre la SDSCJ y FINDETER. 

 

Que mediante Resolución 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificó la modalidad de 

selección de contratación directa a través de Contrato Interadministrativo con LA 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT. 

800.096.329-1. 

 

El departamento administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), mediante 

el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ, 

hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-

2377 para la construcción de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolución de Transferencia 

número 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolución 7841 del 15 de 

diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el 

IDU. 

 

Que la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C. 

– “SDSCJ” suscribió con FINDETER, el contrato interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que 

tiene por objeto ““REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, 
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ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”. 

 

En cumplimiento del referido contrato interadministrativo Findeter suscribió con la 

FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un 

PATRIMONIO AUTÓNOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud 

del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a título de fiducia mercantil, 

para su administración, inversión, pago y celebración de los contratos que se derivan 

del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 

fideicomitidos.” 

 
 

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

CONTRATO   N°SCJ-2162-2022 

OBJETO GENERAL 

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA 

FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CUIDAD DE BOGOTA  

Integrantes FINDETER- 

Fecha de suscripción 29 de diciembre de 2022 

Fecha de Iniciación 27 de enero de 2023 

Fecha de Terminación 

inicial 
30 de junio de 2024 

Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022. 

Fecha de aprobación de 

pólizas de garantía 
16 de enero de 2023 

Componente 

Presupuestal 

PARA EJECUCIÓN: $20.033.300.326 

ASISTENCIA TÉCNICA: $ 1.378.334.139 

Valor final del Contrato 

(Corte Informe) 
$ 21.411.634.465 
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4. COMPONENTES DEL CONTRATO 

 

El contrato contempla los siguientes componentes: 

 

 

4.1. COMPONENTE 1 

 

Este componente se desarrollará en dos (2) etapas a través de una contratación 

derivada: 

 

Etapa I: Consultoría para adelantar los estudios y diseños, incluidos los trámites y 

gestiones para la expedición de la licencia de 

construcción del proyecto. 

 

Etapa II: Construcción y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y diseños 

adelantados y de acuerdo con la licencia de 

construcción aprobada. 

 

Este componente incluye: 

 

• Estudios y diseños necesarios para la implementación y puesta en funcionamiento 

de la URI TUNJUELITO. 

• Las medidas de mitigación de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de 

acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y 

en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

• Los trámites y gestiones necesarios para la expedición de la licencia urbanística (en 

las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se 

requieran para la implementación y funcionamiento de la URI TUNJUELITO. 

• Los trámites y gestiones necesarios para la expedición de permisos, incluidos servicios 

públicos provisionales y definitivos y demás 

• que sean necesarios para la habilitación y puesta en funcionamiento de la URI 

TUNJUELITO. 

• La construcción del proyecto previamente estructurado y licenciado por la 

autoridad competente. 

• Trámite y expedición de permisos de ocupación, en el marco de la normatividad 

legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo 

Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. 

 

La Consultoría de estudios y diseños incluye, expedición de licencias urbanísticas, estudio 

y aprobación de los instrumentos de planeación urbana que desarrollen y 

complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demás que considere, en el 

marco de la normativa legal vigente en materia urbanística para la construcción de la 

URI Tunjuelito. 

 



INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN N°1 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA – FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER 

27 ENERO 2023–14 DE MARZO 2023 

Página 13 de 26 
 

Dentro de esta actividad se realizará toda la planeación del proyecto del objeto 

contractual, realizando la validación técnica de los estudios y diseños, el análisis para la 

gestión del riesgo del proyecto, así como, los demás análisis para una debida ejecución 

del proyecto. 

 

4.2. COMPONENTE 2 

 

Este componente se desarrollará en dos (2) etapas a través de una contratación 

derivada: 

 

• Etapa I: Interventoría administrativa, financiera, técnica, jurídica y SST-MA; 

durante el proceso de Consultoría de estudios, diseños y licenciamiento del 

proyecto. 

 

• Etapa II: Interventoría administrativa, financiera, técnica, jurídica y SST-MA; 

durante el proceso de construcción de la URI Tunjuelito y desarrollo general del 

proyecto. 

 

Este componente incluye la contratación de la interventoría que ejercerá sus funciones 

sobre la Consultoría de estudios, diseños, licenciamiento y construcción del proyecto. 

 

En consecuencia, incluye la disposición de todo el equipo profesional y técnico que 

efectúe el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades 

que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN N°1 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA – FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER 

27 ENERO 2023–14 DE MARZO 2023 

Página 14 de 26 
 

 

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Conforme a  la cláusula de la Cláusula Novela – Obligaciones al contratista se presenta 

el informe de Gestión Técnico del presente contrato, conforme los recursos aportados 

por la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el 

pago mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato. 

 

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen 

con las siguientes obligaciones:  

 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

1 

Proporcionar y realizar la asistencia 

técnica, administración de recursos y la 

asesoría jurídica, administrativa, 

ambiental y financiera a que haya lugar 

para el adecuado desarrollo del 

contrato y la que sea requerida por la 

Secretaría de Seguridad Convivencia y 

Justicia de Bogotá D.C., en relación con 

el objeto del mismo. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Durante el periodo se 

están adelantando los 

estudios previos para los 

contratos derivados de 

obra e interventoría 

basados en la información 

entregada por la 

Secretaría de Justicia, en el 

marco de la asistencia 

técnica.  

2 

Cumplir con el objeto del contrato con 

plena autonomía técnica y 

administrativa y bajo su propia 

responsabilidad, por lo tanto, no existe 

ni existirá ningún tipo de subordinación. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En Cumplimiento: Se está 

realizando la Asistencia 

Técnica, la 

Administración de los 

Recursos y el Sistema 

Integrado de Gestión.  

 

3 

Constituir un Patrimonio Autónomo con 

una sociedad fiduciaria de reconocida 

experiencia y trayectoria en el sistema 

financiero colombiano 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Constituido patrimonio 

autónomo secretaria 

Distrital de Seguridad, 

Convivencia y justicia - 

FINDETER, Administrado por 

Fidupopular  

4 

Desarrollar el conjunto de actividades y 

gestiones pertinentes para la ejecución 

y entrega del proyecto URI Tunjuelito. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Se esta adelantando los 

Estudios Previos para la 

contratación derivada de 

obra e interventoría. 

5 

Desarrollar el proyecto URI Tunjuelito 

con el presupuesto disponible para la 

ejecución del mismo. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Se enviaron para revisión 

de la SDSCJ los 

presupuestos estimados 

para la contratación 

derivada de obra e 

interventoría. 

6 

Conformar los Órganos Colegiados 

(comités) compuestos por integrantes 

de las dos entidades para el correcto 

desarrollo del contrato y debida 

ejecución del proyecto. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Se envío para aprobación 

de la SDSCJ el manual 

operativo donde se 

establecen los comités 

respectivos. 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

7 

Disponer y mantener la infraestructura 

física, logística, operativa, técnica y de 

recursos humanos requerido para la 

ejecución del contrato. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER cuenta con el 

personal profesional 

estipulado en su 

propuesta, así como con 

todos los equipos 

transversales técnicos, 

jurídicos y financieros, 

requeridos para prestar la 

asistencia técnica a la 

SDSCJ en el marco de este 

contrato. Sumado a esto, a 

puesto a disposición del 

contrato 

interadministrativo, todos 

los elementos técnicos y 

operativos requeridos para 

suplir las necesidades en el 

marco de la ejecución del 

contrato. 

8 

Asumir los costos de desplazamiento a 

que haya lugar, para la toma, 

recolección y validación de la 

información necesaria para la 

ejecución del proyecto 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER durante el 

presente periodo ha 

asumido los costos y gastos 

directos e indirectos 

necesarios para adelantar 

el objeto contractual. 

9 

Constituir y allegar a la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia, las garantías requeridas dentro 

de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la suscripción 

del contrato 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Para el perfeccionamiento 

del contrato y el acta de 

inicio, se enviaron a la 

SDSCJ las pólizas 

debidamente suscritas con 

su comprobante de pago. 

10 

Participar y apoyar a la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia, en todas las reuniones a las que 

éste convoque relacionadas con la 

ejecución del contrato 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En Cumplimiento: 

FINDETER, ha participado 

activamente de las 

diferentes reuniones que se 

han programado para el 

desarrollo de la 

contratación del Proyecto. 

 

11 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y 

demás eventos que se realicen en el 

marco del proyecto URI Tunjuelito, en los 

que se requiera su participación, y 

colaborará con el suministro de 

información y en la contestación de los 

requerimientos por parte de 

interesados. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER ha asistido a 

todas las reuniones 

convocadas por la 

secretaria de Justicia o por 

terceros en el marco del 

desarrollo de este 

contrato, y las mismas se 

encuentran relacionadas 

en este informe. 

12 

Disponer de los medios necesarios para 

el mantenimiento, cuidado y custodia 

de la documentación objeto del 

presente contrato. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Se cuenta con la 

información organizada en 

one drive de la entidad. 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

13 

Atender los requerimientos, 

instrucciones y/o recomendaciones 

que durante el desarrollo del Contrato 

le imparta a la Secretaría Distrital de 

Seguridad Convivencia y Justicia, a 

través del supervisor del mismo, para 

una correcta ejecución y cumplimiento 

de sus obligaciones. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En el periodo del presente 

informe, no se han 

presentado requerimientos 

de entidades. 

14 

Entregar al supervisor del contrato los 

informes que se soliciten sobre cualquier 

aspecto y/o resultados obtenidos 

cuando así se requiera. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En cumplimiento de este 

numeral se entrega el 

presente informe No. 1 del 

CI 2162 de 2022. 

15 

Guardar estricta reserva sobre toda la 

información y documentos que tenga 

acceso, maneje en desarrollo de su 

actividad o que llegue a conocer en 

desarrollo del contrato y que no tenga 

carácter de pública. En consecuencia, 

se obliga a no divulgar por ningún 

medio dicha información o 

documentos a terceros, sin la previa 

autorización escrita de la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En permanente 

cumplimiento. 

16 

Manejar de manera centralizada y 

segura todos los documentos 

relacionados con los aspectos jurídicos, 

financieros, técnicos y 

administrativos que se generen en 

desarrollo del contrato, sujetándose a 

las normas de retención documental y 

archivo vigentes; y en caso de que el 

supervisor designado por la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia, requiera los documentos 

deberán presentarse de manera 

organizada y en última versión, así 

como tenerlo a disposición de cualquier 

ente de control. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, y su equipo de 

trabajo, actúan con ética, 

transparencia y eficiencia 

fiscal, de acuerdo con la 

Constitución Política de 

Colombia y política 

institucional. Se cuenta 

con un sistema de gestión 

documental SGI y 

Documenta para la 

radicación. 

17 

 

Asumir un buen trato para con los 

demás colaboradores internos y 

externos de la Secretaría de Seguridad 

Convivencia y Justicia, y actuar con 

responsabilidad, eficiencia y 

transparencia. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En Cumplimiento: 

FINDETER, y su equipo de 

trabajo, se caracterizan 

por su actuar con 

responsabilidad, eficiencia 

y transparencia, valores 

establecidos dentro de su 

política, misión y visión 

institucional. 

18 

Colaborar con la Secretaría Distrital de 

Seguridad Convivencia y Justicia, en el 

suministro y respuesta de información 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Cuando se requiera: A la 

fecha, no se han 

presentado solicitudes o 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

correspondiente a los requerimientos 

efectuados por los organismos de 

Control, en relación con la ejecución, 

desarrollo o 

implementación del contrato objeto 

del presente documento. 

requerimientos efectuados 

por los organismos de 

Control. 

19 

Apoyar a la Secretaria en la atención y 

respuesta oportuna de derechos de 

petición, acciones de tutela, 

requerimientos de entes de control, 

demandas, quejas y reclamos 

relacionados con la estructuración y 

ejecución del objeto del presente 

proceso 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Cuando se requiera: A la 

fecha no se han 

presentado solicitudes por 

parte de la SDSCJ. 

20 

Utilizar la imagen de la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por éste. 

Salvo autorización expresa y escrita de 

las partes ningún funcionario, podrá 

utilizar el nombre, emblema o sello 

oficial de la otra parte para fines 

publicitarios o de cualquier índole. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En Cumplimiento: A la 

fecha, no se ha requerido 

el uso de la imagen de la 

Secretaría Distrital de 

Seguridad Convivencia y 

Justicia. 

21 

Respetar la política ambiental de la 

Secretaría Distrital de Seguridad 

Convivencia y Justicia, política que 

incluye todas las normas internas sobre 

el uso de recursos ambientales y 

públicos, como el agua y la energía, 

racionamiento de papel, normas sobre 

parqueaderos y manejo de desechos 

residuales 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En Cumplimiento: Es 

política interna de 

FINDETER el uso eficiente y 

racional de los recursos 

para su funcionamiento y 

en las acciones de sus 

profesionales. Se exigirá a 

los 

Contratistas de las Obras e 

Interventoría el 

cumplimiento de las 

disposiciones ambientales 

(orden nacional como 

distrital) durante la 

ejecución de las obras. 

22 

Cumplir con todas las obligaciones que 

deriven de la naturaleza del contrato, 

así como todas las normas, leyes y 

reglamentos vigentes o que se expidan 

posteriormente y que contemplen 

aspectos relativos a la ejecución del 

contrato. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En Cumplimiento: Se ha 

cumplido con todas las 

obligaciones que deriven 

de la naturaleza del 

contrato, así como todas 

las normas, 

leyes y reglamentos 

vigentes. 

23 

 

Actuar en todo momento con buena 

fe, atendiendo los principios de la 

función administrativa y de la gestión 

fiscal de que tratan los artículos 209 y 

267 de la Constitución Política de 

Colombia y la ética, respondiendo por 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En Cumplimiento: 

FINDETER, y su equipo de 

trabajo, actúan con ética, 

transparencia y eficiencia 

fiscal, de acuerdo con la 

Constitución Política de 



INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN N°1 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA – FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER 

27 ENERO 2023–14 DE MARZO 2023 

Página 18 de 26 
 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

sus actuaciones y omisiones, y 

haciendo todo lo necesario para 

impedir y denunciar actos de 

corrupción de los que tenga noticia. 

Colombia y política 

institucional. 

25 
Elaborar y suscribir el acta de 

liquidación. 
Puntual 

Por 

desarrollarse 

La liquidación se realizará 

cuando se haya cumplido 

el objeto contractual. 

26 

Incluir como Asegurado y Beneficiario 

de las garantías otorgadas con ocasión 

de la ejecución de los contratos 

derivados de este Contrato 

Interadministrativo a la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y 

Justicia, y a Findeter. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En Cumplimiento: En los 

Estudios previos de los 

contratos de obra e 

interventoría se esta 

incluyendo esta 

obligación. 

27 

Validar y aprobar todos los informes 

presentados por la interventoría en el 

seguimiento realizado a la ejecución 

contractual (Jurídica, administrativa, 

ambiental, técnica y financiera). 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En cumplimiento: FINDETER, 

validará y aprobará de 

manera oportuna los 

informes presentados por 

la interventoría en el 

seguimiento realizado a la 

ejecución contractual del 

proyecto, por parte del 

Supervisor designado, en 

cumplimiento con el 

Manual de Supervisión de 

FINDETER. 

28 
Firmar el acta de inicio de los contratos 

a celebrar. 
Permanente 

En 

Cumplimiento 

Aun no se ha llevado a 

cabo la contracción de los 

Contrato derivados.  

 

29 

Verificar el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes establecidos en 

los contratos a celebrar. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En cumplimiento: FINDETER, 

verificará el cumplimiento 

de las obligaciones y 

deberes establecidos en 

los Contratos de Obras e 

Interventoría, una vez se 

contrate e inicie el 

proyecto, para lo que se 

cuenta con el equipo de 

trabajo designado 

30 

Informar de inmediato al (los) jefe (s) de 

existir sospechas acerca de revelación 

de la Información Confidencial por 

parte de los funcionarios y/o asesores, 

sobre cualquier incumplimiento en que 

incurran o sobre cualquier 

inconveniente que dificulte la correcta 

ejecución del contrato, esto con el fin 

de que se adopten los correctivos de 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En cumplimiento: Findeter 

ha tomado las medidas 

necesarias para evitar que 

se den estas situaciones. 

Sin embargo, informará de 

manera oportuna sobre 

cualquier incumplimiento 

presentado con respecto 

a la revelación de 

información. 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS 

POR FINDETER 

rigor, sin perjuicio del inicio de las 

acciones legales pertinentes 

31 

Hacer parte de los Comités Fiduciario, 

Financiero y Técnico del contrato con 

voz y voto. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En cumplimiento: Findeter 

participará en todos los 

comités que se presenten 

en el desarrollo del 

contrato 

interadministrativo. 

32 

Presentar cronograma y Plan de Trabajo 

(PDT) detallado, para la ejecución del 

contrato interadministrativo, dentro de 

los cinco (5) días siguiente a la firma del 

acta de inicio 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En cumplimiento: Se 

presentó a la SDSCJ el PDT 

para su revisión y 

aprobación. 

33 

Exigir el cumplimiento del objeto y de las 

obligaciones derivadas de los 

contratos. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En cumplimiento: En los 

estudios previos de los 

contratos derivados de 

obra e interventoría se 

exige el cumplimiento de 

todas las obligaciones. 

34 

Realizar la liquidación de contratos 

derivados y patrimonio autónomo 

dentro de los 3 meses siguientes al 

recibo a satisfacción del equipamiento 

y posteriormente realizar la liquidación 

del contrato interadministrativo. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINETER dispondrá de todos 

sus recursos para cumplir 

con esta obligación, 

surtidos previamente los 

requisitos contractuales.  

 

 
 

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO CON RELACIÓN AL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

 

6.1. ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

La gestión realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica 

de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus 

correspondientes actividades, se informan a continuación. 

 

• La SDSCJ el 27 de enero de 2023 realiza la entrega del Acta de Transferencia de 

Predios por parte del DADEP a la SDSCJ. 

 

• El 27 de enero de 2023 se suscribe el acta de inicio del contrato Interadministrativo 

SCJ-2162-2022. 

 

• El 03 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ el Plan de Trabajo Detallado 

(PDT) y el cronograma. 
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• El 03 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ el borrador del Manual 

Operativo para revisión y comentarios. 

 

• El 06 de febrero de 2023 se lleva a cabo reunión conjunta para verificación del 

PDTE 07 de febrero de 2023 se remite la versión 2 del PDT, ajustado de 

conformidad con la reunión del día anterior. 

 

• El 07 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ la constitución del Patrimonio 

Autónomo. 

 

• El 09 de febrero de 2023 se lleva a cabo reunión presencial en la SDSCJ para 

presentar el PDT y tratar temas relacionados con la ejecución del contrato. 

 

• El 10 de febrero de 2023 Findeter remite las pólizas actualizadas contra acta de 

inicio. 

 

• El 10 de febrero de 2023 la SDSCJ remite el Borrador de Manual Operativo con 

observaciones y comentarios. 

 

• El 10 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ pólizas Anexo N°1 y N°2 

firmadas. 

 

• El 13 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Se envía los informes 

semanales N°1 y 2. 

 

• El 16 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ la certificación Apertura 

cuenta bancaria de Fidupopular. 

 

• El 17 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ Solicitud marcación Cuenta 

 

• El 17 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Solicitud Reunión Costeos 

Estudios Previos. 

 

• El 17 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Borrador Manual Operativo 

PA Findeter  

 

• El 17 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Borrador Estudios Previos Obra 

V1 

 

• El 17 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ Solicitud de acceso a la 

carpeta compartida. 

 

• El 20 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Minuta del Contrato Fiducia 

Mercantil  
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• El 23 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Costeos de obra e 

interventoría. 

 

• El 24 de febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ Reunión Revisión Costeos 

 

 

7. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS 

 
Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités técnicos o fiduciarios. 

 
Tipo de 

Comité 

Fecha Tema 

Comité 

Fiduciario 1 

(Sesionado 

de manera 

virtual) 

 

 

21/02/2023 – 

14/03/2023 

 

Solicitud: Aprobación del manual operativo del 

Patrimonio Matriz de asistencia Técnica Findeter, 

Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-111808, contrato 

interadministrativo SCJ- 2162-2022. 

El comité fiduciario No. 1 aprobó el manual operativo. 

 

Los integrantes de dichos comités son: 

 

● COMITÉ TÉCNICO 

 

PRINCIPAL FINDETER 

Gerente de Infraestructura 

Jefe de Contratación de Findeter o Jefe de 

Contratación Derivada de Findeter 

Profesional Técnico de la Gerencia de 

Infraestructura 

 

PRINCIPAL SDSCJ 

Director de Bienes 

 

● COMITÉ FIDUCIARIO 

 

PRINCIPAL FINDETER 

Secretario General 

Vicepresidente de Planeación 

Vicepresidente Técnico 

 

PRINCIPAL JUSTICIA 

Director de Operaciones 
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● COMITÉ FINANCIERO 

 

PRINCIPAL FINDETER 

Vicepresidente Técnico 

Vicepresidente de Planeación 

Vicepresidente de Financiero  

  

PRINCIPAL JUSTICIA  

Director Financiero 

 

 

8. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  

 
En el presente período se realizaron reuniones de seguimiento del contrato 

Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicación entre las 

partes con el fin de adelantar los tramites y gestiones pertinentes para la ejecución del 

contrato. 

 

Fecha: 06 febrero de 2023 

Participantes: Findeter- secretaria Justicia  

Objetivo: Plan Detallado Trabajo  

 

Fecha: 09 febrero de 2023 

Participantes: Findeter- secretaria Justicia  

Objetivo: Reunión Proyecto SCJ 

 

Fecha: 13 febrero de 2023 

Participantes: Findeter- secretaria Justicia  

Objetivo: revisión Manual Operativo  

 

Fecha: 13 febrero de 2023 

Participantes: Findeter- secretaria Justicia  

Objetivo: Revisión Estudios Previos 

 

Fecha: 15 febrero de 2023 

Participantes: Findeter- secretaria Justicia  

Objetivo: Revisión Manual Operativo  

 

Fecha: 20 febrero de 2023 

Participantes: Findeter- secretaria Justicia  

Objetivo: Revisión Manual Operativo Costeos Estudios previos  

 

Fecha: 20 febrero de 2023 

Participantes: Findeter- secretaria Justicia  

Objetivo: Revisión Anexo Técnica 
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Fecha: 24 febrero de 2023 

Participantes: Findeter- secretaria Justicia  

Objetivo: Reunión Proyectos SDSCJ Findeter  

  

Fecha: 27 febrero de 2023 

Participantes: Findeter- secretaria Justicia  

Objetivo: Reunión Preliminar Costeos Uri  

 

 

9. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Durante el periodo del presente informe no se tramito ninguna correspondencia en el 

marco de la ejecución del contrato interadministrativo N° SCJ-2162- 2022 

 

 

Correos electrónicos Enviados: 

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   30/01/2023 

Asunto: Acta de inicio   

Contenido:   se adjunta acta de inicio ajustada y suscrita  

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   03/02/2023 

Asunto: Plan Detallado de Trabajo  

Contenido:  se adjunta Excel con el PDT  

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   03/02/2023 

Asunto: Plan Detallado de Trabajo  

Contenido:  se adjunta Excel con el PDT  

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   10/02/2023 

Asunto: Polizas Anexo 1 y 2 firmados  

Contenido:  se adjunta las Polizas firmadas  

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   13/02/2023 

Asunto: Informes Semanales   

Contenido:  se adjunta Informes semanales N°1 y 2  

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   16/02/2023 

Asunto: Solicitud marcación cuenta   
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Contenido:  se anexa certificación Apertura Fidupopular  

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   17/02/2023 

Asunto: Revisión Costeos Estudios Predios  

Contenido:  Se envía correo solicitando reunión   

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   17/02/2023 

Asunto: Borrador Estudios Previos obra V.1 

Contenido:  Se anexa borrador  

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   20/02/2023 

Asunto: Minuta Contrato Fiducia Mercantil   

Contenido:  Se anexan documentos para tramite del primer desembolso.  

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   23/02/2023 

Asunto: Costeos Uri Tunjuelito   

Contenido:  Se envía costeos de obra e interventoría.  

 

 

Correos electrónicos Recibidos: 

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)  

Fecha:   27/01/2023 

Asunto: Acta de administración DADEP  

Contiene: Se remite Acta firmada por las partes. 

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)  

Fecha:   27/01/2023 

Asunto: Acta de reunión del 24/01/2023 

Contiene: Se remite Acta de reunión para revisión  

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)  

Fecha:   27/01/2023 

Asunto: Proyección acta de inicio  

Contiene: Se remite Acta de inicio  

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)  

Fecha:   30/01/2023 

Asunto: Acta inicio  

Contiene: Se remite Acta de inicio para firmas  

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)  

Fecha:   30/01/2023 



INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN N°1 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA – FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER 

27 ENERO 2023–14 DE MARZO 2023 

Página 25 de 26 
 

Asunto: Acta reunión  

Contiene: Se remite acta de reunión firmada 

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Javier Revelo Barreto)  

Fecha:   30/01/2023 

Asunto: Acta reunión  

Contiene: Se remite acuso de recibido y gestión de firmas  

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)  

Fecha:   06/02/2023 

Asunto: Solicitud de reunión para PDT   

Contiene: Se remite correo solicitando reunión  

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)  

Fecha:   10/02/2023 

Asunto: Borrador Manual Operativo 

Contiene: Se remite correo solicitando reunión  

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)  

Fecha:   10/02/2023 

Asunto: anexo 1 y 2 firmados Actualización Polizas acta inicio  

Contiene: Se remiten polizas  

 

Remitido por:  SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)  

Fecha:   24/02/2023 

Asunto: Borrador Manual Operativo   

Contiene: Se remiten polizas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN N°1 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA – FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER 

27 ENERO 2023–14 DE MARZO 2023 

Página 26 de 26 
 

 

10. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

CONTRATO 

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS FUENTE ESTADO 

$21.411.634.465 
   

   

 

Al corte del presente informe no se han realizado desembolsos correspondientes al 

contrato interadministrativo. 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

 

 

WILMAR SEPULVEDA DIAZ 

Gerente de Infraestructura  

FINDETER 

 

 
Proyectó:  Emilce Cortez Velásquez –Analista -Gerencia de Infraestructura  

   Iván Darío Mantilla Rosas- Profesional Gerencia de Infraestructura  

 

Revisó:         Andrés Lozada Herrera- Coordinador del programa  

                Julieth Paola Villanueva Corro – Profesional de Planeación y Control 

  

 

 

 

Aprobó SDSCJ: JHOAN MANUEL RODRIGUEZ TOCARRUNCHO 

Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

 

aL 


