
1 DEL AL

$ 21.411.634.465,00

PLAZO INICIAL: 

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN:

0

VALOR INICIAL :

PLAZO EN DIAS: 

PLAZO TRANSCURRIDO:

Plazo del Proyecto en días 

27/01/2023

Código: GES-FO-016

Versión: 2

Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022

Clasificación: Pública

INFORME SEMANAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN

Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD

Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No.: 

FECHA 6/02/2023 PERIODO No. 27/01/2023 2/02/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL 

SCJ-2162-2022

DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO 

27/01/2023

30/06/2024

521

$ 21.411.634.465,00

$ 0,00

1%6                                               EQUIVALE AL 

La SDSCJ el 27 de enero de 2023 realiza la entrega del Acta de Transferencia de Predios por parte del DADEP a la SDSCJ.

El 27 de enero de 2023 se suscribe el acta de inicio del contrato Interadministrativo SCJ-2162-2022.

0

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

521 521

ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.

VALOR POR PAGAR:

2. CONTROL DE HITOS.

No.

VALOR PAGADO:

1

DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA

 FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO

27/01/2023

2

3

4

5

6

7

8

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO

REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ

REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO

CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO

APROBACION MANUAL OPERATIVO

DESEMBOLSO DE RECURSOS

REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA

27/01/2023 27/01/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

7/02/2023 7/02/2023 0

21/02/2023

31/03/2023

15/02/2023


