Firidet 2 INFORME SEMANAL \C/édi_qo: GZES-FO-Olﬁ
ersion:
B|noe”er - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha de Aprobacion: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Pdblica
FECHA 13/02/2023 | PERIODONo. [ 2 [DEL[ 3/022023 [ AL | 9/02/2023

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA lFORMULACIC')N‘ ESTRUCTURACION
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
LOCALIZACION DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84 y 9.
PROYECTO | )
CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION: 30/06/2024
PLAZO EN DIAS: 521
PLAZO TRANSCURRIDO: 13 EQUIVALE AL 2%
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00
2. CONTROL DE HITOS.
FECHA FECHA REAL DE | -
No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 15/02/2023
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 20/02/2023
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 27/02/2023
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/03/2023
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 5/04/2023
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 14/04/2023
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 28/04/2023
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 5/05/2023
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 5/11/2023
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 30/06/2024
CONSULTORIA)
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 31/10/2024
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 31/12/2024
21 ACCIONES TRANSVERSALES 31/12/2024
Plazo del Proyecto en dias 521

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El 03 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ el Plan de Trabajo Detallado (PDT) y el cronograma.

El 03 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ el borrador del Manual Operativo para revision y comentarios.

El 06 de febrero de 2023 se lleva a cabo reunion conjunta para verificacion del PDT

EI 07 de febrero de 2023 se remite la version 2 del PDT, ajustado de conformidad con la reunion del dia anterior.

El 07 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ la constitucion del Patrimonio Auténomo.

EI 09 de febrero de 2023 se lleva a cabo reunion presencial en la SDSCJ para presentar el PDT y tratar temas relacionados con la ejecucion del contrato.
El 10 de febrero de 2023 Findeter remite las polizas actualizadas contra acta de inicio.

EI 10 de febrero de 2023 la SDSCJ remite el Borrador de Manual Operativo con observaciones y comentarios

Durante esta semana se inici la estructuracion de los Estudios Previos de la contratacion derivada.



