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1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD

LOCALIZACION DEL
PROYECTO

Bogotd DC, Localidad de Tunjuelito — Aledaiio a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.

CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO No.:

SCJ-2162-2022

PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023

FECHA DE TERMINACION: 30/06/2024

PLAZO EN DIAS: 521

PLAZO TRANSCURRIDO: 6 EQUIVALE AL 1%
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00

VALOR PAGADO: $0,00

VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

2. CONTROL DE HITOS.

FECHA FECHA REAL DE M
No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO

1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023

Plazo del Proyecto en dias 521 521 0

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

La SDSCJ el 27 de enero de 2023 realiza la entrega del Acta de Transferencia de Predios por parte del DADEP a la SDSCJ.
El 27 de enero de 2023 se suscribe el acta de inicio del contrato Interadministrativo SCJ-2162-2022.




