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1. INTRODUCCION

A continuacion, se presenta el Informe de Gestion que contiene el conjunto de todas
las actividades realizadas durante el periodo 28 de diciembre de 2023 al 27 de enero de
2024, en el marco del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administracién de proyectos o programas de inversidon relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo é del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el regimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de
la funcién administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contfratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Cédigo Civil, Coédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Coédigo de Comercio, Cdédigo Civil, Codigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Articulo 2 de la Constitucidon Politica establece que “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion™. Que
el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotd del siglo XXI", contempla como objetivo general: “consolidar un nuevo contrato
social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de
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oportunidades, recuperando la pérdida econdmica y social derivada de la emergencia
del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribucion
y reactivacion econdmica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia
y de esa forma construir con la ciudadania, una Bogotd donde los derechos de los mds
vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacion de las oportunidades de
inclusiéon social y productiva, en particular, de las mujeres, los jévenes y las familias, para
superar progresivamente los factores de naturalizacion de la exclusion, discriminacion y
segregacion socio-econdmica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y
el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz".

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (?4) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estdn
enmarcadas en el proposito 3: “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
Alcaldia Mayor de Bogotd planted la construccion durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se cre6 como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica publica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinaciéon
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promocion, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservacion del orden publico en la ciudad; la articulacion de los
sectores administrativos de coordinacion de la Administracion Distrital en relaciéon con la
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinacién
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy
coordinacién de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asigné entre ofras, las siguientes funciones:
liderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcion y ejecucidn de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. vy las localidades,
de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
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ciudadanay el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a fravés del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xlll del Ejército Nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del Distrito Capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulacion, adopcidon, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucioén, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre ofras las siguientes:
“(...)
h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.
(...)
j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios vy
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la

Direccion de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:
“(...)
g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la construccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacion de los equipamientos.
h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia vy Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
tiene la responsabilidad de arficular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia y justicia de Bogotd D.C., la coordinacién y atencidn oportuna
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a las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 “UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccidon Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atenciéon y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicion de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdadticas de logistica y medios de fransporte, infraestructura, tecnologias de
informacidén y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia vy justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de la
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccién y contratacion de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogota, D. C.”

Que, durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacion con la
Fiscalia General de la Nacioén, la Alcaldia Mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida

i. URI en la localidad de Tunjuelito.

iii. URI ubicada en Suba.

(teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan con

este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagndstico Local de la Secretaria Distrital de Planeacion (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estdn divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.

Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelanté un ejercicio de predimensionamiento (esquema bdsico) del drea
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requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, fienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccion Inmediata -
URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
enfrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de la misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacién de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reaccién Inmediata — URI de escala Urbana segin los nuevos criterios de
localizacién general sehalados en el articulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitod
a la Fiscalia General de la Nacion su participacion en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que ‘“tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento éptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Inferadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicidon y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital “ Un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, expidid Resolucidon No. 7427 del 9 de diciembre de
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, la
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cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reacciéon Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
adelantdé para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizé las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicidon de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelantd verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizacion, que permitirian la
construccion y puesta en operacion de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Central -
Subdireccion Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.
“...En atencién a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacién, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccion Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tramites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a fitulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:
“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccion estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccidén Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidn Técnica, el formato de
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“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de

Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:
“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetfivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justficia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratacion de:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Confratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relacién
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relacién directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacidén mediante
sesion del Comité de Contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebracion de un Contrato Interadministrativo entre la SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificd la modalidad de
seleccion de contratacién directa a través de Contfrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
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hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucién de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucidon 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
- “SDSCJ" suscribid con FINDETER, el Contrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
tiene por objeto "“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA".

En cumplimiento del referido Contrato Interadministrativo Findeter suscribié con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a fitulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO N°SCJ-2162-2022

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL
OBJETO GENERAL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

FINDETER- Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y

Integrantes Justicia de Bogotd D.C.

Fecha de suscripcién 29 de diciembre de 2022

Fecha de Iniciacion 27 de enero de 2023

Fecha de Terminacién
inicial

Modificatorio  No.
21/07/2023

Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022

Fecha de aprobacion de
pdlizas de garantia

Componente PARA EJECUCION: $20.033.300.324

30 de junio de 2024

! Prorroga hasta 30 de noviembre 2024

16 de enero de 2023
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Presupuestal

ASISTENCIA TECNICA:

$ 1.378.334.139

Valor final del Contrato
(Corte Informe)

$21.411.634.465

Garantias
(Actualizadas
acta de inicio)

contra

No. De Pdliza

33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 2

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,

Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.
No. 899.999.061-9
Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8
27/01/2023 al 28/01/2025
Calidad del Servicio: $275.666.827,8
Amparos:

27/01/2023 al 29/07/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 29/07/2027

Garantias
(Actualizadas contra
Modificatorio No. 1)

No. De Pdliza

33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 3

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,

Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.
No. 899.999.061-9
Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8
27/01/2023 al 30/05/2025
Calidad del Servicio: $275.666.827,8
Amparos:

27/01/2023 al 30/11/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 30/11/2027

4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

El Contrato Interadministrativo 2162 de 2022 contempla los siguientes componentes:

4.1.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contrataciéon

derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los trédmites vy

COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

gestiones para la expedicion de la licencia de construcciéon del proyecto.

Etapa Il: Construccidon y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos

adelantados y de acuerdo con la licencia de construccion aprobada.

Este componente incluye:
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e Estudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacion de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los trdmites y gestiones necesarias para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demds que sean necesarios para la habilitaciéon
y puesta en funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e La construccidon del proyecto previamente estructurado y licenciado por la
autoridad competente.

e Trdmite y expedicidn de permisos de ocupacion, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disefios incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacion de los instrumentos de planeacidon urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere, en el
marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construccién de la
URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacion del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacién técnica de los estudios y disefos, el andlisis para la
gestiéon del riesgo del proyecto, asi como, los demds andlisis para una debida ejecucion
del proyecto.

4.2. COMPONENTE 2: INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contfrataciéon
derivada:

e Etapa I: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del
proyecto.

e Etapa lI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccion de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.

Este componente incluye la contrataciéon de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccién del proyecto.
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En consecuencia, incluye la disposicion de todo el equipo profesional y técnico que
efectle el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5. CONTRATO DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA

CONTRATANTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI
TUNJUELITO
CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-O-027-2023

Elaboracién de los estudios y disenos, la obtencion de
licencias y permisos, y la construccién y puesta en

OBJETO funcionamiento de la unidad de reaccidon inmediata (URI)
ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de
Bogotd D.C.

NOMBRE DEL PROYECTO Unidad de Reaccidén Inmediata (URI) - Tunjuelito

LOCALIZACION DEL PROYECTO | Localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotd D.C

$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y tres
millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos
VALOR DEL CONTRATO M/cte.)

Etapa 1($625.940.000 M/cte.)

Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.)

CONSORCIO CONSTRURI, conformado por:
-INVERSIONES GYR 50%, NIT 820.003.863-8,
Representante legal JHON MOLINA SUPELANO

CONTRATISTA -VITAL PROYECTO, 50, NIT 901.355.728-5,
Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE.
Representante Legal Consorcio: JHON MOLINA SUPELANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE (VELNEC S.A., 65%, NIT

INTERVENTOR 800.028.455-1, Representante Legal JUAN CARLOS
HERNADEZ SANDOVAL Y ESAO SAS, 35%, NIT 804.005.882-9
Representante Legal JUAN AMADO LIZARAZQO)
14 MESES

PLAZO Etapa 1 (6 meses)
Etapa 2 (8 meses)

FIRMA CONTRATO 23/06/2023

FECHA DE INICIO 19/07/2023

SUSPENSION N°1 18/01/2024 AL 15/02/2024 — 29 DIAS

Etapa 1 (17/02/2024)
Etapa 2 (17/10/2024)

FECHA DE TERMINACION

Fuente de Recursos por CDP
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28 DE DICIEMBRE 2023 AL 27 DE ENERO 2024
CDP Recursos
803 $17.273.655.800,00

Total

$17.273.655.800,00

Garantias del Contrato de Obra

Firma del Contrato 23 de junio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia

Amparo

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

23/06/2023 |/

23/08/2024

$ 3.454.731.160,00 20%

Total Asegurado $

3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde 9 Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 23/06/2023 / | 23/02/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 23/06/2023 / | 23/08/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 23/08/2024 / | 23/08/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 23/08/2024 / | 23/08/2027 ' $ 187.782.000,00 30% ETP 1

Total Asegurado $

12.279.341.060,00

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) :
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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT

BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA' Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
P Desde Hasta °
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 19/09/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%

Total Asegurado

) 3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) :

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 19/03/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 19/09/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ 19/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ 19/09/2027 |'$ 187.782.000,000 30% ETP 1
Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Suspensidn No. 1 —18/01/2024 al 15/02/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 3

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia

Amparo

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

19/07/2023 |/ | 18/10/2024

20%

$ 3.454.731.160,00

Total Asegurado $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 3
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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT

BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 18/04/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 18/10/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 |/ 18/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2024 |/ 18/09/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Componente Técnico:

Durante el periodo del informe del 28 de diciembre de 2023 al 27 de enero de 2024, se
ejecutaron las siguientes actividades de la etapa 1 de Estudios y Disenos:

El dia 5 de enero de 2024, se llevd a cabo una reunidn presencial en las oficinas de
Findeter, para continuar revisando y socializando los disenos del proyecto realizados por
el consultor.

Con corte al 7 de enero de 2024, la consultoria continla en la atencidn de
observaciones del diseno Hidrosanitario y RCI, el cual fue observado por el profesional
de la interventoria desde el pasado 19/12/2023.

El dia 9 de enero de 2024, el consultor allegd con el comunicado URI-ADM-002-24, |a
solicitud de suspensidon no.1 del contrato para la fase 1, en donde solicitan la suspension
del contrato y sus actividades por un término de 60 dias calendario, teniendo en cuenta
las consideraciones, reprocesos del fradmite de la licencia de construccion, el trdmite de
anuencia del DADEP para el predio del proyecto. Desde la interventoria se avala y se
da fraslado de la solicitud de suspension a la supervision de Findeter con el oficio 0078.24
GTC el mismo 9 de enero de 2024.

Basado en estos conceptos, el 10 de enero la supervision emite concepto para la
suspension de los contratos de obra a interventoria y se cita el comité técnico No. 5
desde el 10 de enero de 2024.

El 10 de enero de 2024 la SDSCJ traslada la solicitud de ajustes y complementacién de
informacion enviada por el DADEP, el cual fue respondida el mismo 10 de enero de 2024,
para continuar con el frdmite de expedicidon de la anuencia solicitada por la Curaduria
Urbana No. 2.

El dia 12 de enero de 2024 el consultor realizd la primera entrega formal del componente
de presupuesto, memorias de cantidades y especificaciones técnicas del contrato URI,
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los cuales se encuentran en revision y concepto de la interventoria. Adicionalmente, de
conformidad con la mesa de trabajo realizada la semana pasada, el consultor realizd
la enfrega aqjustada del estudio bioclimdatico, para revision y concepto de la
interventoria.

El dia 15 de enero de 2024, la consultoria mediante el oficio URI-ADM-006-24 allega a la
Curaduria Urbana no.2, una solicitud de prérroga de 15 dias para dar respuesta al acta
de observaciones y correcciones anteriormente recibidas.

El 15/01/2024 la consultoria allegd la atencidon de observaciones del informe social No.5,
el consultor entrego la atencion de observaciones del diseno hidrosanitario, el cual fue
avalado y aprobado por la interventoria. en ese sentido, la interventoria remite las
aprobaciones de los componentes mecdnicos, hidrosanitario y bioclimdatico.

Con respecto al comité técnico No. 5 citado desde el 10 de enero de 2024, fue cerrado
el martes 16 de enero sin la aprobacién de este, ya que estaba soportado en la entrega
de la anuencia del DADEP, la cual fue entregada el 16 de enero de 2024.

Una vez recibida la anuencia DADEP el 16 de enero de 2024, el contratista hace la
radicaciéon en la Curaduria Urbana No. 2 para la continuar con el trdmite de la licencia
de construccidén. Entendiendo el trdmite y los tiempos necesarios para la expedicion de
la licencia de construccion y su ejecutoria la consultoria y la interventoria solicitaron
nuevamente a la supervision de los contratos de estudios y disenos y obra e interventoria
con el oficio 0084,24 GTC, esta solicitud fue por 29 dias.

El 17 de enero de 2024 la supervisidon emite concepto para la suspensidon de los contratos
de obra ainterventoria y se cita el comité técnico No. é desde el 17 hasta el 18 de enero
de 2024 el cual fue votado por las partes con los siguientes puntos:

2. SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-
ATSDSCJ-0O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y
Administradora del Patrimonio Autonomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy el
Consorcio Construri, por un término de veintinueve (29) dias a partir del 17 de
enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024; la fecha actualizada de
terminacion de la etapa | de estudios y disenos seria el dia 17 de febrero de 2024,
o antes silas condiciones que originan la suspensidon han sido superadas.

3. SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-
2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del
Patrimonio Autébnomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura
VE, por un término de veintinueve (29) dias a partir del 17 de enero de 2024 y
hasta el 14 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada de terminacién de
la interventoria de la etapa | de estudios y disenos seria el dia 17 de febrero de
2024, o antes si las condiciones que originan la suspension han sido superadas.
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28 DE DICIEMBRE 2023 AL 27 DE ENERO 2024

Con corte al 27 de enero de 2024

No. INDICADORES CONTRACTUALES Programado Ejecutado DIFERENCIA DIAS
ATRASO

1 Porcentaje de Avance Estudios y 99.71% 99,38% 0.33% 0
Disenos

Actualmente, la etapa 1 termina el 17 de febrero de 2024.

Redqistro Fotogrdfico y/o imdgenes:

PRIMERA ENTREGA DEL PRESUPUESTO — 12/01/2024

ENTREGA DEL ESTUDIO BIOCLIMATICO - 12/01/2024
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

R hoo0T e SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE DICIEMBRE 2023 AL 27 DE ENERO 2024

RENDER ACTUALIZADO 12/01/2024

RENDER ACTUALIZADO - 12/01/2024

Tomim oc wen [ Preatwem | cemgen = e
I CERTIFICACION DE BIENES DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL - SECTOR CENTRAL

001823 INFRAESTRUCTURAVE GTC
709/23

0016.23 GTCINFRAESTRUCTURA VE GTC
20/08/23

| Firma e planos para curadura
4nanoxs 1w/m2ms | et

o e hamer frepm—
B w0 | INMOBILIARIA -

CERTIFICACION BIENES DADEP 16/01/2024

I

Ucencia Aco

COMPONENTE SOCIAL

| componenTe amsieNTAL
COMPONBNTE SST-CALIDAD

BALANCE PRODUCTOS ETAPA 1 17/01/2024

Componente Juridico:

En el presente periodo se cité el comité técnico No. 5 desde el 10 de enero de 2024,
fue cerrado el martes 16 de enero sin la aprobacidon de este, ya que estaba
soportado en la entrega de la anuencia del DADEP, la cual fue entregada el 16

de enero de 2024.

Adicionalmente, el 17 de enero se citd el comité técnico No. é para la suspension
de los contratos de obra e interventoria por un periodo de 29 dias calendario

sustentado en lo siguiente:

Pégina 20 de 42



: L

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°12 F'ndeter 7
7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

'DEBOGOTADL, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE DICIEMBRE 2023 AL 27 DE ENERO 2024

“Debe recordarse que la cldausula primera del confrato de estudios y
disenos y obra - objeto, dispone lo siguiente: “EL CONTRATISTA se
compromete a realizar la ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
(Subrayado fuera de texto). En tal sentido, al estar en framite la expedicion
de la licencia de construccion para poder continuar con la Etapa Il de
obra, se hace necesaria la suspension del contrato, pues no resulta posible
lograr la ejecucion cabal del objeto contractual hasta tanto no se surta el
fradmite correspondiente.

Sobre el tramite de expedicion de la licencia de construccion y su
ejecutoria, es preciso indicar las gestiones que se han adelantado a la
fecha:

e [El Consorcio Construri, el 2 de noviembre de 2023 radica la solicitud de
licencia de consfruccion en la Curaduria Urbana No. 2 bajo el expediente
No. 11001-2-23-2178.

e FEl 7 de noviembre de 2023 se radicaron los anexos pendientes para
radicacion completa de la licencia.

e El 28 de noviembre de 2023 la Curaduria Urbana No. 2 emitié el acta de
observaciones y correcciones arquitectonicas, estructurales y juridicas.

e Dentro de las observaciones juridicas presentadas el Consorcio Construri
fraslada a Findeter la solicitud de anuencia del DADEP conforme a lo
solicitado por la Curaduria Urbana No. 2.

e FEl 29 de noviembre de 2023 mediante el oficio con el radicado de salida
Findeter No. 2202352011306 se traslada la documentacion y se solicita a la
SDSCJ las gestiones necesarias para el frdmite de la anuencia del DADEP.

e FEl Consorcio Construri, el 20 de diciembre, ha dado respuesta a las
observaciones presentadas por la Curaduria, tal y como se observa en la
boleta de radicacion de respuesta al acta de observaciones 11001-2-23-
2178 y el oficio con el radicado No. URI-ADM-050-23 que se adjunta al
presente documento.

e El 15 de enero de 2024 se radico bajo oficio URI-ADM-006-24 en la
Curaduria Urbana No. 2 la solicitud de prérroga para el trdmite de la
licencia de construccion estd prorroga fue solicitada por 15 dias hdbiles
hasta el 2 de febrero de 2024.

e El 16 de enero de 2024 la SDSCJ envia la anuencia del DADEP solicitada
para el tramite de expedicion de la licencia de Construccion. El Consorcio
Construri radicé en la Curaduria Urbana No. 2 este documento, junto con
la certificacion de bienes del patrimonio, siendo el Ultimo documento
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> CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DE BOGOTADC. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

28 DE DICIEMBRE 2023 AL 27 DE ENERO 2024

pendiente por anexar al expediente para subsanar el acta de
observaciones del 28 de noviembre de 2023.”

Para terminar las gestiones de la licencia de consfruccion se estima el siguiente
cronograma que estd en cabeza de la Curaduria:

- Aprobacion de las observaciones presentadas el 28 de noviembre de 2023.
(Tiempo estimado 3 dias)

- Expedicion de la factura para cobro de las Expensas correspondientes a la
licencia de construccion. (Tiempo estimado 3 dias).

- Expedicion de la licencia de construccion. (Tiempo estimado 3 dias).

- Ejecutoria de la licencia de constfruccion. (Tiempo estimado 20 dias).

Como resultado de estas gestiones se estima un total de 29 dias para los framites
necesarios para la expedicion de la licencia de construccion y su ejecutoria. Este
fiempo se cuenta desde el 18 de enero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2024.

Componente Administrativo:

Se realizan las gestiones necesarias durante la etapa No. 1 de disenos de la URI de
Tunjuelito.

Componente Financiero:

Hasta el momento no se han presentado actas por el contratista de disenos y obra

Valor del Contrato: $17.273.655.800,00
Valor Pagado con corte

al 27 de septiembre de 2023: $ 0,00
Saldo del Contrato: $ 17.273.655.800,00

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO

CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-I-021-2023

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE

OBJETO
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28 DE DICIEMBRE 2023 AL 27 DE ENERO 2024

LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTA D.C

MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.013.921.237).

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT 901.721.424-1,
Conformado por:

VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; % de
participacion: 65%.

ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de
participacion: 35%.

Representante Legal: Juan Carlos Herndndez Sandoval
c.c. 79.386.306.

Dieciséis (16) meses discriminados asi:

PLAZO Etapa I: Seis (6) meses

Etapa ll: Diez (10) meses

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DEL CONTRATO
INTERVENTORIA

INTERVENTOR

FIRMA DE CONTRATO 28/06/2023
FECHA DE INICIO 19/07/2023
SUSPENSION N° 1 18/01/2024-15/02/2024 — 29 DIAS
FECHA DE TERMINACION ETAPA | | 17/02/2024
FECHA DE TERMINACION ETAPA Il | 17/12/2024
gignﬁzfg ERMINACI 17/12/2024

Fuente de Recursos por CDP

CDP Recursos
803 $1.013.921.237,00
Total $1.013.921.237,00

Garantias del Contrato de Interventoria

Firma del Contrato 28 de junio de 2023:

TIPO DE GARANTIA | POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE | |ENTIDADES PARTICULARES
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Findeter 4

GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 0Y 1
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
P Desde Hasta °
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 28/06/2023 |/ | 28/10/2024 $202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247,40
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) Oy

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 28/06/2023 |/ | 28/04/2025 $304.176.371,10  30%
PRESTACIONES SOCIALES 28/06/2023 |/ | 28/10/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2024 |/ | 28/10/2029 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado S 709.744.865,90

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 5

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

19/07/2023 |/ | 19/11/2024

$202.784.247,40  20%

Total Asegurado $

202.784.247 40

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) )
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28 DE DICIEMBRE 2023 AL 27 DE ENERO 2024

Findeter 4

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde 2 Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ | 19/05/2025 $304.176.371,10  30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ | 19/11/2027 $101.392.123,70  10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ | 19/11/2029 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado $ 709.744.865,90

Suspensidon No. 1 del 18/01/2024 al 15/02/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 3

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 17/12/2024 $ 202.784.247,40 20%
Total Asegurado $ 202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 3

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA' Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ | 17/06/2025 $304.176.371,10  30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ | 17/12/2027 $101.392.123,70  10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 17/10/2024 |/ | 17/12/2029 $304.176.371,10 30%
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28 DE DICIEMBRE 2023 AL 27 DE ENERO 2024

Total Aseg urado\ $ 709.744.865,90

Componente Financiero:

Hasta el momento no se han presentado actas por el interventor de disenos y obra:

Valor del Contrato: $1.013.921.237,00
Valor Pagado con corte al

27 de septiembre de 2023: $ 0,00
Saldo del Conftrato: $1.013.921.237,00

7. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

A continuacion, se detalla el equipo principal de gestidn dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del Confrato Interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de
la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental:

Rol Nombre Profesion
Gestora Rubzaida Ahumada Estrada Ing. Civil
Supervisor Ivén Dario Mantilla Rosas Ing. Civil
Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado

Profesional en Geografia y

Profesional Sociall Carolina Marcela Sanchez . . .
Estudios Latinoamericanos
Profesional Financiero Maria Angélica Diaz Diaz Contadora
Apoyo Administrativo Emilce Cortez Veldsquez Administradora de Empresas

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la cldusula de la Cldusula Novela — Obligaciones al contratista se presenta
el informe de Gestidn Técnico del presente contfrato, conforme los recursos aportados
por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el
pago mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:
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e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DE BOGOTADC. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE DICIEMBRE 2023 AL 27 DE ENERO 2024

A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION | 5}, ACION | OBLIGACION FINDETER
Proporcionar vy realizar la
asistencia técnica, administraciéon Durante el periodo del presente
de recursos y la asesoria juridica, informe se viene
administrativa, ambientall y proporcionando la Asistencia
financiera a que haya lugar para Técnica a la SDSCJ para el
En
1 |el adecuado desarrollo del | Permanente L desarrollo del proyecto.
. Cumplimiento . . L
confrato y la que sea requerida Actualmente, estd en ejecucion
por la Secretaria de Seguridad la etapa 1 de los contratos
Convivencia y Justicia de Bogotd derivados de obra e
D.C., enrelacién con el objeto del interventoria.
mismo.
Cumplir con el objeto del contrato FINDETER viene dando
con plena autonomia técnica y cumplimiento al objeto
administrativa y bagjo su propia En contractual, de acuerdo con las
2 . Permanente L L .
responsabilidad, por lo tanto, no Cumplimiento | actividades enunciadas en el
existe ni existird ningun tipo de presente informe.
subordinacién.
Constituir un Patrimonio Constituido el Patrimonio
Auténomo con una sociedad Auténomo Secretaria Distrital de
3 | fiduciaria de reconocida Permanente Cumplida Seguridad, Convivencia y
experiencia y trayectoria en el Justicia - FINDETER, Administrado
sistema financiero colombiano por Fidupopular.
. Actualmente estd en ejecucién
Desarrollar el conjunto  de
L . la etapa 1 de los contratos
actividades y gestiones .
) . - En derivados de obra e
4 | pertinentes para la ejecucion y | Permanente L . . o
Cumplimiento | interventoria para el diseno y
enfrega  del proyecto URI .
L2 construccion de la URI de
Tunjuelito. SO
Tunjuelito.
Tras la formulacién de los
costeos estimados por parte de
FINDETER, de acuerdo con su
modelo, para la contratacion
derivada de obra e
Desarrollar el  proyecto  URI interventoria, fueron remitidos y
Tunjuelitfo con el presupuesto En aprobados por la SDSCJ, para
5 - ) . ) Permanente -
disponible para la ejecucion del Cumplimiento | poder desarrollar los procesos
mismo. de convocatoria de  los
contratos derivados de obra e
interventoria, los cuales fueron
adjudicados. Actualmente, se
estd desarrollando la etapa 1 de
estudios y disenos.
. El 14 de marzo mediante Comité
Conformar los Organos . o .
. oz Fiduciario No. 1 se aprobd el
Colegiados (comités) compuestos | i iante ol
or integrantes de las dos . Manual Operativo, mediante e
6 P Permanente Cumplida cual se establecen los

entidades para el correcto
desarrollo del contrato y debida
ejecuciéon del proyecto.

delegados a los diferentes
comités del Conftrato
Interadministrativo.
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A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
FINDETER cuenta con el personal
profesional estipulado en su
propuesta, asi como con todos
los equipos fransversales
técnicos, juridicos y financieros,
Disponer y mantener la requeridos para prestar la
infraestructura  fisica, logistica, En asistencia técnica ala SDSCJ en
7 | operativa, técnica y de recursos | Permanente L el marco de este confrato.
. Cumplimiento
humanos requerido para la Sumado a esto, ha puesto a
ejecucion del contrato. disposicion del Conftrato
Inferadministrativo, todos los
elementos técnicos y operativos
requeridos para suplir las
necesidades en el marco de la
ejecucion del contrato.
Asumir 'Ios costos de FINDETER durante el presente
desplazamiento a que haya lugar, - .
. periodo ha asumido los costos y
para la toma, recoleccion vy En - -
8 . g . .. 7| Permanente L gastos directos e indirectos
validacion de la informacion Cumplimiento .
. . L necesarios para adelantar el
necesaria para la ejecuciéon del )
objeto contractual.
proyecto
Para el perfeccionamiento del
confrato y el acta de inicio, se
enviaron a la SDSCJ las pdlizas
- . debidamente suscritas con su
Constituir y allegar a la Secretaria .
. . - . comprobante de pago, dichas
Distrital de Seguridad Convivencia ;
Justicia, las garantias requeridas . garantias fueron aprobadas el
9 Y ' Permanente Cumplida 16 de enero de 2023. El 13 de
dentro de los tres (3)
, o A febrero de 2023  fueron
dias hdbiles siguientes a la i
. cargadas a SECOP Il las pdlizas
suscripcion del contrato .
actualizadas contra acta de
inicio. El 28 de julio de 2023 se
actualizaron las pdlizas
conforme al modificatorio No. 1.
Pgrﬂapor y apoyara la Seqrefor!o FINDETER, ha participado
Distrital de Seguridad Convivencia - .
. . activamente de las diferentes
y Justicia, en todas las reuniones a En .
10 . Permanente L reuniones que se han
las que éste convoque Cumplimiento
. . - programado para el desarrollo
relacionadas con la ejecucion del
del Proyecto.
confrato
Asistir a las reuniones, talleres,
comités y demds eventos que se FINDETER ha asistido a todas las
realicen en el marco del proyecto reuniones convocadas por la
URI Tunjuelito, en los que se En Secretaria de Justicia o por
11 |requiera su participacién, vy | Permanente terceros en el marco del

colaborard con el suministro de
informacidén y en la contestacion
de los requerimientos por parte de
intferesados.

Cumplimiento

desarrollo de este contrato, y las
mismas se encuentran
relacionadas en este informe.
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sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
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2 p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Findeter mantiene la
Disponer de los medios necesarios documentacién del desarrollo
para el mantenimiento, cuidado y En del contrato, custodiada de
12 . 7| Permanente L L
custodia de la documentacion Cumplimiento | acuerdo con los procedimientos
objeto del presente contrato. establecidos en su Sistema de
Gestién Documental.
Atender los requerimientos,
instrucciones y/o
recomendaciones que durante el Findeter ha acatado todas las
desarrollo del Contrato le imparta instrucciones y requerimientos
13 a la Secretaria Distrital  de | Permanente En . efectuados por la Secretaria en
. . : - Cumplimiento ) .
Seguridad Convivencia y Justicia, el marco de la ejecucion del
a fravés del supervisor del mismo, contrato.
para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones.
Entregar al supervisor del contrato En cumplimiento de este
14 los informes que se soliciten sobre Permanente En numeral se entrega el presente
cualquier aspecto y/o resultados Cumplimiento | informe N° 12 del Cl 2162 de
obtenidos cuando asi se requiera. 2022.
Guardar estricta reserva sobre
toda la informacién y documentos
que fenga acceso, maneje en
desarrollo de su actividad o que
llegue a conocer en desarrollo del
contfrato y que no tenga cardcter
15 | de publica. En consecuencia, se | Permanente E.n . En permanente cumplimiento.
. . - Cumplimiento
obliga a no divulgar por ningun
medio dicha informacién o
documentos a terceros, sin la
previa autorizacion escrita de la
Secretaria Distrital de Seguridad
Convivencia y Justicia.
Manejar de manera centralizada
y segura todos los documentos
relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y
administrativos que se generen en FINDETER, y su equipo de
desarrollo del contrato, trabajo, actlan con ética,
sujetdndose a las normas de fransparencia y eficiencia fiscal,
retencion documental y archivo En de acuerdo con la Constitucion
16 |vigentes; y en caso de que el | Permanente Politica de Colombia y politica

supervisor designado por la
Secretaria Distrital de Seguridad
Convivencia y Justicia requiera los
documentos deberdn presentarse
de manera organizada y en Ultima
versibn, asi como tenerlo a
disposicion de cualquier ente de
control.

Cumplimiento

institucional. Se cuenta con un
Sistema de Gestion Documental
SCGly el aplicativo “Documenta”
para la radicacion.
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A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Asumir un buen trato para con los HNDE.TER’ y sU -equipo de

. . tfrabajo, se caracterizan por su
demds colaboradores internos vy o
s actuar con responsabilidad,
17 |externos de la Secretaria de En - . .
. - - .- Permanente L eficiencia y  transparencia,
Seguridad Convivencia y Justiciq, Cumplimiento .
. valores establecidos dentro de
y actuar con responsabilidad, .-
- : . su politica, misibn y visidon
eficiencia y transparencia. institucional
Colaborar con la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, en el suministro y
Z:eosﬁgsesgmdien%e |nof|ormOC||%r; Cuando se requiera: A la fecha,
por En no se han presentado solicitudes

18 | requerimientos efectuados por los | Permanente L .
organismos  de  Confrol en Cumplimiento | o requerimientos efectuados por

gan Lol los Organismos de Confrol.
relacion con la  ejecucion,
desarrollo o
implementacién  del contrato
objeto del presente documento.
Apoyar a la Secretaria en la
atencién y respuesta oportuna de
derechos de peticién, acciones .

- Cuando se requiera: A la fecha

de tutela, requerimientos de entes En -

19 ; Permanente . no se han presentado solicitudes
de confrol, demandas, quejas y Cumplimiento or parte de la SDSCJ
reclamos relacionados con la porp ’
estructuraciéon y ejecucidon  del
objeto del presente proceso
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, de acuerdo con los
lineamientos  establecidos por Se utiliza la imagen institucional

20 éste. Salvo autorizaciéon expresa y Permanente En de la SDSCJ de acuerdo con los
escrita de las partes ningin Cumplimiento | lineamientos establecidos por
funcionario, podrd utilizar el esta.
nombre, emblema o sello oficial
de la ofra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.

" . Es politica inferna de FINDETER el

Respetar la politica ambiental de uso eficiente y racional de los
la Secretaria Distrital de Seguridad ; )

: . . . recursos para su funcionamiento
Convivencia vy Justicia, politica | . g
que incluye todas las normas y en las acciones de sus
. profesionales. Se exigird a los
infernas sobre el uso de recursos En -

21 . S Permanente - Confratistas de las Obras e
ambientales y publicos, como el Cumplimiento Inferventoria el cumplimiento de
agua y la energia, racionamiento las disposiciones ambientales
dgr ue%%%?gs nomr;%sne.osokzjrg (orden nacional como distrital)
parg s Y ) durante la ejecucion de las
desechos residuales

obraos.
Cumplir con todas las En Se ha cumplido con todas las

22 | obligaciones que deriven de la | Permanente obligaciones que deriven de la

naturaleza del contrato, asi como

Cumplimiento

naturaleza del contfrato, asi
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A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION | 5}, ACION | OBLIGACION FINDETER
todas las normas, leyes vy como todas las normas, leyes y
reglamentos vigentes o que se reglamentos vigentes.
expidan posteriormente y que
contemplen aspectos relativos a
la ejecucidn del contrato.
Actuar en todo momento con
buena fe, atendiendo los
principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscall FINDETER, y su equipo de
de que tratan los articulos 209 y trabagjo, actian con ética,
23 | 267 de la Constitucion Politica de Permanente En fransparencia y eficiencia fiscal,
Colombiay la ética, respondiendo Cumplimiento | de acuerdo con la Constitucidn
por sus actuaciones y omisiones, y Politica de Colombia y politica
haciendo todo lo necesario para institucional.
impedir y denunciar actos de
corrupcidén de los que tenga
noticia.
La liguidacién del Contrato
. Interadministrativo se efectuard
Elaborar y suscribir el acta de Por
25 | .77 L Puntual una vez se desarrolle la etapa
liquidacion. desarrollarse . g
de ejecucidn y se agote el plazo
contractual.
Incluir  como  Asegurado vy
Beneficiario de las garantias
otorgadas con ocasidén de la
. g En los contratos de obra e
ejecucion de los contratos En . . . !
26 . Permanente L inferventoria se incluyd esta
derivados de este Confrato Cumplimiento : .
. . . obligacion.
Interadministrativo a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, y a Findeter.
Se han validado y aprobado de
Validar y aprobar todos los manera oporfuna los informes
informes  presentados por la presentados por la interventoria
interventoria en el seguimiento En en el seguimiento realizado a la
27 |realizado a la ejecuciéon | Permanente L ejecuciéon  contractual  del
-~ Cumplimiento
contractual (Juridica, proyecto, por parte del
administrativa, ambiental, técnica Supervisor designado, en
y financiera). cumplimiento con el Manual de
Supervision de FINDETER.
Las actas de inicio de los
Firmar el acta de inicio de los En confratos derivados de obra e
28 Permanente L . .
contratos a celebrar. Cumplimiento | Interventoria fueron suscritas por
las partes el 19 de julio 2023
FINDETER, verifica
Verificar el cumplimiento de las constantemente el
obligaciones y deberes En cumplimiento de las
29 . Permanente L . .
establecidos en los confratos a Cumplimiento | obligaciones y deberes

celebrar.

establecidos en los Contratos de
Disenos - Obra e Interventoria.
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A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Informar de inmediato al (los) jefe
(s) de existir sospechas acerca de
rcegﬁllc]ocllcelggiddeporlopolr?l;orr320|looz Findeter ha tomado las medidas
funcionarios y/o asesores, sobre necesaras para 'eV|‘ror' que se
o . den este tipo de situaciones. Sin
cualquier incumplimiento en que : .
. : En embargo, informard de manera
30 |incurran o sobre  cualquier | Permanente L .
. . - Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
inconveniente que dificulte la incumolimiento bresentado con
correcta ejecucion del contrato, res ecpTo a la prevelocién de
esto con el fin de que se adopten infoprmocién
los correctivos de rigor, sin ’
perjuicio del inicio de las acciones
legales pertinentes
Findeter participd y votd en el
Comité  Fiduciario No. 1
Hacer parte de los Comités En mediante el cual se aprobd el
31 | Fiduciario, Financiero y Técnico | Permanente cumplimiento Manual Operativo del Cl 2162
del contrato con voz y voto. P de 2022, y en donde se
establecieron los delegados por
las partes para cada comité.
Presentar cronograma y Plan de
Ter.(:zgjcoiéfm) dg‘(re?llodo, cpocswr‘rcr]otlg Se presenté a la SDSCJ el PDT
32 | L . Permanente Cumplida para su revision y aprobacién el
inferadministrativo, dentro de los dia 03 de febrero de 2023
cinco (5) dias siguiente a la firma )
del acta de inicio
Exigir el cumplimiento del objeto y FINDETER exge constantemente
. . - Por el cumplimiento de las
33 | de las obligaciones derivadas de | Permanente . .
los contratos desarrollarse obllgomones con’.rroc’ruoles a
) fraves de su supervisor.
Redlizar la  liquidacion  de La lquidacion de a
contratos derivados y patrimonio con’rro’roqcién derivada ol
auténomo dentro de los 3 meses Contrato In’rerodminis’rro’rivé se
siguientes al recibo a satisfacciéon Por .
34 . . Permanente llevard a cabo una vez se
del equipamiento y desarrollarse
posteriormente reqlizar a agoten los plazos contractuales
liquidacién del contrato Y se _hoyo .d’esorrollodo la etapa
intferadministrativo. de ejecucion.

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACION AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

9.1.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

La gestiéon realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a continuacion.
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Durante el periodo se hace seguimiento a los contratos derivados de disenos e
interventoria de disenos en su Etapa 1, conforme a lo mostrado en el numeral 5 del
presente informe.

9.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el préoximo periodo de reporte del Informe de Gestion mensual, se tienen
programadas |as siguientes actividades:

Durante la etapa de Estudios y Disenos del Contrato Interadministrativo se tiene estimada
la ejecucion de las siguientes actividades:

Aprobacién del Estudio Técnico Final de la Curaduria Urbana No. 2.

9.3. CRONOGRAMAY % DE AVANCE

Notificacion de Aprobacion de la Licencia de Construccion.
Expediciéon de la Factura para el pago de las Expensas.
Expedicién de la Licencia de Construccion.

De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,
para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de septiembre de 2023:

Avance Avance
No ACTIVIDAD e A A Program | Ejecutado
INICIO FIN
Acumula Acumula

1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS

DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
2 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
3 | REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ 27/01/2023 | 3/02/2023 100% 100%
4 | REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL

OPERATIVO 3/02/2023 | 03/02/2023 100% 100%
5 | CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 25/01/2023 | 7/02/2023 100% 100%
6 | APROBACION MANUAL OPERATIVO 24/02/2023 | 14/03/2023 100% 100%
7 | DESEMBOLSO DE RECURSOS 24/02/2023 | 31/03/2023 100% 100%
8 | REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | 25/01/2023 | 15/02/2023 100% 100%
9 PDREETVAESAQON ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION | 101/2023 | 31/03/2023 100% 100%
10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 15/03/2023 | 31/03/2023 100% 100%
11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE

CONTRATACION 20/04/2023 | 27/04/2023 100% 100%
12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION

DERIVADA 2/05/2023 | 3/05/2023 100% 100%
13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 3/05/2023 | 31/05/2023 100% 100%
14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE

CONTRATACION 1/06/2023 | 6/06/2023 100% 100%
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Avance Avance
No ACTIVIDAD PEC G Program | Ejecutado
INICIO FIN
Acumula Acumula
15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION
CONTRATOS DERIVADOS 7/06/2023 | 11/07/2023 100% 100%
16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS
DERIVADOS 19/07/2023 | 19/07/2023 100% 100%
17 | ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y
OBTENCION LICENCIAS) (%) 19/07/2023 | 18/01/2024 7.35% 7.35%
18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION
ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 18/02/2024 | 17/10/2024 0% 0%
CONSULTORIA)
19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | 18/10/2024 | 17/02/2025 0% 0%
20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 18/02/2025 | 17/04/2025 0% 0%

(*) Con fecha de corte del 27 de enero de 2024 se tiene un avance del contrato
interadministrativo del 7,35%.

Como los contratos de obra e interventoria se encuentran suspendidos la fecha

estimada de inicio de construccién variard conforme a la expedicidon de la licencia de
construccion y su ejecutoria.

10. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

10.1. Comités Técnicos
No de Comité F?Chc.', Tema
realizacion
Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Comité OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
Técnico PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
N° 1 20/04/2023 INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
(Sesionado de 27/04/2023 LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
manera virtual Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
Comité ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
Técnico LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
N° 2 09/05/2023 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

(Sesionado de
manera virtual

(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C."

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que fiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 3
(Sesionado de
manera virtual

10/05/2023

Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 4
(Sesionado de
manera virtual

05/06/2023
06/06/2023

Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicacién de la
convocatoria PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” Aprobar el orden de elegibilidad
y la adjudicacion de la convocatoria PAF-ATSDSCJ-I-021-2023
que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.”

Comité
Técnico
N° 5
(Sesionado de
manera virtual)
Sin Voto de la
SDSCJ

10/01/2024
16/01/2024

SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Autdénomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un
término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta
el 9 de marzo de 2024; la fecha actualizada de terminacién de
la etapa | de estudios y disefos seria el dia 19 de marzo de 2024,
o antes si las condiciones que originan la suspensidén han sido
superadas.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como
Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta
el 9 de marzo de 2024, es decir, la fecha actualizada de
terminacién de la interventoria de la etapa | de estudios y
disefos seria el dia 19 de marzo de 2024, o antes si las
condiciones que originan la suspensidn han sido superadas.

Se cerrd sin el Voto de la SDSCJ, por lo cual se cita el comité
técnico No. 6.

Comité
Técnico
N° 6
(Sesionado de
manera virtual)

17/01/2024
18/01/2024

SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Autdénomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un
término de veintinueve (29) dias a partir del 18 de enero de 2024
y hasta el 15 de febrero de 2024; la fecha actualizada de
terminacioén de la etapa | de estudios y disenos seria el dia 17 de
febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la
suspensidn han sido superadas.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como
Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un
término de veintinueve (29) dias a partir del 18 de enero de 2024
y hasta el 15 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada
de terminacién de la interventoria de la etapa | de estudios y
disenos seria el dia 17 de febrero de 2024, o antes si las
condiciones que originan la suspensidn han sido superadas.

10.2. Comités Fiduciarios

Fecha

No de Comité s Tema
realizacion
Comité Solicitud: Aprobacion del Manual Operativo del Patrimonio
Fiduciario Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia
N° 1 21/02/2023 Mercantil 3-1-111808, Contrato interadministrativo SCJ- 2162-
(Sesionado de | 14/03/2023 2022.
manera virtual)
Antecedentes y contexto del Comité Fiduciario.
Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No.
8, relacionada con la realizacion de Comités Fiduciarios que
manejan recursos publicos provenientes de entes del orden
nacional:
Comité “(...) En los patrimonios auténomos o encargos fiduciarios que,
Fiduciario 27/04/2023 por cualquier razdn, tengan recursos publicos, se deberd
N° 2 pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad

(Sesionado de
manera virtual

publica de donde provengan los recursos, hard parte del
correspondiente comité fiduciario, ii) que se hard, al menos
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que
generen esos recursos Y iii) que los intereses o rendimientos que
produzcan esos recursos pertenecerdn a la respectiva entidad
o acrecentardn el recurso publico en dicho patrimonio, salvo los
gue se pacte entregar a titulo de pago en las subcuentas del
Contratista. De cada sesion se levantard el acta respectiva.
(...)".

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente Comité
Fiduciario la presentacién correspondiente informando los
rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de
2023.

Comité
Fiduciario
N° 3
(Sesionado de
manera virtual

06/06/2023

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” El dia treinta y uno (31) de mayo
de 2023, se presentdé en Comité de Contratacién No. 98 el
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE
PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." El
dia veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se
presentdé en Comité de Contratacion No. 096 el INFORME DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN
DE ELEGIBILIDAD).

10.3. Comités Financieros

No de Comité Fecha Tema
Se solicita aprobacion para instruir a la fiduciaria para distribuir
los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% vy
Comité cuentas de ahorro: 20%
Financiero
N° 1 31/03/2023 | La anterior instruccién, también aplicard para los recursos que
(Sesionado de 14/04/2023 | ingresen con posterioridad a la presente instruccion, por lo tanto,

manera virtual

la fiduciaria deberd mantener siempre los recursos que se
administren en esta proporcion.
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No de Comité Fecha Tema

Asi mismo, en caso de presentarse alguna situacion que pueda
llegar a afectar los recursos objeto de administracion, la
fiduciaria deberd informar inmediatamente a Findeter con el
objetivo que se adopten las decisiones pertinentes por parte del
Comité Financiero.

Los soportes de los comités realizados, asi como las actas de los mismos, se encuentran
discriminado por nUmero de comité, en el siguiente enlace en la carpeta COMITES en
las subcarpetas ACTAS y SOPORTES: Compartida URI

Los integrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Contratacién de Findeter o Jefe de
Contratacion Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de
Infraestructura

PRINCIPAL SDSCJ
Director de Bienes

e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero
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PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero

11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se realizaron reuniones de seguimiento del Contrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los frdmites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
contrato.

Fecha: 05 de enero de 2024 ) )
Participantes: FINDETER —FISCALIA- INTERVENTORIA -CONSULTORIA
Objetivo: Reunidn Revision Disenos URI Tunjuelito

Fecha: 22 de enero de 2024
Participantes: FINDETER —Secretaria Justicia
Objetivo: Reunién Proyecto Uri Tunjuelito

Fecha: 24 de enero de 2024

Participantes: FINDETER —-Secretaria Justicia-Contratista
Objetivo: Reunidn Proyecto Uri Tunjuelito

12. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecucién
del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162- 2022.

Oficio 2202452000427 Radicado FINDETER)

Fecha: 18/01/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Remision Informe Mensual N°11 Uri

Oficio 22024520005253 Radicado FINDETER)

Fecha: 22/01/2024

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Reiteracidn solicitud de respuesta los comunicados No.

2202352012406 y No. 2202352012443 y complementacién de
informacion los radicados No. 2202352008817; No. 2202352009088;
No. 2202352010814 y No. 2202352012023 de la URI de Tunjuelito
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Oficio 2202352012186, (Radicado FINDETER)
Fecha: 19/12/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ
Asunto: REMISION INFORME MENSUAL N°10 URI

Correos electronicos Enviados:

Remitido por: FINDETER

Fecha: 14/01/2024

Asunto: RE: Solicitud ajustes DADEP para anuencia URI Tunjuelito

Contenido: Se Adjunta plano

Remitido por: FINDETER

Fecha: 24/01/2024

Asunto: Avance fisico y financiero a 30-Ene-2024 / Informes semanales:
Proyecto URI Tunjuelito

Contenido: Se envia Informes semanales 49,50,51

Remitido por: FINDETER

Fecha: 25/01/2024

Asunto: Reunién Proyecto Uri Tunjuelito (Etapa I: Diseno arquitectonico)

Contenido: Se adjunta listado de las personas que asisten a la reunion

Correos electronicos Recibidos:

Remitido por: SDSCJ (Ing. Javier Rodrigo Revelo)

Fecha: 09/01/2024

Asunto: Rendimientos Generados diciembre 2023 - P.A. AYP FINDETER SDSCJ
Uri Tunjuelito 3-1-111808

Contiene: Se adjunta certificado para el reintegro de los rendimientos

Remitido por: SDSCJ (Ing. Javier Rodrigo Revelo)

Fecha: 26/01/2023

Asunto: Indicaciones de Envidé Documentacion para Inclusion Documental.

Contiene: se envia correo con solicitud
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Los soportes de esta correspondencia se encuentran en el siguiente enlace en la
carpeta COORESPONDENCIA en la subcarpeta 202306: Compartida URI o

13. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informaciéon financiera acd presentada, es un resumen del informe financiero
presentado por la Direccién de Planeaciéon de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de
las obligaciones de Administracion de Recursos. Es importante aclarar que el Informe
Financiero Mensual se remite la Ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el
mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del Contrato
Interadministrativo.

DESEMBOLSOS
CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO
Acta de inicio -
Aprobacién Manual Desembolsado
D

$21.176.106.486 Operativo — Contrato de 305 el 27/03/2023

Fiducia.

Al corte del presente informe se realizdé el desembolso del total de los recursos del
contrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de
$ 235.527.979,12.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL

RENDIMIENTOS
CONSIGNADOS

TOTAL
RENDIMIENTOS
GENERADOS MES

RENDIMIENTOS
CUENTA DE
AHORROS

SALDO
RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS FECHA DEL

REINTEGRO

GENERADOS FIC

2023 MARZO $35.996.832,67 16-5-2023 $35.996.832,67 $0,00 $ 35.996.832,67

2023 ABRIL $217.267.166,87 16-5-2023 $217.267.166,87 $0,00 $217.267.166,87
2023 MAYO $215.198.551,49 28-6-2023 $215.198.551,49 $253.264.000,00 $215.198.551,49
2023 JUNIO $207.800.148,13 13-7-2023 $207.800.148,13 $215.198.551,00 $207.800.148,13
2023 JULIO $213.676.026,24 17-8-2023 $213.676.026,24 $207.800.148,00 $213.676.026,24
2023 AGOSTO $213.969.273,42 03-10-2023 $213.969.273,42 $213.676.026,00 $213.969.273,82
2023 SEPTIEMBRE $208.043.712,10 13-10-2023 $208.043.712,10 $208.043.712,10 $208.043.712,10
2023 OCTUBRE $217.001.500,19 21-11-2023 $217.001.500,19 $208.043.713,00 $217.001.500,11
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2023

NOVIEMBRE

$218.328.532,20

14-12-2023

$218.328.532,20

$217.001.500,00

$218.328.532,31

2023

DICIEMBRE

$222.424.371,71

$222.424.371,71

$218.328.532,00

$222.424.372,02

TOTAL

$1.969.706.115,02

$1.747.281.743,00

$222.424.372,02

Hasta el momento no se han realizado pagos por conceptos de contratacion
derivada o por concepto de Asistencia Técnica.

14. ANEXOS

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo del este, se encuentran en

el siguiente enlace:

Compartida URI
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