INFORME SEMANAL Cédigo: GES-FO-016
Findeter4 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Versién: 2
Banca de Desarrallo Territorial ‘7 Fecha de Aprobacion: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Publica
FECHA 9/01/2024 PERIODO No. 49 DEL 1/01/2024 AL 7/01/2024
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
;‘gg?lélcz,?oc TON DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCI-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 345 EQUIVALE AL 51% DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 6,74% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 6,72% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPA1DE | 96730, o, AVANCE ETAPA 1 96,20% |0 (*) ADELANTO 0,53%
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

FECHA

FECHA REAL DE

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 En Ejecucién
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) 19/09/2024
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025

20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025

El dia 5 de enero de 2024, se llevo a cabo una reunion presencial en las oficinas de Findeter, para continuar revisando y socializando los disefios del proyecto realizados por el consultor.
El dia 5 de enero de 2024, la supervision Findeter comparte via correo electronico los formatos de actas de pago parcial de obra e interventoria para las etapas 1y 2.
Con corte al 7 de enero de 2024, la consultoria continua en la atencion de observaciones del disefio Hidrosanitario y RCI, el cual fue observado por el profesional de la interventoria desde el pasado 19/12/2023.
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