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FECHA 15/01/2024 PERIODO No. 50 DEL 8/01/2024 AL 14/01/2024
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
;‘gg?lélcz,?oc TON DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 352 EQUIVALE AL 52% DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 7,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 6,92% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPA1DE | 9g 8805 o, AVANCE ETAPA 1 96,67% |/ (+) ADELANTO 221%
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

FECHA

FECHA REAL DE

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 En Ejecucién
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) 19/09/2024
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025
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El dia 9 de enero de 2024, el consultor allego con el comunicado URI-ADM-002-24, la solicitud de suspension no.1 del contrato para la fase 1, en donde solicitan la suspension del contrato y sus actividades por
un término de 60 dias calendario, teniendo en cuenta las consideraciones, reprocesos del tramite de la licencia de construccion, el tramite de anuencia del DADEP para el predio del proyecto. Desde la
interventoria se avala y se da traslado de la solicitud de suspension a la supervision de Findeter con el oficio 0078.24 GTC el mismo 9 de enero de 2024.
Basado en estos conceptos el 10 de enero la supervision emite concepto para la suspension de los contratos de obra a interventoria y se cita el comité técnico No. 5 desde el 10 de enero de 2024.

EI 10 de enero de 2024 la SDSC]J traslada la solicitud de ajustes y complementacion de informacion enviada por el DADEP, el cual fue respondida el mismo 10 de enero de 2024, para continuar con el tramite
de expedicion de la anuencia solicitada por la Curaduria Urbana No. 2.
El dia 12 de enero de 2024 el consultor realizo la primera entrega formal del componente de presupuesto, memorias de cantidades y especificaciones técnicas del contrato
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uri, los cuales se encuentran en revision y concepto de la interventoria. Adicionalmente, de conformidad con la mesa de trabajo realizada la semana pasada, el consultor realizo la entrega ajustada del estudio
bioclimatico, para revision y concepto de la interventoria.
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3 CMENTAGION 1.974.705.352,00 | 14,78%
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