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Bogotd, D.C., 22 de enero de 2024

Senores

Secretaria Distrital de Seguridad. Convivencia y Justicia

Atn: JULIO CESAR CASTELLANOS REYES

Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia
julio.castellanos@scj.gov.co
wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com
javier.revelo@scj.gov.co

radicacion@scj.gov.co

Av. Cdlle 26 No. 57-83, torre 7, piso 13

Ciudad

Proyecto: Conftrato Interadministrativo No. 2162 DE 2022, cuyo objeto es:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE
REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA
CIUDAD DE BOGOTA"

Asunto: Reiteracion solicitud de respuesta los comunicados No.
2202352012406 y No. 2202352012443 y complementaciéon de
informacion los radicados No. 2202352008817; No. 2202352009088; No.
2202352010814 y No. 2202352012023 de la URI de Tunjuelito.

Respetado Doctor:

Por medio de |la presente remitimos las siguientes cuatro (4) solicitudes efectuadas,
relativas dl proyecto de la URI de Tunjuelito, asi:

1) Sobre el comunicado No. 2202352012406 reiteramos se permita dar respuesta a
la alternativa propuesta:

“Para acometer estas labares a la mayor brevedad posible es necesario que
la SDSCJ nos indique cudl de las siguientes 3 alternativas auforiza para poder
redlizar esta actividad:

1. Incluir esta acfividad de movimiento de postes eléctricos y
subterranizacion en el presupuesfo de obra, lo que requiere adicionar
$123,932,931.00 pesos m/cte de 2023 al contrato PAF-ATSDSC J-O-027-2023,
precios que podrdn ser actualizados en enero de 2024. Para lo anftericr se
pueden adicionar recursos disponibles del Contrato Interadminisfrativo No.
2162 de 2022 que estan en la Fiducia.

2. Autorizar que se le reconozcan como un costo reembolsable al
conftratista de obra el valor a pagar por esta actividad, mediante su
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correspondiente factura. Los recursos seran tomados del saldo disponible del
Contrato Interadministrativo No. 2162 de 2022 que estan en la Fiducia.
3 Que la SDSCJ realice directamente el pago a Enel-Codensa.”

2) Sobre el comunicado No. 2202352012443 reiteramos la solicitud de reunion para
revisar las observaciones arquitectonicas presentadas por la Fiscalia:

“Para revisar la incorporacion o no de las observaciones presentadas por la
Fiscalia, se plantea una reunién con la persona encargada de la aprobacion
final por parte de la Fiscalia. Todo esto con el animo de no tener reprocesos,
foda vez que los cambios que se presenten en el proyecto arquitectonico
actual si implicaran cambios de fachada o cambios en las dareas que
podrian conllevar mayores tiempos y costas adicionales.

En esta reunién se revisard si los cambios planteados por la Fiscalia se pueden
manejar en la etapa actual de disefios o en la efapa de construccion, o si
por el contrario debe realizarse una modificacién importante del proyecto
que implique una modificacion en el tiempo o costo de este.

Agradecemas su respuesta a la mayor brevedad posible para asi poder
determinar Ila dalternativa de solucion mdas favorable para el
proyecto.”"(Subrayado y negrita fuera de texto).

3) Sobre la solicitud del segundo (2) pago de asistencia tecnica remitida a la SDSCJ
mediante el Comunicado No. 2202352010814, que adjuntaba el comunicado
No. 2202352009088 del 25 de septiembre con la enfrega #3 del anteproyecto
arquitectonico, atendiendo las observaciones del 15/09/2023, remitidas a la
SDSCJ mediante el comunicado Na. 2202352008817 del 14 de sepfiembre de
2023, que a su vez alendieron las observaciones presentadas el 31 de agosto de
2023 en la reunidén presencial con la SDSCJ, Fiscalia y Findeter, es preciso indicar
lo que establece el contrato inferadministrafivo en cuanto a los pagos:

“2do pago — 10% de la cuota de asistencia técnica confra Aprobacion de
Anteproyecto por parte de la secretaria.”

Este segundo pago corresponde a CIENTO QUINCE MILLONES QCHOCIENTOS
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($115.826.398,00) M/CTE,
sobre el cudl se redlizé una solicitud de pago por parte de Findeter, frente a lo
que la SDSCJ remite a Findeter el oficio con el radicado No. 2-2023-99529 del 22
de diciembre de 2023, donde indica:

“...no resulta procedente la aprobacion del pago No. 2 solicitado mediante
el radicado SDSCJ No. 1-2023-71690, al existii ajustes sugeridos y
observaciones pendientes de resolver al anteproyecto arquitecténico, en
atencion al radicado SDSCJ No.1-2023-77087 de la FGN, el cual fue
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frasladado para evaluacion, verificacion y respuesta comespondiente de
Findeter mediante el radicado SDSCJ No. 2-2023-98661."

Conforme a esta respuesta, es urgente que se redlice la reunion en los términos
aludidos en el punfo No. 2 del presente comunicado, lo que nos permitird
establecer los ajustes que se van a incorporar al proyecto para que la SDSCJ
pueda emilir la gprobacion requerida y con ello poder efectuar el segundo (2)
pago de asistencia técnica de Findeter. Las demoras y reprocesos que se
puedan presentar por las evaluaciones y gestiones entre la SDSCJ y la Fiscalia
pueden representar un ajuste en los fiempos y costos del Confrato
Interadministrativo No. 2162 de 2022.

Sobre el comunicado No. 2202352012023 del 14 de diciembre de 2023, mediante
el cual se radicaron las observaciones CCIV Fiscalia — Rad Interventoria No.
0064.23 INFRAESTRUCTURA VE GIC, y a fravés del cual se afendieron los
comentarios presentados en la reunion celebrada el 4 de diciembre de 2023 con
respecto al componente de CCTV de la URI de Tunjuelito, solicitamos nos
indiguen si hay dlgun comentario sobre la informacion entregada; igualmente
solicifamos se redlice a la mayor brevedad posible una reunion con las personas
de la Fiscdlia para revisar este componente de CCIV,

Con respecto al framite que se viene adelantando para la expediciéon de la
licencia de construccion, se requiere que la SDSCJ nos envie el RUT actudlizado
para que la Curaduria Urbana No. 2 pueda expedir la factura correspondiente a

la
la

s expensas a nombre de la SDSCJ; esto conforme a las solicitudes efectuadas por
SDSCJ para la forma de pago de las expensas. Una vez realizado el pago de las

expensas comienza el plazo de ejecutoria de la licencia de construccion.

Portodo lo anterior, agradecemoaos la respuesta a cada uno de los puntos solicitados
en la presente comunicacion a la mayor brevedad posible.

Cordidlmente,

FOA

HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura

Proyectao: Ivéin Dario hManftilla Rosas — Supervisor Contrato Interventoria c”z’{’
Revisd: Andrés Felipe Ruiz Camelo — Prefesicnal Jefatura de Confratacion Derivada

Rubzaida Ahumada Estrada — Gestor Confrato Interadministrativo No. 2162 de 2022.

Anexos: 2202352012406_564614.pdf; 2202352012443_564752.pdf; 2202352008817_551171 (1| .pdt

2202352009088_552439 Entrega Anteproyecto pdf:
2202352010814_559488.pdf; 2202352012023_563295.pdf
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