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BFIE'IDdEIEEIT 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha de Aprobacién: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Publica
FECHA 22/01/2024 PERIODO No. 51 DEL 15/01/2024 AL 17/01/2024
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
;‘gg?lélcz,?oc TON DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 355 EQUIVALE AL 53% DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 7,26% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 7,25% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPAIDE | 99719, |9y AVANCE ETAPA I 99,38% /o () ADELANTO -0,33%
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

FECHA

FECHA REAL DE

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 Suspendido 0
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) 19/09/2024
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025
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El dia 15 de enero de 2024, la consultoria mediante el oficio URI-ADM-006-24 allega a la curaduria urbana no.2, una solicitud de prorroga de 15 dias para dar respuesta al acta de observaciones y correcciones
anteriormente recibidas.
El 15/01/2024 la consultoria allego la atencion de observaciones del informe social No.5, el consultor entrego la atencion de observaciones del disefio hidrosanitario, el cual fue avalado y aprobado por la
interventoria. en ese sentido, la interventoria remite las aprobaciones de los componentes mecénicos, hidrosanitario y bioclimatico.
Con respecto al comité técnico No. 5 citado desde el 10 de enero de 2024, fue cerrado el martes 16 de enero sin la aprobacion de este, ya que estaba soportado en la entrega de la anuencia del DADEP, la cual
fue entregada el 16 de enero de 2024.
Una vez recibida la anuencia DADEP el 16 de enero de 2024, el contratista hace la radicacion en la Curaduria Urbana No. 2 para la continuar con el tramite de la licencia de construccion. Entendiendo el tramite
y los tiempos necesarios para la expedicion de la licencia de construccion y su ejecutoria la consultoria y la interventoria solicitaron nuevamente a la supervision de los contratos de estudios y disefios y obra e

interventoria con el oficio 0084,24 GTC, esta solicitud fue por 29 dias.
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El 17 de enero de 2024 la supervision emite concepto para la suspension de los contratos de obra a interventoria y se cita el comité técnico No. 6 desde el 17 hasta el 18 de enero de 2024 el cual fue votado por

las partes con los siguientes puntos:

2.SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autonomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de veintinueve (29) dias a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024; la fecha actualizada de terminacion de

la etapa I de estudios y disefios seria el dia 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspension han sido superadas.

3.SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ
URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de veintinueve (29) dias a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada de terminacion de la

interventoria de la etapa I de estudios y disefios seria el dia 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspension han sido superadas.
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