
49 DEL AL

PRORROGA CINCO (5) MESES

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

-0,53%

PLAZO INICIAL: 
FECHA DE INICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL:

0

VALOR INICIAL :

PLAZO FINAL EN DIAS: 
PLAZO TRANSCURRIDO:

27/01/2023

DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO 
27/01/2023

30/06/2024

674
DEL PLAZO DEL CONTRATO

$ 21.411.634.465,00
$ 0,00

51%345                                           EQUIVALE AL 

ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.

% AVANCE PROGRAMADO CI 
2162 DE 2022 6,74%

% AVANCE EJECUTADO CI 
2162 DE 2022 6,72%

$ 21.411.634.465,00

El día 5 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión presencial en las oficinas de Findeter, para continuar revisando y socializando los diseños del proyecto realizados por el consultor.
El día 5 de enero de 2024, la supervisión Findeter comparte vía correo electrónico los formatos de actas de pago parcial de obra e interventoría para las etapas 1 y 2.
Con corte al 7 de enero de 2024, la consultoría continua en la atención de observaciones del diseño Hidrosanitario y RCI, el cual fue observado por el profesional de la interventoría desde el pasado 19/12/2023.

19/03/2025

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

21

VALOR POR PAGAR:

2. CONTROL DE HITOS.

No.

1

DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA
 FECHA REAL DE 
CUMPLIMIENTO

27/01/2023

ACCIONES TRANSVERSALES

2
3

CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA

6
7

Código: GES-FO-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022
Clasificación: Pública

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ

Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No.: 

FECHA 9/01/2024 PERIODO No. 1/01/2024 7/01/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL 

SCJ-2162-2022

% PROGRAMADO ETAPA 1 DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

96,73% % AVANCE ETAPA 1 96,20% % (+) ADELANTO 
% (-) ATRASO

MODIFICATORIO No. 1
FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL:

4
5

30/11/2024

% AVANCE ETAPA 
PRECONTRACTUAL

100,00%

VALOR PAGADO:

27/01/2023 27/01/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

7/02/2023 0

LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

8
9

10
11
12
13
14

19/07/2023
15
16

20/06/2023

3/05/2023

15/02/2023

31/05/2023

15/02/2023 0

17

18

19
20

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ
REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO
CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
APROBACION MANUAL OPERATIVO
DESEMBOLSO DE RECURSOS
REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA
PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA
PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ
ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION
PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA
DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION
APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS
SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS
ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)

ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)

7/02/2023

31/05/2023 0

7/06/2023 6/06/2023 -1

31/03/2023 0

31/03/2023 31/03/2023 0

12/04/2023 4/04/2023 -8

31/03/2023

21/02/2023 14/03/2023 21

31/03/2023 31/03/2023 0

11/07/2023

19/03/2025

19/01/2024 En Ejecución
19/09/2024

19/01/2025

19/07/2023 0

21

3/05/2023 0
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4. REGISTRO FOTOGRÁFICO  E IMÁGENES
  

Renders Actualizados - Formato 

Renders Actualizados - Formato 
acta parcial de interventoria
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