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1. Verificacion del quorum.

2. Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones
que originan la suspension han sido superadas.

3. Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-1-021-2023,
suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autonomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan
la suspension han sido superadas.

4. Proposiciones y Varios

i VERIFICACION DEL QUORUM:

A las 10:00 de la manana del dia 14 de febrero de 2024, la funcionaria de Fiduciaria Popular, lan Sanchez en su calidad de
Secretaria del Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO, del contrato de fiducia
mercantil 3-1-111808 de 2022 para el desarrollo del contrato interadministrativo SCJ-2162 de 2022, convoco a Comité Fiduciario
Virtual, verificando que de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, en su numeral 2.2.1 COMITE FIDUCIARIO,
que establece (...) “El Comité sesionaréa validamente con la asistencia y/o participacion de la mayoria de sus miembros y sus
decisiones seran tomadas por unanimidad”, se evidencio la participacion de los siguientes miembros de comité:

"~ Liliana Maria Zapata Bustamante Virtual
Laura Mercedes Pefia Virtual
Martha Patricia Martinez Barragan Virtual

Por lo anterior, se evidencia que existe quorum para deliberar y decidir el punto puesto a consideracion en el orden del dia.

2. Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones
que originan la suspension han sido superadas.

3. Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-1-021-
2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ
URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que
originan la suspension han sido superadas.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION
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PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023,
CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y
LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN
LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C”

PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, CUYO OBJETO
ES: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C."

ASPECTOS TECNICOS ~ CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA

CONTRATO No.

OBJETO

LOCALIZACION
IMPACTO

CONTRATISTA

REPRESENTANTE
LEGAL

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PLAZO INICIAL DE
EJECUCION

FECHA DEL ACTA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION INICIAL
SUSPENSION No. 1
FECHA DE
TERMINACION ACTUAL

- PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.
Localidad de TUNJUELITO, BOGOTA D.C

Alto

CONSORCIO CONSTRURI, NIT 901.722.726-5, Integrado por: INVERSIONES
GYR S.A.S (50%), VITAL PROYECTOS S.A.S (50%).

JHON ALEXANDER MOLINA SUPELANO

“ DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS

CINCUENTA'Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($17.273.655.800,00) MCTE.
INCLUIDO EL AlU, IVA SOBRE LA UTILIDAD, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS,

- TASAS Y DEMAS CONTRIBUCIONES.

Catorce (14) meses calendario.
Etapa [: Seis (6) meses.

Etapa II: Ocho (8) meses.

19 de julio de 2023.

Etapa I: 19 de enero de 2024.
Etapa II: 19 de septiembre de 2024.
18 de enero de 2024 - 29 dias
Etapa I: 17 de febrero de 2024
Etapa II: 17 de octubre de 2024

ASPECTOS TECNICOS - CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.
INTERVENTORIA
REPRESENTE LEGAL

PAF-ATSDSCJ--021-2023

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE, NIT 901.721.424-1, Integrado por:
VELNEC S.A. (65%), ESAO S.A.S. (35%).

JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL
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INTERVENTORIA
VALOR INICIAL MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA
INTERVENTORIA: Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.013.921.237,00). INCLUIDO IVA, COSTOS,

_ GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMAS CONTRIBUCIONES.
PLAZO INICIAL DE - gIECISG S(16) trsneses calendario.
EJECUCION tapa I: eis (6) meses.
Etapa II: Diez (10) meses.
FECHA DEL ACTA DE 19 de julio de 2023.

INICIO

FECHA DE Etapa I: 19 de enero de 2024.
TERMINACION INICIAL Etapa II: 19 de noviembre de 2024.
SUSPENSION No. 1 18 de enero de 2024 - 29 dias
FECHA DE Etapa I: 17 de febrero de 2024

TERMINACION ACTUAL  Etapa II: 17 de diciembre de 2024

SOLICITUD AL COMITE TECNICO
TIPO DE SOLICITUD

Se solicita al Comité Técnico, en virtud de sus facultades previstas en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo Findeter
SDSCJ URI Tunjuelito, Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3.1-111808 suscrito entre
Financiera de Desarrollo Territorial S.A., - Findeter S.A., Y Fiduciaria Popular S.A. Sociedad Fiduciaria, se emita concepto
favorable sobre los siguientes asuntos:

e PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-
027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que
originan la suspension han sido superadas. .

o PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023, suscrito
entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autonomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan
la suspension han sido superadas.

CONTEXTO ACTUAL

Los contratos de estudios y disefios y obra, e interventoria se encuentran suspendidos, los plazos contractuales son los
siguientes:

Fecha de inicio de estudios y disefios e interventoria: 19 de julio de 2023

Fecha actualizada de terminacion Etapa | de estudios y disefos e interventoria: 17 de febrero de 2024
Fecha de terminacion Etapa Il de obra; 17 de octubre de 2024.

Fecha de terminacion Etapa Il de interventoria: 17 de diciembre de 2024.

Porcentajes de avance fisico de ejecucion de la etapa | de estudios y disefios segin informe semanal con corte al 18 de enero
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de 2024:
e Programado: 99,71%
e Ejecutado: 99,38%

Avance Financiero:
Porcentaje Pagado al 12 de febrero de 2024 - Contratista de Obra e Interventor: 0,0%

Mediante comité técnico No. 6 del 18 de enero de 2024 se suspendieron los contratos de estudios y disefios, y obra e
interventoria por un término de 29 dias desde el 18 de enero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2024. Quedando como fechas
de terminacion para la etapa 1 €l 17 de febrero de 2024.

SOPORTES DE LA SOLICITUD

El contratista de estudios y disefios y obra, Consorcio Construri, mediante oficio del 09 de febrero de 2024 con radicado de
salida URI-ADM-015-24 dirigido a la interventoria, envia la “Solicitud de prorroga No. 1 a la suspension No. 1"

La interventoria, Consorcio Infraestructura VE, mediante oficio del 12 de febrero de 2024 con radicado No. 0095.24
INFRAESTRUCTURA VE GTC, emite respuesta a la solicitud de suspension del contrato de estudios y disefios y obra, y de
igual forma solicita la suspension del contrato de interventoria por el mismo tiempo del contrato de obra.

SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATISTA DE OBRA

Mediante comunicacion con radicado de salida URI-ADM-015-24, fechada y recibida por la interventoria el 09 de febrero de
2024, cuyo asunto es “Solicitud de prorroga No. 1 a la suspension No. 17, el contratista de obra solicita:

“Por medio de la presente solicito a ustedes tramitar ante quien corresponda la presente solicitud prorroga No. 1 a la
suspension No. 1 del contrato en referencia por un término de sesenta (60) dias a partir del miércoles 15 de febrero teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:

De acuerdo con el decreto 1077 de 2015 articulo 2.2.6.1.2.3.1 los curadores urbanos tendran un plazo maximo de
cuarenta y cinco (45) dias habiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificacion de licencia vigente
pronunciandose sobre su viabilidad, negacion o desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido
radicada en legal y debida forma.

El dia 2 de noviembre de 2023 se radico bajo el No. 11001-2-23-2178 la documentacion para la licencia de
construccion, quedando pendiente el poder con presentacion personal ante notario de quien otorga.

El dia 7 de noviembre de 2023 se radico los anexos pendientes para la radicacion en legal y debida forma (completa)
de la licencia, iniciando a contar desde este dia los 45 dias habiles del plazo para resolver la solicitud.

El dia 28 de noviembre de 2023 la curaduria urbana 2 emitio el acta de observaciones y correcciones, las cuales para
subsanar se contaba con un plazo de freinta (30) dias habiles para dar respuesta al requerimiento.

Este plazo fue ampliado, a solicitud del Consorcio, por un témmino adicional de quince (15) dias habiles, dado que no

se contaba con la anuencia. Durante este plazo de acuerdo al decreto se suspende el término para la expedicion de
la licencia.

El dia 5 de febrero se vencio el termino de respuesta al acta de observaciones, volviendo a reanudar los 45 dias

Pagina 5 de 10




3-1-111808 DE 2023

frduc:cna PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI
Fl N d@te I = Ig popular TUNJUELITO -

4 de Desarrollo Territorial Comité Fiduciario No. 04
Sesion Virtual del 14 y 15 de febrero de 2024

héabiles para el vencimiento del termino de expedicion de la licencia, siendo esta fecha de culminacion el 15 de marzo
de 2024.

Previo a la fecha limite del vencimiento de términos se proferira un acto de tramite que se comunicaré al Consorcio
Construri, en el cual la curaduria solicitara los documentos para el pago de impuestos, gravamenes, tasas,
participaciones y contribuciones asociadas a la expedicion de licencias, posterior a la entrega de dichos documentos
el curador estara obligado a expedir el acto administrativo que conceda la licencia en un término no superior a cinco
(5) dias habiles contados a partir de la entrega de los citados documentos.

De acuerdo a lo anterior enfendiendo que a la fecha no se cuenta con la licencia de construccion y su ejecutoria es
necesario suspender el contrato por el termino de sesenta (60) dias o antes si expiden la licencia de construccion y su
gjecutoria.”(SIC)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA ‘SOBRE LA SOLICITUD DE SUSPENSION DEL
CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA

La interventoria, Consorcio Infraestructura VE, mediante oficio del 12 de febrero de 2024 con radicado No. 0095.24
INFRAESTRUCTURA VE GTC, emite respuesta a la solicitud de suspension del contrato presentada por el Consorcio
Construri mediante el comunicado URI-ADM-015-24 del 09 de febrero de 2024, donde manifiesta:

“En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta a la comunicacion URI-ADM-015-24 de Ia
empresa CONSORCIO CONSTRURY, recibida el pasado 9 de febrero de 2024, nos permitimos indicar que, realizado
el andlisis de la solicitud de Prorroga a la Suspension N°1, se rinde concepto favorable y por tanto se APRUEBA por
un periodo adicional de sesenta (60) dias...” (SIC)

SOLICITUD DE SUSPENSION DE LA INTERVENTORIA

Mediante comunicado No. 0095.24 INFRAESTRUCTURA VE GTC del 12 de febrero de 2024, el interventor solicita “Asi
mismo, solicitamos la prorroga N°1 a la suspension N°1, para el Contrato de Interventoria, por un periodo igual al solicitado
por el Contratista de Obra.”

En este sentido, la suspension solicitada es por 60 dias a partir del 15 de febrero de 2024 hasta el 15 de abril de 2024, es
decir, la fecha actualizada de terminacion de la etapa | interventoria seria el dia 17 de abril de 2024.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Con relacion a la solicitud de suspension del contrato de obra, esta supervision entiende que la misma se encuentra
debidamente soportada tanto por la solicitud remitida por el contratista de estudios y disefios y obra, asi como por el concepto
emitido por la interventoria.

Debe recordarse que la clausula primera del contrato de estudios y disefios y obra — objeto, dispone lo siguiente: “EL
CONTRATISTA se compromete a realizar la ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” (Subrayado fuera de
texto). En tal sentido, al estar en tramite la expedicion de la licencia de construccidn para poder continuar con la Etapa Il de
obra, se hace necesaria la suspension del contrato, pues no resulta posible lograr la ejecucion cabal del objeto contractual
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hasta tanto no se surta el tramite correspondiente.

Sobre el tramite de expedicion de la licencia de construccion y su ejecutoria, es preciso indicar las gestiones que se han
adelantado a la fecha:

El Consorcio Construri, el 2 de noviembre de 2023 radica la solicitud de licencia de construccion en la Curaduria
Urbana No. 2 bajo el expediente No. 11001-2-23-2178.

El 7 de noviembre de 2023 se radicaron los anexos pendientes para radicacion completa de la licencia.

El 28 de noviembre de 2023 la curaduria Urbana No. 2 emitid el acta de observaciones y correcciones arquitectonicas,
estructurales y juridicas.

Dentro de las observaciones juridicas presentadas el Consorcio Construri traslada a Findeter la solicitud de anuencia
del DADEP conforme a lo solicitado por la Curaduria Urbana No. 2.

El 29 de noviembre de 2023 mediante el oficio con el radicado de salida Findeter No. 2202352011306 se traslada Ia
documentacion y se solicita a la SDSCJ las gestiones necesarias para el tramite de la anuencia del DADEP.

El consorcio Construri, el 20 de diciembre, ha dado respuesta a las observaciones presentadas por la Curaduria, tal
y como se observa en la boleta de radicacion de respuesta al acta de observaciones 11001-2-23-2178 y el oficio con
el radicado No. URI-ADM-050-23 que se adjunta al presente documento.

El 15 de enero de 2024 se radico bajo oficio URI-ADM-006-24 en la curaduria urbana No. 2 la solicitud de prorroga
para el tramite de la licencia de construccion esta prorroga fue solicitada por 15 dias habiles hasta el 2 de febrero de
2024,

El 16 de enero de 2024 1a SDSCJ envia la anuencia del DADEP solicitada para el tramite de expedicion de la licencia
de Construccion. El consorcio Construri radicé en la Curaduria Urbana No. 2 este documento, junto con la certificacion
de bienes del patrimonio, siendo el tltimo documento pendiente por anexar al expediente para subsanar el acta de
observaciones del 28 de noviembre de 2023.

El dia 5 de febrero de 2024 vencié el término de respuesta al acta de observaciones, volviendo a reanudar los 45
dias habiles para el vencimiento del término de expedicion de la licencia, siendo esta fecha de culminacion el 15 de
abril de 2024.

La Curaduria Urbana No. 2 es responsable de las siguientes gestiones pendientes para la expedicion de la licencia de

construccién y su ejecutoria:

Fase de Notificacion hasta el 06 de marzo de 2024,

Expedicion de la factura para cobro de las Expensas correspondientes a la licencia de construccion. (Tiempo estimado
3 dias). Hasta el 11 de marzo de 2024. '

Expedicion de la licencia de construccion. (Tiempo estimado 3 dias). Hasta el 14 de marzo de 2024.
Ejecutoria de la licencia de construccion. (Tiempo estimado 20 dias habiles). Hasta el 15 de abril de 2024.

Como resultado de estas gestiones, se estima un total dos (2) meses para los tramites necesarios para la expedicion de la
licencia de construccion y su ejecutoria. Desde el 15 de febrero hasta el 15 de abril de 2024.

Por todo lo anterior, y en lo que tiene que ver con el CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA PAF-ATSDSCJ-
0-027-2023, cuyo objeto es: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI)
- UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, la supervision solicita al Comité
Técnico:

Pagina 7 de 10




3-1-111808 DE 2023

|

|

| . A fiduciaria PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI
| Findeter e Ia popular TUNJUELITO

| Lan

inca de Desarrollo lerritorial Comité Fiduciario No. 04
Sesion Virtual del 14 y 15 de febrero de 2024

o Seapruebe la prérroga a la suspension del contrato de obra por un término de dos (2) meses, o antes si las
condiciones que originan la suspension han sido superadas.

. Con respecto al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-1-021-2023, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI)
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.", la supervision solicita al Comité
Técnico:

« Se apruebe la prérroga a la suspension de la interventoria por un término de dos (2) meses, o antes si las
condiciones que originan la suspension han sido superadas.

Decision Comité Fiduciario:

Con base en la recomendacion, los miembros del Comité Fiduciario APRUEBA e instruyen a Fiduciaria Popular a la prorroga a
la suspension de la interventoria por un término de dos (2) meses, o antes si las condiciones que originan la suspension han
sido superadas. ’

Resultado de la votacién:

Liliana Maria Zapata Bustamante Virtual
Laura Mercedes Pefia Rodriguez Virtual
Martha Patricia Martinez Barragan Virtual

Por lo tanto, se confirma que la decision fue tomada por unanimidad y participo la totalidad de los miembros del Comité Fiduciario.

Se da por terminada la sesion a las 05:30 p.m. del dia dieciséis (16) de febrero de 2024.

1> =% U*H\:(

RTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN IAN SANCHEZ BARRERA

Vicepresidenta Tégnica Profesional de Negocios Fiduciarios
Presidenta del Comité Fiduciario Secretaria Técnica del Comité Fiduciario

Elabord: lan Sanchez - Profesional Negocios Fiduciarios- Fiduciaria Popular
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