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1. INTRODUCCION

A continuacion, se presenta el Informe de Gestion que contiene el conjunto de todas
las actividades realizadas durante el periodo 28 de enero de 2024 al 27 de febrero de
2024, en el marco del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administracién de proyectos o programas de inversiéon relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo é del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de
la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Codigo Civil, Coédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Cdédigo de Comercio, Cdédigo Civil, Cédigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Articulo 2 de la Constitucion Politica establece que “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion™. Que
el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Confrato Social y Ambiental para la
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Bogotd del siglo XXI", contempla como objetivo general: “consolidar un nuevo confrato
social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de
oportunidades, recuperando la pérdida econdmica y social derivada de la emergencia
del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribucion
y reactivacion econédmica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia
y de esa forma construir con la ciudadania, una Bogotd donde los derechos de los mdas
vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacion de las oportunidades de
inclusion social y productiva, en particular, de las mujeres, los jovenes y las familias, para
superar progresivamente los factores de naturalizaciéon de la exclusion, discriminacion y
segregacion socio-econdmica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y
el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz”.

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estan
enmarcadas en el propdssito 3: “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
Alcaldia Mayor de Bogotd planted la construccion durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se cre6 como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica publica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinacion
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promocion, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservaciéon del orden publico en la ciudad; la articulacion de los
sectores administrativos de coordinacién de la Administraciéon Distrital en relaciéon con la
seguridad ciudadana y su presencia fransversal en el Distrito Capital, la coordinacion
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy
coordinacién de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asignd entre ofras, las siguientes funciones:
liderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcion y ejecucion de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. vy las localidades,
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de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
ciudadanay el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar Ilas
obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a través del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xlll del Ejército Nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del Distrito Capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulaciéon, adopcidén, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucién, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre ofras las siguientes:
“(...)
h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.
(...)
j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la

Direccién de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:
“(...)
g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la construccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacion de los equipamientos.
h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de

Seguridad, Convivencia vy Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
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tiene la responsabilidad de artficular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia y justicia de Bogotd D.C., la coordinacion y atencién oportuna
a las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 “UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccién Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atencidn y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicién de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdticas de logistica y medios de transporte, infraestructura, tecnologias de
informacion y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de la
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccién y contrataciéon de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotd, D. C.”

Que, durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacién con la
Fiscalia General de la Nacion, la Alcaldia Mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida

ii. URI en la localidad de Tunjuelito.

iii. URI ubicada en Suba.

(teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan con

este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagndstico Local de la Secretaria Distrital de Planeacidén (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estan divididas en barrios, en fotal
Tunjuelito tiene 52 barrios.
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Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelantd un ejercicio de pre-dimensionamiento (esquema bdsico) del darea
requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccién Inmediata -
URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
entrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de la misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacién de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reacciéon Inmediata — URI de escala Urbana segin los nuevos criterios de
localizacién general senalados en el arficulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitd
a la Fiscalia General de la Nacidén su participacion en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que “tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento éptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicidon y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital ** Un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, expididé Resolucidon No. 7427 del 9 de diciembre de
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, Ia
cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reacciéon Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
adelanté para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizé las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicidon de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotd.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelantd verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizacion, que permitirian la
construccion y puesta en operacién de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Central -
Subdireccion Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.
“...En atencién a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacion, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccion Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tramites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a fitulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:
“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccidn estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccion Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidn Técnica, el formato de
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“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de

Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:
“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetfivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justficia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratacion de:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Confratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relacién
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relacién directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacidén mediante
sesion del Comité de Contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebracion de un Contrato Interadministrativo entre la SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificd la modalidad de
seleccion de contratacién directa a través de Contfrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
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hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucién de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucidon 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
- “SDSCJ" suscribid con FINDETER, el Contrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
tiene por objeto "“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA".

En cumplimiento del referido Contrato Interadministrativo Findeter suscribié con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a fitulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO N°SCJ-2162-2022

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL
OBJETO GENERAL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

FINDETER- Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y

Integrantes Justicia de Bogotd D.C.

Fecha de suscripcién 29 de diciembre de 2022

Fecha de Iniciacion 27 de enero de 2023

Fecha de Terminacién
inicial

Modificatorio  No.
21/07/2023

Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022

Fecha de aprobacion de
pdlizas de garantia

Componente PARA EJECUCION: $20.033.300.324

30 de junio de 2024

! Prorroga hasta 30 de noviembre 2024

16 de enero de 2023
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Presupuestal

ASISTENCIA TECNICA:

$ 1.378.334.139

Valor final del Contrato
(Corte Informe)

$21.411.634.465

Garantias
(Actualizadas
acta de inicio)

contra

No. De Pdliza

33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 2

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,

Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.
No. 899.999.061-9
Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8
27/01/2023 al 28/01/2025
Calidad del Servicio: $275.666.827,8
Amparos:

27/01/2023 al 29/07/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 29/07/2027

Garantias
(Actualizadas contra
Modificatorio No. 1)

No. De Pdliza

33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 3

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,

Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.
No. 899.999.061-9
Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8
27/01/2023 al 30/05/2025
Calidad del Servicio: $275.666.827,8
Amparos:

27/01/2023 al 30/11/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 30/11/2027

4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

El Contrato Interadministrativo 2162 de 2022 contempla los siguientes componentes:

4.1.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contrataciéon

derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los trédmites vy

COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

gestiones para la expedicion de la licencia de construcciéon del proyecto.

Etapa Il: Construccidon y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos

adelantados y de acuerdo con la licencia de construccion aprobada.

Este componente incluye:
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e Estudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacion de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los trdmites y gestiones necesarias para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demds que sean necesarios para la habilitaciéon
y puesta en funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e La construccidon del proyecto previamente estructurado y licenciado por la
autoridad competente.

e Trdmite y expedicidn de permisos de ocupacion, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disefios incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacion de los instrumentos de planeacidon urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere, en el
marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construccién de la
URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacion del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacién técnica de los estudios y disefos, el andlisis para la
gestiéon del riesgo del proyecto, asi como, los demds andlisis para una debida ejecucion
del proyecto.

4.2. COMPONENTE 2: INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contfrataciéon
derivada:

e Etapa I: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del
proyecto.

e Etapa lI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccion de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.

Este componente incluye la contrataciéon de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccién del proyecto.
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En consecuencia, incluye la disposicion de todo el equipo profesional y técnico que
efectle el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5. CONTRATO DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

CONTRATANTE

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI
TUNJUELITO

CONTRATO NUMERO

PAF-ATSDSCJ-O-027-2023

OBJETO

Elaboracién de los estudios y disenos, la obtencion de
licencias y permisos, y la construccion y puesta en
funcionamiento de la unidad de reaccidon inmediata (URI)
ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de
Bogotd D.C.

NOMBRE DEL PROYECTO

Unidad de Reaccion Inmediata (URI) - Tunjuelito

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotd D.C

VALOR DEL CONTRATO

$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y tres
millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos
M/cte.)

Etapa 1($625.940.000 M/cte.)

Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.)

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRURI, conformado por:

-INVERSIONES GYR 50%, NIT 820.003.863-8,

Representante legal JHON MOLINA SUPELANO

-VITAL PROYECTO, 50, NIT 901.355.728-5,

Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE.
Representante Legal Consorcio: JHON MOLINA SUPELANO

INTERVENTOR

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE (VELNEC S.A., 65%, NIT
800.028.455-1, Representante Legal JUAN CARLOS
HERNADEZ SANDOVAL Y ESAO SAS, 35%, NIT 804.005.882-9
Representante Legal JUAN AMADO LIZARAZQO)

PLAZO

14 MESES
Etapa 1 (6 meses)
Etapa 2 (8 meses)

FIRMA CONTRATO

23/06/2023

FECHA DE INICIO

19/07/2023

SUSPENSION N°1

18/01/2024 AL 15/02/2024 — 29 DIAS

PRORROGA A LA SUSPENSION
N° 1

15/02/2024 AL 15/04/2024 — 2 MESES

FECHA DE TERMINACION

Etapa 1 (17/04/2024)
Etapa 2 (17/12/2024)
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Fuente de Recursos por CDP

CDP

Recursos

803

$17.273.655.800,00

Total

$17.273.655.800,00

Garantias del Contrato de Obra

Firma del Contrato 23 de junio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA' Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

23/06/2023 |/

23/08/2024

$ 3.454.731.160,00 20%

Total Asegurado $

3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 23/06/2023 / | 23/02/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 23/06/2023 / | 23/08/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 23/08/2024 / | 23/08/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 23/08/2024 / | 23/08/2027 ' $ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

TIPO DE GARANTIA

|POLIZA DE SEGURO

| A FAVOR DE |

‘ENTIDADES PARTICULARES
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GARANTIA No. 21-40-101213756

ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) :

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA' Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo Vigencia Valor (%)
Desde Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 19/09/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado $ 3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) :

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 19/03/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 19/09/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ 19/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ 19/09/2027 |'$ 187.782.000,000 30% ETP 1
Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Suspension No. 1 —18/01/2024 al 15/02/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 3

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA' Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 18/10/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado $ 3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA  |[POLIZA DE SEGURO |A FAVOR DE | |ENTIDADES PARTICULARES |
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GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 3
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 18/04/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 18/10/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 |/ 18/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2024 |/ 18/09/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Componente Técnico:

Durante el periodo del informe del 28 de enero de 2024 al 27 de febrero de 2024, se
ejecutaron las siguientes actividades de la etapa 1 de Estudios y Disenos:

El dia 29 de enero se readliza reunidon con la Fiscalia para revisar las observaciones
arquitectonicas presentadas.

El 5 de febrero de 2024 la SDSCJ mediante radicado No. 2-2024-8155 responde a las
alternativas de inclusidon del movimiento de postes eléctricos existentes en el predio,
actividad necesaria para iniciar labores en esa drea del proyecto. Adicionalmente, este
dia Findeter solicita a la SDSCJ la actualizaciéon del poder para tramitar ante Catastro la
incorporacién del plano topogrdfico. Lo anterior, debido al cambio de Secretario de
Seguridad.

El 8 de febrero Findeter mediante radicado No. 2202452001204 envia a la SDSCJ los
planos con la atencién de las observaciones arquitectdnicas de la Fiscalia presentadas
en la reunion del 29 de enero de 2024.

El lunes 12 de febrero se redlizd la reunidon de seguimiento del Contrato
Interadministrativo 2162 de 2022 en la cual se revisaron los siguientes aspectos:

- Observaciones arquitecténicas presentadas por la Fiscalio mediante el
radicado No. 20235810007931, las cuales fueron trasladadas por la SDSCJ
mediante el radicado No. 2-2023-98661.

- Se revisd el concepto de supervision para la solicitud a los Comités Técnico y
Fiduciario de la prérroga a la suspension No. 1 de los confratos de obra e
interventoria de la URI de Tunjuelito.
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El martes 13 de febrero se solicitdé al Comité Técnico No. 7:

e PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy el
Consorcio Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones
que originan la suspensidon han sido superadas.

e PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y
Administradora del Patrimonio Autonomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy
Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o anfes si las
condiciones que originan la suspension han sido superadas.

El miércoles 14 de febrero se aprobd el Comité Técnico No. 7 y se citd el Comité
Fiduciario No. 4 desde el miércoles 14 de febrero de 2024 hasta el jueves 15 de febrero
de 2024. El Comité Fiduciario se aprobd por mayoria de votos.

Con las condiciones actualizadas de la suspension, los contratos de obra e interventoria
se encuentran suspendidos hasta el 15 de abril de 2024, teniendo como fecha de
terminacion de la etapa 1 el 17 de abril de 2024. Los confratos podrdn ser reiniciados
antes, silas condiciones que originaron la suspensidon son superadas.

El lunes 19 de febrero Findeter mediante el oficio con el radicado de salida No.
2202452001598 envia a la SDSCJ la respuesta a las observaciones arquitectdnicas de la
Fiscalia presentadas en la reunion del 29 de enero de 2024 y la reunién del 12 de febrero
de 2024.

El 26 de febrero de 2024 se solicité a la SDSCJ la Autenticacién del Poder para trédmites
en Catastro Distrital - URI Tunjuelito, donde se adjunté la trazabilidad de lo que sucedid
el 26/02/2024 en la Notaria 73 con la solicitud de autentficacion del poder para los
trdmites mencionados.

Con corte al 27 de febrero de 2024

No. INDICADORES CONTRACTUALES Programa Ejecutado DIFERENCI DIAS
do A ATRASO

1 Porcentaje de Avance Estudios y 99.71% 99,38% 0,33% 0
Disenos

Actualmente, la etapa 1 termina el 17 de febrero de 2024.
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Banca de Desarrollo Territorial

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024
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7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

'DEBOGOTADL, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

Componente Juridico:

En el presente periodo se cité el Comité Técnico No. 7 desde el 13 de febrero de 2024,
solicitando la préorroga de la suspension No. 1 de los contratos derivados de obra e
interventoria, sustentado en lo siguiente:

“... alestar en tramite la expedicidon de la licencia de construccion para poder continuar
con la Etapa Il de obra, se hace necesaria la suspension del contrato, pues no resulta
posible lograr la ejecucion cabal del objeto contractual hasta tanto no se surta el tramite
correspondiente.

Sobre el fradmite de expedicidon de la licencia de construccion y su ejecutoria, es preciso
indicar las gestiones que se han adelantado a la fecha:

. El Consorcio Construri, el 2 de noviembre de 2023 radica la solicitud de licencia
de construccion en la Curaduria Urbana No. 2 bajo el expediente No. 11001-2-23-2178.
. El 7 de noviembre de 2023 se radicaron los anexos pendientes para radicacion
completa de la licencia.

. El 28 de noviembre de 2023 la Curaduria Urbana No. 2 emitié el acta de
observaciones y correcciones arquitectonicas, estructurales vy juridicas.

. Dentro de las observaciones juridicas presentadas el Consorcio Construri fraslada

a Findeter la solicitud de anuencia del DADEP conforme a lo solicitado por la Curaduria
Urbana No. 2.

. El 29 de noviembre de 2023 mediante el oficio con el radicado de salida Findeter
No. 2202352011306 se traslada la documentacion y se solicita a la SDSCJ las gestiones
necesarias para el frdmite de la anuencia del DADEP.

. El Consorcio Construri, el 20 de diciembre, ha dado respuesta a las observaciones
presentadas por la Curaduria, tal y como se observa en la boleta de radicacion de
respuesta al acta de observaciones 11001-2-23-2178 y el oficio con el radicado No. URI-
ADM-050-23 que se adjunta al presente documento.

. El 15 de enero de 2024 se radicd bajo oficio URI-ADM-006-24 en la Curaduria
Urbana No. 2 la solicitud de prorroga para el frdmite de la licencia de construccion estd
prorroga fue solicitada por 15 dias hdbiles hasta el 2 de febrero de 2024.

. El 16 de enero de 2024 la SDSCJ envia la anuencia del DADEP solicitada para el
trdmite de expedicién de la licencia de Construccion. El Consorcio Construri radicd en
la Curaduria Urbana No. 2 este documento, junto con la certificacion de bienes del
patrimonio, siendo el Ultimo documento pendiente por anexar al expediente para
subsanar el acta de observaciones del 28 de noviembre de 2023.

. El dia 5 de febrero de 2024 vencié el término de respuesta al acta de
observaciones, volviendo a reanudar los 45 dias hdbiles para el vencimiento del término
de expediciéon de la licencia, siendo esta fecha de culminacion el 15 de abril de 2024.

La Curaduria Urbana No. 2 es responsable de las siguientes gestiones pendientes para
la expedicion de la licencia de construccidn y su ejecutoria:
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. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DEBOGOTADL, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

- Fase de Nofificacion hasta el 06 de marzo de 2024.

- Expedicion de la factura para cobro de las Expensas correspondientes a la
licencia de construccion. (Tiempo estimado 3 dias). Hasta el 11 de marzo de 2024.

- Expedicidon de la licencia de construccion. (Tiempo estimado 3 dias). Hasta el 14
de marzo de 2024.

- Ejecutoria de la licencia de construccion. (Tiempo estimado 20 dias hdbiles).
Hasta el 15 de abril de 2024.

Como resultado de estas gestiones, se estima un total dos (2) meses para los tradmites
necesarios para la expedicidn de la licencia de construccién y su ejecutoria. Desde el
15 de febrero hasta el 15 de abril de 2024.

Entre el 14 y 15 de febrero se celebré el Comité Fiduciario No. 4 mediante el cual se
aprobd la prérroga de la suspension solicitada en el Comité Técnico No. 7.

Componente Administrativo:

Se realizan las gestiones necesarias durante la etapa No. 1 de disenos de la URI de
Tunjuelito.

Componente Financiero:

Hasta el momento no se han presentado actas por el contratista de disenos y obra

Valor del Contrato: $17.273.655.800,00
Valor Pagado con corte

al 27 de febrero de 2024: $ 0,00
Saldo del Contrato: $ 17.273.655.800,00

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA'Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO

CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-I-021-2023

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
OBJETO CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
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4 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DEBOGOTADL, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTA D.C
MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL

NOMBRE DEL PROYECTO

:ﬁ;gg;ﬁlbia'\lmmo DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.013.921.237).
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT901.721.424-1,
Conformado por:
VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; % de
INTERVENTOR participacion: 65%.

ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de
participacion: 35%.

Representante Legal: Juan Carlos Herndndez Sandoval
c.cC. 79.386.306.

Dieciséis (16) meses discriminados asi:

PLAZO Etapa I: Seis (6) meses

Etapa ll: Diez (10) meses

FIRMA DE CONTRATO 28/06/2023
FECHA DE INICIO 19/07/2023
SUSPENSION N° 1 18/01/2024-15/02/2024 — 29 DIAS

PRORROGA A LA SUSPENSION N° 1 | 15/02/2024 AL 15/04/2024 — 2 MESES

FECHA DE TERMINACION ETAPA | 17/04/2024
FECHA DE TERMINACION ETAPA I 17/02/2025
FECHA DE TERMINACION

CONTRATO 17/02/2025

Fuente de Recursos por CDP

CDP Recursos
803 $1.013.921.237,00
Total $1.013.921.237,00

Garantias del Contrato de Interventoria

Firma del Contrato 28 de junio de 2023:
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°13
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

Findeter 4

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) X2

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON
NIT 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo Desde Vigencia Hasta Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 28/06/2023 |/ | 28/10/2024 $ 202.784.247,40 20

Total Asegurado| $ 202.784.247,470o

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR' DE ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL gEARI?I"Io;:'I\ICTI:D'\IOC(’S) 23_1 00268180

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON
NIT 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia

Amparo Desde Hasta Valor (%)

CUMPLIMIENTO 28/06/2023 |/ | 28/04/2025 $304.176.371,10 30
%

PRESTACIONES SOCIALES 28/06/2023 |/ | 28/10/2027 $101.392.123,70 10
%

CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2024 |/ | 28/10/2029 $304.176.371,10 30
%

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

Total Asegurado $

709.744.865,90

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 5

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON
NIT 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 19/11/2024 $ 202.784.247,40 20
%

Pigina 23 de 41



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

nnnnnnnn

cccccccccccc

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°13
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter 4

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

Total Aseg urado\ $ 202.784.247 40

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) )

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON
NIT 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ | 19/05/2025 $304.176.371,10 30
%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ | 19/11/2027 $101.392.123,70 10
%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ | 19/11/2029 $304.176.371,10 30
%
Total Asegurado, S
709.744.865,90

Suspensidn No. 1 del 18/01/2024 al 15/02/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 3

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON
NIT 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo Desde Vigencia Hasta Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 17/12/2024 $ 202.784.247,40 20

Total Asegurado| $ 202.784.247,478

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR, DE ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL g:Rl?r‘::rl‘gr‘DT)cES) EB_] 00268180
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Findeter 4

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON
NIT 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO(s)

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ | 17/06/2025] $304.176.371,10  30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ | 17/12/2027] $101.392.123,70 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 17/10/2024 |/ 17/12/2029| $ 304.176.371,10 30%
Total Asegurado $ 709.744.865,90

Componente Financiero:

Hasta el momento no se han presentado actas por el interventor de disenos y obra:
Valor del Contrato: $ 1.013.921.237,00
Valor Pagado con corte al

27 de febrero de 2024: $ 0,00
Saldo del Confrato: $1.013.921.237,00

7. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

A continuacién, se detalla el equipo principal de gestidon dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del Contrato Interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de
la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental:

Rol Nombre Profesion
Gestora Rubzaida Ahumada Estrada Ing. Civil
Supervisor Ivé&n Dario Mantilla Rosas Ing. Civil
Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado

Profesional Social

Carolina Marcela Sanchez

Profesional en Geografia y
Estudios Latinoamericanos

Profesional Financiero

Maria Angélica Dioz Diaz

Contadora

Apoyo Administrativo

Emilce Cortez Veldsquez

Administradora de Empresas
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

Au"é:r'%%'.‘ SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la cldausula de la Cldusula Novela — Obligaciones al contratista se presenta
el informe de Gestidn Técnico del presente contrato, conforme los recursos aportados
por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el
pago mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Proporcionar vy realizar la
asistencia técnica, administracion Durante el periodo del presente
de recursos y la asesoria juridica, informe se viene
administrativa, ambiental y proporcionando la Asistencia
financiera a que haya lugar para Técnica a la SDSCJ para el
1 |el adecuado desarrollo del| Permanente E.n . desarrollo del proyecto.
. Cumplimiento . . -
confrato y la que sea requerida Actualmente, estd en ejecucion
por la Secretaria de Seguridad la etapa 1 de los contratos
Convivencia y Justicia de Bogotd derivados de obra e
D.C., enrelacién con el objeto del interventoria.
mismo.
Cumplir con el objeto del contrato FINDETER viene dando
con plena autonomia técnica y cumplimiento al objeto
administrativa y bagjo su propia En confractual, de acuerdo conlas
2 . Permanente . L .
responsabilidad, por lo tanto, no Cumplimiento | actividades enunciadas en el
existe ni existird ningun tipo de presente informe.
subordinacion.
Constituir un Patrimonio Constituido el Patrimonio
Auténomo con una sociedad Auténomo Secretaria Distrital de
3 | fiduciaria de reconocida Permanente Cumplida Seguridad, Convivencia y
experiencia y frayectoria en el Justicia - FINDETER, Administrado
sistema financiero colombiano por Fidupopular.

Actualmente estd en ejecucién
la etapa 1 de los contratos
En derivados de obra e
Cumplimiento |interventoria para el disefio y
construccion de la URI de
Tunjuelito.
Tras la formulacién de los
costeos estimados por parte de
FINDETER, de acuerdo con su
modelo, para la contratacion

Desarrollar el conjunto  de
actividades y gestiones
4 | pertinentes para la ejecucién y | Permanente
enfrega  del proyecto URI
Tunjuelito.

Desarrollar el  proyecto  URI

A derivada de obra e
Tunjuelito con el presupuesto En . . "
5 - . . L Permanente L interventoria, fueron remitidos y
disponible para la ejecucion del Cumplimiento
mismo aprobados por la SDSCJ, para

poder desarrollar los procesos
de convocatoria de los
contratos derivados de obra e
interventoria, los cuales fueron

Pagina 26 de 41



: L

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°13 F'ndeter 7
i CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

'DEBOGOTADL, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER

adjudicados. Actualmente, se
estd desarrollando la etapa 1 de
estudios y disenos.

El 14 de marzo de 2023
mediante Comité Fiduciario No.
1 se aprobd el Manual
Permanente Cumplida Operativo, mediante el cual se
establecen los delegados a los
diferentes comités del Contrato
Interadministrativo.

Conformar los Organos
Colegiados (comités) compuestos
por integrantes de las dos
entidades para el correcto
desarrollo del confrato y debida
ejecucion del proyecto.

FINDETER cuenta con el personal
profesional esfipulado en su
propuesta, asi como con todos
los equipos fransversales
técnicos, juridicos y financieros,

Disponer y mantener la requeridos para prestar la
infraestructura  fisica, logistica, En asistencia técnica a la SDSCJ en
operativa, técnica y de recursos | Permanente L el marco de este confrato.
. Cumplimiento
humanos requerido para la Sumado a esto, ha puesto a
ejecucion del contrato. disposicion del Conftrato
Inferadministrativo, todos los
elementos técnicos y operativos
requeridos para suplir las
necesidades en el marco de la
ejecucion del contrato.
Asumir los costos de
. FINDETER durante el presente
desplazamiento a que haya lugar, - .
L periodo ha asumido los costos y
para la toma, recoleccion vy En - -
. g . .. 7| Permanente L gastos  directos e indirectos
validacion de la informacion Cumplimiento .
. . L necesarios para adelantar el
necesaria para la ejecucion del )
objeto contractual.
proyecto

Para el perfeccionamiento del
confrato y el acta de inicio, se
enviaron a la SDSCJ las pdlizas
debidamente suscritas con su
comprobante de pago, dichas
garantias fueron aprobadas el
Permanente Cumplida 16 de enero de 2023. El 13 de
febrero de 2023  fueron
cargadas a SECOP I las pdlizas
actualizadas contra acta de
inicio. El 28 de julio de 2023 se
actualizaron las pdlizas
conforme al modificatorio No. 1.

Constituir y allegar a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, las garantias requeridas
dentro de los tres (3)

dias hdbiles siguientes a la
suscripcién del contrato

Participar y apoyar a la Secretaria _
Distrital de Seguridad Convivencia FINDETER, ha parficipado

.y . activamente de laos diferentes
y Justicia, en todas las reuniones a En .
Permanente reuniones que se han

las que éste convoque Cumplimiento
. . - programado para el desarrollo
relacionadas con la ejecucion del
del Proyecto.
confrato
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°13
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

2 p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Asistir a las reuniones, talleres,
comités y demds eventos que se FINDETER ha asistido a todas las
realicen en el marco del proyecto reuniones convocadas por la
URI Tunjuelito, en los que se En Secretaria de Justicia o por
11 |requiera su participacion, vy | Permanente L terceros en el marco del
, L Cumplimiento
colaborard con el suministro de desarrollo de este contrato, y las
informacién y en la contestacién mismas se encuentran
de los requerimientos por parte de relacionadas en este informe.
intferesados.
Findeter mantiene la
Disponer de los medios necesarios documentacién del desarrollo
para el mantenimiento, cuidado y En del contrato, custodiada de
12 . 7| Permanente L L
custodia de la documentacion Cumplimiento | acuerdo con los procedimientos
objeto del presente contrato. establecidos en su Sistema de
Gestién Documental.
Atender los requerimientos,
instrucciones y/o
recomendaciones que durante el Findeter ha acatado todas las
desarrollo del Contrato le imparta instrucciones y requerimientos
13 a la Secretaria Distrital de | Permanente En . efectuados por la Secretaria en
. . : . Cumplimiento ) .
Seguridad Convivencia y Justicia, el marco de la ejecucion del
a fravés del supervisor del mismo, contrato.
para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones.
Entregar al supervisor del contrato En cumplimiento de este
14 los informes que se soliciten sobre Permanente En numeral se entrega el presente
cualquier aspecto y/o resultados Cumplimiento | informe N° 13 del Cl 2162 de
obtenidos cuando asi se requiera. 2022.
Guardar estricta reserva sobre
toda la informacién y documentos
gue fenga acceso, maneje en
desarrollo de su actividad o que
llegue a conocer en desarrollo del
contfrato y que no tenga cardcter
15 | de publica. En consecuencia, se | Permanente E.n . En permanente cumplimiento.
. . - Cumplimiento
obliga a no divulgar por ningun
medio dicha informacién o
documentos a terceros, sin la
previa autorizacion escrita de la
Secretaria Distrital de Seguridad
Convivencia y Justicia.
Manejar de manera centralizada FINDETER, y su equipo de
y segura fodos los documentos trabajo, actian con ética,
relacionados con los aspectos fransparencia y eficiencia fiscal,
juridicos, financieros, técnicos y En de acuerdo con la Constitucion
16 | administrativos que se generen en | Permanente Politica de Colombia y politica

desarrollo del contrato,
sujetdndose a las normas de
retencién documental y archivo
vigentes;, vy en caso de que el

Cumplimiento

institucional. Se cuenta con un
Sistema de Gestion Documental
SGly el aplicativo “Documenta”
para la radicacion.
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TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER

supervisor designado por la
Secretaria Distrital de Seguridad
Convivencia y Justicia requiera los
documentos deberdn presentarse
de manera organizada y en Ultima
version, asi como tenerlo a
disposicion de cualquier ente de
control.

Asumir un buen trato para con los FINDETER, 'y su equipo de

. . frabajo, se caracterizan por su
demds colaboradores internos y -
. actuar con responsabilidad,
17 |externos de la Secretaria de En - . .
. . - - Permanente L eficiencia y  transparencia,
Seguridad Convivencia y Justicia, Cumplimiento .
. valores establecidos dentro de
y actuar con responsabilidad, -
su politica, mision y vision

eficiencia y fransparencia. TR
institucional.

Colaborar con la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, en el suministro y
respuesta de informacion
correspondiente a los
18 |requerimientos efectuados por los | Permanente
organismos de  Confrol, en
relacion  con la  ejecucién,
desarrollo o

implementacién  del contrato
objeto del presente documento.

Cuando se requiera: A la fecha,

En no se han presentado solicitudes
Cumplimiento | o requerimientos efectuados por
los Organismos de Control.

Apoyar a la Secretaria en la
atencién y respuesta oportuna de
derechos de peticidn, acciones

de tutela, requerimientos de entes En Cuando se requiera: A la fecha

19 ; Permanente L no se han presentado solicitudes

de confrol, demandas, quejas y Cumplimiento

. por parte de la SDSCJ.

reclamos relacionados con la

esfructuracién y ejecuciéon del

objeto del presente proceso

Utilizar la imagen de la Secretaria

Distrital de Seguridad Convivencia

y Justicia, de acuerdo con los

lineamientos  establecidos por Se utiliza la imagen institucional

éste. Salvo autorizacion expresa y En de la SDSCJ de acuerdo con los
20 ; =7 | Permanente L - . .

escrita de las partes ningun Cumplimiento | lineamientos establecidos por

funcionario, podrd utilizar el esta.

nombre, emblema o sello oficial

de la ofra parte para fines

publicitarios o de cualquier indole.

Respetar la politica ambiental de Es politica interna de FINDETER el

la Secretaria Distrital de Seguridad uso eficiente y racional de los

Convivencia vy Justicia, politica En recursos para su funcionamiento
21 . Permanente - )

que incluye fodas las normas Cumplimiento |y en las acciones de sus

infernas sobre el uso de recursos profesionales. Se exigird a los

ambientales y publicos, como el Confiratistas de las Obras e
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A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
agua y la energia, racionamiento Interventoria el cumplimiento de
de papel, normas sobre las disposiciones ambientales
parqueaderos 'y manejo de (orden nacional como distrital)
desechos residuales durante la ejecucion de las
obraos.
Cumplir con todas las
obligaciones que denvenlde la Se ha cumplido con todas las
naturaleza del contrato, asi como . - .
obligaciones que deriven de la
todas las normas, leyes vy En .
22 . Permanente L naturaleza del contrato, asi
reglamentos vigentes o que se Cumplimiento
. f como todas las normas, leyes y
expidan posteriormente y que :
. reglamentos vigentes.
contemplen aspectos relativos a
la ejecucion del contrato.
Actuar en todo momento con
buena fe, atendiendo los
principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscall FINDETER, y su equipo de
de que tratan los articulos 209 y trabagjo, actian con ética,
23 | 267 de la Constitucion Politica de Permanente En fransparencia y eficiencia fiscal,
Colombiay la ética, respondiendo Cumplimiento | de acuerdo con la Constitucidn
por sus actuaciones y omisiones, y Politica de Colombia y politica
haciendo todo lo necesario para institucional.
impedir y denunciar actos de
corrupcidén de los que tenga
noticia.
La liguidacion del Contrato
. Interadministrativo se efectuard
Elaborar y suscribir el acta de Por
25 | . L Puntual una vez se desarrolle la etapa
liguidacion. desarrollarse . g
de ejecucidon y se agote el plazo
confractual.
Incluir como  Asegurado vy
Beneficiario de las garantias
otorgadas con ocasién de la
. g En los contfratos de obra e
ejecucidon de los contratos En . B . .
26 . Permanente L interventoria se incluyd esta
derivados de este Contrato Cumplimiento : -
. . . obligacion.
Interadministrativo a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, y a Findeter.
Se han validado y aprobado de
Validar y aprobar todos los manera oportuna los informes
informes  presentados por la presentados por la interventoria
interventoria en el seguimiento En en el seguimiento realizado a la
27 |realizado a la ejecuciéon | Permanente L ejecuciéon  contractual  del
P~ Cumplimiento
contractual (Juridica, proyecto, por parte del
administrativa, ambiental, técnica Supervisor designado, en
y financiera). cumplimiento con el Manual de
Supervision de FINDETER.
Las actas de inicio de los
Firmar el acta de inicio de los En confratos derivados de obra e
28 Permanente

contratos a celebrar.

Cumplimiento

Interventoria fueron suscritas por
las partes el 19 de julio 2023
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interadministrativo.

A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
FINDETER, verifica
Verificar el cumplimiento de las constantemente el
29 obligaciones y deberes Permanente En cumplimiento de las
establecidos en los contratos a Cumplimiento | obligaciones y deberes
celebrar. establecidos en los Contratos de
Disenos - Obra e Interventoria.
Informar de inmediato al (los) jefe
(s) de existir sospechas acerca de
rggﬁ;%celggimdiorlcpolr?feom;gcﬁz Findeter ha tomado las medidas
funcionarios y/o asesores, sobre giieesgréofsi godrg sﬁt\jg?:rioﬂzse Ssii
cualqguier incumplimiento en que P . :
. : En embargo, informard de manera
30 |incurran o sobre  cualquier | Permanente L .
. . - Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
inconveniente que dificulte la incumplimiento bresentado con
correcta ejecucién del contrato, res ec?o a la prevelocién de
esto con el fin de que se adopten infoprmocién
los correctivos de rigor, sin ’
perjuicio del inicio de las acciones
legales pertinentes
Findeter participd y votd en el
Comité  Fiduciario No. 1
Hacer parte de los Comités En mediante el cual se aprobd el
31 | Fiduciario, Financiero y Técnico | Permanente cumplimiento Manual Operativo del Cl 2162
del contrato con voz y voto. P de 2022, y en donde se
establecieron los delegados por
las partes para cada Comité.
Presentar cronograma y Plan de
Ter.ziggé(:m’ dg;?"OdO'C%iZ?O:g Se presenté a la SDSCJ el PDT
32 | L . Permanente Cumplida | para su revision y aprobacion el
interadministrativo, dentro de los dia 03 de febrero de 2023
cinco (5) dias siguiente a la firma ’
del acta de inicio
Exigir el cumplimiento del objeto y FINDETER exige constantemente
. . - Por el cumplimiento de las
33 | de las obligaciones derivadas de | Permanente . .
los contratos desarrollarse obllgomones con’.rroc’ruoles a
) fraves de su supervisor.
Redlizar la  liguidacion  de La lquidacion de a
contratos derivados y patrimonio con’rro’roqcién derivada ol
auténomo dentro de los 3 meses Contrato In’rerodminis’rro’rivé se
siguientes al recibo a satisfacciéon Por .
34 ) . Permanente llevard a cabo una vez se
del equipamiento y desarrollarse
posteriormente reqlizar a agoten los plazos contractuales
liquidacion del contrato y se haya desarrollado la etapa

de ejecucion.

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACION AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
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9.1.  ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

La gestion realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a contfinuacion.

Durante el periodo se hace seguimiento a los contratos derivados de disenos e
interventoria de disenos en su Etapa 1, conforme a lo mostrado en el numeral 5 del
presente informe.

9.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el proximo periodo de reporte del Informe de Gestion mensual, se tfienen
programadas las siguientes actividades:

Durante la etapa de Estudios y Disenos del Contrato Interadministrativo se tiene estimada
la ejecucion de las siguientes actividades:

¢ Notificacion de Aprobacion de la Licencia de Construccion.
e Expedicion de la Factura para el pago de las Expensas.
e Expedicion de la Licencia de Construccion.

9.3. CRONOGRAMAY % DE AVANCE
De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,

para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de febrero de 2024:

Avance Avance
No ACTIVIDAD e A A Program | Ejecutado
INICIO FIN
Acumula Acumula
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS
DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
2 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
3 | REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ 27/01/2023 | 3/02/2023 100% 100%
4 | REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL
OPERATIVO 3/02/2023 | 03/02/2023 100% 100%
5 | CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 25/01/2023 | 7/02/2023 100% 100%
6 | APROBACION MANUAL OPERATIVO 24/02/2023 | 14/03/2023 100% 100%
7 | DESEMBOLSO DE RECURSOS 24/02/2023 | 31/03/2023 100% 100%
8 | REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | 25/01/2023 | 15/02/2023 100% 100%
9 EREETVAESSON ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION | 5/01/2023 | 31/03/2023 100% 100%
10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 15/03/2023 | 31/03/2023 100% 100%
11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE
CONTRATAGION 20/04/2023 | 27/04/2023 100% 100%
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Avance Avance
No ACTIVIDAD A A Program | Ejecutado
INICIO FIN
Acumula Acumula

12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION

DERIVADA 2/05/2023 | 3/05/2023 100% 100%
13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 3/05/2023 | 31/05/2023 100% 100%
14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE

CONTRATACION 1/06/2023 | 6/06/2023 100% 100%
15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

CONTRATOS DERIVADOS 7/06/2023 | 11/07/2023 100% 100%
16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS

DERIVADOS 19/07/2023 | 19/07/2023 100% 100%
17 | ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y

OBTENCION LICENCIAS) (%) 19/07/2023 | 17/04/2024 7.62% 7.62%
18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION

ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 18/04/2024 | 17/12/2024 0% 0%

CONSULTORIA)
19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | 18/12/2024 | 17/04/2025 0% 0%
20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 18/04/2025 | 17/06/2025 0% 0%

(*) Con fecha de corte del 27 de febrero de 2024 se tiene un avance del contrato
inferadministrativo del 7,35%.

Como los contratos de obra e interventoria se encuentran suspendidos la fecha
estimada de inicio de construccién variard conforme a la expedicidon de la licencia de
construccion y su ejecutoria.

10. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

10.1. Comités Técnicos
No de Comité Fc?chq, Tema
realizacion
Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Comité OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
Técnico PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
Ne° 1 20/04/2023 INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
(Sesionado de | 27/04/2023 | LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Aprobar los Términos de referencia que tfienen por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0O-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA

manera virtual
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

Comité
Técnico
N° 2
(Sesionado de
manera virtual

09/05/2023

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTAD.C.”

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que fiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 3
(Sesionado de
manera virtual

10/05/2023

Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 4
(Sesionado de
manera virtual

056/06/2023
06/06/2023

Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicacién de la
convocatoria PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” Aprobar el orden de elegibilidad
y la adjudicacion de la convocatoria PAF-ATSDSCJ-I-021-2023
que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 5
(Sesionado de
manera virtual)
Sin Voto de la
SDSCJ

10/01/2024
16/01/2024

SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Autdénomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un
término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta
el 9 de marzo de 2024; la fecha actualizada de terminacién de
la etapa | de estudios y disefos seria el dia 19 de marzo de 2024,
o antes si las condiciones que originan la suspensién han sido
superadas.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
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Fecha

X . Tema
realizacion

No de Comité

ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como
Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un
término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta
el 9 de marzo de 2024, es decir, la fecha actualizada de
terminacién de la interventoria de la etapa | de estudios y
disenos seria el dia 19 de marzo de 2024, o antes si las
condiciones que originan la suspension han sido superadas.

Se cerrd sin el Voto de la SDSCJ, por lo cual se cita el comité
técnico No. 6.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,

Comité como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo
Técnico 17/01/2024 Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un

N° 6 18/01/2024 | término de veintinueve (29) dias a partir del 18 de enero de 2024
(Sesionado de y hasta el 15 de febrero de 2024; la fecha actualizada de
manera virtual) terminacioén de la etapa | de estudios y disenos seria el dia 17 de

febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la
suspensidn han sido superadas.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como
Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un
término de veintinueve (29) dias a partir del 18 de enero de 2024
y hasta el 15 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada
de terminacion de la interventoria de la etapa | de estudios vy
disenos seria el dia 17 de febrero de 2024, o antes si las
condiciones que originan la suspensidn han sido superadas.

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023,

Comité 13/02/2024 | suscrito enfre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy

Técnico 14/02/2024 | Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI

Ne 7 TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2)

(Sesionado de meses o antes si las condiciones que originan la suspensién han
manera virtual sido superadas.

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito enfre
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy
Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o
antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
superadas.

10.2. Comités Fiduciarios
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

Comité
Fiduciario
N° 1
(Sesionado de
manera virtual)

21/02/2023
14/03/2023

Solicitud: Aprobacion del Manual Operativo del Patrimonio
Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia
Mercantil 3-1-111808, Confrato interadministrativo SCJ- 2162-
2022.

Comité
Fiduciario
N° 2
(Sesionado de
manera virtual

27/04/2023

Antecedentes y contexto del Comité Fiduciario.

Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No.
8, relacionada con la realizacion de Comités Fiduciarios que
manejan recursos publicos provenientes de entes del orden
nacional:

“(...) En los patrimonios auténomos o encargos fiduciarios que,
por cualquier razdn, tengan recursos publicos, se deberd
pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad
publica de donde provengan los recursos, hard parte del
correspondiente comité fiduciario, ii) que se hard, al menos
cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que
generen esos recursos Y iii) que los intereses o rendimientos que
produzcan esos recursos pertenecerdn a la respectiva entidad
o acrecentardn el recurso puUblico en dicho patrimonio, salvo los
gue se pacte entregar a titulo de pago en las subcuentas del
Contratista. De cada sesidon se levantard el acta respectiva.
(...)".

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente Comité
Fiduciario la presentacion correspondiente informando los
rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de
2023.

Comité
Fiduciario
N° 3
(Sesionado de
manera virtual

06/06/2023

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” El dia treinta y uno (31) de mayo
de 2023, se presenté en Comité de Contratacién No. 98 el
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE
PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objefo es
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." El
dia veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

presentd en Comité de Contratacion No. 096 el INFORME DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN
DE ELEGIBILIDAD).

Comité
Fiduciario
N° 4
(Sesionado de
manera virtual

14/02/2024
15/02/2024

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023,
suscrifo enfre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2)
meses o antes si las condiciones que originan la suspensidn han
sido superadas.

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy
Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o
antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
superadas.

10.3. Comités Financieros

No de Comité Fecha Tema
Se solicita aprobacion para instruir a la fiduciaria para distribuir
los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% vy
Comité cuentas de ahorro: 20%
Financiero
N° 1 31/03/2023 | La anterior instruccion, también aplicard para los recursos que
(Sesionado de 14/04/2023 | ingresen con posterioridad a la presente instruccion, por lo tanto,

manera virtual

la fiduciaria deberd mantener siempre los recursos que se
administren en esta proporcion.

Asi mismo, en caso de presentarse alguna situacion que pueda
llegar a afectar los recursos objeto de administracion, la
fiduciaria deberd informar inmediatamente a Findeter con el
objetivo que se adopten las decisiones pertinentes por parte del
Comité Financiero.

Los soportes de los comités realizados, asi como las actas de los mismos, se encuentran
discriminadas por nUmero de comité, en el siguiente enlace en la carpeta COMITES en
las subcarpetas ACTAS y SOPORTES: Compartida URI

Los integrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO
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PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Confratacién de Findeter o Jefe de
Contratacion Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de
Infraestructura

PRINCIPAL SDSCJ
Director de Bienes

e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero

11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se realizaron reuniones de seguimiento del Contrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los frdmites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
confrato.

Fecha: 29 de enero de 2024

Participantes: FINDETER - Secretaria Justicia - Interventoria -Consultoria
Objetivo: Revision Arquitecténica URI Tunjuelito

P4gina 38 de 41



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

cccccccccccccccccccc

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°13
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

Fecha: 12 de febrero de 2024
Participantes: FINDETER —-Secretaria Justicia
Objetivo: Reunién de Seguimiento. Uri Tunjuelito

12. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecucion
del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162- 2022.

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

2202452000427 Radicado FINDETER)

08/02/2023

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ

Envio atencién observaciones arquitecténicas Fiscalia, reunion 29
enero 2024 - URI de Tunjuelito.

2202452001521 Radicado FINDETER)
16/02/2024

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ
Remision Informe Mensual N°13 URI

2202352012186, (Radicado FINDETER)

19/02/2023

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ

Envio respuesta a las observaciones arquitectdnicas Fiscalia,
reunion 29 enero 2024 y reunion 12 febrero 2024 - URI de Tunjuelito

Correos electronicos Enviados:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contenido:
Remitido por:

Fecha:
Asunto:

Contenido:

FINDETER

30/01/2024

Avance fisico y financiero a 30-Ene-2024 / Informes semanales:
Proyecto URI Tunjuelito

Se adjunta Avance fisico con corte a 30 de enero

FINDETER

01/02/2024

Informe De Ejecucién Financiera Del Convenio Interadministrativo
No Scj-2162-2022 Suscrito Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia con corte al mes de diciembre De 2023

Se Adjunta Informe Financiero
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28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

Correos electronicos Recibidos:

Remitido por: SDSCJ (Ing. Javier Rodrigo Revelo)

Fecha: 05/02/2024

Asunto: Solicitud actualizacion poder Catastro

Contiene: Se adjunta borrador poder

Remitido por: SDSCJ (Ing. Javier Rodrigo Revelo)

Fecha: 07/02/2024

Asunto: RENDIMIENTOS GENERADQOS ENERO 2024 - P.A. AYP FINDETER SDSCJ
URI TUNJUELITO 3-1-111808

Contiene: Se adjunta extracto de cuenta de ahorros

Los soportes de esta correspondencia se encueniran en el enlace carpeta
COORESPONDENCIA.

13. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informacién financiera acd presentada, es un resumen del informe financiero
presentado por la Direccién de Planeacién de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de
las obligaciones de Administracion de Recursos. Es importante aclarar que el Informe
Financiero Mensual se remite la Ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el
mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del Contrato
Interadministrativo.

DESEMBOLSOS
CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO
Acta de inicio -
Aprobacién Manual Desembolsado
D

$21.176.106.486 Operativo — Contrato de SDsC el 27/03/2023

Fiducia.

Al corte del presente informe se realizé el desembolso del total de los recursos del
contrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de
$ 235.527.979,12.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
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Banca de Desarrollo Territorial

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE ENERO 2024 AL 27 DE FEBRERO 2024

RENDIMIENTOS

GENERADOS FIC

RENDIMIENTOS
CUENTA DE
AHORROS

FECHA DEL
REINTEGRO

TOTAL
RENDIMIENTOS
GENERADOS MES

TOTAL
RENDIMIENTOS
CONSIGNADOS

SALDO
RENDIMIENTOS

2023 MARZO $35.996.832,67 16-5-2023 $35.996.832,67 $0,00 $ 35.996.832,67

2023 ABRIL $217.267.166,87 16-5-2023 $217.267.166,87 $0,00 $217.267.166,87
2023 MAYO $215.198.551,49 28-6-2023 $215.198.551,49 $253.264.000,00 $215.198.551,49
2023 JUNIO $207.800.148,13 13-7-2023 $207.800.148,13 $215.198.551,00 $207.800.148,13
2023 JULIO $213.676.026,24 17-8-2023 $213.676.026,24 $207.800.148,00 $213.676.026,24
2023 AGOSTO $213.969.273,42 03-10-2023 $213.969.273,42 $ 213.676.026,00 $213.969.273,82
2023 SEPTIEMBRE $208.043.712,10 13-10-2023 $208.043.712,10 $208.043.712,10 $208.043.712,10
2023 OCTUBRE $217.001.500,19 21-11-2023 $217.001.500,19 $208.043.713,00 $217.001.500,11
2023 NOVIEMBRE $218.328.532,20 14-12-2023 $218.328.532,20 $217.001.500,00 $218.328.532,31
2023 DICIEMBRE $222.424.371,71 16-1-2024 $222.424.371,71 $218.328.532,00 $222.424.372,02
2024 ENERO $218.098.953,23 $218.098.953,23 $222.424.372,00 $218.098.953,25

TOTAL

$2.187.805.068,25

$1.969.706.115,00

$218.098.953,25

Hasta el momento no se han realizado pagos por concepto de contratacién derivada.

14. ANEXOS

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo de este, se encuentran en el
enlace compartido con el envidé del informe.
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