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PRORROGA CINCO (5) MESES

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

-0,33%

PLAZO INICIAL: 
FECHA DE INICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL:

0

VALOR INICIAL :

PLAZO FINAL EN DIAS: 
PLAZO TRANSCURRIDO:

27/01/2023

DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO 
27/01/2023

30/06/2024

674
DEL PLAZO DEL CONTRATO

$ 21.411.634.465,00
$ 0,00

64%429                                           EQUIVALE AL 

ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.

% AVANCE PROGRAMADO CI 
2162 DE 2022 8,07%

% AVANCE EJECUTADO CI 
2162 DE 2022

% PROGRAMADO ETAPA 1 DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO  E IMÁGENES
N.A.

$ 21.411.634.465,00

17/06/2025

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

21

VALOR POR PAGAR:

2. CONTROL DE HITOS.

No.

1

DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA
 FECHA REAL DE 
CUMPLIMIENTO

27/01/2023

ACCIONES TRANSVERSALES

2
3

CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA

6

El 26 de marzo se remite vía correo electrónico el modelo de carta, para que de acuerdo con el correo recibido por la curaduría donde solicita el concepto previo favorable por parte de la SDSCJ de acuerdo con 
el POT (Decreto 555 de 2021, artículo 173, parágrafo 3), se envía modelo para firma del secretario de seguridad y poder culminar el trámite de licencia de construcción.
El 27 de marzo la SDSCJ solicita mediante correo electrónico el Avance físico y financiero a 31-marzo-2024 (Proyecto URI Tunjuelito).

7

Código: GES-FO-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022
Clasificación: Pública

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ

Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No.: 

FECHA 1/04/2024 PERIODO No. 25/03/2024 31/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL 

SCJ-2162-2022

99,71% % AVANCE ETAPA 1 99,38% % (+) ADELANTO 
% (-) ATRASO

MODIFICATORIO No. 1
FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL:

4
5

30/11/2024

% AVANCE ETAPA 
PRECONTRACTUAL

100,00%

VALOR PAGADO:

27/01/2023 27/01/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

7/02/2023 0

8,07%

LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

8
9

10
11
12
13
14

19/07/2023
15
16

20/06/2023

3/05/2023

15/02/2023

31/05/2023

15/02/2023 0

17

18

19
20

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ
REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO
CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
APROBACION MANUAL OPERATIVO
DESEMBOLSO DE RECURSOS
REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA
PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA
PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ
ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION
PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA
DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION
APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS
SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS
ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)

ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)

7/02/2023

31/05/2023 0

7/06/2023 6/06/2023 -1

31/03/2023 0

31/03/2023 31/03/2023 0

12/04/2023 4/04/2023 -8

31/03/2023

21/02/2023 14/03/2023 21

31/03/2023 31/03/2023 0

11/07/2023

17/06/2025

17/04/2024 Suspendido 0

17/12/2024

17/04/2025

19/07/2023 0

21

3/05/2023 0
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