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INTRODUCCION

Conforme al alcance definido en el contrato, se llevaran a cabo los estudios y disefios, los cuales seran
sometidos a la aprobacion de la Interventoria, FINDETER en calidad de Fideicomitente de la entidad
contratante, y la SDSCJ. Ademas, se gestionaran los trdmites necesarios para obtener las licencias y
permisos requeridos en el desarrollo del proyecto y la construccion de la Unidad de Reaccion Inmediata
(URI) en la localidad de Tunjuelito, Bogota D.C. Estos procesos se basaran en los productos entregados
por la SDSCJ, resultado de la fase previa del contrato interadministrativo SCJ-2162-2022

1. DATOS GENERALES

| FECHA: | 04/03/2024 | INFORME No. | 7 |
| PERIODO No. | 7 DEL: | 01/01/2024 | AL: 18/01/2024 |
“INTERVENTORIA TECNICA,

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE
REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Localidad de Tunjuelito, Bogota D.C.

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE: CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO No.: PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSTRURI

(INVERSIONES GYR SAS 50%, NIT 820.003.863-8, Representante legal JHON
MOLINA SUPELANO Y VITAL PROYECTOS SAS, 50%, NIT 901.355.728-5,
Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE)

PLAZO INICIAL: 14 meses

FECHA DE

INICIO: 19/07/2023

FECHA DE

TERMINACION: 19/09/2024
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PLAZO

ACTUALIZADO 19/09/2024
(incluido prorrogas):

PLAZO 6 meses
TRANSCURRIDO:

VALOR INICIAL: | $17.273.655.800
VALOR $0
ADICIONES:

VALOR

ACTUALIZADO $17.273.655.800

(Incluido adiciones):

3. DATOS DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO DE:

INTERVENTORIA DE OBRA

CONTRATO No.:

PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
PLAZO INICIAL: 16 meses
FECHA DE
INICIO: 19/07/2023
FECHA DE
TERMINACION: 16/11/2024
PLAZO
ACTUALIZADO 16 meses
(incluido prorrogas):
PLAZO

6 meses

TRANSCURRIDO:

VALOR INICIAL:

$1.013.921.237

VALOR

ADICIONES: %0
VALOR
ACTUALIZADO $1.013.921.237

(Incluido adiciones):

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

A la fecha de corte del presente informe, los contratos de obra del Consultor CONSORCIO
CONTRURI, y de la Interventoria de obra VELNEC S.A, cuentan con una reciente novedad
que es la suspension de los contratos a partir del 18 de enero de 2024, por 30 dias calendarios.
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NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA
‘e Fecha suspension Fecha reinicio Dias de suspension
Suspension No.1 -
SUSPENSIONES | —oPens! 18/01/2024 18/02/2024 (30) dias calendario
Y REINICIOS: N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
TIEMPO TOTAL
DE LA 30 dias calendario
SUSPENSION
PRORROGAS N/A N/A N/A
TIEMPO TOTAL
DE LAS N/A
PRORROGAS
ADICIONES N/A N/A N/A
VALOR TOTAL
DE LAS N/A
ADICIONES

5. ACTIVIDADES DEL MES

e Durante el mes de enero de 2024, se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas
con el proyecto. El dia 5 de enero se realiz6 una reunion en las oficinas de Findeter para
continuar revisando y discutiendo los disefios del proyecto elaborados por el consultor.
La consultoria se encontraba atendiendo las observaciones del disefio hidrosanitario y
RCI, que fueron sefialadas por el profesional de la interventoria desde el 19 de diciembre
de 2023 y seguidamente fueron revisadas y aprobadas.

El 12 de enero, el consultor entregd formalmente el componente de presupuesto,
memorias de cantidades y especificaciones técnicas del contrato URI. Este entregable se
encuentra actualmente en proceso de revision y concepto por parte de la interventoria,
junto con diferentes reuniones presenciales que se han venido adelantando entre
consultoria, interventoria y Findeter. Asimismo, en cumplimiento de los acuerdos
establecidos en una mesa de trabajo realizada la semana anterior, el consultor presentd
los ajustes del estudio bioclimatico para revision y concepto de la interventoria. Todos
estos productos fueron revisados y aprobados por los especialistas de la interventoria.

e EI 5 de enero de 2024, la supervision de Findeter compartio por correo electronico los
formatos de actas de pago parcial de obra e interventoria para las etapas 1 y 2 del
proyecto. Este envio se realizo en prevision del proximo cierre contractual de la etapa 1,
lo que permitird comenzar a cobrar los cargos fijos correspondientes.

Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-FO-015v 6
Paginaldel



Codigo: GES-FO-015

B Version: 6
Fl ndeter é INFOT&ATEEEA\EEﬁ?é;IJ\AO'? DE Fecha de aprobacion:

Banca de Desarrollo Territorial 14-ago-2023
Clasificacion: Publico

e EIl consultor complementd la informacion sobre la anuencia del DADEP vy envié la
subsanacion de las observaciones presentadas el 10 de enero de 2024. Estas fueron
revisadas, aprobadas y trasladadas por la interventoria a Findeter.

e EI 15 de enero de 2024, la consultoria presentd mediante el oficio URI-ADM-006-24
una solicitud de prorroga de 15 dias a la Curaduria Urbana No. 2. Esta solicitud tiene
como fin proporcionar mas tiempo para responder al acta de observaciones y
correcciones recibidas anteriormente.

e Ademas, en linea con el trdmite de la solicitud de suspension gestionada la semana
anterior, el consultor proporciond un informe detallado del estado de la etapa 1 y la
trazabilidad de cada uno de los productos incluidos en el contrato. Por su parte, la
interventoria respondié a esta informacion realizando un balance general de los
productos y estableciendo fechas estimadas para la aprobacion de los pendientes. En este
contexto, el consultor completd la atencion de observaciones del disefio hidrosanitario,
el cual fue avalado y aprobado por la interventoria. En consecuencia, la interventoria
remitio las aprobaciones de los componentes mecanicos, hidrosanitarios y bioclimaticos.

e EI 9 de enero de 2024, el consultor presentd el comunicado URI-ADM-002-24,
solicitando la suspension del contrato para la fase 1 por un periodo de 60 dias calendario.
Esta solicitud se fundamento en diversas consideraciones, entre ellas, los reprocesos del
tramite de la licencia de construccién, la gestion de la anuencia del DADEP para el
predio del proyecto y el asunto del traslado y/o retiro de los postes de iluminacién y
media tension por parte de ENEL. Dado que nos encontramos a menos de un mes del
inicio de la etapa de construccion y ain no se han atendido las observaciones por parte
del consultor ni se ha obtenido la aprobacion del tramite de la licencia de construccion,
es vital detener las actividades hasta contar con este recurso esencial para iniciar la fase
de construccion. Por ende, la interventoria avalo y remitié la solicitud de suspension a
la supervision de Findeter mediante el oficio 0078.24 GTC, también del 9 de enero de
2024, para su conocimiento, revision y gestion.

El martes 16 de enero de 2024, finalmente recibimos la respuesta de la anuencia del
DADEP para continuar con el tramite de la licencia de construccion, uno de los motivos
principales de la solicitud de suspensién de 60 dias habiles presentada la semana
anterior. Ante esto, tanto la consultoria como la interventoria presentaron una nueva
solicitud de suspension, esta vez por un plazo de 30 dias habiles, mediante el oficio
0084.24 GTC, mientras se obtiene la licencia de construccion y se resuelve su ejecutoria.
Con esta solicitud, el contrato entra formalmente en suspension desde el dia 18 de enero
de 2024.
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NOMENCLATURA

KR g 51 24 SBUR

LOCALIDAD

Turjialite

BARRIO CATASTRAL

DOZ507 Abranam Lincoin

CODIGO DE SECTOR

DO25074407 000000

CODIGO CHIP

AAADDZITUFT

Inztitute de Desamrolle Urkano - lou

URBANIZACION FISCALES - Mo Aplica
PLANG No Predio Fiscal - No Apica —— —
mﬁm“ FISCALES - Mo Aglica Fuenle: Mapa Digilal -IAECT
DESTINACION USO FISCAL
Tarmrenos - Urbanos - Lote N 3, Mz 53, Urb. Tunjuelto - Destinade

CODIGO RUFI No. URB. 2 FREDIO 273 para Ui Tunjuslito
UBICACION KR & 51 24 SUR 200.0 segin Folio Mo, 50540002151
ACTA No registra informacion AB.C.OA

Resaluciones ce Adaracion NOmero 7841 del 15 de diciembre de 2022 de
DOCUMENTO DE la cludad ce Bogots emitdola por . Resoluciones de Transferencia Mimero 505 40002151
TRANSFERENCIA 7427 del 09 de diciembre de 2022 ce la cludad de Hogold emaicola por

Respuesta allegada del DADEP

5.1. Seguimiento al plan de compras

El seguimiento al plan de compras del contratista se realizara a partir de la etapa 11 del proyecto,
toda vez que en dicha etapa se realizara la construccion de la estructura, junto con toda la compra
de los materiales, equipos, e implementos a utilizar.

5.2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

A la fecha de corte del ultimo informe semanal del mes de enero, el informe semanal No.27, se
registra un ligero atraso del contratista de obra en la Etapa | del -0.34%. Este pequefio retraso
se debe a que el Consultor realizé las entregas con unos dias de demora; sin embargo, este
porcentaje es insignificante ya que practicamente se acerca al 0%. En general, el Consultor se
encuentra al dia en sus entregas y tramites en la Etapa I. Esto se refleja en un porcentaje
ejecutado para la fase 1 de $622.034.134 en comparacion con un porcentaje programado de
$624.148.010.
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PORCENTAJE SOBRE DIFERENCIA
VALORES EL VALIOR TOTAL DEL | (+) ADELANTO
CONTRATO (-) ATRASO
$ 624.148.010,65 99.71%
-0.34%
$ 622.034.134 40 99.38%
PORCENTAJE SOBRE DIFERENCIA
VALORES EL VALIOR TOTAL DEL | (+) ADELANTO
CONTRATO (-) ATRASO
$ 624.148.010.65 3.61%
-0.01%
$ 622.034.134 40 3,60%

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoria

INFORMACION IVA SOBRE | VALOR TOTAL OBRA
SEMANAL VALOR ADMINISTRACION | IMPREVISTOS UTILIDADES UTILIDAD CIVIL b
PROG SEM $5.191.744,03 50.00 50.00 50.00 50,00 $5191.744.03 0,03%
ACUMUL PROGR $ 624.148.010,65 $0,00 $0,00 50,00 50,00 § 624 148.010,65 3,61%
EJECUT SEM $ 16.962.974,00 50,00 50,00 50.00 50,00 % 16 962 974,00 0,10%
ACUMUL EJECUT $ 622.034.134,40 $0,00 $0,00 50,00 50,00 §622.034 134 40 3,60%
ADELANTO sameezs | oom
PROG SEM $6.191.744,03 0,03%
ACUMUL PROGR § 624 148.010,65 3,61%
EJECUT SEM $16.962.974,00 0,10%
ACUMUL EJECUT § 622 034134 40 3,60%
ADELANTO -$ 2.113.876,25 _ bo1%

5.4 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoria
Los avances financieros del contrato de interventoria se empezaran a realizar una vez la
totalidad de los Estudios y Disefios se encuentren aprobados a la finalizacion de la Etapa I, es
aqui donde se le empezara a pagar a la interventoria, en el transcurso de la Etapa II.

5.5 Informes semanales

Los Informes semanales durante el mes de corte del presente informe comprenden desde el
No.25 hasta el Informe Semanal No.27. Se encuentran a detalle en el anexo No.3.
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5.6 Actualizacion del aplicativo de gestion de proyectos

A la fecha de corte del presente informe, aun no se tiene acceso a los aplicativos suministrados
por la Entidad.

5.7 Verificacion y/o modificacion de disefios durante el periodo del presente informe
En el mes actual, se destaca el avance significativo en la fase 1 del proyecto, que abarca la
elaboracion y aprobacion de los Estudios y Disefios. El disefio arquitecténico ha obtenido la
aprobacion de la interventoria, la validacion de Findeter, la SDSCJ y la fiscalia. Basandose en
este disefio, el Consultor presenta los disefios estructural, hidrosanitario y eléctrico de la
estructura.
Adicionalmente, la Curaduria Urbana No.2 ha formulado observaciones a los disefios, y el
Consultor las ha abordado. Actualmente, se radico una solicitud de prorroga en la atencion de
observaciones de la Curaduria para abordarlas adecuadamente
6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

6.1. Plan de Calidad

6.1.1. Control de inspeccion y ensayos:

Durante el presente mes de reporte, el Consultor no realizo mas ensayos ni actividades
en campo, toda vez que los productos de topografia y geotecnia que los requerian, ya
fueron entregados en meses pasados por el Consultor.
GES-FO-079 Equipos de Medicion y Ensayo.
6.1.2. Control de Maquinaria y Equipo:
A la fecha de corte del presente informe aun no se cuenta con dicha informacion.
GES-FO-080 Control de Maquinaria y Equipo (N/A)
6.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo:
A la fecha de corte del presente informe, como nos encontramos en la fase de Estudios y Disefios,
aun no aplicaria el control de seguridad industrial y salud en el trabajo, toda vez que no existe
personal ni de la consultoria ni de la interventoria en campo. Sin embargo, el Consultor se

encuentra en elaboracion del Plan SST a implementar en la fase de construccion.

GES-FO-081 Control de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo. (N/A)
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7.

6.3. Plan de gestion de riesgos:

A la fecha de corte del presente informe, y segun el nuevo Plan Detallado de Trabajo, que fue
socializado y aprobado por esta Interventoria el Consultor se encuentra en elaboracién del Plan
de Gestidn de Riesgos para el contrato e inicio de la fase 2 del proyecto.

6.4. Plan ambiental:
A la fecha de corte del presente corte, el Plan de Manejo Ambiental, se encuentra revisado y
aprobado por la Interventoria, y seguidamente fue radicado a FINDETER para conocimiento y
fines pertinentes de la Entidad. Sin embargo, este sera el plan de manejo ambiental que se
implementara una vez inicie la fase 2 de construccion del proyecto.

GES-FO-082 Lista de chequeo para plan de manejo ambiental

6.5. Plan de gestion social:

Para la fecha de reporte del presente informe, La Interventoria emite la aprobacion del plan de gestion

social del contrato, elaborado por el Consultor CONSORCIO CONSTRURI, el cual fue validado y

radicado con el oficio 0047.23 GTC el dia 8 de noviembre de 2023 a Findeter, para conocimiento y
fines pertinentes de la Entidad.

CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

A la fecha de corte del presente informe, el Consultor esta ocupado atendiendo las observaciones
realizadas previamente por la Curaduria Urbana No.2. Se ha presentado una solicitud de prérroga para
completar la atencion de estas observaciones, ya que aun no se ha logrado abordar el 100% de ellas al
momento del reporte del presente informe. Ademas, una de las observaciones se refiere a la anuencia del
predio ante el DADEP, para la cual finalmente hemos recibido una respuesta favorable. Sin embargo, la
presencia de postes de baja y media tension en el predio del proyecto obstaculiza el inicio adecuado de
la construccién. Es importante destacar que, al finalizar la Etapa 1, alin no se ha obtenido la licencia de
construccidn, lo que ha llevado al contrato a entrar en un periodo de suspensién hasta que se resuelva la
contingencia que impide la expedicién de la licencia en la fecha de emision del informe.

8.

IDENTIFICACION DE ITEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES
CANTIDADES

Para la fecha de corte del presente informe, aun no aplica dicho numeral, toda vez que aun nos
encontramos en la Etapa | que comprende todos los estudios y disefios. Dicho numeral se ampliara
con su informacion correspondiente para la Etapa II.

GES-FO-020 Acta de mayores y menores cantidades (N/A)
GES-FO-021 Acta de aprobacion de items no previstos (N/A)
GES-FO-022 Analisis de precios unitarios (N/A)
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9. CONTROL DE PERSONAL

Los profesionales de los equipos tanto de interventoria como de consultoria, ademas del personal
que realizara las labores en campo para el levantamiento Topografico y Geotécnico, ya es de
conocimiento de Findeter, el cual da visto bueno y aprueba la totalidad del Personal. También, es
importante destacar que actualmente no existe personal en campo, toda vez que nos encontramos en
la fase 1 del contrato, la cual corresponde a la elaboracion y validacion de los Estudios y Disefios.

GES-FO-083 Control de Personal.
10. VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Dicha informacion se encuentra en el plan de manejo de seguridad y salud en el trabajo una vez se
presente por parte del Consultor, se objete y se presente a FINDETER por parte de la interventoria.

GES-FO-084 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoria.
11. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

A la fecha de corte del presente Informe, aun no se ha presentado un presupuesto consolidado para
la etapa de ejecucion.

12. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Poliza No. | Aseguradora Amparo Vigencia Valor Aseg. Expedicion | Aprobacién
21-45- Cumplimiento 23/08/2029 | 5.182.096.740 | 28/06/2023 | 28/06/2023
101414164 Prestaciones Sociales | 23/08/2029 | 1.727.365.580 | 28/06/2023 | 28/06/2023
Sequros | Calidad de Servicio | 23/08/2029 | 187.782.000 | 28/06/2023 | 28/06/2023
21-40- Egg:jo g;‘;‘:;‘éfér';;bms Y |31/08/2024 | 345.473.116 | 28/06/2023 | 28/06/2023
101213756 Gastos Médicos 31/08/2024 | 345.473.116 | 28/06/2023 | 28/06/2023
Vehiculos propiosy | 310815004 | 345473116 | 28/06/2023 | 28/06/2023

No propios

RELACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Péliza No. Aseguradora Amparo Vigencia | Valor Aseg. | Expedicion | Aprobacion

NB-100268180 Cumplimiento 28/04/2025 | 304.176.371 | 29/06/2023 | 29/06/2023

Prestaciones Sociales | 28/10/2027 | 101.392.123 | 29/06/2023 | 29/06/2023

Seguros Mundial | calidad de Servicio | 28/10/2029 | 304.176.371 | 29/06/2023 | 29/06/2023

NB-100064664 Predios, Laboresy | /105004 | 202.784.247 | 20/06/2023 | 29/06/2023
Operaciones
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Gastos Médicos 281012024 | 202.784.247 | 29/06/2023 | 29/06/2023
Vehiculos propios y | a1 50004 | 202.784.247 | 20/06/2023 | 29/06/2023
No propios

GES-FO-037 Control de modificaciones y actualizacion de pélizas. (No se anexa toda vez que
no se han realizado modificaciones y/o actualizaciones en las polizas)

13. COMITES DE SEGUIMIENTO.

Para la fecha de reporte del presente informe, aun no se han realizado comités de seguimiento de

obra, toda vez que la misma inicia en la fase 2 del contrato.

14. RELACION DE CORRESPONDENCIA.

La correspondencia del contrato para la fecha de corte del presente informe se encuentra a detalle y

en su totalidad en el Anexo correspondiente
GES-FO- 085 Relacion de Correspondencia

15. REGISTRO FOTOGRAFICO

El registro fotografico de las labores realizadas por el Consultor y el acompafiamiento del equipo de

la Interventoria se encuentra en el anexo correspondiente.

16. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

e Lacomunicacion efectiva entre el Consultor y la Interventoria es fundamental para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y resolver de manera oportuna las observaciones

y solicitudes presentadas por las entidades pertinentes.

e La atencidn diligente a las observaciones de las autoridades pertinentes, como la Curaduria
Urbana y el DADEP, es esencial para avanzar en el proceso de obtencion de la licencia de

construccidn y evitar retrasos en el inicio de las obras.

e La gestion adecuada de contingencias, como la presencia de postes de baja y media tension en
el predio del proyecto, requiere una planificacién cuidadosa y coordinacion con las entidades
responsables para garantizar que se tomen las medidas necesarias para superar los obstaculos y

reanudar el avance del proyecto.

e Priorizar laresolucién de las observaciones pendientes y la obtencién de los permisos necesarios
para la continuidad del proyecto, asignando los recursos y el tiempo adecuados para cada tarea.

ANEXOS:

GES-FO-016 Informe Semanal de Interventoria
GES-FO-017 Informe Ejecutivo Mensual de interventoria
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GES-FO-020 Acta de mayores y menores cantidades (N/A)
GES-FO-021 Acta de aprobacion de items no previstos (N/A)
GES-FO-022 Anélisis de precios unitarios (N/A)
GES-FO-079 Equipos de Medicién y Ensayo. (N/A)
GES-FO-080 Control de Maquinaria y Equipos (N/A)
GES-FO-081 Control de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo. (N/A)
GES-FO-082 Lista de chequeo para plan de manejo ambiental
GES-FO-083 Control de Personal.

GES-FO-084 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoria.
GES-FO-037 Control de modificaciones y actualizacion de polizas. (N/A)
GES-FO-085 Relacion de Correspondencia
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