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INTRODUCCIÓN 

 
Conforme al alcance definido en el contrato, se llevarán a cabo los estudios y diseños, los cuales serán 

sometidos a la aprobación de la Interventoría, FINDETER en calidad de Fideicomitente de la entidad 

contratante, y la SDSCJ. Además, se gestionarán los trámites necesarios para obtener las licencias y 

permisos requeridos en el desarrollo del proyecto y la construcción de la Unidad de Reacción Inmediata 

(URI) en la localidad de Tunjuelito, Bogotá D.C. Estos procesos se basarán en los productos entregados 

por la SDSCJ, resultado de la fase previa del contrato interadministrativo SCJ-2162-2022 

 

1. DATOS GENERALES 

 

FECHA: 04/03/2024 INFORME No. 7 

 
PERIODO No.  7 DEL: 01/01/2024 AL:  18/01/2024 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL 

CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 

LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y 

LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE 

REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C.” 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Localidad de Tunjuelito, Bogotá D.C. 

 

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 

 

CONTRATO DE: CONTRATISTA DE OBRA 

CONTRATO No.:  PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO CONSTRURI 

(INVERSIONES GYR SAS 50%, NIT 820.003.863-8, Representante legal JHON 

MOLINA SUPELANO Y VITAL PROYECTOS SAS, 50%, NIT 901.355.728-5, 

Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE) 

PLAZO INICIAL:  14 meses 

FECHA DE 

INICIO: 
19/07/2023 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
19/09/2024 
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PLAZO 

ACTUALIZADO 

(incluido prorrogas):  

19/09/2024 

PLAZO 

TRANSCURRIDO: 
6 meses 

VALOR INICIAL: $ 17.273.655.800 

VALOR 

ADICIONES: 
$0 

VALOR 

ACTUALIZADO 

(Incluido adiciones): 

$ 17.273.655.800 

 

 

 

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA 

 

CONTRATO DE: INTERVENTORÍA DE OBRA 

CONTRATO No.:  PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 

INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE 

PLAZO INICIAL:  16 meses 

FECHA DE 

INICIO: 
19/07/2023 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
19/11/2024 

PLAZO 

ACTUALIZADO 

(incluido prorrogas):  

16 meses 

PLAZO 

TRANSCURRIDO: 
6 meses 

VALOR INICIAL: $ 1.013.921.237  

VALOR 

ADICIONES: 
$0 

VALOR 

ACTUALIZADO 

(Incluido adiciones): 

$ 1.013.921.237 

 

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 

 

A la fecha de corte del presente informe, los contratos de obra del Consultor CONSORCIO 

CONTRURI, y de la Interventoría de obra VELNEC S.A, cuentan con una reciente novedad 

que es la suspensión de los contratos a partir del 18 de enero de 2024, por 30 días calendarios. 
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NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA  

SUSPENSIONES 

Y REINICIOS: 

Suspensión No.1 
Fecha suspensión Fecha reinicio Días de suspensión 

18/01/2024 18/02/2024 (30) días calendario 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

TIEMPO TOTAL 

DE LA 

SUSPENSIÓN 

30 días calendario 

PRÓRROGAS  N/A N/A N/A 

TIEMPO TOTAL 

DE LAS 

PRÓRROGAS 

N/A 

ADICIONES N/A N/A N/A 

VALOR TOTAL 

DE LAS 

ADICIONES 

N/A 

 

5. ACTIVIDADES DEL MES 

 

• Durante el mes de enero de 2024, se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas 

con el proyecto. El día 5 de enero se realizó una reunión en las oficinas de Findeter para 

continuar revisando y discutiendo los diseños del proyecto elaborados por el consultor. 

La consultoría se encontraba atendiendo las observaciones del diseño hidrosanitario y 

RCI, que fueron señaladas por el profesional de la interventoría desde el 19 de diciembre 

de 2023 y seguidamente fueron revisadas y aprobadas. 

 

El 12 de enero, el consultor entregó formalmente el componente de presupuesto, 

memorias de cantidades y especificaciones técnicas del contrato URI. Este entregable se 

encuentra actualmente en proceso de revisión y concepto por parte de la interventoría, 

junto con diferentes reuniones presenciales que se han venido adelantando entre 

consultoría, interventoría y Findeter. Asimismo, en cumplimiento de los acuerdos 

establecidos en una mesa de trabajo realizada la semana anterior, el consultor presentó 

los ajustes del estudio bioclimático para revisión y concepto de la interventoría. Todos 

estos productos fueron revisados y aprobados por los especialistas de la interventoría. 

 

• El 5 de enero de 2024, la supervisión de Findeter compartió por correo electrónico los 

formatos de actas de pago parcial de obra e interventoría para las etapas 1 y 2 del 

proyecto. Este envío se realizó en previsión del próximo cierre contractual de la etapa 1, 

lo que permitirá comenzar a cobrar los cargos fijos correspondientes. 
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• El consultor complementó la información sobre la anuencia del DADEP y envió la 

subsanación de las observaciones presentadas el 10 de enero de 2024. Estas fueron 

revisadas, aprobadas y trasladadas por la interventoría a Findeter. 

 

 

• El 15 de enero de 2024, la consultoría presentó mediante el oficio URI-ADM-006-24 

una solicitud de prórroga de 15 días a la Curaduría Urbana No. 2. Esta solicitud tiene 

como fin proporcionar más tiempo para responder al acta de observaciones y 

correcciones recibidas anteriormente. 

 

 

• Además, en línea con el trámite de la solicitud de suspensión gestionada la semana 

anterior, el consultor proporcionó un informe detallado del estado de la etapa 1 y la 

trazabilidad de cada uno de los productos incluidos en el contrato. Por su parte, la 

interventoría respondió a esta información realizando un balance general de los 

productos y estableciendo fechas estimadas para la aprobación de los pendientes. En este 

contexto, el consultor completó la atención de observaciones del diseño hidrosanitario, 

el cual fue avalado y aprobado por la interventoría. En consecuencia, la interventoría 

remitió las aprobaciones de los componentes mecánicos, hidrosanitarios y bioclimáticos. 

 

 

• El 9 de enero de 2024, el consultor presentó el comunicado URI-ADM-002-24, 

solicitando la suspensión del contrato para la fase 1 por un período de 60 días calendario. 

Esta solicitud se fundamentó en diversas consideraciones, entre ellas, los reprocesos del 

trámite de la licencia de construcción, la gestión de la anuencia del DADEP para el 

predio del proyecto y el asunto del traslado y/o retiro de los postes de iluminación y 

media tensión por parte de ENEL. Dado que nos encontramos a menos de un mes del 

inicio de la etapa de construcción y aún no se han atendido las observaciones por parte 

del consultor ni se ha obtenido la aprobación del trámite de la licencia de construcción, 

es vital detener las actividades hasta contar con este recurso esencial para iniciar la fase 

de construcción. Por ende, la interventoría avaló y remitió la solicitud de suspensión a 

la supervisión de Findeter mediante el oficio 0078.24 GTC, también del 9 de enero de 

2024, para su conocimiento, revisión y gestión. 

 

El martes 16 de enero de 2024, finalmente recibimos la respuesta de la anuencia del 

DADEP para continuar con el trámite de la licencia de construcción, uno de los motivos 

principales de la solicitud de suspensión de 60 días hábiles presentada la semana 

anterior. Ante esto, tanto la consultoría como la interventoría presentaron una nueva 

solicitud de suspensión, esta vez por un plazo de 30 días hábiles, mediante el oficio 

0084.24 GTC, mientras se obtiene la licencia de construcción y se resuelve su ejecutoria. 

Con esta solicitud, el contrato entra formalmente en suspensión desde el día 18 de enero 

de 2024. 
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Respuesta allegada del DADEP 

 

 

5.1. Seguimiento al plan de compras 

 

El seguimiento al plan de compras del contratista se realizará a partir de la etapa II del proyecto, 

toda vez que en dicha etapa se realizará la construcción de la estructura, junto con toda la compra 

de los materiales, equipos, e implementos a utilizar. 

 

5.2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 

 

A la fecha de corte del último informe semanal del mes de enero, el informe semanal No.27, se 

registra un ligero atraso del contratista de obra en la Etapa I del -0.34%. Este pequeño retraso 

se debe a que el Consultor realizó las entregas con unos días de demora; sin embargo, este 

porcentaje es insignificante ya que prácticamente se acerca al 0%. En general, el Consultor se 

encuentra al día en sus entregas y trámites en la Etapa I. Esto se refleja en un porcentaje 

ejecutado para la fase 1 de $622.034.134 en comparación con un porcentaje programado de 

$624.148.010. 
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5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría 

 

 
 

 

5.4 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 

 

Los avances financieros del contrato de interventoría se empezarán a realizar una vez la  

totalidad de los Estudios y Diseños se encuentren aprobados a la finalización de la Etapa I, es 

aquí donde se le empezara a pagar a la interventoría, en el transcurso de la Etapa II. 

 

5.5 Informes semanales 

 

Los Informes semanales durante el mes de corte del presente informe comprenden desde el 

No.25 hasta el Informe Semanal No.27. Se encuentran a detalle en el anexo No.3. 
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5.6 Actualización del aplicativo de gestión de proyectos 

 

A la fecha de corte del presente informe, aun no se tiene acceso a los aplicativos suministrados 

por la Entidad. 
 

5.7 Verificación y/o modificación de diseños durante el periodo del presente informe 

 

En el mes actual, se destaca el avance significativo en la fase 1 del proyecto, que abarca la 

elaboración y aprobación de los Estudios y Diseños. El diseño arquitectónico ha obtenido la 

aprobación de la interventoría, la validación de Findeter, la SDSCJ y la fiscalía. Basándose en 

este diseño, el Consultor presenta los diseños estructural, hidrosanitario y eléctrico de la 

estructura. 

 

Adicionalmente, la Curaduría Urbana No.2 ha formulado observaciones a los diseños, y el 

Consultor las ha abordado. Actualmente, se radico una solicitud de prorroga en la atención de 

observaciones de la Curaduría para abordarlas adecuadamente 
 

 

6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 

 

6.1. Plan de Calidad 

 

6.1.1. Control de inspección y ensayos:  

 
Durante el presente mes de reporte, el Consultor no realizo más ensayos ni actividades 

en campo, toda vez que los productos de topografía y geotecnia que los requerían, ya 

fueron entregados en meses pasados por el Consultor. 

 

GES-FO-079 Equipos de Medición y Ensayo. 

 

6.1.2. Control de Maquinaria y Equipo:  

 
A la fecha de corte del presente informe aun no se cuenta con dicha información. 

 

GES-FO-080 Control de Maquinaria y Equipo (N/A) 

 

6.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo:  

 
A la fecha de corte del presente informe, como nos encontramos en la fase de Estudios y Diseños, 

aun no aplicaría el control de seguridad industrial y salud en el trabajo, toda vez que no existe 

personal ni de la consultoría ni de la interventoría en campo. Sin embargo, el Consultor se 

encuentra en elaboración del Plan SST a implementar en la fase de construcción. 

 

GES-FO-081 Control de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo. (N/A) 
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6.3. Plan de gestión de riesgos:  

 
A la fecha de corte del presente informe, y según el nuevo Plan Detallado de Trabajo, que fue 

socializado y aprobado por esta Interventoría el Consultor se encuentra en elaboración del Plan 

de Gestión de Riesgos para el contrato e inicio de la fase 2 del proyecto. 

  

6.4. Plan ambiental: 

 
A la fecha de  corte del presente corte, el Plan de Manejo Ambiental, se encuentra revisado y 

aprobado por la Interventoría, y seguidamente fue radicado a FINDETER para conocimiento y 

fines pertinentes de la Entidad. Sin embargo, este será el plan de manejo ambiental que se 

implementará una vez inicie la fase 2 de construcción del proyecto. 

 

GES-FO-082 Lista de chequeo para plan de manejo ambiental 

 

6.5. Plan de gestión social:  

 
Para la fecha de reporte del presente informe, La Interventoría emite la aprobación del plan de gestión 

social del contrato, elaborado por el Consultor CONSORCIO CONSTRURI, el cual fue validado y 

radicado con el oficio 0047.23 GTC el día 8 de noviembre de 2023 a Findeter, para conocimiento y 

fines pertinentes de la Entidad. 

 

7. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 
A la fecha de corte del presente informe, el Consultor está ocupado atendiendo las observaciones 

realizadas previamente por la Curaduría Urbana No.2. Se ha presentado una solicitud de prórroga para 

completar la atención de estas observaciones, ya que aún no se ha logrado abordar el 100% de ellas al 

momento del reporte del presente informe. Además, una de las observaciones se refiere a la anuencia del 

predio ante el DADEP, para la cual finalmente hemos recibido una respuesta favorable. Sin embargo, la 

presencia de postes de baja y media tensión en el predio del proyecto obstaculiza el inicio adecuado de 

la construcción. Es importante destacar que, al finalizar la Etapa 1, aún no se ha obtenido la licencia de 

construcción, lo que ha llevado al contrato a entrar en un período de suspensión hasta que se resuelva la 

contingencia que impide la expedición de la licencia en la fecha de emisión del informe. 

 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES 

CANTIDADES  

 
Para la fecha de corte del presente informe, aun no aplica dicho numeral, toda vez que aun nos 

encontramos en la Etapa I que comprende todos los estudios y diseños. Dicho numeral se ampliará 

con su información correspondiente para la Etapa II. 

 

GES-FO-020 Acta de mayores y menores cantidades (N/A) 

GES-FO-021 Acta de aprobación de ítems no previstos (N/A) 

GES-FO-022 Análisis de precios unitarios (N/A) 
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9. CONTROL DE PERSONAL 

 
Los profesionales de los equipos tanto de interventoría como de consultoría, además del personal 

que realizara las labores en campo para el levantamiento Topográfico y Geotécnico, ya es de 

conocimiento de Findeter, el cual da visto bueno y aprueba la totalidad del Personal. También, es 

importante destacar que actualmente no existe personal en campo, toda vez que nos encontramos en 

la fase 1 del contrato, la cual corresponde a la elaboración y validación de los Estudios y Diseños.  

 

GES-FO-083 Control de Personal. 

 

10. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
Dicha información se encuentra en el plan de manejo de seguridad y salud en el trabajo una vez se 

presente por parte del Consultor, se objete y se presente a FINDETER por parte de la interventoría. 

 

GES-FO-084 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 

 

11. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 

 
A la fecha de corte del presente Informe, aun no se ha presentado un presupuesto consolidado para 

la etapa de ejecución. 

 

12. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. 

 

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 
       

Póliza No. Aseguradora Amparo Vigencia Valor Aseg. Expedición Aprobación 

 21-45-

101414164 

  

  Seguros 

del 

Estado 

 Cumplimiento 23/08/2029 5.182.096.740 28/06/2023 28/06/2023 

 Prestaciones Sociales 23/08/2029 1.727.365.580 28/06/2023 28/06/2023 

 Calidad de Servicio 23/08/2029 187.782.000 28/06/2023 28/06/2023 

 21-40-

101213756 

  

  

 Predios, Labores y  

Operaciones 
31/08/2024 345.473.116 28/06/2023 28/06/2023 

 Gastos Médicos 31/08/2024 345.473.116 28/06/2023 28/06/2023 

 Vehículos propios y  

No propios 
31/08/2024 345.473.116 28/06/2023 28/06/2023 

 

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
       

Póliza No. Aseguradora Amparo Vigencia Valor Aseg. Expedición Aprobación 

 NB-100268180 

  

  Seguros Mundial 

 Cumplimiento 28/04/2025  304.176.371  29/06/2023  29/06/2023 

 Prestaciones Sociales  28/10/2027  101.392.123  29/06/2023  29/06/2023 

 Calidad de Servicio  28/10/2029  304.176.371  29/06/2023  29/06/2023 

 NB-100064664 

  

 Predios, Labores y  

Operaciones 
 28/10/2024  202.784.247  29/06/2023  29/06/2023 
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   Gastos Médicos  28/10/2024  202.784.247  29/06/2023  29/06/2023 

 Vehículos propios y  

No propios 
 28/10/2024  202.784.247  29/06/2023  29/06/2023 

 

GES-FO-037 Control de modificaciones y actualización de pólizas. (No se anexa toda vez que 

no se han realizado modificaciones y/o actualizaciones en las pólizas) 

 

13. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 

 
Para la fecha de reporte del presente informe, aun no se han realizado comités de seguimiento de 

obra, toda vez que la misma inicia en la fase 2 del contrato. 

 

14. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. 

 
La correspondencia del contrato para la fecha de corte del presente informe se encuentra a detalle y 

en su totalidad en el Anexo correspondiente 

 

GES-FO- 085 Relación de Correspondencia 

 

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
El registro fotográfico de las labores realizadas por el Consultor y el acompañamiento del equipo de 

la Interventoría se encuentra en el anexo correspondiente. 

 

16. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

• La comunicación efectiva entre el Consultor y la Interventoría es fundamental para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y resolver de manera oportuna las observaciones 

y solicitudes presentadas por las entidades pertinentes. 

 

• La atención diligente a las observaciones de las autoridades pertinentes, como la Curaduría 

Urbana y el DADEP, es esencial para avanzar en el proceso de obtención de la licencia de 

construcción y evitar retrasos en el inicio de las obras. 

 

• La gestión adecuada de contingencias, como la presencia de postes de baja y media tensión en 

el predio del proyecto, requiere una planificación cuidadosa y coordinación con las entidades 

responsables para garantizar que se tomen las medidas necesarias para superar los obstáculos y 

reanudar el avance del proyecto. 

 

• Priorizar la resolución de las observaciones pendientes y la obtención de los permisos necesarios 

para la continuidad del proyecto, asignando los recursos y el tiempo adecuados para cada tarea. 

 

ANEXOS: 

 

GES-FO-016 Informe Semanal de Interventoría 

GES-FO-017 Informe Ejecutivo Mensual de interventoría 



 

INFORME MENSUAL No.7 DE 

INTERVENTORÍA 

Código: GES-FO-015 

Versión: 6 

Fecha de aprobación: 

14-ago-2023 

Clasificación: Público 
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GES-FO-020 Acta de mayores y menores cantidades (N/A) 

GES-FO-021 Acta de aprobación de ítems no previstos (N/A) 

GES-FO-022 Análisis de precios unitarios (N/A) 

GES-FO-079 Equipos de Medición y Ensayo. (N/A) 

GES-FO-080 Control de Maquinaria y Equipos (N/A) 

GES-FO-081 Control de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo. (N/A) 

GES-FO-082 Lista de chequeo para plan de manejo ambiental 

GES-FO-083 Control de Personal. 

GES-FO-084 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 

GES-FO-037 Control de modificaciones y actualización de pólizas. (N/A) 

GES-FO-085 Relación de Correspondencia 

 


