INFORME SEMANAL Cédigo: GES-FO-016
Findeter4 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Versién: 2
Banca de Desarrallo Territorial ‘7 Fecha de Aprobacion: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Publica
FECHA 8/04/2024 PERIODO No. 62 | DEL 1/04/2024 AL 7/04/2024
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
Il;gg?I;CZ{’\oC TON DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCI-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 436 EQUIVALE AL 65% DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 8,16% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 8,16% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPAIDE | 99 7195 o, AVANCE ETAPA 1 99.38% /0 (1) ADELANTO -0.33%
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

FECHA

FECHA REAL DE

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 17/04/2024 Suspendido 0
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) 17/12/2024
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 17/04/2025

20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 17/06/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 17/06/2025

E101 de abril Findeter envia mediante correo electronico el alcance al oficio con el Radicado No. 2202452002796 Remision Informe Mensual N°13.

E101 de abril Findeter envia mediante correo electronico la respuesta a la solicitud de Avance fisico y financiero a 31-marzo-2024 (Proyecto URI Tunjuelito).
EI101 de abril Findeter envia mediante correo electronico la solicitud de concepto previo de la SDSCJ para la construccion de la URI de Tunjuelito, conforme a lo establecido en el DECRETO 555 DE 2021 de
la alcaldia de Bogota., por el cual se adopta la revision general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.
El 04 de abril Findeter mediante correo electronico envia el alcance a la solicitud de Concepto previo curaduria para localizacion del equipamiento dotacional — URI, remitido el 01 de abril de 2024.
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