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INFORMACION GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION

INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledaiio a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 1/27/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 6/30/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
. 11/30/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 660 EQUIVALE AL 98% DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 18.26% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162
DE 2022 18.26% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
7o AVANCE ETAPA 100.00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE % (+) ADELANTO 0,
= 100.00% % AVANCE ETAPA 1 100.00% 0.00%
ESTUDIOS Y DISENOS s °  |%(-) ATRASO °
'VALOR INICIAL : $21,411,634,465.00
'VALOR PAGADO: $2,077,553,135.63
'VALOR POR PAGAR: $ 19,334,081,329.37
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Informacion General)
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: PAF-ATSDSCJ-1-021-2023 CONTRATO No.: PAF-ATSDSCJ-0-027-2023
PLAZO INICIAL: 16 MESES PLAZO INICIAL: 14 MESES
FECHA DE INICIACION ETAPA 2 5 de agosto de 2024 FECHA DE INICIACION ETAPA 2 5 de agosto de 2024
**FECHA DE SUSPENSION: NA **FECHA DE SUSPENSION: NA
*+*FECHA DE REINICIACION: NA #**FECHA DE REINICIACION: NA
FECHA DE TERMINACION: 5 de junio de 2025 FECHA DE TERMINACION: 5 de abril de 2025
PLAZO ACTUALIZADO: 305 PLAZO ACTUALIZADO: 244
PLAZO TRANSCURRIDO: 105 EQUIVALE AL 34.43% PLAZO TRANSCURRIDO: 105 |[EQUIVALE AL 43.03%
VALOR INICIAL : $1,013,921,237.00 VALOR INICIAL : $17,273,655,800.00
VALOR ADICION(ES): $0.00 VALOR ADICION(ES): $0.00
VALOR ETAPA 1: $204,155,456.00 VALOR ETAPA 1: $625,940,000.00
VALOR ETAPA 2: $809,765,781.00 VALOR ETAPA 2: $16,647,715,800.00
VALOR PAGADO ETAPA 1: $204,155,456.00 VALOR PAGADO ETAPA 1: $ 625,940,000.00
VALOR PAGADO ETAPA 2: $93,989,234.73 VALOR PAGADO ETAPA 2: $1,015,635,031.00
VALOR POR PAGAR: $715,776,546.27 VALOR POR PAGAR: $15,632,080,769.00
SUPERVISOR: IVAN DARIO MANTILLA ROSAS INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

ETAPA 2 " CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"

PORCENTAJE SOBRE DIFERENCIA % |DIFERENCIA DIiAS
No. INDICADORES EN % EL VALOR TOTAL DEL (+) ADELANTO (+) ADELANTO
CONTRATO (-) ATRASO (-) ATRASO
1 % acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. (PROGRAMADO) 11.80%
0.96% 1
2 % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. 12.76%
(EJECUTADO) R
No. INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA VALORES
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. $ 1,964,430,464.40
2 \Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. $ 2,124,154,879.55
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No. #x* DESCRIPCION DEL HITO FECHA FECHA REAL DE DIiAS DE
PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO RETRASO
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) 8/5/2024 8/5/2024 0
PRELIMINARES 9/14/2024 9/14/2024 0
EXCAVACIONES 10/13/2024 10/13/2024 0
CIMENTACION 11/22/2024 En ejecucion
ESTRUCTURA 5/16/2025 no iniciado
ENCHAPES 6/11/2025 no iniciado
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 4/21/2025 no iniciado
INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACION, SEGURIDAD Y CONTROL 5/28/2025 no iniciado
CARPINTERIA METALICA 6/11/2025 1o iniciado
CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 6/25/2025 no iniciado
PINTURA 6/25/2025 no iniciado
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO 8/5/2025 no iniciado
OBLIGATORIO)
Plazo del proyecto en dias \ 366

Durante la semana del 11/11/2024 al 17/11/2024 se realizaron las siguientes actividades:

El 12/11/2024 Findeter remite el comunicado con el radicado No. 2202452012117_Respuesta oficios radicados SDSCJ No. 2-2024-51228, 2-2024-54929, 2-2024-78913, sobre el sistema de Red Contra
Incendios del C1J CAE Campo Verde.

El 12/11/2024 la SDSCJ remite el correo con la RE: 2202452012091Respuesta a su oficio 2-2024-80396, con asunto “RTA A RAD 1-2024-65445: PROPUESTA DE PRORROGA 2 AL CTO
INTERADMINISTRATIVO NO. 2162-2022. URI TUNJUELITO.

El 13/11/2024 la SDSCJ remite el oficio 2-2024-82768 mediante el cual emite RTA A RAD SCJ 1-2024-68276: SOLICITUD APROBACION 2DO PAGO POR CONCEPTO

DE ASISTENCIA TECNICA CTO 2162-2022.

El 13/11/2024 la SDSCJ remite el oficio con el radicado 2-2024-82771 mediante el cual solicita el AVANCE FISICO Y FINANCIERO A CIERRE 2024; EJECUCION EN 2025 (PROYECTO
'URI TUNJUELITO).

El 13/11/2021 la SDSCJ remite el correo Informes semanales proyecto URI Tunjuelito _ CTO 2162-2022.

El 13/11/2024 la SDSCJ remite el correo Invitacion a mesa de trabajo: CARGUE INFORMACION (RCD) PIN AMBIENTAL.

El 14/11/2024 la SDSCJ remite el oficio con el radicado No. 2-2024-83059 mediante el cual remite informacion sobre el CARGUE INFORMACION (RCD) PIN AMBIENTAL PROYECTO URI
TUNJUELITO- TRASLADO DEL RAD SCJ 3-2024-35570.

DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :

[En la semana del 11 al 17 de noviembre se realizo verificacion del funcionamiento del punto de atencién a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual

[El 13 de noviembre se realizo el comité social de seguimiento con el contratista, la interventoria y Findeter, donde se informo del cumplimiento de las actividades en cada uno de los programas de gestion social
[El 13 de noviembre el contratista junto con la interventoria realizaron la entrega del volante informativo acerca de la actividad de fundida de placa, también se piiblico el volante en locales comerciales, el
BHonieRmMUnal 5 BYHOS i eHHHEEI Vel s SLiMI ORI Sl EQUIE P ORI W A B AP YIGEEE B S5 HOR $SUBLRAITHIB WOITO 0T 4,CH0F 8% e CHIMVUAIESBIN 89462 BUBIAYES SIRAHCRED F¥ A3 0 cas Sur

[El contratista acompaiio la gestion de la Secretaria de Salud para jornada de control de roedores en los lotes contiguos al proyecto URIL, con el proposito de mitigar los inconvenientes manifestados por la

Se remitié el informe semanal al componente técnico.
IDURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11 Y EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL COMPONENTE TECNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA

Verificacion de alineacion de vigas y viguetas

Nivelacion de acero de placa de cimntacion para findir

Verificacion de niveles de tuberia y pruebas de acentamineto

\Fundida de placa de cimentacion
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