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FECHA 11/18/2024 PERIODO No. 95 DEL 11/11/2024 AL 11/17/2024

INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

SCJ-2162-2022

PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO 
FECHA DE INICIACIÓN: 1/27/2023

6/30/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES

11/30/2024

PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO:                                            660 EQUIVALE AL 98% DEL PLAZO DEL CONTRATO

18.26%  Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022 

18.26%  Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022 

100.00%  Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022 

100.00% % AVANCE ETAPA 1 100.00% 0.00%

VALOR INICIAL : $ 21,411,634,465.00
VALOR PAGADO: $ 2,077,553,135.63

VALOR POR PAGAR: $ 19,334,081,329.37

1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA

CONTRATO No.: PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 CONTRATO No.: PAF-ATSDSCJ-O-027-2023

PLAZO INICIAL:  16 MESES PLAZO INICIAL:  14 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 5 de agosto de 2024 FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 5 de agosto de 2024

**FECHA DE SUSPENSIÓN: NA **FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

**FECHA DE REINICIACIÓN: NA **FECHA DE REINICIACIÓN: NA

FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de junio de 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de abril de 2025

PLAZO ACTUALIZADO: 305 PLAZO ACTUALIZADO: 244

PLAZO TRANSCURRIDO:                                            105 EQUIVALE AL 34.43% PLAZO TRANSCURRIDO:                                          105 EQUIVALE AL 43.03%

VALOR INICIAL : $ 1,013,921,237.00 VALOR INICIAL : $ 17,273,655,800.00

VALOR ADICION(ES): $ 0.00 VALOR ADICION(ES): $ 0.00

VALOR ETAPA 1: $ 204,155,456.00 VALOR ETAPA 1: $ 625,940,000.00

VALOR ETAPA 2: $ 809,765,781.00 VALOR ETAPA 2: $ 16,647,715,800.00

VALOR PAGADO ETAPA 1: $ 204,155,456.00 VALOR PAGADO ETAPA 1: $ 625,940,000.00

VALOR PAGADO ETAPA 2: $ 93,989,234.73 VALOR PAGADO ETAPA 2: $ 1,015,635,031.00

VALOR POR PAGAR: $ 715,776,546.27 VALOR POR PAGAR: $ 15,632,080,769.00

SUPERVISOR: IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

No. INDICADORES EN  % 

1 % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) 11.80%

0.96% 1

2 12.76%

No. INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA VALORES

1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.  $                                                                                        1,964,430,464.40 

2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.  $                                                                                        2,124,154,879.55 

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

Código: GES-FO-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022
Clasificación: Pública

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN 
INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No.: 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL:

FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL:

% AVANCE PROGRAMADO CI 
2162 DE 2022

% AVANCE EJECUTADO CI 2162 
DE 2022

% AVANCE ETAPA 
PRECONTRACTUAL

% PROGRAMADO ETAPA 1 DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

% (+) ADELANTO 
% (-) ATRASO

ETAPA 2  " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

PORCENTAJE SOBRE 
EL VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

DIFERENCIA %
(+) ADELANTO 

(-) ATRASO

DIFERENCIA DÍAS
(+) ADELANTO 

(-) ATRASO

% acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. 
(EJECUTADO)
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2. CONTROL DE HITOS.

No.

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) 8/5/2024 8/5/2024 0

PRELIMINARES 9/14/2024 9/14/2024 0
EXCAVACIONES 10/13/2024 10/13/2024 0
CIMENTACION 11/22/2024 En ejecución

ESTRUCTURA 5/16/2025 no iniciado

ENCHAPES 6/11/2025 no iniciado

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 4/21/2025 no iniciado
INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL 5/28/2025 no iniciado

CARPINTERIA METALICA 6/11/2025 no iniciado

CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 6/25/2025 no iniciado

PINTURA 6/25/2025 no iniciado

8/5/2025 no iniciado

Plazo del proyecto en días 366

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :

En la semana del 11 al 17 de noviembre se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual

Se remitió el informe semanal al componente técnico.

DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :

PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11 Y EL 17  DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA 

Verificacion de alineacion de vigas y viguetas 

Nivelacion de acero de placa de cimntacion para findir

Verificacion de niveles de tuberia y pruebas de acentamineto 

Fundida de placa de cimentacion 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO  E IMÁGENES

*** DESCRIPCIÓN DEL HITO  FECHA 
PROGRAMADA

 FECHA REAL DE 
CUMPLIMIENTO

DÍAS DE 
RETRASO

ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO 
OBLIGATORIO)

Durante la semana del 11/11/2024 al 17/11/2024 se realizaron las siguientes actividades:
El 12/11/2024 Findeter remite el comunicado con el radicado No. 2202452012117_Respuesta oficios radicados SDSCJ No. 2-2024-51228, 2-2024-54929, 2-2024-78913, sobre el sistema de Red Contra 
Incendios del CIJ CAE Campo Verde.
El 12/11/2024 la SDSCJ remite el correo con la RE: 2202452012091Respuesta a su oficio 2-2024-80396, con asunto “RTA A RAD 1-2024-65445: PROPUESTA DE PRORROGA 2 AL CTO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 2162-2022. URI TUNJUELITO.
El 13/11/2024 la SDSCJ remite el oficio 2-2024-82768 mediante el cual emite RTA A RAD SCJ 1-2024-68276: SOLICITUD APROBACIÓN 2DO PAGO POR CONCEPTO
DE ASISTENCIA TÉCNICA CTO 2162-2022.
El 13/11/2024 la SDSCJ remite el oficio con el radicado 2-2024-82771 mediante el cual solicita el AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO A CIERRE 2024; EJECUCIÓN EN 2025 (PROYECTO
URI TUNJUELITO).
El 13/11/2021 la SDSCJ remite el correo Informes semanales proyecto URI Tunjuelito _ CTO 2162-2022.
El 13/11/2024 la SDSCJ remite el correo Invitación a mesa de trabajo: CARGUE INFORMACIÓN (RCD) PIN AMBIENTAL.
El 14/11/2024 la SDSCJ remite el oficio con el radicado No. 2-2024-83059 mediante el cual remite información sobre el CARGUE INFORMACIÓN (RCD) PIN AMBIENTAL PROYECTO URI 
TUNJUELITO-  TRASLADO DEL RAD SCJ 3-2024-35570.                                          

El 13 de noviembre se realizó el comité social de seguimiento con el contratista, la interventoría y Findeter, donde se informó del cumplimiento de las actividades en cada uno de los programas de gestión social 
y los compromisos programados. El 13 de noviembre el contratista junto con la interventoría realizaron la entrega del volante informativo acerca de la actividad de fundida de placa, también se público el volante en locales comerciales, el 
salón comunal y puntos estratégicos en el AID  se realizó el comité de obra donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.Los días 14 y 15 de noviembre el área social acompaño la actividad técnica de fundida de placa. El viernes 15 de noviembre del  2024, aproximadamente sobre las 2:30 pm personal del Consorcio Caracas Sur 
se encontraba realizando labores de excavación en zona peatonal de predio con nomenclatura Cra 8A # 51 23 Sur, en su desarrollo rompen  un tubo de 4 pulgadas de agua potable del acueducto, provocando El contratista acompaño la gestión de la Secretaría de Salud para jornada de control de roedores en los lotes contiguos al proyecto URI, con el propósito de mitigar los inconvenientes manifestados por la 
comunidad.
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