Findeter 5

i 40 Rad: 220245201160¢
Findeter '7'"0 : Banca de Desarrallo Territorial

Tipo: Radicadoda Salda 2301002024 02247 p.m.Folloa: 3
Astnto: Propuesta da prorroga Mo. 2 &l Contrato Interadministrativobio. N° 5C.0-2162-
2022
Radicagor: EMILCE CORTEZ VELASQUEZ
Doctor

ORLANDO VEGA NAVAS

Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
orlando.vega@scj.qov.co

wilman.garzon@scijgovcol.onmicrosoft.com

javier.revelo@scj.gov.co

radicacion@scj.gov.co

Av, Calle 26 No. 57-83, torre 7, piso 13

Ciudad

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 — Cuyo objeto es:
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE
REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA
CIUDAD DE BOGOTA.

Asunto: Propuesta de prorroga No. 2 al Contrato Interadministrativo No. N°SCJ-2162-
2022.

Respetado doctor Vega:

Por medio de la presente nos permitimos solicitar prorroga al Contrato Interadministrativo
N°SCJ-2162-2022, por el téermino de nueve (9) meses, hasta el 30 de agosto de 2025. La
anterior solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A — FINDETER, suscribieron el 29 de diciembre de 2022 el Contrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022, el cual tiene como objeto “.REALIZAR LA
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA”: el acta de inicio del contrato
interadministrativo se suscribe el 27 de enero de 2023; mediante el otrosi No. 1 al Contrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022, se amplia la fecha de terminacion hasta el 30 de
noviembre de 2024, asi:

“CLAUSULA PRIMERA. - PRORROGAR el plazo de ejecucién del Contrato
Interadministrativo No. 2162 de 2022 por el término de CINCO (05) MESES, es decir,
hasta el dia treinta (30) de noviembre de 2024.

Por lo anterior, la clausula tercera del precitado documento contractual quedara asi:

De acuerdo con el otrosi No. 2 del citado contrato, la fecha de terminacion de este
estaba estipulada para el 10 de julio de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato que se suscriba
3 hasta el 30de noviembre de 2024, contados a partir de la suscripcién del acta
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de inicio y previa a la aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento y expedicién
del registro presupuestal del contrato.”

En desarrollo de las obligaciones que se desprenden del Contrato Interadministrativo
N°SCJ-2162-2022, FINDETER estructuro, publicd, adjudico y firmé el acta de inicio de los
contratos derivados de obra e interventoria para el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata,
Ubicado la Localidad de Tunjuelito en la Ciudad de Bogota.

A continuacion, relacionan datos del Contrato de Obra:

CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

OBJETO Elaboracion de los estudios y disefios, la obtencion de licencias y
permisos, y la construccion y puesta en funcionamiento de la
unidad de reaccion inmediata (URI) ubicada en la localidad de
Tunjuelito, en la ciudad de Bogota D.C.

VALOR DEL $17.273.655.800 M/cte.

CONTRATO Etapa 1($625.940.000 M/cte.)
Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRURI

PLAZO 14 MESES

Etapa 1 (6 meses)
Etapa 2 (8 meses)

FECHA DE INICIO
ETP 1

19/07/2023

SUSPENSION No. 1

18/01/2024 al 22/07/2024

TIEMPO TOTAL
SUPSENSION No. 1

Seis (6) meses y tres (3) dias.

FECHA REINICIO 23/07/2024
SUSPENSION No. 1

FECHA DE 24/07/2024
TERMINACION ETP 1

FECHA INICIO ETAPA | 05/08/2024
2

FECHA FIN ETAPA 2 05/04/2025

Por su parte, los datos del Contrato de Interventoria son los siguientes:

CONTRATO NUMERO

PAF-ATSDSCJ-I-021-2023

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

fi-  PBX: (601) 6230311 / 623 0388

Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
agina Jde3

Colombia

7]
i
” Gobierno de

-
etercol |} Findeter

Xi‘.‘?ﬂnnﬂfﬂer f-:lf'_f‘r'irz.:elerﬂnfl n findeter '::?-é'




o
08 L

e
a|
-
"
)
>

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-1-021-2023
VALOR DEL $1.013.921.237 M/cte.

CONTRATO

INTERVENTORIA

INTERVENTOR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
PLAZO Dieciséis (16) meses discriminados asi:

Etapa I: Seis (6) meses
Etapa II: Diez (10) meses

FECHA DE INICIO
ETP1

19/07/2023

SUSPENSION No. 1

18/01/2024 al 22/07/2024

TIEMPO TOTAL
SUPSENSION No. 1

Seis (6) meses y tres (3) dias.

etapa 2

FECHA REINICIO 23/07/2024
SUSPENSION No. 1

FECHA DE 24/07/2024
TERMINACION Etapa

1

FECHA DE INICIO 05/08/2024
ETAPA 2

fecha de terminacion 05/06/2025

Debido a los tramites necesarios para la expedicion de la licencia de construccién y su
ejecutoria, los contratos derivados de obra e interventoria se suspendieron desde el
18/01/2024 hasta el 22/07/2024.

Considerando todo lo anterior, es evidente que los contratos derivados de obra e
interventoria culminan con posterioridad a la fecha actual de terminacién del contrato
interadministrativo, y teniendo en cuenta los plazos para liquidacion de los contratos
derivados, FINDETER solicita a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
se proceda a la modificacion No. 2 al Contrato Interadministrativo N°SCJ-2162-2022,
prorrogando el plazo de ejecucion por nueve (9) meses mas, hasta el 30 de agosto de 2025.

Resulta pertinente indicar que se mantienen la forma de pago de la asistencia técnica
establecida en el numeral uno de la Clausula Septima- Forma de Pago y Desembolso de
los Recursos del Contrato Interadministrativo N°SCJ-2162-2022.

Cordialmente,

e

HERNAN PARDO BOTERO

Gerente de Infraestructura

Proyecto: Hernando Garcia Baez — Gestor Conirato Interadministrativo 2162 de 2022/.//

Revisd: Andrés Felipe Ruiz Camelo — Profesional Contratacion Derivada

Ivan Dario Mantilla Rosas — Supervisor Contrato de Interventoria.
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