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0284.24 IE-VE GTC 
 
 
Bogotá D.C., 31 de enero de 2025. 
 
 
Ingeniero 
IVÁN DARÍO MANTILLA. 
Supervisor contrato de interventoría 
FINDETER 
 
 
Asunto: Contrato de interventoría N° PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN 
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”” – RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION – OBSERVACIONES Y 
GESTIONES DE OBRA PARA VISITA DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. 

 
Respetado ingeniero; 
 
En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en respuesta a las observaciones 
y gestiones pendientes de obra emitidas tras la visita del Arquitecto Gabriel Mayorga, en 
representación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), 
llevada a cabo el 28 de enero de 2025, esta Interventoría procede a dar respuesta a cada uno 
de los puntos señalados: 
 

1. Informe de obra que incluya seguimiento del cronograma, a hoy según información 
que recibí del residente de obra hay un atraso de 1 día. Pedir a FINDETER el corte a 
29 de enero 2025 que es el comité de obra. 

 
Respuesta: Se adjunta al presente correo el informe de obra con el seguimiento al 
cronograma, con corte al 29 de enero de 2025. 

 
2. Convocar a la visita el director de interventoría y del contratista. 

 
Respuesta: Tanto el director de interventoría como el director de obra estarán 
presentes en la visita para atender y resolver cualquier inquietud que se presente. 

 
3. El aseo en los alrededores de la obra es muy deficiente, el PMT para peatones y 

vehículos no está controlado. 
 

Respuesta: Se han implementado acciones correctivas en la limpieza de la vía Carrera 
8ª y se ha mejorado la aplicación del PMT. Desde la Interventoría, se ha exigido al 
contratista la correcta implementación del PMT y el mantenimiento constante de la 
limpieza en las vías aledañas al proyecto. 
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4. El aseo de la obra y el almacenamiento de acero está muy desatendido. 
 

Respuesta: Se han tomado medidas correctivas, mejorando las condiciones de aseo 
en la obra y el orden en el almacenamiento de acero. Se adjunta registro fotográfico. 
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5. La disposición final de residuos de obra no está en operación hay mucho material que 
debe ser evacuado. 

 
Respuesta: Se ha realizado el retiro de materiales como madera y demás residuos de 
obra. Se adjunta registro fotográfico. 

 

 
 

6. Se está haciendo uso de un lote vecino para almacenar bloque, el residente de obra 
no supo definir bajo que condición se ocupa (arriendo). Es un tema por controlar 
porque las pólizas de estabilidad de obra y responsabilidades de ARL y EPS son dentro 
del predio del proyecto. 

 
Respuesta: El espacio fue utilizado temporalmente para acopio de material. A partir 
del 30 de enero de 2025, el contratista inició el proceso de retiro de dicho material. 
Asimismo, mediante el oficio enviado el 30 de enero de 2025, se notificó al contratista 
que cuenta con un plazo de tres (3) días calendario para desocupar y rehabilitar el 
lote a su estado original. De no cumplir con esta disposición, la Interventoría iniciará 
los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes. 
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7. La obra no tiene provisional de agua, y los almacenamientos son deficientes cara al 
curado del concreto y las labores de aseo. 

 
Respuesta: Se han adelantado gestiones con la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá para la provisión del suministro de agua. Mientras tanto, el 
contratista ha recurrido al abastecimiento mediante carros tanque para garantizar el 
suministro de agua en obra. 

 
8. El personal en obra a hoy (28 01 2025) es de 30 personas, se debe verificar el 

esperado por que no se están atendiendo frentes de obra como filtros perimetrales, 
cimentación y placa de contrapiso. 

 
Respuesta: Se ha venido ejecutando la excavación y perfilado del filtro perimetral 
desde la semana anterior, así como la excavación para las vigas de cimentación y los 
dados faltantes para la placa de contrapiso entre los ejes 4 y 6 sobre los ejes F y G. 
Sin embargo, desde la Interventoría se ha reiterado al contratista la necesidad de 
incrementar el personal en obra, dado que aún hay frentes pendientes por ejecutar 
según el cronograma. 
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Excavación filtro perimetrales 

 
Excavación manual vigas y dados de cimentación 

  
9. En la obra debemos contar para la visita con planos de fachas y cortes impresos con 

las plantas respectivas a escalas de fácil lectura. 
 

Respuesta: Se cuenta con los planos impresos y a escala adecuada para la fácil 
lectura por parte de los visitantes, así como con los elementos de protección personal 
requeridos. Los planos se encuentran en campamento de obra, el cual se encuentra 
en la parte exterior de la obra, en próximos días este espacio se adecuará en el interior 
de la obra ya que contaremos con los espacios suficientes  
 

10. Informe de gestión con la comunidad reciente es decir a 15 de 01 2025. como mínimo 
 

Respuesta: El 22 de enero de 2025 se llevó a cabo el Comité de Sostenibilidad No. 
5 con la comunidad de la zona de influencia del proyecto. Se adjunta la presentación 
proyectada y el registro de asistencia. 
 

 
11. Definir con claridad la señalización de las áreas sanitarias de la obra y puntos de 

evacuación que NO hay. 
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Respuesta: Se ha corregido la señalización en obra, incluyendo la identificación 
adecuada de las unidades sanitarias y los puntos de evacuación. 

 

 

 
 
En virtud de lo anterior, se espera que estas respuestas den cumplimiento a las observaciones 
y gestiones requeridas durante la visita realizada por la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. No obstante, esta Interventoría continuará realizando los 
requerimientos necesarios al contratista ante la falta de una atención oportuna y adecuada a 
las observaciones formuladas. 
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional. 
  
 
Cordialmente, 
 
 
 
CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA 
Director de Interventoría 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE 
Anexo: GES-FO-016-INFORME-informe a corte de 30 de enero.pdf 

Anexo 17. Presentación comité sostenibilidad N° 5.pdf 
Anexo 18. Asistencia comité de sostenibilidad.pdf 

Copia:  Consecutivo correspondencia 


