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1. INFORMACION GENERAL
Contrato de interventoria N° PAF-ATSDSCJ-1-021-2023 : “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA

EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

LOCALIZACION DEL
PROYECTO

BOGOTA ,CUNDINAMARCA, LOCALIDAD DE TUNJUELITO AVENIDA CARACAS CON CALLE 51 SUR

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION DE OBRA

CONTRATO No.:

PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

CONTRATO No.:

PAFATSDSCJ-0-027-2023

PLAZO INICIAL: 10 MESES PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIACION ETAPA 2 5 de agosto de 2024 FECHA DE INICIACION ETAPA 2 5 de agosto de 2024
**FECHA DE SUSPENSION: NA **FECHA DE SUSPENSION: NA
**FECHA DE REINICIACION: NA **FECHA DE REINICIACION: NA
FECHA DE TERMINACION: 5 de junio de 2025 FECHA DE TERMINACION: 5 de abril de 2025
PLAZO ACTUALIZADO: 305 PLAZO ACTUALIZADO: 244
PLAZO TRANSCURRIDO: 179 EQUIVALE AL 58,69% PLAZO TRANSCURRIDO: 179 | EQUIVALE AL 73,36%
VALOR INICIAL : $1.013.921.237,00 VALOR INICIAL : $17.273.655.800,00
VALOR ADICION(ES): $0,00 VALOR ADICION(ES): $0,00
VALOR ETAPA 1: $ 204.155.456,00 VALOR ETAPA 1. $ 625.940.000,00
VALOR ETAPA 2: $809.765.781,00 VALOR ETAPA 2: $ 16.647.715.800,00
VALOR PAGADO ETAPA 1: $ 204.155.456,00 VALOR PAGADO ETAPA 1. $563.346.000,00
VALOR PAGADO ETAPA 2: $ 257.138.155,22 VALOR PAGADO ETAPA 2: $ 3.158.057.845,00
VALOR POR PAGAR: $552.627.625,78 VALOR POR PAGAR: $ 13.552.251.955,00
SUPERVISOR: IVAN DARIO MANTILLA INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
** Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios.
2. CONTROL DE HITOS.
No. ) FECHA FECHA REAL DE DIAS DE
**x DESCRIPCION DEL HITO PROGRAMADA CUMPLIMIENTO RETRASO
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) 5/08/2024 En ejecucion
PRELIMINARES 14/09/2024 En ejecucion
EXVACACIONES 17/09/2024 En ejecucion
CIMENTACION 22/10/2024 En ejecucion
ESTRUCTURA 16/02/2025 no iniciado
ENCHAPES 11/03/2025 no iniciado
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 21/04/2025 no iniciado
INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACION, SEGURIDAD Y CONTROL 28/02/2025 no iniciado
CARPINTERIA METALICA 11/03/2025 no iniciado
CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 25/03/2025 no iniciado
PINTURA 25/03/2025 no iniciado
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO 5/04/2025 no iniciado
OBLIGATORIO)
Plazo del proyecto en dias \ 244

*** Inserte las filas que requiera segln el nimero de hitos; teniendo en cuenta que como minimo se deberén establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminacién. Los hitos
aprobados por la interventoria se socializaran con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podran modificar previa novedad contractual que asf lo requiera.

ETAPA 1 REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS

PORCENTAJE SOBRE EL DIFERENCIA
No. INDICADORES VALORES VALOR TOTAL DEL (+) ADELANTO
CONTRATO (-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. $ 625.940.000,00 100,00%
0,00%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. $ 204.155.456,00 100,00%

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"

ETAPA 2 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI)

PORCENTAJE SOBRE EL DIFERENCIA
No. INDICADORES VALORES VALOR TOTAL DEL (+) ADELANTO
CONTRATO (-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. $ 3.867.264.380,34 23,23%
-1,55%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. $ 3.608.915.919,15 21,68%




Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No 25- ETAPA 2

Cédigo: GES-FO-016

Version: 3

Fecha de Aprobacion: 14-Feb-2023
Clasificacion: Publica

FECHA | 30 DE ENERO DE 2025 PERIODO No. 26 | DEL 27/01/2025 [ AL T 30/01/2025
Presupuesto Total del Proyecto Plazo en dias 244
PROGRAMADO EJECUTADO DESVIACION []
Inversion % Inversion % Inversion %
) Desviacion en dias
Acumulado Anterior 22,01% 20,49% $0,00
Durante el Periodo! 1,22% 1,19% $0,00
Acumulado a la Fecha| $ 3.867.264.380,34 23,23% $ 3.608.915.919,15 21,68% -$ 258.348.461,19
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AVANCE FINANCIERO ETPA 2

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA OBRA

Valor Inicial Contrato Valor Actual Contrato

Valor Pagos tramitados

No. Pagos

Valor en Pesos %

Anticipo
Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar
$
Valor Pagos realizados
No..Pagos Fecha (ltima acta pagada Valor ultima Acta pagada
realizados Valor en Pesos

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ETAPA 2

Valor Inicial Contrato Valor Actual Contrato

Valor Pagos tramitados

No. Pagos
%

Valor en Pesos

Registre la situacion problemética identificada y describa las causas que estan originando dicha situacion, correspondientes a aspectos tales como: Programacion (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicacion
de recursos econémicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecucion Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

Anticipo
Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar
$
Valor Pagos realizados
No._Pagos Fecha ultima acta pagada Valor ultima Acta pagada
realizados Valor en Pesos %

25,62%

NO APLICA

FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PROGRAMADA
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
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6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y segun aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y
tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

A la fecha de corte del presente informe el interventor certifica que, de acuerdo con la verificacion y validacion realizada en campo, las actividades ejecutadas en el presente periodo cumplen con

estandares de calidad, especificaciones técnicas, normatividad y disefios. S| X | NO

INFORME SOCIAL:

En la semana del 20 al 26 de enero de 2025 se realiz6 verificacion del funcionamiento del punto de atencién a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual

El dia 22 de enero se llevé a cabo el comité de sostenibilidad No 5 de manera presencial y virtual, sin embargo solo se contd con la asistencia de la comunidad de manera virtual. Se conectaron 9 personas teniendo en cuenta los
profesionales del contratista y la Interventoria.

El dia 22 de enero de 2025 se llevé a cabo el comité de seguimiento de obra dando el reporte del componente de gestion social

El dia 15 de enero se llevé a cabo el comité de obra No. 24 donde el componente de gestion social participé dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.

El dia 15 de enero de 2025 se presenté afectacion en el tejado del predio con direccién Carrera 8A # 51-41 sur, debido a las maniobras con la valla del contrato; por lo anterior se dio apertura a PQRS y el 18 de enero se realiz
acercamiento a la vivienda para llevar a cabo el arreglo del tejado dando cierre a la PQRS No 6.

Se han realizado varios acercamientos al predio con direccion Carrera 8A # 51-41 sur, para acordar visita técnica de seguimiento para la atencién de PQRS, no obstante, ain no se ha logrado.

El dia 24 de enero de 2025 se remitid volante No 16, para informar de fundida programada para el 27 enero, sin embargo, esta adn no ha sido aprobado porque la actividad no cuenta con el aval del area técnica de la
Interventoria.

Para la semana del 27 al 31 de enero de 2025, se tiene previsto mantener la atencién en el Punto de Atencién Ciudadana.

En la semana del 20 al 26 de enero de 2025 se continud con la recepcion de hojas de vida del AID

Se remiti6 el informe semanal al componente técnico.

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Verificacion de Procedimiento, ATS, pre-operacional

Verificacion de instalacion de la sefializacion en las areas de obra

Verificacion realizacion de las inspecciones diarias SST

asistencia en comites de obra

No hay reportes de Accidentes ni Incidentes labaorales a la fecha.

acompafiamiento en armado de columnas

verificacion de permisos de trabajo seguro en alturas

verificacién y aprobacion de ingreso de personal a obra

elaboracion de comunicados

INFORME AMBIENTAL:

verificacién de Manejo adecuado de los materiales en obra

verficacion del mantenimiento periodico de las unidades sanitarias

seguimiento a jornadas de orden Aseo y Limpeza en la obra.

elaboracion de comunicados

asistencia en comites de obra

implementacién de plan de manejo de trafico

seguimiento limpieza de sumideros

INFORME TOPOGRAFICO:

Nivelacion:
Se realizo control de asentamiento en los niveles materializados para las casas aledafias.

Replanteo:
Se realizo replanteo de linea de referencia del eje F sobre el nivel N0O-005 en el primer piso

INFORME TENICO:

PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 13 y 19 DE ENERO DE 2025 EN EL COMPONENTE TECNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA

se continua con armado de acero de placa nivel N 0 -005

se termina la fundida de muro de contencion de 3500 psi del sotano

se inicia la excavacion de filtro perimetral

se funden 2 colunas del primer piso sobre el eje 1

se termina de armar el 100% de la placa de N0-005
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7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
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Cra, 8 #51-41,Bogo
Atencior

FIRMA DIRECTOR DE ITERVENTORIA

NOMBRE: CARLOS LIBARDO LOPEZ PENALOZA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

Bogota
CONSORCIO INFRAESTRUCTURAVE

*VoBo SUPERVISOR FINDETER
NOMBRE SUPERVISOR: IVAN DARIO MANTILLA

*Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberé evidenciar la aceptacion con su firma




