CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

0284.24 IE-VE GTC
Bogota D.C., 31 de enero de 2025.

Ingeniero

IVAN DARIO MANTILLA.
Supervisor contrato de interventoria
FINDETER

Asunto: Contrato de interventoria N° PAF-ATSDSCJ-1-021-2023 cuyo objeto es “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.” — RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION — OBSERVACIONES Y
GESTIONES DE OBRA PARA VISITA DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.

Respetado ingeniero;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en respuesta a las observaciones
y gestiones pendientes de obra emitidas tras la visita del Arquitecto Gabriel Mayorga, en
representacion de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ),
llevada a cabo el 28 de enero de 2025, esta Interventoria procede a dar respuesta a cada uno
de los puntos sefialados:

1. Informe de obra que incluya seguimiento del cronograma, a hoy segun informacion
que recibi del residente de obra hay un atraso de 1 dia. Pedir a FINDETER el corte a
29 de enero 2025 que es el comité de obra.

Respuesta: Se adjunta al presente correo el informe de obra con el seguimiento al
cronograma, con corte al 29 de enero de 2025.

2. Convocar a la visita el director de interventoria y del contratista.

Respuesta: Tanto el director de interventoria como el director de obra estaran
presentes en la visita para atender y resolver cualquier inquietud que se presente.

3. El aseo en los alrededores de la obra es muy deficiente, el PMT para peatones y
vehiculos no esta controlado.

Respuesta: Se han implementado acciones correctivas en la limpieza de la via Carrera
82 y se ha mejorado la aplicacion del PMT. Desde la Interventoria, se ha exigido al
contratista la correcta implementaciéon del PMT y el mantenimiento constante de la
limpieza en las vias aledafas al proyecto.
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4. Elaseo de la obra y el almacenamiento de acero esta muy desatendido.

Respuesta: Se han tomado medidas correctivas, mejorando las condiciones de aseo
en la obra y el orden en el almacenamiento de acero. Se adjunta registro fotografico.
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30 ene 2025 3:28:57 p. m.
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5. La disposicion final de residuos de obra no esta en operaciéon hay mucho material que
debe ser evacuado.

Respuesta: Se ha realizado el retiro de materiales como madera y demas residuos de
obra. Se adjunta registro fotografico.

6. Se esta haciendo uso de un lote vecino para almacenar bloque, el residente de obra
no supo definir bajo que condicién se ocupa (arriendo). Es un tema por controlar
porque las polizas de estabilidad de obra y responsabilidades de ARL y EPS son dentro
del predio del proyecto.

Respuesta: El espacio fue utilizado temporalmente para acopio de material. A partir
del 30 de enero de 2025, el contratista inicié el proceso de retiro de dicho material.
Asimismo, mediante el oficio enviado el 30 de enero de 2025, se notifico al contratista
que cuenta con un plazo de tres (3) dias calendario para desocupar y rehabilitar el
lote a su estado original. De no cumplir con esta disposicion, la Interventoria iniciara
los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes.
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7. La obra no tiene provisional de agua, y los almacenamientos son deficientes cara al
curado del concreto y las labores de aseo.

Respuesta: Se han adelantado gestiones con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota para la provision del suministro de agua. Mientras tanto, el
contratista ha recurrido al abastecimiento mediante carros tanque para garantizar el
suministro de agua en obra.

8. El personal en obra a hoy (28 01 2025) es de 30 personas, se debe verificar el
esperado por que no se estan atendiendo frentes de obra como filtros perimetrales,
cimentacion y placa de contrapiso.

Respuesta: Se ha venido ejecutando la excavacion y perfilado del filtro perimetral
desde la semana anterior, asi como la excavacién para las vigas de cimentacion y los
dados faltantes para la placa de contrapiso entre los ejes 4 y 6 sobre los ejes Fy G.
Sin embargo, desde la Interventoria se ha reiterado al contratista la necesidad de
incrementar el personal en obra, dado que aun hay frentes pendientes por ejecutar
segun el cronograma.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE — NIT 901.721.424-1 AV Carrera 86 No 51-66 Oficina. 301 Bogota D.C Colombia
PBX (571) 2410530 FAX: (571) 2410531 - E-mail: consorcioinfraestructurauri@gmail.com



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

2B 2025 9:55:34 a. m.
A SPEDISUrlJRI TUNJUELITO
ExcavaCIon filtro perlmetrales

ExcavaCIon manual VIgas y dados de cimentacion

9. En la obra debemos contar para la visita con planos de fachas y cortes impresos con
las plantas respectivas a escalas de facil lectura.

Respuesta: Se cuenta con los planos impresos y a escala adecuada para la facil
lectura por parte de los visitantes, asi como con los elementos de proteccion personal
requeridos. Los planos se encuentran en campamento de obra, el cual se encuentra
en la parte exterior de la obra, en préximos dias este espacio se adecuara en el interior
de la obra ya que contaremos con los espacios suficientes

10. Informe de gestién con la comunidad reciente es decir a 15 de 01 2025. como minimo
Respuesta: El 22 de enero de 2025 se llevé a cabo el Comité de Sostenibilidad No.

5 con la comunidad de la zona de influencia del proyecto. Se adjunta la presentacion
proyectada y el registro de asistencia.

11. Definir con claridad la sefializacion de las areas sanitarias de la obra y puntos de
evacuacion que NO hay.
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Respuesta: Se ha corregido la sefalizacion en obra, incluyendo la identificacién
adecuada de las unidades sanitarias y los puntos de evacuacion.

30 ene 2025 3:57:21 p. m.
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En virtud de lo anterior, se espera que estas respuestas den cumplimiento a las observaciones
y gestiones requeridas durante la visita realizada por la Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia. No obstante, esta Interventoria continuara realizando los
requerimientos necesarios al contratista ante la falta de una atencién oportuna y adecuada a
las observaciones formuladas.

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

Director de Interventoria

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

Anexo: GES-FO-016-INFORME-informe a corte de 30 de enero.pdf
Anexo 17. Presentacién comité sostenibilidad N° 5.pdf
Anexo 18. Asistencia comité de sostenibilidad.pdf

Copia:  Consecutivo correspondencia
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