
26 DEL AL

1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. 3.867.264.380,34$                       23,23%

-1,55%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. 3.608.915.919,15$                       21,68%

ETAPA 2 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

No. INDICADORES VALORES

PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

DIFERENCIA 

(+) ADELANTO 

(-) ATRASO

1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. 625.940.000,00$                          100,00%

0,00%

2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. 204.155.456,00$                          100,00%

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos 

aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos  solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.

ETAPA 1 REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. INDICADORES VALORES

PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

DIFERENCIA 

(+) ADELANTO 

(-) ATRASO

ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO 

OBLIGATORIO)

5/04/2025 no iniciado

Plazo del proyecto en días 244

CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 25/03/2025 no iniciado

PINTURA 25/03/2025 no iniciado

INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL 28/02/2025 no iniciado

CARPINTERIA METALICA 11/03/2025 no iniciado

ENCHAPES 11/03/2025 no iniciado

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 21/04/2025 no iniciado

CIMENTACION 22/10/2024 En ejecución

ESTRUCTURA 16/02/2025 no iniciado

PRELIMINARES 14/09/2024 En ejecución

EXVACACIONES 17/09/2024 En ejecución

No.
*** DESCRIPCIÓN DEL HITO

 FECHA 

PROGRAMADA

 FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO

DÍAS DE 

RETRASO

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) 5/08/2024 En ejecución

SUPERVISOR: IVAN DARIO MANTILLA INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

VALOR PAGADO ETAPA 2: $ 257.138.155,22 VALOR PAGADO ETAPA 2: $ 3.158.057.845,00

VALOR POR PAGAR: $ 552.627.625,78 VALOR POR PAGAR: $ 13.552.251.955,00

VALOR ETAPA 2: $ 809.765.781,00 VALOR ETAPA 2: $ 16.647.715.800,00

VALOR PAGADO ETAPA 1: $ 204.155.456,00 VALOR PAGADO ETAPA 1: $ 563.346.000,00

VALOR ADICION(ES): $ 0,00 VALOR ADICION(ES): $ 0,00

VALOR ETAPA 1: $ 204.155.456,00 VALOR ETAPA 1: $ 625.940.000,00

EQUIVALE AL 73,36%

VALOR INICIAL : $ 1.013.921.237,00 VALOR INICIAL : $ 17.273.655.800,00

PLAZO ACTUALIZADO: 305 PLAZO ACTUALIZADO: 244

PLAZO TRANSCURRIDO: 179                                        EQUIVALE AL 58,69% PLAZO TRANSCURRIDO: 179                                                   

CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA

**FECHA DE REINICIACIÓN: NA **FECHA DE REINICIACIÓN: NA

FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de junio de 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de abril de 2025

FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 5 de agosto de 2024 FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 5 de agosto de 2024

**FECHA DE SUSPENSIÓN: NA **FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 25- ETAPA 2

Código: GES-FO-016

Versión: 3

Fecha de Aprobación: 14-Feb-2023

Clasificación: Pública

FECHA 30 DE ENERO DE 2025 PERIODO No. 27/01/2025 30/01/2025

CONTRATO No.: PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 CONTRATO No.: PAFATSDSCJ-O-027-2023

PLAZO INICIAL: 10 MESES PLAZO INICIAL: 8 MESES

1. INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DEL CONTRATO
Contrato de interventoría N° PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 : “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL 

CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO
BOGOTA ,CUNDINAMARCA, LOCALIDAD DE TUNJUELITO AVENIDA CARACAS CON CALLE 51 SUR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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FECHA 30 DE ENERO DE 2025 PERIODO No. 27/01/2025 30/01/2025

Plazo en dias 

% % %

22,01% 20,49% -1,52%

1,22% 1,19% -0,03%

23,23% 21,68% -1,55%

 % 

 % 

-$                                                                                            -$                                                                     -$                                                   

Saldo por AmortizarValor AmortizadoAnticipo Pagado

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

244Presupuesto Total del Proyecto $ 16.647.715.800,00

Acumulado Anterior

Durante el Periodo

Acumulado a la Fecha

3.664.162.247,58$          

203.102.132,76$              

3.867.264.380,34$          

Inversion Inversion

3.410.871.962,22$             

198.043.956,94$                

Desviacion en dias 

-4 Días

3.608.915.919,15$             

$ 0,00

$ 0,00

-$ 258.348.461,19

CURVA "S"

AVANCE FINANCIERO ETPA 2

PROGRAMADO EJECUTADO DESVIACION

Inversion

Valor Pagos tramitados  No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados
Fecha última acta pagada

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA OBRA

Valor última Acta pagada
Valor en Pesos  % Valor en Pesos

2.684.858.051,00$                            16,13%

 Valor Actual Contrato  Valor Inicial Contrato 

16.647.715.800,00$                                                       16.647.715.800,00$                                                 

Valor en Pesos

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ETAPA 2 

 Valor Inicial Contrato 

Valor en Pesos
Fecha última acta pagada Valor última Acta pagada

PENDIENTE 473.199.794,00$                               

 No. Pagos 

realizados 

Variación
Anticipo

809.765.781,00$                                                      809.765.781,00$                                                            -$                           -$                                                                                            -$                                                                     -$                                                   

3.158.057.845,00$                                    

Valor Pagos tramitados

 % 

18,97%

 Valor Actual Contrato Variación
Anticipo

Anticipo Pagado Valor Amortizado

 No. Pagos tramitados 

4 4

Valor Pagos realizados

Saldo por Amortizar

-$                           

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

 No. Pagos tramitados 

4 257.138.155,22$                                       31,75% 4 207.443.053,52$                               25,62% PENDIENTE 49.695.101,70$                                 

ACTIVIDAD RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación

de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

NO APLICA 
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SI X NO

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

INFORME AMBIENTAL:

INFORME TOPOGRAFICO:

INFORME TENICO:

Verificación  de Procedimiento, ATS, pre-operacional 

PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 13  y 19  DE ENERO  DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA 

se continua con armado de acero de placa nivel N 0 -005

Nivelacion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Se realizo control de asentamiento en los niveles materializados para las casas aledañas.

verificación de  Manejo adecuado de los materiales en obra

verificación y aprobación de ingreso de personal a obra

Verificación realización de las inspecciones diarias SST 

 No hay reportes de Accidentes ni Incidentes labaorales a la fecha. 

se termina la fundida de muro de contencion de 3500 psi del sotano

elaboración de comunicados

seguimiento a  jornadas de orden Aseo y Limpeza en la obra.

elaboración de comunicados

asistencia en comites de obra 

El día 24 de enero de 2025 se remitió volante No 16, para informar de fundida programada para el 27 enero, sin embargo, esta aún no ha sido aprobado porque la actividad no cuenta con el aval del área técnica de la 

Interventoría.

Para la semana del 27 al 31 de enero de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.

En la semana del 20 al 26 de enero de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y

tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

A la fecha de corte del presente informe el interventor certifica que, de acuerdo con la verificación y validación realizada en campo, las actividades ejecutadas en el presente periodo cumplen con 

estándares de calidad, especificaciones técnicas, normatividad y diseños. 

INFORME SOCIAL:

Replanteo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Se realizo replanteo de linea de referencia del eje F sobre el nivel N0-005 en el primer piso

En la semana del 20 al 26 de enero de 2025 se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual

Verificación  de instalación de la señalización en las áreas de obra

El día 22 de enero se llevó a cabo el comité de sostenibilidad No 5 de manera presencial y virtual, sin embargo solo se contó con la asistencia de la comunidad de manera virtual. Se conectaron 9 personas teniendo en cuenta los 

profesionales del contratista y la Interventoría.

El día 22 de enero de 2025 se llevó a cabo el comité de seguimiento de obra dando el reporte del componente de gestión social

acompañamiento en armado de columnas 

verificación de permisos de trabajo seguro en alturas

verficación del mantenimiento periodico de las unidades sanitarias 

implementación de plan de manejo de trafico 

seguimiento limpieza de sumideros 

se funden 2 colunas del primer piso sobre el eje 1 

Se remitió el informe semanal al componente técnico.

El día 15 de enero de 2025 se presentó afectación en el tejado del predio con dirección Carrera 8A # 51-41 sur, debido a las maniobras con la valla del contrato; por lo anterior se dio apertura a PQRS y el 18 de enero se realizó 

acercamiento a la vivienda para llevar a cabo el arreglo del tejado  dando cierre a la PQRS No 6.

se termina de armar el 100% de la placa de N0-005

asistencia en comites de obra 

El día 15 de enero se llevó a cabo el comité de obra No. 24 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.

se inicia la excavacion de filtro perimetral 

Se han realizado varios acercamientos al predio con dirección Carrera 8A # 51-41 sur, para acordar visita técnica de seguimiento para la atención de PQRS, no obstante, aún no se ha logrado.
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FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE SUPERVISOR: IVAN DARIO MANTILLA 

* Una vez  sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma 

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

NOMBRE: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

* VoBo SUPERVISOR FINDETER


