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Se

1. INTRODUCCION

A continuacion, se presenta el Informe de Gestion que contiene el conjunto de todas
las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 28 de febrero al 27
de marzo de 2025, en el marco del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administracién de proyectos o programas de inversion relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo é del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el regimen de contfratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de
la funcién administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de confratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Cédigo Civil, Codigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Coédigo de Comercio, Codigo Civil, Codigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Articulo 2 de la Constitucion Politica establece que: “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion™. Que
el Plan Distrital de Desarrollo 2020 — 2024:
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“Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotd del siglo XXI", contempla como
objetivo general: “consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional
que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida
econdmica y social derivada de la emergencia del Covid-19, capitalizando los
aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribucion y reactivacion econdomica
creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esa forma construir con
la ciudadania, una Bogotd donde los derechos de los mds vulnerables sean
garantizados a fravés de: la ampliacion de las oportunidades de inclusion social y
productiva, en particular, de las mujeres, los jovenes y las familias, para superar
progresivamente los factores de naturalizacion de la exclusion, discriminacion y
segregacion socio-economica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y
el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz”.

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estan
enmarcadas en el proposito 3: “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
Alcaldia Mayor de Bogotd planted la construccion durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se cre6 como organismo
del sector central del orden distrital, con “*autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica publica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinaciéon
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promocion, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservacion del orden publico en la ciudad; la articulacion de los
sectores administrativos de coordinacién de la Administraciéon Distrital en relaciéon con la
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinacién
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy
coordinacién de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asignd entre ofras, las siguientes funciones:
iderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcidn y ejecucién de politicas, planes,
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programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. vy las localidades,
de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
ciudadanay el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a través del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xlll del Ejército Nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del Distrito Capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulaciéon, adopcidén, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucién, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:

“(...)

h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.

(...)

j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Direccion de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:

“(...)

g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la construccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacion de los equipamientos.
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h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia vy Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
tiene la responsabilidad de articular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia vy justicia de Bogotd D.C., la coordinacion y atencidén oportuna
a las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 “UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccion Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atencidén y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicion de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdticas de logistica y medios de transporte, infraestructura, tecnologias de
informacidén y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de la
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccion y contratacion de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotd, D. C.”

Que, durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacién con la
Fiscalia General de la Nacion, la Alcaldia Mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:
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i URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida
ii. URI en la localidad de Tunjuelito.
iii. URI ubicada en Suba.

Se 2 Dist

(Teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan
con este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagndstico Local de la Secretaria Distrital de Planeacién (2020),
Tunjuelito es la localidad 6 de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estan divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.

Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelantdé un ejercicio de pre-dimensionamiento (esquema bdsico) del area
requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccién Inmediata -
URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
entrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de Ia misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacion de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justficia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reaccién Inmediata — URI de escala Urbana segln los nuevos criterios de
localizacién general senalados en el arficulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitd
a la fiscalia general de la Nacién su participaciéon en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que ‘“tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento dptimo de la URI que se construird en
g localidad de Tunjuelito”.

T Direccion General:
Dt/ - E‘.‘QE.E._ '*-I e ‘!\'g No 10.20C :),r)(-\rﬂ -1 [)/7‘
§ = W= C: 103 No. 18-20, Bogota
Gobierno de

Colombia

* PBX:(601) 623 0311 /623 0388
' Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

Pigina 8 de 50

o
X @findeter f @findetercol ({5 finceter @fir\detcrcol 1N Findeter



: Lo
INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26 Fi ."deter 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SBE BOGOTAD. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
sesmreoamiicerse || JSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicion y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital * Un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, expidid Resolucion No. 7427 del 9 de diciembre de
2022: “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, Ia
cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reaccion Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
adelanté para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizé las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicion de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelanté verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizacion, que permitirian la
construccion y puesta en operacién de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Cenfral -
Subdireccidon Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.

“...En atencién a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacién, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccién Inmediata-URI- en esta localizacidon, que
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SDEBoROTA DS SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
cenaiizr= JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

permita a la SDSCJ continuar los tradmites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Se 2 Dist

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a fitulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:

“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccidn estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccién Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidon Técnica, el formato de
“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de
Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:

“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan ofras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratacion de:

T Direccion General:
Dt/ - E‘.‘QE.E._ '*-I e ‘!\'g No 10.20C :),r)(-\rﬂ -1 [)/7‘
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“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA

LOCALIDAD".

Findeter 5

Que de conformidad con lo previsto en el literal ¢) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Contratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relaciéon
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a confratar tiene relaciéon directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacidén mediante
sesion del Comité de Contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebraciéon de un Contrato Intferadministrativo enfre Ia SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificod la modalidad de
seleccion de contratacién directa a través de Confrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucién de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucion 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
- “SDSCJ" suscribid con FINDETER, el Contrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
tiene por objeto ““REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA”".

En cumplimiento del referido Contrato Interadministrativo Findeter suscribid con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a titulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracién de los confratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE insfruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”
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3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO N°SCJ-2162-2022

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE
OBJETO GENERAL REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO
EN LA CIUDAD DE BOGOTA

FINDETER- Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Integrantes de Bogotd D.C.
Fecha de suscripcion 29 de diciembre de 2022
Fecha de Iniciacion 27 de enero de 2023

Fecha de Terminacion 30 de junio de 2024

inicial

Modificatorio No. 1, - .
21/07/2023 Prérroga hasta 30 de noviembre 2024
Modificatorio No. 2 .

29/11/2024 Prérroga hasta 30 de agosto 2025
Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022

Fecha de aprobacion de

s , 11 de diciembre de 2024
polizas de garantia

PARA EJECUCION: $20.033.300.324

Componente Presupuestal
ASISTENCIA TECNICA: $1.378.334.139

Valor final del Contrato

(Corte Informe) $21.411.634.465

No. De Pdéliza |33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 2

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

Garantias No. 899.999.061-9
(Actudlizadas contra acta Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8
de inicio) 27/01/2023 al 28/01/2025
. Calidad del Servicio: $275.666.827,8
Amparos:

27/01/2023 al 29/07/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 29/07/2027

No. De Péliza |33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 3

Garantias
(Actualizadas contra SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Modificatorio No. 1) Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

No. 899.999.061-9
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Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8
27/01/2023 al 30/05/2025
Amparos: Cadlidad del Servicio: $275.666.827.8
’ 27/01/2023 al 30/11/2026
Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 30/11/2027
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.
Beneficiario: No. 899.999.061-9
X Cumplimiento del contrato: $275.666.827.8
(Actualizadas contra 27/01/2023 al 28/02/2026
Modificatorio No. 2) Calidad del Servicio: $275.666.827,8
27/01/2023 al 30/08/2027
Amparos: " . .
Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 30/08/2028

4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022
El Contrato Interadministrativo 2162 de 2022 contempla los siguientes componentes:
a. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a fravés de una contratacion
derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los frdmites y
gestiones para la expediciéon de la licencia de construccion del proyecto.

Etapa Il: Construccidon y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos
adelantados y de acuerdo con la licencia de construccion aprobada.

Este componente incluye:

e Estudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacién de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los tramites y gestiones necesarias para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SDEBoROTA DS SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
seseenzimr= JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025
e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demds que sean necesarios para la habilitaciéon
y puesta en funcionamiento de la URI TUNJUELITO.
e La construccidon del proyecto previamente estructurado y licenciado por la
autoridad competente.
e Trdmite y expedicidn de permisos de ocupacion, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disenos incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacion de los instrumentos de planeacion urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere,

en el marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construccion
de la URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacién del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacién técnica de los estudios y disefos, el andlisis para la
gestion del riesgo del proyecto, asi como, los demds andilisis para una debida ejecucion
del proyecto.

b. COMPONENTE 2: INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a fravés de una contratacion
derivada:

e Etapa I: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del

proyecto.

e Etapa IlI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccidon de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.

Este componente incluye la contrataciéon de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccion del proyecto.

En consecuencia, incluye la disposicidn de todo el equipo profesional y técnico que

efectie el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.
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5. CONTRATO DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

CONTRATANTE

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI
TUNJUELITO

CONTRATO NUMERO

PAF-ATSDSCJ-O-027-2023

OBJETO

Elaboracién de los estudios y disenos, la obtencion de
licencias y permisos, y la construccion y puesta en
funcionamiento de la unidad de reaccion inmediata (URI)
ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de
Bogotd D.C.

NOMBRE DEL PROYECTO

Unidad de Reaccién Inmediata (URI) - Tunjuelito

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotd D.C

VALOR DEL CONTRATO

$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y tres
millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos
M/cte.)

Etapa 1($625.940.000 M/cte.)

Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.)

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRURI, conformado por:

-INVERSIONES GYR 50%, NIT 820.003.863-8,

Representante legal JHON MOLINA SUPELANO

-VITAL PROYECTO, 50, NIT 901.355.728-5,

Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE.
Representante Legal Consorcio: JHON MOLINA SUPELANO

INTERVENTOR

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE (VELNEC S.A., 65%, NIT
800.028.455-1, Representante Legal JUAN CARLOS
HERNADEZ SANDOVAL Y ESAO SAS, 35%, NIT 804.005.882-9
Representante Legal JUAN AMADO LIZARAZO)

PLAZO

14 MESES
Etapa 1 (6 meses)
Etapa 2 (8 meses)

FIRMA CONTRATO

23/06/2023

FECHA DE INICIO ETP 1

19/07/2023

SUSPENSION N°1

18/01/2024 AL 15/02/2024 — 29 DIAS

PR(’)RROG,A N°1ALA
SUSPENSION N° 1

15/02/2024 AL 15/04/2024 — 60 DIAS

PRéRROG,A N°2 A LA
SUSPENSION N° 1

15/04/2024 AL 22/07/2024 — 98 DIAS

REINICIO

23/07/2024

FECHA DE TERMINACION ETP 1

24/07/2024
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FECHA INICIO ETAPA 2

05/08/2024

FECHA FIN ETAPA 2

05/04/2025

Fuente de Recursos por CDP

CDP

Recursos

803

$17.273.655.800,00

Total

$17.273.655.800,00

Garantias del Contrato de Obra

Firma del Contrato 23 de junio de 2023:

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGURQOS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA No.

21-45-101414164

CERTIFICADO(S)

1

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 19/03/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 19/09/2027 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ 19/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ 19/09/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Suspension No. 1 —18/01/2024 al 15/02/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA SEGUROS DELESTADO 5.4, | CPRANTIA No. 21-40-101213756
| CERTIFICADO(S) 3

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO(s)

Vigencia

||

Amparo Valor

Desde Hasta
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 ‘/ ‘ 18/10/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 3
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/04/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 18/10/2027 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2024 / 18/09/2027 | $ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado| $ 12.279.341.060,00
Prérroga No. 1 ala Suspensidn No. 1 —15/02/2024 al 15/04/2024:
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 4
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 18/12/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA SEGUROS DELESTADO 5.4, | CARANTIA No. 21-45-101414164
| |CERTIFICADO(S) 4

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Valor (%)

Gobierno qe
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter 5

“wganazszzr= JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/06/2025 | $5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 18/12/2027 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2024 / 18/09/2027 | $ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado| $ 12.279.341.060,00
Prérroga No. 2 a la Suspensién No. 1 — 15/04/2024 al 30/08/2024:
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 5
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 03/05/2025 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 5
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 03/11/2025 | $5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 03/05/2028 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2024 / 18/09/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado| $ 12.279.341.060,00
Acta de inicio Etapa 2 — 05/08/2024:
PO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

SEGUROS DEL ESTADO S.A. GARANTIA No.

21-40-101213756

TSR AN
06 con oA
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ALCALDIA 'TYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

Findeter 5

“wganazszzr= JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

| CERTIFICADO(S) |

6

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT

BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 03/05/2025 | $3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 7
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 05/10/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 05/04/2028 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 24/07/2024 / 24/07/2027 | $ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado| $ 12.279.341.060,00

Componente Técnico:

Durante el periodo del informe del 28 de febrero al 27 de marzo de 2025, se
ejecutaron las siguientes actividades de la etapa 2 de Construccion:

Gobierno qe
Colombia

Se realiza la excavacion de el filtro perimetral.
Se realiza la impermeabilizacién del muro de contencién con igol.
Se redliza la instalacion de filtro francés.
Se funde la placa del segundo piso.

Se funde el concreto en el foso eyector.
Se funden pantallas y columnas del segundo piso.
Se realiza el relleno en la zona perimetral.
Se realizan muros en mamposteria en el sétano.
Se inicia el armado de la placa del tercer piso.

Se funden muros perimetrales junto al parqueadero de detenidos.

T o) Direccion General:
E}E‘.'y.l%] —alle 103 No 8

103 No

19-20, Bogota D C

s PBX:(601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

o
X @findeter f @findetercol ({5 finceter @ﬁr\detcrcol 1N Findeter

P4gina19 de 50




: /-
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e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SDEBOGOTA DG, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
ez = JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

Remark: Consorcll e
Network: 1/03/20% Remark: Cons@

Network: 1/03/2

Excavacién filtro perimetral
01/03/2025

Relleno zona exterior 05/03/2025

Armado columnas 2 nivel 05/03/202

rEreancia e
06 con oA
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26 F lndeter o
e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
e BoooTibe. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

DE BOGOTAD.C.

28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZ0 2025

i \# "W‘\NH“ I lAI'

hnu. | . H/ ML “LJ |

Remark: Consofcio ini
Network: 14/03/2025'9:

Armado de pantallas y columnas 2 nivel
12/03/2025

12/03/20281

Consorcio Inff

Fundida de foso eyecfo'rm)os/zozs o

Armado de escalera 12/03/2025

|
I

Direccion General:
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e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
/D€ BOGOTADG. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

swenazzzr= JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

" 18103/202!
— N 4° 3326

j p
S %r. Infrz
: ~ ~ Z

Armado muros en mamposteria sétano 14/03/2025 Armado de muros sétano 18/03/2025

Consorcio In

— s
SR

Armado de placa tercer piso 21/03/2025

B S

rEreancia e
06 con oA
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26 Flndeter -7
e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
/e BoGOTAD S SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
“esee< JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025
‘ A3

B -;»;a 1 P,
T L

Relleno perimetral 21 /0/025 Armado de Abldc'c tercer piso 25/03/20.25

Con corte al 27 de marzo de 2025

No. INDICADORES CONTRACTUALES Programado Ejecutado DIFERENCIA DIAS
ATRASO

1 Porcentaje de Avance Etapa 2 36,25% 30,35% -5,90% -14

Componente Juridico:

Durante el periodo del presente informe no se presentaron temas juridicos.

Componente Administrativo:

Desde el componente administrativo se ha monitoreado y revisado la informacién de
los subcontratistas, se ha verificado el cumplimiento del cronograma, se adelantaron las
acciones necesarias para mantener la ejecucion del confrato conforme a la
programacion.

Se redliza seguimiento permanente a la incorporacion de personal de obra y
administrativo, asi como se realiza seguimiento y control de la calidad de los materiales,
equipos y obras ejecutadas.

Componente Financiero:

rEreancia e
06 con oA
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26
e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SBE BOGOTAD. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
sz eseenae || JSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

Avance Financiero Etapa 2:
Porcentaje Pagado al 28 de febrero de 2025 - Conftratista de Obra:

Valor del Contrato: $ 17.273.655.800,00
Valor Pagado con corte
al 28 de febrero de 2025:

Saldo del Contrato:

$ 4.201.799.416,00
$ 13.071.856.384,00

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

CONTRATANTE

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA'Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO

CONTRATO NUMERO

PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO
LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C

LOCALIZACION DEL PROYECTO

LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTA D.C

VALOR DEL CONTRATO

MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA

INTERVENTORIA CORRIENTE ($1.013.921.237).
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT901.721.424-
1, Conformado por:
VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; %
INTERVENTOR de participacion: 65%.

ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de
participacion: 35%.

Representante Legal: Juan Carlos Herndndez
Sandoval c.c. 79.386.306.

Dieciséis (16) meses discriminados as:
Etapa I: Seis (6) meses

Gobierno qe
Colombia
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26
e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SBE BOGOTAD. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
sz eseenae || JSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

Etapa lI: Diez (10) meses

FIRMA DE CONTRATO 28/06/2023
FECHA DE INICIO ETP1 19/07/2023
SUSPENSION N° 1 18/01/2024-15/02/2024 — 29 DIAS

PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSION N°
1
PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSION N°
1

15/02/2024 AL 15/04/2024 — 60 DIAS

15/04/2024 AL 22/07/2024 — 98 DIAS

REINICIO 23/07/2024
FECHA DE TERMINACION ETAPA | 24/07/2024
FECHA DE INICIO ETAPA Il 05/08/2024
FECHA DE TERMINACION ETAPA I 05/06/2025

FECHA DE TERMINACION CONTRATO 05/06/2025

Fuente de Recursos por CDP

CDP Recursos
803 $1.013.921.237,00
Total $ 1.013.921.237,00

Garantias del Contrato de Interventoria

Firma del Contrato 28 de junio de 2023:

TIPO DE POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES

GARANTIA PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664

ASEGURADORA ||SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) X2

BENEFICIARIO(s) | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 830.053.691-
8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON
NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 28/06/2023 |/ 28/10/2024 $ 202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247,40

103 No. 19-20, Bogota

EF.Q"-_IE Direccion General:
3 ‘.'#' _..;_. —alle 103 No G
Gobierno de Skl PBX: (601) 623 0311/6
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26

o CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SBE BOGOTAD. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
sz eseenae || JSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE

TIPO DE GARANTIA ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
CERTIFICADO(S) Oyl

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL

BENEFICIARIO(s)

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 28/06/2023 |/ 28/04/2025 $304.176.371,10 30%
PRESTACIONES SOCIALES 28/06/2023 |/ 28/10/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2024 |/ 28/10/2029 $304.176.371,10 30%

Total Asegurado S 709.744.865,90

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 5
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
A Vigencia val 7
mparo Desde Hasta alor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 19/11/2024 $202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247,40
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

CERTIFICADO(S)

2

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 19/05/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 19/11/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ 19/11/2029 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado S
709.744.865,90

Gobierno qe
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
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“wganazszzr= JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

Suspensidn No. 1 del 18/01/2024 al 15/02/2024:

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100064664

CERTIFICADO(S)

3

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde

Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

19/07/2023 |/

17/12/2024

$202.784.247,400 20%

Total Asegurado S

202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100268180

CERTIFICADO(S)

3

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON
NIT 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde g Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 17/06/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 17/12/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 17/10/2024 / 17/12/2029 $304.176.371,10  30%
Total Asegurado|$ 709.744.865,90

Prorroga No. 1 ala Suspensidon No. 1 del 15/02/2024 al 15/04/2024:

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100064664

CERTIFICADO(S)

5

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde

Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 17/07/2023 |/ 18/02/2025

Total Asegurado $

$202.784.247,40 20%
202.784.247 40

ARANTIA | [POLIZA DE SEGURO |A FAVOR DE | |ENTIDADES PARTICULARES
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ALCALDIA 'TYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

“wganazszzr= JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

Findeter 5

GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 4
PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/08/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 18/02/2028 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/02/2025 18/02/2030 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado $ 709.744.865,90

Prorroga No. 2 ala Suspension No. 1 del 15/02/2024 al 15/04/2024:

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100064664

CERTIFICADO(S)

6

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde

Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

19/07/2023 |/

02/07/2025

$ 202.784.247,40 20%

Total Asegurado S

202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 4
PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 31/12/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 01/07/2028 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 01/07/2025 01/07/2030 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado|$ 709.744.865,90

Acta de incio etapa 2 — 05/08/2024.
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ALCALDIA 'TYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

Findeter 5

“wganazszzr= JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 7

PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 02/07/2025 $ 202.784.247,40 20%

Total Asegurado S 202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No. NB-100268180

CERTIFICADO(S)

5

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 31/12/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 01/07/2028 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 01/07/2025 / 01/07/2030 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado $ 709.744.865,90

Componente Financiero:

Avance Financiero Etapa 2:

Porcentaje Pagado al 28 de febrero de 2025 - Conftratista de interventoria:

Valor del Contrato:

Valor Pagado con corte al
28 de febrero de 2025:
Saldo del Contrato:

Gobierno qe
Colombia

$1.013.921.237,00

$ 501.781.900,27
$ 512.139.336,73
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26

e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SBE BOGOTAD. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
cmmeomassnrae JUJSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

7. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

Findeter 5

Se 2 Distrita

A confinuacion, se detalla el equipo principal de gestidon dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del Confrato Interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de
la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental:

Rol Nombre Profesion
Gestor Hernando Garcia Baez Ing. Civil
Supervisor Ivdn Dario Mantilla Rosas Ing. Civil
Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado

Norma Constanza Truijillo

Calderén Administradora de Empresas

Profesional Social

. . . Norma Constanza Murillo .. . .
Profesional Financiero Rojas Administradora Financiera

Administradora de Empresas
Proyectos

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la Cldusula Novena — Obligaciones al contratista se presenta el Informe de
Gestion Técnico del presente confrato, conforme los recursos aportados por la
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el pago
mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:

5 4 TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER

Proporcionar vy realizar la Durante el periodo del presente
asistencia técnica, administraciéon informe se viene
de recursos y la asesoria juridica, proporcionando la Asistencia
administrativa, ambiental y En Técnica a la SDSCJ para el
1 |financiera a que haya lugar para | Permanente L desarrollo del proyecto.

Cumplimiento . . .
el adecuado desarrollo  del Actualmente, estd en ejecuciéon
contrato y la que sea requerida la etapa 2 de los contratos
por la Secretaria de Seguridad derivados de obra e

Convivencia y Justicia de Bogotd interventoria.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26 Fi ndeter o
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
D€ BOGOTA D SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
=== JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

SecretariaDi

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER

D.C., enrelacién con el objeto del

mismo.

Cumplir con el objeto del contrato FINDETER viene dando

con plena autonomia técnica y cumplimiento al objeto

administrativa y bajo su propia En contractual, de acuerdo con las
2 . Permanente L . .

responsabilidad, por lo tanto, no Cumplimiento | actividades enunciadas en el

existe ni existird ningun tipo de presente informe.

subordinacion.

Constituir un Patrimonio Constituido el Patrimonio

Autébnomo con una sociedad Auténomo Secretaria Distrital de
3 | fiduciaria de reconocida Permanente Cumplida Seguridad, Convivencia y

experiencia y trayectoria en el Justicia - FINDETER, Administrado

sistema financiero colombiano por Fidupopular.

Actualmente estd en ejecucién
la etapa 2 de los contratos

En derivados de obra e
Cumplimiento | interventoria para el diseho y
construccion de la URI de

Desarrollar el conjunto  de
actividades y gestiones
4 | pertinentes para la ejecucién y | Permanente
enfrega  del proyecto URI

Tunjuelito. SO
Tunjuelito.
Tras la formulacién de los
costeos estimados por parte de
FINDETER, de acuerdo con su
modelo, para la contratacion
derivada de obra e
Desarrollar el  proyecto  URI interventoria, fueron remitidos y
Tunjuelitfo con el presupuesto En aprobados por la SDSCJ, para
5 - . . . Permanente L
disponible para la ejecucion del Cumplimiento | poder desarrollar los procesos
mismo. de convocatoria de  los
contratos derivados de obra e
interventoria, los cuales fueron
adjudicados. Actualmente, se
estd desarrollando la etapa 2 de
ejecucién de la obra.
. El 14 de marzo de 2023
Conformar los Organos . R -
. oz mediante Comité Fiduciario No.
Colegiados (comités) compuestos .
. 1 se aprobd el Manual
por integrantes de las dos . . .
6 . Permanente Cumplida Operativo, mediante el cual se
entidades para el correcto
. establecen los delegados a los
desarrollo del contfrato y debida : s
. - diferentes comités del Contrato
ejecucioén del proyecto. - .
Interadministrativo.
Disponer y mantener la En FINDETER cuenta con el personal
7 |infraestructura fisica, logistica, | Permanente profesional estipulado en su

Cumplimiento

operativa, técnica y de recursos

propuesta, asi como con todos
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26 Fi ndeter o
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
D€ BOGOTA D SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
= <= JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

4 p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
humanos requerido para la los equipos fransversales
ejecuciéon del contrato. técnicos, juridicos y financieros,
requeridos para prestar la
asistencia técnica ala SDSCJ en
el marco de este confrato.
Sumado a esto, ha puesto a
disposicion del Conftrato
Inferadministrativo, todos los
elementos técnicos y operativos
requeridos para suplir las
necesidades en el marco de la
ejecucién del contrato.
Asumir ~ los  cosfos - de FINDETER durante el presente
desplazamiento a que haya lugar, - .
L periodo ha asumido los costos y
para la tfoma, recoleccion vy En - s
8 . s ) .. 7| Permanente L gastos directos e indirectos
validacion de la informacién Cumplimiento .
. . ., necesarios para adelantar el
necesaria para la ejecuciéon del .
objeto contractual.
proyecto
Para el perfeccionamiento del
contrafo y el acta de inicio, se
enviaron a la SDSCJ las pdlizas
debidamente suscritas con su
comprobante de pago, dichas
Constituir y allegar a la Secretaria garantias fueron aprobadas el
Distrital de Seguridad Convivencia 16 de enero de 2023. El 13 de
9 y Justicia, las garantias requeridas Permanente cumplida febrero de 2023  fueron
dentro de los tres (3) P cargadas a SECOP |l las pdlizas
dias hdbiles siguientes a la actualizadas contra acta de
suscripcién del confrato inicio. El 28 de julio de 2023 se
actualizaron las pdlizas
conforme al modificatorio No. 1.
El 11 de diciembre de 2024 se
actualizaron las pdlizas
conforme al modificatorio No. 2.
Pgrﬂqpor Yy apoyara la Segrefor!o FINDETER, ha participado
Distrital de Seguridad Convivencia - .
s . activamente de las diferentes
y Justicia, en todas las reuniones a En .
10 A Permanente L reuniones que se han
las que éste convoque Cumplimiento
. . - programado para el desarrollo
relacionadas con la ejecucion del
del Proyecto.
contrato
Asistir a las reuniones, talleres,
comités y demds eventos que se FINDETER ha asistido a tfodas las
realicen en el marco del proyecto reuniones convocadas por la
URI Tunjuelito, en los que se En Secretaria de Justicia o por
11 |requiera su participacion, vy | Permanente L terceros en el marco del
, L Cumplimiento
colaborard con el suministro de desarrollo de este contrato, y las
informacién y en la contestacién mismas se encuentran
de los requerimientos por parte de relacionadas en este informe.
interesados.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26 Fi “deter -7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SDEBOGOTADL, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
= = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Findeter mantiene la
Disponer de los medios necesarios documentacién del desarrollo
para el mantenimiento, cuidado y En del contrato, custodiada de
12 . ! Permanente L S
custodia de la documentacion Cumplimiento | acuerdo con los procedimientos
objeto del presente contrato. establecidos en su Sistema de

Gestion Documental.

Atender los requerimientos,
instrucciones y/o
recomendaciones que durante el Findeter ha acatado todas las
desarrollo del Contrato le imparta En instrucciones y requerimientos
13 a la Secretaria Distrital  de | Permanente L efectuados por la Secretaria en
. . - _ Cumplimiento ) -
Seguridad Convivencia y Justicia, el marco de la ejecucidon del

a través del supervisor del mismo, contrato.

para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones.

Entregar al supervisor del contrato En cumplimiento de este

14 los informes que se soliciten sobre Permanente En numeral se entrega el presente
cualquier aspecto y/o resultados Cumplimiento | informe N°26 del Cl 2162 de
obtenidos cuando asi se requiera. 2022.

Guardar estricta reserva sobre
toda la informacién y documentos
que fenga acceso, maneje en
desarrollo de su actividad o que
llegue a conocer en desarrollo del
contrato y que no tenga cardcter En
15 | de publica. En consecuencia, se | Permanente Cumplimiento En permanente cumplimiento.
obliga a no divulgar por ningin

medio dicha informacién o
documentos a terceros, sin la
previa autorizacion escrita de la
Secretaria Distrital de Seguridad
Convivencia y Justicia.

Manejar de manera centralizada
y segura ftodos los documentos
relacionados con los aspectos

juridicos, financieros, técnicos y FINDETER, y su equipo de
administrativos que se generen en trabagjo, actlan con ética,
desarrollo del contrato, fransparencia y eficiencia fiscal,
sujetdndose a las normas de En de acuerdo con la Constituciéon

Politica de Colombia y politica
institucional. Se cuenta con un

16 |retencion documental y archivo | Permanente

- . Cumplimiento
vigentes; y en caso de que el

supervisor designado por la Sistema de Gestion Documentall
Secretaria Distrital de Seguridad SGly el aplicativo *Documenta”
Convivencia y Justicia requiera los para la radicacion.

documentos deberdn presentarse
de manera organizada y en Ultima
versibn, asi como tenerlo a
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26 Fi ndeter o
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
D€ BOGOTA D SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
= <= JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER

disposiciéon de cualquier ente de
control.

Asumir un buen trato para con los FINDETER, 'y su equipo de

. . trabajo, se caracterizan por su
demds colaboradores internos vy .
. actuar con responsabilidad,
17 |externos de la Secretaria de En o . .
. . . . Permanente - eficiencia y tfransparencia,
Seguridad Convivencia y Justicia, Cumplimiento .
. valores establecidos dentro de
y actuar con responsabilidad, -
su politica, misibn y visidon

eficiencia y transparencia. T
institucional.

Colaborar con la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, en el suministro vy
respuesta de informacion
correspondiente a los
18 | requerimientos efectuados por los | Permanente
organismos de  Confrol, en
relacion  con la  ejecucién,
desarrollo o

implementacion  del contrato
objeto del presente documento.
Apoyar a la Secretaria en la
atencion y respuesta oportuna de
derechos de peticidon, acciones

Cuando se requiera: A la fecha,

En no se han presentado solicitudes
Cumplimiento | o requerimientos efectuados por
los Organismos de Control.

Cuando se requiera: A la fecha

de tutela, requerimientos de entes En .
19 ; Permanente L no se han presentado solicitudes
de confrol, demandas, quejas y Cumplimiento
. por parte de la SDSCJ.
reclamos relacionados con la
esfructuracién y ejecuciéon del
objeto del presente proceso
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, de acuerdo con los
lineamientos  establecidos por Se utiliza la imagen institucional
éste. Salvo autorizacion expresa y En de la SDSCJ de acuerdo con los
20 ; 7.7 | Permanente . - . .
escrita de las partes ningun Cumplimiento | lineamientos establecidos por
funcionario, podrd utilizar el esta.
nombre, emblema o sello oficial
de la ofra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.
Respetar la politica ambiental de Es politica interna de FINDETER el
la Secretaria Distrital de Seguridad . :
: . - ., uso eficiente y racional de los
Convivencia y Justicia, politica - .
. recursos para su funcionamiento
que incluye todas las normas .
. y en las acciones de sus
internas sobre el uso de recursos En . .
21 . . Permanente L profesionales. Se exigird a los
ambientales y publicos, como el Cumplimiento -
. ) - Contratistas de las Obras e
agua y la energia, racionamiento ) .
Interventoria el cumplimiento de
de papel, normas sobre

las disposiciones ambientales

parqueaderos y manejo - de (orden nacional como distrital)

desechos residuales
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
~= JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

Findeter 5

4 p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
durante la ejecuciéon de las
obras.
Cumplir con todas las
obligaciones que derlven’de la Se ha cumplido con todas las
naturaleza del contrato, asi como . - .
obligaciones que deriven de la
fodas las normas, leyes vy En .,
22 . Permanente L naturaleza del contrato, asi
reglamentos vigentes o que se Cumplimiento
. ? como todas las normas, leyes y
expidan posteriormente y que .
. reglamentos vigentes.
contemplen aspectos relativos a
la ejecucion del contrato.
Actuar en fodo momento con
buena fe, atendiendo los
principios de la funcion
administrativa y de la gestion fiscal FINDETER, y su equipo de
de que tratan los articulos 209 y trabajo, actlan con ética,
23 | 267 de la Constitucion Politica de Permanente En transparencia y eficiencia fiscal,
Colombiay la ética, respondiendo Cumplimiento | de acuerdo con la Constitucién
por sus actuaciones y omisiones, y Politica de Colombia y politica
haciendo todo lo necesario para institucional.
impedir y denunciar actos de
corrupcion de los que tenga
noticia.
La liguidacién del Contrato
- Interadministrativo se efectuard
Elaborar y suscribir el acta de Por
25 | .77 L Puntual una vez se desarrolle la etapa
liguidacion. desarrollarse . g
de ejecucidon y se agote el plazo
contractual.
Incluir como  Asegurado vy
Beneficiario de las garantias
otorgadas con ocasién de la
. g En los contratos de obra e
ejecucidon de los contratos En . . . .
26 : Permanente L interventoria se incluyd esta
derivados de este Contrato Cumplimiento : L
. . . obligacion.
Interadministrativo a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, y a Findeter.
Se han validado y aprobado de
Validar y aprobar todos los manera oportuna los informes
informes presentados por la presentados por la interventoria
interventoria en el seguimiento En en el seguimiento realizado a la
27 |realizado a la ejecucion | Permanente L ejecucion  contractual  del
-~ Cumplimiento
contractual (Juridica, proyecto, por parte del
administrativa, ambiental, técnica Supervisor designado, en
y financiera). cumplimiento con el Manual de
Supervision de FINDETER.
Las actas de inicio de los
Firmar el acta de inicio de los En contratos derivados de obra e
28 Permanente

contratos a celebrar.

Cumplimiento

Interventoria fueron suscritas por
las partes el 19 de julio 2023.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
~= JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

Findeter 5

4 p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION | 45}, ACION | OBLIGACION FINDETER
FINDETER, verifica
Verificar el cumplimiento de las constantemente el
obligaciones y deberes En cumplimiento de las
29 - Permanente L . .
establecidos en los confratos a Cumplimiento | obligaciones y deberes
celebrar. establecidos en los Confratos de
Disenos - Obra e Interventoria.
Informar de inmediato al (los) jefe
(s) de existir sospechas acerca de
revellooon. de la Informacion Findeter ha tomado las medidas
Confidencial por parte de los . .
. . necesarias para evitar que se
funcionarios y/o asesores, sobre . . . 8
R S den este tipo de situaciones. Sin
cualquier incumplimiento en que : )
. . En embargo, informard de manera
30 |incurran o sobre  cualquier | Permanente L A
. . . Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
inconveniente que dificulte la . -
. A incumplimiento presentado con
correcta ejecucion del contrato, !
. respecto a la revelacion de
esto con el fin de que se adopten . L
. . . informacion.
los correctivos de rigor, sin
perjuicio del inicio de las acciones
legales pertinentes
Findeter participd y votd en el
Comité  Fiduciario  No. 1
Hacer parte de los Comités En mediante el cual se aprobd el
31 | Fiduciario, Financiero y Técnico | Permanente cumplimiento Manual Operativo del Cl 2162
del contrato con voz y voto. P de 2022, y en donde se
establecieron los delegados por
las partes para cada Comité.
Presentar cronograma y Plan de
Trabajo (PDT) detallado, para la Se presenté a la SDSCJ el PDT
ejecucion del contrato . - iy
32 . L . Permanente Cumplida para su revision y aprobacion el
interadministrativo, dentro de los .
) L : dia 03 de febrero de 2023.
cinco (5) dias siguiente a la firma
del acta de inicio
. . . FINDETER exige constantemente
Exigir el cumplimiento del objeto y S
. . - Por el cumplimiento de las
33 | de las obligaciones derivadas de | Permanente . .
desarrollarse | obligaciones confractuales a
los contratos. A .
fravés de su supervisor.
Realizar la  liguidacién  de N L
. . . La liguidacion de la
confratos derivados y patrimonio - .
. contratacion derivada vy el
auténomo dentro de los 3 meses . .
A . . > Confrato Interadministrativo se
siguientes al recibo a satisfaccion Por .
34 ) . Permanente llevard a cabo una vez se
del equipamiento y desarrollarse
. - agoten los plazos confractuales
posteriormente realizar la
s - y se haya desarrollado la etapa
liguidacioén del contrato

interadministrativo.

de ejecucion.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26 Findeter 5
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
e SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
e JUSTICIA ~ FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025
9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACION AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Se

a. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

La gestion realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a contfinuacion:

Durante el periodo se hace seguimiento a los contratos derivados de obra e
interventoria en su Etapa 2, conforme a lo mostrado en el numeral 5 del presente
informe.

b. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el proximo periodo de reporte del Informe de Gestion mensual, se fienen
programadas las siguientes actividades:

e Terminar el armado y fundida de las columnas del nivel 3.
e Realizar el armado del acero para fundir la placa del nivel 4.
e Redlizar las instalaciones hidrdulicas y eléctricas.

c. CRONOGRAMA Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE
De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,

para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de marzo de 2025:

Avance Avance
No ACTIVIDAD AECT AEChl Programado | Ejecutado
INICIO FIN
Acumulado | Acumulado

1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS

DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
2 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
3 | REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ 27/01/2023 | 3/02/2023 100% 100%
4 | REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL

OPERATIVO 3/02/2023 | 03/02/2023 100% 100%
5 | CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 25/01/2023 | 7/02/2023 100% 100%
6 | APROBACION MANUAL OPERATIVO 24/02/2023 | 14/03/2023 100% 100%
7 | DESEMBOLSO DE RECURSOS 24/02/2023 | 31/03/2023 100% 100%
8 | REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | 25/01/2023 | 15/02/2023 100% 100%
9 | PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION | 101/2023 | 31/03/2023 100% 100%

DERIVADA
10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 15/03/2023 | 31/03/2023 100% 100%

o T Direccion General:
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
=== JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

Findeter 5

Avance Avance
No ACTIVIDAD et Jaeials Programado | Ejecutado
INICIO FIN
Acumulado | Acumulado

11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE

CONTRATACION 20/04/2023 | 27/04/2023 100% 100%
12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION 2/05/2023 | 3/05/2023 100% 100%

DERIVADA
13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 3/05/2023 | 31/05/2023 100% 100%
14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE

CONTRATACION 1/06/2023 | 6/06/2023 100% 100%
15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

CONTRATOS DERIVADOS 7/06/2023 | 11/07/2023 100% 100%
16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS

DERIVADOS 19/07/2023 | 19/07/2023 100% 100%
17 | ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y

OBTENCION LICENCIAS) 19/07/2023 | 24/07/2024 100% 100%
18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION

ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 05/08/2024 | 05/04/2025 42,01% 36.77%

CONSULTORIA) (*)
19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | 05/04/2025 | 05/06/2025 0% 0%
20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 05/06/2025 | 05/08/2026 0% 0%

(*) Con fecha de corte del 27 de marzo de 2025 se tiene un avance del contrato
inferadministrativo del 36,77%.

10. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

a. Comités Técnicos

manera virtual

No de Comité Fecha Tema
realizacion
Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Comité OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
Técnico PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
Ne 1 20/04/2023 INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
(Sesionado de 27/04/2023 LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Aprobar la Adenda No. 1 dentfro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 gue tiene por objeto: CONTRATAR “LA
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28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

No de Comité F?chq, Tema
realizacion
Comité ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
Técnico LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
N° 2 09/05/2023 | FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(Sesionado de (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
manera virtual DE BOGOTAD.C."
Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
Comité Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-
Técnico 10/05/2023 | ATSDSCJ-O-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
N° 3 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
(Sesionado de LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
manera virtual FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”
Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicacién de la
convocatoria PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 que fiene por objeto:
Comité CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Técnico OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
N° 4 05/06/2023 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
(Sesionado de 06/06/2023 | INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
manera virtual LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."” Aprobar el orden de elegibilidad
y la adjudicacién de la convocatoria PAF-ATSDSCJ-I1-021-2023
que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.”
SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo
Comité 10/01/2024 | Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un
Técnico 16/01/2024 | término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta
N° 5 el 9 de marzo de 2024; la fecha actualizada de terminacién de
(Sesionado de la etapa | de estudios y disenos seria el dia 19 de marzo de 2024,
anera virtual) o antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
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“wganazszzr= JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

No de Comité

Fecha

X " . Tema
realizacion

Sin Voto de la
SDSCJ

superadas.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como
Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un
término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta
el 9 de marzo de 2024, es decir, la fecha actualizada de
terminacién de la interventoria de la etapa | de estudios y
disenos seria el dia 19 de marzo de 2024, o antes si las
condiciones que originan la suspensidon han sido superadas.

Se cerrd sin el Voto de la SDSCJ, por lo cual se cita el comité
técnico No. é.

Comité
Técnico
N° 6
(Sesionado de
manera virtual)

SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Autdénomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un
término de veintinueve (29) dias a partir del 18 de enero de 2024
y hasta el 15 de febrero de 2024; la fecha actualizada de
terminacioén de la etapa | de estudios y disenos seria el dia 17 de
febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la
suspensidn han sido superadas.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como
Vocera y Administradora del Patrimonio Autébnomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un
término de veintinueve (29) dias a partir del 18 de enero de 2024
y hasta el 15 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada
de terminacién de la interventoria de la etapa | de estudios y
disenos seria el dia 17 de febrero de 2024, o antes si las
condiciones que originan la suspensidn han sido superadas.

17/01/2024
18/01/2024

Comité
Técnico
N° 7
(Sesionado de
manera virtual

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023,
suscrifo enfre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2)
meses o antes si las condiciones que originan la suspensidn han
sido superadas.

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ--021-2023, suscrito enfre
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy
Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o
antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
superadas.

13/02/2024
14/02/2024

Comité

10/04/2024 | Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
“wganazszzr= JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

Técnico
N° 8
(Sesionado de
manera virtual

11/04/2024

CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSC J-O-
027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de un (1)
mes o antes si las condiciones que originan la suspensidn han
sido superadas.

solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023,
suscrifo enfre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de un
(1) mes o antes silas condiciones que originan la suspensidon han
sido superadas.

Comité
Técnico
N° 09
(Sesionado de
manera virtual

12/04/2024

PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023,
CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, CUYO OBJETO ES:
“INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N°10
(Sesionado de
manera virtual

31/07/2024
01/08/2024

Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA I. ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION
PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de
la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO del contrato de obra
No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023.

Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA —
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado
dentro de la ETAPA I. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No.
PAF-ATSDSC J-0-027-2023.
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b. Comités Fiduciarios

No de Comité

Fecha
realizacidon

Tema

Comité
Fiduciario
N° 1
(Sesionado de
manera virtual)

21/02/2023
14/03/2023

Solicitud: Aprobacion del Manual Operativo del Patrimonio
Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia
Mercantil 3-1-111808, Contrato interadministrativo SCJ- 2162-
2022.

Comité
Fiduciario
N° 2
(Sesionado de
manera virtual

27/04/2023

Antecedentes y contexto del Comité Fiduciario.

Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No.
8., relacionada con la realizacién de Comités Fiduciarios que
manejan recursos publicos provenientes de entes del orden
nacional:

“(...) En los patrimonios autébnomos o encargos fiduciarios que,
por cualquier razén, tengan recursos publicos, se deberd
pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad
publica de donde provengan los recursos, hard parte del
correspondiente comité fiduciario, ii) que se hard, al menos
cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que
generen esos recursos v i) que los intereses o rendimientos que
produzcan esos recursos pertenecerdn a la respectiva entidad
o acrecentardn el recurso publico en dicho patrimonio, salvo los
gue se pacte entregar a titulo de pago en las subcuentas del
Contratista. De cada sesidon se levantard el acta respectiva.
(...)".

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente Comité
Fiduciario la presentacion correspondiente informando los
rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de
2023.

Comité
Fiduciario
N° 3
(Sesionado de
manera virtual

06/06/2023

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” El dia treinta y uno (31) de mayo
de 2023, se presentd en Comité de Contratacion No. 98 el
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE
PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Gobierno qe
Colombia

Direccion General:

>alle 103 No. 19-20, Bogota D C

ERCE
D

s PBX:(601) 623 0311 / 623 0388

Pigina 42 de 50

o
X @findeter f @findetercol ({5 finceter @ﬁr\detcrcol 1N Findeter

Findeter 5

Linea gratuita nacional: 01-8000-116622



ALCALDIA 'TYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°26

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
“wganazszzr= JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE FEBRERO 2025 AL 27 DE MARZO 2025

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." El
dia veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se
presentd en Comité de Contratacion No. 096 el INFORME DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN
DE ELEGIBILIDAD).

Comité
Fiduciario
N°4
(Sesionado de
manera virtual

14/02/2024
15/02/2024

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023,
suscrifo enfre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy
Administradora del Patrimonio Autébnomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2)
meses o antes si las condiciones que originan la suspensidn han
sido superadas.

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI  TUNJUELITO, vy
Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o
antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
superadas.

Comité
Fiduciario
N°5
(Sesionado de
manera virtual

15/04/2024

Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-
027-2023, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023,
CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Comité
Fiduciario
Extraordinario
N°6
Sesionado de

01/08/2024
05/08/2024

Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA |I. ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION
PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de
la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO del contrato de obra
No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023.

Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA -

Gobierno qe
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

manera virtual

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado
dentro de la ETAPA I. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

c. Comités Financieros

No de Comité Fecha Tema
Se solicita aprobacién para instruir a la fiduciaria para distribuir los saldos
a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% y cuentas de ahorro:
Comité 20%
Financiero
N° 1 31/03/2023 | La anterior instruccion, también aplicard para los recursos que ingresen
(Sesionado de 14/04/2023 | con posterioridad a la presente instruccién, por lo tanto, la fiduciaria

manera virtual

deberd mantener siempre los recursos que se administren en esta
proporcion.

Asi mismo, en caso de presentarse alguna situacion que pueda llegar a
afectar los recursos objeto de administracion, la fiduciaria deberd
informar inmediatamente a Findeter con el objetivo que se adopten las
decisiones pertinentes por parte del Comité Financiero.

Los integrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO

PRINCIPAL FINDETER

Gerente de Infraestructura

Jefe de Contratacidon de Findeter o Jefe de
Contrataciéon Derivada de Findeter

Profesional Técnico de la Gerencia de

Infraoestructura

PRINCIPAL SDSCJ

Director de Bienes

e COMITE FIDUCIARIO

Gobierno de

Colombia

PRINCIPAL FINDETER

Secretario General
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Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente Técnico

Findeter 5

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero

11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se realizaron reuniones de seguimiento del Contrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los frdmites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
confrato.

Fecha: 06 de marzo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Conftratista
Objetivo: Comité de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 11 de marzo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Conftratista
Objetivo: Revision Propuesta de Prorroga Derivados URI Tunjuelito

Fecha: 13 de marzo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Conftratista
Objetivo: Recorrido de obra

Fecha: 13 de marzo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Conftratista
Objetivo: Comité de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 17 de marzo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Contratista
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Objetivo: Revision Propuesta Prorroga Derivados URI Tunjuelito

Fecha: 19 de marzo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Comité de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 19 de marzo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo Recorrido de obra

Fecha: 26 de marzo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Recorrido de obra

Fecha: 26 de marzo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Conftratista
Objetivo: Comité de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 27 de marzo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Conftratista
Objetivo: Reunion revision documentos préorroga URI Tunjuelito

12. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecucion
del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162- 2022.

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Radicado

Gobierno qe
Colombia

2202552016753 Radicado FINDETER

07/03/2025

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ

Solicitud de acompanamiento reunidon URI Tunjuelito. Jueves 13 de
marzo de 2025 a las 02:00 p.m.

2202552016751, Radicado FINDETER

07/03/2025

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ

Propuesta Solicitud de prérroga Contrato de Obra PAF-ATSDSCJ-O-
027-2023 y contrato de Interventoria PAF-ATSDSCJ-I-021-2023.

2202552017267 Radicado FINDETER
19/03/2025
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Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Radicado
Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Findeter
Correo Correspondencia SDSCJ
Remision Informe Mensual N°25

2202552015278 Radicado FINDETER

26/03/2025

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ

Remision Informe De Ejecucion Financiera CI_SCJ2162_2022_SDSCJ
de febrero de 2025

Correos electronicos Enviados:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Gobierno qe
Colombia

FINDETER
27/02/2025
Informe semanal No. 109 URI de Tunjuelito

FINDETER
12/03/2025
Informes semanales No. 110y 111 de URI de Tunjuelito

FINDETER
18/03/2025
Informe semanal No. 112 URI Tunjuelito

FINDETER

30/01/2025

Alcance - RV: Solicitud Informacion y gestiones en obra URI
TUNJUELITO para visita de la ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

FINDETER

31/01/2025

Solicitud de Link anexos Informe 2202552014495, Remision Informe
Mensual N°23
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13 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informacién financiera acd presentada, es un resumen del informe financiero
presentado por la Direccién de Planeaciéon de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de
las obligaciones de Administracion de Recursos. Es importante aclarar que, el Informe
Financiero Mensual se remite la Ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el
mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del Contrato
Interadministrativo.

ASISTENCIA TECNICA

Pagos realizados a la fecha por concepto de Asistencia Técnica:

Concepto de Valor
Pago Valor IVA (Incluido IVA) Estado Fecha de Pago
10% de la cuota
de asistencia

técnica, contra
Adjudicacién de
contratacion
derivada

10% de la cuota
de asistencia
técnica contra
Aprobacion  de | $115.826.398,24 | $22.007.015.66 $137.833.413,90 Pagada 27/12/2024
Anteproyecto por
parte de la
secretaria

$115.826.398,00 | $22.007.016,00 $137.833.414,00 |Pagada 4/12/2023

Mediante radicado FINDETER 2202552014593 del 20/01/2025 se realizd la solicitud de
aprobacién de pagos por concepto de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos
Cl1 2162 de 2022, por un valor de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($
620.250.362,55).MCT. discriminados asi:

Pagos % del Valor, por

Al Desembolso actividad IVA TOTA-

3erPago | 10% de la cuota de
asistencia técnica contra 10% $115.826.398,24 $22.007.015.66 $ 137.833.413,90
obtencién de Licencia de
Construccién

4to Pago 10% de Ila cuota de
asistencia  técnica  con 10% $115.826.398,24 | $22.007.015.66 $ 137.833.413,90
suscripcién de Acta de
Inicio de Obra

5toPago | 50% de la cuota de 5% $57.913.199,12 | $11.003.507,83 $ 68.916.706,95

asistencia técnica en 10

6to Pago pagos mensuales de 5% $57.91.199,12 | $11.003.507,83 $ 68.916.706,95
7mo Pago | acuerdo con el 5% $57.913.199,12 | $11.003.507,83 $ 68.916.706,95

cumplimiento  de o $57.913.199.12 | $11.003.507,83 | $68.916.706,95

8vo Pago
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Coy Justc

9no Pago | programaciény avance de 5% $57.913.199,12 | $11.003.507,83 $ 68.916.706,95
obra establecida
inicialmente en la
propuesta.

Se recibieron observaciones de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia a la solicitud de pagos.

DESEMBOLSOS
CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO
Acta de inicio -
Aprobaciéon Manual Desembolsa
$21.176.106.486 Op erafivo — Conirato de SDSCJ do el
P 27/03/2023

Fiducia.

Al corte del presente informe se realizé el desembolso del total de los recursos del
contrato.

A continuacion, se muestra los rendimientos financieros de los recursos en el PA:

CONTRATO ARO MES RENDIMIENTOS FECHA DE LA
INTERADMINISTRATIVO CUENTA DE AHORROS CONSIGNACION

SCJ-2162-2022 2023 MARZO $35.996.832,67

SCJ-2162-2022 2023 ABRIL $217.267.166,87

SCJ-2162-2022 2023 MAYO $215.198.551,49 16-5-2023
SCJ-2162-2022 2023 JUNIO $207.800.148,13 28-6-2023
SCJ-2162-2022 2023 JULIO $213.676.026,24 13-7-2023
SCJ-2162-2022 2023 AGOSTO $213.969.273,42 17-8-2023
SCJ-2162-2022 2023 SEPTIEMBRE $208.043.712,10 2-10-2023
SCJ-2162-2022 2023 OCTUBRE $217.001.500,19 13-10-2023
SCJ-2162-2022 2023 NOVIEMBRE $218.328.532,20 21-11-2023
SCJ-2162-2022 2023 DICIEMBRE $222.424.371,71 14-12-2023
SCJ-2162-2022 2024 ENERO $218.098.953,23 16-1-2024
SCJ-2162-2022 2024 FEBRERO $199.067.873,30 15-2-2024
SCJ-2162-2022 2024 MARZO $200.714.250,54 14-3-2024
SCJ-2162-2022 2024 ABRIL $ 180.623.970,05 30-4-2024
SCJ-2162-2022 2024 MAYO $174.788.697,67 17-5-2024
SCJ-2162-2022 2024 JUNIO $ 168.613.960,98 18-6-2024
SCJ-2162-2022 JULIO $166.930.999,79 23-7-2024

IS TSGR PNARCERA
06 con oA
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SCJ-2162-2022 2024 AGOSTO $119.645.083,62 13-9-2024
SCJ-2162-2022 2024 SEPTIEMBRE $113.288.269,35 18-10-2024
SCJ-2162-2022 2024 OCTUBRE $107.818.774,00 18-11-2024
SCJ-2162-2022 2024 NOVIEMBRE $99.851.829,75 18-12-2024
SCJ-2162-2022 2024 DICIEMBRE $96.926.263,12 17/01/2025
SCJ-2162-2022 2025 ENERO $93.369.543,00 12-2-2025
SCJ-2162-2022 2025 FEBRERO $82.830.895,58 17-03-2025
SCJ-2162-2022 2025 MARZO $89.030.904,48

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo de este, se encuentran en el
enlace compartido con el envio del informe.

Cordjalmente

HERNAN PARDO’BOTERO
Gerente de Inffaestructura
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