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1. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se presenta el Informe de Gestión que contiene el conjunto de todas 

las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 28 de mayo al 27 de 

junio de 2025, en el marco del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022. 

 

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y 

modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden 

nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, 

vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y sometida a vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Conforme a lo establecido en el literal h) del artículo 270 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en 

desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, 

estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio 

de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y 

administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las actividades 

señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, así 

como del artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación de FINDETER es 

el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de 

la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política. 

 

Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido 

en el Código Civil, Código de Comercio y demás normas que resulten aplicables. En el 

evento de que en desarrollo del presente proceso de selección se presenten vacíos se 

acudirá en primer lugar a la Constitución Política de Colombia, a las leyes o normas que 

rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias 

como Código de Comercio, Código Civil, Código General del Proceso y en general 

todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacíos advertidos. 
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2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022 

 

Que el Artículo 2 de la Constitución Política establece que: “Son fines esenciales del 

Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Que 

el Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024: 

 

“Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI", contempla como 

objetivo general: “consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional 

que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida 

económica y social derivada de la emergencia del Covid-19, capitalizando los 

aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribución y reactivación económica 

creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esa forma construir con 

la ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables sean 

garantizados a través de: la ampliación de las oportunidades de inclusión social y 

productiva, en particular, de las mujeres, los jóvenes y las familias, para superar 

progresivamente los factores de naturalización de la exclusión, discriminación y 

segregación socio-económica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y 

el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz”. 

 

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propósitos, treinta (30) logros de ciudad, 

setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa 

y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se 

orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030. 

 

Que las actividades de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia están 

enmarcadas en el propósito 3: “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 

epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación”. 

 

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de 

Desarrollo, así como en la implementación de los equipamientos previstos por el Plan 

Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha 

previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificación del PDD, la 

Alcaldía Mayor de Bogotá planteó la construcción durante el cuatrienio (2020-2024), de 

tres (3) nuevas URI para Bogotá, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD. 

 

Que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se creó como organismo 

del sector central del orden distrital, con “autonomía administrativa y financiera, cuyo 

objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad 

ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación 

interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del 

Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el 
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mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los 

sectores administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la 

seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación 

del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y 

coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las 

autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y 

convivencia ciudadana en Bogotá D.C.” y le asignó entre otras, las siguientes funciones: 

liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y 

la preservación del orden público en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la 

formulación de los planes integrales de seguridad para Bogotá D.C. y las localidades, 

de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que 

lo modifique o sustituya; definir los lineamientos estratégicos para la seguridad 

ciudadana y el orden público con las instituciones, entidades y organismos de seguridad 

del nivel territorial y Nacional; adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las 

obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, 

convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; propiciar las condiciones de 

seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las acciones que 

adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional, los 

organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdicción del Distrito Capital y 

en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevención, 

conservación mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa 

dentro del perímetro de Bogotá; participar con la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., 

en la identificación de líneas generales de diseño, formulación, adopción, seguimiento 

y evaluación de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban 

ser ejecutados por dicha institución, siguiendo las directrices, instrucciones y órdenes de 

la primera autoridad de Policía del Distrito Capital. 

 

Que el Artículo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes: 

 

“(…) 

h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten 

frente al ejercicio de administración de justicia en las localidades y en el Distrito 

Capital. 

(…) 

j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se 

identifiquen las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y 

contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”. 

 

Que el Artículo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la 

Dirección de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes: 
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“(…) 

g. Identificar las adecuaciones necesarias, así como la construcción de nuevos 

equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades, 

cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Dirección 

Técnica de la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades 

Operativas en el proceso de adquisición y/o adecuación de los equipamientos. 

 

h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se 

identifiquen las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y 

contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar 

concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de 

Desarrollo Distrital y las políticas relacionadas”. 

 

Que para el desarrollo de su objeto y funciones básicas, la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia en su organización interna, cuenta con la 

“Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual 

tiene la responsabilidad de articular y coordinar con las diferentes autoridades de 

seguridad, convivencia y justicia de Bogotá D.C., la coordinación y atención oportuna 

a las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y obras que permitan el 

fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder 

implementar las política publicas establecidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y en 

particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital – PDD - 2020 – 2024 “UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. 

 

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre 

de 2016, es la Dirección Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar, 

planificar y dar respuesta en términos de contratación a los requerimientos efectuados 

para la adecuada atención y funcionamiento de los organismos de seguridad, 

convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan: 

 

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologías para la adecuada 

adquisición de bienes, servicios y contratación de obras relacionados con 

temáticas de logística y medios de transporte, infraestructura, tecnologías de 

información y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de 

las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia que cuenten con 

concepto técnico favorable por parte de las demás dependencias de la 

Secretaría, según corresponda. 

(…) 

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y 

los requisitos técnicos, financieros y económicos para que la Dirección de 

Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de 
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selección y contratación de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento 

de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad, 

convivencia y justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de 

Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá , D. C.” 

 

Que, durante el año 2020, y tras diversos análisis e intercambios de información con la 

Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá concertó con la Fiscalía, que 

las tres URI nuevas para la ciudad serían las siguientes: 

 

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida 

ii. URI en la localidad de Tunjuelito. 

iii. URI ubicada en Suba.  

 

(Teniendo en cuenta que en estas dos últimas zonas de la ciudad no cuentan 

con este tipo de equipamientos). 

 

Que de acuerdo con el Diagnóstico Local de la Secretaría Distrital de Planeación (2020), 

Tunjuelito es la localidad 6 de Bogotá D.C. que cuenta con una población total de 

225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito está dividida en dos Unidades de 

Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades están divididas en barrios, en total 

Tunjuelito tiene 52 barrios. 

 

Que según estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito, 

la SDSCJ adelantó un ejercicio de pre-dimensionamiento (esquema básico) del área 

requerida en terreno y del área construida para el equipamiento, determinando que el 

área compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extensión 

necesaria para la implantación del equipamiento (Unidad de Reacción Inmediata - 

URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI 

Tunjuelito. 

 

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicitó al IDU la 

entrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Así mismo, 

se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de la misma 

fecha. 

 

Que la SDSCJ solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación el concepto de uso de suelo 

de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021, 

para la localización de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos 

de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaría de Planeación respondió esa 

consulta (concepto) a la Dirección Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-

17858 del 8 de marzo de 2021, señalando que “el área remanente de su consulta se 

encuentra localizada en área de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad 
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económica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia 

Unidad de Reacción Inmediata – URI de escala Urbana según los nuevos criterios de 

localización general señalados en el artículo 11 del Decreto 261 de 2020”. 

 

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitó 

a la fiscalía general de la Nación su participación en este proyecto, autoridad que, 

mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informó que “tiene el compromiso de 

formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrá, en su momento, 

de los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo de la URI que se construirá en 

la localidad de Tunjuelito”. 

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022, 

cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la 

disposición y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del 

IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; para un 

equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la 

meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital “ Un nuevo contrato social y ambiental 

para la Bogotá del siglo XXI” a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 

y Justicia”. 

 

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, expidió Resolución No. 7427 del 9 de diciembre de 

2022: “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TÍTULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE 

PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO -DADEP”, la 

cual fue elevada a inscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros Públicos 

de la Zona Sur. 

 

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de 

Reacción Inmediata y teniendo en cuenta la cooperación interadministrativa que se 

adelantó para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizó las consulta para 

determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las 

diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios públicos, los cuales fueron 

actualizados a raíz de la expedición de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptó 

el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 

 

Que la Oficina Asesora de Planeación – OAP de la SDSCJ adelantó verificación 

mediante solicitud a la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, en la cual se solicita la 

expedición de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervención. 

Según lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03 

de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la 
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SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localización, que permitirían la 

construcción y puesta en operación de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito. 

 

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaría de Acceso a 

la Justicia de la SDSCJ, informa a la fiscalía general de la Nación Regional Central - 

Subdirección Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para 

la localización de predios y presenta a consideración el inmueble descrito 

anteriormente. 

 

“…En atención a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la 

brevedad, si le asiste interés a la fiscalía general de la Nación, para la eventual 

ubicación de una Unidad de Reacción Inmediata-URI- en esta localización, que 

permita a la SDSCJ continuar los trámites administrativos tendientes a verificar el 

cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitación de un 

equipamiento de tal naturaleza en el sector”. 

 

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre 

el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la 

entrega a la SDSCJ y a título de comodato, la administración del predio para el 

desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito. 

 

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del día 14/04/2021, la fiscalía 

general de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Central, Indica: 

 

“…” Una vez se materialice dicho proyecto, esta Dirección estará atenta a la 

designación de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha 

Unidad de Reacción Inmediata” 

 

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaría de Acceso a la 

Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Dirección Técnica, el formato de 

“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de 

Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando: 

 

“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la 

localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su 

naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco 

de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una 

empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para 
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desarrollar el proyecto Unidad de Reacción Inmediata - URI en la localidad de 

Tunjuelito.”. 

 

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y 

CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTÁ”, cuyo objetivo es 

fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia 

para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá, promoviendo una justicia 

eficaz, legítima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la línea de inversión 

Acceso a la Justicia. 

 

Que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelantó estudio del 

sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratación de:  

 

“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y 

DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA 

LOCALIDAD”. 

 

Que de conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 

1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Contratos 

Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relación 

directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se consideró viable, 

conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratación directa con la 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, teniendo en cuenta que el 

objeto a contratar tiene relación directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia 

experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobación mediante 

sesión del Comité de Contratación en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para 

la celebración de un Contrato Interadministrativo entre la SDSCJ y FINDETER. 

 

Que mediante Resolución 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificó la modalidad de 

selección de contratación directa a través de Contrato Interadministrativo con LA 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT. 

800.096.329-1. 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), mediante 

el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ, 

hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-

2377 para la construcción de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolución de Transferencia 

número 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolución 7841 del 15 de 

diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el 

IDU. 
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Que la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C. 

– “SDSCJ” suscribió con FINDETER, el Contrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que 

tiene por objeto ““REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, 

ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”. 

 

En cumplimiento del referido Contrato Interadministrativo Findeter suscribió con la 

FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un 

PATRIMONIO AUTÓNOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud 

del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a título de fiducia mercantil, 

para su administración, inversión, pago y celebración de los contratos que se derivan 

del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 

fideicomitidos.” 

 

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

CONTRATO   N°SCJ-2162-2022 

OBJETO GENERAL 

REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, 

ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE 

REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

Integrantes 
FINDETER- Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

de Bogotá D.C. 

Fecha de suscripción 29 de diciembre de 2022 

Fecha de Iniciación 27 de enero de 2023 

Fecha de Terminación 

inicial 
30 de junio de 2024 

Modificatorio No. 1 

21/07/2023 
Prórroga hasta 30 de noviembre 2024 

Modificatorio No. 2 

29/11/2024 
Prórroga hasta 30 de agosto 2025 

Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022 

Fecha de aprobación de 

pólizas de garantía 
11 de diciembre de 2024 

Componente Presupuestal 
PARA EJECUCIÓN: $20.033.300.326 

ASISTENCIA TÉCNICA: $ 1.378.334.139 

Valor final del Contrato 

(Corte Informe) 
$ 21.411.634.465 
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Garantías 

(Actualizadas contra acta 

de inicio) 

No. De Póliza 33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 2 

Beneficiario: 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT. 

No. 899.999.061-9 

Amparos: 

Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8 

27/01/2023 al 28/01/2025 

Calidad del Servicio: $275.666.827,8 

27/01/2023 al 29/07/2026 

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95 

27/01/2023 al 29/07/2027 

Garantías 

(Actualizadas contra 

Modificatorio No. 1) 

No. De Póliza 33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 3 

Beneficiario: 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT. 

No. 899.999.061-9 

Amparos: 

Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8 

27/01/2023 al 30/05/2025 

Calidad del Servicio: $275.666.827,8 

27/01/2023 al 30/11/2026 

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95 

27/01/2023 al 30/11/2027 

(Actualizadas contra 

Modificatorio No. 2) 

Beneficiario: 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT. 

No. 899.999.061-9 

Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8 

27/01/2023 al 28/02/2026 

Amparos: 

Calidad del Servicio: $275.666.827,8 

27/01/2023 al 30/08/2027 

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95 

27/01/2023 al 30/08/2028 

 

4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022 

 

El Contrato Interadministrativo 2162 de 2022 contempla los siguientes componentes: 

 

a. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS. 

 

Este componente se desarrollará en dos (2) etapas a través de una contratación 

derivada: 
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Etapa I: Consultoría para adelantar los estudios y diseños, incluidos los trámites y 

gestiones para la expedición de la licencia de construcción del proyecto. 

 

Etapa II: Construcción y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y diseños 

adelantados y de acuerdo con la licencia de construcción aprobada. 

 

Este componente incluye: 

 

• Estudios y diseños necesarios para la implementación y puesta en funcionamiento 

de la URI TUNJUELITO. 

• Las medidas de mitigación de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de 

acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y 

en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

• Los trámites y gestiones necesarias para la expedición de la licencia urbanística (en 

las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se 

requieran para la implementación y funcionamiento de la URI TUNJUELITO. 

• Los trámites y gestiones necesarios para la expedición de permisos, incluidos servicios 

públicos provisionales y definitivos y demás que sean necesarios para la habilitación 

y puesta en funcionamiento de la URI TUNJUELITO. 

• La construcción del proyecto previamente estructurado y licenciado por la 

autoridad competente. 

• Trámite y expedición de permisos de ocupación, en el marco de la normatividad 

legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo 

Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. 

 

La Consultoría de estudios y diseños incluye, expedición de licencias urbanísticas, estudio 

y aprobación de los instrumentos de planeación urbana que desarrollen y 

complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demás que considere, en el 

marco de la normativa legal vigente en materia urbanística para la construcción de la 

URI Tunjuelito. 

 

Dentro de esta actividad se realizará toda la planeación del proyecto del objeto 

contractual, realizando la validación técnica de los estudios y diseños, el análisis para la 

gestión del riesgo del proyecto, así como, los demás análisis para una debida ejecución 

del proyecto. 

 

b. COMPONENTE 2: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS. 

 

Este componente se desarrollará en dos (2) etapas a través de una contratación 

derivada: 
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• Etapa I: Interventoría administrativa, financiera, técnica, jurídica y SST-MA; 

durante el proceso de Consultoría de estudios, diseños y licenciamiento del 

proyecto. 

 

• Etapa II: Interventoría administrativa, financiera, técnica, jurídica y SST-MA; 

durante el proceso de construcción de la URI Tunjuelito y desarrollo general del 

proyecto. 

 

Este componente incluye la contratación de la interventoría que ejercerá sus funciones 

sobre la Consultoría de estudios, diseños, licenciamiento y construcción del proyecto. 

 

En consecuencia, incluye la disposición de todo el equipo profesional y técnico que 

efectúe el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades 

que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.  

 

5. CONTRATO DE DISEÑOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 

 

CONTRATANTE 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA 

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SDSCJ URI 

TUNJUELITO 

CONTRATO NÚMERO PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 

OBJETO 

Elaboración de los estudios y diseños, la obtención de 

licencias y permisos, y la construcción y puesta en 

funcionamiento de la unidad de reacción inmediata (URI) 

ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

NOMBRE DEL PROYECTO Unidad de Reacción Inmediata (URI) - Tunjuelito  

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá D.C 

VALOR DEL CONTRATO 

$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y tres 

millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos 

M/cte.)  

Etapa 1($625.940.000 M/cte.) 

Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.) 

CONTRATISTA 

CONSORCIO CONSTRURI, conformado por: 

-INVERSIONES GYR 50%, NIT 820.003.863-8,  

Representante legal JHON MOLINA SUPELANO 

-VITAL PROYECTO, 50, NIT 901.355.728-5,  

Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE. 

Representante Legal Consorcio: JHON MOLINA SUPELANO 

INTERVENTOR 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE (VELNEC S.A., 65%, NIT 

800.028.455-1, Representante Legal JUAN CARLOS 
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HERNÁDEZ SANDOVAL Y ESAO SAS, 35%, NIT 804.005.882-9 

Representante Legal JUAN AMADO LIZARAZO) 

PLAZO 

14 MESES 

Etapa 1 (6 meses) 

Etapa 2 (8 meses) 

FIRMA CONTRATO 23/06/2023 

FECHA DE INICIO ETP 1 19/07/2023 

SUSPENSIÓN N°1 18/01/2024 AL 15/02/2024 – 29 DÍAS 

PRÓRROGA N° 1 A LA 

SUSPENSIÓN N° 1 
15/02/2024 AL 15/04/2024 – 60 DÍAS 

PRÓRROGA N° 2 A LA 

SUSPENSIÓN N° 1 
15/04/2024 AL 22/07/2024 – 98 DÍAS 

REINICIO 23/07/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN ETP 1 24/07/2024 

FECHA INICIO ETAPA 2 05/08/2024 

PRORROGA N° 1 03/04/2025 – 5 meses Y 25 días 

PLAZO ACTUALIZADO 

ETAPA 1 : 6 meses 

ETAPA 2 : 13 meses Y 25 días 

TOTAL    : 19 meses Y 25 días 

FECHA FIN ETAPA 2 30/09/2025 

 

Fuente de Recursos por CDP 

 

CDP Recursos 

803 $17.273.655.800,00 

Total $17.273.655.800,00 

 

Garantías del Contrato de Obra 

 

Firma del Contrato 23 de junio de 2023: 
 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 GARANTÍA No.  21-45-101414164 

CERTIFICADO(S)  1 
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BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 19/03/2025 $ 5.182.096.740,00 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 19/09/2027 $ 1.727.365.580,00 10% 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 / 19/09/2029 $ 5.182.096.740,00 30% 

CALIDAD DEL SERVICIO  19/09/2024 / 19/09/2027 $    187.782.000,00 30% ETP 1 

 Total Asegurado  $              12.279.341.060,00 

 

Suspensión No. 1 – 18/01/2024 al 15/02/2024: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 GARANTÍA No.  21-40-101213756 

CERTIFICADO(S)  3 

BENEFICIARIO(s) 
 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 18/10/2024 $ 3.454.731.160,00 20% 

 Total Asegurado $            3.454.731.160,00 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 GARANTÍA No.  21-45-101414164 

CERTIFICADO(S)  3 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/04/2025 $ 5.182.096.740,00 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 18/10/2027 $ 1.727.365.580,00 10% 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 $ 5.182.096.740,00 30% 

CALIDAD DEL SERVICIO  18/09/2024 / 18/09/2027 $    187.782.000,00 30% ETP 1 
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 Total Asegurado  $              12.279.341.060,00 

 
Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 – 15/02/2024 al 15/04/2024: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 GARANTÍA No.  21-40-101213756 

CERTIFICADO(S)  4 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 18/12/2024 $ 3.454.731.160,00 20% 

 Total Asegurado $            3.454.731.160,00 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 GARANTÍA No.  21-45-101414164 

CERTIFICADO(S)  4 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/06/2025 $ 5.182.096.740,00 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 18/12/2027 $ 1.727.365.580,00 10% 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 $ 5.182.096.740,00 30% 

CALIDAD DEL SERVICIO  18/09/2024 / 18/09/2027 $    187.782.000,00 30% ETP 1 

 Total Asegurado  $              12.279.341.060,00 

 

Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 – 15/04/2024 al 30/08/2024: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 GARANTÍA No.  21-40-101213756 

CERTIFICADO(S)  5 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
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Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 03/05/2025 $ 3.454.731.160,00 20% 

 Total Asegurado $            3.454.731.160,00 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 GARANTÍA No.  21-45-101414164 

CERTIFICADO(S)  5 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 03/11/2025 $ 5.182.096.740,00 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 03/05/2028 $ 1.727.365.580,00 10% 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 $ 5.182.096.740,00 30% 

CALIDAD DEL SERVICIO  18/09/2024 / 18/09/2027 $    187.782.000,00 30% ETP 1 

 Total Asegurado  $              12.279.341.060,00 

 

Acta de inicio Etapa 2 – 05/08/2024: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 GARANTÍA No.  21-40-101213756 

CERTIFICADO(S)  6 y 7 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 03/05/2025 $ 3.454.731.160,00 20% 

 Total Asegurado $            3.454.731.160,00 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 GARANTÍA No.  21-45-101414164 

CERTIFICADO(S)  7 y 8 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
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Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 05/10/2025 $ 5.182.096.740,00 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 05/04/2028 $ 1.727.365.580,00 10% 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 $ 5.182.096.740,00 30% 

CALIDAD DEL SERVICIO  24/07/2024 / 24/07/2027 $    187.782.000,00 30% ETP 1 

 Total Asegurado  $              12.279.341.060,00 

Prórroga No. 1 – 03/04/2025: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 GARANTÍA No.  21-40-101213756 

CERTIFICADO(S)  8 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 30/09/2025 $ 3.454.731.160,00 20% 

 Total Asegurado $            3.454.731.160,00 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 GARANTÍA No.  21-45-101414164 

CERTIFICADO(S)  9 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 31/03/2026 $ 5.182.096.740,00 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 30/09/2028 $ 1.727.365.580,00 10% 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 $ 5.182.096.740,00 30% 

CALIDAD DEL SERVICIO  24/07/2024 / 24/07/2027 $    187.782.000,00 30% ETP 1 

 

 

 

 

Total Asegurado  $              12.279.341.060,00 
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Componente Técnico: 

 

Durante el periodo del informe del 28 de mayo al 27 de junio de 2025, se 

ejecutaron las siguientes actividades de la etapa 2 de Construcción:  
 

• Se instala la mampostería en los pisos, 2 y 3 

• Se instala el pañete en la pardes de los pisos 2 y 3 

• Se funden los muros de concreto para salas de paso 

• Se instala tubería descolgada de agua potable, eléctricas sanitaria y RCI 

• Se instala piso en baldosa blanco huila en segundo piso 

• Se funde muros de foso de ascensor para pisos 4 

• Se funden muros de soporte de cubierta 

 

Registro Fotográfico 

 

 
Nivelación de piso  

29/05/2025 

 
Instalación de mamposteria 29/05/2025 

 
Instalación de tubería 04/06/2025 

 
Instalación caja eléctrica 04/06/2025 



INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN N°29 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA – FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER 

28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025 

 

 
  
 

Página 22 de 52 
 

 
Armado escaleras 04/06/2025 

 
Instalación de baldosa de piso  18/06/2025 

 
Armado de muros 18/06/2025  

Armado de placa de piso 18/06/2025 

 

Instalación de mamposteria 1 nivel 7/05/2025 

 

Instalación de redes hidraulicas 08/05/2025 

 
Instalacion de baldosas 26/06/2025 

 
Instalacion de redes electricas 26/06/2025 
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Maposteria tercer piso 24/06/2025 

 
Pañete de muros 25/06/2025 

 
Armado de muros 18/07/2025  

Muros de mamposteria 26/06/2025 

 

Con corte al 27 de junio de 2025 

 
No. INDICADORES CONTRACTUALES Programado Ejecutado DIFERENCIA   DIAS 

ATRASO 

1 Porcentaje de Avance Etapa 2 52.21 % 53.37 % 1.16 % No hay 

días de 

atraso 

 

Componente Jurídico: 

 

Durante el periodo del presente informe no se dieron trámite a modificaciones de los 

contratos derivados, ni se dio inicio a procesos de apremio. 
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Componente Administrativo: 

 

Desde el componente administrativo se ha monitoreado y revisado la información de 

los subcontratistas, se ha verificado el cumplimiento del cronograma, se adelantaron las 

acciones necesarias para mantener la ejecución del contrato conforme a la 

programación. 

 

Se realiza seguimiento permanente a la incorporación de personal de obra y 

administrativo, así como se realiza seguimiento y control de la calidad de los materiales, 

equipos y obras ejecutadas. 

 

 

Componente Financiero: 

 

Avance Financiero Etapa 2: 

Porcentaje Pagado al 31 de mayo de 2025 - Contratista de Obra:  

 

Valor del Contrato:     $ 17.273.655.800,00 

Valor Pagado con corte  

al 31 de mayo de 2025:   $   6.927.711.265,00 
Saldo del Contrato:     $ 10.345.944.535,00 

 

 

6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE DISEÑOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 

 

CONTRATANTE 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO 

CONTRATO NÚMERO PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA DE DISEÑOS Y OBRA 

OBJETO 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO 

LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA 

EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA 
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EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C 

VALOR DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA 

MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($1.013.921.237). 

INTERVENTOR  

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT 901.721.424-

1, Conformado por:  

VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; % 

de participación: 65%.  

ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de 

participación: 35%. 

Representante Legal: Juan Carlos Hernández 

Sandoval c.c. 79.386.306. 

PLAZO 

Dieciséis (16) meses discriminados así:  

Etapa I: Seis (6) meses 

Etapa II: Diez (10) meses 

FIRMA DE CONTRATO 28/06/2023 

FECHA DE INICIO ETP1 19/07/2023 

SUSPENSIÓN N° 1 18/01/2024-15/02/2024 – 29 DÍAS 

PRÓRROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 

1 
15/02/2024 AL 15/04/2024 – 60 DÍAS 

PRÓRROGA N° 2 A LA SUSPENSIÓN N° 

1 
15/04/2024 AL 22/07/2024 – 98 DÍAS 

REINICIO 23/07/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I 24/07/2024 

FECHA DE INICIO ETAPA II 05/08/2024 

PRORROGA N° 1 03/04/2025 – 5 meses Y 25 días 

PLAZO ACTUALIZADO 

ETAPA 1 : 6 meses 

ETAPA 2 : 15 meses Y 25 días 

TOTAL    : 21 meses Y 25 días 

ADICIÓN N° 1 

QUINIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 

SETENTA CENTAVOS M/CTE ($513.183.652,70) 

VALOR ACTUALIZADO 

MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE 

($1.527.104.889,70) 
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FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II 30/11/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 30/11/2025 

 

Fuente de Recursos por CDP 

 

CDP Recursos 

803 $ 1.013.921.237,00 

Total $ 1.013.921.237,00 

 

Garantías del Contrato de Interventoría 

 

Firma del Contrato 28 de junio de 2023: 

TIPO DE 

GARANTÍA 

 PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES 

PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL  

 GARANTÍA No.  NB-100064664 

CERTIFICADO(S)  0 Y 1 

BENEFICIARIO(s)  PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 830.053.691-

8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON 

NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 28/06/2023 / 28/10/2024 $ 202.784.247,40 20% 

 Total Asegurado $             202.784.247,40 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100268180 

CERTIFICADO(S)  0 y 1 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 28/06/2023 / 28/04/2025 $ 304.176.371,10 30% 

PRESTACIONES SOCIALES 28/06/2023 / 28/10/2027 $ 101.392.123,70 10% 

CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2024 / 28/10/2029 $ 304.176.371,10 30% 

 Total Asegurado  $             709.744.865,90 
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Acta de inicio 19 de julio de 2023: 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100064664 

CERTIFICADO(S)  2 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 19/11/2024 $ 202.784.247,40 20% 

 Total Asegurado $             202.784.247,40 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100268180 

CERTIFICADO(S)  2 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 19/05/2025 $ 304.176.371,10 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 19/11/2027 $ 101.392.123,70 10% 

CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 / 19/11/2029 $ 304.176.371,10 30% 

 Total Asegurado $                    

709.744.865,90 

Suspensión No. 1 del 18/01/2024 al 15/02/2024: 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100064664 

CERTIFICADO(S)  3 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 17/12/2024 $ 202.784.247,40 20% 

 Total Asegurado $             202.784.247,40 
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TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100268180 

CERTIFICADO(S)  3 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON 

NIT 830.053.691-8. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 17/06/2025 $ 304.176.371,10 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 17/12/2027 $ 101.392.123,70 10% 

CALIDAD DEL SERVICIO 17/10/2024 / 17/12/2029 $ 304.176.371,10 30% 

 Total Asegurado $                  709.744.865,90 

Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del 15/02/2024 al 15/04/2024: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100064664 

CERTIFICADO(S)  5 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 17/07/2023 / 18/02/2025 $ 202.784.247,40 20% 

 Total Asegurado $             202.784.247,40 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100268180 

CERTIFICADO(S)  4 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/08/2025 $ 304.176.371,10 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 18/02/2028 $ 101.392.123,70 10% 

CALIDAD DEL SERVICIO 18/02/2025 / 18/02/2030 $ 304.176.371,10 30% 
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 Total Asegurado $                  709.744.865,90 

 

Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del 15/02/2024 al 15/04/2024: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100064664 

CERTIFICADO(S)  6 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 02/07/2025 $ 202.784.247,40 20% 

 Total Asegurado $             202.784.247,40 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100268180 

CERTIFICADO(S)  4 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 31/12/2025 $ 304.176.371,10 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 01/07/2028 $ 101.392.123,70 10% 

CALIDAD DEL SERVICIO 01/07/2025 / 01/07/2030 $ 304.176.371,10 30% 

 Total Asegurado $                  709.744.865,90 

Acta de incio etapa 2 – 05/08/2024: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100064664 

CERTIFICADO(S)  7 y 8 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 / 02/07/2025 $ 202.784.247,40 20% 

 Total Asegurado $             202.784.247,40 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100268180 

CERTIFICADO(S)  5, 6 y 7  

BENEFICIARIO(s) 
 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 31/12/2025 $ 304.176.371,10 30% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 01/07/2028 $ 101.392.123,70 10% 

CALIDAD DEL SERVICIO 01/07/2025 / 01/07/2030 $ 304.176.371,10 30% 

 Total Asegurado $                  709.744.865,90 

Adición y Prórroga No. 1 03/04/2025: 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100064664 

CERTIFICADO(S)  9 

BENEFICIARIO(s) 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 
 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 17/07/2023 / 28/12/2025 $ 305.420.977,94 20% 

 Total Asegurado $             202.784.247,40 

 

TIPO DE GARANTÍA  PÓLIZA DE SEGURO  A FAVOR DE  ENTIDADES PARTICULARES 

ASEGURADORA 
 
SEGUROS MUNDIAL 

 GARANTÍA No.  NB-100268180 

CERTIFICADO(S)  8 

BENEFICIARIO(s) 
 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 

830.053.691-8. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, 

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9 

 

Amparo 
Vigencia 

Valor (%) 
Desde  Hasta 

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 28/06/2026 $ 458.131.466,91 30% 
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SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 28/12/2028 $ 152.710.488,97 10% 

CALIDAD DEL SERVICIO 28/12/2025 / 28/12/2030 $ 458.131.466,91 30% 

 Total Asegurado $                  1.068.973.422,79 

 

Componente Financiero: 

 

Avance Financiero Etapa 2: 

Porcentaje Pagado al 31 de mayo de 2025 - Contratista de interventoría:  
 

Valor del Contrato:            $ 1.527.104.889,70 

Valor Pagado con corte al  

31 de mayo de 2025:              $   773.536.181,32 

Saldo del Contrato:                            $   753.568.708,38 
 

7. EQUIPO DE GESTIÓN DE FINDETER 

 

A continuación, se detalla el equipo principal de gestión dispuesto por FINDETER para la 

ejecución del Contrato Interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de 

la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por 

profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las 

áreas técnica, jurídica, financiera, social y ambiental: 

 

Rol Nombre Profesión 

Gestor Hernando García Baez Ing. Civil 

Supervisor Iván Darío Mantilla Rosas Ing. Civil 

Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado 

Profesional Social 
Norma Constanza Trujillo 

Calderón  
Administradora de Empresas 

Profesional Financiero 
Norma Constanza Murillo 

Rojas 
Administradora Financiera 

Apoyo Administrativo Emilce Cortez Velásquez 

Administradora de Empresas 

Especialista en Gerencia de 

Proyectos   

 

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Conforme a la Cláusula Novena – Obligaciones al contratista se presenta el Informe de 

Gestión Técnico del presente contrato, conforme los recursos aportados por la 
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Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el pago 

mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato. 

 

Cláusula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen 

con las siguientes obligaciones:  

 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS POR 

FINDETER 

1 

Proporcionar y realizar la 

asistencia técnica, administración 

de recursos y la asesoría jurídica, 

administrativa, ambiental y 

financiera a que haya lugar para 

el adecuado desarrollo del 

contrato y la que sea requerida 

por la Secretaría de Seguridad 

Convivencia y Justicia de Bogotá 

D.C., en relación con el objeto del 

mismo. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Durante el periodo del presente 

informe se viene 

proporcionando la Asistencia 

Técnica a la SDSCJ para el 

desarrollo del proyecto. 

Actualmente, está en ejecución 

la etapa 2 de los contratos 

derivados de obra e 

interventoría. 

2 

Cumplir con el objeto del contrato 

con plena autonomía técnica y 

administrativa y bajo su propia 

responsabilidad, por lo tanto, no 

existe ni existirá ningún tipo de 

subordinación. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER viene dando 

cumplimiento al objeto 

contractual, de acuerdo con las 

actividades enunciadas en el 

presente informe. 

 

3 

Constituir un Patrimonio 

Autónomo con una sociedad 

fiduciaria de reconocida 

experiencia y trayectoria en el 

sistema financiero colombiano 

Permanente Cumplida 

Constituido el Patrimonio 

Autónomo Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y 

Justicia - FINDETER, Administrado 

por Fidupopular. 

4 

Desarrollar el conjunto de 

actividades y gestiones 

pertinentes para la ejecución y 

entrega del proyecto URI 

Tunjuelito. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Actualmente está en ejecución 

la etapa 2 de los contratos 

derivados de obra e 

interventoría para el diseño y 

construcción de la URI de 

Tunjuelito. 

5 

Desarrollar el proyecto URI 

Tunjuelito con el presupuesto 

disponible para la ejecución del 

mismo. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Tras la formulación de los 

costeos estimados por parte de 

FINDETER, de acuerdo con su 

modelo, para la contratación 

derivada de obra e 

interventoría, fueron remitidos y 

aprobados por la SDSCJ, para 

poder desarrollar los procesos 

de convocatoria de los 

contratos derivados de obra e 

interventoría, los cuales fueron 

adjudicados. Actualmente, se 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS POR 

FINDETER 

está desarrollando la etapa 2 de 

ejecución de la obra. 

6 

Conformar los Órganos 

Colegiados (comités) compuestos 

por integrantes de las dos 

entidades para el correcto 

desarrollo del contrato y debida 

ejecución del proyecto. 

Permanente Cumplida 

El 14 de marzo de 2023 

mediante Comité Fiduciario No. 

1 se aprobó el Manual 

Operativo, mediante el cual se 

establecen los delegados a los 

diferentes comités del Contrato 

Interadministrativo. 

7 

Disponer y mantener la 

infraestructura física, logística, 

operativa, técnica y de recursos 

humanos requerido para la 

ejecución del contrato. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER cuenta con el personal 

profesional estipulado en su 

propuesta, así como con todos 

los equipos transversales 

técnicos, jurídicos y financieros, 

requeridos para prestar la 

asistencia técnica a la SDSCJ en 

el marco de este contrato. 

Sumado a esto, ha puesto a 

disposición del Contrato 

Interadministrativo, todos los 

elementos técnicos y operativos 

requeridos para suplir las 

necesidades en el marco de la 

ejecución del contrato. 

8 

Asumir los costos de 

desplazamiento a que haya lugar, 

para la toma, recolección y 

validación de la información 

necesaria para la ejecución del 

proyecto 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER durante el presente 

periodo ha asumido los costos y 

gastos directos e indirectos 

necesarios para adelantar el 

objeto contractual. 

9 

Constituir y allegar a la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia 

y Justicia, las garantías requeridas 

dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato 

Permanente Cumplida 

Para el perfeccionamiento del 

contrato y el acta de inicio, se 

enviaron a la SDSCJ las pólizas 

debidamente suscritas con su 

comprobante de pago, dichas 

garantías fueron aprobadas el 

16 de enero de 2023. El 13 de 

febrero de 2023 fueron 

cargadas a SECOP II las pólizas 

actualizadas contra acta de 

inicio. El 28 de julio de 2023 se 

actualizaron las pólizas 

conforme al modificatorio No. 1. 

El 11 de diciembre de 2024 se 

actualizaron las pólizas 

conforme al modificatorio No. 2. 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS POR 

FINDETER 

10 

Participar y apoyar a la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia 

y Justicia, en todas las reuniones a 

las que éste convoque 

relacionadas con la ejecución del 

contrato 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, ha participado 

activamente de las diferentes 

reuniones que se han 

programado para el desarrollo 

del Proyecto. 

11 

Asistir a las reuniones, talleres, 

comités y demás eventos que se 

realicen en el marco del proyecto 

URI Tunjuelito, en los que se 

requiera su participación, y 

colaborará con el suministro de 

información y en la contestación 

de los requerimientos por parte de 

interesados. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER ha asistido a todas las 

reuniones convocadas por la 

Secretaría de Justicia o por 

terceros en el marco del 

desarrollo de este contrato, y las 

mismas se encuentran 

relacionadas en este informe. 

12 

Disponer de los medios necesarios 

para el mantenimiento, cuidado y 

custodia de la documentación 

objeto del presente contrato. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Findeter mantiene la 

documentación del desarrollo 

del contrato, custodiada de 

acuerdo con los procedimientos 

establecidos en su Sistema de 

Gestión Documental. 

13 

Atender los requerimientos, 

instrucciones y/o 

recomendaciones que durante el 

desarrollo del Contrato le imparta 

a la Secretaría Distrital de 

Seguridad Convivencia y Justicia, 

a través del supervisor del mismo, 

para una correcta ejecución y 

cumplimiento de sus obligaciones. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Findeter ha acatado todas las 

instrucciones y requerimientos 

efectuados por la Secretaría en 

el marco de la ejecución del 

contrato. 

14 

Entregar al supervisor del contrato 

los informes que se soliciten sobre 

cualquier aspecto y/o resultados 

obtenidos cuando así se requiera. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En cumplimiento de este 

numeral se entrega el presente 

informe N°29 del CI 2162 de 

2022. 

15 

Guardar estricta reserva sobre 

toda la información y documentos 

que tenga acceso, maneje en 

desarrollo de su actividad o que 

llegue a conocer en desarrollo del 

contrato y que no tenga carácter 

de pública. En consecuencia, se 

obliga a no divulgar por ningún 

medio dicha información o 

documentos a terceros, sin la 

previa autorización escrita de la 

Secretaría Distrital de Seguridad 

Convivencia y Justicia. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 
En permanente cumplimiento. 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS POR 

FINDETER 

16 

Manejar de manera centralizada 

y segura todos los documentos 

relacionados con los aspectos 

jurídicos, financieros, técnicos y 

administrativos que se generen en 

desarrollo del contrato, 

sujetándose a las normas de 

retención documental y archivo 

vigentes; y en caso de que el 

supervisor designado por la 

Secretaría Distrital de Seguridad 

Convivencia y Justicia requiera los 

documentos deberán presentarse 

de manera organizada y en última 

versión, así como tenerlo a 

disposición de cualquier ente de 

control. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, y su equipo de 

trabajo, actúan con ética, 

transparencia y eficiencia fiscal, 

de acuerdo con la Constitución 

Política de Colombia y política 

institucional. Se cuenta con un 

Sistema de Gestión Documental 

SGI y el aplicativo “Documenta” 

para la radicación. 

17 

 

Asumir un buen trato para con los 

demás colaboradores internos y 

externos de la Secretaría de 

Seguridad Convivencia y Justicia, 

y actuar con responsabilidad, 

eficiencia y transparencia. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, y su equipo de 

trabajo, se caracterizan por su 

actuar con responsabilidad, 

eficiencia y transparencia, 

valores establecidos dentro de 

su política, misión y visión 

institucional. 

18 

Colaborar con la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia 

y Justicia, en el suministro y 

respuesta de información 

correspondiente a los 

requerimientos efectuados por los 

organismos de Control, en 

relación con la ejecución, 

desarrollo o 

implementación del contrato 

objeto del presente documento. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Cuando se requiera: A la fecha, 

no se han presentado solicitudes 

o requerimientos efectuados por 

los Organismos de Control. 

19 

Apoyar a la Secretaría en la 

atención y respuesta oportuna de 

derechos de petición, acciones 

de tutela, requerimientos de entes 

de control, demandas, quejas y 

reclamos relacionados con la 

estructuración y ejecución del 

objeto del presente proceso 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Cuando se requiera: A la fecha 

no se han presentado solicitudes 

por parte de la SDSCJ. 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS POR 

FINDETER 

20 

Utilizar la imagen de la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia 

y Justicia, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por 

éste. Salvo autorización expresa y 

escrita de las partes ningún 

funcionario, podrá utilizar el 

nombre, emblema o sello oficial 

de la otra parte para fines 

publicitarios o de cualquier índole. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Se utiliza la imagen institucional 

de la SDSCJ de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por 

esta. 

21 

Respetar la política ambiental de 

la Secretaría Distrital de Seguridad 

Convivencia y Justicia, política 

que incluye todas las normas 

internas sobre el uso de recursos 

ambientales y públicos, como el 

agua y la energía, racionamiento 

de papel, normas sobre 

parqueaderos y manejo de 

desechos residuales 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Es política interna de FINDETER el 

uso eficiente y racional de los 

recursos para su funcionamiento 

y en las acciones de sus 

profesionales. Se exigirá a los 

Contratistas de las Obras e 

Interventoría el cumplimiento de 

las disposiciones ambientales 

(orden nacional como distrital) 

durante la ejecución de las 

obras. 

22 

Cumplir con todas las 

obligaciones que deriven de la 

naturaleza del contrato, así como 

todas las normas, leyes y 

reglamentos vigentes o que se 

expidan posteriormente y que 

contemplen aspectos relativos a 

la ejecución del contrato. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Se ha cumplido con todas las 

obligaciones que deriven de la 

naturaleza del contrato, así 

como todas las normas, leyes y 

reglamentos vigentes. 

23 

 

Actuar en todo momento con 

buena fe, atendiendo los 

principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal 

de que tratan los artículos 209 y 

267 de la Constitución Política de 

Colombia y la ética, respondiendo 

por sus actuaciones y omisiones, y 

haciendo todo lo necesario para 

impedir y denunciar actos de 

corrupción de los que tenga 

noticia. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, y su equipo de 

trabajo, actúan con ética, 

transparencia y eficiencia fiscal, 

de acuerdo con la Constitución 

Política de Colombia y política 

institucional. 

25 
Elaborar y suscribir el acta de 

liquidación. 
Puntual 

Por 

desarrollarse 

La liquidación del Contrato 

Interadministrativo se efectuará 

una vez se desarrolle la etapa 

de ejecución y se agote el plazo 

contractual. 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS POR 

FINDETER 

26 

Incluir como Asegurado y 

Beneficiario de las garantías 

otorgadas con ocasión de la 

ejecución de los contratos 

derivados de este Contrato 

Interadministrativo a la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia 

y Justicia, y a Findeter. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

En los contratos de obra e 

interventoría se incluyó esta 

obligación. 

27 

Validar y aprobar todos los 

informes presentados por la 

interventoría en el seguimiento 

realizado a la ejecución 

contractual (Jurídica, 

administrativa, ambiental, técnica 

y financiera). 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Se han validado y aprobado de 

manera oportuna los informes 

presentados por la interventoría 

en el seguimiento realizado a la 

ejecución contractual del 

proyecto, por parte del 

Supervisor designado, en 

cumplimiento con el Manual de 

Supervisión de FINDETER. 

28 
Firmar el acta de inicio de los 

contratos a celebrar. 
Permanente 

En 

Cumplimiento 

Las actas de inicio de los 

contratos derivados de obra e 

Interventoría fueron suscritas por 

las partes el 19 de julio 2023.  

29 

Verificar el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes 

establecidos en los contratos a 

celebrar. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

FINDETER, verifica 

constantemente el 

cumplimiento de las 

obligaciones y deberes 

establecidos en los Contratos de 

Diseños - Obra e Interventoría. 

30 

Informar de inmediato al (los) jefe 

(s) de existir sospechas acerca de 

revelación de la Información 

Confidencial por parte de los 

funcionarios y/o asesores, sobre 

cualquier incumplimiento en que 

incurran o sobre cualquier 

inconveniente que dificulte la 

correcta ejecución del contrato, 

esto con el fin de que se adopten 

los correctivos de rigor, sin 

perjuicio del inicio de las acciones 

legales pertinentes 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Findeter ha tomado las medidas 

necesarias para evitar que se 

den este tipo de situaciones. Sin 

embargo, informará de manera 

oportuna sobre cualquier 

incumplimiento presentado con 

respecto a la revelación de 

información. 

31 

Hacer parte de los Comités 

Fiduciario, Financiero y Técnico 

del contrato con voz y voto. 

Permanente 
En 

Cumplimiento 

Findeter participó y votó en el 

Comité Fiduciario No. 1 

mediante el cual se aprobó el 

Manual Operativo del CI 2162 

de 2022, y en donde se 

establecieron los delegados por 

las partes para cada Comité. 
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No. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                          
TIPO DE 

OBLIGACIÓN 

ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN  

ACCIONES REALIZADAS POR 

FINDETER 

32 

Presentar cronograma y Plan de 

Trabajo (PDT) detallado, para la 

ejecución del contrato 

interadministrativo, dentro de los 

cinco (5) días siguiente a la firma 

del acta de inicio 

Permanente Cumplida 

Se presentó a la SDSCJ el PDT 

para su revisión y aprobación el 

día 03 de febrero de 2023.  

33 

Exigir el cumplimiento del objeto y 

de las obligaciones derivadas de 

los contratos. 

Permanente 
Por 

desarrollarse 

FINDETER exige constantemente 

el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales a 

través de su supervisor. 

34 

Realizar la liquidación de 

contratos derivados y patrimonio 

autónomo dentro de los 3 meses 

siguientes al recibo a satisfacción 

del equipamiento y 

posteriormente realizar la 

liquidación del contrato 

interadministrativo. 

Permanente 
Por 

desarrollarse 

La liquidación de la 

contratación derivada y el 

Contrato Interadministrativo se 

llevará a cabo una vez se 

agoten los plazos contractuales 

y se haya desarrollado la etapa 

de ejecución. 

 

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACIÓN AL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

a. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO 

 

La gestión realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica 

de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus 

correspondientes actividades, se informan a continuación: 

 
Durante el periodo se hace seguimiento a los contratos derivados de obra e 

interventoría en su Etapa 2, conforme a lo mostrado en el numeral 5 del presente 

informe. 

 

 

b. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO 

 

• Terminar el armado y fundida de la placa de cubierta. 

• Terminar la fundida de las escaleras. 

• Realizar las instalaciones hidráulicas y eléctricas. 

• Realizar la mampostería para muros de fachada y divisorios. 
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c. CRONOGRAMA Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE 

 

De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales, 

para el presente periodo se tenían programadas las siguientes actividades, con el 

siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de junio de 2025: 

 

No ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

Avance 

Programado 

Acumulado 

Avance 

Ejecutado 

Acumulado 

1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS 

DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 
25/01/2023 27/01/2023 100% 100% 

2 SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO 25/01/2023 27/01/2023 100% 100% 

3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ 27/01/2023 3/02/2023 100% 100% 

4 REMISIÓN A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL 

OPERATIVO 
3/02/2023 03/02/2023 100% 100% 

5 CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 25/01/2023 7/02/2023 100% 100% 

6 APROBACIÓN MANUAL OPERATIVO 24/02/2023 14/03/2023 100% 100% 

7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 24/02/2023 31/03/2023 100% 100% 

8 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ENTREGADA 25/01/2023 15/02/2023 100% 100% 

9 PREPARACIÓN ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN 

DERIVADA 
25/01/2023 31/03/2023 100% 100% 

10 PRESENTACIÓN BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 15/03/2023 31/03/2023 100% 100% 

11 ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 
20/04/2023 27/04/2023 100% 100% 

12 PUBLICACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DERIVADA 
2/05/2023 3/05/2023 100% 100% 

13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACIÓN 3/05/2023 31/05/2023 100% 100% 

14 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
1/06/2023 6/06/2023 100% 100% 

15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION 

CONTRATOS DERIVADOS 
7/06/2023 11/07/2023 100% 100% 

16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS 

DERIVADOS 
19/07/2023 19/07/2023 100% 100% 

17 ETAPA DE CONSULTORÍA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

OBTENCION LICENCIAS) 
19/07/2023 24/07/2024 100% 100% 

18 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA (DURACIÓN 

ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 

CONSULTORÍA) (*) 

05/08/2024 30/09/2025 52.21% 53.37% 

19 CIERRE Y LIQUIDACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 30/09/2025 30/11/2025 0% 0% 

20 LIQUIDACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 30/11/2025 30/01/2026 0% 0% 

 

(*) Con fecha de corte del 27 de junio de 2025 se tiene un avance del contrato 

interadministrativo del 57.37%. 
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10. COMITÉS TÉCNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS 

 
a. Comités Técnicos 

 

No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

 

 

Comité 

Técnico 

N° 1 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

20/04/2023 

27/04/2023 

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto: 

CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN 

INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto: 

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL 

CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE 

TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 

 

Comité 

Técnico  

N° 2 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

09/05/2023 

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-

ATSDSCJ-O-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE 

LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C.”  

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-

ATSDSCJ-I-021-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE 

TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE 

TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

Comité 

Técnico 

N° 3 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

10/05/2023 

Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-

ATSDSCJ-O-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE 

LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C.” 

 

 

 

 

Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicación de la 

convocatoria PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 que tiene por objeto: 
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No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

Comité 

Técnico  

N° 4 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

05/06/2023 

06/06/2023 

CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN 

INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” Aprobar el orden de elegibilidad 

y la adjudicación de la convocatoria PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 

que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE 

LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.” 

 

 

 

Comité 

Técnico  

N° 5 

(Sesionado de 

manera virtual) 

Sin Voto de la 

SDSCJ 

 

 

 

10/01/2024 

16/01/2024 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. 

PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., 

como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo 

Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un 

término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta 

el 9 de marzo de 2024; la fecha actualizada de terminación de 

la etapa I de estudios y diseños sería el día 19 de marzo de 2024, 

o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido 

superadas. 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-

ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como 

Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-

SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un 

término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta 

el 9 de marzo de 2024, es decir, la fecha actualizada de 

terminación de la interventoría de la etapa I de estudios y 

diseños sería el día 19 de marzo de 2024, o antes si las 

condiciones que originan la suspensión han sido superadas. 

Se cerró sin el Voto de la SDSCJ, por lo cual se cita el comité 

técnico No. 6. 

 

 

Comité 

Técnico  

N° 6 

(Sesionado de 

manera virtual) 

 

 

 

17/01/2024 

18/01/2024 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. 

PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., 

como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo 

Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un 

término de veintinueve (29) días a partir del 18 de enero de 2024 

y hasta el 15 de febrero de 2024; la fecha actualizada de 

terminación de la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de 

febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la 

suspensión han sido superadas. 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
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No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como 

Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-

SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un 

término de veintinueve (29) días a partir del 18 de enero de 2024 

y hasta el 15 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada 

de terminación de la interventoría de la etapa I de estudios y 

diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las 

condiciones que originan la suspensión han sido superadas. 

 

 

Comité 

Técnico  

N° 7 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

13/02/2024 

14/02/2024 

Solicitud: PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, 

suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y 

Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI 

TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) 

meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han 

sido superadas. 

Solicitud: PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre 

Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del 

Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y 

Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o 

antes si las condiciones que originan la suspensión han sido 

superadas. 

Comité 

Técnico 

N° 8 

(Sesionado de 

manera virtual 

10/04/2024 

11/04/2024 

Solicitud: PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL 

CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-

027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y 

Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI 

TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de un (1) 

mes o antes si las condiciones que originan la suspensión han 

sido superadas.  

solicitud: PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, 

suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y 

Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI 

TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de un 

(1) mes o antes si las condiciones que originan la suspensión han 

sido superadas. 

 

Comité 

Técnico 

N° 09 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

12/04/2024 

PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, 

CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 

LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN 

Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN 

INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”  

PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE 
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No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

INTERVENTORÍA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, CUYO OBJETO ES: 

“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE 

TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 

Comité 

Técnico 

N°10 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

31/07/2024 

01/08/2024 

Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA I. ELABORACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, INCLUIDO EL TRÁMITE Y GESTIÓN 

PARA LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de 

la CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del contrato de obra 

No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023. 

 

Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLÁUSULA SEXTA – 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado 

dentro de la ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 

INCLUIDO EL TRÁMITE Y GESTIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE 

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No. 

PAF-ATSDSCJ-O-027-2023. 

Comité 

Técnico 

N°11 

(Sesionado de 

manera virtual 

02/04/2025 

03/04/2025 

Solicitud: PRÓRROGA No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y OBRA No. PAF[1]ATSDSCJ-O-027-2023, CUYO OBJETO 

ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN 

DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C.” 

Solicitud: PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, CUYO OBJETO ES: 

“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE 

TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
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b. Comités Fiduciarios 

 

No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

Comité 

Fiduciario  

N° 1 

(Sesionado de 

manera virtual) 

 

 

21/02/2023 

14/03/2023 

 

Solicitud: Aprobación del Manual Operativo del Patrimonio 

Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia 

Mercantil 3-1-111808, Contrato interadministrativo SCJ- 2162-

2022. 

 

 

Comité 

Fiduciario  

N° 2 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

27/04/2023 

Antecedentes y contexto del Comité Fiduciario.  

  

Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No. 

8, relacionada con la realización de Comités Fiduciarios que 

manejan recursos públicos provenientes de entes del orden 

nacional:  

“(…) En los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios que, 

por cualquier razón, tengan recursos públicos, se deberá 

pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad 

pública de donde provengan los recursos, hará parte del 

correspondiente comité fiduciario, ii) que se hará, al menos 

cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que 

generen esos recursos y iii) que los intereses o rendimientos que 

produzcan esos recursos pertenecerán a la respectiva entidad 

o acrecentarán el recurso público en dicho patrimonio, salvo los 

que se pacte entregar a título de pago en las subcuentas del 

Contratista. De cada sesión se levantará el acta respectiva. 

(…)”. 

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente Comité 

Fiduciario la presentación correspondiente informando los 

rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de 

2023. 

 

 

Comité 

Fiduciario  

N° 3 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

06/06/2023 

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la 

convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 cuyo objeto es 

CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN 

INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” El día treinta y uno (31) de mayo 

de 2023, se presentó en Comité de Contratación No. 98 el 

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE 

PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD). 

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la 

convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es 

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL 

CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS 
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No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS 

Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” El 

día veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se 

presentó en Comité de Contratación No. 096 el INFORME DE 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN 

DE ELEGIBILIDAD). 

 

 

Comité 

Fiduciario  

N°4 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

14/02/2024 

15/02/2024 

Solicitud: PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, 

suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y 

Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI 

TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) 

meses o antes si las condiciones que originan la suspensión han 

sido superadas. 

Solicitud: PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre 

Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del 

Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y 

Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o 

antes si las condiciones que originan la suspensión han sido 

superadas. 

   

 

 

 

Comité 

Fiduciario  

N°5 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

15/04/2024 

Solicitud: PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL 

CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-

027-2023, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”  

Solicitud: PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, 

CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL 

CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS 

Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 

 

Comité 

Fiduciario 

Extraordinario 

 

 

 

01/08/2024 

05/08/2024 

Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA I. ELABORACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, INCLUIDO EL TRÁMITE Y GESTIÓN 

PARA LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de 

la CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del contrato de obra 

No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023. 
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No de Comité 
Fecha 

realización 
Tema 

N°6 

(Sesionado de 

manera virtual 

  

Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLÁUSULA SEXTA – 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado 

dentro de la ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 

INCLUIDO EL TRÁMITE Y GESTIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE 

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No. 

PAF-ATSDSCJ-O-027-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité 

Fiduciario 

Extraordinario 

N°7 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

 

 

 

03/04/2025 

 

Solicitud: PRÓRROGA No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, CUYO OBJETO 

ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN 

DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C.” 

 

Solicitud: PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, CUYO OBJETO ES: 

“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE 

TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 

c. Comités Financieros 

 
No de Comité Fecha Tema 

 

 

Comité 

Financiero  

N° 1 

(Sesionado de 

manera virtual 

 

 

 

 

31/03/2023 

14/04/2023 

Se solicita aprobación para instruir a la fiduciaria para distribuir 

los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% y 

cuentas de ahorro: 20% 

 

La anterior instrucción, también aplicará para los recursos que 

ingresen con posterioridad a la presente instrucción, por lo tanto, 

la fiduciaria deberá mantener siempre los recursos que se 

administren en esta proporción. 

Así mismo, en caso de presentarse alguna situación que pueda 

llegar a afectar los recursos objeto de administración, la 

fiduciaria deberá informar inmediatamente a Findeter con el 

objetivo que se adopten las decisiones pertinentes por parte del 

Comité Financiero. 
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Los integrantes de dichos comités son: 

 

● COMITÉ TÉCNICO 

 

PRINCIPAL FINDETER 

Gerente de Infraestructura 

Jefe de Contratación de Findeter o Jefe de 

Contratación Derivada de Findeter 

Profesional Técnico de la Gerencia de 

Infraestructura 

 

PRINCIPAL SDSCJ 

Director de Bienes 

 

● COMITÉ FIDUCIARIO 

 

PRINCIPAL FINDETER 

Secretario General 

Vicepresidente de Planeación 

Vicepresidente Técnico 

 

PRINCIPAL JUSTICIA 

Director de Operaciones 

 

● COMITÉ FINANCIERO 

 

PRINCIPAL FINDETER 

Vicepresidente Técnico 

Vicepresidente de Planeación 

Vicepresidente de Financiero  

  

PRINCIPAL JUSTICIA  

Director Financiero 

 

11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  

 
En el presente período se realizaron reuniones de seguimiento del Contrato 

Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicación entre las 
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partes con el fin de adelantar los trámites y gestiones pertinentes para la ejecución del 

contrato. 

 

Fecha: 29 de mayo de 2025 

Participantes: FINDETER – SDSCJ - Interventoría -Contratista 

Objetivo: Recorrido de obra  

 

Fecha: 29 de mayo de 2025 

Participantes: FINDETER – SDSCJ - Interventoría -Contratista 

Objetivo: Comité de obra - URI Tunjuelito 

 

Fecha: 05 de junio de 2025 

Participantes: FINDETER – SDSCJ - Interventoría -Contratista 

Objetivo:  Recorrido de obra 

 

Fecha: 05 de junio de 2025 

Participantes: FINDETER – SDSCJ - Interventoría -Contratista 

Objetivo: Comité de obra - URI Tunjuelito 

 

Fecha: 10 de junio de 2025 

Participantes: FINDETER – SDSCJ - Interventoría -Contratista 

Objetivo: Recorrido de obra - URI Tunjuelito 

 

Fecha: 12 de junio de 2025 

Participantes: FINDETER – SDSCJ - Interventoría -Contratista 

Objetivo: Recorrido de obra 

 

Fecha: 19 de junio de 2025 

Participantes: FINDETER – SDSCJ - Interventoría - Contratista 

Objetivo:  Comité de obra - URI Tunjuelito 

 

Fecha: 19 de junio de 2025 

Participantes: FINDETER – SDSCJ - Interventoría - Contratista 

Objetivo Recorrido de obra 

 

Fecha: 26 de junio de 2025 

Participantes: FINDETER – SDSCJ - Interventoría - Contratista 

Objetivo:  Comité de obra - URI Tunjuelito 

 

Fecha: 26 de junio de 2025 

Participantes: FINDETER – SDSCJ - Interventoría - Contratista 

Objetivo Recorrido de obra 
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12. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecución 

del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162- 2022. 

 

Oficio                  2202563020098, Radicado FINDETER 

Fecha:   29/05/2025 

Remitido por:  Findeter  

Remitido a:   Correo Correspondencia SDSCJ  

Asunto:  Informe de Ejecución Financiera CI_SCJ2162_2022_SDSCJ de abril 

2025 

 

Oficio                  2202552020325, Radicado FINDETER 

Fecha:   03/06/2025 

Remitido por:  Findeter  

Remitido a:   Correo Correspondencia SDSCJ  

Asunto:  Respuesta oficios Rad No. 2-2025-30897 y 2-2025-34518 - CI-N°SCJ-

2162-2022 – URI DE TUNJUELITO. 

 

Radicado   2202552020877, Radicado FINDETER 

Fecha:   17/06/2025 

Remitido por:  Findeter  

Remitido a:   Correo Correspondencia SDSCJ  

Asunto:  Remisión Informe Mensual N°28 - Contrato Interadministrativo No. 

2162 DE 2022 - URI Tunjuelito 

 

 

Correos electrónicos Enviados: 

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   28/05/2025 

Asunto: Informe semanal No. 122 URI Tunjuelito 

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   05/06/2025 

Asunto: Informe semanal No. 123 URI Tunjuelito 

 

Remitido por:  FINDETER  

Fecha:   11/06/2025 

Asunto:  Informe semanal No. 124 URI Tunjuelito 

 

Remitido por:  FINDETER  
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Fecha:   18/06/2025 

Asunto: Informe semanal No. 125 URI Tunjuelito 

 

13 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

La información financiera acá presentada, es un resumen del informe financiero 

presentado por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de 

las obligaciones de Administración de Recursos. Es importante aclarar que, el Informe 

Financiero Mensual se remite la última semana del mes siguiente al reportado, y en el 

mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del Contrato 

Interadministrativo.  

 

ASISTENCIA TÉCNICA  

 

 Pagos realizados a la fecha por concepto de Asistencia Técnica:  

 
Concepto de 

Pago 
Valor IVA 

Valor 

(Incluido IVA) 
Estado Fecha de Pago 

10% de la cuota 

de asistencia 

técnica, contra 

Adjudicación de 

contratación 

derivada 

$ 115.826.398,00 $ 22.007.016,00  $ 137.833.414,00 Pagada       4/12/2023 

10% de la cuota 

de asistencia 

técnica contra 

Aprobación de 

Anteproyecto por 

parte de la 

secretaria 

        

 

 

$ 115.826.398,24 

 

 

 

$ 22.007.015.66 

 

     

   

 

$ 137.833.413,90 Pagada 27/12/2024 

Hito 4 10% de la 

cuota de 

asistencia técnica 

con suscripción 

de Acta de Inicio 

de Obra 

 

        

 

 

$ 115.826.398,24 

 

 

 

$ 22.007.015.66 

 

     

   

 

$ 137.833.413,90 Pagada 23/05/2025 

 

Qudarian pendientes por aprobación lo siguientes pago:  

 
Pagos  

Hito  
% del 

Desembolso 

Valor, por 

actividad 

 

IVA 
TOTAL 

3er Pago 10% de la cuota de 

asistencia técnica contra 

obtención de Licencia de 

Construcción 

 

10% 

      

$ 115.826.398,24 

 

$ 22.007.015.66 

 

       

$ 137.833.413,90 

5to Pago 50% de la cuota de 

asistencia técnica en 10 

5% $ 57.913.199,12  $ 11.003.507,83  $ 68.916.706,95  

6to Pago 5% $ 57.91.199,12 $ 11.003.507,83  $ 68.916.706,95  
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7mo Pago pagos mensuales de 

acuerdo con el 

cumplimiento de la 

programación y avance de 

obra establecida 

inicialmente en la 

propuesta. 

5% $ 57.913.199,12  $ 11.003.507,83  $ 68.916.706,95  

8vo pago 5% $ 57.913.199,12  $ 11.003.507,83  $ 68.916.706,95  

9no pago 5% $ 57.913.199,12  $ 11.003.507,83  $ 68.916.706,95  

 

DESEMBOLSOS  

 

CONTRATO 

VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO 

$21.176.106.486 

Acta de inicio - 

Aprobación Manual 

Operativo – Contrato de 

Fiducia. 

SDSCJ 

Desembolsa

do el 

27/03/2023 

 

Al corte del presente informe ya se realizó el desembolso del total de los recursos del 

contrato. 

 

A continuación, se muestra los rendimientos financieros de los recursos en el PA:  

 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
AÑO MES 

 RENDIMIENTOS 
CUENTA DE AHORROS  

FECHA DE LA 
CONSIGNACION 

SCJ-2162-2022 2023 MARZO $ 35.996.832,67   

SCJ-2162-2022 2023 ABRIL $ 217.267.166,87   

SCJ-2162-2022 2023 MAYO $ 215.198.551,49 16-5-2023 

SCJ-2162-2022 2023 JUNIO $ 207.800.148,13 28-6-2023 

SCJ-2162-2022 2023 JULIO $ 213.676.026,24 13-7-2023 

SCJ-2162-2022 2023 AGOSTO $ 213.969.273,42 17-8-2023 

SCJ-2162-2022 2023 SEPTIEMBRE $ 208.043.712,10 2-10-2023 

SCJ-2162-2022 2023 OCTUBRE $ 217.001.500,19 13-10-2023 

SCJ-2162-2022 2023 NOVIEMBRE $ 218.328.532,20 21-11-2023 

SCJ-2162-2022 2023 DICIEMBRE $ 222.424.371,71 14-12-2023 

SCJ-2162-2022 2024 ENERO  $ 218.098.953,23 16-1-2024 

SCJ-2162-2022 2024 FEBRERO $ 199.067.873,30 15-2-2024 

SCJ-2162-2022 2024 MARZO $ 200.714.250,54 14-3-2024 

SCJ-2162-2022 2024 ABRIL $ 180.623.970,05 30-4-2024 

SCJ-2162-2022 2024 MAYO $ 174.788.697,67 17-5-2024 

SCJ-2162-2022 2024 JUNIO $ 168.613.960,98 18-6-2024 

SCJ-2162-2022 2024 JULIO $ 166.930.999,79 23-7-2024 
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SCJ-2162-2022 2024 AGOSTO $ 119.645.083,62 13-9-2024 

SCJ-2162-2022 2024 SEPTIEMBRE $ 113.288.269,35 18-10-2024 

SCJ-2162-2022 2024 OCTUBRE $ 107.818.774,00 18-11-2024 

SCJ-2162-2022 2024 NOVIEMBRE $ 99.851.829,75 18-12-2024  

SCJ-2162-2022 2024 DICIEMBRE $ 96.926.263,12 17/01/2025 

SCJ-2162-2022 2025 ENERO  $ 93.369.543,00 12-2-2025 

SCJ-2162-2022 2025 FEBRERO $ 82.830.895,58 17-03-2025 

SCJ-2162-2022 2025 MARZO $ 89.030.904,48 14/04/2025 

SCJ-2162-2022 2025 ABRIL  $ 81.607.922,00 19/06/2025 

SCJ-2162-2022 2025 MAYO $ 72.521.028,00  

 

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo de este, se encuentran en el 

enlace compartido con el envío del informe. 

 

 

Cordialmente  

 

 

 

HERNÁN PARDO BOTERO 

Gerente de Infraestructura  

FINDETER 
 

Proyectó:  Emilce Cortez Velásquez Profesional de apoyo  

 

Revisó:           Hernando García Baez – Gestor Contrato Interadministrativo 2162 de 2022. 


