INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter %
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 Banca de Desarrolo Ter
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

SECRETARIA DISTRITAL DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIAY
JUSTICIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°
SCJ-2162-2022

INFORME NO. 27 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL
28 DE MAYO 2025 AL 27 JUNIO DE 2025

BOGOTA D.C, JULIO DE 2025

APOYRAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES



INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter é
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29
PERIODO DEL 28 DE MAYO 2025 AL 27 JUNIO DE 2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIAY JUSTICIA'Y
LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER

s o) Direccion General:
el . Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

Ty £
Gobierno de Pkl PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Colombia F&4& Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

Pigina 2 de 52

.
X@findeter f@findetercol ° findeter @findetercol 1IN Findeter




INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter g
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022 5
3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 12
4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022 13
a. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS. 13
b. COMPONENTE 2: INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS. 14
5. CONTRATO DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 15
6. CONTRATO DE INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-I-021-

2023 24
7. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER 31
8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 31
9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON

RELACION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 38
a. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO 38
b. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO 38
c. CRONOGRAMA Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE 39
10.  COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS 40
a. Comités Técnicos 40
b. Comités Fiduciarios 44
c. Comités Financieros 46
11.  REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 47
12.  CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 49
13 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 50

Ig Gobierno de Siwibl.  PBX: (601) 623 0311/ 623 0388

3 Direccion General:
. . Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

COlombia 3 Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
Pagina 3 de 52

.
X@findeter f @findetercol ° findeter @findetercol 1IN Findeter




INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter %
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

1. INTRODUCCION

A continuacion, se presenta el Informe de Gestion que contiene el conjunto de todas
las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 28 de mayo al 27 de
junio de 2025, en el marco del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administracién de proyectos o programas de inversidon relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de
la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Codigo Civil, Codigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Cdédigo de Comercio, Cdédigo Civil, Cédigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.
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2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Arficulo 2 de la Constitucion Politica establece que: “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion™. Que
el Plan Distrital de Desarrollo 2020 — 2024:

“Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotd del siglo XXI", contempla como
objetivo general: “consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional
que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida
econdmica y social derivada de la emergencia del Covid-19, capitalizando los
aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribucion y reactivacion econdmica
creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esa forma construir con
la ciudadania, una Bogotd donde los derechos de los mds vulnerables sean
garantizados a fravés de: la ampliacion de las oportunidades de inclusidon social y
productiva, en particular, de las mujeres, los jovenes y las familias, para superar
progresivamente los factores de naturalizacion de la exclusion, discriminacion y
segregacion socio-econdmica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y
el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz".

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (?4) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estdn
enmarcadas en el proposito 3: “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
Alcaldia Mayor de Bogotd planted la construccion durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se cred como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica publica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinaciéon
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promocidén, mantenimiento vy restitucion; el
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mantenimiento y la preservacion del orden publico en la ciudad; la articulacion de los
sectores administrativos de coordinacion de la Administracion Distrital en relacion con la
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinacion
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy
coordinacién de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asignd entre otras, las siguientes funciones:
liderar, orientar y coordinar la formulacioén, la adopcidon y ejecucion de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. vy las localidades,
de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
ciudadanay el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a través del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada XlIl del Ejército Nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del Distrito Capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulaciéon, adopcidn, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucién, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:

“(...)

h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.

(...)

j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
ireccion de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre ofras las siguientes:
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“(...)

g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la construccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccidon
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacion de los equipamientos.

h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
tiene la responsabilidad de articular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia y justicia de Bogotd D.C., la coordinacién y atencidn oportuna
a las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 “UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccion Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contfratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atencidén y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicion de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdticas de logistica y medios de transporte, infraestructura, tecnologias de
informacidén y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de la
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
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seleccion y contratacion de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotd , D. C.”

Que, durante el ano 2020, y tras diversos andilisis e infercambios de informacién con la
Fiscalia General de la Nacion, la Alcaldia Mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida
ii. URI en la localidad de Tunjuelito.
iii. URI ubicada en Suba.

(Teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan
con este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagnostico Local de la Secretaria Distrital de Planeacion (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estan divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.

Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelantdé un ejercicio de pre-dimensionamiento (esquema bdsico) del drea
requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccién Inmediata -
URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
entrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de Ia misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizaciéon de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
cencuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
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econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reaccién Inmediata — URI de escala Urbana segun los nuevos criterios de
localizacién general senalados en el articulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitd
a la fiscalia general de la Nacién su participaciéon en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que “tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento dptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposiciéon y posterior transferencia a fipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital * Un nuevo confrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI” a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, expidid Resolucidon No. 7427 del 9 de diciembre de
2022: “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, la
cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reaccidon Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
adelanté para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizé las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicion de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotd.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelantd verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
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SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizaciéon, que permitirian la
construccion y puesta en operacion de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la fiscalia general de la Nacién Regional Central -
Subdireccion Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.

“...En atencién a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la fiscalia general de la Nacidn, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccion Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tramites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a fitulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la fiscalia
general de la Nacion - Subdireccion Regional de Apoyo Cenfral, Indica:

“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccidn estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccién Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidén Técnica, el formato de
“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de
Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:

“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan ofras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

: PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

Pigina10 de 52

Gobie?no c_ie
Colombia

.
X@findeter f @findetercol ° findeter @findetercol 1IN Findeter



INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter %
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desarrollar el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 YFORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la confratacion de:

“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal ¢) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Contratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relaciéon
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relacién directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacién mediante
sesion del Comité de Contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebraciéon de un Contrato Interadministrativo enfre Ia SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificd la modalidad de
seleccion de contratacién directa a través de Contfrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucion de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucion 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.
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Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
—"SDSCJ" suscribid con FINDETER, el Confrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
tiene por objeto “"“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA".

En cumplimiento del referido Contrato Interadministrativo Findeter suscribié con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a titulo de fiducia mercantil,
para su administracién, inversion, pago y celebracién de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instfruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO N°SCJ-2162-2022

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE
OBJETO GENERAL REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO
EN LA CIUDAD DE BOGOTA

FINDETER- Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Integrantes de Bogotd D.C.
Fecha de suscripcion 29 de diciembre de 2022
Fecha de Iniciacién 27 de enero de 2023

Fecha de Terminacion 30 de junio de 2024

inicial

Modificatorio No. 1, - .
21/07/2023 Prérroga hasta 30 de noviembre 2024
Modificatorio No. 2 .

29/11/2024 Prérroga hasta 30 de agosto 2025
Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022

Fecha de aprobacion de

s p 11 de diciembre de 2024
polizas de garantia

PARA EJECUCION: $20.033.300.324

Componente Presupuestal -
ASISTENCIA TECNICA: $1.378.334.139

Valor final del Contrato

(Corte Informe) $21.411.634.465

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

: PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

Pigina12 de 52

Gobie?no c_ie
Colombia

of
ol
<
3
o
>

.
X@findeter f @findetercol ° findeter @findetercol 1IN Findeter




INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter %
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No. De Péliza |33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 2

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

Garantias No. 899.999.061-9
(Actudlizadas contra acta Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8
de inicio) 27/01/2023 al 28/01/2025
Amparos: Calidad del Servicio: $275.666.827,8
27/01/2023 al 29/07/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 29/07/2027

No. De Péliza |33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 3

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.
Garantias No. 899.999.061-9
(Actudlizadas conira Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8
Modificatorio No. 1) 27/01/2023 al 30/05/2025
Amparos: Calidad del Servicio: $275.666.827.,8
’ 27/01/2023 al 30/11/2026
Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 30/11/2027
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.
Beneficiario: No. 899.999.061-9
: Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8
(Acty.allzad.as contra 27/01/2023 al 28/02/2026
Modificatorio No. 2) Calidad del Servicio: $275.666.827,8
27/01/2023 al 30/08/2027
Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 30/08/2028

Amparos:

4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022
El Contrato Interadministrativo 2162 de 2022 contempla los siguientes componentes:
a. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una confratacion
derivada:
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Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los tramites y
gestiones para la expedicidon de la licencia de construccion del proyecto.

Etapa Il: Construccidon y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos
adelantados y de acuerdo con la licencia de construccion aprobada.

Este componente incluye:

e Estudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacién de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los trdmites y gestiones necesarias para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los frdmites y gestiones necesarios para la expedicion de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demds que sean necesarios para la habilitacion
y puesta en funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e La construccidn del proyecto previamente estructurado vy licenciado por la
autoridad competente.

e Tramite y expedicidon de permisos de ocupacion, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disenos incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacion de los instrumentos de planeacidon urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere, en el
marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construccion de la
URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacion del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacion técnica de los estudios y disenos, el andlisis para la
gestion del riesgo del proyecto, asi como, los demds andilisis para una debida ejecucion
del proyecto.

b. COMPONENTE 2: INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una confratacion
derivada:
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e Etapa . Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del

proyecto.

e Etapa llI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccion de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.

Este componente incluye la contrataciéon de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccién del proyecto.

En consecuencia, incluye la disposicion de todo el equipo profesional y técnico que
efectUe el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5.  CONTRATO DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA

CONTRATANTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI
TUNJUELITO
CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-O-027-2023

Elaboracién de los estudios y disefios, la obtencién de
licencias y permisos, y la construccién y puesta en

OBJETO funcionamiento de la unidad de reaccion inmediata (URI)
ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de
Bogotd D.C.

NOMBRE DEL PROYECTO Unidad de Reaccién Inmediata (URI) - Tunjuelito

LOCALIZACION DEL PROYECTO | Localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotd D.C

$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y tres
millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos
VALOR DEL CONTRATO M/cte.)

Etapa 1($625.940.000 M/cte.)

Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.)

CONSORCIO CONSTRURI, conformado por:
-INVERSIONES GYR 50%, NIT 820.003.863-8,
Representante legal JHON MOLINA SUPELANO

CONTRATISTA -VITAL PROYECTO, 50, NIT 901.355.728-5,
Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE.
Representante Legal Consorcio: JHON MOLINA SUPELANO
INTERVENTOR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE (VELNEC S.A., 65%, NIT

800.028.455-1, Representante Legal JUAN CARLOS
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HERNADEZ SANDOVAL Y ESAO SAS, 35%, NIT 804.005.882-9
Representante Legal JUAN AMADO LIZARAZO)

14 MESES

PLAZO Etapa 1 (6 meses)
Etapa 2 (8 meses)

FIRMA CONTRATO 23/06/2023

FECHA DE INICIO ETP 1 19/07/2023

SUSPENSION N°1

18/01/2024 AL 15/02/2024 — 29 DIAS

PRéRROG,A N°1ALA
SUSPENSION N° 1

15/02/2024 AL 15/04/2024 — 60 DIAS

PRéRROG,A N°2 A LA
SUSPENSION N° 1

15/04/2024 AL 22/07/2024 — 98 DIAS

REINICIO 23/07/2024
FECHA DE TERMINACION ETP 1 24/07/2024
FECHA INICIO ETAPA 2 05/08/2024

PRORROGA N° 1

03/04/2025 - 5 meses Y 25 dias

PLAZO ACTUALIZADO

ETAPA 1 : 6 meses
ETAPA 2 : 13 meses Y 25 dias
TOTAL :19 mesesY 25 dias

FECHA FIN ETAPA 2

30/09/2025

Fuente de Recursos por CDP

CDP
803
Total

Recursos
$17.273.655.800,00
$17.273.655.800,00

Garantias del Contrato de Obra

Firma del Contrato 23 de junio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164

CERTIFICADO(S) ]

ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A.
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JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

z

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT

BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
Desde Hasta

CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 19/03/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 19/09/2027 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ 19/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ 19/09/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1

Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Suspension No. 1 —18/01/2024 al 15/02/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756

ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 3

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 18/10/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164

ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 3

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/04/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 18/10/2027 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $5.182.096.740,00 30%
AD DEL SERVICIO 18/09/2024 / 18/09/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1
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z

Total Asegurado’ S

Prorroga No. 1 ala Suspension No. 1 — 15/02/2024 al 15/04/2024:

12.279.341.060,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA SEGUROS DELESTADO 5., | CARANTIA No. 21-40-101213756
| CERTIFICADO(S) 4

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 18/12/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164

ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 4

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/06/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 18/12/2027 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2024 / 18/09/2027 | $ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado| $ 12.279.341.060,00

Prorroga No. 2 a la Suspension No. 1 — 15/04/2024 al 30/08/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) c
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Gobierno c_ie
Colombia

Direccion General:

. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
. PBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

FlndetEr

de Desarrollo Territorial

z

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 03/05/2025 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 5
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 03/11/2025 | $5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 03/05/2028 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2024 / 18/09/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado| $ 12.279.341.060,00
Acta de inicio Etapa 2 — 05/08/2024:
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 6y 7
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 03/05/2025 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 7y8

EFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT

830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Gobierno c_ie
Colombia

Direccion General:

. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
. PBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

Findeter £

de Desarrollo Territorial

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 05/10/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 05/04/2028 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 24/07/2024 / 24/07/2027 | $ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado $ 12.279.341.060,00
Prérroga No. 1 —03/04/2025:
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 8

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 30/09/2025 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 9

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 31/03/2026 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 30/09/2028 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 24/07 /2024 / 24/07/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1

Total Asegurado

$ 12.279.341.060,00

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

: PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter %
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 Banca de Desarrolo Terrorial
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

Componente Técnico:

Durante el periodo del informe del 28 de mayo al 27 de junio de 2025, se
ejecutaron las siguientes actividades de la etapa 2 de Construccion:

Se instala la mamposteria en los pisos, 2y 3

Se instala el panete en la pardes de los pisos 2y 3

Se funden los muros de concreto para salas de paso

Se instala tuberia descolgada de agua potable, eléctricas sanitaria y RCI
Se instala piso en baldosa blanco huila en segundo piso

Se funde muros de foso de ascensor para pisos 4

Se funden muros de soporte de cubierta

Registro Fotogrdfico

29/05/2025, 3:32:02 p.m.
4°33'26", W74° 7' 21"
Carrera 8A 51-23

Nivelacion de piso
29/05/2025

4/06/2025,9:05:59 a.m.

N 4° 33' 27", W 74° 7' 19"
p=R¥enida Calle 51 Sur 7-22-7-98
1 Bogota
Consorcio Infraestructura VE

Instalacién de tuberia 04/06/2025 Instalacién coc eIécTricd'O4/06/2025

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

v PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter é
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 Banca de Desarrolo Terrorial
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

C CIO INFRAESTRUC :f d m;}
Ins’roloibn de‘bolosos 26/06/2025 Instalacion de redes electricas 26/06/2025

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

v PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
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VIGILADO
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

™~ 769 Calle 50A Sur
- \\ — RafaeliUribe Uribe

— o  Bogota
Remark:» Consorcio infraestructura ve
Network:‘24106/2025 10:54:06 a. m. COT

%3 nirg eSt
/07/2025

Armado de murés 1é

Muros de mam

~ 26/06/2025, 10:38:33 a.m.

: fransMilenio 6A-11-6A-39

ey \ive i
osteria 26/06/2025

N 503751 E 597406

RAESTRUCTURA URI

Con corte al 27 de junio de 2025

No. INDICADORES CONTRACTUALES Programado Ejecutado DIFERENCIA DIAS
ATRASO
1 Porcentaje de Avance Etapa 2 5221 % 53.37 % 1.16 % No hay
dias de
atfraso

Componente Juridico:

Durante el periodo del presente informe no se dieron trdmite a

contratos derivados, ni se dio inicio a procesos de apremio.

Gobie.rno de
Colombia

modificaciones de los

Direccion General:

. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
Fi-  pBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter %
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

Componente Administrativo:

Desde el componente administrativo se ha monitoreado vy revisado la informacion de
los subcontratistas, se ha verificado el cumplimiento del cronograma, se adelantaron las
acciones necesarias para mantener la ejecucién del contrato conforme a la
programacion.

Se redliza seguimiento permanente a la incorporacion de personal de obra vy

administrativo, asi como se realiza seguimiento y control de la calidad de los materiales,
equipos y obras ejecutadas.

Componente Financiero:

Avance Financiero Etapa 2:
Porcentaje Pagado al 31 de mayo de 2025 - Contratista de Obra:

Valor del Contrato: $ 17.273.655.800,00
Valor Pagado con corte

al 31 de mayo de 2025: $ 6.927.711.265,00
Saldo del Confrato: $ 10.345.944.535,00

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO

CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO
LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBJETO OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.

CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA

NOMBRE DEL PROYECTO

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

Gobierno de Swi=Fi  PBX: (601) 623 0311/ 623 0388
COlombla 3 Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter é
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTA D.C

MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS TREINTA'Y SIETE PESOS MONEDA

VALOR DEL CONTRATO

INTERVENTORIA CORRIENTE ($1.013.921.237).
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT901.721.424-
I, Conformado por:
VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; %
INTERVENTOR de participacion: 65%.

ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de
participacion: 35%.

Representante Legal: Juan Carlos Herndndez
Sandoval c.c. 79.386.306.

Dieciséis (16) meses discriminados asi:

PLAZO Etapa I: Seis (6) meses

Etapa ll: Diez {10) meses

FIRMA DE CONTRATO 28/06/2023
FECHA DE INICIO ETP1 19/07/2023
SUSPENSION N° 1 18/01/2024-15/02/2024 — 29 DIAS

PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSION N°
1
PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSION N°
1

15/02/2024 AL 15/04/2024 — 60 DIAS

15/04/2024 AL 22/07/2024 — 98 DIAS

REINICIO 23/07/2024

FECHA DE TERMINACION ETAPA | 24/07 /2024

FECHA DE INICIO ETAPAII 05/08/2024

PRORROGA N° 1 03/04/2025 - 5 meses Y 25 dias
ETAPA 1 : 6 meses

PLAZO ACTUALIZADO ETAPA 2 : 15 meses Y 25 dias

TOTAL :21 mesesY 25 dias

QUINIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA 'Y
ADICION N° 1 TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON
SETENTA CENTAVOS M/CTE ($513.183.652,70)

MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE
($1.527.104.889,70)

VALOR ACTUALIZADO

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

: PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter g
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

FECHA DE TERMINACION ETAPA I 30/11/2025

FECHA DE TERMINACION CONTRATO 30/11/2025

Fuente de Recursos por CDP

CDP Recursos
803 $1.013.921.237,00
Total $1.013.921.237,00

Garantias del Contrato de Interventoria

Firma del Contrato 28 de junio de 2023:

TIPO DE POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES
GARANTIA PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA |[SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 0Y ]
BENEFICIARIO(s) ||PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 830.053.491-
8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON
NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 28/06/2023 |/ 28/10/2024 $ 202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247.,40
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) Oy 1
PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 28/06/2023 |/ 28/04/2025 $304.176.371,10 30%
PRESTACIONES SOCIALES 28/06/2023 |/ 28/10/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2024 |/ 28/10/2029 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado $ 709.744.865,90

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

Gobierno de Swi=Fi  PBX: (601) 623 0311/ 623 0388
COlombla 3 Linea gratuita nacional: 01-8000-116622
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter g
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

GARANTIA No. NB-100064664
CERTIFICADO(S) 2

SEGUROS MUNDIAL

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 19/11/2024 $202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247,40
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 5
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 19/05/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 19/11/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ 19/11/2029 $304.176.371,10 30%

Suspensidn No.

Total Asegurado S
709.744.865,90

1 del 18/01/2024 al 15/02/2024:.

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 3

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 17/12/2024 $ 202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247,40

Gobierno c_ie
Colombia

Direccion General:
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

Findeter £

de Desarrollo Territorial

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL GARANTIA No. NB-1002¢68180
CERTIFICADO(S) 3

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON
NIT 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 17/06/2025 $304.176.371,100  30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 17/12/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 17/10/2024 / 17/12/2029 $304.176.371,10  30%
Total Asegurado|$ 709.744.865,90

Prorroga No. 1 ala Suspension No. 1 del 15/02/2024 al 15/04/2024:

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100064664

CERTIFICADO(S)

5

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

17/07/2023 |/

18/02/2025

$ 202.784.247,40 20%

Total Asegurado S

202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100268180

CERTIFICADO(S)

4

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 18/08/2025 $ 304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 18/02/2028 $101.392.123,70 10%
DAD DEL SERVICIO 18/02/2025 18/02/2030 $ 304.176.371,10 30%
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter g
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

Total Asegurado|$ 709.744.865,90

Prorroga No. 2 ala Suspensidon No. 1 del 15/02/2024 al 15/04/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 6
PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 02/07/2025 $ 202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247,40
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 4
PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 31/12/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 01/07/2028 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 01/07/2025 / 01/07/2030 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado $ 709.744.865,90
Acta de incio etapa 2 — 05/08/2024:
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 7y8
PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde ‘ ‘ Hasta Valor (%)
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

Findeter £

de Desarrollo Territorial

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

19/07/2023 |/ | 02/07/2025

$202.784.247,40 20%

Total Asegurado S

202.784.247,40

Adicion y Prorroga No. 1 03/04/2025:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 56y7
PATRIMONIO AUTC’)NOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 31/12/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 01/07/2028 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 01/07/2025 / 01/07/2030 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado $ 709.744.865,90

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100064664

CERTIFICADO(S)

9

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

17/07/2023 |/

28/12/2025

$ 305.420.977,94 20%

Total Asegurado S

202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100268180

CERTIFICADO(S)

8

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde Hasta

Valor (%)

19/07/2023 28/06/2026 $ 458.131.466,91
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter %
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 28/12/2028 $ 152.710.488,97 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 28/12/2025 / 28/12/2030 $ 458.131.466,91 30%
Total Asegurado|$ 1.068.973.422,79

Componente Financiero:

Avance Financiero Etapa 2:
Porcentaje Pagado al 31 de mayo de 2025 - Conftratista de interventoria:

Valor del Confrato:

Valor Pagado con corte al

31 de mayo de 2025:
Saldo del Contrato:

$1.527.104.889,70

$ 773.536.181,32
$ 753.568.708,38

7. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

A continuacion, se detalla el equipo principal de gestidn dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del Confrato Interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de
la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental:

Rol Nombre Profesion
Gestor Hernando Garcia Baez Ing. Civil
Supervisor Ivdn Dario Mantilla Rosas Ing. Civil
Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado

Norma Constanza Trujillo

Profesional Social Administradora de Empresas

Calderdn
Profesional Financiero Norma CO;;;S?ZO Murillo Administradora Financiera
Administradora de Empresas
Apoyo Administrativo Emilce Cortez Velasquez Especialista en Gerencia de

Proyectos

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la Cldusula Novena — Obligaciones al contratista se presenta el Informe de
Gestion Técnico del presente contfrato, conforme los recursos aportados por la
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter g
y | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
S SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el pago
mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Proporcionar y realizar la
asistencia técnica, administracién Durante el periodo del presente
de recursos y la asesoria juridica, informe se viene
administrativa, ambiental y proporcionando la Asistencia
financiera a que haya lugar para Técnica a la SDSCJ para el
1 |el adecuado desarrollo del | Permanente E.n . desarrollo del proyecto.
. Cumplimiento . . -
confrato y la que sea requerida Actualmente, estd en ejecucion
por la Secretaria de Seguridad la etapa 2 de los contratos
Convivencia y Justicia de Bogotd derivados de obra e
D.C., enrelacién con el objeto del interventoria.
mismo.
Cumplir con el objeto del contrato FINDETER viene dando
con plena autonomia técnica y cumplimiento al objeto
administrativa y bajo su propia En confractual, de acuerdo conlas
2 . Permanente L L .
responsabilidad, por lo tanto, no Cumplimiento | actividades enunciadas en el
existe ni existird ningun tipo de presente informe.
subordinacién.
Constituir un Patrimonio Constituido el Patrimonio
Auténomo con una sociedad Auténomo Secretaria Distrital de
3 | fiduciaria de reconocida Permanente Cumplida Seguridad, Convivencia y
experiencia y frayectoria en el Justicia - FINDETER, Administrado
sistema financiero colombiano por Fidupopular.

Actualmente estd en ejecucién
la etapa 2 de los contratos

En derivados de obra e
Cumplimiento |interventoria para el disefio y
construccion de la URI de

Desarrollar el conjunto  de
actividades y gestiones
4 | pertinentes para la ejecucidén y | Permanente
enfrega  del proyecto URI

Tunjuelito. -
Tunjuelito.
Tras la formulacién de los
costeos estimados por parte de
FINDETER, de acuerdo con su
modelo, para la contratacion
Desarrollar el proyecto  URI derivada de obra e
5 Tunjuelitfo con el presupuesto Permanente En interventoria, fueron remitidos y
disponible para la ejecucion del Cumplimiento | aprobados por la SDSCJ, para
mismo. poder desarrollar los procesos

de convocatoria de los
contratos derivados de obra e
interventoria, los cuales fueron
adjudicados. Actualmente, se

3 [w] Direccion General:
o i, Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter g
y | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
S SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION | 5}, ACION | OBLIGACION FINDETER
estd desarrollando la etapa 2 de
ejecuciéon de la obra.
. El 14 de marzo de 2023
Conformar los Organos . . -
. o2 mediante Comité Fiduciario No.
Colegiados (comités) compuestos .
. 1 se aprobd el Manudl
por integrantes de las dos . . .
6 . Permanente Cumplida Operativo, mediante el cual se
entidades para el correcto
. establecen los delegados a los
desarrollo del confrato y debida : s
. - diferentes comités del Confrato
ejecucioén del proyecto. - .
Interadministrativo.
FINDETER cuenta con el personal
profesional esfipulado en su
propuesta, asi como con todos
los equipos fransversales
técnicos, juridicos y financieros,
Disponer y mantener la requeridos para prestar la
infraestructura  fisica, logistica, En asistencia técnica a la SDSCJ en
7 | operativa, técnica y de recursos | Permanente L el marco de este confrato.
. Cumplimiento
humanos requerido para la Sumado a esto, ha puesto a
ejecucion del contrato. disposicion del Conftrato
Inferadministrativo, todos los
elementos técnicos y operativos
requeridos  para suplir las
necesidades en el marco de la
ejecucién del contrato.
Asumir los  cosfos — de FINDETER durante el presente
desplazamiento a que haya lugar, - .
L periodo ha asumido los costos y
para la tfoma, recoleccion vy En - S
8 . s ) .. 7| Permanente L gastos directos e indirectos
validacion de la informacién Cumplimiento .
. . . necesarios para adelantar el
necesaria para la ejecuciéon del .
objeto contractual.
proyecto
Para el perfeccionamiento del
contrato y el acta de inicio, se
enviaron a la SDSCJ las pdlizas
debidamente suscritas con su
comprobante de pago, dichas
Constituir y allegar a la Secretaria garantias fueron aprobadas el
Distrital de Seguridad Convivencia 16 de enero de 2023. El 13 de
9 y Justicia, las garantias requeridas Permanente cumplida febrero de 2023  fueron
dentro de los tres (3) P cargadas a SECOP I las pdlizas
dias hdbiles siguientes a la actualizadas contra acta de
suscripcién del contrato inicio. El 28 de julio de 2023 se
actualizaron las pdlizas
conforme al modificatorio No. 1.
El 11 de diciembre de 2024 se
actualizaron las pdlizas
conforme al modificatorio No. 2.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter £

de Desarrollo Territorial

JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
P'orh.apor Yy apoyara la Segrefor!o FINDETER, ha participado
Distrital de Seguridad Convivencia - .
. . activamente de las diferentes
y Justicia, en todas las reuniones a En .
10 . Permanente L reuniones que se han
las que éste convoque Cumplimiento
. . L programado para el desarrollo
relacionadas con la ejecucion del
del Proyecto.
contrato
Asistir a las reuniones, talleres,
comités y demds eventos que se FINDETER ha asistido a todas las
realicen en el marco del proyecto reuniones convocadas por la
URI Tunjuelito, en los que se En Secretaria de Justicia o por
11 |requiera su participacion, vy | Permanente L terceros en el marco del
, L Cumplimiento
colaborard con el suministro de desarrollo de este contrato, y las
informacién y en la contestaciéon mismas se encuentran
de los requerimientos por parte de relacionadas en este informe.
interesados.
Findeter mantiene la
Disponer de los medios necesarios documentacién del desarrollo
para el mantenimiento, cuidado y En del contrato, custodiada de
12 . ~ 7| Permanente L L
custodia de la documentacion Cumplimiento | acuerdo con los procedimientos
objeto del presente contrato. establecidos en su Sistema de
Gestién Documental.
Atender los requerimientos,
instrucciones y/o
recomendaciones que durante el Findeter ha acatado todas las
desarrollo del Contrato le imparta instrucciones y requerimientos
. . En .
13 a la Secretaria Distrital  de | Permanente L efectuados por la Secretaria en
. . . . Cumplimiento ) ..
Seguridad Convivencia y Justicia, el marco de la ejecucion del
a través del supervisor del mismo, confrato.
para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones.
Entregar al supervisor del contrato En cumplimiento de este
14 los informes que se soliciten sobre Permanente En numeral se entrega el presente
cualquier aspecto y/o resultados Cumplimiento | informe N°29 del Cl 2162 de
obtenidos cuando asi se requiera. 2022.
Guardar estricta reserva sobre
toda la informacién y documentos
que tenga acceso, maneje en
desarrollo de su actividad o que
llegue a conocer en desarrollo del
contfrato y que no tenga cardcter
L . En .
15 | de publica. En consecuencia, se | Permanente L En permanente cumplimiento.
. . S Cumplimiento
obliga a no divulgar por ningun
medio dicha informacién o
documentos a terceros, sin la
previa autorizacion escrita de la
Secretaria Distrital de Seguridad
Convivencia y Jusficia.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter g
y | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
S SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER

Manejar de manera centralizada

y segura todos los documentos

relacionados con los aspectos

juridicos, financieros, técnicos y

administrativos que se generen en FINDETER, y su equipo de

desarrollo del contrato, trabagjo, actian con ética,

sujetdndose a las normas de transparencia y eficiencia fiscal,

retencién documental y archivo de acuerdo con la Constitucion

. En - . .
16 |vigentes; y en caso de que el| Permanente L Politica de Colombia y politica

- . Cumplimiento |. ... ~ .

supervisor designado por la institucional. Se cuenta con un

Secretaria Distrital de Seguridad Sistema de Gestion Documental

Convivencia y Justicia requiera los SGly el aplicativo “Documenta”

documentos deberdn presentarse para la radicacioéon.

de manera organizada y en Ultima
version, asi como tenerlo a
disposicion de cualquier ente de
control.

Asumir un buen trato para con los FINDETER, 'y su ~equipo de

. A frabajo, se caracterizan por su
demds colaboradores internos vy S
. actuar con responsabilidad,
17 |externos de la Secretariac de En i . .
. . - i Permanente . eficiencia y transparencia,
Seguridad Convivencia y Justicia, Cumplimiento .
. valores establecidos dentro de
y actuar con responsabilidad, -
su politica, mision y visidon

eficiencia y fransparencia. TR
institucional.

Colaborar con la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Jusficia, en el suministro y
respuesta de informacion
correspondiente a los
18 |requerimientos efectuados por los | Permanente
organismos de  Control, en
relacion  con la  ejecucién,
desarrollo o
implementacion  del contrato
objeto del presente documento.
Apoyar a la Secretaria en la
atencion y respuesta oportuna de
derechos de peticidn, acciones L

o Cuando se requiera: A la fecha
de futela, requerimientos de entfes En s

; Permanente L no se han presentado solicitudes

de confrol, demandas, quejas y Cumplimiento

. por parte de la SDSCJ.
reclamos relacionados con la
estructuracion y ejecucion del
objeto del presente proceso

Cuando se requiera: A la fecha,

En no se han presentado solicitudes
Cumplimiento | o requerimientos efectuados por
los Organismos de Control.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter g
y | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
S SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, de acuerdo con los
lineamientos  establecidos por Se utiliza la imagen institucional
éste. Salvo autorizacion expresa y En de la SDSCJ de acuerdo con los
20 ; =7 | Permanente L - . .
escrita de las partes ningun Cumplimiento | lineamientos establecidos por
funcionario, podrd utilizar el esta.
nombre, emblema o sello oficial
de la ofra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.
" . Es politica inferna de FINDETER el
Respetar la politica ambiental de e :
PN - uso eficiente y racional de los
la Secretaria Distrital de Seguridad - )
: . . ;s recursos para su funcionamiento
Convivencia y Justficia, politica .
. y en las acciones de sus
que incluye todas las normas . S
. profesionales. Se exigird a los
intfernas sobre el uso de recursos En -
21 . S Permanente L Conftratistas de las Obras e
ambientales y publicos, como el Cumplimiento . .
" . . Interventoria el cumplimiento de
agua y la energia, racionamiento : S -
las disposiciones ambientales
de papel, normas sobre - L
. (orden nacional como distrital)
parqueaderos 'y manejo de . L
. durante la ejecucidn de las
desechos residuales
obraos.
Cumplir con todas las
obligaciones que derwenlde la Se ha cumplido con todas las
naturaleza del contrato, asi como . - .
obligaciones que deriven de la
todas las normas, leyes 'y En .,
22 . Permanente L naturaleza del contrato, asi
reglamentos vigentes o que se Cumplimiento
. ? como todas las normas, leyes y
expidan posteriormente y que .
. reglamentos vigentes.
contemplen aspectos relativos a
la ejecucion del contrato.
Actuar en fodo momento con
buena fe, atendiendo los
principios de la funcioén
administrativa y de la gestion fiscal FINDETER, y su equipo de
de que tratan los articulos 209 y trabajo, actlan con ética,
23 | 267 de la Constitucion Politica de Permanente En transparencia y eficiencia fiscal,
Colombiay la ética, respondiendo Cumplimiento | de acuerdo con la Constitucién
por sus actuaciones y omisiones, y Politica de Colombia y politica
haciendo todo lo necesario para institucional.
impedir y denunciar actos de
corrupcidén de los que tenga
noticia.
La liguidacién del Contrato
- Interadministrativo se efectuard
Elaborar y suscribir el acta de Por
25 |77 L Puntual una vez se desarrolle la etapa
liguidacion. desarrollarse . =
de ejecucidn y se agote el plazo
confractual.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter g
y | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
S SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER

Incluir como  Asegurado vy
Beneficiario de las garantias

otorgadas con ocasion de la
9 En los contratos de obra e

ejecucion de los contratos En . ; . !
26 . Permanente L interventoria se incluyd esta
derivados de este Confrato Cumplimiento : L
S . . obligacion.
Interadministrativo a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, y a Findeter.
Se han validado y aprobado de
Validar y aprobar todos los manera oporfuna los informes
informes  presentados por la presentados por la interventoria
interventoria en el seguimiento En en el seguimiento realizado a la
27 |realizado a la ejecuciéon | Permanente L ejecucion contfractual del
-~ Cumplimiento
confractual (Juridica, proyecto, por parte del
administrativa, ambiental, técnica Supervisor designado, en
y financiera). cumplimiento con el Manual de
Supervision de FINDETER.
Las actas de inicio de los
Firmar el acta de inicio de los En contratos derivados de obra e
28 Permanente L . .
confratos a celebrar. Cumplimiento | Interventoria fueron suscritas por
las partes el 19 de julio 2023.
FINDETER, verifica
Verificar el cumplimiento de las constantemente el
obligaciones y deberes En cumplimiento de las
29 - Permanente L . .
establecidos en los confratos a Cumplimiento | obligaciones y deberes
celebrar. establecidos en los Confratos de

Disefios - Obra e Interventoria.

Informar de inmediato al (los) jefe
(s) de existir sospechas acerca de
revelacién de la Informacion
Confidencial por parte de los
funcionarios y/o asesores, sobre
cualquier incumplimiento en que
30 |incurran o sobre  cualquier | Permanente
inconveniente que dificulte la
correcta ejecucion del contrato,
esto con el fin de que se adopten
los correctivos de rigor, sin
perjuicio del inicio de las acciones
legales pertinentes

Findeter ha tomado las medidas
necesarias para evitar que se
den este fipo de situaciones. Sin

En embargo, informard de manera
Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
incumplimiento presentado con
respecto a la revelacién de
informacion.

Findeter participd y votd en el
Comité  Fiduciario No. 1
Hacer parte de los Comités En mediante el cual se aprobd el
31 | Fiduciario, Financiero y Técnico | Permanente Manual Operativo del Cl 2162

del contrato con voz y voto.

Cumplimiento de 2022, y en donde se

establecieron los delegados por
las partes para cada Comité.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

findEter %

de Desarrollo Territorial

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

A £ TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION p <
° SCRIPCIO OBLIGACIO OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Presentar cronograma y Plan de
Tr.ObOJO.,(PDT) detallado, para la Se presentd a la SDSCJ el PDT
ejecucion del contrato . s L
32 |. L . Permanente Cumplida para su revision y aprobacion el
inferadministrativo, dentro de los .
. L ; dia 03 de febrero de 2023.
cinco (5) dias siguiente a la firma
del acta de inicio
. . . FINDETER exige constantemente
Exigir el cumplimiento del objeto y >
. . - Por el cumplimiento de las
33 | de las obligaciones derivadas de | Permanente . .
desarrollarse | obligaciones contractuales a
los contratos. A .
fravés de su supervisor.
Realizar la liguidaciéon de - L
. . . La liguidaciéon de la
confratos derivados y patrimonio L .
. contratacion derivada vy el
auténomo dentro de los 3 meses . .
A . . g Confrato Interadministrativo se
siguientes al recibo a satisfaccion Por .
34 . . Permanente llevard a cabo una vez se
del equipamiento y desarrollarse
. . agoten los plazos contractuales
posteriormente realizar la
C - y se haya desarrollado la etapa
liquidacion del contrato . =
. - . de ejecucion.
interadministrativo.

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACION AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

a. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

La gestidon realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a continuacion:

Durante el periodo se hace seguimiento a los contratos derivados de obra e
interventoria en su Etapa 2, conforme a lo mostrado en el numeral 5 del presente
informe.

VIGILADO

b. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Terminar el armado y fundida de la placa de cubierta.
Terminar la fundida de las escaleras.
Realizar las instalaciones hidrdulicas y eléctricas.
Realizar la mamposteria para muros de fachada y divisorios.

Gobier_no c_ie
Colombia

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

: PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

Pigina 38 de 52

.
X@findeter f @findetercol ° findeter @findetercol 1IN Findeter




INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

ndeter 45

e Desarrollo Territorial

c. CRONOGRAMA Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE

De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,
para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de junio de 2025:

Avance Avance
No ACTIVIDAD PEC G Programado | Ejecutado
INICIO FIN
Acumulado | Acumulado

1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS

DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
2 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
3 | REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ 27/01/2023 | 3/02/2023 100% 100%
4 | REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL

OPERATIVO 3/02/2023 | 03/02/2023 100% 100%
5 | CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 25/01/2023 | 7/02/2023 100% 100%
6 | APROBACION MANUAL OPERATIVO 24/02/2023 | 14/03/2023 100% 100%
7 | DESEMBOLSO DE RECURSOS 24/02/2023 | 31/03/2023 100% 100%
8 | REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | 25/01/2023 | 15/02/2023 100% 100%
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION 25/01/2023 | 31/03/2023 100% 100%

DERIVADA
10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 15/03/2023 | 31/03/2023 100% 100%
11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE

CONTRATAGION 20/04/2023 | 27/04/2023 100% 100%
12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION 2/05/2023 | 3/05/2023 100% 100%

DERIVADA
13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 3/05/2023 | 31/05/2023 100% 100%
14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE

CONTRATACION 1/06/2023 | 6/06/2023 100% 100%
15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

CONTRATOS DERIVADOS 7/06/2023 | 11/07/2023 100% 100%
16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS

DERIVADOS 19/07/2023 | 19/07/2023 100% 100%
17 | ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y

OBTENCION LICENCIAS) 19/07/2023 | 24/07/2024 100% 100%
18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION

ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 05/08/2024 | 30/09/2025 5221% 53.37%

CONSULTORIA) (*)
19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | 30/09/2025 | 30/11/2025 0% 0%
20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 30/11/2025 | 30/01/2026 0% 0%

(*) Con fecha de corte del 27 de junio de 2025 se tiene un avance del contrato
inferadministrativo del 57.37%.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter %
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

10. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

a. Comités Técnicos

Fecha

X . Tema
realizacion

No de Comité

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Comité OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
Técnico PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
N° 1 20/04/2023 INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
(Sesionado de 27/04/2023 LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
manera virtual Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
Comité ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
Técnico LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
N° 2 09/05/2023 | FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(Sesionado de (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
manera virtual DE BOGOTAD.C."
Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que fiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
Comité Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-
Técnico 10/05/2023 | ATSDSCJ-O-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
N° 3 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
(Sesionado de LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
manera virtual FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”
Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicacion de la
convocatoria PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto:
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter %
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

de Desarrollo Territorial

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

Comité
Técnico
N° 4
(Sesionado de
manera virtual

05/06/2023
06/06/2023

CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” Aprobar el orden de elegibilidad
y la adjudicacion de la convocatoria PAF-ATSDSCJ-I-021-2023
que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIALY
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.”

Comité
Técnico
N° 5
(Sesionado de
manera virtual)
Sin Voto de la
SDSCJ

10/01/2024
16/01/2024

SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un
término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta
el 9 de marzo de 2024; la fecha actualizada de terminacién de
la etapa | de estudios y disefos seria el dia 19 de marzo de 2024,
o antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
superadas.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como
Vocera y Administradora del Patrimonio Autébnomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un
término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta
el 9 de marzo de 2024, es decir, la fecha actualizada de
terminacién de la interventoria de la etapa | de estudios y
disenos seria el dia 19 de marzo de 2024, o antes si las
condiciones que originan la suspensidn han sido superadas.

Se cerrd sin el Voto de la SDSCJ, por lo cual se cita el comité
técnico No. 6.

VIGILADO

Comité
Técnico
N° 6
(Sesionado de
manera virtual)

17/01/2024
18/01/2024

SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un
término de veintinueve (29) dias a partir del 18 de enero de 2024
y hasta el 15 de febrero de 2024; la fecha actualizada de
terminacion de la etapa | de estudios y disenos seria el dia 17 de
febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la
suspension han sido superadas.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
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No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como
Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un
término de veintinueve (29) dias a partir del 18 de enero de 2024
y hasta el 15 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada
de terminacion de la interventoria de la etapa | de estudios y
disenos seria el dia 17 de febrero de 2024, o antes si las
condiciones que originan la suspension han sido superadas.

Comité
Técnico
Ne 7
(Sesionado de
manera virtual

13/02/2024
14/02/2024

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023,
suscrito  entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2)
meses o antes si las condiciones que originan la suspensidon han
sido superadas.

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ--021-2023, suscrito enfre
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy
Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o
antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
superadas.

Comité
Técnico
N° 8
(Sesionado de
manera virtual

10/04/2024
11/04/2024

Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-
027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de un (1)
mes o antes si las condiciones que originan la suspension han
sido superadas.

solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023,
suscrifo entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de un
(1) mes o antes silas condiciones que originan la suspension han
sido superadas.

VIGILADO

Comité
Técnico
N° 09
(Sesionado de
manera virtual

12/04/2024

PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023,
CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE

Gobierno c_ie
Colombia
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Fecha

X . . Tema

realizacion

INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, CUYO OBJETO ES:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE

TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y

DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA

CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD

DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE

TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA |. ELABORACION
Comité DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION
Técnico 31/07/2024 PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de

N°10 01/08/2024 la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO del contrato de obra

(Sesionado de No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023.

manera virtual

No de Comité

Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA -
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado
dentro de la ETAPA I. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del confrato de obra No.
PAF-ATSDSCJ-O-027-2023.

Comité 02/04/2025 | Solicitud: PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y

Técnico 03/04/2025 | DISENOS Y OBRA No. PAF[1]ATSDSCJ-0-027-2023, CUYO OBJETO

NeT1 ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION

(Sesionado de DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
manera virtual FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTAD.C.”
Solicitud: PRORROGA No. 1 Y ADICION No. 1 DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, CUYO OBJETO ES:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
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b. Comités Fiduciarios

Fecha

No de Comité .. Tema
realizacion
Comité Solicitud: Aprobacion del Manual Operativo del Patrimonio
Fiduciario Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia
Ne° 1 21/02/2023 Mercantil 3-1-111808, Contrato interadministrativo SCJ- 2162-

(Sesionado de
manera virtual)

14/03/2023 2022.

Antecedentes y contexto del Comité Fiduciario.

Comité Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No.
Fiduciario 27/04/2023 8, relacionada con la redlizacién de Comités Fiduciarios que
N° 2 manejan recursos publicos provenientes de entes del orden
(Sesionado de nacional:
manera virtual “(...) En los patrimonios auténomos o encargos fiduciarios que,
por cualquier razdn, tengan recursos publicos, se deberd
pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad
puUblica de donde provengan los recursos, hard parte del
correspondiente comité fiduciario, ii) que se hard, al menos
cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que
generen esos recursos Y iii) que los intereses o rendimientos que
produzcan esos recursos pertenecerdn a la respectiva entidad
o acrecentardn el recurso publico en dicho patrimonio, salvo los
gue se pacte entregar a titulo de pago en las subcuentas del
Contratista. De cada sesion se levantard el acta respectiva.
(...)".
Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente Comité
Fiduciario la presentacidon correspondiente informando los
rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de
2023.
Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 cuyo objeto es

VIGILADO

Comité CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Fiduciario OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
N° 3 06/06/2023 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION

(Sesionado de
manera virtual

INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” El dia treinta y uno (31) de mayo
de 2023, se presentd en Comité de Contratacién No. 98 el
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE
PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS

Gobierno c_ie
Colombia
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Fecha
. 2z Tema
realizacion
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." El
dia veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se
presentd en Comité de Contratacién No. 096 el INFORME DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN
DE ELEGIBILIDAD).
Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023,
Comité 14/02/2024 | suscrito enfre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy
Fiduciario 15/02/2024 | Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
N°4 TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2)
(Sesionado de meses o antes si las condiciones que originan la suspensidn han
manera virtual sido superadas.
Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy
Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o
antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
superadas.

No de Comité

Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-
027-2023, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
Comité DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA
Fiduciario 15/04/2024 | CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
N°5 DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
(Sesionado de TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
manera virtual Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ--021-2023,
CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA |. ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION
Comité PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de
Fiduciario 01/08/2024 la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO del contrato de obra
xtraordinario 05/08/2024 | No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

Findeter £

de Desarrollo Territorial

No de Comité F?Chq, Tema
realizacion
N°é

(Sesionado de Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA -

manera virtual OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado
dentro de la ETAPA I. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del confrato de obra No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.
Solicitud: PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023, CUYO OBJETO
ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION
DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD

Comité DE BOGOTAD.C.”
Fiduciario 03/04/2025
Extraordinario Solicitud: PRORROGA No. 1 Y ADICION No. 1 DEL CONTRATO DE
N°7 INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, CUYO OBJETO ES:

(Sesionado de “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

manera virtual CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

c. Comités Financieros

No de Comité Fecha Tema
Se solicita aprobacion para instruir a la fiduciaria para distribuir
los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% vy
Comité cuentas de ahorro: 20%
Financiero
N° 1 31/03/2023 | La anterior instruccidon, también aplicard para los recursos que
(Sesionado de 14/04/2023 | ingresen con posterioridad a la presente instruccion, por lo tanto,

manera virtual la fiduciaria deberd mantener siempre los recursos que se
administren en esta proporcion.

Asi mismo, en caso de presentarse alguna situacion que pueda
llegar a afectar los recursos objeto de administracién, la
fiduciaria deberd informar inmediatamente a Findeter con el
objetivo que se adopten las decisiones pertinentes por parte del

Comité Financiero.
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Los infegrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Confratacién de Findeter o Jefe de
Contratacion Derivada de Findeter

Profesional Técnico de la Gerencia de
Infraestructura

PRINCIPAL SDSCJ
Director de Bienes

e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero

11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se realizaron reuniones de seguimiento del Contrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
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partes con el fin de adelantar los frdmites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
confrato.

Fecha: 29 de mayo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Conftratista
Objetivo: Recorrido de obra

Fecha: 29 de mayo de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Conftratista
Objetivo: Comité de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 05 de junio de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Conftratista
Objetivo: Recorrido de obra

Fecha: 05 de junio de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Contratista
Objetivo: Comité de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 10 de junio de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Conftratista
Objetivo: Recorrido de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 12 de junio de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Conftratista
Objetivo: Recorrido de obra

Fecha: 19 de junio de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Comité de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 19 de junio de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Conftratista
Objetivo Recorrido de obra

Fecha: 26 de junio de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Comité de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 26 de junio de 2025
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Qbijetivo Recorrido de obra
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SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

de Desarrollo Territorial

JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

12. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecucion
del Confrato Interadministrativo N° SCJ-2162- 2022.

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

Radicado
Fecha:
Remitido por:
Remitido a:
Asunto:

2202563020098, Radicado FINDETER

29/05/2025

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ

Informe de Ejecucion Financiera CI_SCJ2162 2022 _SDSCJ de abril
2025

2202552020325, Radicado FINDETER

03/06/2025

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ

Respuesta oficios Rad No. 2-2025-30897 y 2-2025-34518 - CI-N°SCJ-
2162-2022 — URI DE TUNJUELITO.

2202552020877, Radicado FINDETER

17/06/2025

Findeter

Correo Correspondencia SDSCJ

Remisidon Informe Mensual N°28 - Contrato Interadministrativo No.
2162 DE 2022 - URI Tunjuelito

Correos electronicos Enviados:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:

Gobierno c_ie
Colombia

FINDETER
28/05/2025
Informe semanal No. 122 URI Tunjuelito

FINDETER
05/06/2025
Informe semanal No. 123 URI Tunjuelito

FINDETER
11/06/2025
Informe semanal No. 124 URI Tunjuelito

FINDETER
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Fecha: 18/06/2025
Asunto: Informe semanal No. 125 URI Tunjuelito

13 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informacién financiera acd presentada, es un resumen del informe financiero
presentado por la Direccién de Planeacién de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de
las obligaciones de Administracion de Recursos. Es importante aclarar que, el Informe
Financiero Mensual se remite la Ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el
mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del Contrato
Interadministrativo.

ASISTENCIA TECNICA

Pagos realizados a la fecha por concepto de Asistencia Técnica:

Concepto de Valor
Pago Valor IVA (Incluido IVA) Estado Fecha de Pago
10% de la cuota
de asistencia

técnica, contra
Adjudicacién de
contratacion
derivada

10% de la cuota
de asistencia
técnica contra
Aprobacion  de | $ 115.826.398,24 | $22.007.015.66 $137.833.413,90 Pagada 27/12/2024
Anteproyecto por
parte de la

$115.826.398,00 | $22.007.016,00 $137.833.414,00 |Pagada 4/12/2023

secretaria
Hito 4 10% de la
cuota de

asistencia técnica
con  suscripcion | $115.826.398,24 | $22.007.015.66 $ 137.833.413,90 Pagada 23/05/2025
de Acta de Inicio
de Obra

Qudarian pendientes por aprobacion lo siguientes pago:

Pagos % del Valor, por

Ai® Desembolso actividad IVA A

3er Pago 10% de Ila cuota de
asistencia técnica contra 10% $ 115.826.398,24 $22.007.015.66 $ 137.833.413,90
obtencién de Licencia de
Construccion

5toPago | 50% de la cuota de 5% $57.913.199,12 | $11.003.507,83 $ 68.916.706,95

asistencia técnica en 10
5% $57.91.199,12 $11.003.507,83 $ 68.916.706,95

6to Pago
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7mo Pago | pagos mensuales de 5% $57.913.199,12 $11.003.507,83 $ 68.916.706,95
acuerdo con el
8vo pago cumplimiento de la 5% $57.913.199,12 | $11.003.507,83 $ 68.916.706,95
9no pago | programacion y avance de 5% $57.913.199,12 $ 11.003.507,83 $ 68.916.706,95
obra establecida
inicialmente en la
propuesta.
DESEMBOLSOS
CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO

Acta de inicio -
Aprobacién Manual
Operativo — Contrato de
Fiducia.

Desembolsa
SDSCJ do el
27/03/2023

$21.176.106.486

Al corte del presente informe ya se realizd el desembolso del total de los recursos del
confrato.

A continuacion, se muestra los rendimientos financieros de los recursos en el PA:

CONTRATO ANO MES RENDIMIENTOS FECHA DE LA
INTERADMINISTRATIVO CUENTA DE AHORROS CONSIGNACION

SCJ-2162-2022 2023 MARZO $ 35.996.832,67

SCJ-2162-2022 2023 ABRIL $217.267.166,87

SCJ-2162-2022 2023 MAYO $215.198.551,49 16-5-2023
SCJ-2162-2022 2023 JUNIO $207.800.148,13 28-6-2023
SCJ-2162-2022 2023 JULIO $213.676.026,24 13-7-2023
SCJ-2162-2022 2023 AGOSTO $213.969.273,42 17-8-2023
SCJ-2162-2022 2023 SEPTIEMBRE $208.043.712,10 2-10-2023
SCJ-2162-2022 2023 OCTUBRE $217.001.500,19 13-10-2023
SCJ-2162-2022 2023 NOVIEMBRE $218.328.532,20 21-11-2023
SCJ-2162-2022 2023 DICIEMBRE $222.424.371,71 14-12-2023
SCJ-2162-2022 2024 ENERO $218.098.953,23 16-1-2024
SCJ-2162-2022 2024 FEBRERO $199.067.873,30 15-2-2024
SCJ-2162-2022 2024 MARZO $200.714.250,54 14-3-2024
SCJ-2162-2022 2024 ABRIL $ 180.623.970,05 30-4-2024
SCJ-2162-2022 2024 MAYO $174.788.697,67 17-5-2024
SCJ-2162-2022 2024 JUNIO $ 168.613.960,98 18-6-2024
SCJ-2162-2022 JULIO $ 166.930.999,79 23-7-2024
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°29 Findeter =
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 Banca de Desarroll Terrorial
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE MAYO 2024 AL 27 DE JUNIO 2025

SCJ-2162-2022 2024 AGOSTO $119.645.083,62 13-9-2024
SCJ-2162-2022 2024 SEPTIEMBRE $113.288.269,35 18-10-2024
SCJ-2162-2022 2024 OCTUBRE $107.818.774,00 18-11-2024
SCJ-2162-2022 2024 NOVIEMBRE $99.851.829,75 18-12-2024
SCJ-2162-2022 2024 DICIEMBRE $96.926.263,12 17/01/2025
SCJ-2162-2022 2025 ENERO $93.369.543,00 12-2-2025
SCJ-2162-2022 2025 FEBRERO $82.830.895,58 17-03-2025
SCJ-2162-2022 2025 MARZO $89.030.904,48 14/04/2025
SCJ-2162-2022 2025 ABRIL $81.607.922,00 19/06/2025
SCJ-2162-2022 2025 MAYO $72.521.028,00

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo de este, se encuentran en el
enlace compartido con el envio del informe.

HERNAM PARDG BOTERO
Gerenfe de Infraestructura
FINDETER

!

Proyectd:  Emilce Cortez Veldsquez Profesional de apoyo iﬁ;p&_%
Revisé: Hernando Garcia Baez — Gestor Contrato Interadministrativo 2162 de 2022/
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