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CONTRATO x  PROYECTO   FASE O ETAPA  No. Fase / Etapa: Etapa 
1 y 2 

Contrato: Estudios, diseños y ejecución de obra.   
Proyecto: Nuevo Centro De Formación Integral Para El Trabajo - SENA en el Municipio de Jamundí. 
Fase o Etapa: Etapa 1 – Estudios y Diseños y Etapa 2 Ejecución de obra. 
 

LUGAR Y FECHA Bogotá, veintinueve (29) de agosto de 2022 
CONTRATO NÚMERO 3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-02 (PAF-ATSENA-O-051-2022) 
TIPO DE CONTRATO Estudios, diseños y ejecución de obra.   

OBJETO 

REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE 
FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL 
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA” 

NOMBRE DEL PROYECTO Nuevo Centro De Formación Integral Para El Trabajo – SENA. 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Municipio de Jamundí, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. 

VALOR DEL CONTRATO  

ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
($11.760.621.351,00) M/CTE, incluido AIU, IVA sobre utilidad, todos 
los costos, gastos, honorarios, impuestos y contribuciones de orden 
nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del 
objeto contractual. 
Etapa 1: $232.288.790,00 
Etapa 2: $11.528.332.561,00 

VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO 
APLIQUE) No aplica 

CONTRATISTA 

INTERVENTOR / SUPERVISOR 

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
SERVINC S.A.S.  
NIT. 800.252.997-0 
Representante legal: Álvaro Francisco Bettin Diago 
Cédula de ciudadanía No: 9.083.091 

PLAZO 

DOCE (12) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos de 
cada una de las etapas, contabilizados a partir de la suscripción del acta 
de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. 
Etapa 1: 6 meses 
Etapa 2: 10 meses 

FECHA DE INICIO Veintinueve (29) de agosto de 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN Veintinueve (29) de agosto de 2023 

 
Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del 
contrato 3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-02 (PAF-ATSENA-O-051-2022), 
considerando los compromisos listados a continuación, adquiridos por el contratista Consorcio 

Consorcio SENA 2022 
NIT: 901.612.550-4 
Representante legal: Christian Eduardo González Chaparro   
Cédula de ciudadanía No: 4.611.972 
Conformado por: 
i) CODIFA S.A.S., identificada con NIT 802.002.415-1, representada 
legalmente por JUAN CARLOS FALQUEZ ORTIGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 72.188.624, con un porcentaje de participación 
de 50%. 
ii) GRUPO GRAVA S.A.S., identificada con NIT 900.782.855-1, 
representada legalmente por YEINER RAFAEL SIERRA 
SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 84.091.972, 
con un porcentaje de participación de 50%. 
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SENA 2022 y aceptados por la supervisión del contrato, durante la reunión del día veinticinco 
(25) de agosto de 2022, compromisos para el cumplimiento de los requisitos establecidos tanto 
en los estudios previos, términos de referencia, contrato y documentos que soportan la 
contratación; 
 

1. El contratista Consorcio SENA 2022, debe allegar la totalidad de los soportes 
correspondientes al personal mínimo establecido en el numeral 9.1 de los estudios 
previos, dando cumplimiento a las reglas para acreditación de la experiencia especifica 
del personal propuesto, según lo establecido en el numeral 2.3, de los términos de 
referencia, a más tardar el día 02 de septiembre de 2022.  
 

2. El contratista Consorcio SENA 2022, debe allegar metodología, programación de 
actividades y flujo de inversión, tomando en cuenta las condiciones especificadas para 
la presentación de los programas detallados para la ejecución del proyecto, numeral 
13.3 de los estudios previos, en atención a las observaciones de la comunicación 
emitida por la interventoría número CO-SERB-SENA-0006-2022, del día 25 de agosto 
de 2022, a más tardar el día 02 de septiembre de 2022. 

 
3. El contratista Consorcio SENA 2022, debe allegar soportes de contratos de trabajo o 

los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA 
o uno de los integrantes del proponente plural y soportes de la afiliación y pago de 
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto, a más tardar el día 05 
de septiembre de 2022. 

 
4. El contratista Consorcio SENA 2022, debe allegar programa detallado del recurso 

humano requerido para la ejecución de los trabajos y de suministro de compra y entrega 
de insumos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la 
obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas, a más tardar el día 
02 de septiembre de 2022. 

 
5. El contratista Consorcio SENA 2022, debe allegar programa detallado de compras e 

insumos: El contratista deberá presentar el programa de compras e insumos de los 
materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecución del proyecto, a 
más tardar el día 02 de septiembre de 2022. 

 
Considerando adicionalmente, la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 
85-45-101073281 expedida por la aseguradora Seguros del Estado con NIT. 860.009.578-6, y 
aprobada el día el 16 del mes agosto del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual No. 85-40-101053022 expedida por la aseguradora Seguros del Estado con 
NIT. 860.009.578-6, aprobada el día el 16 del mes agosto del año 2022, que están asociadas a 
la suscripción del contrato 3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-02 (PAF-ATSENA-O-051-
2022). 
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En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. contrato 3-1-102452-
CO1.PCCNTR.3150102-02 (PAF-ATSENA-O-051-2022) del proyecto: Nuevo Centro De 
Formación Integral Para El Trabajo – SENA, el día 29 del mes agosto del año 2022, el cual 
debe concluir el día 29 del mes agosto del año 2023. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los 
que intervienen en ella. 

 
  EL CONTRATISTA         INTERVENTOR/SUPERVISOR 

 
 
 
______________________________ 
Firma 

 
 
 
____________________________ 
Firma 

Christian Eduardo González Chaparro   
  REPRESENTANTE LEGAL 

ÁLVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO 
REPRESENTANTE LEGAL 

En representación de Consorcio SENA 2022 En representación de Servinc SAS 
 
 
 

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor. 
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor. 

 


