
 
 
 
 

 

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATSENA-O-072-2022-01 SUSCRITO ENTRE 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA Y TELVAL SAS  

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – SENA ANTIOQUIA 

CONTRATISTA TELVAL SAS 

NIT  860.535.490-2 

OBJETO 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO 
AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA  

PLAZO 
DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

VALOR $12.306.817.898 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

MANUAL OPERATIVO 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA 
ANTIOQUIA 

INTERVENTORÍA  

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad 

de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública Número cuatro 

mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y 

uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con 

domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – SENA ANTIOQUIA, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil 

irrevocable de administración y pagos No. 3.1-104598 suscrito entre FIDUCIARIA 

POPULAR .S.A y FINDETER el día 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del 

presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, GABRIEL 

HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN, mayor de edad, identificado(a) con cédula de 



 
 
 
 

 

ciudadanía número 19.474.455, quien ostenta la calidad de representante legal de TELVAL 

SAS, sociedad comercial identificada con Nit. 860.535.490-2, constituida mediante escritura 

pública No. 1479 de la Notaría 28 de Bogotá, el 19 de diciembre de 1986, inscrita el 31 de 

diciembre de 1986 bajo el No. 2271 del libro XIII, lo cual consta en certificado de existencia 

y representación legal expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante 

se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra cuyo objeto y 

estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA, así como a las normas civiles y comerciales 

que regulan la contratación privada, y específicamente por las cláusulas que se enuncian a 

continuación, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER y el 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, se suscribió el Contrato 

Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3441772 de 2022, el cual tiene como objeto la 

“Prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la 

contratación de estudios, diseños, obras e interventoría correspondiente a los proyectos 

priorizados para el desarrollo de nuevas sedes en el departamento de Antioquia”. 

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribió el contrato 

de fiducia mercantil de administración y pagos No. 3.1-104598 del 15 de febrero de 2022, 

constitutivo del Patrimonio Autónomo Findeter – Sena Antioquia, el cual tiene como objeto 

“El objeto del presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, es constituir un 

PATRIMONIO AUTÒNOMO con los recursos transferidos por Findeter o el SENA, en virtud 

del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3441772 de 2022 a título de fiducia 

mercantil, para su administración, inversión, pago y celebración de los contratos que se 

derivan del Fideicomiso y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 

fideicomitidos”. 

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo 

No. CO1.PCCNTR.3441772 de 2022, se requiere contratar la EJECUCIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE 

DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratación anterior, Findeter adelantó la 

convocatoria No. PAF-ATSENA-O-072-2022, cuyo objeto es “CONTRATAR LA 

“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO 

AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

QUINTA: Que en sesión del 2 de septiembre de 2022, el Comité Fiduciario adoptó la 

siguiente decisión: “Con base en la recomendación, los miembros del Comité Fiduciario 

ADJUDICAN la convocatoria No. PAF-ATSENA-O-072- 2022, que tiene por objeto 

CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 



 
 
 
 

 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO 

MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, al proponente TELVAL S.A.S., con Nit. 

860.535.490-2 representado legalmente por GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA 

FUQUEN, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.474.455; por el valor de su oferta 

económica, la cual asciende a la suma de DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 

($12.306.817.898,00) M/CTE., Incluido AIU, IVA sobre utilidad (Etapa II), IVA (Etapa I), y 

todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba 

incurrir el contratista de obra para la ejecución del objeto contractual y honorarios”. 

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas 

en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demás documentos de la convocatoria 

No. PAF-ATSENA-O-072-2022. 

SÉPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA 

declara: 

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos 

que lo integran. 

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco 

en conflicto de interés y demás prohibiciones, que impida la celebración del presente 

contrato. Así mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o 

incompatibilidad, éste cederá el contrato previa autorización escrita de EL 

CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello 

genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensación o 

indemnización en relación con la obra que no se llegara a ejecutar 

c. Que sin perjuicio de la información que conoció en la etapa precontractual y, que 

sirvió para la elaboración de su propuesta, adicionalmente verificó, evaluó y analizó 

las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, 

sociales, económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que 

puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato. 

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL 

SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA. 



 
 
 
 

 

El alcance al objeto del presente contrato, así como las actividades específicas para el 

proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y 

demás documentos de la Convocatoria No. PAF-ATSENA-O-072-2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de DIOCIOCHO 

(18) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de 

inicio del contrato.  

Para efectos de la contabilización del plazo se tendrá en cuenta el periodo de tiempo 

transcurrido entre la suscripción del acta de inicio y de terminación de cada una de las 

etapas del proyecto. Cada etapa contará con plazos individuales, para el proyecto. En todo 

caso, para determinar el plazo total del contrato se tendrá en cuenta la fecha de terminación 

de la última etapa.  

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberán firmarse o emitirse 

simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, 

según lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa 

aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos.  

El plazo del contrato será uno solo, no obstante, se discrimina por etapas, como se presenta 

a continuación: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Estudios y diseños, obtención de 
licencias y permisos de construcción. 

6 meses 

ETAPA II: Construcción 12 meses 

 

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por 

Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente: 

• Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase deberá suscribirse un acta 

de inicio. 

• Para establecer la fecha de finalización de cada etapa o fase deberá suscribirse 

un acta de entrega y recibo a satisfacción.  

• Se podrá suscribir acta de terminación de cada una de las etapas o fases la cual 

en ningún momento determinará la finalización de la etapa o fase. El único 

documento que determina la finalización efectiva de una etapa o fase, será el acta 

de entrega y recibo a satisfacción.  

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debía terminar la etapa o fase y la 

suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa o fase respectiva, no 

generará ningún costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, será su responsabilidad 

cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de 



 
 
 
 

 

todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa 

siguiente por parte de la interventoría. 

 

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la 

suma de DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($12.306.817.898), incluido el AIU, 

el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y 

ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por EL 

CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ATSENA-O-072-2022.  

VALOR TOTAL ETAPA I VALOR TOTAL ETAPA II 

$464.905.471 $11.841.912.427 

 

El valor del contrato se pacta por: Precio global: Corresponde a la remuneración de una 

suma fija, la cual incluye todos los costos directos e indirectos en que incurre el contratista 

para la ejecución de la obra como vinculación de personal, subcontratos, materiales, entre 

otros. Por consiguiente, no se reconocen mayores cantidades de obra u obras adicionales 

necesarias que no hayan sido previstas, y que se encuentren dentro del objeto del contrato. 

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por 

EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales 

que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de 

presentación de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, 

materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro 

de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes. 

 

CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA 

el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, 

para cada Etapa de los proyectos: 

ETAPA I DEL CONTRATO.  

a. EL CONTRATANTE pagará el setenta por ciento (70%) del valor total de la etapa I, 

una vez se cuente con el recibo a satisfacción y aprobación por parte de la 

Interventoría, de la totalidad de los Estudios y Diseños integrales de la lista de 

chequeo enunciados en el alcance, junto a la radicación en debida forma de la 

solicitud de la licencia de construcción y los demás permisos requeridos con los 

respectivos soportes ante las entidades respectivas.  

b. El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la etapa I, se pagará una vez 

se haya entregado la licencia de construcción debidamente expedida y ejecutoriada, 

así como los permisos que apliquen para la normal ejecución del contrato y de las 

obras; dicha entrega será realizada a la Interventoría y a FINDETER en calidad de 



 
 
 
 

 

fideicomitente de la CONTRATANTE. Una vez se obtenga el acta de entrega y 

recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de la etapa I, incluidas la licencia 

de construcción y demás permisos requeridos, se podrá iniciar la ejecución de la 

etapa II. 

ETAPA II DEL CONTRATO.  

EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de la etapa II – Ejecución de las 

obras, de la siguiente forma:  

a. Pagos parciales, de acuerdo con actas mensuales conforme con el avance y recibo 

parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de la 

INTERVENTORÍA e informe técnico de avance de obra mensual.  

NOTA 1: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando 

se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 

INTERVENTORÍA, si aplica.  

NOTA 2: Para todos los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 

como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 

certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de 

Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 

proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del 

mismo.  

NOTA 3: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 

gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 

contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes 

autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y 

las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 

correspondientes.  

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoría y se 

efectuarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de 

la respectiva factura en FINDETER. Por parte de la Dirección de Control de Fiducias de 

FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.  

NOTA 5: De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por 

ciento (10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes 

requisitos:  

a. Entrega a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE de los documentos 

detallados en la fase de entrega de obras, señalados en los Términos de Referencia.  

b. Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA.  



 
 
 
 

 

c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de 

GARANTÍAS del presente documento.  

d. Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella 

intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las 

obligaciones de información del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la 

liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados 

en debida forma y aprobados por la interventoría, se liquidará el contrato sin la 

devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear los productos que 

queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación 

de disponer durante la ejecución del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos 

los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo 

establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 

Convocatoria No. PAF-ICBFGS-O-072-2022.  

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la 

factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento 

indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportará todos los soportes 

exigidos y adelantará las acciones necesarias para cumplir los requisitos que señale el 

Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.  

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificará la constancia o certificación de 

pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como 

los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la certificación 

respectiva expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso.  

PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones 

que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL 

CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento 

jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y 

demás normas especiales aplicables.  

PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva 

de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por 

consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad 

de los mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil. 

PARÁGRAFO SEXTO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecución del proyecto, 

previo concepto favorable de la Interventoría y por causas NO IMPUTABLES al contratista, 

la CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA únicamente el valor establecido para la 

etapa I. Por ningún motivo la CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA un valor 

superior al pactado para la etapa I. En caso de incumplimiento dentro de la ejecución de la 

etapa, LA CONTRATANTE tendrá la potestad de continuar o no con el contratista de obra 

para la etapa II.  

El CONTRATISTA podrá dar inicio a la etapa II, SI Y SOLO SI, se encuentra suscrita el acta 

de recibo a satisfacción de los productos de la etapa I, expedidas todas las licencias y 



 
 
 
 

 

permisos requeridos para su normal desarrollo, y los demás aspectos mencionados en el 

alcance del proyecto, conforme a lo señalado en el numeral PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en las especificaciones 

técnicas, previa aprobación por la Interventoría de todos los entregables de la Etapa I.  

En caso en que el contratista de obra advierta su posición con respecto a la no continuación 

del contrato en la etapa II, la interventoría y la entidad CONTRATANTE verificarán sus 

argumentos y con base en los mismos decidirán si se da o no por terminado el contrato. En 

caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista de obra la 

entidad CONTRATANTE podrá iniciar las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.  

Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para 

la no continuación del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los diseños. 

Para ello el contratista deberá presentar una nueva propuesta de diseños garantizando el 

cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos en los términos de referencia, 

así como el menor costo de ejecución y deberá recurrir a los imprevistos estimados 

contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecución de las obras.  

El contratista deberá tener en cuenta que si como producto de la etapa I, el presupuesto 

calculado es menor al presupuesto estimado para la etapa II, deberá desarrollar la etapa 

teniendo en cuenta las condiciones aprobadas por la interventoría y avaladas por 

FINDETER y el SENA REGIONAL ANTIOQUIA. 

 

CLÁUSULA QUINTA.- RETENCIÓN EN GARANTÍA: El CONTRATISTA faculta a EL 

CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecución del contrato, retenga en garantía, el 

10% del valor de cada pago. 

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, podrán ser 

usadas para efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato.  

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantía serán reintegradas a EL 

CONTRATISTA con la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, deduciendo el valor 

de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El 

CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o 

se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de 

los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se 

consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos 

previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así 

mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:  

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios 

de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el 

Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes 



 
 
 
 

 

y reglamentarias, así como las normas sismo resistente colombiana NSR-10 y demás 

normas relacionadas con la ejecución de obras.  

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo 

con los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen 

parte de los términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del 

plazo establecido.  

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, sociales, económicas, financieras y 

comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 

en desarrollo del CONTRATO.  

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por 

parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que, en 

desarrollo de este, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, 

jurídica o administrativa necesaria.  

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, 

evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del 

CONTRATO.  

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho.  

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del CONTRATO.  

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 

procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados 

por LA CONTRATANTE.  

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los 

términos establecidos. Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días 

siguientes a la suscripción del contrato y/o a la modificación, los cuales también son 

requisito para el inicio del contrato.  

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas 

requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás 

requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de que aplique.  

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 

urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación 

Autónoma Regional, el Departamento o Municipio según corresponda.  

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el 

momento en que el INTERVENTOR lo disponga.  

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no 

sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las 



 
 
 
 

 

normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 

requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a 

los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y el 

INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la 

suspensión de los trabajos.  

o. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 

ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o 

perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones 

que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por el 

CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 

del saldo insoluto del valor del contrato.  

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio 

de Trabajo, así como las demás normas vigentes. Deberá tener especial cuidado para 

salvaguardar la integridad física de todas las personas a su cargo que desarrollen 

actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 

y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra 

un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento 

en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la 

CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas.  

q. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional 

vigentes en el país.  

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 

CONTRATO.  

s. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros 

en la ejecución del CONTRATO.  

t. Presentar a la interventoría el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MÍNIMO”, previo al inicio del 

contrato.  

u. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecución de cada intervención, 

para cumplir la ejecución del objeto contractual en el plazo establecido.  

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor 

permanencia sea imputable al CONTRATISTA.  

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 

asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en 

cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del 

contrato de INTERVENTORÍA, la contratante descontará dicho valor de las sumas que a 

EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho 

descuento, la contratante podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar 

constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o 

efectividad de la cláusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante para 

obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.  



 
 
 
 

 

w. Utilizar la información entregada por FINDETER o LA CONTRATANTE y SENA Regional 

Antioquia estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso 

de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

x. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del 

contrato y disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las 

obligaciones contractuales.  

y. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de 

seguimiento o comités de obra a los cuales podrá asistir FINDETER, SENA Regional 

Antioquia y demás entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de 

seguimiento son reuniones en las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, 

con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar 

una revisión del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité 

se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes 

presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los 

términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de 

estos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.  

z. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 

obligaciones establecidas en el contrato.  

aa. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al SENA Regional Antioquia 

en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del 

contrato.  

bb. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 

documentación objeto del contrato.  

cc. Colaborar con LA CONTRATANTE, FINDETER, y el SENA Regional Antioquia en el 

suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de 

los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o 

implementación del contrato objeto del presente documento.  

dd. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del SENA Regional Antioquia, 

de acuerdo con los lineamientos establecidos por estos. Salvo autorización expresa y 

escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de 

la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

ee. Entregar a LA CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en 

desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las 

normas y disposiciones vigentes.  

ff. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el SENA Regional Antioquia se 

mantengan indemnes de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, 

proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la 

ejecución del contrato.  

gg. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios 

a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u 



 
 
 
 

 

omisiones imputables al contratista de obra, sus dependientes subordinados o 

subcontratistas.  

hh. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en 

desarrollo del contrato.  

ii. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual 

hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato - Anexo.  

jj. Realizar tomas aéreas que deberán ser incorporadas en el informe de gestión mensual 

o periódica del avance presentado en la ejecución de la Etapa II.  

kk. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el 

cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORÍA de las distintas Etapas. Es 

necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones específicas del proyecto 

(ubicación, entorno ambiental, poblacional, etc.), así como los tiempos de expedición de los 

certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, además que refleje las fechas de 

entrega y recibo a satisfacción del proyecto.  

ll. Realizar toma fotográfica aérea periódica del avance presentado en la ejecución de la 

etapa II.  

mm. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad colombiana en relación con los 

protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social.  

nn. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato.  

oo. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio del contratista y de sus 

consorciados en caso de conformación conjunta durante la ejecución del contrato.  

pp. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación 

del contrato y cinco (5) años más, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cámara 

de comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días contados a partir de la 

adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción 

del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural persona 

jurídica.  

qq. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Social, el cual hace parte integral de los 

presentes términos de referencia y del contrato.  

rr. Atender los requerimientos de Postventas y realizar las visitas necesarias conforme a los 

requisitos indicados en el acta de contextualización de postventas para proyectos de 

infraestructura que expide Findeter.  

ss. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con 

la presentación de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades 

asumidas.  

tt. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o 

sean necesarias para el cabal cumplimiento de este. 



 
 
 
 

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO:  

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo 

cual deberá suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.  

b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos 

soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de 

modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el contratista de obra deban tomar 

para asegurar el flujo de fondos del contrato.  

c. Presentar la certificación de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la 

misma continua vigente y es efectiva para la ejecución del contrato.  

d. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales 

donde se desarrolle el CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución 

de este. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al 

momento de la presentación de su propuesta económica.  

e. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con 

la presentación de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades 

asumidas.  

f. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial 

de obra. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la 

INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes 

de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral 

(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 

ejecución del CONTRATO.  

g. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la 

carga tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

h. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones 

necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la 

debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación por parte de la interventoría de los 

documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso 

el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los 

procedimientos establecidos por FINDETER y EL CONTRATANTE. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:  

a. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del 

personal de obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la zona 

beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido 

en la zona beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas 

aledañas al proyecto.  



 
 
 
 

 

b. El personal calificado del proyecto vinculado por el contratista de obra deberá 

corresponder como mínimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condición 

será verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad 

de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución del contrato, 

la Interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje.  

c. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 

contrato, el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en 

cada una de sus etapas, el cual se encuentra relacionado en el contenido del presente 

documento y de acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente el contrato. El 

contratista de obra se compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el 

que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que 

ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido 

su costo en la propuesta económica que presente el interesado. El personal debe ser el 

mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 

personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho 

profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La 

aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA.  

d. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de 

orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

e. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas del contrato a mantener 

al director del Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por la 

INTERVENTORÍA.  

f. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del 

CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o 

administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen 

modificaciones en las condiciones contractuales.  

g. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo 

del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que 

aplique según las normas colombianas.  

h. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 

parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 

789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 

SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que 

rigen la materia.  

i. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 

personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, 

los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 

leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es 

entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista de obra al momento 

de la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe 

ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  



 
 
 
 

 

j. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección 

competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

k. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo 

establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se 

encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades 

asignadas.  

l. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o 

prohibiciones o por haber suministrado información falsa.  

m. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 

correspondiente a elementos de seguridad industrial, implementación de protocolos de 

bioseguridad y dotación de su personal. LA CONTRATANTE no hará reconocimiento 

adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones 

el incumplimiento en el suministro de los elementos e implementación de protocolos.  

n. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o 

soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de 

inicio de los trabajos por parte de la interventoría.  

o. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones o 

soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.  

p. Dar cumplimiento a lo establecido en el acápite de personal mínimo requerido en relación 

con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la 

Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1082 de 2015. 

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE 

LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO:  

Dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción 

del acta de inicio o emisión de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificará y 

aprobará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:  

a. Programas detallados para la ejecución de cada una de las etapas (Diagrama de Gantt): 

Los programas detallados para la ejecución del proyecto, deberán ser elaborados hasta el 

nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta, utilizando un 

software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y 

conteniendo para la programación de la etapa II, los vínculos con rendimientos, insumos, 

flujo de caja, para el respectivo seguimiento y control. Los programas se sujetarán, en todo 

caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, y serán, como mínimo:  

• Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas 

en el formato de cantidades de la oferta económica. Indicando duración responsable, 

recursos físicos, rendimientos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.  

• Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  



 
 
 
 

 

• La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de 

selección.  

• Ruta crítica.  

b. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El 

INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos 

para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales deberán ser 

presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo señalado en el Numeral 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Igualmente verificará los contratos de trabajo o 

los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o 

uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la 

afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.  

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y de 

suministro de compra y entrega de insumos. Deberá especificar la jornada de trabajo a 

utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las 

semanas.  

d. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión 

del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo 

de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo 

de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las actividades 

(capítulos y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta Económica, discriminadas por 

semana.  

e. Programa detallado de compras e insumos: El contratista de obra deberá presentar el 

programa de compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la 

correcta ejecución del proyecto.  

f. Garantías contractuales aprobadas por parte de EL CONTRATANTE.  

g. Afiliación a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliación y pago de 

seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.  

h. Verificación de los formatos de la Oferta Económica discriminada: El interventor validará 

cada uno de los formatos de la oferta económica discriminada y la consistencia con la 

propuesta económica.  

Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 

previos para la suscripción de estos no se procede con la firma del documento por causa 

injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato.  

Así las cosas, terminada y recibida a satisfacción por la interventoría la Etapa I (incluyendo 

tramite y obtención de las licencias y permisos correspondientes y coordinación logística 

con los Centros de Formación para la intervención de las obras), EL CONTRATISTA deberá 

iniciar la Etapa II.  

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la 

etapa II dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar.  



 
 
 
 

 

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 

asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en 

cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del 

contrato de interventoría, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA, 

descontará dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal 

de que no sea posible efectuar dicho descuento, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 

– SENA ANTIOQUIA podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar 

constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o 

efectividad de la cláusula penal o de las acciones que pueda iniciar el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA para obtener la indemnización de los 

perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA deberá pagar, a su cargo, los 

impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden 

nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así 

como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y 

las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 

certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones 

competentes. Así mismo, El CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los 

arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o 

perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, y 

que no se agotan con los aspectos aquí enunciados. 

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes 

a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden 

nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia 

ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las 

remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite 

para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades 

objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. 

Cualquier contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva de EL 

CONTRATISTA. De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de 

protección necesarios, según el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a 

normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la 

normativa que regula la materia. 

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se 

compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las 

políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas 

laborales justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos 

por Colombia en materia social. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:EL 

CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, 

administrativo, jurídico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran 



 
 
 
 

 

descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 

Convocatoria PAF-ATSENA-O-072-2022. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se 

obliga a:  

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante la INTERVENTORÍA contratada y 

el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el 

cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.  

2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 

incumplimiento remitidas por la interventoría y la supervisión.  

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los 

recursos existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA y 

hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de 

Supervisión e Interventoría de Findeter.  

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

CLÁUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutará en el 

municipio de Puerto Berrio – Antioquia. 

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones 

geográficas, estacionales, meteorológicas y climáticas del Sitio; b) la suficiencia y 

disponibilidad de las vías de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes 

en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; 

e) las condiciones para el suministro de energía eléctrica, agua y demás recursos 

necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo 

cuanto pudiera afectar la ejecución de las obras y su terminación oportuna y exitosa. De 

conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de manera 

satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, 

obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasión del cumplimiento de las obligaciones 

a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para 

asumirlas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el 

cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos, 

de acuerdo las especificaciones señaladas en el presente contrato, en el estudio previo, los 

términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria. Concretamente, EL 

CONTRATISTA será responsable por:  



 
 
 
 

 

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la entrega material 

y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume 

su debido cuidado. En caso de que se produzca daño, deterioro, pérdida o destrucción de 

las obras o parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las 

obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas 

definidas en el presente contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demás 

documentos de la Convocatoria.  

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y 

productos objeto del contrato corresponde única y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El 

Interventor advertirá al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos, 

servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas 

en el contrato (el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la 

Convocatoria), si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre otros 

posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA deberá rehacer, a su costa, los trabajos, 

servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que ello 

implique modificación al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las 

partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 

de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de la Interventoría y la 

supervisión del contrato, se entenderá que éstos no son recibidos a satisfacción. Si EL 

CONTRATISTA se rehúsa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y 

reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podrá realizarlas directamente o por 

medio de terceros y cobrará la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo 

deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la 

suscripción del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva 

la garantía de cumplimiento y la cláusula penal. Esto no implica que se releve a EL 

CONTRATISTA de su obligación y la responsabilidad por la correcta ejecución del objeto 

contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a 

ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad 

de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberán informar dentro de los tres (3) días 

calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito 

y usando el medio más expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor 

concluyen que los daños fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL 

CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la 

suspensión del contrato deberá suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo 

establecido en el Manual Operativo aplicable. Así mismo, si como resultado de la ocurrencia 

del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo 

concepto favorable del interventor y el supervisor, se procederá a suscribir una modificación 

contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las 

mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.  

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro 

cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL 



 
 
 
 

 

CONTRATISTA, serán por cuenta de éste, y por consiguiente, deberá tomar las medidas 

pertinentes para su aseguramiento durante la ejecución del contrato.  

Si se concluye que no se presentó un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las 

reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberán ser asumidas 

por EL CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- INTERVENTORÍA: Durante todo el tiempo de ejecución 

del contrato, se mantendrá un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que 

realice la interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, jurídica, social y 

ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones 

señaladas, particularmente en el ANEXO TÉCNICO No. 6 y demás documentos que hacen 

parte del presente contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el 

INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecución del 

contrato. El interventor ejercerá su labor de acuerdo al Manual de Interventoría aprobado 

por Findeter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN: Si bien el control y la vigilancia del 

presente contrato estará a cargo de la Interventoría contratada para el efecto, Findeter 

designará un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estarán reguladas en 

el Manual de Supervisión aprobado por Findeter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que 

reciba EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO, EL SENA y FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá 

ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito.  

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto 

y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su 

ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de 

que un tercero pretenda o adelante acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER por 

presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo 

acordado en la cláusula de indemnidad.  

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al SENA, 

FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté 

vigente el contrato, permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal 

efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado 

implicará el incumplimiento del presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL 

CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la información clasificada como 



 
 
 
 

 

confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato. Por 

tanto, se obliga a:  

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, 

a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener 

acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las 

obligaciones del presente contrato.  

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL 

CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, 

según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a 

FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. Por esta razón, se 

podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.  

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, información 

confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de comunicárselo al 

supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión.  

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información en su poder, 

de lo cual se dejará constancia expresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a:  

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, 

miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o 

apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio 

fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato.  

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de 

los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten 

reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con 

ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan 

reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos 

podrán requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable 

a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte más 

favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE 

RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL 

CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 

representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y 

FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  



 
 
 
 

 

EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica 

y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno 

entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL 

CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la 

ejecución del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de 

honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes 

que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento 

de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada 

pago, EL CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el 

personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal 

independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y 

de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones 

deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de 

acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el 

representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento 

de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la 

entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y 

la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad 

de establecer los siguientes amparos dentro de la garantía que el contratista deberá 

constituir y presentar a EL CONTRATANTE, expedidas por una compañía de seguros 

legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y seis 
(6) meses más 

Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres 
(3) años más 

Calidad del servicio – Etapa 
I 

30% del valor – Etapa I 

Vigente por (3) tres años 
contados desde la fecha de 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción final del 
contrato. 



 
 
 
 

 

Estabilidad y Calidad de 
Obra – Etapa II 

30% del valor – Etapa II 

Vigente por cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción final del 
contrato 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

GARANTÍA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato 

 

Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR, EL 

CONTRATANTE y el SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE – SENA como 

ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.  

• PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA identificado con NIT 

830.053.691-8.  

• SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, identificado con NIT 899.999.034-1.  

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos 

anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual 

se identifique el número de la póliza allegada.  

No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago.  

La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – 

SENA ANTIOQUIA identificado con NIT 830.053.691-8 es requisito previo para el inicio de 

la ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la 

existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la Etapa sin la respectiva aprobación 

de estas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE 

es requisito previo para el inicio de la ejecución dé cada una de las fases o etapas previstas 

para la ejecución del contrato, razón por la cual ningún contrato en el que se haya previsto 

la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin su respectiva aprobación. En caso 

de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el 

CONTRATISTA deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. 

EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 

garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de 

ejecución del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste 

correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual 

modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón 



 
 
 
 

 

de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia 

debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de 

recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe 

reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas 

las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el 

restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de El 

CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la 

cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.  

PARÁGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato está dividido en etapas o fases, se 

entenderán como fechas de inicio y de finalización de cada una de ellas, las que se 

incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfacción de cada 

etapa o fase. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- GESTIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA, previamente a la 

celebración del contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los 

cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado 

el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que puedan 

afectar la ejecución de este.  

En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y 

buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin 

de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. La gestión 

del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:  

Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles 

a administrar, debe realizarse previamente a la ejecución del contrato. En el evento 

en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos 

en la matriz de riesgos publicada con el proceso de selección, estos deberán ser 

informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al 

contrato mediante la modificación contractual correspondiente.  

Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita 

realizar la priorización de estos y la determinación del perfil de riesgo inherente del 

contrato.  

Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad 

o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable 

de ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se deberá poder 

establecer el perfil de riesgo residual del contrato.  

Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a 

través de la definición de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida 

detección y corrección de las deficiencias en la gestión de los riesgos identificados 

y que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe 

realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecución del contrato.  



 
 
 
 

 

Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista deberá 

presentar a FINDETER como evidencia de la gestión del riesgo un documento que 

contenga la siguiente información como mínimo:  

a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los 

roles y responsabilidades frente a la gestión de estos, así como una descripción 

general de las metodologías usadas para la obtención del perfil de riesgo residual.  

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera 

individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que 

se podría ver expuesta la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma 

del presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la 

cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones 

adquiridas en virtud del contrato, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma 

diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio 

corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor 

del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de 

retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso 

dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se 

generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podrá dar por terminado 

anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal.  

Así mismo, dado que EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del contrato 

EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos de 

referencia y demás documentos de la Convocatoria; por cada profesional o técnico 

propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o 

que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a 

EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) 

por cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse 

con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe 

del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor 

solicitará a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del 

contrato.  

PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se 

harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues 

buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 

tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 

1600 del Código Civil. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente 

contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE 



 
 
 
 

 

a exigir a El CONTRATISTA a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor 

total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, en el evento 

de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena 

aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que EL 

CONTRATANTE podrá exigir a El CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios 

causados. La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no 

requerirá de reconvención judicial previa.  

La entidad podrá declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva 

la cláusula penal pecuniaria respecto de la obligación o prestación del contrato incumplida, 

aplicando la proporcionalidad de la pena. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, 

y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se 

acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la 

cláusula penal: 

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 

presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un 

retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 

contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El 

CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en 

el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial 

de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una 

o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, aportando las 

evidencias que así lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones 

correspondientes.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 

de la comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o 

consideraciones.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 

documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.  

5. Si la interventoría y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificación 

o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser 

exigible la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a: a. Determinar los días de 

retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; b. Determinar el incumplimiento 

total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la 

pena.  

6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  



 
 
 
 

 

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 

EL CONTRATISTA y a la aseguradora.  

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora 

podrá pronunciarse sobre la medida.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la 

aseguradora serán analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a 

consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual 

Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA 

o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la 

cláusula penal, se instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las acciones 

correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida 

a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la 

fórmula prevista en los documentos del contrato.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato 

AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensación del valor de las medidas que 

se le impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que EL 

CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos 

de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL 

CONTRATISTA también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva 

alguna de las medidas estipuladas.  

PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser 

compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio 

o clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones 

claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL 

CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en 

mora. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: Si como resultado de la 

verificación de las condiciones de ejecución del proyecto en la Etapa inicial del contrato, se 

presentara alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho 

presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto 

dará origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven:  

a. Exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia 

no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposición de la 

comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o 

parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable 

económicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la 

oposición de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestión 

Social y Equidad de Género que incluye las actividades de socialización, concertación y 



 
 
 
 

 

negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los 

líderes y la comunidad, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es 

posible continuar con la ejecución debido a esta situación. Es responsabilidad de la 

INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo 

entregada por el CONTRATISTA frente a la oposición de la comunidad.  

b. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el 

proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del 

CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.  

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposición de 

servidumbres u obtención de predios que impliquen costos que el SENA Regional Antioquia 

no puedan sufragar. El SENA Regional Antioquia deberá pronunciarse al respecto dentro 

de los veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación que haga la 

CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término el SENA Regional Antioquia 

no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el 

hecho objeto de la condición resolutoria.  

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para 

la ejecución del proyecto (En los casos que aplique).  

e. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de 

ejecución, trazado, o modificación del proyecto, se advierta que la ejecución del proyecto 

requiere de la reubicación de población, y esta no es atendida previamente por el SENA 

Regional Antioquia o entidad que corresponda (En los casos que aplique).  

f. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se 

obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño.  

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para 

aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas 

imputables al contratista de obra, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que 

se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato 

con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así 

sucesivamente.  

h. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal.  

i. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.  

j. Cuando el contratante encuentre que el contratista de obra para efectos de la celebración 

del contrato o su ejecución la indujo en error.  

Además de las causas señaladas en los numerales anteriores del presente documento, el 

contrato se terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal 

que así lo determine.  

NOTA: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los 

derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 



 
 
 
 

 

del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de 

terminará de manera anticipada y entrará en etapa de cierre y liquidación, sin que se cause 

ningún reconocimiento económico distinto al valor de la Etapa I del CONTRATO. Por ningún 

motivo EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para 

la etapa I.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición 

resolutoria surja por una acción u omisión imputable al contratista de obra, se entenderá 

que es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, LA 

CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento 

de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las 

partes acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:  

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo.  

2. Por mutuo acuerdo de las partes.  

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del 

contrato.  

Terminado el contrato se procederá a su liquidación. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 

CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, 

acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los 

siguientes eventos:  

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:  

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos 

para la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el 

cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código 

de Comercio.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de 

El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y, se 

evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto del mismo. Para lo cual 

se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.  

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la 

ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente 

contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del 

plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.  



 
 
 
 

 

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las 

actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de 

acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.  

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 

imponga.  

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por 

disolución de la persona jurídica CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que 

integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de El 

CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 

contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 

económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.  

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su 

propuesta o durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial 

de precios, respecto a las condiciones del mercado.  

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables 

Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales 

vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas 

otras listas de criminales y terroristas.  

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan 

referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o 

constitucional.  

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.  

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la 

celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error.  

15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se 

terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo 

determine. 

 



 
 
 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 

DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de 

defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento por 

el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del contrato o 

condición resolutoria:  

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 

presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una 

de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo 

soporten.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en 

el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación 

anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL 

CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 

de la comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 

documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.  

5. La interventoría y el supervisor deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de 

incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.  

6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia 

de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de 

recibidos los descargos.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 

EL CONTRATISTA.  

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA será analizada por el interventor y el 

supervisor, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 

acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados 

por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a EL 

CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.  

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, 

balance financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones 

que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco 

(5) días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. 



 
 
 
 

 

La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento, 

tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva 

a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario:  

1. No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA;  

2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;  

3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  

4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor 

de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del 

contrato;  

5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 

1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y 

reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de 

ELCONTRATISTA, y demás acciones legales.  

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a 

EL CONTRATISTA se aplicará la fórmula prevista en los documentos del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente 

contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las 

necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del 

acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual 

deberá:  

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberá 

acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 

requerido por la Interventoría.  

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.  

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al 

Comité Técnico. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la 

ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual 

conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución 

pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, 

y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo 

entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en 

que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse 

por las partes el Acta de Reinicio. 



 
 
 
 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, El 

CONTRATISTA deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.  

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL 

CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, 

entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 

CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no 

podrá ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y 

autorización expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de 

una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización 

expresa de EL CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas 

cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal 

colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias 

contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de 

conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.  

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización 

de uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. 

Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) 

días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse 

de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser 

informado por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes 

logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la 

jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el 

escrito de solicitud.  

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las 

mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las 

circunstancias descritas en el mencionado documento.  

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo 

y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente 

Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en 

aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes. 

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por 

cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. 

Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  



 
 
 
 

 

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el 

procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los 

mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales 

o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL 

CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer 

efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según 

corresponda. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que 

las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la 

suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de 

arreglo directo, transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de 

un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes 

sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas: 1. El Tribunal estará integrado 

por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes. En caso de que las 

partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del árbitro dentro del mes 

siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al Director del Centro 

de Arbitraje y Conciliación, que para el efecto se elija, para que lo designe conforme al 

reglamento. 2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el 

Centro de Arbitraje y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula. 3. El 

Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 

instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. 4. Los costos que se 

causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la parte vencida. 

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o 

conflictos que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente 

contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación 

anticipada del contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes 

acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En 

caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará 

dentro de los diez (10) meses siguientes a la terminación.  

Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, 

balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, 

económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 

prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por 

todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 

lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a 

las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que 

en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.  



 
 
 
 

 

De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en 

caso de que el Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria 

que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante 

dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común 

acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del 

Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes.  

En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, 

esta podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos 

anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar 

acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su 

defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual 

certificación expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos 

legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:  

EL CONTRATANTE recibirá notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 – 24, pisos 20, 21 y 

24. Bogotá D.C. 

Correo electrónico: servicioalcliente@fidupopular.com.co 

 

EL CONTRATISTA recibirá notificaciones en la Calle 98 No. 10 – 32, Oficina 702, Bogotá, 

D.C. 

Correo electrónico: comercial@telval.com 

Cel: 3164456743 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes 

documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan jurídicamente 

a las partes:  

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATSENA-O-072-2022.  

2. Estudios previos para la contratación.  

3. Glosario de términos.  

4. Propuesta presentada por TELVAL SAS.  

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-104598 del 15 de febrero de 2022. 

6. Manual de Interventoría o las disposiciones establecidas por Findeter.  
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7. Manual de Supervisión de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.  

8. Demás documentos que hagan parte de la Convocatoria.  

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sólo 

obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la 

suscripción. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRSTANTE y EL CONTRATISTA se comprometen a 

mantenerse actualizados y a cumplir la legislación Colombiana de protección de datos, 

reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar 

y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 

archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en 

el artículo 20 de la misma. Así mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la 

celebración del presente contrato, se comprometen a cumplir las políticas de tratamiento 

de datos que cada una tenga. 

Ni la celebración o ejecución del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL 

CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretará directa e indirectamente como 

otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para 

utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio 

de cualquier otra persona natural o jurídica. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- VALIDÉZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes 

reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son) 

confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relación con el 

contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos jurídicos 

de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran: 

Por parte de EL CONTRATANTE: 

• Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al 

firmante, quien actúa única y exclusivamente en nombre y representación legal de 

Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad jurídica para comprometer a 

Fiduciaria Popular S.A.  

• Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la 

Fiduciaria mediante firma electrónica y no requieren de autorización adicional para 

ello.  

• Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de 

la firma.  

Por parte de EL CONTRATISTA: 

• Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al 



 
 
 
 

 

firmante quien tiene la capacidad jurídica para comprometer a la sociedad que 

representa. 

• Que los firmantes actuando en representación de cada una de las Partes tienen 

plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrónica y 

no requieren de autorización adicional para ello.  

• Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de 

la firma. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este 

contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecución es 

necesaria la aprobación de las garantías por EL CONTRATANTE y, la suscripción del Acta 

de Inicio por las partes. 

Para constancia, se firma en Bogotá a los 

 

EL CONTRATISTA    EL CONTRATANTE 

 

 

 

GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA  ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante legal    Representante legal 

TELVAL SAS     FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

  Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Findeter – Sena Antioquia 


