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INTRODUCCIÓN 

 
 

Esta Convocatoria se ha estructurado para la contratación de los trabajos correspondientes a la “REVISIÓN, 
AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL”; por el esquema de precio global fijo 
sin formula de reajuste, siendo responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los 
documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de las obras específicas a contratar. 
 
Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la contratación 
de las obras.  
 
El Gobierno Nacional a  través de sus proyectos de vivienda, ha invertido recursos en la construcción y dotación 
de vivienda de interés social y prioritaria que ha entregado gratuitamente a población vulnerable del país, y la Ley 
1537 de 2012 estipula en su artículo 11 que las entidades deben priorizar dentro de sus presupuestos de 
inversión, los recursos para la construcción y dotación de equipamientos públicos colectivos para los proyectos de 
vivienda de interés social y prioritaria que se realicen con la financiación y cofinanciación del Gobierno Nacional. 
 
El Ministerio de Cultura, con base en la citada ley, y en la información suministrada por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, ha priorizado recursos de su presupuesto para la construcción de proyectos de infraestructura 
cultural en las zonas de cesión (de propiedad de los municipios) de algunos de los conjuntos residenciales de 
vivienda de interés social y/o prioritaria entregados por el Gobierno Nacional, los cuales ejecutará a través de la  
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter y de la fiduciaria Bancolombia S.A. 
 
Sumado a lo anterior, en diferentes regiones de Colombia existe una necesidad sentida de infraestructura cultural 
para el desarrollo de las actividades culturales propias de la región y de sus ciudadanos.  En muchos de ellos no 
se cuenta con espacios físicos adecuados para la lectura y las prácticas artísticas y culturales, actividades estas 
que resultan altamente beneficiosas para la población. Los procesos culturales de los municipios generan en la 
comunidad un impacto notable y constante, enriqueciendo la sana convivencia y el rescate de la identidad cultural, 
trazando líneas de acción que aportan a la formación integral del ser humano, la mejora de sus condiciones de 
vida e impulsan el desarrollo social de los municipios, construyendo tejido social para la región. Con la 
construcción y rehabilitación de infraestructura cultural, como lo son, entre otras, bibliotecas públicas y casas de la 
cultura, se contribuye a que más personas, en especial niños y jóvenes, se interesen en la lectura y en el tema 
cultural. 
 
El Ministerio de Cultura suscribió con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 2453 el 24 de junio de 2015, 
cuyo objeto es “La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter, prestará al Ministerio de Cultura, el servicio 
de asistencia técnica y administración de recursos para el desarrollo de infraestructura cultural a nivel nacional en 
proyectos de vivienda de interés social y/o prioritaria entregados por el Gobierno Nacional”. 
 
De otra parte, el 23 de Diciembre de 2014, entre el MINISTERIO DE CULTURA Y FINDETER se celebró el 
contrato interadministrativo No 2808 de 2014 que tiene por objeto: “Prestar el servicio de asistencia técnica y 
administración de recursos para el desarrollo de la infraestructura Cultural del país a nivel nacional, en los 
municipios y para los proyectos viabilizados por el Ministerio de Cultura. 
 
Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribió con: 
  

a) FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, un contrato de fiducia mercantil de 
administración y pagos, cuyo objeto es: (i) La transferencia a la fiduciaria a título de fiducia mercantil 
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por parte del Fideicomitente, de los recursos, provenientes de los contratos o convenios que suscriba 
con cualquier entidad pública; (ii) La conformación de un Patrimonio Autónomo con los recursos 
transferidos. (iii) La administración de los recursos económicos recibidos. (iv) La inversión de los 
recursos administrados. (v) Adelantar las actividades que se describan en el contrato para el proceso 
de contratación de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La 
realización de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en desarrollo del contrato, con 
la previa autorización expresa y escrita del interventor y aprobación del Comité Fiduciario.  
 

 En el marco de este contrato fiduciario se lleva a cabo la presente convocatoria. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contenga disposiciones de tipo 
general y específicas aplicables para contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto 
“REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO, DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL” 
 
CONTRATISTA DE OBRA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente 
proceso. 
 
INTERVENTOR: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para adelantar las labores de 
interventoría del contrato que resulte del presente proceso de selección. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos y 
prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.  
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus 
propuestas, de acuerdo con la información requerida en los Términos de Referencia de la presente 
convocatoria de manera uniforme.  
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales 
de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demás documentos que hacen parte integral de la 
misma.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social 
Integral: Está destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes 
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.  

 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permita 
verificar las condiciones de experiencia habilitante  del proponente. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de 
la oferta, el cual contiene la conformación la Propuesta Económica. 
 
Formato 4ª –Análisis detallado del A.U.I. el cual detalla la administración considerada por el proponente en su 
oferta económica, e indica el % de utilidad e imprevistos 
 
Formato 5- Declaración juramentada correspondiente a la identificación del beneficiario real. Contiene 
la declaración juramentada correspondiente a la identificación del Beneficiario Real del contrato, es decir la(s) 
persona(s) natural(es) o jurídica(s) que sean beneficiarios directos del contrato. 
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2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
SARLAFT:  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 
 
MINCULTURA: Ministerio de Cultura 
 
MVCT:  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
 
FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
 
RAS:   Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
NSR- 10:             Norma Sismo Resistente Colombiana  
 
RETIE:                Reglamento técnico de instalaciones eléctricas  
 
RETILAP: Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.  
 
NTC 1500:  Norma Técnica Colombiana Código Colombiano de Fontanería     
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CAPÍTULO II.  
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 
 
1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste los trabajos 
correspondientes a la “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL” 
en los municipios que se relacionan a continuación, por grupos, y cuyos Términos de Referencia pueden ser 
consultados en la página  www.findeter.gov.co,  
 

GRUPO N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO/URBANIZACIÓN 

3 

BOLÍVAR CARTAGENA  CIUDAD DEL BICENTENARIO  

NORTE DE 

SANTANDER 
HACARÍ BIBLIOTECA MUNICIPAL - CASCO UIRBANO 

4 

TOLIMA COYAIMA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CASCO UIRBANO 

CAUCA PUERTO TEJADA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CASCO UIRBANO 

 
Los proponentes podrán presentar oferta para uno o para varios de los grupos en los que se ha dividido el 
presente proceso de contratación, pero en todo caso, la propuesta para cada grupo para el que se presente 
oferta debe contemplar la totalidad de las bibliotecas incluidas en el respectivo grupo; so pena de rechazo de 
la oferta para el grupo que así no se presente. 
 
Con base en lo anterior, en cada grupo se maneja un presupuesto máximo asignado por biblioteca y por 
etapa, por lo que cada proponente deberá indicar para cuál o cuáles que grupos(s) presenta propuesta, la 
cual debe presentarse de acuerdo a lo indicado en el numeral 13.1  
 
2. LOCALIZACIÓN 

 
La construcción de las bibliotecas objeto de la presente convocatoria se llevará a cabo en los siguientes 
municipios:   
 
 
GRUPO  DEPARTAMENTO MUNICIPIO UBICACIÓN 

3 

BOLÍVAR CARTAGENA  

El lote destinado para la construcción de la biblioteca se encuentra 

en el Macroproyecto de Vivienda Ciudad El Bicentenario, ubicada 

en la margen norte de la Carretera La Cordialidad vía a 

Barranquilla km 1,  exactamente el predio EQ-81 dentro de la 

urbanización, en el cruce entre las vías V2B y VP (esquina 

occidental). 

NORTE DE 

SANTANDER 
HACARÍ 

El lote destinado para la construcción de la biblioteca se encuentra 

ubicado en el costado izquierdo de la carrera 7, vía de acceso al 

Municipio desde la Playa N.S. 

http://www.findeter.gov.co/
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GRUPO  DEPARTAMENTO MUNICIPIO UBICACIÓN 

4 

TOLIMA COYAIMA 

El lote destinado para la construcción de la biblioteca se encuentra 

ubicado en la Carrera 9 con Calle 5 Esquina Barrio Simón Bolívar, 

casco Urbano del Municipio.  

CAUCA 
PUERTO 

TEJADA 

El lote destinado para la construcción de la biblioteca se encuentra 

ubicado en la Calle 18B # 7-22 Barrio Carlos Alberto Guzmán, 

casco Urbano del Municipio. 

 
 
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de Cultura tiene dentro sus acciones la construcción, 
adecuación y dotación de infraestructura cultural, que junto con los demás procesos culturales potencian el 
capital social, empoderan a la comunidad, promueven la inclusión social, fortalecen los vínculos comunitarios, 
generan lazos de confianza y facilitan el acceso a los bienes culturales, con el fin de aumentar los niveles de 
consumo cultural y, en general, bienestar social.  
 
En desarrollo de su misión, el mencionado Grupo ha venido construyendo e implementado un prototipo de 
biblioteca pública en diferentes municipios del país, de fácil construcción y adaptable a diferentes topografías, 
tipos de suelo, clima y región.   El mencionado prototipo puede servir a poblaciones de hasta 20 mil habitantes 
y cuenta con diseños arquitectónicos prototípicos y técnicos que deben ser ajustados, si así lo determinan la 
topografía y el estudio de suelos (para el proyecto que aplique) del predio donde se construya el inmueble.  
 
La edificación es de un nivel, distribuido en aproximadamente 200 m2 y proyectada sobre un lote de alrededor 
de 600 m2, que incluye una plazoleta.  La biblioteca está compuesta de un área de lectura, área de 
computadores y área lúdica para niños, todas integradas en un mismo espacio.  El área de baños, aunque 
adyacente a la biblioteca, está en un módulo independiente. Una descripción más detallada del proyecto se 
encuentra en el documento “Especificaciones Mínimas de Construcción”, el cual hace parte integral de los 
presentes términos de referencia.   
 
Dadas las características del prototipo, se ha considerado pertinente, oportuno y conveniente implementarlo 
en los conjuntos residenciales de vivienda de interés social y/o prioritaria, por lo que, consecuentemente, se 
llevará a cabo la construcción correspondiente, que se contratará a través del presente proceso. 
Con base en lo anterior, la presente convocatoria contempla, además de  la construcción y puesta en 
funcionamiento de las bibliotecas públicas antes señaladas, la revisión, ajuste y complementación de los 
estudios y diseños que sean requeridos para obtener el proyecto definitivo con el que el contratista de obra 
deberá tramitar la licencia de construcción respectiva,  
 
Los proyectos se desarrollarán en dos (2) Etapas: 
 
Etapa 1: Revisión, ajuste y complementación de estudios y diseños: Consiste en la revisión de la información 
de diseños generales entregada de la biblioteca tipo, y la elaboración y/o ajuste de todos los estudios técnicos 
y diseños integrales con base en la información entregada, para la posterior construcción de las bibliotecas en 
las urbanizaciones correspondientes, incluyendo el trámite y obtención de las licencias y permisos necesarios 
para la ejecución de las obras. Para adelantar esta etapa, el CONTRATISTA debe realizar el levantamiento 
topográfico (en donde aplique) de cada predio donde se construirán las bibliotecas, implantar la biblioteca en 
cada lote y elaborar el estudio de suelos (Para el Proyecto que Aplique) de cada predio (con mínimo tres 
apiques o sondeos). 
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Los diagnósticos, estudios técnicos, ajustes a diseños o diseños integrales se deben realizar de acuerdo a la 
normatividad vigente Colombiana aplicable al tipo de estructura a construir. 
 
Durante esta etapa, el CONTRATISTA, deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características 
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del 
diseño técnico y arquitectónico, y además debe tener en cuenta el presupuesto máximo asignado para la 
etapa de obra. 
 
Etapa 2: Construcción de las obras y puesta en funcionamiento de la biblioteca: De acuerdo con los estudios 
técnicos y ajustes a diseños definitivos, producto de la Etapa 1, el CONTRATISTA construirá la 
infraestructura, ajustándose al presupuesto máximo asignado. 
  

3.1. UBICACIÓN GENERAL  
 

3.1.1. GRUPO 3 
 
 

Biblioteca Urbanización Ciudad del Bicentenario – Cartagena 
 
 

 
 

Figura. Localización Urbanización Ciudad del Bicentenario 
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Figura. Localización predio biblioteca – Ciudad del Bicentenario. 

 
Biblioteca Pública – Hacarí 
 

 
 

Figura. Localización Predio Biblioteca. 
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3.1.2. GRUPO 4 

 
Biblioteca Pública – Coyaima 
 

 
 

Figura. Localización Predio Biblioteca. 

Biblioteca Pública – Puerto Tejada 
 

 
 

Figura. Localización Predio Biblioteca. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO 

 
3.2.1. GRUPO 3 

 
Biblioteca Urbanización Ciudad del Bicentenario – Cartagena 
 

 

 

 
 
Biblioteca Pública – Hacarí 
 

 

 

 
 

Figura. Estado del Lote de Terreno – Casco Urbano. 
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3.2.2. GRUPO 4 
 

Biblioteca Pública – Coyaima 
 

 
 
Biblioteca Pública – Puerto Tejada 
 

 

 

 
 

Figura. Estado del Lote de Terreno – Casco Urbano. 
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1. PRESUPUESTO  
 

El presupuesto estimado para la ejecución del presente proyecto para cada grupo es hasta la suma indicada 
en la casilla “Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuación: 
  

Cuadro No. 1 
 

GRUPO 

N° 

BIBLIOTECA - 

URBANIZACIÓN 

PRESUPUESTO MÁXIMO 

ASIGNADO ETAPA 1 

PRESUPUESTO MÁXIMO 

ASIGNADO ETAPA 2 

PRESUPUESTO TOTAL 

OFICIAL ESTIMADO 

3 

CARTAGENA $55.537.784 $412.525.309 $468.063.093 

HACARÍ $14.645.000 $475.668.214 $490.313.214 

Subtotal Grupo 3 $ 70.182.784 $888.193.523 $958.376.307 

4 

COYAIMA $14.645.000 $413.357.610 $428.002.610 

PUERTO TEJADA $14.645.000 $398.898.005 $413.543.005 

Subtotal Grupo 4 $29.290.000 $812.255.615 $841.545.615 

 
El presupuesto estimado, incluye todos los costos, directos e indirectos, gastos e impuestos que se llegaren a 
causar con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 
Los presentes términos de referencia para la contratación, así como los formatos anexos al mismo, están 
sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por el régimen de la contratación privada, contenido 
en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas 
previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión del mismo.  

 
Estos términos de referencia están sujetos al cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la 
Gestión Fiscal, consagrados en los  artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, 
artículos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
3. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
Toda persona que llegue a conocer casos de corrupción en las entidades del Estado debe reportar el hecho al 
programa presidencial de lucha contra la corrupción, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 Ext. 3633, a la 
línea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la página de Internet 
www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54 Presidencia de la 
República de Colombia (Bogotá D.C). También puede reportar el hecho a las páginas 

bibliotecaspublicas@findeter.gov.co  y/o  www.findeter.gov.co. 

 
 
 
 
 

http://www.anticorrupcion.gov.co/
mailto:equipamientos@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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4. VISITA AL SITIO DE OBRA 
 

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correrá por 
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los 
trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 
la forma, características y accesibilidad del sitio. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales que puedan afectar la ejecución de las 
actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. 

 
Así las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
5. CORRESPONDENCIA  

 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del 
proceso y por tanto, susceptible de controversia, será aquella enviada al PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.). En cuanto a las 
observaciones, las mismas deberán ser enviadas al correo bibliotecaspublicas@findeter.gov.co    
 
La correspondencia que sea remitida a una entidad, dirección y/o correo electrónico diferente, se entiende 
como no oficial y no es vinculante, por lo que no será atendida. 

 
Las  comunicaciones deberán  ser dirigidas a:  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A 
Calle 31 No. 6-87 Piso 19 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Deberá además contener como mínimo los siguientes datos:  

 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Objeto de la convocatoria. 
c. Número de la convocatoria. 
d. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección 

electrónica y teléfono fijo y/o celular.  
e. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 
 
6. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y 
demás documentos requeridos, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co  y 
en la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) www.fiduciariabancolombia.com.  Aquellos documentos o 
estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles 
en las instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 18ª-52 piso 6, oficinas de la Gerencia de Infraestructura, a 

mailto:museosybibliotecas@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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la consulta realizada por el interesado, podrá asistir algún funcionario de FINDETER, de lo cual se dejará 
constancia escrita. 
 
La CONTRATANTE divulgará las convocatorias en curso a través de la página web www.findeter.gov.co  y a 
través de la página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) www.fiduciariabancolombia.com. 
 
Así mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados 
para la presente convocatoria. 
 
7. PUBLICIDAD DEL PROCESO 

 
La presente convocatoria será publicada en la página www.findeter.gov.co  y a través de la página web de la 
entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A) www.fiduciariabancolombia.com, los documentos requeridos para 
información de los interesados podrán ser consultados en la página web y aquellos que por su tamaño no 
puedan ser consultados a través de este medio, en las oficinas FINDETER, calle 104 No. 18A-52 Piso 6to 
estarán a disposición de cualquier interesado. 
 
8. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCIÓN 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los 
documentos del proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 

CONTRATANTE, www.fiduciariabancolombia.com. 
 
 
9. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 

PROYECTO 
 

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, 
de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta convocatoria, a través del correo 
electrónico bibliotecaspublicas@findeter.gov.co. 
 
La entidad contratante publicará en la página www.fiduciariabancolombia.com, las razones por las cuales se 
acogen o rechazan las observaciones de los interesados. En todo caso, la entidad contratante, para efectos 
de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común. Aquellas observaciones que la 
entidad acepte, serán incluidas en los Términos de Referencia mediante adendas que para el efecto se 
expidan en los términos establecidos en éste documento 
 
10. PROPUESTAS 

 
10.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Los proponentes deberán presentar sus propuestas de la siguiente manera: 
 

10.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 

Deberá contener los documentos soportes establecidos en Capítulo IV de los presentes términos de 
referencia (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden jurídico, financiero y técnico) y deberá 
estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
mailto:museosybibliotecas@findeter.gov.co
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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En todos los casos, es decir en caso que el proponente se presente a un único grupo o a más de un grupo, 
deberá presentar un único sobre original que contenga propuesta técnica, y tres (3) copias adicionales.  
 

10.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 

Deberá contener la propuesta económica en medio físico y en medio magnético incluyendo los presupuestos 
en Excel y PDF.  

 
En caso que el proponente se presente a más de un grupo, deberá presentar un sobre de propuesta 
económica por cada uno de los grupos a los que se presente. 
 
Dentro de su propuesta económica, en cada grupo deberá discriminar el presupuesto por etapa y por 
biblioteca, presentando un gran total final. 
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y tres (3) copias, por cada grupo. 
 
Los sobres  1 y 2 deberán estar marcados así: 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.  
Teléfonos: 3430023 
Calle 31 No. 6-87 Piso 19 
Bogotá D.C. - Colombia  
Convocatoria No.:_____________  
Objeto:_________________________  
Proponente:_____________________  
Dirección:_______________________  
Teléfono:_______________________  
Correo electrónico:_______________  
CONTIENE, según el caso: Sobre (x)  ORIGINAL o COPIA  
 
 
11. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  

 
En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros 
para efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma 
castellano. La propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma español.  
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas que se presenten después de la 
fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como extemporáneas por lo tanto no serán objeto de 
verificación y evaluación. 
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En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso 
de discrepancias entre el físico y el medio magnético, prevalecerá el físico. En caso de discrepancias entre la 
propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  

 
El tiempo de validez de la oferta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia de la Garantía 
de Seriedad de la Propuesta. 

 
Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberán ser diligenciados completamente y suscritos 
por el proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona jurídica; 
o por el representante designado en caso de ser proponente plural. 

 
12. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 

 
No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales. 

 
13. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 

 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas un (1) día antes de la fecha prevista 
para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolverá sin abrir el día del cierre del proceso y se 
dejará constancia de esta devolución en el acta de cierre y apertura de las propuestas. 

 
14. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
El plazo para la presentación de propuestas será el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las 
adendas que se expidan para tal fin. 

 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después de la  hora señalada para el cierre. Después 
de recibidas las propuestas y cumplida la hora del cierre de la convocatoria no se permite el retiro parcial o 
total de ninguna de ellas. 
 
15. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los 
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre, la cual será 
suscrita por quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de 
Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 
www.fiduciariabancolombia.com. 
 
16. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  

 
Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberán estar consularizados 
y/o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el 
exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado 
de la respectiva traducción oficial al idioma español, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

 
17. CONSULARIZACIÓN 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el 
exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales 
funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de 
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo, los cónsules harán constar 
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.  

 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente 
legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.  

Tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará aplicación a 
las disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, esto es, para que los 
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que 
obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su 
original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la 
traducción, el juez designará un traductor.  

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se 
aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los 
mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático 
de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o 
agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de 
agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y 
los de este por el cónsul colombiano.  

18. APOSTILLE  
 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el literal (a) anterior, 
siempre que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición 
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este 
caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la 
firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad 
competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del español, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con 
las normas vigentes.  
 
19. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  

 
El proponente que ofrezca personal profesional con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 
acreditar en el término señalado en los presentes términos de referencia, la convalidación y homologación de 
estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación 
los trámites requeridos.  

 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  

 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.  
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19.1. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior en los términos señalados en los presentes Términos de Referencia, deberá 
presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones 
Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
 
20. ADENDAS 

 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera 
conveniente, directamente o a solicitud de algún interesado, previo análisis a las observaciones presentadas, 
podrá mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los 
Términos de Referencia, los cuales se publicarán en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co  y a 
través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y deberán expedirse a más tardar dentro del día hábil anterior a la fecha 
prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.  
 
El proponente deberá tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de selección 
para la elaboración de su propuesta. 
 
21. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 

 
El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que 
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de 
la actividad y/o obra a contratar.  

 
Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.  

 
La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, que el 
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la 
misma.  

 
Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 
económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. 

 
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 
correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas 
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

 
Como consecuencia de lo anterior, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el 
cual deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus 
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.   
 
 
 
 

http://www.findeter.gov.co/


  

 

Página 25 de 135 
 

22. POTESTAD VERIFICATORIA  
 

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información aportada 
por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o 
aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación. 
 
23. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la 
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso 
normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según 
corresponda, que se publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER ((FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), www.fiduciariabancolombia.com  y FINDETER, 
www.findeter.gov.co.   

 
24. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
fecha de aprobación de la carta cupo de crédito, esta última, la cual se deberá presentarse cumpliendo los 
siguientes requisitos:  
 

 Estar dirigida a la convocatoria del Programa Bibliotecas – Findeter.  Cuando se opte por esta opción, el 
proponente en el primer orden de elegibilidad deberá allegar a Findeter -en Físico y Original- a más tardar 
a los Diez (10) días hábiles siguiente a la publicación del orden de  elegibilidad de la convocatoria,  una 
nueva carta de cupo de crédito aprobado con la expresión “en firme, libre y/o disponible”, por el monto 
igual o superior al  30% del presupuesto total establecido para el GRUPO o LOS GRUPOS a los cuales se 
determinó en primer orden de elegibilidad, es decir, en el caso en que esté en primer orden de elegibilidad 
para los dos Grupos deberá presentar la carta de cupo de crédito aprobado por el monto igual o superior 
al  30% de la sumatoria de los presupuestos estimados totales: (Grupo 3 + Grupo 4), en caso contrario es 
decir si está en primer orden de elegibilidad para un solo grupo deberá presentar la carta de cupo de 
crédito aprobado por el monto igual o superior al  30% del presupuesto estimado total del Grupo 
correspondiente.  

 En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE al cupo de crédito aprobado, 
el adjudicatario deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles, so pena a la aplicación 
del numeral 28 del presente capítulo. 

 Dicho cupo de crédito aprobado deberá ser emitido por el banco indicando que el cupo de crédito se 
direcciona al Grupo o los Grupos objeto de la convocatoria. En todo caso la asignación del cupo de crédito 
será aceptada según el orden de elegibilidad establecido en el numeral 8. de los términos de referencia: 
NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS. 

 En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del 
término establecido en los incisos anteriores, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso 
seleccionará como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario 
declarará desierto el proceso.  

 
25. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS 

 
El contratista deberá presentar las garantías dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas. En caso de presentarse alguna observación 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.gov.co/
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por parte de la CONTRATANTE a las garantías, el adjudicatario deberá responder en un plazo no superior a 
dos (2) días hábiles, so pena a la aplicación del numeral 28 del presente capítulo. 
 
26. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
La legalización del contrato se llevará a cabo dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato, previo cumplimiento de la aprobación de las garantías.  
 
27. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

 
El CONTRATISTA deberá acreditar los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio Global, dentro de los 
cinco   (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría. El acta de 
inicio de la Etapa 1 se suscribirá de manera simultánea, independiente para cada biblioteca dentro del grupo. 
 
Para la suscripción del Acta de inicio de la Etapa 2, EL CONTRATISTA deberá contar con la licencia de 
construcción y los demás permisos requeridos, esta acta se realiza independiente para cada biblioteca dentro 
del grupo. 
 
28. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACIÓN DEL MISMO 

  
En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o dejare pasar el 
término fijado para la entrega del cupo de crédito aprobado o el perfeccionamiento y legalización del contrato 
en los términos establecidos, o no constituyere la garantía de cumplimiento requerida en el contrato, El 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como 
indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso, 
se deberá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario (agotamiento del debido proceso) y en consecuencia, la Entidad Contratante le exigirá al 
referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el 
perfeccionamiento y legalización del contrato y así sucesivamente. 
 
29. PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proponente deberá dar estricto cumplimiento al personal mínimo por cada biblioteca, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal mínimo y las 
certificaciones NO deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la suscripción del 
acta de inicio de cada etapa, por parte del proponente seleccionado a la interventoría para su aprobación. 

 
El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecución del contrato; en 
caso de que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobación 
del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA; los profesionales deberán cumplir con el mismo perfil solicitado en 
estos Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberán adjuntar las hojas de vida 
junto con los soportes respectivos. El tiempo de ejercicio profesional del personal se contará a partir de la 
fecha del Acta de Grado o atendiendo los requisitos específicos de cada profesión en particular.  

 
La documentación requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales es la 
siguiente:           

 
• Fotocopia del acta de grado.  
• Fotocopia de la tarjeta profesional.  
• Fotocopia del diploma, acta de grado o certificación de obtención del título correspondiente de postgrado.  
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• Certificación de vigencia de la matricula profesional.  
• Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.  
 

Para el caso de la evaluación de la experiencia especifica del personal, se verificará que los profesionales 
propuestos hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades 
exigidas para cada uno de ellos en la presente convocatoria. 

 
El personal mínimo deberá allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de acuerdo 
a las siguientes alternativas:  

 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y 
productos entregados, así como la fecha de ejecución.  
 
ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedidas por el proponente 
o por un intermediario, dicha certificación deberá venir acompañada por el contrato de trabajo o de prestación 
de servicios donde se evidencie su vinculación del personal en el tiempo correspondiente. Además de  lo 
anterior  se deberá adjuntar certificación o evidencia de ejecución suscrita por el contratante donde conste 
que el proponente o intermediario ejecutó el proyecto. 
 
Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho público o de derecho privado que contrató el 
proyecto. Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o jurídica que contrató al profesional para la 
ejecución del proyecto y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad de derecho público o de 
derecho privado para la ejecución del proyecto. 
  
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificación, no serán tenidas en 
cuenta para evaluar su experiencia profesional. 
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá 
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando 
estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que 
falte en la certificación.   

 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podrá 
establecer el número de personas que utilizará en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la 
realización de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de 
la propuesta.  

 
Para el personal propuesto se verificará que de ser el mismo respecto a otros contratos en ejecución del 
programa museos y bibliotecas y bibliotecas públicas, no supere el 100% de la dedicación acumulada. De 
verificarse dicha circunstancia, no podrá ser aceptado. 

 
Equivalencia de experiencia profesional general por formación académica.  

 
De acuerdo con la naturaleza de Findeter, los requisitos y disposiciones previstos en el decreto 2772 de 2005, 
sobre homologación y convalidación de títulos y experiencia para acceder a los diferentes empleos públicos, 
serán incluidos dentro de sus procesos contractuales como una buena práctica de contratación.  
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CAPÍTULO III 

 ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 

1. ESQUEMA DE EJECUCIÓN 
 

El contrato resultante de la presente convocatoria será ejecutado por el esquema de PRECIO GLOBAL FIJO 
SIN FORMULA DE REAJUSTE. 
 
El CONTRATISTA, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los 
presentes Términos de Referencia, en la normatividad vigente y en el contrato. 
 
2. OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA  
 

2.1. OBLIGACIONES GENERALES  
 
El proponente y futuro CONTRATISTA, deberá tener en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es uno 
solo, el cual estaría distribuido para las dos etapas del contrato, si llegase a requerir más tiempo de lo 
estimado para la revisión, ajuste y complementación de los estudios y diseños, EL CONTRATISTA deberá 
presentar los ajustes de programación para ejecutar la Obra en el plazo restante, con la debida justificación. 
 
EL CONTRATISTA, su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas 
abiertas, deberán abstenerse de celebrar contratos de interventoría con FINDETER, durante el plazo de 
ejecución y hasta la liquidación del presente contrato. 

 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del 
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su 
propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta 
ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 
1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:  

 
a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión 

fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del 
Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como la norma 
sismo resistente colombiana NSR-10 

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 
criterios de calidad exigibles y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de Los 
términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria No. PAF-BP-005-2015 y consignadas en la propuesta, así como en la norma sismo 
resistente colombiana NSR-10 y demás normatividad vigente aplicable. 

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo 
del CONTRATO 

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la 
INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO 
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa 
necesaria. 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando 
dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO. 
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g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 
algún hecho 

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del CONTRATO. 

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo 

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos 
establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción de las actas de 
inicio de cada una de las etapas del contrato. 

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas para 
la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del 
CONTRATO. 

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, 
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el 
Departamento y/o Municipio según corresponda. 

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que 
el INTERVENTOR lo disponga.  

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de 
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la 
modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

o. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales 
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL 
o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad 
Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, 
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.  

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo 
así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para 
salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la 
comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al 
respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por 
parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las 
sanciones previstas por incumplimiento.  

q. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes 
en el país.  

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 
s. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la 

ejecución del CONTRATO.  
t. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, el cual deberá tener la dedicación 

establecida en los presentes términos de referencia, para la ejecución del mismo. 
u. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea 

imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizará a través de una cesión de derechos 
del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA y que correspondan al periodo de mayor permanencia. 

v. Utilizar la información entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y MINCULTURA 
estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella 
en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  
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w. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y 
disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones 
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogotá.  

x. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o 
comités de obra a los cuales podrá asistir el Municipio, FINDETER, MINCULTURA y demás entidades 
involucradas en el desarrollo del Proyecto.  

y. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este contrato.  

z. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y a MINCULTURA en todas las reuniones a las 
que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

aa. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 
objeto del presente contrato.  

bb. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y MINCULTURA en el suministro y respuesta de 
la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado 
Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente 
documento.  

cc. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y de MINCULTURA, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 
funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o 
de cualquier otra índole.  

dd. Entregar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) toda la información y los documentos recopilados en desarrollo 
de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y 
disposiciones vigentes 

ee. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER y/o el MINISTERIO DE CULTURA, se mantenga 
indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás 
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato.  

ff. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones 
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

gg. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del 
contrato.  

hh. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO  correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
 
2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO  

 
a. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversión y balance del contrato, para lo 

cual deberá suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.  
b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin 

de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle 
CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su 
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propuesta económica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el 
proceso 

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar 
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial de obra. 
Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el 
informe y/o productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y 
parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO  

f. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato. 
 

2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 
 
a. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra 

no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la urbanización beneficiaria donde se está 
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la 
Urbanización beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas 
aledañas al Proyecto. 

b. Presentar previa suscripción del contrato, previo aval del interventor, el personal mínimo profesional 
y técnico exigido para la ejecución del contrato en cada una de sus fases contenido en el presente 
documento y de acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue 
susceptible de ponderación. El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo exigido 
así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin 
que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), de lo cual se entenderá 
incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación 
en contratos en ejecución con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) u otras entidades. El 
personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el 
profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de 
dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al requerido en los 
presentes términos. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA 
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.  

c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

d. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente de la ejecución de 
la obra al Director del Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por FINDETER 

e. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del 
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas 
Colombianas. 

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, 
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos 
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profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos 
han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación de la 
propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

i. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

j. Emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada proyecto de conformidad con 
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra 
en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por 
haber suministrado información falsa.  

l. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA 
CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de 
aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad 
industrial.  

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de 
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos 
por parte de la interventoría.  

n. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes 
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.  

 
2.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS  A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 

 
a. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por 

FINDETER únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 
conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como 
cesión de derechos o licenciamiento. 

b. Realizar la validación de la totalidad de estudios técnicos y diseños arquitectónicos en la primera 
semana de ejecución del contrato. 

c. Respecto al proyecto con ejecución en el Distrito de Cartagena, se deberá realizar el levantamiento 
topográfico, implantación de la biblioteca y estudio de suelos (con un número mínimo de tres (3) 
apiques; no obstante deberá cumplirse lo establecido en la NSR-10) y dentro del tiempo establecido 
para la ejecución de la etapa 1. En los demás proyectos, El MINCULTURA entrega los estudios de 
suelos y levantamientos topográficos, no obstante será responsabilidad del Contratista estudiar, 
considerar o emitir conceptos u observaciones sobre los documentos técnicos que hacen parte 
integral de la presente Convocatoria.  

d. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier otro 
documento entregado por FINDETER, que implique la creación de una obra nueva protegida por las 
normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a 
FINDETER. 

e. Revisar dentro del plazo máximo indicado en el numeral 4 del presente documento, la calidad y la 
totalidad, junto con la interventoría, de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
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construcción. Si vencido el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se 
entiende que acepta en su integridad tales documentos. 

f. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, 
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del 
objeto contractual, con el fin de obtener el aval de la Interventoría y FINDETER, sin perjuicio de las 
autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado en cumplimiento 
de lo dispuesto en las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000. La responsabilidad por las 
adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios 
técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA. 

g. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente para 
el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 
propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento.  

h. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y 
finales de los diagnósticos y estudios y diseños a ejecutar.  

i. Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción de edificaciones de 
este tipo y en especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio 
Físico – Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuación funcional y ambiental de los 
proyectos.  

j. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas 
con los proyectos.  

k. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.  
l. Las demás actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la 

obtención y/o modificación y/o actualización de la licencia de construcción.  
m. De conformidad con el numeral 1 del Artículo 25 - Documentos adicionales para la licencia de 

construcción del Decreto 1469 de 2010, deberán aportar copia de la memoria de los cálculos y 
planos estructurales, de las memorias de diseño de los elementos no estructurales y de estudios 
geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se 
harán responsables legalmente de los diseños y estudios, así como de la información contenida en 
ellos.  

n. Para las solicitudes, modificaciones o actualizaciones de licencias clasificadas bajo las categorías I 
Baja Complejidad y II Media Complejidad de que trata el artículo 18 del presente decreto únicamente 
se acompañará copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional 
que los elaboró.  

o. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y económico del proyecto, cómo 
mínimo en los siguientes términos:  
a) Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de 
materiales naturales;  
b) Caracterización de la población a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,  
c) Creación de empleos con la ejecución de la obra.  

p. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la 
aprobación de los estudios y diseños a realizar, así como para los trámites y obtención de las 
licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vías, 
cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, 
excavaciones, , conexión a los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y energía), 
o cualquier intervención del espacio público.  

q. Realizar todos los trámites necesarios para la radicación y aprobación del proyecto para la obtención 
y/o modificación de la licencia de construcción y permisos, ante las entidades competentes, así como 
el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos 
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generados por la producción, impresión, presentación y entrega de los documentos requeridos para 
la solicitud de la Licencia correrán por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha 
Licencia será a cargo del CONTRATISTA y será un costo reembolsable. El CONTRATISTA 
adelantará bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo 
los trámites para obtener la licencia de construcción ante las entidades competentes. 

r. El resultado de la etapa de revisión, ajuste y complementación de los estudios y diseños realizados 
por EL CONTRATISTA deberán ser previamente revisados y aprobados por la Interventoría antes 
del vencimiento del plazo de ejecución de esta fase del contrato, para proceder a su verificación por 
parte de FINDETER.  

s. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo presentación 
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoría, 
FINDETER, MINCULTURA y todas aquellas entidades que estas dos últimas estimen durante la 
totalidad del desarrollo de la Fase 1, para definir los parámetros a aplicar en los diseños. El lugar de 
los comités será definido por FINDETER.  

t. Los productos resultado de la etapa 1 deberán reflejar la adecuada coordinación entre la totalidad de 
los estudios y diseños contemplados para el objeto contractual.  

u. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de los diseños con representantes de las 
entidades territoriales, MINCULTURA, FINDETER y demás que apliquen. 

v. El proyecto debe incluir en los diseños y en la construcción los componentes de urbanismo con 
mobiliario, paisajismo y arborización.  

w. El contratista deberá elaborar renders, esquemas y maquetas para la fácil divulgación y socialización 
del proyecto.  

x. Se deberá adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios públicos. 
y. El contratista se compromete a efectuar los ajustes al diseño que sean necesarios, respetando las 

áreas definidas en los presentes Términos de Referencia. De igual manera deberá entregar el 
presupuesto ajustado y la programación de las obras, ajustándose al presupuesto y plazo disponible 
para la etapa de obra.  La Fase de ajustes a los Estudios y Diseños solamente será considerada 
como culminada a satisfacción cuando la Interventoría y aquellas entidades que EL CONTRATANTE 
considere, impartan su aprobación. 

z. Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relación al diseño de 
construcción, se entenderá que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las 
partes puedan reclamar indemnización de perjuicios, compensación o valor alguno.  
Nota 1: Habrá lugar de aplicar esta cláusula de condición resolutoria cuando exista oposición de la 
comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia no haya sido evidenciada 
previamente. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer 
imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución 
técnica viable económicamente. Igualmente se aplicará dicha cláusula en caso que la entidad 
territorial se niegue a la expedición de la Licencia de Construcción. 
Nota 2: Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la 
no continuación del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los diseños. Para ello el 
contratista deberá presentar una nueva propuesta de diseños garantizando el cumplimiento de los 
requisitos mínimos técnicos establecidos en los términos de referencia, así como el menor costo de 
ejecución y deberá recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia, 
para asegurar la ejecución de las obras. 

aa. El contratista debe incluir criterios de diseño bioclimático, que ofrezcan mejores condiciones de 
bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar: 

 La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantación. 

 Orientación y protección solar. 

 Ventilación natural. 

 Materiales y sistemas constructivos. 

 Iluminación natural. 
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 Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia). 
bb. El contratista deberá establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de agua), que 

garanticen menores costos de operación y mantenimiento. 
cc. Dentro de los criterios arquitectónicos el contratista se obliga a la preservación de la arborización 

nativa del predio. 
dd. Para poder iniciar la Obra de las áreas objeto de ajuste o complementación del diseño, EL 

CONTRATISTA debe contar con la debida aprobación de los estudios y diseños por parte de la 
Interventoría, de FINDETER y MINCULTURA y contar con las licencias y permisos indispensables 
para iniciar la obra.  

ee. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito para aprobación por parte de 
la Interventoría. 

ff. Una vez se lleve a cabo aprobación de los diseños por parte de la Interventoría, Findeter y 
MINCULTURA, se llevará a cabo socialización de los diseños a la comunidad, la cual debe ser 
acompañada por la Interventoría, Findeter y demás entidades participantes. 

gg. Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del Proyecto, con el fin de atender inquietudes 
de la comunidad asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos. 

 
PROYECTO 

 
Dentro de la ejecución de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar la revisión, ajuste y 
complementación de los siguientes estudios y diseños, en original y dos copias: 
 

 Estudio topográfico (Para el Proyecto que Aplique).  

• Plano de implantación de la biblioteca con ubicación de apiques o sondeos para estudio de suelos 

(Para el Proyecto que Aplique). 

• Estudio de suelos (Para el Proyecto que Aplique). 

 Diseño Arquitectónico incluyendo urbanismo y paisajismo con criterio bioclimático. 
 Diseño estructural y de elementos no estructurales. 

 Diseño hidrosanitario. 

 Diseño de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para 
obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere). 

 Diseño redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL) 

 Diseño de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL) 

 Presupuesto Detallado, Análisis Unitarios y Especificaciones Técnicas de Construcción. 

 Cronograma de Actividades de la Obra.  

 
Gestión con Empresas de Servicios Públicos. 
 
El Contratista deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los diseños y estudios, aprobados por la 
Interventoría y las empresas de servicios públicos y demás entidades del orden municipal. 
 
Para este efecto deberá programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que 
se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en el contrato. 
 
El contratista deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran aprobación 
de éstas, y es responsable del seguimiento en cada una de las empresas de servicios públicos, hasta obtener 
su aprobación. 
 
El interventor del proyecto presentará por escrito su aprobación o sus observaciones, a la información y 
documentación que le entregue el Contratista. De igual forma, el Contratista deberá realizar las correcciones y 
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ajustes solicitados por El Interventor y/o las empresas de servicios públicos dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberán ser considerados por el Contratista en 
su programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de la Etapa 1, debidamente revisada y 
aprobada. 

 
Presupuesto Detallado de Obra  
 
El CONTRATISTA deberá realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones: 
 
Con base en los estudios y diseños realizados por EL CONTRATISTA, éste deberá medir y cuantificar todos 
los elementos del proyecto según el requerimiento establecido (arquitectónicos, de obra civil, eléctricos, 
hidrosanitarios, etc.) objeto del presente proceso de selección, mediante un formulario resumen con las 
cantidades requeridas para ejecutar la obra. El presupuesto debe estar perfectamente coordinado en su 
descripción y alcance con las especificaciones técnicas.  
 
Memorias de la determinación de las cantidades de obra, de acuerdo con los diferentes capítulos y etapas.  
 
La elaboración del presupuesto de obra, requiere del conocimiento detallado de los diseños del proyecto, 
pues implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y 
particulares) y las cantidades de obra. 

 
La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizará mediante 
la metodología para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Análisis de Precios Unitarios” –
APU-  
 
El presupuesto de obra deberá estar conformado por los siguientes elementos:  
 
a. No. de Ítem: Es la numeración consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se 
requieren ejecutar para la construcción de la obra. El orden de numeración de capítulos y actividades se debe 
realizar conforme la cronología de ejecución de las actividades. La numeración se realizará de acuerdo con el 
modelo del siguiente esquema:  
 
Número del Subcapítulo  
Número de la Actividad  
Número de Capítulo  
 
b. Descripción: Es el nombre o una descripción corta de la actividad. Este nombre o descripción deberá 
corresponder a una especificación técnica detallada, la cual deberá identificarse con la misma numeración 
(No. de Ítem).  
 
c. Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, deberá usarse el sistema métrico internacional. Las unidades 
más comunes son:  
 
ml:  Metro Lineal  
m2:  Metro 

Cuadrado  
m3:  Metro 

Cúbico  
Kg:  Kilogramo  
Un:  Unidad  
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d. Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se deberá utilizar, 
en lo posible, números enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a máximo dos 
cifras decimales. Deberá corresponder a la medición o al cálculo realizado con base en los planos de 
construcción y/o memorias de diseño, y tendrá el soporte correspondiente en las memorias de cálculo de 
cantidades.  
 
e. Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la 
ejecución de una unidad de la respectiva actividad.  
 
f. Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicación de la cantidad por el valor unitario.  
 
g. Valor Total por Capítulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales de todas 
las actividades que conforman un Capítulo.  
 
h. Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos 
los Capítulos.  
 
i. Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores correspondientes a la 
Administración, los Imprevistos y la Utilidad.  
 
j. Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al cálculo del IVA, correspondiente al 16%, 
sobre el valor de la Utilidad.  
 
k. Valor Total de la Obra: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo Total, 
más el valor de los Costos Indirectos, más el valor del IVA sobre la Utilidad.  

 
Las operaciones requeridas para la estimación de análisis de precios unitarios y el presupuesto de obra, 
deberán ser suministradas incluyendo la formulación requerida para la obtención de los resultados, en formato 
Excel. 

 
Análisis Unitarios  
 
Para cada uno de los ÍTEMS (actividades) requeridos para la ejecución de las obras, contando en todo caso 
con cotizaciones y análisis de evaluación y selección que respalden los precios de los insumos o materiales 
con los cuales se determinó el costo unitario de cada actividad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
 
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos que hacen parte de estas reglas de 
participación, la oferta económica y el contrato que se suscriba.  
 
La concordancia con los ítems de pago de las especificaciones generales y particulares del proyecto.  
 
Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales de construcción, transporte 
y demás aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios.  
 
La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente. 
 
Las tarifas horarias de los equipos deberán ser analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de 
operación, incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante), etc.  
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Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las 
cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o 
adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc.).  
 
Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación incluyendo todos los 
fletes.  
 
En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado 
teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, afectado del porcentaje de prestaciones sociales 
de acuerdo con disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un 
estudio cuidadoso que determine óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem considerado.  
 
En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la localización 
de la obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento, discriminando los gastos por 
administración y los porcentajes para imprevistos y utilidad.  
 
Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los materiales y procesos 
constructivos necesarios.  
 
Calcular las cantidades de obra y determinar el costo de construcción mes a mes discriminándolo por etapas, 
incluyendo el personal requerido, su dedicación y los insumos necesarios para alcanzar las metas del 
cronograma propuesto.  
 
EL CONTRATISTA debe evitar que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la inclusión de 
una actividad a precio global, deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las consideraciones por 
las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera. De igual forma se deberá discriminar el costo del 
medio de transporte del insumo así como el origen del mismo.  
 
EL CONTRATISTA entregará dichos análisis impresos y en medio magnéticos en Excel debidamente firmado 
por el Director del Proyecto con su respectiva matrícula profesional.  
 
Los análisis de precios unitarios deben presentarse en UN FORMATO que contenga lo señalado a 
continuación:  
 
A. DATOS GENERALES.  
 
Se debe especificar el número, año y objeto del contrato, nombre del Contratista, el cual debe corresponder al 
especificado en la minuta del contrato, nombre del interventor (si aplica) y el nombre del supervisor designado 
por FINDETER.  
 
B. DATOS ESPECÍFICOS  
 
1. Equipos  
Se debe realizar una descripción del equipo y herramientas necesarias para la realización de cada actividad.  

Los costos relacionados con la utilización de equipos deben incluir los costos de transporte.  
 
2. Materiales  
 
Se debe hacer una descripción clara del tipo de material con sus especificaciones técnicas. Se debe describir 
la unidad de medida utilizada relacionada con las cantidades para cada ÍTEM.  

Los precios unitarios deben incluir el transporte de los materiales a utilizar.  
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4. Mano de obra: 

Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y de acuerdo al perfil necesario para cada actividad. 
 
Nota: En ningún caso se considerará el presupuesto y los análisis de precios unitarios, presentados por el 
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratación es precio global fijo, estos productos 
son de carácter indicativo. 
 
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento será exigible a EL CONTRATISTA:  
 

 Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente 

 Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente 

 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios vigentes 

 Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente 

 Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto 
según el tipo de obra, por la entidad competente. 

 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los 
diseños aprobados vigente 

 Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los diseños aprobados. 

 El Código Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050 

 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolución No. 90708 de 30 de agosto de 
2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)  

 Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 
localidad 

 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente, RAS – 2000, Resolución 
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de 
Colombia. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 

 RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentación para accesibilidad a discapacitados 

 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos vigentes. 

 Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigentes 

 Ley 361 de 1997 - Ley de Accesibilidad al Medio Físico 

 Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 

 
Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.  
 

2.5.  OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA OBRA. 
 

2.5.1. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra  
 

a. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su 
provisión durante el tiempo necesario.  

b. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 
objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

c. Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima de 40 m2, cuya ubicación deberá 
contar con la aprobación de la interventoría. Las especificaciones técnicas mínimas del campamento, 
serán las siguientes:  
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1. EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 
provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y 
seguridad.  

2. El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir 
pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie.  

3. La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación 
detallada de la obra.  

4. El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los 
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en 
cercanías del campamento y/o Instalación de baños móviles de acuerdo a lo que salud 
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA será 
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las 
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u 
omisión.  

5. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.  

d. Instalar una valla informativa para cada Biblioteca (L: 6.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la información y 
modelo que debe ser suministrado por FINDETER.  

e. Instalar valla de la Licencia de Construcción, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la 
Curaduría u Oficina de Planeación que expidió la respectiva Licencia. 

f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el diseño 
que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de 
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá 
tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la 
segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad. De igual 
forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de 
la obra. Estos costos están asumidos en la Administración del proyecto 

 
Los costos provisionales, valla, campamento y el cerramiento serán asumidos en la Administración del 
proyecto. 

 
2.5.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 

construcción  
 

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas 
en los Términos de Referencia.  

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas 
en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias 
requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales 
para no retrasar el avance de los trabajos 

d. Garantizar  y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y elementos 
utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio 
y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  

e. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes de 
obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con 
soportes tubulares. 
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f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen 
en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría 
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las 
siguientes capacidades:  
1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de 
medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones 
debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.  
2. Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
3. Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  
4. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento.  

g. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y 
desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el 
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de 
las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.  

 
2.5.3. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra  

 
a. El CONTRATISTA deberá ejecutar la obra, y entregarla de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, 

los diseños, los planos y las especificaciones de construcción con sujeción al presupuesto contratado y 
dentro del plazo establecido 

b. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de 
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de 
la obra de acuerdo a la “Curva S” estimada de la obra. 

c. El CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente 
ejecución del contrato, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto. 

d. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y propietario o 
habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compañía de 
la Interventoría, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las 
estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir. 

e. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales. 
f. Conformar una veeduría compuesta por un funcionario de la Alcaldía, la Junta de Acción Comunal del 

área beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la 
Interventoría, que deberá hacer seguimiento mínimo 2 veces por mes. 

g. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en 
las condiciones contratadas. 

h. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en 
donde se ejecute la obra durante la ejecución y liquidación del Proyecto.  

i. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 
estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega 
de las obras.  

j. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o 
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que 
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano 
de obra.  

k. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la 
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de 
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

l. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, en especial en cuanto guarda relación con:  
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- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra.  
- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual.  
- Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en 
la ejecución de objeto contractual.  

m. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los 
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecución del 
contrato en los plazos pactados contractualmente. 

n. El contratista deberá implementar, como mínimo en cada Biblioteca, CUATRO (04) frentes de trabajo 
simultáneo por jornada de trabajo, por biblioteca, en DOS (02) jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) 
horas, así: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente 
de trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la 
totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberán 
estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a implementar por 
parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con 
el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de 
situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa aprobación por parte de la 
INTERVENTORIA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo para reducir el horario de una de 
las jornadas.  

o. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría indicando y 
dejando expresas las  horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales 

p. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de 
responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podrá ordenar la modificación de 
los procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones 
sobre recursos naturales de carácter regional, que se requieran, serán tramitados y obtenidos por cuenta 
y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciación de las actividades correspondientes.  

q. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Municipio o a terceros por esta 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea 
descontado del saldo insoluto del valor del contrato 

r. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) días calendarios 
siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual de mantenimiento 
de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobación de la Interventoría, en medio impreso y 
magnético.  

s. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.  
t. Reparar  y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione a 

las obras de urbanismo  o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.  
u. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

v. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 
especificaciones técnicas propias del mismo. 

w. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
x. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecución 

del contrato. 
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y. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, 
si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 

z. Entregar la totalidad del proyecto funcionando con todas las conexiones a servicios públicos, conforme 
las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Públicos en la zona.  

aa. Tramitar la certificación RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía del 
municipio prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las conexiones definitivas 
debidamente energizadas.  

bb. El sistema constructivo deberá cumplir con las normas vigentes aplicables (Código Colombianos de 
Construcción Sismo resistente NSR-10 y demás normas que apliquen). 

cc. El sistema constructivo deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y 
buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

dd. Cumplir con las Especificaciones Técnicas de Construcción. 
ee. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la prorroga necesaria para la terminación de 

la obra, cuando así se requiera.  
ff. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran del consultor que elaboró los 

diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción, con el propósito de hacer 
verificación al proyecto. Estos están asumidos en los costos de Administración.  

gg. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas 
en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

hh. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto, presentando un plan 
de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por 
la Interventoría antes de la suscripción de las respectivas actas de inicio del contrato. Lo anterior 
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta 
crítica del proyecto. 

ii. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de 
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las 
actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada 
y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.  

jj. Elaborar, entregar e implementar los Programas detallados para la ejecución de la obra 
 

Los programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta y, entre otros aspectos, los planos, 
los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o 
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, 
al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación y serán, como mínimo: 
 
Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta el nivel 
de subcapítulos, señalando: 

 
a. Presentar e implementar el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los 

trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y 
horas laborales para cada una de las semanas.  

 
b. Presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La 

presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de 
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cálculo de Excel o aplicación software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos 
y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta Económica, discriminadas por mes, de acuerdo con 
el siguiente modelo: 

 
Flujo de Inversión de los recursos del contrato 

      

Cod. Descripción mes 1 mes 2 mes 3 n.. 

1 Capítulo 1     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

2 Capítulo 2     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

3 Capítulo 3     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

4 Capítulo 4     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

 ..     

 subtotal del mes     

 Acumulado     

 
 

2.5.4.  Obligaciones de información  
 
Revisión, ajuste y complementación de diseños 
 
Presentar informes semanales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener: 
 

a. Avance de cada una de las actividades programadas. 
b. Registros fotográficos de las reuniones efectuadas, ensayos en campo, topografías entre otros. 
c. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d. Resumen de las actividades realizadas en la semana, análisis y recomendaciones. 
e. Relación del personal empleado en la ejecución de los diseños. 
f. Actualización del programa de ejecución de los diseños. 
g. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad 
 
Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Diseños realizados (memorias de cálculo, 
informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades finales para 
la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva y 
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los 
planos de construcción. 
 



  

 

Página 45 de 135 
 

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega de los productos de la revisión, 
ajuste y complementación a los estudios y diseños técnicos y de la entrega final de los productos y de la 
aprobación y recibo a satisfacción. 
 
Presentar toda la información requerida por el Interventor o El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la 
Interventoría. 
 
Obra:  
 
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, para cada 
uno de los frentes de trabajo:  
 
a. Informe ejecutivo 
b. Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S y cronograma aprobado.  
c. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.  
d. Registros fotográficos.  
e. Videos de avance de ejecución de obra 
f. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
g. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
h. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
i. Informe técnico  
j. Informe de control topográfico 
k. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
l. Informe de seguridad industrial.  
m. Informe de manejo ambiental.  
n. Informe de gestión social.  
o. Actualización del programa de ejecución de obra.  
p. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

 
Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  
 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
b. Documentación técnica, entre ella:  

 Bitácora de obra.  

 Libro de medidas 

 Planos record de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los planos y 
diseños, en medio impreso y magnético 

c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las 
respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y 
cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e 
instalaciones.  

d. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.  
h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación.  
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i. Registro fotográfico definitivo.  
 
Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual 
se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así 
como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las 
garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos 
arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la 
interventoría.  
 
Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  
 
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final 
de obra y de liquidación.  
 
La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, 
dibujos y demás contenidos en la Normatividades vigentes.  
 

2.6. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO GLOBAL  
 

Dentro de los CINCO (05) días siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA, la 
INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE deben suscribir el acta de inicio Global y el acta de inicio 
correspondiente a la Etapa I por cada biblioteca, previa aprobación de los siguientes requisitos:  

 
a. Programas detallados para la ejecución del contrato (Diagrama de Gantt): Los programas detallados 

para la ejecución del proyecto, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en 
cuenta la información presentada en la oferta, utilizando una software tipo Project, o similar, en un 
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo 
de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación 
y serán, como mínimo:  

 
- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el 
formato de cantidades de la oferta económica. Indicando duración responsable, recursos físicos y 
método de seguimiento y monitoreo a la programación 
- Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
- La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
- Ruta crítica.  

 
b. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El INTERVENTOR 

verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la 
oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos 
de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes 
del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad 
social integral vigente de todo el personal propuesto. 
 

c. Aprobación de la metodología y programación de actividades. El INTERVENTOR aprobará la 
metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán  secuencias, duración (fecha 
de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo 
a la programación.  
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d. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá 
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales 
para cada una de las semanas. 
 

e. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, 
expresado en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los 
recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software 
tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el 
Formato Oferta Económica, discriminadas por mes.  
 

f. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las 
garantías, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de 
su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 
 

Para el acta de inicio se debe solicitar el formato a FINDETER, el cual debe contener como mínimo debe 

entre otros aspectos los siguientes: 

  

 Lugar y fecha de suscripción del acta.  

 Nombre e identificación completa de los intervinientes.  

 Plazo. 

 Fecha de Terminación prevista. 

 Valor. 

 Información del CONTRATISTA e INTERVENTOR. 

 Valor asegurado y vigencias de las garantías. 

 Fecha de aprobación de las garantías. 

 Personal del CONTRATISTA para la ejecución del contrato. 

 Información de fechas de inicio y fin, la cual debe ser consecuente con la curva S  

Posteriormente, terminada y recibida a satisfacción por la interventoría y la CONTRATANTE la Etapa 1 y 
tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA deberá suscribir Acta 
de Inicio de la Obra para cada biblioteca. 
 
Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Diseños, y 
la suscripción del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelará ninguna suma adicional al establecido 
en el valor del contrato. 
 
Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y diseños por parte del Contratista y hasta la 
expedición de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizará ese tiempo como plazo del 
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripción del 
acta de inicio dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA deberá ajustar las garantías 
del Contrato. 
 
 
Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, 
resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato, y como consecuencia de ello debe 
adicionarse el valor del contrato de interventoría, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. descontará dicho valor de las sumas 
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que a EL CONTRATISTA se le adeuden. En caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el 
documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las 
acciones que pueda iniciar El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales 
que tales circunstancias le generen.   
 
3. EJECUCIÓN  
 

3.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos: 
 

1. Alcance  
2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad  
3. Objetivos de la Calidad  
4. Responsabilidades de la Dirección  
5. Control de documentos y datos  
6. Control de registros  
7. Recursos:  

a. Provisión de recursos  
b. Materiales  
c. Recursos humanos  
d. Infraestructura y ambiente de trabajo  

8. Requisitos  
9. Comunicación con el Cliente  
10. Diseño y desarrollo:  

a. Proceso de diseño y desarrollo  
b. Control de cambios del diseño y desarrollo  

11. Compras  
12. Producción y prestación del servicio  
13. Identificación y trazabilidad  
14. Propiedad del cliente  
15. Preservación del producto  
16. Control de producto no conforme  
17. Seguimiento y medición  
18. Auditoria  

 
3.2. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE  LOS TRABAJOS 

 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá elaborar y presentar un  organigrama general del proyecto que deberá 
contener como mínimo: 

 
a. Frentes de trabajo mínimos requeridos. 
b. Las líneas de mando y coordinación. 
c. Los niveles de decisión. 
d. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la 

ejecución de los trabajo. 
e. Las funciones del personal que interactuará con FINDETER y el interventor durante la ejecución 

del contrato. 
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f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, 
seguridad social y seguridad industrial.  

 
Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera 
expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de 
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 
 

3.2.1. Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato. 
 

Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para 
la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 
 
La metodología para la ejecución de las actividades deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de 
Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, 
comunicaciones e interrelación con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y 
controles técnicos y administrativos. 
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual 
desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, los ajustes a diseños, trámite y obtención de permisos, obras 
preliminares, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas 
superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras 
especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, montajes electromecánicos de 
subestaciones y construcción de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan 
de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado, 
especialmente del proyecto de vivienda donde se va a desarrollar el proyecto y de la región incluyendo las 
personas en condición de desplazamiento. 

 
En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos: 

 
a. Características sobresalientes de la metodología oferta para desarrollar cada una de las actividades 

indicadas en el programa detallado de obra. 
b. Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el 

contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas 
o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y 
los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo 
concerniente con la administración del contrato. 

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar el contrato 
en el plazo previsto, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. 

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, 
transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. 

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas 
requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo indicado. 

 
EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con los actuales softwares para el 
seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la 
interventoría y FINDETER. 

 
3.3. PROGRAMAS COMPLEMETARIOS 
 

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos: 
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a. Programa de seguridad industrial 
b. Programa de salud ocupacional 
c. Programa de manejo ambiental. 
d. Programa de manejo de tráfico 

 
4. CURVA S 

 
El CONTRATISTA deberá elaborar la curva S por biblioteca, que permita comparar el avance real Vs. el 
avance planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas 
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la terminación de los Hitos señalados en las semanas indicadas de los presentes Términos de 
Referencia, para cada una de las bibliotecas. En tal sentido, EL CONTRATISTA deberá evaluar y ajustar su 
programación, por biblioteca, con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los 
anteriores Literales. Su no cumplimiento será causal de las sanciones respectivas establecidas en los 
presentes Términos de Referencia.  
 
Fase de revisión, ajuste y complementación de diseños: 

 

HITOS  

SEMANA (A partir de la 

fecha de firma del acta de 

inicio de la Etapa 1) 

VISITA AL LOTE 1 

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DISEÑOS 2 

COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS 4 

APROBACIÓN DEL PROYECTO  5 

RADICACIÓN DE SOLICITUD O 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O DEMÁS PERMISOS 

6 

OBTENCIÓN DE MODIFICACIÓN DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
DEMÁS PERMISOS  

* Determinada por el municipio 

que expida los permisos, 
independiente para cada 

biblioteca 
 
El inicio de la etapa 2 está supeditado a la obtención de la licencia de construcción y los demás permisos 
requeridos, por tal razón su inicio es independiente para cada biblioteca. Sin embargo, una vez firmada el acta 
de inicio de la etapa 2 se deberá cumplir con la terminación de los Hitos señalados en las semanas indicadas 
a continuación: 
 
Fase de Ejecución de obra 
 

HITOS 

SEMANA (A partir de la 

fecha de firma del acta de 

inicio de la Etapa 2)* 

PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 2 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 5 

MAMPOSTERÍA Y CONCRETOS MENORES 7 

ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA 9 

ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 12 

 



  

 

Página 51 de 135 
 

El inicio de la fase de ejecución de obra se prevé una vez se  reciba la licencia de construcción y los demás 
permisos requeridos.  
 
NOTA: En caso de aprobarse una modificación al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta 
gráfica será objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoría, para lo cual el 
Constructor acepta desde los presentes Términos de Referencia ceñirse a las condiciones de los mismos. 

 
Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado por 
FINDETER, serán obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La 
modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 
requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de FINDETER o del comité 
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por 
escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los 
insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin 
que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante el 
incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 
 
 
5. PRODUCTOS DEL CONTRATO  
 
Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y diseños definitivos y la totalidad de las Licencias y Permisos 
requeridos para la ejecución de la Obra. 
 
 
Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y 
funcionalidad, previa ejecución de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas. 
 
 
6. ACTAS PARCIALES DE OBRA 
 
Las actas parciales de obra, contienen la ejecución del avance de la misma en la periodicidad pactada en el 
CONTRATO o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentación de las Actas Parciales de obra 
debe acompañarse de  como mínimo los siguientes documentos: 

 
a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
b. Registros fotográficos y video de avance de obra. 
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
e. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
f. Informe de seguridad industrial. 
g. Informe de manejo ambiental. 
h. Informe de gestión social. 
i. Informe de Control topográfico de asentamiento 

 
Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la 
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el carácter de definitivo, ni 
certifican la satisfacción por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecución de las 
actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las 
obras y de su pago; razón por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el 
recibo definitivo a satisfacción.  
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El INTERVENTOR podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente 
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del 
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL 
CONTRATISTA hasta que el Interventor dé el visto bueno. 
 
7. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN 

 
Dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la  Etapa 2, el 
CONTRATISTA, deberá entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y 
condiciones de funcionalidad.  
 
El CONTRATISTA entregará al INTERVENTOR la obra dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la firma del Acta de Terminación del contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejará 
constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y el 
INTERVENTOR.  
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la 
Obra, razón por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORÍA y/o la CONTRATANTE, se reservan el 
derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuación, ajustes o correcciones de las actividades que no se 
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.  
 
Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfacción de la obra, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la 
CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribirán el Acta de liquidación del contrato, 
dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al recibo final de la obra. 
 
8. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
Para cada biblioteca, la duración del CONTRATO será de UN MES Y MEDIO  (1.5)  para la ejecución de la 
Etapa 1, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio Global y el Acta de Inicio de la Etapa 1 (que se 
firman simultáneamente), de revisión, ajuste y complementación de diseños, y será de TRES (3) MESES para 
la ejecución de la  Etapa 2, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa 2 de ejecución de 
obras y puesta en marcha de la biblioteca. 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA 1 

REVISIÓN, AJUSTE Y 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, Y RADICACIÓN DE 
SOLICITUD DE LICENCIAS 

YPERMISOS  

UN MES Y MEDIO (1.5) 

ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA TRES (3) MESES  

 
El inicio de la fase de ejecución de obra se prevé una vez se reciba la licencia de construcción o modificación 
de la misma (en los casos en que aplique) y demás permisos requeridos. El tiempo que transcurra entre la 
radicación de la solicitud de los permisos, modificaciones y licencias requeridas (dentro de la Etapa 1) y la 
obtención de los mismos, no se considera dentro del plazo contractual.  
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El plazo para cada una de las etapas será contado desde la suscripción de su respectiva acta de inicio. Las 
actas del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberán firmarse simultáneamente con las actas del 
CONTRATISTA DE OBRA. 
 
9. VALOR DEL CONTRATO  
 
Teniendo en cuenta los presupuestos máximos previstos para cada grupo, para cada biblioteca, y para cada 
etapa, el valor inicial estimado del contrato será el valor por el cual se haya aceptado la oferta,  incluido el 
valor del AIU, el valor del IVA sobre la utilidad para la etapa de obra, el IVA de los servicios de consultoría y 
demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del 
contrato. 
 

9.1. ETAPA 1. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
Precio global fijo sin formula de reajuste 
 
El sistema de pago del contrato para esta etapa es por Precio global fijo sin fórmula de ajuste. En 
consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo 
del CONTRATISTA; transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 
licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA y, en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
 
FINDETER no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 

9.2. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA 
 
 
Precio global fijo sin formula de reajuste 
 
El sistema de pago aplicable al contrato es por Precio global fijo sin formula de ajuste. En consecuencia, el 
precio incluye todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, 
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal 
cumplimiento de la ejecución del contrato, garantizando la operación y funcionamiento de la infraestructura.  
 
FINDETER no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias 
para la ejecución del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el 
resultado de los estudios y diseños realizados, si a ello hubiere lugar, de manera tal que se garantice la 
operación y funcionamiento de la infraestructura. 
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El Contratista no podrá bajo ninguna circunstancia superar en su ejecución el presupuesto asignado por la 
entidad. 
 
Modificación del valor del Contrato 
 
Tratándose de precio global fijo, no habrá lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecución 
de cantidades o ítems no identificados en los estudios y diseños tendientes al cumplimiento del alcance del 
objeto inicial, la ejecución de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado. El valor 
del contrato inicial podrá ser modificado en razón de la necesidad o conveniencia de ampliación del alcance 
inicial del objeto contractual por decisión de FINDETER. 
 
Para modificar el valor del contrato previamente se requiere: 
 
a) La solicitud, justificación técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoría. 
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato. 
c) Determinación del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados. 
d) Aval y concepto técnico de la Interventoría del Proyecto. 
 
Cantidades de obra 
 
EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución 
del objeto contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del 
valor global del contrato. 
 
 
10. FORMA DE PAGO  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la 
siguiente forma de pago, independiente para cada biblioteca teniendo en cuenta su presupuesto adjudicado,  
previa presentación a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoría:  
 

10.1. FASE 1. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) pagará el noventa por ciento (90%) del valor total de la Etapa 1 independiente para 
cada biblioteca, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría, de la totalidad de los 
Estudios Técnicos y Diseños, junto a radicación en debida forma de la solicitud o modificación de la licencia 
de construcción y los demás permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.  
 
El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagará una vez se haya entregado la 
licencia de construcción debidamente aprobada, dicha entrega será realizada a la Interventoría y a 
FINDETER.  
 
 

10.2. FASE 2, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) pagará al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecución de las obras, así:  
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Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, con las 
respectivas memorias de cálculos, los cuales deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA y que 
se pagarán dentro de los QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO siguientes a radicación de la respectiva factura y 
con el cumplimiento de los requisitos indicados. De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en 
garantía del diez por diez (10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los 
siguientes requisitos: 
 
a) Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras en el numeral Obligaciones de 

Información, señalado en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE. 
b) Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA. 
c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 

documento.  
 
El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retención en Garantía, se realizará previa 
suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes. 
 
NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando se encuentren 
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA. 
 
Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
y CREE según corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido el 
personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la obra. 
 
El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las 
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
 
El CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones 
contratadas.  
 
El CONTRATISTA deberá indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo. 
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CAPÍTULO IV.  

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

SUBCAPÍTULO I 
 

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, según el caso, las personas naturales 
nacionales o extranjeras, personas jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a 
la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la 
participación en el presente proceso de convocatoria.  
 
Los documentos jurídicos emitidos en el exterior se deberán adjuntar con la respectiva Consularización o 
Apostille, acompañados de traducción oficial al español. 
 

1.1. PROPONENTES SINGULARES:  
 

CAPACIDAD JURÍDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS  
 
a. REGISTRO MERCANTIL  

 
La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, deberán acreditar su inscripción en el 
registro mercantil que para tal efecto lleve la Cámara de Comercio correspondiente.  Este requisito no será 
exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que ejerzan una 
profesión liberal, por expresa disposición de Código de Comercio.  La persona natural o extranjera sin 
domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento equivalente en su país de origen. El 
documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento, situación que se 
entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
b. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
El proponente, persona jurídica nacional, jurídica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá 
acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio 
correspondiente en el cual se verificará:  
 
2.1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.  
 
2.2. Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.  
 
2.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán 
habilitarlo para la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección, así como para 
comprometer a la sociedad.  
 
2.4. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.  
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2.5. Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con 
antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
 
2.6. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y diez (10) 
años más.  
 
2.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 
contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano 
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo.  
 
2.8. El nombramiento del revisor fiscal según corresponda.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como no 
habilitada jurídicamente y por lo tanto será rechazada. La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio 
en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento equivalente en su país de origen. El 
documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento, situación que se 
entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
 
c. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE  
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía ampliada a 150%.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal ampliado al 150%.  
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o 
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente 
persona natural o del representante legal de la persona jurídica. En uno u otro caso, la copia del documento 
deberá estar ampliada a 150%.  

 
 
d. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del 
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas 
jurídicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado deberá haber sido expedido 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes.  
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La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo 
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación 
consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la Contraloría General de la República.  
 
 
e. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del 
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona 
jurídica, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado deberá haber sido expedido 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo 
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación 
consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la Procuraduría General de la Nación.  

 
 
f. APODERADOS  
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá 
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y 
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del 
presente proceso y en la suscripción del contrato.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la 
constitución de apoderados (artículos 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, 
para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al 
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) 
Formular propuesta para el proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar 
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente 
proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representación 
del adjudicatario.  
 
El poder que otorguen las personas naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los 
requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en 
caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos de 
autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de 
apostille, según el caso.  
 
El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura pública deberá tener una 
vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberá presentar la ratificación del poder. 
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Dicho ratificación deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del presente proceso de selección.  

 
g. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar 
con su oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente 
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la 
certificación del pago de la prima correspondiente, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta deberá indicar claramente el grupo o los grupos en los cuales 
participa el proponente, y dependiendo del presupuesto asignado al grupo o grupos a los que se presente, se 
debe constituir en los siguientes términos:  
 
i. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y hora 
señalada para el cierre del presente proceso.  

ii. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento.  

iii. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% de la sumatoria de los 
presupuestos oficiales totales estimados de los grupos para los que se presente oferta iv. Vigencia: La 
Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la CONTRATANTE 
resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la evaluación y adjudicación 
del contrato y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación 
o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.  

v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A NIT. 830.054.539-0 
vi. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura 
en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unión temporal, el 
Tomador debe ser el consorcio o unión temporal (según sea el caso), conforme al documento de constitución, 
indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participación. 
 
El no allegar la garantía de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores 
que se hayan cometido en la expedición de la garantía serán susceptibles de aclaración o subsanación, 
dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE. 

 
 
h. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

TERRORISMO   
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para 
realizar esta verificación.  

 
i. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE  
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
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En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no 
aplica este requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el 
Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. 
 
j. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD 
CREE 

 
En caso que el proponente sea persona natural nacional, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación 
con la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y el impuesto 
para la equidad CREE como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la 
presente convocatoria.  

 
En caso que la persona natural o jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, deberá indicar esta circunstancia bajo la 
gravedad de juramento.  
 
En caso de una persona natural y/o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
manifestar bajo la gravedad de juramento que no está obligado al pago de los apostes a seguridad social y 
parafiscales.  
 
En el caso en que el proponente sea persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en 
Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:  
 
a)  Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, deberá presentar una 

certificación expedida por el Contador Público y el representante legal.  

b)  Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por 
estatutos así se dispuso, deberá presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal. Esta 
situación se verificará mediante el certificado de existencia y representación legal del proponente 
persona jurídica.  

 
La certificación de que trata el presente numeral se entenderá expedida bajo la gravedad de juramento y 
deberá indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, según corresponda. Dicho 
documento deberá certificar que a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección, ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina dentro de los últimos seis (6) meses, contados 
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  
 
Podrá utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente definidos. 

 
k. ABONO DE LA OFERTA  
 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o 
extranjera sin domicilio en Colombia no posee título de las ramas de la ingeniería afín con el objeto del 
contrato a ejecutar, la propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá 
adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección.  

 
l. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  
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La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación 
expedida por el Revisor Fiscal en la que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este 
requisito sólo será exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 
documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo 
la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 

1.2. PROPONENTES PLURALES  
 

Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en 
consorcio o unión temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los 
requisitos habilitantes solicitados para su participación.  

 
Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o jurídica nacional o 
extranjera, deberán dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos señalados para tal efecto en el 
presente capítulo.  
 
Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderán solidariamente en 
relación con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley, derivadas de la propuesta y del 
contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas 
las obligaciones de la fase precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.  
 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en la Lista 
Clinton.  
 
Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos o más integrantes del proponente,  
al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en los presentes 
Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar 
los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si solo uno (1) de los 
integrantes del consorcio o unión temporal es quien acredita la experiencia específica, su participación no 
podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio 
o unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%).  
 
En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.  
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá CAUSAL DE RECHAZO de la 
propuesta. La garantía de seriedad de la propuesta deberá, además de los requisitos señalados en el numeral 
7 del Subcapítulo I del presente Capítulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unión temporal y su 
porcentaje de participación.  

 
a. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN:  
 
Deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo 
menos: 
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a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, 
o pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, 
según corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contraseña expedida por la Registraduría 
Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula 
de extranjería.  

b. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.  

c. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos de 
ausencia temporal o definitiva.  

d. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por 
todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos 
en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder 
a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal.  

e. La manifestación expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán 
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato.  

f. Señalar los términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del 
contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerirá 
autorización escrita de la CONTRATANTE.  
Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se discriminen los términos 
y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se 
entenderá que su participación es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la 
CONTRATANTE las aplicará por igual a todos los integrantes.  
g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unión temporal deberá 
ir acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y 
capacidad necesarias (certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de 
Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o 
contratar a nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta 
Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el 
representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser 
seleccionado).  

h. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes.  

i. La indicación del domicilio de la figura asociativa.  

j. La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) 

años más. 

 
Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, 
deberá presentar solamente una oferta. La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente 
el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con 
el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. El documento de constitución deberá además 
indicar que una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario 
la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización 
escrita de la CONTRATANTE. 
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b. NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS  

 
Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  

 
c. CONFLICTO DE INTERÉS  

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera 
individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta 
ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
 
- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas concordantes.  
 
- Haya suscrito contrato de obra sobre la cual se ejercerá la interventoría a contratar con Findeter o con la 
Contratante, o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas 
abiertas, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo. Este conflicto lo será también 
respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.  

 
- Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto 
objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la 
evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto 
de (i) los cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus 
deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos 
anteriormente señalados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas.  
 

SUBCAPÍTULO II 

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS 
 
PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y 
PROPONENENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente deberá presentar una carta de 
cupo de crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos: 
  

1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por 
una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán por 
medio electrónico, ni fotocopias. 
 

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe 
estar incorporada de manera explícita en el texto de la certificación. 
 

3. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación.  
 

4. Nombre completo, número de identificación y cargo del representante de la entidad financiera que 
expide la certificación.  
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La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la 
entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
En el caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se 
encuentre inscrito ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento 
idóneo donde se evidencie el nombramiento. La Entidad Contratante se reserva el derecho de 
efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia Financiera de Colombia sobre dicha 
condición. 

 
Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se 
deberá adjuntar el documento idóneo mediante el cual se acredite el nombramiento o la facultad para 
realizar este tipo de operaciones. La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar la 
consulta correspondiente ante la entidad financiera sobre dicha condición. 
 

5. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto. 
 

6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el 
mayor cupo de crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor 
al 30%.  
 

7. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de 
cierre de la convocatoria.  
 

8. Especificación puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito en firme por un 
monto igual o superior al  30% del presupuesto total establecido para el GRUPO 3 de la presente 
convocatoria.  Independiente de si se presenta a un solo Grupo o en caso de aplicar para ambos 
Grupos. 

 
Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito  deberá  estar dirigida al proceso de contratación 
de Bibliotecas bajo las siguientes alternativas:  
  
a). Estar dirigida específicamente a esta convocatoria, indicando el Grupo o los dos Grupos. 
 
Sin perjuicio de la opción por la cual haya optado el proponente, podrá subsanar el monto faltante 
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya 
se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA. 

 
9. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses 

contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. 
 

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, 
ni bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de 
crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 

 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las 
entidades financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la 
convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de 
cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminución del valor del cupo, el proponente podrá 
subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso 
que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA.  
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Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se 
efectuará la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes. 

 
La certificación de cupo de crédito podrá emitirse por más de una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
Extranjeros sin sucursal en Colombia, deben igualmente aportar carta expedida únicamente por una entidad 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

 
 

SUBCAPÍTULO III 
 

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO 
 

1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de certificaciones de 
mínimo (1) y máximo cuatro (4) contratos ejecutados y terminados en los últimos quince (15) años contados a 
partir de la fecha de cierre, en construcción de edificaciones cubiertas institucionales públicas y/o privadas, de 
acuerdo a la definición del Título K numeral 2.6 de la NSR-10 (Grupo de ocupación institucional) y/o 
construcción de edificaciones cubiertas que de manera taxativa sean en: “Auditorios o salones de convención 
o teatros y/o salas de teatro o bibliotecas o museos”, y que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

 Los Contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor del 
presupuesto oficial total estimado correspondiente al GRUPO 3, expresado en SMMLV. Independiente de 
si se presenta a un solo Grupo o en caso de aplicar para ambos Grupos. 

 Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.70 veces el valor del presupuesto oficial 
total estimado correspondiente al GRUPO 3, expresado en SMMLV. Independiente de si se presenta a un 
solo Grupo o en caso de aplicar para ambos Grupos. 

 Uno (1) de los contratos aportados, deberá corresponder a un proyecto de construcción de edificaciones  
institucionales, con un área de construcción cubierta igual o mayor a 1000 m2. 

 Uno (1) de los contratos aportados, deberá incluir dentro de las actividades ejecutadas, el ajuste o 
elaboración de estudios y/o diseños. 

 
Los requisitos se podrán acreditar en un solo contrato. Serán válidas las certificaciones que acrediten en un 
contrato la ejecución de varios proyectos. 
 
Nota 1: Se entiende por presupuesto oficial estimado al presupuesto asignado al Grupo. 
 
Nota: No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuación o Remodelación. Así mismo no 
se acepta la experiencia en construcción de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivo 
 

1.2 REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN EL COMPONENTE DE OBRA 
 

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de obra 
ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa podrá acumularse la experiencia específica individual para 
cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia específica 
requerida. Para tal efecto, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán de la siguiente 
manera:  
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a) Para el valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido 

cada integrante en el respectivo consorcio o unión temporal.  
b) Para las cantidades de obra ejecutadas relacionadas con metros cuadrados de construcción, si la 

participación en el consorcio o unión temporal, fue igual o mayor al Cincuenta por ciento (50%), se 
tendrá en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas. Si la participación fue menor al 
Cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al porcentaje de participación en el 
respectivo consorcio o unión temporal. En ningún caso podrá acumularse la experiencia específica 
acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia específica 
individual requerida.  
 

La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes 
alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la 
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfacción del contrato, 
el porcentaje de participación del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.  
 
Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la 
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidación del contrato, el porcentaje 
de participación del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.  
 
Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se 
deberá adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de liquidación, donde 
conste el cumplimiento del mismo y las cantidades de obra objeto de la convocatoria. En caso de aportarse el 
acta de recibo final a satisfacción del contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el Interventor y el 
Contratista. En caso de aportarse el acta de liquidación del contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el 
Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad Contratante.  
 
Alternativa D. Para el caso de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 150 unidades de 
vivienda), podrá certificarse con copia de la Licencia de construcción acompañada de: Certificación de la 
alcaldía municipal donde se conste la ejecución del proyecto o certificación de la Fiduciaria en la cual se 
conste la constitución del encargo fiduciario para la ejecución del Proyecto y al proponente como 
Fiducomitente Constructor.     
 
Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho público o de derecho privado que contrató el 
proyecto. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 
como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones. 
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la 
modalidad de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la 
obra. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia general y específica de los proponentes por trabajos 
realizados fuera de la República de Colombia deberán estar consularizados y/o apostillados, de conformidad 

con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. 
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En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor de 
certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación las certificaciones 
relacionadas en el presente formato o en la propuesta, en su orden, y hasta el número máximo señalado en 
los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico.  
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá 
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando 
estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que 
falte en la certificación 
 

 
 
 



  

 

Página 68 de 135 
 

CAPITULO V .  
VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

1. DE LA VERIFICACIÓN,  
 

1.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y 
FINANCIERO 

 
El Comité Evaluador estará a cargo de FINDETER, quien será el responsable de adelantar la verificación de 
los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero se hará dentro del 
término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de selección. 

 
Si los documentos aportados por el proponente no reúnen los requisitos indicados en el presente documento 
y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo establecido en el cronograma 
del proceso, la propuesta será rechazada. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la información suministrada por el 
proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto 
implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, la entidad contratante podrá 
ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstáculos que hayan impedido culminar 
la evaluación en el plazo inicialmente establecido. Esta modificación se informará previamente mediante el 
procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia. 

1.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes se elaborará un informe en el que conste el cumplimiento o no de 
los requerimientos de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, y 
de ser necesario se solicitarán los documentos que deben ser subsanados por cada uno de los proponentes.  
 
El informe será suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Así mismo se indicarán las razones 
del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos. 
 

1.3. PUBLICACIÓN  DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
La publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se 
realizará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de 
Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE.  
 

1.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y/U 
OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR 

 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y/o subsanar los documentos 
que acrediten las condiciones de habilitación de los Proponentes así como aquellos documentos que le sirvan 

http://www.findeter.gov.co/
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de soporte a la propuesta siempre que no afecten la calificación de la oferta, no comprometan la capacidad 
del Proponente para haberla presentado y no versen sobre circunstancias que existían al momento de 
presentación de la oferta, únicamente de manera escrita en original y tres (3) copias debidamente foliadas, en 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) ubicado en la Calle 31 No. 6-87 Piso 19.  
 
En ejercicio de esta facultad, los Proponentes no podrán modificar o mejorar sus Propuestas 
 
Las observaciones y/o subsanaciones recibidas de manera extemporánea o en un lugar diferente al señalado 
no serán tenidas en cuenta. 
 

1.5. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Una vez revisadas las observaciones y documentos aportados para subsanar allegados dentro del término 
establecido, el comité evaluador publicará el Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes, en el 
cual se incluirán las respuestas a las observaciones presentadas y los proponentes habilitados. Dicho informe 
será publicado en la página web del proceso acorde al cronograma. 

2. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura 
del Sobre No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas, de manera independiente 
para cada uno de los grupos. De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, la cual será suscrita por 
quienes se encuentren presentes. 
 

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

3.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
El comité evaluador realizará la evaluación y calificación de la propuesta económica para los proponentes que 
resulten habilitados, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de selección. 

3.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

3.2.1. VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Se debe diligenciar el Formato 4 “Propuesta Económica”, correspondiente al valor total ofrecido, y el  formato  
4ª correspondiente al desglose del A.I.U. Esto se debe hacer de manera independiente para cada grupo al 
que se esté presentando.  
 
La CONTRATANTE verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es 
procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: 
 
Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con 
decimales, el Comité Evaluador procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso y con el cual  se realizará 
la evaluación económica.  
 
Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
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No se aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta. 
 
En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se 
obtenga luego de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.  
 
En caso de equivocación en la descripción de una o varias de las actividades, prevalece la descripción 
establecida en los términos de referencia, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar lo allí 
indicado. 
 
En caso de equivocación en la unidad de medida de uno o varios de las actividades, prevalece la unidad de 
medida establecida en los términos de referencia, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar 
lo allí indicado. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que el valor total de la propuesta económica, una vez efectuadas las 
correcciones aritméticas, no debe superar el ciento por ciento (100%) del presupuesto estimado para la 

presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta  por ciento (80%) del mismo. Si no cumple lo anterior, la 

propuesta será rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de Referencia 
 
Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente. 
 

3.2.2. VERIFICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS  
 
Se deberá diligenciar el Formato 4ª correspondiente al desglose del A.I.U, teniendo en cuenta los topes 
determinados por la Entidad, así:  
 

Tope Máximo (%) Componente 

17 Administración (%) 

4 Imprevistos  (%) 

 
La CONTRATANTE verificará que el Formato 4ª se ajuste a los topes antes señalados, de lo contrario, el 
proponente incurrirá en causal de rechazo conforme lo señalado en el CAPITULO IV CAUSALES DE 
RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA numeral 1.22. 

3.2.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizará la calificación de las propuestas, con el fin de determinar, 
de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las 
propuestas serán calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuación, de manera 
independiente para cada uno de los grupos, así: 

3.2.4. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA:  
 

La convocatoria, por grupo, se adjudicará a la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más 
favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta 
que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes de los siguientes factores y 
criterios de evaluación 
 

Factor de calificación  Puntaje  

Evaluación Económica  100 puntos  

TOTAL  100 puntos  
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La calificación de la propuesta económica se hará por grupo. Se seleccionará el método de ponderación de la 
propuesta económica de acuerdo con los métodos que se nombran a continuación:  
 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMÉTICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

3 MEDIA GEOMÉTRICA 

4 MENOR VALOR 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente a la publicación del informe de Verificación de la 
Oferta Económica indicado en el numeral 4 del presente capítulo, de conformidad con las fechas previstas en 
el cronograma de esta convocatoria; y se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el 
cuadro que se presenta a continuación: 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.20 1 MEDIA ARITMÉTICA 

DE 0.21 A 0.34 4 MENOR VALOR 

DE 0.35 A 0.50 2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

DE 0.51 A 0.65 4 MENOR VALOR 

DE 0.66 A 0.77 3 MEDIA GEOMÉTRICA 

DE 0.78 A 0.99 1 MEDIA ARITMÉTICA 

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 
 

A. MEDIA ARITMÉTICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética. 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=n

 

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 
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Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
))para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

 

 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 

B. MEDIA ARITMÉTICA ALTA - Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética 
alta. 
 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida más 
alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para 
esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta.  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula: 
 
 
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A
))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A
))para valores mayores a X̅A

 

 

 
 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  
 

C. MEDIA GEOMÉTRICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica. El 
cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente, independiente 
para cada grupo, mediante el siguiente procedimiento:  
 
C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 × (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 × (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 

D. MENOR VALOR - Ponderación de las propuestas por el método del menor valor. 
 

Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las propuestas válidas y se 
procederá a la ponderación, así:   
 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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Puntaje i =  100 × (1 − (
Vi − VMIN

VMIN
))  

 
Dónde: 
VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y 
que fueron habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

4. INFORME DE VERIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
De la verificación económica de las propuestas habilitadas se elaborará un informe con las respectivas 
correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso 
de selección. 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones a dicho informe de verificación económica, dentro de los términos y fecha 
establecidos en el cronograma. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar 
sus propuestas. 
 
Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con los  métodos establecidos en el numeral  3.2.4. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA de los 
presentes términos de referencia. 

5. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CALIFICACIÓN Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
Una vez realizada la ponderación económica (Calificación) de las propuestas habilitadas con el método que 
correspondió, se procederá a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad de cada grupo. 
 
Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definirá el orden de elegibilidad de cada grupo, el cual 
será incluido en este informe:  
 

Orden de elegibilidad= Factor económico. 
 
La publicación del informe de calificación y orden de elegibilidad de cada grupo se realizará en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fiduciariabancolombia.com. 
 
Una vez definido el orden de elegibilidad de cada uno de los grupos, el orden para la recomendación de 
aceptación de la oferta será el siguiente:  
 

 El primer criterio para determinar el orden de recomendación de aceptación de la oferta será aquel que 
se determine con base en el número de proponentes que se encuentran habilitados para el 
correspondiente grupo, empezando por el grupo en donde existan menos proponentes habilitados. 

 Si en los dos grupos existe el mismo número de proponentes habilitado, la aceptación de la oferta se 
realizará primero al grupo con mayor presupuesto oficial estimado, en orden descendente. 

 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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Un único proponente podrá ser adjudicatario de más de un grupo, y en tal caso se hará un solo contrato por 
todos los grupos adjudicados, teniendo en cuenta que las obligaciones son independientes para cada una de 
las bibliotecas. 
 

6. SELECCIÓN 
 
El comité evaluador, presentará el resultado de la evaluación al Comité Técnico que recomendará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad 
con la evaluación efectuada. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su 
delegado, hará la selección correspondiente mediante acta que será publicada en de Findeter, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubancolombia.com. 
 

 
7. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la selección que más se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podrá ser revelada a 
los proponentes ni a terceros hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de 
evaluación se encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes.  
 

8. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
Para la presente convocatoria,  un mismo proponente podrá ser adjudicatario de más de un grupo, caso en el 
cual se hará un único contrato para todos los grupos adjudicados, teniendo en cuenta que las obligaciones 
son independientes para cada una de las bibliotecas. 
 
Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de 
manera individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser adjudicado hasta en máximo tres (03) 
contratos de los programas de museos y bibliotecas y bibliotecas públicas de FINDETER comenzando por la 
primera fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de la convocatoria así en orden ascendente. Al número 
máximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontarán aquellas en cuyos contratos se hayan 
suscrito las respectivas actas de terminación al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el 
proponente deberá adjuntar este documento con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho 
requisito.  
 
En este sentido el no cumplimiento de la concentración de contratos afectará solidariamente al proponente 
(Consorcio o Unión Temporal), afectando el orden de elegibilidad.  
 
Nota: Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la 
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, 
suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos 
económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos 
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus 
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.  
 
En consecuencia los proponentes deberán presentar declaración juramentada en la que identifiquen 
plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de 
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria. 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubancolombia.com/
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9. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta 
sea la mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso, se 
preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Si aún 
persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programará al día hábil siguiente 
de la publicación del Informe de Evaluación y Calificación definitiva.   
 
En casos de Oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, se 
considerará, como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participación 
de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50%.  
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CAPITULO VI.  
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

1. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta por grupo cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 

1.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  técnicas 
exigidas. 
 

1.2. Cuando el valor de la propuesta económica total corregida por grupo, sobrepase el presupuesto 
oficial establecido para la presente contratación. 
 

1.3. Cuando la propuesta económica total corregida sea inferior al ochenta por ciento (80%) del valor 
estimado en el presupuesto objeto de la presente convocatoria o sea  superior al cien por ciento 
(100%).  
 

1.4. Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere. 
 

1.5. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los 
Términos de Referencia. 

 
1.6. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecución, estipulado en los Términos de 

Referencia. 
 

1.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
 

1.8. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 
Unión Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad 
establecidas por la Constitución y la Ley. 

 
1.9. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o  

Unión Temporal se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar propuesta de las 
establecidas en los presentes Términos de Referencia. 

 
1.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la selección 

objetiva. 
 

1.11. Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
 

1.12. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio, 
Unión Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales, 
expedido por la Contraloría General de la República. 
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1.13. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o 
Unión Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletín expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. 

 
1.14. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 

Unión Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales. 
 

1.15. Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
Unión Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 

 
1.16. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 

 
1.17. No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 

 
1.18. El No cumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a la regla de No Concentración de 

Contratos. 
 

1.19. La Entidad ha determinado para este componente los topes a los cuales deberá ceñirse el 
Proponente. Su no cumplimiento será causal de rechazo 

 
1.20. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con 

respecto a un requisito habilitante no lo hiciere. 
 

1.21. Cuando la propuesta económica supere el tope de la administración e imprevistos establecidos.  
 

1.22. Cuando la propuesta sea alternativa. 
 

1.23. Cuando la propuesta sea parcial. 
 

1.24. Cuando se advierta que:  
 

 Una misma persona natural o persona jurídica se presente a este proceso de forma 
individual y como miembro de un consorcio o una unión temporal 

 Una misma persona natural o persona jurídica se presenta como miembro de más de un 
consorcio o unión temporal  

 Una persona natural colombiana o persona jurídica nacional o extranjera se presenta al 
proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona jurídica que está participando en el 
proceso.  

 
1.25. Cuando el proponente haya resultado adjudicado en TRES (3) procesos de obras de 

Infraestructura de los programas de museos y bibliotecas y bibliotecas públicas de FINDETER, 
incluyendo cada grupo de la presente convocatoria como un proceso individual. 

 
1.26. Cuando al menos uno (1) de los integrantes de la figura asociativa acredite la experiencia 

específica del proponente señalada en los presentes Términos de Referencia, y el mismo no tenga 
una participación igual o superior al treinta por ciento (30%), esto es, en el caso de que la 
experiencia especifica del proponente sea aportada por dos (2) o más integrantes del proponente. 

 
1.27.  Cuando solo un integrante del proponente sea quien acredite la experiencia específica y su 

participación sea inferior al cincuenta por ciento (50%). 



  

 

Página 79 de 135 
 

 
1.28.  Cuando el integrante del proponente que aporta el mayor cupo de crédito pre aprobado tenga una 

participación en el consorcio o unión temporal  menor al treinta por ciento (30%). 
 

1.29. Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta 
económica sobrepase el cien por ciento (100%) del valor estimado en cada una de las etapas de 
cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.  
 

1.30. Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta 
económica sea inferior al ochenta (80%) por ciento del valor del presupuesto establecido en cada 
una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de 
contratación.  

 

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

Serán causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:  
 

1.31. No se presenten propuestas. 
 

1.32. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 
experiencia previstos en el documento de lineamientos específicos. 

 
1.33. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

 
1.34. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del comité 

evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en la página web www.findeter.gov.co y en la 
página de la CONTRATANTE, www.fiduciariabancolombia.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
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CAPITULO VII.  
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

1. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO  
 
 

La matriz de riesgos contractuales presentada en el siguiente capítulo  hace parte integral de los presentes 
términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un ejercicio de 
identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 
observaciones  para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será 
posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la 
etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, 
así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa. La 
contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribución 
de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la 
afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para 
eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.   
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar 
su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de 
elaborar su propuesta.  

 
El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en 
sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo 
relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un 
precio por la obra a contratar.  
 
Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades 
y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma 
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí 
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de 
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos 
señalados, no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante para el cálculo de los 
ingresos y utilidad esperada del futuro contratista. 
 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a 
las cargas de este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante 
la obligación de suscribir pólizas de daños reales y patrimoniales.  
 
Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican están mencionados de manera enunciativa y 
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la 
presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en 
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la 
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su 
conocimiento especializado del objeto de esta contratación.  
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La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de 
selección, se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las 
obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la 
naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participación, considerando, preponderantemente, que 
en general, está a cargo del contratista la ejecución del contrato de conformidad con la documentación técnica 
suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -
con la presentación de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reúne las 
siguientes características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos 
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
 
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior o 
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de conocimiento a 
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o 
personal o sus indagaciones previas particulares.  
 
Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o luego de su 
terminación, siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las 
obligaciones que de ella emanaron.  
 
El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de 
tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, y si, por el contrario, 
afecta el patrimonio de la otra parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado 
del daño emergente.  
 
1. Tipificación  
 
FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que podrían 
afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, así:  
 
1.1 Riesgos ambientales y geográficos  
Los riesgos ambientales y geográficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento 
del objeto contractual.  
 
1.2. Riesgos de movilidad y transporte  
Los riesgos de movilidad y transporte incluirán limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las 
personas o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.3 Riesgos regulatorios  
Las amenazas regulatorias incluirán aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio 
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.  
 
1.4 Riesgos financieros  
Las amenazas financieras incluirán aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, 
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, así como con las variaciones 
salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en 
fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del 
proyecto.  
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1.5 Riesgos de orden público y seguridad  
Los riesgos de orden público incluirán aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen 
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato  
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluirán los desplazamientos adicionales al sitio del 
proyecto para cubrir el alcance del contrato.  
 
1.7 Niveles de decisión y aprobación  
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobación.  
 
1.8 Responsabilidades con terceros  
Riesgos asociados a cualquier posible daño causado a terceros o daños causados a bienes o propiedades de 
terceros.  
1.9 Riesgos asociados a la información  
Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la información suministrada.  
 
2. Estimación  
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la 
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.  
 
3. Asignación  
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados 
eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su concreción. 
 
 
TIPIFICACIÓN  ESTIMACIÓN  IMPACTO  ASIGNACIÓN  

TIPO DE RIESGO  DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  

RIESGOS 
ASOCIADO AL 

ALCANCE DE LA 
CONSULTORIA Y 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

Estudios y diseños 
insuficientes, defectuosos, 
y/o incompletos que 
impidan la correcta 
ejecución del contrato de 
obra.  

Poco Probable Alto Contratista 

La devolución por parte de 
FINDETER, y los ajustes 
que sean necesarios a los 
mismos por el 
cumplimiento de las 
normas técnicas 
requeridas, que retrasen el 
inicio de la etapa de obra. 

Poco Probable Medio Contratista 

Los retrasos en diseño de 
control evidente y el 
ejercicio ineficiente de sus 
funciones como consultor 

Poco Probable Alto Contratista 

Desplazamientos 
adicionales al sitio del 
proyecto para cubrir el 
alcance de la consultoría  

Poco Probable Bajo Contratista 
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Cambios en las 
metodologías a aplicar 
para la consultoría por 
efectos de normatividad  

Poco Probable Medio Contratista 

Repetición de Muestras, o 
realización de estudios o 
análisis adicionales  

Probable Medio Contratista 

RIESGOS 
ASOCIADOS A LA 

INFORMACIÓN 
 

Dificultad en el acceso a 
las fuentes de información  

Poco Probable Alto Contratista 

Revelación de información 
confidencial del proyecto a 
un tercero no autorizado  

Probable Bajo Contratista 

Utilización indebida de la 
información o estudios 
resultantes del estudio  

Poco Probable Alto Contratista 

Demoras en la entrega de 
información por parte del 
cliente o un tercero  

Probable Alto Contratista 

Dificultad en el acceso a 
las fuentes de información  

Poco Probable Medio Contratista 

NIVELES DE 
DECISION Y 

APROBACION 
 

Cambios en los niveles 
aprobatorios del cliente o 
comités de aprobación  

Probable Medio Contratista 

RIESGO 
AMBIENTAL Y 
GEOGRAFICO 

 

Existencia de condiciones 
climáticas, ambientales o 
geográficas anormales 
que generen retraso, 
dificultad o imposibilidad 
de ejecutar el contrato.  

Probable Alto Contratista 

Existencia de 
características o 
condiciones del terreno 
que afectan el desarrollo 
del proyecto  

Probable Alto Contratista 

MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y 

EQUIPOS 
 

Sabotaje de empleados o 
personal del contratista  Poco Probable Alto Contratista 

Pérdida de personal 
calificado o experimentado  Probable Medio Contratista 

Escasez de la oferta de 
profesionales que puedan 
desarrollar las actividades 
del proyecto  

Poco Probable Medio Contratista 

RIESGO 
REGULATORIO 

 

Imposición de nuevos 
tributos  

Probable Medio Contratista 

Imposición de nuevos 
trámites o permisos  

Probable Alto Contratista 

Cambios en el marco 
regulatorio o normatividad 
aplicable al proyecto  

Probable Medio Contratista 
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2. GARANTIAS 
  

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
CONTRATISTA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de 
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la 
necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista deberá constituir a favor del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER. 
 
Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de las obligaciones contenidas, 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER  solicitará al contratista la constitución 
de una garantía que cubra los siguientes amparos, así: 
 

2.1. GARANTÍAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: REVISIÓN, AJUSTE Y 
COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS  

 

GARANTÍA  
COBERTURA DE LA 

GARANTÍA 
VIGENCIA 

Cumplimiento  30% del valor de la Etapa 1  
Vigente por el plazo de  ejecución 
de la etapa 1 y seis (6) meses mas 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor de la Etapa 1  
Vigente por el plazo de ejecución 
de la etapa 1 y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil Extracontractual 30% del valor de la Etapa 1  
Vigente por el plazo de ejecución 
de la etapa 1 y cuatro (4) meses 
más. 

RESPONSABILIDA
D CON TERCEROS 

 

Daños causados a bienes 
o propiedades de terceros  Probable Medio Contratista 

Actos de entidades 
administrativas que 
generan inoportunidad en 
el cumplimiento del 
contrato  

Poco Probable Alto Contratista 

RIESGOS 
ASOCIADOS AL 
TRANSPORTE 

Dificultad de acceso y/o 
transporte de las personas 
o los bienes requeridos 
para el cumplimiento del 
objeto contractual  

Probable Alto Contratista 

RIESGOS 
FINANCIEROS 

 

Estimación errada de los 
costos inherentes a la 
ejecución del contrato  

Probable Alto Contratista 

Alza inesperada de 
insumos no regulados  

Probable Medio Contratista 

Variación de las tasas de 
interés o estados de 
insolvencia económica del 
Contratista  

Poco Probable Bajo Contratista 
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Calidad del servicio  30% del valor de la Etapa 1  
Vigente Tres años desde la fecha 
de suscripción del acta de recibo 
final de la Etapa 1 

 
 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato 
en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de 
estas. 

2.2. GARANTÍAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: OBRA 
 

GARANTÍA  
COBERTURA DE LA 

GARANTÍA 
VIGENCIA 

Cumplimiento  
30% del valor de la Etapa 2 
(Obra) 

Vigente por el plazo de  ejecución 
de la Etapa 2 contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio de la 
Etapa 2 y seis (6) meses mas 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor de la Etapa 2 
(Obra)  

Vigente por el plazo de ejecución 
de la Etapa 2 contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio de la 
Etapa 2 y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
30% del valor de la Etapa 2 
(Obra) 

Vigente por el plazo de ejecución 
de la Etapa 2 contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio de la 
Etapa 2 y cuatro (4) meses más. 

Estabilidad y calidad de obra 
30% del valor de la Etapa 2 
(Obra) 

Vigente por  cinco (5) años 
contados a partir de la suscripción 
del acta de recibo final de obra por 
parte de la Interventoría 
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CAPITULO VIII.  
SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL CONTRATO  

 
 
 

Las actividad consistente en  controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de selección se realizarán a través de la 
INTERVENTORÍA que se contrate para tal fin, quien tendrá las funciones, actividades y obligaciones tanto 
generales como específicas establecidas en los Términos de Referencia de INTERVENTORÍA, así como en el 
Contrato de Interventoría. 
 
El Contrato de Interventoría será objeto de las funciones de supervisión. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Página 88 de 135 
 

 

CAPITULO IX  
MINUTA DEL CONTRATO 

 
Esta es la minuta sugerida del contrato que se suscribirá con el proponente seleccionado en la presente 
convocatoria. 
 
MINUTA DEL CONTRATO 
 
 
 CONTRATANTE  : PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  

TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

 
 

   CONTRATISTA   :     XXXXXXX 
 
 

 

 OBJETO  :
  

REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO, DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A 
NIVEL NACIONAL – GRUPO XX 

   
 

Entre los suscritos a saber, de una parte, el patrimonio autónomo denominado P.A. FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER quien actúa en nombre y representación de FINDETER S.A., constituido 
mediante documento privado número 5955 de fecha 23 de Diciembre de 2013, identificado con el NIT. 
XXXXX, actuando a través de su vocera FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, 
sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C, constituida mediante la 
Escritura Pública XXXXXX de XXXXXXX otorgada en la Notaría XXXXX del Círculo Notarial de Bogotá, con 
permiso de funcionamiento conferido por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 
Ciento Cinco (105) del Quince (15) de Enero de Mil Novecientos Noventa y dos (1992), con domicilio principal 
en la ciudad de Bogotá representada en este acto por XXXXXX mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. XXXXXX expedida en Bogotá, quien actúa en su calidad de Representante Legal Suplente, 
todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia que se anexa y hace parte del presente documento, quien en 
adelante y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE , y por la otra XXXXXXX 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número xxxxxx expedida en xxxxxx, quien obra en 
condición de Representante Legal del XXXXXX, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos 
convenido celebrar el presente CONTRATO el cual se regirá en general por las normas civiles y comerciales y 
por lo dispuesto en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del XX de XXXXX suscrito entre 
FINDETER y la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA y en especial por las Cláusulas 
que se exponen a continuación previas las siguientes consideraciones: 
 
1) Que la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es su deber el asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional.  
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2) Que el estatuto orgánico del sistema financiero establece en el numeral 2 del artículo 268, que Findeter, 
tiene como objeto la promoción y desarrollo regional y urbano mediante la financiación y la asesoría en lo 
referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 
 
3) Que, así mismo, el artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra en su literal h) 
adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, que FINDETER puede, en desarrollo de su objeto 
social, prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera.  
 
4) Que en el marco de la colaboración interinstitucional, resulta valido anotar que el artículo 209 de la 
Constitución Política establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.” 
 
5) Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus funciones con 
el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 
por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.” 
 
6) Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, señala que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallan 
a su cargo, mediante la celebración de Convenios Interadministrativos o la conformación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
7) Que el Ministerio de Cultura suscribió con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 2453 el 24 de 
junio de 2015, cuyo objeto es “La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter, prestará al Ministerio de 
Cultura, el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para el desarrollo de infraestructura 
cultural a nivel nacional en proyectos de vivienda de interés social y/o prioritaria entregados por el Gobierno 
Nacional”. 
 
8) Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra en su artículo 270, literal f), que FINDETER 
puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades públicas 
para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las actividades de financiación y la 
asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 
 
9) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo 2453, la 
financiera celebró con FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., el contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 
Pagos No. 5955 de XXXX, en virtud del cual se dio origen al patrimonio autónomo denominado P.A. 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (en adelante el CONTRATO)  
 
10) Que el CONTRATO establece dentro de su objeto entre otros aspectos, que FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del patrimonio 
autónomo denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER adelantará “(…) (iv) las 
gestiones para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité 
Fiduciario” 
 
11) Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, mediante 
acta No. XX del XXXX 2015 se aceptó la recomendación efectuada por el Comité Técnico en el sentido de 
aprobar la contratación con XXXX e instruyó a la Fiduciaria Bancolombia para que en su nombre y 
representación adelantara las gestiones pertinentes que tendientes a la suscripción del contrato. Lo anterior 
teniendo en cuenta el desarrollo de la convocatoria No. PAF-BP-XXXX-2015. 
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Que en atención a las anteriores consideraciones las partes acuerdan: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El contratista se obliga a ejecutar por el sistema de precio global fijo sin 

formula de reajuste la “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL 
NACIONAL” de acuerdo con las especificaciones técnicas de la convocatoria No. PAF-BP-XXX-2015 y con 

la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del 
presente contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- MODELO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato será ejecutado 
por el sistema de precio global fijo sin formula de reajuste, así:  
 
EJECUCIÓN DE OBRA: Consiste en la revisión, ajuste y complementación de estudios y diseños, y 
construcción y puesta en funcionamiento de la obra objeto del proyecto. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se 
determina de acuerdo con la oferta económica presentada por EL CONTRATISTA,  en la  suma de 
XXXXXXXX M/C ($ XXXXXXXX,00),  de conformidad al siguiente cuadro: 
 
 
(Se incluye el valor de la propuesta económica con la corrección aritmética correspondiente, discriminando proyectos y 
etapas 1 y 2 para cada uno de ellos) 
 
 

El sistema de pago es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE. Incluye entre otros los 
gastos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incremento salariales y 
prestacionales, desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo, del contratista, 
honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilización del software, 
impuestos a cargo del contratista, transporte, garantías y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones 
a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecución de cada una de las 
actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.I.U.  
 
La CONTRANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, 
independiente para cada biblioteca teniendo en cuenta su presupuesto adjudicado,  previa presentación a 
FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoría, así: 
 
FASE 1. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) pagará el noventa por ciento (90%) del valor total de la Etapa 1 independiente para 
cada biblioteca, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría, de la totalidad de los 
Estudios Técnicos y Diseños, junto a radicación en debida forma de la solicitud o modificación de la licencia 
de construcción y los demás permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.  
 
El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagará una vez se haya entregado la 
licencia de construcción debidamente aprobada, dicha entrega será realizada a la Interventoría y a 
FINDETER.  
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FASE 2, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) pagará al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecución de las obras, así:  
 
Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, con las 
respectivas memorias de cálculos, los cuales deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA y que 
se pagarán dentro de los QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO siguientes a radicación de la respectiva factura y 
con el cumplimiento de los requisitos indicados. De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en 
garantía del diez por diez (10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los 
siguientes requisitos: 
 
d) Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras en el numeral Obligaciones de 

Información, señalado en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE. 
e) Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA. 
f) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 

documento.  
 
El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retención en Garantía, se realizará previa 
suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes. 

 
NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando se encuentren 
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA.  
 
Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
y CREE según corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido el 
personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la obra.  
 
El CONTRATISTA DE OBRA  debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos 
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y 
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  
 
Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las cantidades de obra 
que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados del contrato, se efectuará una 
retención en garantía del diez por ciento (10%), la cual se pagará al CONTRATISTA una vez cumplidos los 
siguientes requisitos los cuales serán acreditados ante FINDETER por parte del CONTRATISTA: 
 
a) Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, señalado en estos Términos de 

Referencia a la INTERVENTORÍA y a FINDETER. 
 

b) Recibo a satisfacción de la obra contratada por parte de la INTERVENTORÍA. 
 

c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 
documento. 
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d) Copia de las garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas. 
 

e) Actas de Entrega y Recibo Final. 
 

f) Acta Final de Obra. 
 

g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada. 
 

h) Planos récord de obra construida. 
 

i) Balance  financiero. 
 

j) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios públicos que se hayan presentado (si 
aplica). 

 
k) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones  del contratista (o 

consorciados) con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar  recibo de pago de 
los aportes. 
 

l) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio, suscrita por el Alcalde o quien haga sus veces y Findeter, 
mediante la cual  se recibe a satisfacción la obra.  
 

m) Certificado de Interventoría sobre el recibo y calidad de las obras.  
 

CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente contrato, se 
realizarán atendiendo lo establecido en el Capítulo III de los Términos de Referencia.  
 
CLÁUSULA QUINTA.- PLAZOS: El plazo de ejecución del presente contrato será de UN MES Y MEDIO  
(1.5)  para la ejecución de la Etapa 1, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio Global y el Acta de 
Inicio de la Etapa 1 (que se firman simultáneamente), de revisión, ajuste y complementación de diseños y 
será de TRES (3) MESES para la ejecución de la  Etapa 2, contados a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio de la Etapa 2 de ejecución de obras y puesta en marcha de la biblioteca. 
: 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA 1 
AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE 

DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS YPERMISOS  

UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS 

ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRA TRES (3) MESES  

 
 
PARAGRAFO PRIMERO.- El inicio de la fase de ejecución de obra se prevé una vez se lleva a cabo la 
revisión y validación de los diseños, reciba la licencia de construcción y demás permisos requeridos. El tiempo 
que transcurra entre la radicación de la solicitud de los permisos y licencias requeridos (dentro de la Etapa 1) 
y la obtención de los mismos, no se considera dentro del plazo contractual.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El plazo para cada una de las etapas será contado desde la suscripción de su 
respectiva acta de inicio. Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberán firmarse simultáneamente 
con las actas del CONTRATISTA DE OBRA. 
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CLAUSULA SEXTA.- PRODUCTOS DEL CONTRATO: Los productos a entregar para cada una de las 
bibliotecas son:  
 
Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y diseños definitivos y la totalidad de las Licencias y Permisos 
requeridos para la ejecución de la Obra. 
 
Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y 
funcionalidad, previa ejecución de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
El proponente y futuro CONTRATISTA, deberá tener en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es uno 
solo, el cual estaría distribuido para las dos etapas del contrato, si llegase a requerir más tiempo de lo 
estimado para la revisión, ajuste y complementación de los estudios y diseños, EL CONTRATISTA deberá 
presentar los ajustes de programación para ejecutar la Obra en el plazo restante, con la debida justificación 
 
EL CONTRATISTA, su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas 
abiertas, deberán abstenerse de celebrar contratos de interventoría con FINDETER, durante el plazo de 
ejecución y hasta la liquidación del presente contrato. 

 
El CONTRATISTA DE OBRA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se 
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de 
Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la 
correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de 
Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE 
OBRA las siguientes:  

 
a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión 

fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del 
Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las norma 
sismo resistente colombiana NSR-10 

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 
criterios de calidad exigibles y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de Los 
términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria No. PAF-BP-005-2015 y consignadas en la propuesta, así como en la norma sismo 
resistente colombiana NSR-10. 

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo 
del CONTRATO DE OBRA 

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la 
INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO 
DE OBRA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o 
administrativa necesaria 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando 
dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 
algún hecho 

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del CONTRATO DE OBRA 
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i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo 

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en los 
términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción  

k. de las actas de inicio de cada una de las etapas del contrato. 
l. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas para 

la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del 
CONTRATO DE OBRA. 

m. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, 
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el 
Departamento y/o Municipio según corresponda. 

n. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO DE OBRA, desde el 
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.  

o. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de 
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la 
modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

p. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales 
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL 
o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad 
Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, 
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.  

q. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo 
así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para 
salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la 
comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al 
respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por 
parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las 
sanciones previstas por incumplimiento.  

r. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes 
en el país.  

s. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO DE 
OBRA. 

t. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la 
ejecución del CONTRATO DE OBRA.  

u. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, el cual deberá tener dedicación 
exclusiva para la ejecución del mismo. 

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea 
imputable al CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizará a través de una cesión de derechos 
del CONTRATISTA DE OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 

w. Utilizar la información entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y el Ministerio de Cultura 
estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella 
en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

x. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y 
disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones 
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogotá.  



  

 

Página 95 de 135 
 

y. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o 
comités de obra a los cuales podrá asistir el Municipio, FINDETER, Ministerio de Cultura, y demás 
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.  

z. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este contrato.  

aa. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y al Ministerio de Cultura en todas las reuniones 
a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

bb. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 
objeto del presente contrato.  

cc. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y/o FINDETER, y Ministerio de Cultura en el suministro y 
respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de 
control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato 
objeto del presente documento.  

dd. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) y de Ministerio de Cultura, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 
funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o 
de cualquier otra índole.  

ee. Entregar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) toda la información y los documentos recopilados en desarrollo 
de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y 
disposiciones vigentes 

ff. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER y/o el MINISTERIO DE CULTURA, se mantenga 
indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás 
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato.  

gg. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones 
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

hh. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del 
contrato.  

ii. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO  correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA.-  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: Son obligaciones 
específicas del CONTRATISTA, las siguientes: 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO  

 
a. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversión y balance del contrato, para lo 

cual deberá suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.  
b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin 

de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle 
CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que 
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todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su 
propuesta económica. Asumir los riesgos establecidos en la EX establecida para el proceso 

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar 
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial de obra. 
Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el 
informe y/o productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y 
parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO  

f. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato. 
 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 
 
a. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de 

obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la urbanización beneficiaria donde se 
está desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en 
la Urbanización beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas 
aledañas al Proyecto. 

b. Presentar previa suscripción del contrato, previo aval del interventor, el personal mínimo profesional 
y técnico exigido para la ejecución del contrato en cada una de sus fases contenido en el presente 
documento y de acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue 
susceptible de ponderación. El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo exigido 
así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin 
que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.), de lo cual se entenderá 
incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación 
en contratos en ejecución con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) u otras entidades. El 
personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el 
profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de 
dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al requerido en los 
presentes términos. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA 
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.  

c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

d. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente de la ejecución de 
la obra al Director del Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por FINDETER 

e. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del 
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas 
Colombianas. 

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, 
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos 
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profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos 
han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación de la 
propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

i. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

j. Emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada proyecto de conformidad con 
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra 
en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por 
haber suministrado información falsa.  

l. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA 
CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de 
aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad 
industrial.  

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de 
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos 
por parte de la interventoría.  

n. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes 
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.  

 
1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS  A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 

 
a. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por 

FINDETER únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 
conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como 
cesión de derechos o licenciamiento. 

b. Realizar la validación de la totalidad de estudios técnicos y diseños arquitectónicos en la primera 
semana de ejecución del contrato. 

c. Respecto al proyecto con ejecución en el Distrito de Cartagena, se deberá realizar el levantamiento 
topográfico, implantación de la biblioteca y estudio de suelos (con un número mínimo de tres (3) 
apiques; no obstante deberá cumplirse lo establecido en la NSR-10) y dentro del tiempo establecido 
para la ejecución de la etapa 1. En los demás proyectos, El MINCULTURA entrega los estudios de 
suelos y levantamientos topográficos, no obstante será responsabilidad del Contratista estudiar, 
considerar o emitir conceptos u observaciones sobre los documentos técnicos que hacen parte 
integral de la presente Convocatoria.  

d. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier otro 
documento entregado por FINDETER, que implique la creación de una obra nueva protegida por las 
normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a 
FINDETER. 

e. Revisar dentro del plazo máximo indicado en el numeral 4 del presente documento, la calidad y la 
totalidad, junto con la interventoría, dentro de los Quince (15) días siguientes a la suscripción del 
acta de inicio, de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si 
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vencido el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que 
acepta en su integridad tales documentos. 

f. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, 
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del 
objeto contractual, con el fin de obtener el aval  de la interventoría y FINDETER, sin perjuicio de las 
autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado en cumplimiento 
de lo dispuesto en las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000. La responsabilidad por las 
adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios 
técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA. 

g. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente para 
el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 
propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento.  

h. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y 
finales de los diagnósticos y estudios y diseños a ejecutar.  

i. Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción de edificaciones de 
este tipo y en especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio 
Físico – Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuación funcional y ambiental de los 
proyectos.  

j. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas 
con los proyectos.  

k. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.  
l. Las demás actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la 

obtención y/o modificación de la licencia de construcción.  
m. De conformidad con el numeral 1 del Artículo 25 - Documentos adicionales para la licencia de 

construcción del Decreto 1469 de 2010, deberán aportar copia de la memoria de los cálculos y 
planos estructurales, de las memorias de diseño de los elementos no estructurales y de estudios 
geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se 
harán responsables legalmente de los diseños y estudios, así como de la información contenida en 
ellos.  

n. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorías I Baja Complejidad y II Media 
Complejidad de que trata el artículo 18 del presente decreto únicamente se acompañará copia de los 
planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboró.  

o. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y económico del proyecto, cómo 
mínimo en los siguientes términos:  
a) Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de 
materiales naturales;  
b) Caracterización de la población a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,  
c) Creación de empleos con la ejecución de la obra.  

p. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la 
aprobación de los estudios y diseños a realizar, así como para los trámites y obtención de las 
licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vías, 
cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, 
excavaciones, conexión a los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y energía), o 
cualquier intervención del espacio público.  

q. Realizar todos los trámites necesarios para la radicación y aprobación del proyecto para la obtención 
y/o modificación de la licencia de construcción y permisos, ante las entidades competentes, así como 
el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos 
generados por la producción, impresión, presentación y entrega de los documentos requeridos para 
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la solicitud de la Licencia correrán por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha 
Licencia será a cargo del CONTRATISTA y será un costo reembolsable. El CONTRATISTA 
adelantará bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo 
los trámites para obtener la licencia de construcción ante las entidades competentes. 

r. El resultado de la etapa de revisión, ajuste y complementación de los estudios y diseños realizados 
por EL CONTRATISTA deberán ser previamente revisados y aprobados por la Interventoría antes 
del vencimiento del plazo de ejecución de esta fase del contrato, para proceder a su verificación por 
parte de FINDETER.  

s. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo presentación 
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoría, 
FINDETER, MINCULTURA y todas aquellas entidades que estas dos últimas estimen durante la 
totalidad del desarrollo de la Fase 1, para definir los parámetros a aplicar en los diseños. El lugar de 
los comités será definido por FINDETER.  

t. Los productos resultado de la etapa 1 deberán reflejar la adecuada coordinación entre la totalidad de 
los estudios y diseños contemplados para el objeto contractual.  

u. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de los diseños con representantes de las 
entidades territoriales, MINCULTURA, FINDETER y demás que apliquen. 

v. El proyecto debe incluir en los diseños y en la construcción los componentes de urbanismo con 
mobiliario, paisajismo y arborización.  

w. El contratista deberá elaborar renders, esquemas y maquetas para la fácil divulgación y socialización 
del proyecto.  

x. Se deberá adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios públicos. 
y. El contratista se compromete a efectuar los ajustes al diseño que sean necesarios, respetando las 

áreas definidas en los presentes Términos de Referencia. De igual manera deberá entregar el 
presupuesto ajustado y la programación de las obras, ajustándose al presupuesto y plazo disponible 
para la etapa de obra.  La Fase de ajustes a los Estudios y Diseños solamente será considerada 
como culminada a satisfacción cuando la Interventoría y aquellas entidades que EL CONTRATANTE 
considere, impartan su aprobación. 

z. Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relación al diseño de 
construcción, se entenderá que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las 
partes puedan reclamar indemnización de perjuicios, compensación o valor alguno.  
Nota 1: Habrá lugar de aplicar esta cláusula de condición resolutoria cuando exista oposición de la 
comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia no haya sido evidenciada 
previamente. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer 
imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución 
técnica viable económicamente. Igualmente se aplicará dicha cláusula en caso que la entidad 
territorial se niegue a la expedición de la Licencia de Construcción. 
Nota 2: Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la 
no continuación del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los diseños. Para ello el 
contratista deberá presentar una nueva propuesta de diseños garantizando el cumplimiento de los 
requisitos mínimos técnicos establecidos en los términos de referencia, así como el menor costo de 
ejecución y deberá recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia, 
para asegurar la ejecución de las obras. 

aa. El contratista debe incluir criterios de diseño bioclimático, que ofrezcan mejores condiciones de 
bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar: 

 La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantación. 

 Orientación y protección solar. 

 Ventilación natural. 

 Materiales y sistemas constructivos. 

 Iluminación natural. 

 Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia). 
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bb. El contratista deberá establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de agua), que 
garanticen menores costos de operación y mantenimiento. 

cc. Dentro de los criterios arquitectónicos el contratista se obliga a la preservación de la arborización 
nativa del predio. 

dd. Para poder iniciar la Obra de las áreas objeto de ajuste o complementación del diseño, EL 
CONTRATISTA debe contar con la debida aprobación de los estudios y diseños por parte de la 
Interventoría, de FINDETER y MINCULTURA y contar con las licencias y permisos indispensables 
para iniciar la obra.  

ee. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito para aprobación por parte de 
la Interventoría. 

ff. Una vez se lleve a cabo aprobación de los diseños por parte de la Interventoría, Findeter y 
MINCULTURA, se llevará a cabo socialización de los diseños a la comunidad, la cual debe ser 
acompañada por la Interventoría, Findeter y demás entidades participantes. 

gg. Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del Proyecto, con el fin de atender inquietudes 
de la comunidad asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos. 

 
PROYECTO 

 
Dentro de la ejecución de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar la revisión, ajuste y 
complementación de los siguientes estudios y diseños, en original y dos copias: 
 

 Estudio topográfico (Para el Proyecto que Aplique).  

 Plano de implantación de la biblioteca con ubicación de apiques o sondeos para estudio de 
suelos (Para el Proyecto que Aplique).  

 Estudio de suelos (Para el Proyecto que Aplique). 

 Diseño Arquitectónico incluyendo urbanismo y paisajismo con criterio bioclimático. 
 Diseño estructural y de elementos no estructurales. 

 Diseño hidrosanitario. 

 Diseño de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para 
obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere). 

 Diseño redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL) 

 Diseño de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL) 

 Presupuesto Detallado, Análisis Unitarios y Especificaciones Técnicas de Construcción. 

 Cronograma de Actividades de la Obra.  

 
Gestión con Empresas de Servicios Públicos. 
 
El Contratista deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los diseños y estudios, aprobados por la 
Interventoría y las empresas de servicios públicos y demás entidades del orden municipal. 
 
Para este efecto deberá programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que 
se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en el contrato. 
 
El contratista deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran aprobación 
de éstas, y es responsable del seguimiento en cada una de las empresas de servicios públicos, hasta obtener 
su aprobación. 
 
El interventor del proyecto presentará por escrito su aprobación o sus observaciones, a la información y 
documentación que le entregue el Contratista. De igual forma, el Contratista deberá realizar las correcciones y 
ajustes solicitados por El Interventor y/o las empresas de servicios públicos dentro de los cinco (5) días 
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calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberán ser considerados por el Contratista en 
su programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de la Etapa 1, debidamente revisada y 
aprobada. 

 
Presupuesto Detallado de Obra  
 
El CONTRATISTA deberá realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones: 
 
Con base en los estudios y diseños realizados por EL CONTRATISTA, éste deberá medir y cuantificar todos 
los elementos del proyecto según el requerimiento establecido (arquitectónicos, de obra civil, eléctricos, 
hidrosanitarios, etc.) objeto del presente proceso de selección, mediante un formulario resumen con las 
cantidades requeridas para ejecutar la obra. El presupuesto debe estar perfectamente coordinado en su 
descripción y alcance con las especificaciones técnicas.  
 
Memorias de la determinación de las cantidades de obra, de acuerdo con los diferentes capítulos y etapas.  
 
La elaboración del presupuesto de obra, requiere del conocimiento detallado de los diseños del proyecto, 
pues implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y 
particulares) y las cantidades de obra. 

 
La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizará mediante 
la metodología para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Análisis de Precios Unitarios” –
APU-  
 
El presupuesto de obra deberá estar conformado por los siguientes elementos:  
 
a. No. de Ítem: Es la numeración consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se 
requieren ejecutar para la construcción de la obra. El orden de numeración de capítulos y actividades se debe 
realizar conforme la cronología de ejecución de las actividades. La numeración se realizará de acuerdo con el 
modelo del siguiente esquema:  
 
Número del Subcapítulo  
Número de la Actividad  
Número de Capítulo  
 
b. Descripción: Es el nombre o una descripción corta de la actividad. Este nombre o descripción deberá 
corresponder a una especificación técnica detallada, la cual deberá identificarse con la misma numeración 
(No. de Ítem).  
 
c. Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, deberá usarse el sistema métrico internacional. Las unidades 
más comunes son:  
 
ml:  Metro Lineal  
m2:  Metro 

Cuadrado  
m3:  Metro 

Cúbico  
Kg:  Kilogramo  
Un:  Unidad  
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d. Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se deberá utilizar, 
en lo posible, números enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a máximo dos 
cifras decimales. Deberá corresponder a la medición o al cálculo realizado con base en los planos de 
construcción y/o memorias de diseño, y tendrá el soporte correspondiente en las memorias de cálculo de 
cantidades.  
 
e. Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la 
ejecución de una unidad de la respectiva actividad.  
 
f. Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicación de la cantidad por el valor unitario.  
 
g. Valor Total por Capítulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales de todas 
las actividades que conforman un Capítulo.  
 
h. Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos 
los Capítulos.  
 
i. Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores correspondientes a la 
Administración, los Imprevistos y la Utilidad.  
 
j. Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al cálculo del IVA, correspondiente al 16%, 
sobre el valor de la Utilidad.  
 
k. Valor Total de la Obra: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo Total, 
más el valor de los Costos Indirectos, más el valor del IVA sobre la Utilidad.  

 
Las operaciones requeridas para la estimación de análisis de precios unitarios y el presupuesto de obra, 
deberán ser suministradas incluyendo la formulación requerida para la obtención de los resultados, en formato 
Excel. 

 
Análisis Unitarios  
 
Para cada uno de los ÍTEMS (actividades) requeridos para la ejecución de las obras, contando en todo caso 
con cotizaciones y análisis de evaluación y selección que respalden los precios de los insumos o materiales 
con los cuales se determinó el costo unitario de cada actividad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
 
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos que hacen parte de estas reglas de 
participación, la oferta económica y el contrato que se suscriba.  
 
La concordancia con los ítems de pago de las especificaciones generales y particulares del proyecto.  
 
Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales de construcción, transporte 
y demás aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios.  
 
La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente. 
 
Las tarifas horarias de los equipos deberán ser analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de 
operación, incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante), etc.  
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Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las 
cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o 
adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc.).  
 
Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación incluyendo todos los 
fletes.  
 
En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado 
teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, afectado del porcentaje de prestaciones sociales 
de acuerdo con disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un 
estudio cuidadoso que determine óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem considerado.  
 
En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la localización 
de la obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento, discriminando los gastos por 
administración y los porcentajes para imprevistos y utilidad.  
 
Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los materiales y procesos 
constructivos necesarios.  
 
Calcular las cantidades de obra y determinar el costo de construcción mes a mes discriminándolo por etapas, 
incluyendo el personal requerido, su dedicación y los insumos necesarios para alcanzar las metas del 
cronograma propuesto.  
 
EL CONTRATISTA debe evitar que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la inclusión de 
una actividad a precio global, deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las consideraciones por 
las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera. De igual forma se deberá discriminar el costo del 
medio de transporte del insumo así como el origen del mismo.  
 
EL CONTRATISTA entregará dichos análisis impresos y en medio magnéticos en Excel debidamente firmado 
por el Director del Proyecto con su respectiva matrícula profesional.  
 
Los análisis de precios unitarios deben presentarse en UN FORMATO que contenga lo señalado a 
continuación:  
 
A. DATOS GENERALES.  
 
Se debe especificar el número, año y objeto del contrato, nombre del Contratista, el cual debe corresponder al 
especificado en la minuta del contrato, nombre del interventor (si aplica) y el nombre del supervisor designado 
por FINDETER.  
 
 
B. DATOS ESPECÍFICOS  
 
1. Equipos  
Se debe realizar una descripción del equipo y herramientas necesarias para la realización de cada actividad.  

Los costos relacionados con la utilización de equipos deben incluir los costos de transporte.  
 
2. Materiales  
 
Se debe hacer una descripción clara del tipo de material con sus especificaciones técnicas. Se debe describir 
la unidad de medida utilizada relacionada con las cantidades para cada ÍTEM.  
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Los precios unitarios deben incluir el transporte de los materiales a utilizar.  
 

4. Mano de obra: 

Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y de acuerdo al perfil necesario para cada actividad. 
 
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento será exigible a EL CONTRATISTA:  
 

 Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente 

 Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente 

 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios vigentes 

 Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente 

 Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto 
según el tipo de obra, por la entidad competente. 

 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los 
diseños aprobados vigente 

 Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los diseños aprobados. 

 El Código Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050 

 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolución No. 90708 de 30 de agosto de 
2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)  

 Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 
localidad 

 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente, RAS – 2000, Resolución 
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de 
Colombia. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 

 RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentación para accesibilidad a discapacitados 

 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos vigentes. 

 Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigentes 

 Ley 361 de 1997 - Ley de Accesibilidad al Medio Físico 

 Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 

 
Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.  
 

OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA OBRA. 
 

Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra  
 

a. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su 
provisión durante el tiempo necesario.  

b. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 
objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

c. Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima de 60 m2, cuya ubicación deberá 
contar con la aprobación de la interventoría. Las especificaciones técnicas mínimas del campamento, 
serán las siguientes:  

 
6. EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 

provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y 
seguridad.  
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7. El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir 
pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie.  

8. La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación 
detallada de la obra.  

9. El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los 
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en 
cercanías del campamento y/o Instalación de baños móviles de acuerdo a lo que salud 
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA será 
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las 
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u 
omisión.  

10. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.  

d. Instalar una valla informativa en cada Biblioteca (L: 6.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la información y 
modelo que debe ser suministrado por FINDETER.  

e. Instalar valla de la Licencia de Construcción, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la 
Curaduría u Oficina de Planeación que expidió la respectiva Licencia. 

f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el diseño 
que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de 
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá 
tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la 
segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad. De igual 
forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de 
la obra. Estos costos están asumidos en la Administración del proyecto 

 
Los costos provisionales, valla, campamento y el cerramiento serán asumidos en la Administración del 
proyecto. 

 
Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 
construcción  

 
a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 

necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas 
en los Términos de Referencia.  

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas 
en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias 
requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales 
para no retrasar el avance de los trabajos 

d. Garantizar  y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y elementos 
utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio 
y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  

e. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes de 
obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con 
soportes tubulares. 

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen 
en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría 
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los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las 
siguientes capacidades:  
1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de 
medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones 
debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.  
2. Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
3. Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  
4. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento.  

g. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y 
desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el 
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de 
las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.  

 
Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra  

 
a. El CONTRATISTA deberá ejecutar la obra, y entregarla de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, 

los diseños, los planos y las especificaciones de construcción con sujeción al presupuesto contratado y 
dentro del plazo establecido 

b. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de 
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de 
la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la obra. 

c. El CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente 
ejecución del contrato, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto. 

d. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y propietario o 
habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compañía de 
la Interventoría, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las 
estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir. 

e. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales. 
f. Conformar una veeduría compuesta por un funcionario de la Alcaldía, la Junta de Acción Comunal del 

área beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la 
Interventoría, que deberá hacer seguimiento mínimo 2 veces por mes. 

g. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en 
las condiciones contratadas. 

h. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en 
donde se ejecute la obra durante la ejecución y liquidación del Proyecto.  

i. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 
estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega 
de las obras.  

j. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o 
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que 
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano 
de obra.  

k. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la 
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de 
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

l. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, en especial en cuanto guarda relación con:  
- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra.  
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- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual.  
- Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en 
la ejecución de objeto contractual.  

m. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los 
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecución del 
contrato en los plazos pactados contractualmente. 

n. El contratista deberá implementar, como mínimo en cada Biblioteca, CUATRO (04) frentes de trabajo 
simultáneo por jornada de trabajo, por biblioteca, en DOS (02) jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) 
horas, así: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente 
de trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la 
totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberán 
estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a implementar por 
parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con 
el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de 
situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa aprobación por parte de la 
INTERVENTORIA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo para reducir el horario de una de 
las jornadas.  

o. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría indicando y 
dejando expresas las  horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales 

p. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de 
responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podrá ordenar la modificación de 
los procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones 
sobre recursos naturales de carácter regional, que se requieran, serán tramitados y obtenidos por cuenta 
y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciación de las actividades correspondientes.  

q. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Municipio o a terceros por esta 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea 
descontado del saldo insoluto del valor del contrato 

r. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) días calendarios 
siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual de mantenimiento 
de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobación de la Interventoría, en medio impreso y 
magnético.  

s. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.  
t. Reparar  y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione a 

las obras de urbanismo  o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.  
u. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

v. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 
especificaciones técnicas propias del mismo. 

w. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
x. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecución 

del contrato. 
y. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, 

si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 
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z. Entregar la totalidad del proyecto funcionando con todas las conexiones a servicios públicos, conforme 
las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Públicos en la zona.  

aa. Tramitar la certificación RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía del 
municipio prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las conexiones definitivas 
debidamente energizadas.  

bb. El sistema constructivo deberá cumplir con las normas vigentes aplicables (Código Colombianos de 
Construcción Sismo resistente NSR-10 y demás normas que apliquen). 

cc. El sistema constructivo deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y 
buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

dd. Cumplir con las Especificaciones Técnicas de Construcción. 
ee. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la prorroga necesaria para la terminación de 

la obra, cuando así se requiera.  
ff. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran del consultor que elaboró los 

diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción, con el propósito de hacer 
verificación al proyecto. Estos están asumidos en los costos de Administración.  

gg. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas 
en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

hh. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto, presentando un plan 
de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por 
la Interventoría antes de la suscripción de las respectivas actas de inicio del contrato. Lo anterior 
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta 
crítica del proyecto. 

ii. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de 
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las 
actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada 
y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.  

jj. Elaborar, entregar e implementar los Programas detallados para la ejecución de la obra 
 

Los programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta y, entre otros aspectos, los planos, 
los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o 
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, 
al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación y serán, como mínimo: 
 
Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta el nivel 
de subcapítulos, señalando: 

 
a. Presentar e implementar el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los 

trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y 
horas laborales para cada una de las semanas.  

 
b. Presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La 

presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de 
cálculo de Excel o aplicación software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos 
y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta Económica, discriminadas por mes, de acuerdo con 
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el siguiente modelo: 
 

Flujo de Inversión de los recursos del contrato 
      

Cod. Descripción mes 1 mes 2 mes 3 n.. 

1 Capítulo 1     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

2 Capítulo 2     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

3 Capítulo 3     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

4 Capítulo 4     

 Actividad 1     

 Actividad 2     

 Actividad 3     

 ..     

 subtotal del mes     

 Acumulado     

 
 

Obligaciones de información  
 
Revisión, ajuste y complementación de diseños 
 
Presentar informes semanales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener: 
 

h. Avance de cada una de las actividades programadas. 
i. Registros fotográficos de las reuniones efectuadas, ensayos en campo, topografías entre otros. 
j. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
k. Resumen de las actividades realizadas en la semana, análisis y recomendaciones. 
l. Relación del personal empleado en la ejecución de los diseños. 
m. Actualización del programa de ejecución de los diseños. 
n. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad 
 
Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Diseños realizados (memorias de cálculo, 
informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades finales para 
la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva y 
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los 
planos de construcción. 
 
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega de los productos de la revisión, 
ajuste y complementación a los estudios y diseños técnicos y de la entrega final de los productos y de la 
aprobación y recibo a satisfacción. 
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Presentar toda la información requerida por el Interventor o El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la 
Interventoría. 
 
Obra:  
 
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, para cada 
uno de los frentes de trabajo:  
 
q. Informe ejecutivo 
r. Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S y cronograma aprobado.  
s. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.  
t. Registros fotográficos.  
u. Videos de avance de ejecución de obra 
v. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
w. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
x. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
y. Informe técnico  
z. Informe de control topográfico 
aa. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
bb. Informe de seguridad industrial.  
cc. Informe de manejo ambiental.  
dd. Informe de gestión social.  
ee. Actualización del programa de ejecución de obra.  
ff. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

 
Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  
 
j. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
k. Documentación técnica, entre ella:  

 Bitácora de obra.  

 Libro de medidas 

 Planos record de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los planos y 
diseños, en medio impreso y magnético 

l. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las 
respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y 
cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e 
instalaciones.  

m. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

n. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
o. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
p. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.  
q. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación.  
r. Registro fotográfico definitivo.  
 
Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual 
se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así 
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como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las 
garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos 
arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la 
interventoría.  
 
Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  
 
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final 
de obra y de liquidación.  
 
La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, 
dibujos y demás contenidos en la Normatividades vigentes.  
 

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:  
 

Dentro de los CINCO (05) días siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA, la 
INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE deben suscribir el acta de inicio Global y el acta de inicio 
correspondiente a la Etapa I por cada biblioteca,, previa aprobación de los siguientes requisitos:  
 

g. Programas detallados para la ejecución del contrato (Diagrama de Gantt): Los programas detallados 
para la ejecución del proyecto, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en 
cuenta la información presentada en la oferta, utilizando una software tipo Project, o similar, en un 
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo 
de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación 
y serán, como mínimo:  

 
- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el 
formato de cantidades de la oferta económica. Indicando duración responsable, recursos físicos y 
método de seguimiento y monitoreo a la programación 
- Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
- La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
- Ruta crítica.  

 
h. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El INTERVENTOR 

verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la 
oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos 
de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes 
del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad 
social integral vigente de todo el personal propuesto. 
 

i. Aprobación de la metodología y programación de actividades. El INTERVENTOR aprobará la 
metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán  secuencias, duración (fecha 
de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo 
a la programación.  

 

j. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá 
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales 
para cada una de las semanas. 
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k. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, 
expresado en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los 
recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software 
tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el 
Formato Oferta Económica, discriminadas por mes.  
 

l. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las 
garantías, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de 
su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

 

Para el acta de inicio se debe solicitar el formato a FINDETER, el cual debe contener como mínimo debe 

entre otros aspectos los siguientes: 

  

 Lugar y fecha de suscripción del acta.  

 Nombre e identificación completa de los intervinientes.  

 Plazo. 

 Fecha de Terminación prevista. 

 Valor. 

 Información del CONTRATISTA e INTERVENTOR. 

 Valor asegurado y vigencias de las garantías. 

 Fecha de aprobación de las garantías. 

 Personal del CONTRATISTA para la ejecución del contrato. 

 Información de fechas de inicio y fin, la cual debe ser consecuente con la curva S  

Posteriormente, terminada y recibida a satisfacción por la interventoría y la CONTRATANTE la Etapa 1 y 
tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA deberá suscribir Acta 
de Inicio de la Obra para cada biblioteca. 
 
Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Diseños, y 
la suscripción del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelará ninguna suma adicional al establecido 
en el valor del contrato. 
 
Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y diseños por parte del Contratista y hasta la 
expedición de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizará ese tiempo como plazo del 
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripción del 
acta de inicio dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA deberá ajustar las garantías 
del Contrato. 
 
Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, 
resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato, y como consecuencia de ello debe 
adicionarse el valor del contrato de interventoría, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. descontará dicho valor de las sumas 
que a EL CONTRATISTA se le adeuden. En caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el 
documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las 
acciones que pueda iniciar El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA 
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FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales 
que tales circunstancias le generen.   
 
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a: 
 
Pagar al CONTRATISTA por la labor desempeñada con cargo exclusivo a los recursos existentes en el 
fideicomiso denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER y hasta concurrencia de los 
mismos de acuerdo con la orden de pago que remita FINDETER a EL CONTRATANTE con autorización del 
INTERVENTOR del Proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, FINDETER conserva en cabeza suya todas las 
demás obligaciones que se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se 
consideren imprescindibles para su correcta ejecución.    
 
CLÁUSULA DECIMA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA cumplirá con las 
obligaciones resultantes del presente contrato en los municipios de XXXXXXX, Departamentos de 
XXXXXXXXX.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTERVENTORÍA: Durante todo el tiempo de ejecución del CONTRATO 
DE OBRA, se mantendrá una INTERVENTORÍA, contratada para el efecto con el fin de que realice el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato y verifique que éste se ejecute de acuerdo con las especificaciones, presupuesto  y normas del 
contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que esta INTERVENTORÍA releve al CONTRATISTA 
de su responsabilidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- COMITÉ TÉCNICO Y OPERATIVO: Con el fin de analizar, evaluar y 
realizar un adecuado seguimiento a la ejecución técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el 
Interventor y/o el Supervisor designado por FINDETER, se llevarán a cabo reuniones del Comité de Ejecución 
del Contrato, el cual estará integrado por el Interventor, el Contratista y/o el supervisor designado por 
FINDETER. De lo tratado en este Comité, el Interventor  deberá llevar registro y suministrar las copias a los 
asistentes, además deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones 
en relación con las medidas adoptadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá 
modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, previa autorización de 
FINDETER, modificación que deberá constar por escrito. En todo caso, las prórrogas y modificaciones, 
deben:  
 
a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el supervisor. 
 
b. Estar acompañadas de un plan de acción tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los 

factores que dieron lugar a la prórroga o a la modificación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes 
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA El CONTRATISTA se obliga a constituir, 
en los términos indicados por LA CONTRATANTE, de acuerdo con lo establecido en los términos de 
referencia, las garantías de la siguiente manera: 
 
GARANTÍAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: REVISIÓN, AJUSTE Y 
COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS  
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Una garantía única otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria, cuya póliza matriz esté 
aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual ampare los siguientes riesgos:  

 
a) De cumplimiento: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa 1, por el  

plazo de ejecución de la etapa 1 y 6 meses más.  

b) De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor de la Etapa 1,  por el plazo de ejecución de la etapa 1 y tres (3) años más.  

c) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor asegurado del treinta por ciento (30%) del valor 

de la Fase 1 y su vigencia contada por el plazo de ejecución de la etapa 1 y cuatro (4) meses más.  

d) Calidad del Servicio: Por un monto equivalente al 30% del valor de la Fase 1 y su vigencia de tres (3) 

años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la Etapa 1.  

 
GARANTÍAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: OBRA 
 
Una garantía única otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria, cuya póliza matriz esté 
aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual ampare los siguientes riesgos:  
 
a) De cumplimiento: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa 2, por el plazo 
de ejecución de la etapa 2 y 6 meses más.  
b) de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor de la etapa 2, por el plazo de ejecución de la etapa 2 y tres (3) años más.   
c) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor asegurado del treinta por ciento (30%) del valor de 
la Fase 2,  por el plazo de ejecución de la etapa 2 y cuatro (4) meses más.  
d) Estabilidad y calidad de la obra: Por el treinta por ciento (30%) del valor total de la etapa 2 y por el 
término de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. Esta garantía 
deberá modificarse al beneficiario o asegurado - MUNICIPIO DE XXXXXXXXX, al momento de suscripción del 
Acta de Entrega de Obra.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA entregará a LA CONTRATANTE, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del contrato, las garantías exigidas acompañadas de 
su constancia de pago.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantías será condición previa para realizar el último pago del 
contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, serán tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas que integran 
la parte CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA CONTRATANTE. Para el caso de la 
garantía de cumplimiento, serán tomadoras cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA, y 
será amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantías: EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia 
del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de 
ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá 
proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como 
condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL 
CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los 
siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de los productos objeto del 
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mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos 
asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la 
constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo 
exclusivo del CONTRATISTA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente 
contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización escrita por 
parte de LA CONTRATANTE, con base en las instrucciones que para el efecto le haya impartido FINDETER. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la 
suscripción de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y en la Ley. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1) RESOLUCIÓN O 
TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes 
de acudir al juez del contrato, el mismo se resolverá o terminará por incumplimiento del CONTRATISTA y 
quedará deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos: a) Cuando EL CONTRATISTA, pese a la 
imposición de la cláusula penal, persista en el incumplimiento de la obligación de presentar  los requisitos o 
documentos para la legalización y ejecución del contrato, caso en el cual se dará por terminado, quedando 
facultada LA CONTRATANTE para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; según lo 
establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 
puede conducir a su paralización, para lo cual no será necesaria la declaración judicial, bastando que LA 
CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar 
descargos por parte del CONTRATISTA; c) Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez LA CONTRATANTE le 
haya comunicado al CONTRATISTA la configuración de la condición de resolución o terminación del contrato 
por incumplimiento, operarán los siguientes efectos: a) No habrá lugar a indemnización para EL 
CONTRATISTA; b) Quedarán sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; c) Se 
harán efectivas la Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar; d) Se suspenderán los pagos que se 
hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato; 
e) En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código 
Civil y demás normas concordantes, sin que se impida la estimación y reclamación de los mayores perjuicios 
a que tenga derecho LA CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demás 
acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisión de LA CONTRATANTE sobre la resolución o 
terminación del contrato, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se 
realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en 
general todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de 
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que 
haya lugar. 2) POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN.  Las partes convienen en que existe imposibilidad de 
ejecución, cuando se establezca que el presente contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o 
económicas previstas, o  deba suspenderse por más de seis (6) meses continuos, o el precio final estimado 
de la obra o servicio resulte ser un valor superior no justificado al cincuenta por ciento (50%) del inicialmente 
previsto; o si durante la ejecución del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los 
previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos: a) No habrá lugar a 
indemnización a favor del CONTRATISTA y a cargo de LA CONTRATATANTE ni de FINDETER si las causas 
de la imposibilidad no le son atribuibles; b) Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del 
CONTRATISTA; c) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor 
del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. Declarada la terminación anticipada del contrato por 
imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se 
realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en 
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general todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de 
oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que 
haya lugar. 3) POR MUTUO DISENSO O RESCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier 
momento de la ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 1602 y 1625 del Código Civil. 4) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez 
vencido el plazo de ejecución. 5) POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL: Cuando las exigencias del 
servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 6) POR MUERTE O INCAPACIDAD 
PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA O 
PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad permanente de la persona natural 
CONTRATISTA o por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas 
que integran el respectivo consorcio o unión temporal o su modificación sin autorización de LA 
CONTRATANTE, si aplica. 7) POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS 
JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, 
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento 
del contrato. 8) POR SUBCONTRATACIÓN, TRASPASO O CESIÓN NO AUTORIZADA. Cuando el 
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin previa 
autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE. 9) POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O INICIO DE 
PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 10) POR SOBRECOSTOS. En el evento en que 
FINDETER verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecución del contrato incorporó 
precios con desviación sustancial de precios respecto a las condiciones del mercado para el momento de la 
oferta o de la incorporación al contrato en la etapa de ejecución. 11) POR INCLUSIÓN DEL CONTRATISTA 
Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 12) INCLUSIÓN EN LA LISTA OFAC (CLINTON). 13) 
CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL. 14) 
CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE 
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. 15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS 
QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL CONTRATO. 16) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL 
CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O SU EJECUCIÓN LA INDUJO 
EN ERROR. 17) POR LAS DEMÁS CAUSAS LEGALES. Además de las causas señaladas en los numerales 
anteriores, el presente contrato se terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa 
legal que así lo determine. PARAGRÁFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o 
terminación, además de los requisitos legales, será condición previa la posibilidad de presentar descargos por 
parte del CONTRATISTA y la respectiva comunicación AL CONTRATISTA sobre la decisión que al respecto 
adopte LA CONTRATANTE previa instrucción de FINDETER. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará, de 
común acuerdo, a la expiración del término previsto para su ejecución o a la terminación anticipada del mismo 
o a la comunicación por parte de LA CONTRATANTE previa instrucción de FINDETER al CONTRATISTA de 
la resolución o terminación por incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado 
de común acuerdo entre las partes, en su orden,  y en ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes  a la ocurrencia de una de las anteriores circunstancias. PARÁGRAFO: En caso de que EL 
CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga LA 
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidará el presente 
contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo 
para liquidarlo de común acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del 
contrato para la protección de sus intereses. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se 
consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos jurídicos, 
técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte que las partes puedan 
declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  
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CLÁUSULA VIGESIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, 
de común acuerdo entre las partes, previa autorización de FINDETER, previa autorización de FINDETER 
suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para 
los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión ni se varíe el valor del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que dure la 
suspensión, de haber lugar a ella.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no darán lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 
CONTRATISTA, cuando sea imputable a él.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de resolución o terminación 
del contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a nombre de 
la CONTRATANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El 
valor pactado en  la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 
presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.  
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales previstas en el 
presente contrato, verificable bien sea durante el plazo de ejecución o al término del mismo, y sin que se 
extinga la obligación principal, el CONTRATISTA se sujeta a una pena que consiste en dar una suma de 
dinero hasta por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato así: a) Por atraso 
injustificado mayor a cinco (5) días hábiles en la presentación de los documentos o en el cumplimiento los 
requisitos para iniciar la ejecución del contrato, con el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato por cada día  hábil de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato; 
b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato hasta por 
un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento, 
sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARÁGRAFO: La pena por 
incumplimiento total, parcial o defectuoso o por el simple retardo aquí pactada, se podrá hacer efectiva por 
parte de LA CONTRATANTE, previo agotamiento de las siguientes actividades: 1) El Interventor enviará a 
FINDETER un informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicación de la 
pena; 2) Una vez recibido el informe escrito del Interventor, FINDETER estudiará si tales hechos constituyen 
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la aplicación de la pena pactada. Para el 
efecto, FINDETER enviará previamente el informe al CONTRATISTA y lo citará con el fin de solicitarle las 
explicaciones del caso, las cuales deberá presentar por escrito en un término máximo de cinco (5) días 
hábiles a partir del recibo de la documentación, y con base en las cuales se determinará su grado de 
responsabilidad. 3) Si FINDETER considera que las explicaciones no tienen justificación o no le asiste al 
CONTRATISTA una causal de exclusión de responsabilidad o no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del 
contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible la pena, previo concepto del Comité Fiduciario, 
determinará su monto y comunicará la decisión al CONTRATISTA, quien en todo caso podrá presentar a 
FINDETER reclamación contra dicha decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
comunicación de la medida. Si FINDETER no acoge las razones planteadas por EL CONTRATISTA, el valor 
establecido por concepto de cláusula penal, en los términos aquí pactados, podrá ser compensado con los 
montos que LA CONTRATANTE  le adeude con ocasión de la ejecución del presente contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil, y además EL CONTRATISTA así lo autoriza con la suscripción 
del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciación de las obras 
hasta la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas. 
En caso de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, deberá 
repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras 
estén en buen estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del 
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Interventor. El CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a terceros o a LA 
CONTRATANTE por falta de señalización o por deficiencia de ella.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podrá 
rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y 
especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de 
defectos de acabado. En cada caso el Interventor dirá si el rechazo es total, parcial o temporal.  En caso de 
rechazo total, el interventor solicitará la demolición de las obras inadecuadamente ejecutadas.  En caso de 
rechazo parcial o temporal, el interventor establecerá los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para 
que le sea aceptada. El CONTRATISTA deberá ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el 
Interventor en el término que éste señale, a su costo y no tendrá derecho alguno a remuneración distinta a la 
que hubiere correspondido por la ejecución correcta de las obras. En ningún caso el exceso ejecutado en una 
obra sin la previa autorización del Interventor, dará derecho al CONTRATISTA para exigir el pago 
correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehúsa ejecutar la obra contratada o efectuar las 
reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podrá ejecutarlas directamente o por medio 
de terceros y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a 
éste, lo cual autoriza desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnización 
cubierta con la garantía de cumplimiento y la cláusula penal.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DESTRUCCIÓN DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO: Si se presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes, 
informando a la CONTRATANTE por escrito dentro de los diez (10) días calendario siguientes al inicio del 
suceso. Si LA CONTRATANTE una vez estudiado el caso, concluye que los daños fueron resultado de caso 
fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la 
suspensión del plazo a que hubiere lugar, serán consignadas en acta firmada por la CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA, previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los sobrecostos resultantes del caso fortuito, 
tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de 
propiedad del CONTRATISTA, serán por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye que el caso no fue 
fortuito o de fuerza mayor, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, construcciones o 
indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Para la 
solución de las controversias que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, se puede acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, 
el arreglo directo, la transacción y el amigable componedor. Para tal efecto, las partes dispondrán de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal 
sentido, término éste que podrá ser prorrogado de común acuerdo, vencido el cual las partes quedan en plena 
libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO: Cualquier diferencia entre 
las partes de carácter técnico, asociada a aspectos técnicos de ingeniería, financieros o contables, será 
resuelta a través del mecanismo de la Amigable Composición de conformidad con las normas vigentes sobre 
la Resolución de Conflictos. El amigable componedor será designado de mutuo acuerdo entre las partes, si 
estos no se ponen de acuerdo para escoger el amigable componedor en un plazo de diez (10) días hábiles, 
contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable Componedor será escogido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. El amigable componedor no tendrá competencia para modificar las cláusulas del 
contrato, aunque sí para definir aspectos técnicos para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual 
aplicarán las reglas de interpretación de los contratos, previstas en las normas vigentes. La amigable 
composición tendrá lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso de ser necesario cualquier 
desplazamiento, los costos y gastos correrán por cuenta de los involucrados en la controversia en partes 
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iguales. El procedimiento de la amigable composición de carácter técnico se regirá por las siguientes reglas, 
una vez el amigable componedor sea designado y tal designación haya sido aceptada:  
 
1. La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en 
el término de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado 
su designación, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, 
la contraparte tendrá el mismo término de (10) días hábiles, contados desde la fecha en que le sean 
notificados, para contestar dichos alegatos.  
2. El Amigable Componedor, a su vez tendrá un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para determinar la 
fórmula de arreglo a la controversia, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la presentación de los 
alegatos y documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable 
Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.  
3. Los alegatos deberán contener, como mínimo:  
a. Una explicación de los fundamentos técnicos de ingeniería, financieros y/o contables, según corresponda, y 
contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte.  
b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.  
4 Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el Amigable Componedor 
efectúe relacionado con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como 
resultado del procedimiento de la amigable composición, tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo 
con la ley.  
5 En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la 
disputa, se podrá acudir a otro Amigable Componedor de igual reputación académica y experiencia en el 
aspecto en cuestión, mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para 
escoger el nuevo amigable componedor en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el aviso de 
alguna de las partes, el Amigable Componedor será escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
6. Los gastos que ocasione la intervención del Amigable Componedor serán cubiertos, en principio, por partes 
iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisión por el Amigable Componedor, 
los gastos los asumirá la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos serán distribuidos entre 
LAS PARTES por partes iguales. Culminada la amigable composición, las partes se harán los reembolsos de 
gastos por la intervención del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda según lo previsto 
en este numeral.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, 
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al 
requerir cada pago, deberá acreditar mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o 
por el representante legal de ser el caso, la afiliación y pago de aportes de sus empleados al sistema de 
seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES: El 
CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual con absoluta autonomía técnica y administrativa 
sin relación de subordinación o dependencia, teniendo derecho únicamente al pago convenido, por lo que el 
presente contrato no genera la existencia de relación laboral entre FINDETER y EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA 
CONTRATANTE y a FINDETER con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas 
en el presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la CONTRATANTE y a 
FINDETER de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El 
CONTRATISTA  mantendrá́ indemne a la CONTRATANTE y a FINDETER por cualquier obligación de 
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carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato. El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CONTRATANTE y 
a FINDETER contra cualquier demanda instaurada incluyendo todos los costos, gastos y honorarios de 
abogado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El régimen jurídico aplicable será el 
previsto en la Constitución Política de Colombia, en las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el 
Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del contrato suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.  
 
CLÁUSULA TRIGESIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente contrato 
se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1) La 
aprobación de la garantías. 2) La suscripción del acta de inicio. 3) Los demás requisitos establecidos en la 
presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecución.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- IMPUESTOS: El CONTRATISTA deberá pagar por su cuenta todos los 
impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagarán de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente en la materia.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD: Ni FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 
SOCIEDAD FIDUCIARIA ni EL CONTRATANTE serán responsables ante FINDETER en su calidad de 
Fideicomitente del Fideicomiso P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, ni ante EL 
CONTRATISTA ni ante terceros por la calidad y condiciones del servicio que se contrata mediante el presente 
documento, las cuales son de exclusiva responsabilidad de FINDETER, quien han instruido a la 
CONTRATANTE para la suscripción del presente contrato; lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Fiducia Mercantil No. 5955 de fecha XX de XXXX de 20XX.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente 
contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-XXX-XXX-
2015, de la presente Convocatoria y sus Adendas. 2) Los presentados por EL CONTRATISTA en su 
propuesta. 3) La garantía.4) Las especificaciones mínimas de construcción. 4) Los demás que se produzcan 
durante el desarrollo del mismo.  
 
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., dando su conformidad al contenido del 
presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los XXXXXXX días del mes de XXXXX de XXXXX. 
 
CONTRATANTE: 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXX 
Representante Legal Suplente 
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria 
Entidad que actúa exclusivamente como vocera del P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER 
 
 
CONTRATISTA 
XXXXXXXXXXX 
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CAPITULO X.  

CRONOGRAMA 
 

ETAPA FECHA Y HORA  LUGAR 

Apertura de la Convocatoria 
(Publicación de los Términos de 
Referencia y Anexos) 

18 de noviembre de 2015 www.fiduciariabancolombia.com  

www.Findeter.com  

Observaciones Términos de 
Referencia  

Del 18 de noviembre de 2015 al Correo electrónico 
bibliotecaspublicas@findeter.gov.co  23 de noviembre de 2015 

Publicación de la Respuesta a 
las Observaciones presentadas 
a los Términos de Referencia  

26 de noviembre de 2015 www.fiduciariabancolombia.com  

www.Findeter.com  

Entrega de propuestas y Cierre 
de la Convocatoria 

30 de noviembre de 2015 hasta las 
9:00 horas 

Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
S.A.), ubicadas en  la Calle 31 No. 6-87  
Piso 19 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Apertura de Sobre N° 1 y 
Verificación de los Requisitos 
Habilitantes de las propuestas 

Del 30 de noviembre de 2015 al 

Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
S.A.), ubicadas en  la Calle 31 No. 6-87  
Piso 19 de la ciudad de Bogotá D.C. 

7 de diciembre de 2015 

Publicación del Informe de 
verificación de Requisitos 
Habilitantes  

9 de diciembre de 2015 
www.fiduciariabancolombia.com  

www.Findeter.com  

Observaciones al Informe de 
Verificación de Requisitos 
Habilitantes y oportunidad para 
subsanar 

Del 9 de diciembre de 2015 al 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., 
ubicadas en  la Calle 31 No. 6-87  Piso 19 
de la ciudad de Bogotá D.C. 14 de diciembre de 2015 

Publicación del Informe 
Definitivo de verificación de 
Requisitos Habilitantes 

17 de diciembre de 2015 
www.fiduciariabancolombia.com  

www.Findeter.com  

Apertura de Sobres N° 2 
21 de diciembre de 2015 

hasta las 10:30 horas 

Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
S.A.), ubicadas en  la Calle 31 No. 6-87  
Piso 19 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Publicación del informe de 
Verificación Económica 

23 de diciembre de 2015 www.fiduciariabancolombia.com 

www.Findeter.com 

Observaciones al Informe de 
Verificación Económica 

Hasta el 29 de diciembre de 2015 
Correo electrónico 
bibliotecaspublicas@findeter.gov.co  

Publicación del informe 
Calificación y Orden de 
Elegibilidad  

5 de enero de 2016 
www.fiduciariabancolombia.com 

www.Findeter.com 

Publicación del Acta de 
Selección 

8 de enero de 2016 
www.fiduciariabancolombia.com 

www.Findeter.com 

 
 

 
Para todos los efectos del presente proceso, la hora oficial será la hora legal colombiana, conforme al decreto 2153 de 1992, la cual será consultada 

vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/ 

 

http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.com/
mailto:Correo%20electrónico%20bibliotecaspublicas@findeter.gov.co
mailto:Correo%20electrónico%20bibliotecaspublicas@findeter.gov.co
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.com/
mailto:museosybibliotecas@findeter.gov.co
mailto:museosybibliotecas@findeter.gov.co
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.com/
http://www.fiduciariabancolombia.com/
http://www.findeter.com/
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Anexo 1.  
“PERSONAL MINIMO” 

 
PERFILES MÍNIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El personal mínimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben 
presentarse con la propuesta. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como 
requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato.  
 
Para la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá garantizar según las necesidades identificadas el 
siguiente perfil para cada una de las bibliotecas: 
 
ETAPA 1, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS  

 

El personal de esta etapa permanecerá por un (1.5) mes y medio (hasta entregar el resultado de esta etapa y 
los productos aprobados descritos en las obligaciones de la etapa 1, y deberá ser independiente para cada 
una de las bibliotecas  
 

CAN
T. 

CARGO 
FORMACION 
ACADEMICA 

EXPERIEN. 
GENERAL 

EXPERIENC. 
ESPECIFICA 

N° 
PROYECTOS 

% DE 
DEDICACION 

1 
Director de 
Consultoría 

Ingeniero civil o 
Arquitecto 

6 años 

Director de consultoría de 
estudios técnicos y diseños 
para Construcción de 
edificaciones 

(1)
, con un área 

de construcción cubierta 
igual o mayor a 1000 m2. 

2 20.00% 

1 
Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
en estructuras 

4 años 

Especialista en estructuras 
en proyectos de diseño de 
edificaciones 

(1)
, con un área 

de construcción cubierta 
igual o mayor a 1000 m2. 

2 10.00% 

1 
 

Especialista 
Geotecnia 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
en geotecnia 

4 años 
Especialista en geotecnia en 
proyectos de diseño de 
edificaciones 

(1)
 

2 

10.00% 
(Aplica solo 

Proyecto 
Cartagena) 

1 
Especialista 

Hidrosanitario 

Ingeniero civil 
con 

especialización 
en hidráulica, o 

ingeniero 
sanitario 

4 años 
Ingeniero Hidrosanitarios en 
Proyectos de diseño de 
edificaciones 

(1)
. 

2 10.00% 

1 
Especialista 

Eléctrico 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

4 años 
Ingeniero eléctrico o 
electricista en Proyectos de 
diseño de edificaciones 

(1)
. 

2 10.00% 

1 
Profesional 
Especialista 
Bioclimático 

Arquitecto con 
especialización  

2 años 

Profesional en arquitectura 
con experiencia en diseños  
bioclimáticos de 
edificaciones. 

2 5% 

1 
Trabajador(a) 

Social 
Trabajador(a) 

Social 
3 Años 

Trabajador(a) Social en 
proyectos de obras civiles. 

2. 20% 

 

No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuación o Remodelación. Así mismo no se 
acepta la experiencia en construcción de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos. 
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ETAPA 2, EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 
Este personal permanecerá por TRES (3) meses hasta entregar la obra y deberá ser independiente para cada 

biblioteca: 
 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

Experiencia Específica 
% de dedicación en la 

duración total del contrato Como: 
Número de proyectos 
cumplimiento mínimo 

1 Director de Obra 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
8 Años 

Director de obra en 
proyectos de 

construcción de 
Edificaciones(1). 

3 proyectos 
(Mínimo Un Proyecto, 

deberá ser una 
Edificación(1) con área 
mínima construida de 

1.000 M2). 

30% 
Deberá estar presente en la 
toma de decisiones, en los 
Comités de Seguimiento, 
Comités de obra y cuando 

Findeter lo requiera. 

2 Residentes de Obra  
Ingeniero Civil o 

Arquitecto  
6 Años 

Residente de obra 
en proyectos de 
construcción de 
Edificaciones(1). 

3 proyectos 
(Mínimo Un Proyecto, 

deberá ser una 
Edificación(1) con área 
mínima construida de 

1.000 M2). 

100 % 
(Uno por Jornada de Trabajo) 

2 
Residente de 

Acabados 
Arquitecto  4 Años 

Residente de obra 
en proyectos de 
construcción de 
Edificaciones(1). 

2 proyectos 
(Mínimo Un Proyecto, 
en el que demuestre 

supervisión y/o control 
a actividades de 

acabados 
arquitectónicos en 
Edificaciones(1)). 

30 % 
(Uno por Jornada de Trabajo) 

1 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil 
con estudios de 

posgrado en 
Estructuras 

6 Años 

Diseñador 
Estructural o 

Calculista 
Estructural de 

Edificaciones(1). 

4 proyectos 10% 

1 
Especialista en 

Geotecnia 
 

Ingeniero Civil 
con estudios de 

posgrado en 
Geotecnia 

3 Años 

Responsable de los 
estudios de suelos 

en proyectos de 
Edificaciones(1). 

4 proyectos 10% 

1 
 

Especialista 
Hidráulico 

 

Ingeniero 
Sanitario o 

Ingeniero Civil 
con estudios de 

posgrado 
Hidráulica o 
Recursos 
Hídricos 

4 Años 

Responsable de los 
diseños Hidro -
Sanitarios en 
proyectos de 

Edificaciones(1). 

4 proyectos 10% 

1 
Especialista Eléctrico 

 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

4 Años 

Responsable de los 
diseños Eléctricos 
en proyectos de 
Edificaciones(1). 

4 proyectos 10% 
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1 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental o 

Ingeniero civil con 
estudios de 

posgrado en el 
área ambiental 

3 Años 

Responsable en la 
elaboración y 
evaluación de 

estudios de impacto 
ambiental y/o 
elaboración y 

ejecución de Planes 
de Manejo 

Ambiental de 
proyectos de 

infraestructura. 

2 proyectos 10% 

1 
Profesional en 

aseguramiento de 
calidad 

Profesional en 
Ingeniería o 

Administración  
3 Años 

La implantación de 
sistemas de calidad 

en empresas de 
Ingeniería y/o que 

haya participado en 
la elaboración de 

por lo menos dos (2) 
planes de calidad 
para proyectos de 

obras civiles, todo lo 
anterior bajo la 

Norma NTC – ISO 
9000: 1994 ó NTC – 

ISO 9001: 2000. 

N.A. 20% 

1 
Profesional en 

Seguridad Industrial 

Profesional en 
Ingeniería o 

Administración, o 
Salud 

Ocupacional 

3 Años 

Responsable del 
manejo de la 

seguridad industrial 
en mínimo 2 
proyectos de 

Edificaciones(1). 

N.A. 
50% 

 

1 Trabajador(a) Social 
Trabajador(a) 

Social 
3 Años 

Trabajador(a) Social 
en mínimo 2 

proyectos de obras 
civiles. 

N.A. 100% 

 
(1) Se entiende por “EDIFICACIONES” aquellas construcciones fijas de carácter permanente y 

cubiertas, de uno o más pisos, de tipo institucional, públicas y/o privadas, de acuerdo a la definición 
del Título K numeral 2.6 de la NSR-10 (Grupo de ocupación institucional) y/o Auditorios o salones de 
convención o teatros y/o salas de teatro o bibliotecas o museos. No se acepta la experiencia 
relacionada con contratos de Adecuación o Remodelación. Así mismo no se acepta la experiencia en 
construcción de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivo. 
 

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA deberá contar con el siguiente 
personal mínimo para la ejecución de los trabajos: 
 

 Cuatro (4) Maestros de obra, con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los trabajos, 
por frente de trabajo y por jornada laboral. 
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 Una Comisión de Topografía, compuestas por un Topógrafo y dos cadeneros, con una dedicación 
del 60% del plazo de ejecución de los trabajos.  

 Un (1) Almacenista, con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los trabajos 
 

El personal anteriormente descrito para el contrato, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los 

proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta 

económica. 
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RELACIÓN DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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FORMATO 1.  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A 
Calle 31 No. 6-87 Piso 19 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-BP-005-2015. 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria, tendiente a contratar el objeto definido en el Anexo 1, Datos de la Convocatoria de los Términos 
de Referencia.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo 
contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 
documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás 
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.  
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 
preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir 
todos los requisitos en ellos exigidos.  
 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el numeral anterior.  
 
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. 
Entendiendo su estructura y metodología.  
 
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, 
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales 
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, 
respectivamente.   
 
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en 
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones 
climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de 
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  
 
7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la 
Ley para celebrar el contrato.  
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8. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y 
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener 
respuestas a mis inquietudes.  
 
Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del 
proyecto. 
 
9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad 
que hagas las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales 
requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 
 
10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad 
que hagas las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes 
disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 
 
11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 
______ folios correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, 
es veraz y susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de 
origen de cada uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la 
garantía de seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:  
 
ETAPA 1: UN MES Y MEDIO (1.5) 
ETAPA 2: TRES (3) MESES   
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  

Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
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(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
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FORMATO 2.  
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES, SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 
 
Ciudad y Fecha: _________  
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A 
Calle 31 No. 6-87 Piso 19 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-BP-005-2015. 
 
Seleccionar uno de los siguientes párrafos: 
 
- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante 
legal y contador público, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha 
cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje y del impuesto CREE. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido 
cumpliendo durante los últimos seis (6) meses. (O si la firma se constituyó en un término inferior a este, desde 
el plazo de su constitución).  
 
- Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal o Representante Legal y Contador Público  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal o contador público cuando aplique)  
CC. 
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FORMATO 3.  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE  

 
Convocatoria No. PAF-BP-005-2015  

OBJETO: REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL. GRUPO XX. 

 

PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA 
LA EXPERIENCIA: 

 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 

PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y 
podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se 
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá 
diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so 
pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Así mismo 
solamente se tendrá en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y únicamente podrá 
subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados. 
 
Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomará como referencia la 
tasa de cambio vigente a la fecha de terminación del contrato. 
 
Nota4: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor 
de certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación las certificaciones 
relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de 
referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de 
calificación. 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
 
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 

jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
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FORMATO 4 

 PROPUESTA ECONOMICA 

REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.  GRUPO XX. 

PAF-BP-005-2015 
 

1.       ETAPA 1,  EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

“XXXXXXXXXXXXXXX” 
 

                      

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 
 

VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 
 

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

           

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL 

1 
Baterías sanitarias y 

biblioteca 
m2     

         

2 

Circulación cubierta 
abierta, rampas 

cubiertas, escaleras 
cubiertas, plazoleta de 
entrada cubierta/salida 

cubierta. 

m2     

         

3 
Área libre: zonas 

duras (Circulaciones 
abiertas) 

m2     

         

4 
Área libre: zonas 

blandas 
m2     

                      

A 
VALOR DIRECTO 

OBRA 
     

  

B 
VALOR COSTOS 

INDIRECTOS  
      

 

  Administración %    
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  Imprevistos  %    

  Utilidad %    

  
Valor  IVA sobre la 

utilidad 
16%     

 

          
 

  
COSTO TOTAL 
OBRA  (A+B)  

 
          

VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 
 

 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios 
Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar 
los valores relacionados con: Ítem. – Descripción – Unidad y Cantidad,  allí consignadas, en PDF y en Excel, 
el cual se anexa.  
 
Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta 
sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas 
distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá 
estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras. 
 
Este Formulario deberá ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberá ser 
entregado obligatoriamente en la hoja de cálculo anexa a los presentes Términos de Referencia e indicando 
el valor total de la propuesta. En la página web www.fidubancolombia.com, la entidad publicará el formato 4 
en hoja de cálculo. 
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FORMATO 4ª.  
ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U 

Convocatoria No. PAF-BP-005-2015 

 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Vr. 

Unitario 
Vr. 

Parcial 
Vr. 

Capitulo 

1 ADMINISTRACIÓN %         

101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes         

102 Personal de apoyo administrativo  +  prestaciones 
sociales 

Mes         

103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes         

104 Software/Hardware para Obra Gl         

105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotación Gl         

106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl         

107 Suministro  y  consumo de  servicios  Públicos durante 
la ejecución del proyecto 

Gl         

108 Sistema plan de manejo ambiental Gl         

109 Ensayos de Control de Calidad Gl         

110 Papelería/Empastes Gl         

111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías Gl         

112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl         

113 Registro Fotográfico/Videos/Informes Gl         

114 Registro y Elaboración Planos Récord Gl         

115 Elaboración       manuales       operación       y 
mantenimiento 

Gl         

116 Transportes / almacenamiento Gl         

117 Costo Proporcional Oficina Central Gl         

118 Publicaciones Contrato Gl         

119 Pólizas Gl         

120 Impuestos Indirectos Gl         

121 Valla  Gl         

122 Servicios públicos Gl         

123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl         

125 Otros (indicar) Gl         

1 ADMINISTRACIÓN %         

2 IMPREVISTOS %         

3 UTILIDAD %         

  TOTAL AIU %         
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FORMATO 5.  
DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO 

REAL 
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso 

de Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno 

de sus integrantes] presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del 

Beneficiario Real, en desarrollo del Proceso No. PAF- BP-005-2015 adelantado por el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será “REVISIÓN, 

AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.  GRUPO XX”. Mediante la 

suscripción del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o jurídicas que a 

título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro Contrato.  

 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente 
documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE 
DEL INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las 

personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los 
documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente 
Convocatoria.] 

 
 
 


